

Richtlinie 402.0305 – Jährlicher Terminkalender 2026

Zielfahrplanjahr 2027 (unterjährig):

Datum*	Information
19.05.2026	Spätester Beginn der unterjährigen Veröffentlichungen von BAE und SE/IA-Betroffenheiten bei BKE 1 in KOMBau
24.08.2026	Erster möglicher Versand des ersten GPE und Beginn Stellungnahmen in KOMBau
12.10.2026	Spätester Versand des ersten FPE in KOMBau im SPV
02.11.2026	Spätester Versand des FPE in KOMBau im SGV

Fortsetzung auf Seite 2

Zielfahrplanjahr 2027 (n-1 / 3. KP):

Datum*	Information
13.03.2026	Beginn Trassenanmeldefrist erste Phase der Netzfahrplanerstellung
20.03.2026	Veröffentlichung der BKE 5,3 und 2 Teil 1 (x-8,75) inkl. BAE A und B in KOMBau, Veröffentlichung von Knoten- und S-Bahn-Containern als BAE in KOMBau, Veröffentlichung von Präventions-Containern Teil 1 in PlaTo und Beginn Stellungnahmen
vsl. Ende März / Anfang April	Regionale Bauinformationsdialoge (BID's)
13.04.2026	Ende Stellungnahmefrist zu BKE 5,3 und 2 Teil 1 (x-8,75) inkl. BAE A und B in KOMBau und zu Knoten- und S-Bahn-Containern als BAE in KOMBau und zu Präventions-Containern Teil 1 in PlaTo
13.04.2026	Ende Trassenanmeldefrist erste Phase der Netzfahrplanerstellung
14.04.2026	Beginn Trassenanmeldefrist zweite Phase der Netzfahrplanerstellung
29.04.2026	Veröffentlichung Rückmeldungen auf Stellungnahmen zu BKE 5,3 und 2 Teil 1 inkl. BAE A und B in KOMBau und zu Knoten- und S-Bahn-Containern als BAE in KOMBau und zu Präventions-Containern Teil 1 in PlaTo und Aktualisierung der Kapazitäten in KOMBau
29.05.2026	Veröffentlichung der BKE 5,3 und 2 Teil 2 (x-6,5) inkl. BAE A und B inkl. Änderungen ggü. Entwurf 3. KP Teil 1 in KOMBau, Veröffentlichung von Knoten- und S-Bahn-Containern als BAE in KOMBau, Veröffentlichung von Präventions-Containern Teil 2 in PlaTo und Beginn Stellungnahmen
29.06.2026	Ende Stellungnahmefrist zu BKE 5,3 und 2 Teil 2 (x-6,5) inkl. BAE A und B in KOMBau und zu Knoten- und S-Bahn-Containern als BAE in KOMBau und zu Präventions-Containern Teil 2 in PlaTo
06.07.2026	Veröffentlichung vorläufiger Netzfahrplanentwurf erste Phase der Netzfahrplanerstellung
vsl.13.07.2026**	Ende Trassenanmeldefrist zweite Phase der Netzfahrplanerstellung
14.08.2026	Veröffentlichung der BKE 5,3 und 2 Teil 1 und Teil 2 inkl. BAE A und B in KOMBau, Veröffentlichung von Knoten- und S-Bahn-Containern als BAE in KOMBau und Veröffentlichung Rückmeldungen auf Stellungnahmen zu BKE 5,3 und 2 Teil 2 inkl. BAE A und B Teil 2 in KOMBau und zu Knoten- und S-Bahn-Containern Teil 2 als BAE in KOMBau und zu Präventions-Containern Teil 2 in PlaTo
17.08.2026	Versand der Angebote der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung
24.08.2026	Ende der Frist zur Annahme der Angebote der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung
vsl.28.09.2026**	Versand der Angebote der zweiten Phase der Netzfahrplanerstellung
13.12.2026	Beginn Netzfahrplan

Zielfahrplanjahr 2028 (n-2 / 2. KP):

Datum*	Information
vsl. Ende März/ Anfang April	Regionale Bauinformationsdialoge (BID's)
ab Mai 2026	Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE
12.06.2026	Veröffentlichung Entwurf Planungsparameter Netzfahrplan 2028 (x-18) in PlaTo und Beginn Stellungnahmen und Veröffentlichung der BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau und Beginn Stellungnahmen
03.07.2026	Ende Stellungnahmefrist zu Entwurf Planungsparameter Netzfahrplan 2028 (x-18) in PlaTo und zu BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau
17.07.2026	Veröffentlichung des abgestimmten Entwurfs der Planungsparameter Netzfahrplan 2028 in PlaTo
Juli/August 2026	Zentraler Bauinformationsdialog (BID)
Ab September 2026	Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE
30.10.2026	Veröffentlichung aktualisierte Planungsparameter Netzfahrplan 2028 (x-13,5) in PlaTo und Beginn Stellungnahmen und Veröffentlichung der aktualisierten BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau und Beginn Stellungnahmen
30.10.2026	Veröffentlichung aktualisierte Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 in PlaTo und Beginn Stellungnahmen
20.11.2026	Ende Stellungnahmefrist zu aktualisierte Planungsparameter Netzfahrplan 2028 (x-13,5) in PlaTo und zu aktualisierte BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau
13.11.2026	Ende Stellungnahmefrist zu aktualisierte Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 in PlaTo
13.12.2026	Veröffentlichung Konsultationsergebnis aktualisierte Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 in PlaTo
13.12.2026	Veröffentlichung der finalen Planungsparameter Netzfahrplan 2028 in PlaTo und Veröffentlichung Konsultationsergebnis der BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau

Zielfahrplanjahr 2029 (n-3 / 1. KP):

Datum*	Information
13.03.2026	Veröffentlichung frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-33) und Beginn Stellungnahmen
13.03.2026	Online „Bautakt“ Bauinformationsdialog (BID) (Maßnahmen >30 Tage)
26.03.2026	Ende Stellungnahmefrist zu frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-33)
ab Mai 2026	Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE
20.08.2026	Veröffentlichung Bautakte in KOMBau (x-28) und Beginn Stellungnahmen
20.08.2026 – 03.09.2026	Online „Bautakt“ Bauinformationsdialoge (BID) (ausgewählte Maßnahmen)
Ab September 2026	Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE
09.09.2026	Ende Stellungnahmefrist zu Bautakte in KOMBau (x-28)
16.10.2026	Bestätigung/Aktualisierung/Überarbeitung Bautakte in KOMBau (x-26)
06.11.2026	Veröffentlichung Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 in PlaTo und Beginn Stellungnahmen
20.11.2026	Ende Stellungnahmefrist zu Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 in PlaTo
13.12.2026	Veröffentlichung Konsultationsergebnis Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 in PlaTo
13.12.2026	Veröffentlichung Konsultationsergebnis Bautakte in KOMBau (x-24)

Zielfahrplanjahr 2030 (n-4):

Datum*	Information
20.08.2026	Veröffentlichung frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-40) und Beginn Stellungnahmen
20.08. – 03.09.2026	Online „Bautakt“ Bauinformationsdialog (BID) (ausgewählte Maßnahmen)
Ab September 2026	Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE
23.09.2026	Ende Stellungnahmefrist zu frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-40)

Farbliche Hervorhebung abhängig vom Zielfahrplanjahr:

unterjährig – rot
n-1 (3. KP) – orange
n-2 (2. KP) – grün
n-3 (1. KP) – gelb
n-4 – blau

Abkürzungsverzeichnis:

BAE	Baubedingte Anlageneinschränkung
BdS	Betreiber der Schienenwege
BID	Bau- und Informationsdialog
BKE	Baubedingte Kapazitätseinschränkung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
FPE	Feinplanungsergebnis
GPE	Grobplanungsergebnis
IA	Infrastrukturanschluss
INB	Infrastrukturnutzungsbedingungen
KP	Konsultationsphase
n-	Jahre bis zum Fahrplanwechsel
SE	Serviceeinrichtung(en)
x-	Monate bis zum Fahrplanwechsel
ZB	Zugangsberechtigte
SN	Stellungnahme
Fpl.	Fahrplan
Nfpl.	Netzfahrplan
VÖ	Veröffentlichung
SPV	Schienenpersonenverkehr
SGV	Schienengüterverkehr