



## **KOMBau**

Einführung der 4. Konsultationsphase




DB InfraGO AG | Digitalisierungsforum 2026 | Frankfurt | 12.05.2026

# Die **KOMBau** beseitigt Medienbrüche und erhöht die Nachvollziehbarkeit für die Kunden

## Von einer Dokumentenflut ...


Unser Ziel ist die Realisierung der Forderungen von Kunden und BNetzA.



- Durchgängigkeit und Historisierung über alle Prozessphasen
- Integrierte Erfassung von Stellungnahmen
- Bedarfsgerechte Information mit vielfältigen Filter- und Exportmöglichkeiten
- Einheitliches Bedienkonzept in allen Prozessphasen
- Digitale Schnittstellen
- Tagesscharfe Zuglaufsicht mit Berücksichtigung von Mehrfachbetroffenheiten (MFB)

## ...zu einem zentralen Kommunikationsmedium


Weiterentwicklung unter Berücksichtigung der Anforderungen aus Annex VII – die „neue“ KOMBau ist für die **1. Konsultationsphase gem. Annex VII seit August 2023 in Betrieb**




# Ab Mai 2026 konsultieren wir die unterjährige Bauplanung in der **KOMBau**

Jahresscheiben / Konsultationen


Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
------	-------	------	------	-----	------	------	------	-------	------	------	------





Kontinuierliche **Fortführung der Konsultationen** zur 1. - 3. Konsultationsphase mit **Fokus auf BKE/BAE**



Konsultationen zu **BKE** (gem. Annex VII Nr.14) und **unterjährigen BAE** ab **Mai 2026**



Konsultation der baubedingt unterjährig geänderten Trassen (**GPE, GPEnS**) ab **Juli/August 2026**



BKE – Baubedingte Kapazitätseinschränkung; BAE – Baubedingte Anlageneinschränkung  
 GPE – Grobplanungsergebnis; GPEnS – Grobplanungsergebnis nach Stellungnahme; FPE – Feinplanungsergebnis gemäß Annex VII –> TAF/TAP-TSI konforme Nachfolgeformate der heutigen ZvF und ÜB (Übergabeblatt)

# Ab Mitte 2026 ist mit dem Versand des ersten GPEs zu rechnen




- 1 Das GPE für den 13.12.26 wird spätestens am 30.08.2026 versendet. Bei früherem Versand kann die Konstruktion auf Basis des VNP erfolgen. Die Frist für das FPE im SPV ist 18.10.2026 (z-8), die Frist für das FPE im SGV ist z-5 (08.11.2026).
- 2 Die Stellungnahmefrist von 3 Wochen auf das GPE bleibt bestehen.
- 3 Es handelt sich jeweils um die spätesten Versandzeitpunkte, insb. die erste digitale BauFplo kann auch früher kommen.

(1) Vorläufiger Netzplanentwurf (2) Endgültiger Netzfahrplan (3) Frist FPE im SGV z-5

# Anforderungen von TAF/TAP TSI / Annex VII für die neuen unterjährige Fahrplanprodukte im Regelprozess


## Migrationszeitraum Fahrplanjahr 2027: Übersicht Fahrplanprodukte und zugehörige Prozesse



(1) Baubedingte Kapazitätseinschränkung 2) Grobplanungsergebnis (3) Grobplanungsergebnis nach Stellungnahme (4) Feinplanungsergebnis (5) Netzausgelöste Änderung (6) Baufahrplananordnung  
AT = Arbeitstage

# Baubedingte Kapazitäts- und Anlageneinschränkungen werden ab Mitte Mai in der KOM Bau konsultiert

## Serviceeinrichtung & Infrastrukturanschluss



Infrastrukturmaßnahmen in der Serviceeinrichtung oder am Infrastrukturanschluss



Bauarbeiten **mit Auswirkungen** in Serviceeinrichtungen / an Infrastrukturanschlüssen

- Sind durch die BKE Serviceeinrichtungen und / oder Infrastrukturanschlüsse betroffen, so werden diese **Betroffenheiten im Rahmen der BKE konsultiert.**



Bauarbeiten **in** Serviceeinrichtungen / an Infrastrukturanschlüssen

- Sind durch Infrastrukturmaßnahmen SE oder IA betroffen und liegt keine Einschränkung der Trassenkapazität / BKE Betroffenheit vor, so werden diese **Betroffenheiten im Rahmen der baubedingten Anlageneinschränkungen (BAE) konsultiert.**

Kopfdaten

Information VE/SE/IA

**fc50fe4b4297**

Von (BST) MH - Bft München Hbf    Betrof. Region    Tageszeit ☾  
 Bis (BST) MAKN - Abzw Mü-Kanal    Kategorie 1    Entstanden aus BKE  
 Streckennr. 5501    SE/IA    Aufgegangen in BKE

Januar 2026

	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Erwartete Verkehre			198	196	196	189																										
Voraus. nicht durchführbar			13	13	13	13																										
Voraus. durchführbar			185	183	183	176																										

**Verfügbarkeitseinschränkungen (VE)**

VE 1 **Totalsperrung** 32CAF-010    ☾ Mo Di Mi Do Fr Sa So    MH - Bft München Hbf 5501  
 Zeitraum Mo. 19.01.26 22:40 Uhr - Fr. 23.01.26 04:40 Uhr (5 Tage), schichtweise    Enthalten in 1: fc50fe4b4297    MAKN - Abzw Mü-Kanal 5501

Diese BKE/BAE ist nur zu Information.

Kalenderansicht

## BKE (exemplarischer Ausschnitt)

VE – Verfügbarkeitseinschränkung; SE – Serviceeinrichtung; IA - Infrastrukturanschluss

# Wir ermöglichen einfachere systemische Verarbeitung von GPE/FPE durch Bereitstellung im xml-Format

Von Word-Datei via E-Mail-Versand...

... zu plattformgestützter Bereitstellung (xml-Format) via KOMBau

Stand: Fr 28.09.2023 14:30  
Name: Max Mustermann

DB Netze

### Zusammenstellung der vertrieblchen Folgen (ZvF) - Entwurf

**Empfänger:**

- DB Fernverkehr
- DB Station&Service
- LN&S-F-41

**RB Mitte**  
LN&S-MF-42 Bn  
Pflanz-/Parab-Platz 4  
60308 Frankfurt

Tel. intern: 65529211  
Tel. extern: 06926529211  
Email: NL.Mitte.BBZR@deutschebahn.com

BBP-Strecke: Formularkennung: ZvF-091008 Version: 01

Betroffener Bereich:	1	3600	Fulda - Neuhof(Kr Fulda)
	2	3600	Fulda - Marbach (Kr Fulda)

Nr	Zeitraum von	Zeitraum bis	Ursach	Grund	Betriebsweise	
1	12.02.2024	06:00	25.02.2024	22:00	Mischenerneuerung	Tafelkennung
2	25.02.2024	22:00	27.04.2024	06:00	Mischenerneuerung	eingelag.

Baumaßnahmenart:  A  B  F

Li&BaK&Z&Z:

GNP-Nr: 50815 V01 230228 08P&RV-IF

Seite: 1 von 3

Stand: Fr 28.09.2023 14:30  
Name: Max Mustermann

DB Netze

Kennung: Vorgangsnummer: 50815

QS-Nr/KS-Nr/OP-Nr  
Korridor:  
festgelegt für:  SPFV  SPNV  SÖV

### Umzuleitende Züge:

U&Z-Nr	Datum	Zug-gattung	Zug-nr	Abgangs-bahnhof	Ziel-bahnhof	Umlenkungsplan	Ver-änderung	Bemerkung Netz
1	18.10.2024	IC	1555	Wiesbaden Hbf	Dresden Hbf	Hofschloß Hbf - Nuth-Brand- Auerberg Hbf - Eisenackel - L&H Hbf - Leipzig Hbf - Berlin Hbf	08	ab IC ab SFS nach LL

### Ausfall von Kundenhalten:

U&Z-Nr	Datum	Zug-gattung	Zug-nr	Abgangs-bahnhof	Ziel-bahnhof	Ausfall Kundenhalt	Möglicher Ersatz	Bemerkung Netz
1	18.10.2024	IC	1555	Wiesbaden Hbf	Dresden Hbf	Fulda	-	ab IC ab SFS nach LL

**Allgemeine Regelungen/Hinweise:**

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für unsere weiteren Planungen eine Antwort bis zum Di 03.10.2023 benötigen.

GNP-Nr: 50815 V01 230228 08P&RV-IF

Seite: 2 von 3

ZvF

Kopfdaten

10733 EHM - KK **GPE**  Frist: 2 Tage **FPE**

PathID	PA 0080 00000TEAM12 ZN 2026	Planungswoche	Mo 17.03.2026 - So 13.04.2026
Betrof. Region	W	Verkehrstage	Mo   Di   Mi   Do   Fr   Sa   So
Kundennr.	Bestellung: D3015; Durchführung: D3015	Zugehörige BKE	10: 0c15f55e ↗ a4b9c312 ↗ f28e17ab ↗ 3b7a6c1f ↗ ...

Nachricht der DB InfraGO AG  
Ausgedehnte Umleitung via Ballungsraum  
Ruhr aufgrund von TSP.

Detailansicht Betriebsstelle



Darstellung des Laufwegs

### Grobplanungsergebnis (GPE)

#### Laufweg

Durchfahrt

**EHM Hamm (West) Pbf (Start)**  
Kundenhalt | ZCH 1  
Ab 16:26

**EKAM Kamen Bf**  
Kundenhalt  
An 16:50  
Ab 16:55

**ED Dortmund Hbf**  
Durchfahrt  
An 17:15

**EBO Bochum Hbf**  
Kundenhalt  
An 17:26  
Ab 17:32

**DU Duisburg Hbf**  
Kundenhalt | ZCH 2  
An 18:21  
Ab 18:26

**KD Düsselhof Hbf**  
Durchfahrt  
An 18:34

#### DU - Duisburg Hbf DE 14124

Halteart: Betriebs halt

#### Angaben zum Halt

##### Ankunft

Uhrzeit-Typ: Exakt  
Uhrzeit (hh:mm:ss): 18:21:21

Richtung bei Ankunft:  Einfahrt aus Bochum Hbf  
Bahnhofsgröße: Ausreichend

##### Abfahrt

Uhrzeit-Typ: Exakt  
Uhrzeit (hh:mm:ss): 18:26:43

Richtung bei Abfahrt:  Ausfahrt nach Düsseldorf-Flughafen

Mindesthaltedauer: 5 Min, 10 Sek

Unterwegs, Wechsel des die Zugfahrt durchführenden EVU

GPE (exemplarischer Ausschnitt)

**Hinweis:** Die dargestellten Inhalte und Daten sind rein fiktiv und entsprechen keiner realen Planung.

# KOMBau – Inbetriebnahme der 4 Konsultationsphase

## → Videos, Einweisungen, Kundentesttage und Sprechstunden

Auf der Internetseite der [KOMBau](#) stehen **8 Videos** zur Verfügung, die auch die Basis der angebotenen Einweisungen bilden

### **Einweisungen** unterjährige **BKE/BAE\***:

- Termine am **29.04. und 07.05.2026**
- Zeit **10:00 - 11:30 Uhr** (fachliche Grundlagen, Vorstellung der neuen Funktionen, Klärung von Fragen)
- Die Einladung erfolgte mit der entsprechenden Kundeninformation vom **02.04.2026**

### **Einweisungen neue Fahrplanprodukte\*\***:

- Termine am **12., 19. und 26.06.2026**
- Zeit **10:00 - 11:30 Uhr** (fachliche Grundlagen, Vorstellung der neuen Funktionen, Klärung von Fragen)
- Die Einladung erfolgte mit der entsprechenden Kundeninformation vom **29.04.2026**



### **Kundentesttage**


Zum Testen des Workflows zur Bearbeitung von Planungsergebnissen zu unterjährig baubetroffenen Trassen und des Front-Ends bieten wir 3 Kundentesttage an:

- Termine am **11., 13. und 18.05.2026**
- Pro Tag etwa **sechs Session von je einer Stunde** (Vergabe der Sessions nach First come, first served)
- **Einzelbetreuung der Kunden**, um die Fragen direkt beantworten und das Feedback entgegennehmen zu können
- Die Einladung erfolgte mit der entsprechenden Kundeninformation vom **23.04.2026**


### **Sprechstunden**

- wöchentlich zur Begleitung der jeweiligen Prozessphase
- Ca. 60 Minuten
- Einladung über Kundeninformation


# Weiterentwicklung der KOMBau → Ausblick Planung 2026 und 2027



**2026**



**2027**



## Account

Zur Beantragung eines Accounts wenden Sie sich bitte an [ARTKOM-Support@deutschebahn.com](mailto:ARTKOM-Support@deutschebahn.com). Für die Änderung oder Löschung eines Accounts für **KOMBau** sowie für die Zuteilung von EVU-Profilen wenden Sie sich bitte an Ihre:n Kundenberater:in der DB InfraGO AG. Ihre:n jeweiligen Kundenberater:in finden Sie [hier](#).

## Passwort

Zum Zurücksetzen eines abgelaufenen Passworts, beantragen Sie [hier](#) bitte ein neues Passwort.

## Login

[Hier](#) gelangen Sie zum **KOMBau** Login.

## Hilfe

Einen informativen Flyer, eine ausführliche Bedienungsanleitung und anschauliche Erklärvideos finden Sie [hier](#)

## Anmerkungen

Bei fachlichen Fragen, Fehlermeldungen und Anmerkungen zum Inhalt der **KOMBau** wenden Sie sich bitte an: [ARTKOM-Support@deutschebahn.com](mailto:ARTKOM-Support@deutschebahn.com).



**Vielen Dank**