Hochleistungsnetzkorridor - Arbeit in Kleingruppen

Wie sind die **Vergabepakete** zu strukturieren, um Sie für die Aufgabe zu gewinnen?

Arbeitsgruppe	Losgröße	Gewerke-Pakete	Zeitlicher Vorlauf	Sonstige Themen
1	Pro ESTW	Besser multidisziplinär	6 Monate von Anfrage bis Planungsbeginn	Ausrüster früh einbinden
	Leistungsphasen 2-5			
2	Alle Leistungsphasen	TK-Planung separat vergeben	6-9 Monate von Anfrage bis Planungsbeginn	Kalkulation der Lph 5 erst nachdem der Bauablauf definiert ist
			Keine optionalen Beauftragungen	Flexiblere Vergabe bei geändertem Umfang ab Lph 3

Hochleistungsnetzkorridor - Arbeit in Kleingruppen

Durch welche Maßnahmen erreicht man **schneller und effizienter** das Planungsziel?

Ergebnisse Arbeitsgruppe 1		Ergebnisse Arbeitsgruppe 2	
Keine optionalen Leistungen im Planungsvertrag	Ausgereifte Aufgabenstellung	Klare betriebliche Aufgabenstellung / Keine Varianten	Trassierung frühzeitig übergeben
Kompetente Projektleitung	Alle Grundlagen vollständig zum Projektbeginn bereitstellen	Grobes Planungskonzept vom AG bereitstellen.	Konkrete Aufgabenstellung / Datenkonsistenz herstellen
Konzentration auf wenige Varianten	Keine betriebliche Optimierung im Planungsprozess	Bestandspläne vorab bereitstellen	Effizientes Besprechungswesen
Pläne ab Leistungsphase 2/3 sperren und bereitstellen	Nur ein Planungsbüro als Generalplaner beauftragen	Ausrüster frühzeitig fest-legen und bekannt geben	Planprüfer frühzeitig fest-legen und bekannt geben
Ausrüster frühzeitig binden	Markt / Regelwerk für Englisch sprachige Büros öffnen	Vorplanung für kritische Schnittstellen	