Richtlinie 402.0305 – Jährlicher Terminkalender 2027

Zielfahrplanjahr 2028 (unterjährig):

Datum*	Information
18.05.2027	Spätester Beginn der unterjährigen Veröffentlichungen von SE/IA-Betroffenheiten an BKE der Kategorie 1 oder BAE in KOMBau
Wird nachgereicht vsl. im 1. Quartal 2027	Erster möglicher Versand des GPE und Beginn Stellungnahmen in KOMBau
Wird nachgereicht vsl. im 1. Quartal 2027	Spätester Versand des FPE in KOMBau im SPV
Wird nachgereicht vsl. im 1. Quartal 2027	Spätester Versand des FPE in KOMBau im SGV

Fortsetzung auf Seite 2

* Vorbehaltlich künftiger Anpassungen und Detaillierungen (Planungsstand: November 2026)
** Sollte die DB InfraGO AG aus der Netzfahrplanerstellung heraus Trassenablehnungen beabsichtigen, können sich die Termine, infolge der Mitteilung nach § 72 Satz 1 Nr. 1 ERegG und der Vorabprüfung durch die Bundesnetzagentur nach § 73 Abs. 1 Nr. 1 ERegG verschieben

DB InfraGO

Zielfahrplanjahr 2028 (n-1 / 3. KP):

Datum*	Information
12.03.2027	Beginn Trassenanmeldefrist erste Phase der Netzfahrplanerstellung
19.03.2027	Veröffentlichung der BKE 5,3 und 2 Teil 1 (x-8,75) inkl. BAE A und B Teil 1 in KOMBau, Veröffentlichung von Präventions-Containern Teil 1 in PlaTo und Beginn Stellungnahmen
vsl. Ende März / Anfang April 2027	Regionale Bauinformationsdialoge (BID's)
12.04.2027	Ende Stellungnahmefrist zu BKE 5,3 und 2 Teil 1 (x-8,75) inkl. BAE A und B Teil 1 in KOMBau und zu Präventions-Containern Teil 1 in PlaTo
12.04.2027	Ende Trassenanmeldefrist erste Phase der Netzfahrplanerstellung
13.04.2027	Beginn Trassenanmeldefrist zweite Phase der Netzfahrplanerstellung
30.04.2027	Veröffentlichung Rückmeldungen auf Stellungnahmen zu BKE 5,3 und 2 Teil 1 (x-8,75) inkl. BAE A und B Teil 1 in KOMBau und zu Präventions-Containern Teil 1 in PlaTo und Aktualisierung der Kapazitäten in KOMBau
28.05.2027	Veröffentlichung der BKE 5,3 und 2 Teil 2 (x-6,5) inkl. BAE A und B Teil 2 inkl. Änderungen ggü. Entwurf 3. KP Teil 1 in KOMBau, Veröffentlichung von Präventions-Containern Teil 2 in PlaTo und Beginn Stellungnahmen
28.06.2027	Ende Stellungnahmefrist zu BKE 5,3 und 2 Teil 2 (x-6,5) inkl. BAE A und B Teil 2 in KOMBau zu Präventions-Containern Teil 2 in PlaTo
05.07.2027	Veröffentlichung vorläufiger Netzfahrplanentwurf erste Phase der Netzfahrplanerstellung
12.07.2027	Ende Trassenanmeldefrist zweite Phase der Netzfahrplanerstellung
13.08.2027	Veröffentlichung der BKE 5,3 und 2 Teil 1 und Teil 2 inkl. BAE A und B in KOMBau und Veröffentlichung Rückmeldungen auf Stellungnahmen zu BKE 5,3 und 2 Teil 2 (x-6,5) inkl. BAE A und B Teil 2 in KOMBau und zu Präventions-Containern Teil 2 in PlaTo
16.08.2027**	Versand der Angebote der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung
23.08.2027**	Ende der Frist zur Annahme der Angebote der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung
20.09.2027**	Versand der Angebote der zweiten Phase der Netzfahrplanerstellung
12.12.2027 um 00:00 Uhr	Beginn Netzfahrplan

* Vorbehaltlich künftiger Anpassungen und Detaillierungen (Planungsstand: November 2026)
** Sollte die DB InfraGO AG aus der Netzfahrplanerstellung heraus Trassenablehnungen beabsichtigen, können sich die Termine, infolge der Mitteilung nach § 72 Satz 1 Nr. 1 ERegG und der Vorabprüfung durch die Bundesnetzagentur nach § 73 Abs. 1 Nr. 1 ERegG verschieben

DB InfraGO

Zielfahrplanjahr 2029 (n-2 / 2. KP):

Datum*	Information
vsl. Ende März/ Anfang April 2027	Regionale Bauinformationsdialoge (BID's)
ab Mai 2027	Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE
11.06.2027	Veröffentlichung Entwurf Planungsparameter Netzfahrplan 2029 (x-18) in PlaTo und Beginn Stellungnahmen und Veröffentlichung der BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau und Beginn Stellungnahmen
02.07.2027	Ende Stellungnahmefrist zu Entwurf Planungsparameter Netzfahrplan 2029 (x-18) in PlaTo und zu BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau
16.07.2027	Veröffentlichung des abgestimmten Entwurfs der Planungsparameter Netzfahrplan 2029 in PlaTo
Juli/August 2027	Zentraler Bauinformationsdialog (BID)
Ab September 2027	Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE
25.10.2027	Veröffentlichung aktualisierte Planungsparameter Netzfahrplan 2029 (x-13,5) in PlaTo und Beginn Stellungnahmen und Veröffentlichung der aktualisierten BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau und Beginn Stellungnahmen
25.10.2027	Veröffentlichung aktualisierte Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 in PlaTo und Beginn Stellungnahmen
05.11.2027	Ende Stellungnahmefrist zu aktualisierte Planungsparameter Netzfahrplan 2029 (x-13,5) in PlaTo und zu aktualisierte BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau
05.11.2027	Ende Stellungnahmefrist zu aktualisierte Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 in PlaTo
10.12.2027	Veröffentlichung Konsultationsergebnis aktualisierte Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 in PlaTo
10.12.2027	Veröffentlichung der finalen Planungsparameter Netzfahrplan 2029 in PlaTo und Veröffentlichung Konsultationsergebnis der BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau

* Vorbehaltlich künftiger Anpassungen und Detaillierungen (Planungsstand: November 2026)

** Sollte die DB InfraGO AG aus der Netzfahrplanerstellung heraus Trassenablehnungen beabsichtigen, können sich die Termine, infolge der Mitteilung nach § 72 Satz 1 Nr. 1 ERegG und der Vorabprüfung durch die Bundesnetzagentur nach § 73 Abs. 1 Nr. 1 ERegG verschieben

DB InfraGO

Zielfahrplanjahr 2030 (n-3 / 1. KP):

Datum*	Information
Ende März 2027	Online Bauinformationsdialog (BID) (Maßnahmen >30 Tage)
ab Mai 2027	Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE
19.08.2027	Veröffentlichung Bautakte in KOMBau (x-28) und Beginn Stellungnahmen
19.08.2027	Online Bauinformationsdialog (BID) (ausgewählte Maßnahmen)
Ab September 2027	Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE
08.09.2027	Ende Stellungnahmefrist zu Bautakte in KOMBau (x-28)
08.11.2027	Bestätigung/Aktualisierung/Überarbeitung Bautakte in KOMBau (x-26)
08.11.2027	Veröffentlichung Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 in PlaTo und Beginn Stellungnahmen
19.11.2027	Ende Stellungnahmefrist zu Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 in PlaTo
12.12.2027	Veröffentlichung Konsultationsergebnis Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 in PlaTo
12.12.2027	Veröffentlichung Konsultationsergebnis Fahrplanjahr 2030 in KOMBau (x-24)

* Vorbehaltlich künftiger Anpassungen und Detaillierungen (Planungsstand: November 2026)
** Sollte die DB InfraGO AG aus der Netzfahrplanerstellung heraus Trassenablehnungen beabsichtigen, können sich die Termine, infolge der Mitteilung nach § 72 Satz 1 Nr. 1 ERegG und der Vorabprüfung durch die Bundesnetzagentur nach § 73 Abs. 1 Nr. 1 ERegG verschieben

DB InfraGO

Zielfahrplanjahr 2031 (n-4):

Datum*	Information
19.08.2027	Veröffentlichung frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-40) und Beginn Stellungnahmen
19.08.2027	Online Bauinformationsdialog (BID) (ausgewählte Maßnahmen)
Ab September 2027	Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE
22.09.2027	Ende Stellungnahmefrist zu frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-40)
12.12.2027	Veröffentlichung Konsultationsergebnis Fahrplanjahr 2031 in KOMBau (x-36)

Farbliche Hervorhebung abhängig vom Zielfahrplanjahr:

unterjährig – rot
n-1 (3. KP) – orange
n-2 (2. KP) – grün
n-3 (1. KP) – gelb
n-4 – blau

Abkürzungsverzeichnis:

BAE	Baubedingte Anlageneinschränkung
BdS	Betreiber der Schienenwege
BID	Bau- und Informationsdialog
BKE	Baubedingte Kapazitätseinschränkung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
FPE	Feinplanungsergebnis
Fpl	Fahrplan
GPE	Grobplanungsergebnis
IA	Infrastrukturanschluss
INB	Infrastrukturnutzungsbedingungen
KP	Konsultationsphase
n-	Jahre bis zum Fahrplanwechsel
Nfpl	Netzfahrplan
SE	Serviceeinrichtung(en)
SGV	Schienengüterverkehr
SN	Stellungnahme
SPV	Schienenpersonenverkehr
VÖ	Veröffentlichung
x-	Monate bis zum Fahrplanwechsel
ZB	Zugangsberechtigte

* Vorbehaltlich künftiger Anpassungen und Detaillierungen (Planungsstand: November 2026)
** Sollte die DB InfraGO AG aus der Netzfahrplanerstellung heraus Trassenablehnungen beabsichtigen, können sich die Termine, infolge der Mitteilung nach § 72 Satz 1 Nr. 1 ERegG und der Vorabprüfung durch die Bundesnetzagentur nach § 73 Abs. 1 Nr. 1 ERegG verschieben