
TAF/TAP TSI @ DB InfraGO AG.
Zeitplanung Einführung.
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Das neue Bestellsystem bis zum Fahrplanjahr 2027.
Aktuelle Zeitplanung pathOS.

Fahrplanjahr
2027

2020

Start 
IT-Entwicklung

2021 – 2023

Weiter-
entwicklung Portal 
und Schnittstelle

Start erster 
Kundentests der 
Schnittstelle und 
des Online-Portals

Bestellung 
ausschließlich 
über neues Portal 
und Schnittstelle

Keine 
Trassenanmeldung 
über TPN mehr 

2026 

Portal & 
Schnittstelle live 
mit Modulen für  
Anmeldephase 
Nfpl. 2027 

Ab September 
Module für GelV 
(Fplj. 2027) live

TPN weiterhin 
relevant für 
unterjährige 
Trassen in 2026

2025

Intensivierung 
Tests (inkl. E2E)

Vorbereitung Go-
Live

Go-Live der neuen 
Userverwaltung 
(via Infraportal)

Sukzessive 
Erweiterung 
Schulungs-
plattform und -
termine

2024

Weiter-
entwicklung 
Portal und 
Schnittstelle

End2End-Tests

Ab Q4: 
Bereitstellung 
erster Schulungs-
materialien
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TAF/TAP wird schrittweise im Betrieb umgesetzt.
Aktuelle Zeitplanung.

2015

Start Pilotbetrieb 
mit drei 
Meldungstypen

Bis Q1 2022

Ausweitung 
Pilotbetrieb 
auf sieben 
Meldungstypen

Dez. 2026

Produktivsetzung 
TAF/TAP-
Meldungsaustausch 
auf Basis TAF/TAP-
Identifier zusätzlich 
zu OTN/ Zugnummer 
erfolgt parallel mit 
der TTT-
Vollumsetzung des 
Fahrplans

Operative Nutzung 
der Identifier in den 
Betriebssystemen 

Dez. 2025

TAF/TAP 
Meldungsaustausch 
auf Basis OTN/ 
Zugnummer

Verpflichtende 
Abgabe 
TCM/PTCM auf 
Basis OTN/ 
Zugnummer

Technische 
Ertüchtigung der 
betrieblichen 
Systeme mit 
Identifiern 
abgeschlossen, 
jedoch ohne 
operative Nutzung

Juni 2025

Produktivsetzung 
TAF/TAP-
Meldungsaustausch 
auf Basis OTN/ 
Zugnummer

Einführung von 
PRISMA

Bisherige 
Nachrichten-
formate weiterhin 
dauerhaft 
verfügbar (UIC), 
sowie das System 
LeiDis-NK

April 2023

Test mit 
PRISMA-System 
möglich
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Vielen Dank.
Alle Details: dbinfrago.com/taf-tap-tsi.
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https://www.dbinfrago.com/taf-tap-tsi
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