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1 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	

Grenze	-	(Padborg)
Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

6 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

sonstige	Arbeiten 09.05.2026,	21:30 11.05.2026,	05:25 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-05:25	durchg.

7 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

sonstige	Arbeiten 17.05.2026,	21:30 20.05.2026,	05:25 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-05:25	durchg.

7 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

sonstige	Arbeiten 20.05.2026,	21:30 21.05.2026,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

8 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_PräventionsContainer 01.06.2026,	21:00 02.06.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

8 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_PräventionsContainer 01.06.2026,	21:00 02.06.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

8 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_PräventionsContainer 02.06.2026,	01:30 02.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

8 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_PräventionsContainer 02.06.2026,	01:30 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

6 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	21:30 13.05.2026,	05:25 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-05:25	durchg.

7 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche sonstige	Arbeiten 22.05.2026,	21:30 23.05.2026,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

9 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche IH_KnotenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

10 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche sonstige	Arbeiten 25.05.2026,	21:30 27.05.2026,	05:25 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-05:25	durchg.

11 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche Weichenerneuerung	mit	PSS 01.06.2026,	07:00 11.06.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

8 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche IH_PräventionsContainer 02.06.2026,	00:30 02.06.2026,	01:30 durchgehend, Totalsperrung

7 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Friedensweg

sonstige	Arbeiten 17.05.2026,	21:30 20.05.2026,	05:25 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-05:25	durchg.
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7 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	

Grenze	-	(Padborg)
Flensburg	Weiche
Friedensweg

sonstige	Arbeiten 21.05.2026,	21:30 22.05.2026,	05:25 durchgehend Streckensperrung

11 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Friedensweg

Weichenerneuerung	mit	PSS 06.06.2026,	01:00 11.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

6 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Weiche

sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	21:30 13.05.2026,	05:25 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-05:25	durchg.

9 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Weiche

IH_KnotenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

10 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Weiche

sonstige	Arbeiten 25.05.2026,	21:30 27.05.2026,	05:25 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-05:25	durchg.

11 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Weiche

Weichenerneuerung	mit	PSS 05.06.2026,	23:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

7 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg sonstige	Arbeiten 20.05.2026,	21:30 21.05.2026,	05:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

6 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg sonstige	Arbeiten 30.04.2026,	22:10 02.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:10-06:00	
durchg.

12 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

12 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

13 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

13 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

6 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

sonstige	Arbeiten 28.04.2026,	22:10 30.04.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:10-06:00	durchg.

7 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

sonstige	Arbeiten 20.05.2026,	21:30 21.05.2026,	05:25 durchgehend Streckensperrung

14 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

8 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_PräventionsContainer 01.06.2026,	21:00 02.06.2026,	00:30 durchgehend Streckensperrung

4 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

9 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Jübek

IH_KnotenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

15 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Friedensweg
Flensburg

Schwellenauswechslung 22.05.2026,	20:00 24.05.2026,	20:00 durchgehend Streckensperrung

16 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

17 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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18 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	

W4
Gettorf

Eckernförde
Brückenarbeiten 14.04.2026,	01:00 17.04.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

19 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Gettorf
Eckernförde

Schleifen	von	Schienen 03.05.2026,	02:40 03.05.2026,	05:50 durchgehend Streckensperrung

20 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

K-Hassee	Cittip
Schleibr	Süd

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

21 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

K-Hassee	Cittip
Schleibr	Süd

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

22 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

K-Hassee	Cittip
Schleibr	Süd

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

23 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Flensburg

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

24 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Flensburg

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

25 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Flensburg

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

26 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Süderbrarup

Brückenarbeiten 19.05.2026,	00:30 22.05.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-04:30	durchg.

26 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Süderbrarup

Brückenarbeiten 23.05.2026,	00:30 24.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-06:00	durchg.

27 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Süd
Schleibr	Nord

Brückenarbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

28 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Suchsdorf
Gettorf

Gleisauswechslung 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	05:50 durchgehend Streckensperrung

29 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Felde-Brandsbek
Osterrönfeld

sonstige	Arbeiten 11.07.2026,	00:00 13.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

30 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip Schwellenauswechslung 14.04.2026,	07:00 17.04.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	07:00-
17:00	durchg.

31 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

31 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

32 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 12.04.2026,	12:00 18.05.2026,	12:00 durchgehend Streckensperrung

32 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 31.05.2026,	07:00 31.05.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

32 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 11.07.2026,	07:00 11.07.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

32 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 12.07.2026,	07:00 12.07.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

33 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Felde-Brandsbek

IH_PräventionsContainer 05.05.2026,	21:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

34 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
K-Hassee	Cittip

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

35 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
K-Hassee	Cittip

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

36 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
K-Hassee	Cittip

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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34 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld

Osterrönf	Awanst
IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

35 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

36 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

37 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel	Hbf Schienenauswechslung 22.04.2026,	00:30 22.04.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

38 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel-Elmschenhgn
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

39 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel-Elmschenhgn
Preetz

Schienenauswechslung 23.05.2026,	01:00 23.05.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

40 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel-Elmschenhgn
Raisdorf

Schienenauswechslung 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

41 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel-Elmschenhgn
Raisdorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.05.2026,	02:15 20.05.2026,	04:10 durchgehend Streckensperrung

42 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Preetz
Plön

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 05.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

43 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Raisdorf
Preetz

Brückenarbeiten 20.04.2026,	20:00 21.04.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

44 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Raisdorf
Preetz

Schienenauswechslung 21.04.2026,	23:40 25.04.2026,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:40-04:10	durchg.

45 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

K-Hassee	Cittip
Meimersdorf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.04.2026,	23:10 19.04.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

32 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 12.04.2026,	12:00 18.05.2026,	12:00 durchgehend Streckensperrung

32 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 31.05.2026,	07:00 31.05.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

32 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 11.07.2026,	07:00 11.07.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

32 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 12.07.2026,	07:00 12.07.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

46 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf IH_KnotenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

47 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf Stützmauerarbeiten 18.05.2026,	22:00 02.06.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:50	
durchg.

47 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf Stützmauerarbeiten 03.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:50	
durchg.

48 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf sonstige	Arbeiten 17.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

48 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf sonstige	Arbeiten 30.06.2026,	22:00 28.07.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:50	
durchg.

49 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

50 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Kiel	Hbf	(Ko) Weichenerneuerung	mit	PSS 18.05.2026,	10:00 18.05.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

51 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Kiel	Hbf	(Ko) Weichenerneuerung	mit	PSS 19.05.2026,	10:00 19.05.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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52 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	

Hbf,	Gl	1
Kiel	Hbf	(Ko) Weichenerneuerung	mit	PSS 20.05.2026,	10:00 20.05.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

53 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Meimersdorf	Ost
Kiel	Hbf	(Ko)

Schienenauswechslung 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

46 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Meimersdorf	Ost
Kiel	Hbf	(Ko)

IH_KnotenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

49 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Meimersdorf	Ost
Kiel	Hbf	(Ko)

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

46 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Kiel	Hbf	(Ss)
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

49 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Kiel	Hbf	(Ss)
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

38 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Meimersdorf
Kiel	Hbf	(Ss)

IH_KnotenContainer 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

48 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Meimersdorf sonstige	Arbeiten 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg sonstige	Arbeiten 28.04.2026,	22:10 30.04.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:10-06:00	
durchg.

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg sonstige	Arbeiten 28.04.2026,	22:10 30.04.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:10-06:00	durchg.

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg sonstige	Arbeiten 30.04.2026,	22:10 02.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:10-06:00	durchg.

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg
Flensburg	Weiche

sonstige	Arbeiten 28.04.2026,	22:10 30.04.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:10-06:00	durchg.

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg
Flensburg	Weiche

sonstige	Arbeiten 30.04.2026,	22:10 02.05.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:10-06:00	durchg.

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg
Jübek

sonstige	Arbeiten 02.05.2026,	21:30 09.05.2026,	05:25 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:30-05:25	
durchg.

7 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg
Jübek

sonstige	Arbeiten 21.05.2026,	21:30 22.05.2026,	05:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

54 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Flensburg

IH_PräventionsContainer 09.06.2026,	21:00 10.06.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

54 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Flensburg

IH_PräventionsContainer 09.06.2026,	21:00 10.06.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

54 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Flensburg

IH_PräventionsContainer 10.06.2026,	01:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

54 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Flensburg

IH_PräventionsContainer 10.06.2026,	01:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche sonstige	Arbeiten 02.05.2026,	21:30 09.05.2026,	05:25 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-05:25	durchg.

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche sonstige	Arbeiten 09.05.2026,	21:30 11.05.2026,	05:25 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-05:25	durchg.

7 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche sonstige	Arbeiten 21.05.2026,	21:30 22.05.2026,	05:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

55 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche Brückenarbeiten 22.05.2026,	20:00 25.05.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

7 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche sonstige	Arbeiten 22.05.2026,	21:30 23.05.2026,	05:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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56 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche

Jübek
IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

56 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

55 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

Brückenarbeiten 22.05.2026,	20:00 23.05.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

55 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

Brückenarbeiten 23.05.2026,	04:00 24.05.2026,	20:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

55 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

Brückenarbeiten 24.05.2026,	20:00 25.05.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	21:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	21:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

59 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

59 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

16 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

sonstige	Arbeiten 27.05.2026,	21:40 30.05.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:40-05:30	durchg.

17 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_PräventionsContainer 02.06.2026,	21:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

13 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

13 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

13 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

Bahnsteigarbeiten 03.07.2026,	23:00 05.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

9 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg

IH_KnotenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

56 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek

Flensburg	Weiche
IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

9 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_KnotenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_PräventionsContainer 02.06.2026,	21:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	21:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

59 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek sonstige	Arbeiten 27.05.2026,	21:40 30.05.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:40-05:30	durchg.

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 03.07.2026,	20:00 29.08.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 03.07.2026,	20:00 29.08.2026,	06:00 durchgehend Langsamfahrstelle

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 05.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
05:00	durchg.

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 05.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-
05:00	durchg.

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 08.07.2026,	21:00 12.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-
05:00	durchg.

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 08.07.2026,	21:10 12.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:10-
05:00	durchg.

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 08.07.2026,	21:10 12.08.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	18:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

sonstige	Arbeiten 22.04.2026,	00:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

sonstige	Arbeiten 24.04.2026,	00:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_PräventionsContainer 14.05.2026,	21:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

66 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

67 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

67 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek

Owschlag
Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	23:00 20.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

sonstige	Arbeiten 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

70 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.05.2026,	21:40 28.05.2026,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

71 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.05.2026,	21:40 29.05.2026,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Weichenausbau 30.05.2026,	17:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Weichenausbau 01.06.2026,	05:00 02.06.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Weichenausbau 02.06.2026,	08:00 04.06.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	18:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster
Neumünster	Gbf

Schleifen	von	Schienen 25.04.2026,	02:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

74 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Neumünster

IH_StreckenContainer 24.05.2026,	02:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Schienenauswechslung 22.04.2026,	00:25 22.04.2026,	05:10 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

Schienenauswechslung 22.04.2026,	00:25 22.04.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

IH_KnotenContainer 06.06.2026,	23:00 07.06.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

sonstige	Arbeiten 18.04.2026,	23:15 26.04.2026,	07:05 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	23:15-07:05	durchg.

78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

74 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	21:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

74 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	21:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf

Osterrönfeld
IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster

IH_KnotenContainer 06.06.2026,	23:00 07.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

Schienenauswechslung 22.04.2026,	00:25 22.04.2026,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 09.04.2026,	07:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

85 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

86 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

87 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 13.06.2026,	23:00 14.06.2026,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

87 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 13.06.2026,	23:00 14.06.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

87 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 14.06.2026,	02:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

87 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 14.06.2026,	02:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

33 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg

IH_PräventionsContainer 05.05.2026,	21:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

33 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg

IH_PräventionsContainer 05.05.2026,	21:00 06.05.2026,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

88 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg

IH_PräventionsContainer 21.05.2026,	21:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

88 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg

IH_PräventionsContainer 21.05.2026,	21:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

88 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg

IH_PräventionsContainer 21.05.2026,	21:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

29 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 11.07.2026,	00:00 13.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

34 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

sonstige	Arbeiten 25.04.2026,	00:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

85 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

33 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_PräventionsContainer 05.05.2026,	21:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

35 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

86 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

36 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld

Neumünster	Gbf
IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

74 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	21:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Brückenarbeiten 09.04.2026,	07:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

34 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

35 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

87 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Brückenarbeiten 13.06.2026,	23:00 14.06.2026,	03:00 durchgehend Langsamfahrstelle

87 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Brückenarbeiten 14.06.2026,	02:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

36 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld sonstige	Arbeiten 25.04.2026,	00:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld sonstige	Arbeiten 25.04.2026,	00:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 03.06.2026,	22:10 05.06.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:10-06:00	durchg.

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Rendsburg	Hochbr

sonstige	Arbeiten 07.06.2026,	22:10 09.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:10-06:00	durchg.

89 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

90 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

90 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

91 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_PräventionsContainer 13.05.2026,	21:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

91 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_PräventionsContainer 13.05.2026,	21:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz
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92 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld

Schleswig
IH_PräventionsContainer 15.05.2026,	21:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

92 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_PräventionsContainer 15.05.2026,	21:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

93 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 27.05.2026,	22:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

94 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

94 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

95 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

95 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

96 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Flensburg	Weiche

IH_PräventionsContainer 16.05.2026,	21:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_PräventionsContainer 14.05.2026,	21:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_PräventionsContainer 14.05.2026,	21:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

96 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_PräventionsContainer 16.05.2026,	21:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

96 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_PräventionsContainer 16.05.2026,	21:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

66 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

66 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

67 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 19.04.2026,	20:30 20.04.2026,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 20.04.2026,	21:30 21.04.2026,	05:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

97 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 04.07.2026,	00:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

97 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 04.07.2026,	05:00 05.07.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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97 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 04.07.2026,	05:00 05.07.2026,	20:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

97 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 05.07.2026,	20:00 06.07.2026,	01:00 durchgehend Totalsperrung

97 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	01:00 07.07.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

97 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	01:00 07.07.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

98 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Schleswig

sonstige	Arbeiten 13.06.2026,	00:00 15.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

98 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Schleswig

sonstige	Arbeiten 16.06.2026,	00:00 19.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Osterrönfeld

sonstige	Arbeiten 01.06.2026,	22:10 03.06.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:10-06:00	durchg.

97 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Owschlag

sonstige	Arbeiten 01.07.2026,	00:00 03.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg sonstige	Arbeiten 26.04.2026,	23:00 28.04.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg sonstige	Arbeiten 26.04.2026,	23:00 28.04.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

90 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

91 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_PräventionsContainer 13.05.2026,	21:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

94 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

95 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

34 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

85 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

35 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

86 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

36 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Osterrönfeld

sonstige	Arbeiten 07.06.2026,	22:10 09.06.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:10-06:00	durchg.

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr sonstige	Arbeiten 01.06.2026,	22:10 03.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:10-06:00	durchg.

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr sonstige	Arbeiten 03.06.2026,	22:10 05.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:10-06:00	durchg.

16 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

16 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig

Flensburg	Weiche
IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

17 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

17 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_PräventionsContainer 02.06.2026,	21:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	21:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

13 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

sonstige	Arbeiten 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

sonstige	Arbeiten 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	02:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

sonstige	Arbeiten 18.04.2026,	02:00 18.04.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

sonstige	Arbeiten 18.04.2026,	02:00 18.04.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

sonstige	Arbeiten 18.04.2026,	02:00 18.04.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Weichenausbau 30.05.2026,	17:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Weichenausbau 31.05.2026,	01:10 01.06.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:10-04:50	durchg.

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	18:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Langsamfahrstelle

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 12.07.2026,	00:30 20.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

89 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

90 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

91 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_PräventionsContainer 13.05.2026,	21:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

93 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 27.05.2026,	22:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

94 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

95 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 19.04.2026,	20:30 20.04.2026,	04:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 20.04.2026,	21:30 21.04.2026,	05:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 22.04.2026,	21:30 23.04.2026,	05:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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89 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig

Rendsburg
IH_StreckenContainer 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

92 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

IH_PräventionsContainer 15.05.2026,	21:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

93 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

IH_StreckenContainer 27.05.2026,	22:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

97 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 07.07.2026,	02:00 07.07.2026,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig sonstige	Arbeiten 22.04.2026,	00:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig sonstige	Arbeiten 24.04.2026,	00:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	18:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

99 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Durchlassarbeiten 16.04.2026,	00:55 17.04.2026,	05:10 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Fr

Streckensperrung	je	00:55-05:10	durchg.

100 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Oberbauschweißen 22.04.2026,	00:50 22.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

101 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 12.05.2026,	00:50 12.05.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

102 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.05.2026,	00:50 15.05.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

103 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.05.2026,	00:50 18.05.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

104 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.04.2026,	00:30 08.05.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:30-04:30	durchg.

104 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.04.2026,	01:30 09.05.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	01:30-05:30	durchg.

104 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.04.2026,	01:30 10.05.2026,	06:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	01:30-06:30	durchg.

105 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.05.2026,	01:40 17.05.2026,	06:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:40-06:20	durchg.

105 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.05.2026,	00:40 22.05.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:40-04:30	durchg.

105 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 23.05.2026,	01:40 23.05.2026,	05:20 durchgehend Streckensperrung

106 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Brückenprüfung 29.05.2026,	00:40 29.05.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

76 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

IH_KnotenContainer 06.06.2026,	23:00 07.06.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

107 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

108 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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109 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe Bahnsteigarbeiten 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

110 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe Bahnsteigarbeiten 22.05.2026,	23:45 28.05.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-05:15	durchg.

110 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe Bahnsteigarbeiten 22.05.2026,	23:45 28.05.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
05:15	durchg.

111 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

112 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

113 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.05.2026,	01:05 14.05.2026,	04:45 durchgehend, Streckensperrung

114 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Neumünster	Süd

IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

115 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Neumünster	Süd

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

116 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

117 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

118 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

119 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Wakendorf Durchlassarbeiten 22.05.2026,	08:00 05.06.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

B	Schwart	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 22.05.2026,	02:00 22.05.2026,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

121 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

122 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

123 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

Schleifen	von	Schienen 16.05.2026,	02:00 16.05.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

Brückenprüfung 22.05.2026,	00:00 22.05.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

124 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lüb-Trav	Strand

Brückenprüfung 22.05.2026,	02:40 22.05.2026,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

125 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Brückenprüfung 24.04.2026,	01:00 24.04.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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125 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												

																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	
gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Brückenprüfung 24.04.2026,	01:00 24.04.2026,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

126 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Schienenauswechslung 27.04.2026,	01:00 27.04.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

126 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Schienenauswechslung 27.04.2026,	01:00 27.04.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

127 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Oberbauschweißen 01.05.2026,	00:01 01.05.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

128 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

122 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

129 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

124 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

122 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

IH_KnotenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

Brückenprüfung 22.05.2026,	00:00 22.05.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

Brückenprüfung 22.05.2026,	00:00 22.05.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

124 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

121 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

122 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Schwart	Waldh

IH_KnotenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Schwart	Waldh

Brückenprüfung 22.05.2026,	02:00 22.05.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Schwart	Waldh

Brückenprüfung 22.05.2026,	02:40 22.05.2026,	03:40 durchgehend Totalsperrung



Baustelleninformation	17.04.2026	-	12.07.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	17

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
124 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												

																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	
gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Schwart	Waldh

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

130 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

131 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

132 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

133 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

133 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Puttgarden

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

130 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

131 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

132 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 22.05.2026,	00:00 22.05.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 22.05.2026,	03:40 22.05.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

130 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

131 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

132 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

133 1103-Fehmarn-Burg	-	DB	Grenze	-	Burg	
West	-	(Orth	(Fehmarn))

Burg(F)West
Burg	(F)	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

133 1104-Burg	(Fehmarn)	Abzw,	W7	-	Burg	(F)	
W	Abzw,	W6

Burg	(F)	W	Abzw
Burg	(F)	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

121 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Eutin
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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134 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Pönitz	(Holst)

Pansdorf
Schienenauswechslung 27.04.2026,	23:50 28.04.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

135 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Pönitz	(Holst)
Pansdorf

Schienenauswechslung 28.04.2026,	23:50 29.04.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

136 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Pönitz	(Holst)
Pansdorf

Schienenauswechslung 05.05.2026,	23:50 06.05.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

137 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Pönitz	(Holst)
Pansdorf

Schienenauswechslung 08.05.2026,	23:50 09.05.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lüb-Trav	Strand
Lübeck	IKEA	Abzw

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 14.04.2026,	23:00 17.04.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lüb-Trav	Strand
Lübeck	IKEA	Abzw

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 23.04.2026,	23:00 26.04.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lüb-Trav	Strand

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 17.04.2026,	22:00 20.04.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

121 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

120 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 22.05.2026,	02:00 22.05.2026,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

120 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 22.05.2026,	02:00 22.05.2026,	02:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

120 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 22.05.2026,	03:40 22.05.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

120 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 22.05.2026,	03:40 22.05.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck-Kücknitz

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 14.04.2026,	23:00 17.04.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck-Kücknitz

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 17.04.2026,	22:00 23.04.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck-Kücknitz

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 20.04.2026,	04:00 21.04.2026,	04:00 durchgehend Langsamfahrstelle

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck-Kücknitz

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 23.04.2026,	04:00 26.04.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck-Kücknitz

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 23.04.2026,	23:00 26.04.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

139 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck-Kücknitz

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 13.06.2026,	23:00 17.06.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb	Skand-kai

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb	Skand-kai

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 17.04.2026,	22:00 20.04.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb	Skand-kai

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 23.04.2026,	02:00 23.04.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

120 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb	Skand-kai

Brückenprüfung 22.05.2026,	02:40 22.05.2026,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb-Trav	Strand

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lübeck	IKEA	Abzw

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 20.04.2026,	04:00 23.04.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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138 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	

Lübeck-Travemünde	Strand
Lübeck-Kücknitz Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 23.04.2026,	02:00 23.04.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

123 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck	IKEA	Abzw

Schleifen	von	Schienen 16.05.2026,	02:00 16.05.2026,	03:00 durchgehend Totalsperrung

138 1117-Abzw	Lübeck-Kücknitz,	95W51	-	
Lübeck	Skandinavienkai

Lüb	Skand-kai
Lübeck	IKEA	Abzw

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 14.04.2026,	23:00 17.04.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

138 1117-Abzw	Lübeck-Kücknitz,	95W51	-	
Lübeck	Skandinavienkai

Lüb	Skand-kai
Lübeck	IKEA	Abzw

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 23.04.2026,	23:00 26.04.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

138 1117-Abzw	Lübeck-Kücknitz,	95W51	-	
Lübeck	Skandinavienkai

Lüb	Skand-kai
Lübeck-Kücknitz

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

146 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

147 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

sonstige	Arbeiten 19.04.2026,	23:00 20.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	01:00 10.07.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 05.07.2026,	21:30 10.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-04:30	durchg.

149 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

150 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg-Gh
Hamburg-Wandsbek

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	01:25 02.05.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe

Ahrensburg
IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

146 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schleifen	von	Schienen 21.04.2026,	23:30 22.04.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

109 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Bahnsteigarbeiten 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

110 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Bahnsteigarbeiten 21.05.2026,	22:00 28.05.2026,	05:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

110 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Bahnsteigarbeiten 22.05.2026,	23:45 28.05.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
05:15	durchg.

110 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Bahnsteigarbeiten 01.06.2026,	21:00 06.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-
05:00	durchg.

110 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Bahnsteigarbeiten 01.06.2026,	21:00 06.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-
05:00	durchg.

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Schleifen	von	Schienen 22.04.2026,	01:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Schleifen	von	Schienen 22.04.2026,	01:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

146 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.07.2026,	03:30 05.07.2026,	05:20 durchgehend Totalsperrung

142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

146 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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107 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide

Lübeck	Hgbf	Abzw
IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

107 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

155 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

108 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

108 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

111 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

111 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

158 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Schienenauswechslung 16.04.2026,	23:00 20.04.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

159 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 29.04.2026,	23:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 12.05.2026,	23:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.05.2026,	23:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 28.05.2026,	01:00 28.05.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 28.05.2026,	01:00 28.05.2026,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 28.05.2026,	01:00 28.05.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

163 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 09.06.2026,	23:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

164 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 24.06.2026,	23:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

164 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 24.06.2026,	23:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 07.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

166 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 26.04.2026,	00:30 16.05.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

IH_KnotenContainer 12.05.2026,	23:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 13.05.2026,	04:00 31.07.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf

Hmb-Berliner	Tor
sonstige	Arbeiten 16.05.2026,	00:30 18.05.2026,	04:30 durchgehende	

Schichten,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

163 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

IH_KnotenContainer 09.06.2026,	23:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 15.06.2026,	00:30 18.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	00:30 08.07.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

IH_KnotenContainer 07.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	21:20 10.07.2026,	05:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:20-05:20	durchg.

167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	00:30 19.08.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

168 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Rahlstedt

IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Rahlstedt

IH_StreckenContainer 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

170 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Rahlstedt

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

172 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

173 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

174 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

175 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

176 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	21:10 01.05.2026,	22:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	21:10 01.05.2026,	22:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Berliner	Tor

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	00:40 02.05.2026,	01:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

159 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 29.04.2026,	23:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	01:25 02.05.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 12.05.2026,	23:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor

Hamburg	Hbf
IH_KnotenContainer 27.05.2026,	23:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

163 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 09.06.2026,	23:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 07.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg-Wandsbek

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	00:40 02.05.2026,	01:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	00:30 02.05.2026,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

147 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Ahrensburg

sonstige	Arbeiten 19.04.2026,	23:00 20.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf sonstige	Arbeiten 30.06.2026,	21:30 03.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:30-04:30	
durchg.

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 30.06.2026,	21:30 03.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-04:30	durchg.

177 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Ahrensburg

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Ahrensburg

sonstige	Arbeiten 05.07.2026,	21:30 10.07.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-04:30	durchg.

178 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hamburg-Wandsbek

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	22:00 13.07.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

179 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 20.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

179 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 18.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 01.06.2026,	21:30 05.06.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-04:30	durchg.

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 10.06.2026,	01:00 12.06.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

180 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 12.06.2026,	22:00 15.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 17.06.2026,	01:00 19.06.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

174 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

149 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

175 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

150 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

176 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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168 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf

Hamburg	Hbf
IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

172 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

173 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

170 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg-Wandsbek

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	00:30 02.05.2026,	00:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

177 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

179 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 20.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

179 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 22.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	22:35 02.05.2026,	00:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	22:35 02.05.2026,	00:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

179 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 18.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

179 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 20.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

180 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 29.05.2026,	22:00 01.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 01.06.2026,	21:30 05.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-04:30	durchg.

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 02.06.2026,	01:00 05.06.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

180 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 05.06.2026,	22:00 08.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 09.06.2026,	21:30 12.06.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-04:30	durchg.

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 09.06.2026,	21:30 12.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-04:30	durchg.

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 15.06.2026,	21:30 19.06.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-04:30	durchg.

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 15.06.2026,	21:30 19.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-04:30	durchg.

181 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar
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177 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

122 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

124 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

182 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

183 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 02.02.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

184 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 13.04.2026,	08:00 26.04.2026,	17:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-17:45	
durchg.

185 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 18.04.2026,	23:30 19.04.2026,	04:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

185 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 19.04.2026,	03:00 19.04.2026,	04:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 22.04.2026,	23:00 23.04.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 22.04.2026,	23:00 23.04.2026,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 22.04.2026,	23:00 23.04.2026,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 22.04.2026,	23:00 23.04.2026,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	00:00 23.04.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	00:00 23.04.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	00:00 23.04.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	01:00 23.04.2026,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	01:00 23.04.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	02:00 23.04.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	02:00 23.04.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

186 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	03:00 23.04.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

186 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	03:00 23.04.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	03:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	03:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	23:00 24.04.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 23.04.2026,	23:00 24.04.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 24.04.2026,	02:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 24.04.2026,	02:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 24.04.2026,	02:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.05.2026,	09:00 19.05.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

187 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

Schleifen	von	Schienen 19.04.2026,	21:00 19.04.2026,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

188 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

Schleifen	von	Schienen 21.04.2026,	21:00 21.04.2026,	23:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

189 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

Brückenprüfung 24.04.2026,	22:30 25.04.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

129 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

187 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

Schleifen	von	Schienen 19.04.2026,	23:00 20.04.2026,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

121 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

190 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.05.2026,	05:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.05.2026,	05:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.05.2026,	20:00 25.05.2026,	20:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

191 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

192 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bad	Oldesloe

Arbeiten	am	Bahnübergang 09.05.2026,	23:00 10.05.2026,	02:20 durchgehend Totalsperrung

107 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

155 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

155 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

108 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw

Bargteheide
IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

111 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

187 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Schleifen	von	Schienen 19.04.2026,	21:00 19.04.2026,	23:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

188 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Schleifen	von	Schienen 21.04.2026,	21:00 21.04.2026,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

189 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 25.04.2026,	01:00 25.04.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

190 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.05.2026,	09:00 19.05.2026,	18:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

191 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

188 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw Schleifen	von	Schienen 21.04.2026,	22:30 21.04.2026,	23:00 durchgehend Streckensperrung

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.05.2026,	00:00 18.05.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

190 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

191 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

187 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Schleifen	von	Schienen 20.04.2026,	00:00 20.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

193 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Schleifen	von	Schienen 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

194 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.05.2026,	00:30 20.05.2026,	03:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Schleifen	von	Schienen 21.04.2026,	23:30 22.04.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

187 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hbf

Schleifen	von	Schienen 19.04.2026,	23:00 20.04.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.05.2026,	20:00 25.05.2026,	20:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

187 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Schleifen	von	Schienen 20.04.2026,	00:00 20.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

121 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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193 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)

Lübeck	Hgbf	Abzw
Schleifen	von	Schienen 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

194 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.05.2026,	00:30 20.05.2026,	03:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

194 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.05.2026,	00:30 20.05.2026,	03:30 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

195 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

196 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 27.05.2026,	22:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

197 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

198 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

199 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen
Güster

Gleiserneuerung 14.12.2025,	00:00 14.05.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

190 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Büchen

IH_KnotenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

191 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Büchen

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

122 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

124 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

190 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

190 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

191 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

191 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

200 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Pogeez

Planbare	kleine	Instandhaltung 25.04.2026,	01:50 26.04.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:50-05:00	durchg.

128 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Pogeez

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.05.2026,	00:00 18.05.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

128 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Pogeez

Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.05.2026,	20:00 25.05.2026,	20:00 durchgehend Streckensperrung

201 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Mölln	(Lauenb)
Güster

Brückenarbeiten 13.04.2026,	08:00 29.04.2026,	17:00 durchgehend Streckensperrung

202 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Gleiserneuerung 14.12.2025,	00:00 14.05.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

204 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung
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205 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Weichenerneuerung 04.05.2026,	01:00 09.05.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

205 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Weichenerneuerung 04.05.2026,	01:00 09.05.2026,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

206 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

207 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 05.05.2026,	20:45 06.05.2026,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

208 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

205 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Weichenerneuerung 09.05.2026,	01:00 11.05.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

205 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Weichenerneuerung 09.05.2026,	01:00 11.05.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

209 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Schwellenauswechslung 12.05.2026,	00:05 12.05.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

209 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Schwellenauswechslung 12.05.2026,	00:05 12.05.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_PräventionsContainer 17.05.2026,	00:30 17.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

211 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Weicheneinbau 18.05.2026,	07:00 22.05.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	
durchg.

212 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

213 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

214 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

215 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung
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217 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

218 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 30.06.2026,	20:45 01.07.2026,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

219 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

204 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

208 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_PräventionsContainer 11.05.2026,	21:00 17.05.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

213 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

220 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

Schwellenauswechslung 26.05.2026,	21:20 29.05.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:20-04:30	durchg.

221 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

219 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

206 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

212 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

214 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

215 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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217 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Ventschow

Oberbauschweißen 01.06.2026,	01:00 01.06.2026,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

204 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

213 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

223 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_PräventionsContainer 20.04.2026,	21:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

224 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) Schienenschleifen	TPG 21.04.2026,	21:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

224 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) Schienenschleifen	TPG 22.04.2026,	04:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_PräventionsContainer 22.04.2026,	21:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

226 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) Schienenauswechslung 29.04.2026,	23:30 30.04.2026,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

227 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

208 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_PräventionsContainer 11.05.2026,	21:00 14.05.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-
05:00	durchg.

220 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) Schwellenauswechslung 26.05.2026,	21:20 29.05.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:20-
04:30	durchg.

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

221 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) Durcharbeitung	von	Gleisen 18.06.2026,	01:00 18.06.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi



Baustelleninformation	17.04.2026	-	12.07.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	32

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
229 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

219 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

223 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_PräventionsContainer 20.04.2026,	21:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

230 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_PräventionsContainer 21.04.2026,	21:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

227 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

229 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

231 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

Schienenschleifen	TPG 23.04.2026,	04:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

208 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_PräventionsContainer 11.05.2026,	21:00 14.05.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_PräventionsContainer 14.05.2026,	21:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

220 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

Schwellenauswechslung 26.05.2026,	21:20 29.05.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:20-04:30	durchg.

221 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.06.2026,	01:00 18.06.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

219 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

226 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Warnow	(Meckl)

Schienenauswechslung 29.04.2026,	23:30 30.04.2026,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

223 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_PräventionsContainer 20.04.2026,	21:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb
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230 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_PräventionsContainer 21.04.2026,	21:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

226 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

Schienenauswechslung 29.04.2026,	23:30 30.04.2026,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

227 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

229 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

232 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow Planbare	kleine	Instandhaltung 20.04.2026,	07:00 20.04.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

232 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow Planbare	kleine	Instandhaltung 20.04.2026,	07:00 20.04.2026,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow IH_PräventionsContainer 22.04.2026,	21:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

226 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow Schienenauswechslung 29.04.2026,	23:30 30.04.2026,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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236 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

IH_KnotenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

237 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Ventschow

IH_PräventionsContainer 22.04.2026,	21:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

238 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Grevesmühlen
Bad	Kleinen

Gleiserneuerung 18.05.2026,	04:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

238 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Grevesmühlen Gleiserneuerung 18.05.2026,	04:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

239 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Grevesmühlen
Grieben	(Meckl)

Schwellenauswechslung 21.04.2026,	23:40 24.04.2026,	04:20 durchgehende	
Schichten,
Di	+	Do

Streckensperrung	je	23:40-04:20	durchg.

233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lalendorf
Güstrow

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lalendorf
Güstrow

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

128 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hbf
Herrnburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.05.2026,	04:00 18.05.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

128 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

128 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

240 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Grevesmühlen

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

241 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Grevesmühlen

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

242 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Grevesmühlen

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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128 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Herrnburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.05.2026,	00:00 18.05.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

188 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Schleifen	von	Schienen 21.04.2026,	21:00 21.04.2026,	23:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

125 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 23.04.2026,	01:00 23.04.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

125 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 23.04.2026,	01:00 23.04.2026,	03:00 durchgehend Streckensperrung

189 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 25.04.2026,	03:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

189 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 26.04.2026,	04:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

190 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

191 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

128 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw Arbeiten	an	LST-Anlagen 24.05.2026,	20:00 25.05.2026,	20:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

243 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin Schienenauswechslung 07.05.2026,	23:55 08.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

243 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin Schienenauswechslung 07.05.2026,	23:55 08.05.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

244 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 05.05.2026,	23:55 06.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

244 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 06.05.2026,	23:35 07.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

243 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 07.05.2026,	23:55 08.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

245 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 08.07.2026,	23:55 10.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:55-05:00	durchg.

245 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 08.07.2026,	23:55 10.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:55-
05:00	durchg.
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245 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 08.07.2026,	23:55 10.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:55-
05:00	durchg.

246 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Neubrandenbg	Gbf Schienenauswechslung 14.06.2026,	22:30 17.06.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-
05:30	durchg.

246 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Neubrandenbg	Gbf
Sponholz

Schienenauswechslung 14.06.2026,	22:30 17.06.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:30	durchg.

247 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Oertzenhof Gleiserneuerung 16.05.2026,	08:00 14.06.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

247 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Sponholz
Oertzenhof

Gleiserneuerung 18.05.2026,	02:30 12.06.2026,	23:30 durchgehend Streckensperrung

247 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Sponholz
Oertzenhof

Gleiserneuerung 12.06.2026,	23:30 19.06.2026,	10:00 durchgehend Langsamfahrstelle

247 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Sponholz Gleiserneuerung 16.05.2026,	08:00 14.06.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

247 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Sponholz Gleiserneuerung 16.05.2026,	08:00 14.06.2026,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

190 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Strecknitz
Herrnburg

IH_KnotenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

191 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Strecknitz
Herrnburg

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

248 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Strecknitz
Schönberg	(M)

Planbare	kleine	Instandhaltung 24.04.2026,	00:00 24.04.2026,	04:20 durchgehend, Streckensperrung

235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Güstrow

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

236 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Güstrow

IH_KnotenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

237 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Güstrow

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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236 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

236 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

237 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

237 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

208 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_PräventionsContainer 14.05.2026,	21:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_PräventionsContainer 15.05.2026,	21:00 17.05.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-05:00	
durchg.

220 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

Schwellenauswechslung 26.05.2026,	21:20 29.05.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:20-04:30	
durchg.

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

Oberbauschweißen 01.06.2026,	01:00 01.06.2026,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

221 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

219 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

249 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

249 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

250 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

250 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

231 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow Schienenschleifen	TPG 22.04.2026,	21:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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224 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Ventschow
Warnow	(Meckl)

Schienenschleifen	TPG 22.04.2026,	04:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Warnow	(Meckl)

IH_PräventionsContainer 22.04.2026,	21:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

251 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Bützow

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2026,	23:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

252 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Dalwitzhof

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

253 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Dalwitzhof

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

252 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Güstrow	Gbf

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

253 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Güstrow	Gbf

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

252 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Pölchow

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

253 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Pölchow

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

251 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Schwaan

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.05.2026,	23:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

230 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl) IH_PräventionsContainer 21.04.2026,	21:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl) IH_PräventionsContainer 22.04.2026,	21:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

128 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf
Lübeck	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

128 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf
Lübeck	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

182 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

125 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Brückenprüfung 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

125 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Brückenprüfung 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

189 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Brückenprüfung 24.04.2026,	22:00 26.04.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	
durchg.
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182 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	

Hgbf,	90W441
Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.04.2026,	10:00 25.04.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

182 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.04.2026,	10:00 25.04.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

189 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Brückenprüfung 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

189 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Brückenprüfung 26.04.2026,	00:00 26.04.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

189 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Brückenprüfung 26.04.2026,	02:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

128 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.04.2026,	06:00 04.05.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

128 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2026,	21:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

128 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.05.2026,	21:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

128 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.05.2026,	06:00 18.05.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

254 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 18.05.2026,	14:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

128 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

128 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.06.2026,	08:00 18.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

128 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.06.2026,	08:00 18.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
16:00	durchg.

190 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

191 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

128 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hgbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.05.2026,	00:00 18.05.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

190 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Lübeck-Schlutup IH_KnotenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

191 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Lübeck-Schlutup IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

240 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Brandenbaum

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

241 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Brandenbaum

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

242 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Brandenbaum

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

240 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

190 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_KnotenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

241 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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242 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	

Konstinbahnhof
Brandenbaum

Lübeck	Konstinbf
IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

191 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

255 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe)
Büchen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.12.2025,	00:00 14.05.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

256 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg
Adendorf

Schwellenauswechslung 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

257 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg IH_KnotenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

258 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg Oberleitungsarbeiten 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

258 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg Oberleitungsarbeiten 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

259 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dahlenburg Schleifen	von	Schienen 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

260 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dahlenburg
Lüneburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 18.05.2026,	22:00 15.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

259 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dannenberg	Ost Schleifen	von	Schienen 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

261 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg Schwellenauswechslung 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

262 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

263 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

264 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

265 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

266 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

267 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

268 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

269 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

270 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll sonstige	Arbeiten 28.04.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:00	durchg.

270 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll sonstige	Arbeiten 05.05.2026,	22:00 09.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

271 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll
Niebüll	DB-Gr

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	23:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

272 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll
Niebüll	DB-Gr

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	23:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

273 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll
Niebüll	DB-Gr

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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274 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

275 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

274 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

275 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

276 1206-Heide	(Holst),	W12	-	Büsum Büsum
Heide	(Holst)

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 24.04.2026,	22:30 27.04.2026,	04:45 durchgehend Streckensperrung

277 1206-Heide	(Holst),	W12	-	Büsum Heide	(Holst)
Büsum

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.05.2026,	22:30 21.05.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

278 1206-Heide	(Holst),	W12	-	Büsum Heide	(Holst)
Büsum

Brückenprüfung 28.05.2026,	00:10 28.05.2026,	04:40 durchgehend, Streckensperrung

279 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Bredstedt
Niebüll

Schienenauswechslung 11.06.2026,	01:40 13.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:40-04:30	
durchg.

279 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Bredstedt
Niebüll

Schienenauswechslung 12.06.2026,	01:40 12.06.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

280 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Bredstedt
Stedesand

Durchlassarbeiten 06.05.2026,	00:25 07.05.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Totalsperrung	je	00:25-04:50	durchg.

281 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Burg	(Dithm) Brückenarbeiten 20.03.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	22:00-
05:00	durchg.

282 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 03.03.2026,	00:35 30.10.2026,	04:25 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	00:35-04:25	durchg.

282 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 03.03.2026,	00:35 30.10.2026,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

282 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 07.03.2026,	01:35 24.10.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	01:35-05:30	durchg.

282 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 08.03.2026,	00:35 25.10.2026,	06:35 durchgehende	
Schichten,

So

Totalsperrung	je	00:35-06:35	durchg.

283 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schienenauswechslung 21.04.2026,	00:35 21.04.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

284 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schienenauswechslung 07.05.2026,	00:35 07.05.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

284 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schienenauswechslung 08.05.2026,	00:35 08.05.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

285 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schienenauswechslung 21.05.2026,	00:01 21.05.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

286 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

287 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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288 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke

Hemmingstedt
IH_StreckenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

289 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

290 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

291 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

274 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

275 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

292 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

293 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

294 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn Auswechslung	v	Weichengroßteilen 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

295 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

296 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

293 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Glückstadt

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

295 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Glückstadt

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

296 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Glückstadt

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

297 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

298 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

299 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

300 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

301 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

302 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

303 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

304 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn	West
Glückstadt

Oberbauschweißen 27.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-05:00	
durchg.

304 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn	West
Glückstadt

Oberbauschweißen 27.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

305 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.05.2026,	00:50 04.05.2026,	04:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb
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306 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt

Husum
IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

307 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Husum

IH_StreckenContainer 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

308 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Husum

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

309 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schienenauswechslung 23.04.2026,	01:40 23.04.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

310 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schienenauswechslung 05.05.2026,	00:10 05.05.2026,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

277 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.05.2026,	22:30 19.05.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

286 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

288 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

290 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

311 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

311 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

312 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

313 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

313 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

314 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

315 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

315 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

316 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

286 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

287 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

288 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

289 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

290 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

291 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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287 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt

Heide	(Holst)
IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

289 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

291 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2026,	23:30 27.04.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Meldorf

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2026,	23:30 27.04.2026,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Meldorf

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 27.04.2026,	04:50 30.04.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

318 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Meldorf

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 19.06.2026,	21:30 22.06.2026,	04:50 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-04:50	durchg.

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
St	Michaelisdonn

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 11.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:50 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:50	durchg.

319 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

320 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

321 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

322 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

323 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

281 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
St	Michaelisdonn

Brückenarbeiten 20.03.2026,	23:59 09.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	23:59-05:00	durchg.

325 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Wilster

Brückenarbeiten 14.12.2025,	00:00 13.06.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

320 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Wilster

IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

323 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Wilster

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

274 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

275 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

292 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

271 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Lehnshallig

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	23:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

272 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Lehnshallig

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	23:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

273 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Lehnshallig

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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306 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum

Niebüll
IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

306 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

307 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

307 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

308 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

308 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

297 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

298 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

299 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

300 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

301 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

302 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

303 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

319 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

320 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

321 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

322 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

323 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

326 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe Stützmauerarbeiten 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

327 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll Oberbauschweißen 04.05.2026,	00:40 04.05.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

328 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Oberbauschweißen 17.04.2026,	00:40 17.04.2026,	03:35 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

329 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenauswechslung 18.04.2026,	00:40 18.04.2026,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

330 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	23:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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330 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll

Morsum	(Sylt)
IH_StreckenContainer 04.05.2026,	23:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

331 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_PräventionsContainer 08.05.2026,	21:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

332 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_PräventionsContainer 09.05.2026,	21:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

332 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_PräventionsContainer 09.05.2026,	21:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

333 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

333 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

334 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

334 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

330 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Westerland(Sylt)

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	23:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

333 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Westerland(Sylt)

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

334 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Westerland(Sylt)

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

335 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Langenhorn/Schl
Stedesand

Durchlassarbeiten 05.05.2026,	00:25 05.05.2026,	04:50 durchgehend Totalsperrung

336 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Lehnshallig
Klanxbüll

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.05.2026,	01:50 05.05.2026,	03:35 durchgehend, Streckensperrung

337 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Lindholm
Bredstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.05.2026,	00:30 18.05.2026,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Hemmingstedt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2026,	23:30 27.04.2026,	04:50 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Hemmingstedt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2026,	23:30 27.04.2026,	04:50 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Hemmingstedt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2026,	23:30 27.04.2026,	04:50 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Hemmingstedt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 11.04.2026,	00:15 27.04.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:15-04:45	durchg.

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Hemmingstedt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 27.04.2026,	23:00 02.05.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-04:30	durchg.

318 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Hemmingstedt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 19.06.2026,	21:30 22.06.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	21:30-04:50	durchg.

338 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

339 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

340 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

340 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle
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341 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf

Wilster
IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

342 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_PräventionsContainer 07.05.2026,	21:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

342 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_PräventionsContainer 07.05.2026,	21:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

331 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_PräventionsContainer 08.05.2026,	21:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

343 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	23:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

343 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	23:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

344 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

Schienenauswechslung 13.06.2026,	01:50 13.06.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

345 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

345 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

342 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Niebüll

IH_PräventionsContainer 07.05.2026,	21:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

306 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

307 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

IH_StreckenContainer 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

308 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

343 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	23:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

345 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

346 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 15.06.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

347 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 14.04.2026,	21:30 21.04.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:30-
05:15	durchg.

347 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 14.04.2026,	21:30 21.04.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-05:15	durchg.

348 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 21.04.2026,	21:30 28.04.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	21:30-
05:30	durchg.

270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 28.04.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:00	durchg.

349 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll Oberbauschweißen 06.05.2026,	01:40 06.05.2026,	04:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

350 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll Oberbauschweißen 08.05.2026,	01:00 08.05.2026,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 09.05.2026,	07:00 09.05.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 10.05.2026,	07:00 14.05.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-
17:00	durchg.
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270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 15.05.2026,	07:00 20.05.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	

durchg.
270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 21.05.2026,	07:00 29.05.2026,	17:00 durchgehende	

Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	
durchg.

270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 02.06.2026,	07:00 02.06.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 03.06.2026,	07:00 04.06.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	
durchg.

270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 05.06.2026,	07:00 05.06.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

311 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

312 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

312 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

313 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

314 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

314 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

315 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

316 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

316 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

281 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Hochdonn

Brückenarbeiten 20.03.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

337 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Stedesand
Lindholm

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.05.2026,	00:30 18.05.2026,	04:50 durchgehend Totalsperrung

331 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt)
Klanxbüll

IH_PräventionsContainer 08.05.2026,	21:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

332 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt)
Klanxbüll

IH_PräventionsContainer 09.05.2026,	21:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

351 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) IH_KnotenContainer 04.05.2026,	23:00 05.05.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

352 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schienenauswechslung 18.05.2026,	18:00 23.05.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	18:00-04:00	
durchg.

353 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Oberbauschweißen 26.05.2026,	01:40 26.05.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

354 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) IH_KnotenContainer 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

355 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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325 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster

Hochdonn
Brückenarbeiten 14.12.2025,	00:00 13.06.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

319 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

321 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

322 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

338 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

338 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

339 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

339 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

340 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

341 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

341 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 10.04.2026,	07:00 27.04.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

319 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

356 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

Durchlassarbeiten 30.04.2026,	17:30 04.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

357 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.05.2026,	20:45 09.05.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:45-04:45	durchg.

321 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

322 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

356 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

Durchlassarbeiten 05.07.2026,	07:00 05.07.2026,	16:00 durchgehend Streckensperrung

324 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

358 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
St	Margarethen

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.04.2026,	11:10 18.04.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

319 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

321 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

322 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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324 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

338 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

338 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

339 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

339 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

341 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

341 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

317 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 11.04.2026,	20:00 26.04.2026,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	20:00-
07:00	durchg.

340 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

359 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm Schienenauswechslung 24.04.2026,	00:20 24.04.2026,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

359 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm Schienenauswechslung 24.04.2026,	00:20 24.04.2026,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

359 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm Schienenauswechslung 24.04.2026,	00:20 24.04.2026,	05:05 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

360 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

360 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

46 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

46 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

361 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_PräventionsContainer 20.05.2026,	21:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

361 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_PräventionsContainer 20.05.2026,	21:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

362 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_PräventionsContainer 29.05.2026,	21:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

362 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_PräventionsContainer 29.05.2026,	21:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

363 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

363 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

49 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

49 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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364 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm

Neumünster
IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

364 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

116 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

117 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

118 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt sonstige	Arbeiten 22.05.2026,	22:00 25.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt sonstige	Arbeiten 22.05.2026,	22:00 25.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt sonstige	Arbeiten 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt sonstige	Arbeiten 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt sonstige	Arbeiten 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	06:00 durchgehend Langsamfahrstelle

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt sonstige	Arbeiten 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	06:00 durchgehend Langsamfahrstelle

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt sonstige	Arbeiten 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt sonstige	Arbeiten 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt sonstige	Arbeiten 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt sonstige	Arbeiten 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Dauenhof

sonstige	Arbeiten 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

368 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

369 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

370 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 02.06.2026,	22:00 04.06.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 02.06.2026,	22:00 04.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 02.06.2026,	22:00 04.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.
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366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt

Neumünster
sonstige	Arbeiten 04.06.2026,	22:00 06.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	

22:00-06:00	durchg.
366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt

Neumünster
sonstige	Arbeiten 04.06.2026,	22:00 06.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 06.06.2026,	22:00 08.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Langsamfahrstelle	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 08.06.2026,	22:00 12.06.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 08.06.2026,	22:00 12.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 08.06.2026,	22:00 12.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 12.06.2026,	22:00 19.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 12.06.2026,	22:00 19.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

371 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

371 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

372 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

373 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

373 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

374 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

375 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

375 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

376 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

376 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Wrist

sonstige	Arbeiten 05.05.2026,	22:00 07.05.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Wrist

sonstige	Arbeiten 06.05.2026,	09:00 08.05.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Langsamfahrstelle	je	09:00-17:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Wrist

sonstige	Arbeiten 13.05.2026,	22:00 15.05.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Wrist

sonstige	Arbeiten 28.05.2026,	22:00 30.05.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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378 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof

Brokstedt
sonstige	Arbeiten 16.05.2026,	22:00 18.05.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-05:50	durchg.

379 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Elmshorn

IH_PräventionsContainer 29.05.2026,	02:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

380 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Neumünster

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

381 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Neumünster

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

293 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Tornesch

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

295 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Tornesch

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

296 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Tornesch

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

382 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn Brückenarbeiten 01.07.2026,	00:00 01.07.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

382 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn Brückenarbeiten 01.07.2026,	00:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

298 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

300 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

302 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

383 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

383 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

384 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

385 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

385 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

379 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_PräventionsContainer 28.05.2026,	21:00 29.05.2026,	02:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

386 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

387 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

388 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Tornesch

Brückenprüfung 22.04.2026,	00:30 22.04.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

388 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Tornesch

Brückenprüfung 23.04.2026,	00:30 23.04.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

368 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

368 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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369 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord

Brokstedt
IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

369 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

370 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

370 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

389 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Pinneberg

IH_PräventionsContainer 27.05.2026,	21:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

389 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Pinneberg

IH_PräventionsContainer 27.05.2026,	21:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

390 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

391 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

392 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

393 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

395 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

396 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

397 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

398 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

399 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

397 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-A/Stellingen

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

398 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-A/Stellingen

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

399 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-A/Stellingen

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	23:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

401 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	23:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

402 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Kl.-Gart.
Hamburg-Altona

Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	02:30 22.04.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

402 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Kl.-Gart.
Hamburg-Altona

Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	03:30 22.04.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

397 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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398 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen

Hmb-Eidelst	En
IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

403 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

399 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

404 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

405 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 08.06.2026,	22:00 10.06.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-04:30	durchg.

406 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	01:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

407 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 01.06.2026,	07:00 01.06.2026,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

407 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 22.06.2026,	07:00 22.06.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

408 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	23:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

409 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

410 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 24.05.2026,	23:00 25.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

411 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

412 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

413 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-A/Stellingen

Oberleitungsarbeiten 21.04.2026,	23:00 22.04.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 16.05.2026,	23:00 17.05.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

415 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

416 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

406 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 04.07.2026,	23:00 05.07.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

397 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

409 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

398 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

417 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.05.2026,	21:00 06.06.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:45	durchg.

417 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.05.2026,	21:00 08.06.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

411 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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415 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En

Pinneberg
IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

403 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

417 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.06.2026,	21:00 08.06.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:45	durchg.

399 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

412 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

416 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

404 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

360 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

46 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_KnotenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

361 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_PräventionsContainer 20.05.2026,	21:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

362 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_PräventionsContainer 29.05.2026,	21:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

363 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

49 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

418 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Schienenschleifen	Weichen 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

38 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf IH_KnotenContainer 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	04:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

47 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Stützmauerarbeiten 18.05.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

31 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf IH_KnotenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

419 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

419 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

420 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

420 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

421 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_PräventionsContainer 19.05.2026,	21:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

422 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

422 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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419 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf

Kiel	Hbf
IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

423 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

424 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Neumünster	Gbf

IH_PräventionsContainer 22.05.2026,	21:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

426 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

364 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

116 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

116 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

117 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

117 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

118 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

118 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 04.06.2026,	22:00 06.06.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 06.06.2026,	22:00 08.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Langsamfahrstelle	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 12.06.2026,	22:00 19.06.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

380 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

380 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

381 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

381 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

116 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

76 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_KnotenContainer 06.06.2026,	23:00 07.06.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

117 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

118 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle
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73 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster

Neumünster	Gbf
Schleifen	von	Schienen 25.04.2026,	02:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

73 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

Schleifen	von	Schienen 25.04.2026,	02:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

74 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 24.05.2026,	02:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

74 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 24.05.2026,	02:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

76 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Nortorf

IH_KnotenContainer 06.06.2026,	23:00 07.06.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

sonstige	Arbeiten 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

sonstige	Arbeiten 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

427 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

428 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

371 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

372 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

372 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

373 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

374 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

374 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

375 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

376 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

420 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

421 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Kiel	Hbf

IH_PräventionsContainer 19.05.2026,	21:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

421 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Kiel	Hbf

IH_PräventionsContainer 19.05.2026,	21:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

422 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

423 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

423 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

424 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_PräventionsContainer 22.05.2026,	21:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz



Baustelleninformation	17.04.2026	-	12.07.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	59

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
424 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf

Meimersdorf
IH_PräventionsContainer 22.05.2026,	21:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

426 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

426 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

76 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Neumünster

IH_KnotenContainer 06.06.2026,	23:00 07.06.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

383 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

384 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

384 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

385 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

429 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

Durcharbeitung	von	Weichen 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

386 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

386 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

387 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

387 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

389 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn	Nord

IH_PräventionsContainer 27.05.2026,	21:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

379 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn	Nord

IH_PräventionsContainer 28.05.2026,	21:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

379 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn	Nord

IH_PräventionsContainer 28.05.2026,	21:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

397 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

409 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

398 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

417 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Arbeiten	an	LST-Anlagen 29.05.2026,	21:00 06.06.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-04:45	
durchg.

411 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

415 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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403 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg

Hmb-Eidelst	En
IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

417 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.06.2026,	21:00 08.06.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-04:45	
durchg.

399 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

412 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

416 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Zs	8

404 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

430 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg sonstige	Arbeiten 29.05.2026,	20:30 05.06.2026,	21:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:30-21:15	
durchg.

430 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg sonstige	Arbeiten 30.05.2026,	01:10 06.06.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:10-04:45	
durchg.

430 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg sonstige	Arbeiten 07.06.2026,	20:30 07.06.2026,	21:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:30-21:15	
durchg.

430 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg sonstige	Arbeiten 08.06.2026,	01:10 08.06.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:10-04:45	
durchg.

293 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

293 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

293 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

295 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

295 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

295 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

296 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

296 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

296 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

388 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Brückenprüfung 22.04.2026,	00:30 22.04.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

388 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Brückenprüfung 23.04.2026,	00:30 23.04.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

431 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch sonstige	Arbeiten 18.05.2026,	07:00 22.05.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	07:00-18:00	durchg.

431 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch sonstige	Arbeiten 26.05.2026,	07:00 29.05.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	07:00-18:00	durchg.

431 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch sonstige	Arbeiten 01.06.2026,	07:00 03.06.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	07:00-18:00	durchg.
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432 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch

Wrist
IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

433 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Wrist

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

434 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Wrist

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 03.05.2026,	22:00 05.05.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 03.05.2026,	22:00 05.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 03.05.2026,	22:00 05.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 05.05.2026,	22:00 07.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 05.05.2026,	22:00 07.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 06.05.2026,	09:00 08.05.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Langsamfahrstelle	je	09:00-17:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 07.05.2026,	22:00 09.05.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 07.05.2026,	22:00 09.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 07.05.2026,	22:00 09.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	22:00 13.05.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	22:00 13.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	22:00 13.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 13.05.2026,	22:00 15.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 13.05.2026,	22:00 15.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 28.05.2026,	22:00 30.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 28.05.2026,	22:00 30.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

sonstige	Arbeiten 22.05.2026,	22:00 25.05.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

sonstige	Arbeiten 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

427 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

427 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

428 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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428 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist

Neumünster
IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

432 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

432 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

433 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

433 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

434 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

434 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 13.04.2026,	22:00 18.04.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 13.04.2026,	22:00 18.04.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

435 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist sonstige	Arbeiten 16.05.2026,	22:00 18.05.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-05:50	durchg.

397 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-Ottensen	S-B

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

398 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-Ottensen	S-B

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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399 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	

(Neu),	45W329
Hmb-Altona	(neu)
Hmb-Ottensen	S-B

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

402 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-Langenfd	Bbf

Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	02:30 22.04.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

402 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-Langenfd	Bbf

Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	03:30 22.04.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

402 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf
Hmb-Altona	(neu)

Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	03:30 22.04.2026,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

436 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 30.06.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

437 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 15.12.2025,	07:00 11.12.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

438 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 06.04.2026,	07:00 30.04.2026,	17:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	
durchg.

402 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	02:30 22.04.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

439 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.06.2026,	01:45 03.06.2026,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

439 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.06.2026,	01:45 03.06.2026,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

439 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.06.2026,	01:45 03.06.2026,	05:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

440 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 01.07.2026,	08:00 03.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

440 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 01.07.2026,	08:00 05.07.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

440 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 04.07.2026,	06:00 05.07.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

440 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 04.07.2026,	06:00 05.07.2026,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

441 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 06.07.2026,	08:00 10.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

441 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 06.07.2026,	08:00 13.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

441 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 10.07.2026,	22:00 13.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

441 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 10.07.2026,	22:00 13.07.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

408 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	23:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

410 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 24.05.2026,	23:00 25.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

397 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

398 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

399 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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413 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	

Hamburg-Eidelstedt,	W341
Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

Oberleitungsarbeiten 21.04.2026,	23:00 22.04.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

403 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

404 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

400 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	23:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

401 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	23:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

442 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

391 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

408 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	23:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

392 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

393 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

410 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 24.05.2026,	23:00 25.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

394 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

395 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

396 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

408 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	23:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

409 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

410 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 24.05.2026,	23:00 25.05.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

411 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

412 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

413 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Stellingen

Oberleitungsarbeiten 21.04.2026,	23:00 22.04.2026,	00:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

443 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

413 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	00:00 22.04.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

413 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	00:00 22.04.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

413 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	00:00 22.04.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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444 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	

Hamburg-Eidelstedt,	W341
Hmb-Eidelst	Ef Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2026,	10:00 07.05.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

407 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 01.06.2026,	07:00 01.06.2026,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

407 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 02.06.2026,	07:00 03.06.2026,	13:00 durchgehende	
Schichten,
Di	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-13:00	
durchg.

445 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.06.2026,	00:30 08.06.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

407 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 22.06.2026,	07:00 22.06.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

407 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 23.06.2026,	07:00 25.06.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-15:00	
durchg.

400 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Rainweg

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	23:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

401 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Rainweg

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	23:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

405 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 10.06.2026,	22:00 12.06.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-04:30	durchg.

446 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 26.04.2026,	06:00 26.04.2026,	16:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

446 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	06:15 27.04.2026,	13:15 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

447 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 10.05.2026,	06:00 10.05.2026,	16:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

447 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	06:15 11.05.2026,	13:15 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

414 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 16.05.2026,	23:00 17.05.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

406 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 04.07.2026,	23:00 05.07.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

405 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 08.06.2026,	22:00 10.06.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-04:30	durchg.

448 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	En

sonstige	Arbeiten 20.04.2026,	22:00 23.04.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

448 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	En

sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	22:00 14.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

405 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	En

sonstige	Arbeiten 10.06.2026,	22:00 12.06.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
04:30	durchg.

400 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-A/Stellingen

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	23:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

401 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-A/Stellingen

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	23:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

391 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

392 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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393 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	

Hamburg-Eidelstedt,	W341
Rainweg

Hmb-Altona	(neu)
IH_StreckenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

394 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

395 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

396 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

408 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	23:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

410 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 24.05.2026,	23:00 25.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Lokstedt

sonstige	Arbeiten 16.05.2026,	23:00 17.05.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

406 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Lokstedt

sonstige	Arbeiten 04.07.2026,	23:00 05.07.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

405 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 08.06.2026,	22:00 10.06.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:30	durchg.

405 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 10.06.2026,	22:00 12.06.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:30	durchg.

449 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

450 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

451 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

452 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

453 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

454 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

455 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

456 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	TPG 29.04.2026,	21:35 29.04.2026,	22:10 durchgehend Totalsperrung

152 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	21:00 01.05.2026,	21:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

457 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Oberleitungsarbeiten 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

458 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 18.04.2026,	08:00 20.04.2026,	16:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

449 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	21:00 01.05.2026,	21:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	21:10 01.05.2026,	22:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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152 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-

Rothenburgsort,	W182
Hmb-Roth	Ro

Horn
Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	21:10 01.05.2026,	22:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

453 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

459 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_KnotenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

450 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

454 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

460 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_KnotenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

451 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

452 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

455 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

461 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

458 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 18.04.2026,	08:00 20.04.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-16:00	durchg.

458 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 25.04.2026,	08:00 27.04.2026,	16:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

458 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 25.04.2026,	08:00 27.04.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-16:00	durchg.

449 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

458 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 02.05.2026,	08:00 04.05.2026,	16:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	08:00-16:00	durchg.

458 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 02.05.2026,	08:00 04.05.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-16:00	durchg.

462 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Schwellenauswechslung 06.05.2026,	08:00 08.05.2026,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

462 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Schwellenauswechslung 06.05.2026,	08:00 08.05.2026,	08:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

453 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

450 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

454 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

463 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

451 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

452 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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455 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-

Rothenburgsort,	W182
Horn

Hmb-Roth	Ro
IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

464 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

465 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Altona	(S-Bahn)
Sternschanze	SB

sonstige	Arbeiten 23.05.2026,	01:00 25.05.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

465 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Sternschanze	SB
Altona	(S-Bahn)

sonstige	Arbeiten 30.05.2026,	01:00 01.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

465 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Sternschanze	SB
Altona	(S-Bahn)

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	21:00 08.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

466 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Barmbek	(S-Bahn)

sonstige	Arbeiten 11.04.2026,	01:00 20.04.2026,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	01:00-04:00

467 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	01:00 19.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

468 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 26.04.2026,	00:55 16.05.2026,	03:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:55-03:50	durchg.

468 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	00:55 08.07.2026,	03:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:55-03:30	durchg.

468 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	00:55 08.07.2026,	04:15 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:55-04:15	durchg.

468 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	00:55 19.08.2026,	04:15 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:55-04:15	durchg.

469 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Hasselbr	S-Bahn
Wandsb	Chaussee

sonstige	Arbeiten 21.04.2026,	21:00 22.04.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

469 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Hasselbr	S-Bahn
Wandsb	Chaussee

sonstige	Arbeiten 12.05.2026,	21:00 13.05.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

469 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Hasselbr	S-Bahn
Wandsb	Chaussee

sonstige	Arbeiten 02.06.2026,	21:00 03.06.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

469 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Hasselbr	S-Bahn
Wandsb	Chaussee

sonstige	Arbeiten 16.06.2026,	21:00 17.06.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

469 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Hasselbr	S-Bahn
Wandsb	Chaussee

sonstige	Arbeiten 07.07.2026,	21:00 08.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

467 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Hauptbahnhof	SB
Berliner	Tor	L

sonstige	Arbeiten 26.04.2026,	00:00 16.05.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

466 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Ohlsdorf(S-Bahn)
Barmbek	(S-Bahn)

sonstige	Arbeiten 01.05.2026,	01:00 04.05.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

470 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Poppenbüttel Gleiserneuerung 11.04.2026,	22:00 25.04.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

449 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	21:10 01.05.2026,	22:20 durchgehend Streckensperrung

152 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	21:10 01.05.2026,	22:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

453 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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450 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	

Hamburg-Horn	Abzw,	67W204
Horn

Hamburg-Wandsbek
IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

454 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

451 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

452 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

455 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

471 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Wohltorf
Hmb-Bergedorf	S

Brückenarbeiten 04.05.2026,	00:00 29.06.2026,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

471 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Wohltorf
Hmb-Bergedorf	S

Brückenarbeiten 29.06.2026,	00:00 02.07.2026,	00:00 durchgehend Langsamfahrstelle

472 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 13.04.2026,	07:00 25.05.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

473 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 23.04.2026,	23:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

474 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Gleiserneuerung 24.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

474 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Gleiserneuerung 24.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

475 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 25.04.2026,	12:00 26.04.2026,	18:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

475 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 25.04.2026,	12:00 26.04.2026,	18:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

159 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 29.04.2026,	23:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

476 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Gleiserneuerung 30.04.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

476 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Gleiserneuerung 30.04.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

476 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Gleiserneuerung 30.04.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

476 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Gleiserneuerung 30.04.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

475 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 30.04.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

475 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 01.05.2026,	12:00 02.05.2026,	18:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

477 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 04.05.2026,	23:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

477 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 04.05.2026,	23:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

478 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 21.05.2026,	23:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

161 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.05.2026,	23:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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479 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	

Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406
Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

479 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

480 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 07.06.2026,	23:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

480 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 07.06.2026,	23:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

481 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

164 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 24.06.2026,	23:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

482 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

482 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

483 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 05.07.2026,	23:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

483 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 05.07.2026,	23:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

484 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 07.07.2026,	08:00 09.07.2026,	16:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

485 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

486 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

487 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

488 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

489 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

490 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

491 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

492 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

492 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

475 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

Brückenarbeiten 22.04.2026,	23:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

152 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	04:30 02.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

493 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

494 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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494 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	

Hamburg	Hbf,	W442
Ericus

Hamburg	Hbf
IH_StreckenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

495 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

496 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

496 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

497 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

498 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

498 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

489 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

491 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

499 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 20.04.2026,	23:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

475 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 22.04.2026,	23:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

473 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 23.04.2026,	23:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

473 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 23.04.2026,	23:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

474 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Gleiserneuerung 24.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

475 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 25.04.2026,	12:00 26.04.2026,	18:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

475 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 25.04.2026,	12:00 26.04.2026,	18:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

159 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 29.04.2026,	23:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

476 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Gleiserneuerung 30.04.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	02:25 02.05.2026,	02:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	02:25 02.05.2026,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

152 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	02:35 02.05.2026,	03:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	04:30 02.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

477 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 04.05.2026,	23:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

500 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 07.05.2026,	23:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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501 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	

Hamburg	Hbf,	W442
Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 18.05.2026,	23:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

478 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 21.05.2026,	23:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

478 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 21.05.2026,	23:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

161 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.05.2026,	23:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

479 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

502 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 04.06.2026,	23:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

480 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 07.06.2026,	23:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

480 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 07.06.2026,	23:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

503 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 15.06.2026,	23:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

481 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

481 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

164 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 24.06.2026,	23:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

482 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

504 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 02.07.2026,	23:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

483 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 05.07.2026,	23:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

483 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 05.07.2026,	23:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	02:35 02.05.2026,	03:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	02:55 02.05.2026,	03:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

500 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_KnotenContainer 07.05.2026,	23:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

493 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

488 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

502 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_KnotenContainer 04.06.2026,	23:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

495 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

490 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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504 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	

Hamburg	Hbf,	W442
Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	23:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

497 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

505 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Ericus

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	21:15 03.05.2026,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

506 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	02:55 02.05.2026,	03:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	04:05 02.05.2026,	04:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	04:05 02.05.2026,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

507 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

508 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

509 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 21.04.2026,	08:00 22.04.2026,	12:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-12:00	durchg.

509 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 21.04.2026,	08:00 22.04.2026,	12:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
12:00	durchg.

509 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 23.04.2026,	08:00 24.04.2026,	12:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-12:00	durchg.

509 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 23.04.2026,	08:00 24.04.2026,	12:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
12:00	durchg.

509 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 25.04.2026,	08:00 26.04.2026,	12:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-12:00	durchg.

509 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 25.04.2026,	08:00 26.04.2026,	12:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
12:00	durchg.

509 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	08:00 28.04.2026,	12:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
12:00	durchg.

510 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See Kampfmittelsondierung 30.05.2026,	08:00 31.05.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

510 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See Kampfmittelsondierung 01.06.2026,	08:00 12.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

510 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See Kampfmittelsondierung 09.06.2026,	08:00 20.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

510 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See Kampfmittelsondierung 17.06.2026,	08:00 24.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

510 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See Kampfmittelsondierung 20.06.2026,	08:00 21.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

510 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See Kampfmittelsondierung 24.06.2026,	08:00 24.06.2026,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

510 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	Unterelbe
Hmb	U-elbe	See

Kampfmittelsondierung 30.05.2026,	08:00 31.05.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
16:00	durchg.

510 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	Unterelbe
Hmb	U-elbe	See

Kampfmittelsondierung 20.06.2026,	08:00 21.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
16:00	durchg.
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511 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		

Dradenau
Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

512 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

513 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

514 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

515 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

513 1254-Hamburg-Wilhelmsburg,	W4213	-	
Hamburg	Hohe	Schaar	Süd,	W4

Hmb	H	Schaar	Süd
Hmb-Wilhelmsbg

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

515 1254-Hamburg-Wilhelmsburg,	W4213	-	
Hamburg	Hohe	Schaar	Süd,	W4

Hmb	H	Schaar	Süd
Hmb-Wilhelmsbg

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

513 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

515 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

516 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Wlb	Abzw

Kabelarbeiten 08.06.2026,	23:00 15.06.2026,	04:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

517 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

518 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

519 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

520 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

521 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

522 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

456 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Meckelfeld

Schienenschleifen	TPG 30.04.2026,	03:20 30.04.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

523 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb	Süd	DB-Gr

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

524 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb	Süd	DB-Gr

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

525 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb	Süd	DB-Gr

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

526 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg Oberleitungsarbeiten 28.04.2026,	01:30 28.04.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

511 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

514 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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527 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	

DB-Grenze
Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

523 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

524 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

513 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

525 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

515 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	06:00 05.06.2026,	18:00 durchgehend Langsamfahrstelle

518 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

520 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

529 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 18.06.2026,	06:00 20.06.2026,	14:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	06:00-14:00	durchg.

522 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

511 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

sonstige	Arbeiten 03.05.2026,	21:00 04.05.2026,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

530 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

530 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

sonstige	Arbeiten 07.06.2026,	21:00 08.06.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

531 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

531 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

514 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

532 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wilhelmsbg
Hmb	Süd	DB-Gr

Oberleitungsvollinspektion 16.04.2026,	23:30 17.04.2026,	02:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

516 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wilhelmsbg
Hmb-Wlb	Abzw

Kabelarbeiten 02.05.2026,	21:00 12.05.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-
05:00	durchg.

532 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw Oberleitungsvollinspektion 16.04.2026,	23:30 17.04.2026,	02:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

523 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst
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456 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	

DB-Grenze
Hmb-Wlb	Abzw Schienenschleifen	TPG 29.04.2026,	23:45 30.04.2026,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

516 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw Kabelarbeiten 02.05.2026,	20:00 12.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-06:00	
durchg.

516 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw Kabelarbeiten 15.05.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

524 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

533 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

516 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw Kabelarbeiten 08.06.2026,	22:00 15.06.2026,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-07:00	
durchg.

525 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

534 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

517 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

528 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	06:00 05.06.2026,	18:00 durchgehend Langsamfahrstelle

519 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

521 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

535 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mswf

IH_KnotenContainer 01.05.2026,	07:00 01.05.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

536 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mswf

IH_KnotenContainer 29.05.2026,	07:00 29.05.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

537 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mswf

IH_KnotenContainer 26.06.2026,	07:00 26.06.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

538 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld IH_KnotenContainer 11.05.2026,	07:00 11.05.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

539 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld IH_KnotenContainer 08.06.2026,	07:00 08.06.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

540 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld IH_KnotenContainer 06.07.2026,	07:00 06.07.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

511 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

512 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

514 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

541 1264-Cuxhaven,	W403	-	Cuxhaven	Amerika	
Bahnhof

Cuxhaven	CF IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

542 1264-Cuxhaven,	W403	-	Cuxhaven	Amerika	
Bahnhof

Cuxhaven	CF IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

543 1264-Cuxhaven,	W403	-	Cuxhaven	Amerika	
Bahnhof

Cuxhaven	CF IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst



Baustelleninformation	17.04.2026	-	12.07.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	77

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
544 1271-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W28	-	Hmb-

Neugraben,	W30
Neugr	(S-Bahn) Bahnsteigarbeiten 11.07.2026,	01:00 16.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

545 1271-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W28	-	Hmb-
Neugraben,	W30

Wilhelmsburg	SB
Hammerbrook

sonstige	Arbeiten 11.07.2026,	01:00 16.07.2026,	01:00 durchgehend Totalsperrung

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Allermöhe	Abzw
Hmb-Billwerd	Ubf

Kabelarbeiten 20.04.2026,	07:00 24.04.2026,	17:00 durchgehende	
Schichten,

Mo	+	Di	+	Do	+	Fr

Streckensperrung	je	07:00-17:00	durchg.

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Allermöhe	Abzw
Hmb-Billwerd	Ubf

Kabelarbeiten 27.04.2026,	07:00 30.04.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-17:00	durchg.

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

Kabelarbeiten 18.04.2026,	14:00 18.04.2026,	23:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	14:00-
23:00	durchg.

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

Oberleitungsarbeiten 18.04.2026,	16:00 18.04.2026,	23:59 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	16:00-
23:59	durchg.

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

Kabelarbeiten 19.04.2026,	01:00 19.04.2026,	11:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:00-
11:00	durchg.

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

Oberleitungsarbeiten 19.04.2026,	06:00 19.04.2026,	15:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-
15:00	durchg.

548 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

IH_KnotenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

505 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

Schienenschleifen	TPG 03.05.2026,	02:55 03.05.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

549 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

IH_KnotenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

550 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

IH_KnotenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerder

Oberleitungsarbeiten 18.04.2026,	16:00 18.04.2026,	23:59 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	16:00-23:59	
durchg.

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerder

Oberleitungsarbeiten 18.04.2026,	16:00 18.04.2026,	23:59 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
16:00-23:59	durchg.

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerder

Oberleitungsarbeiten 19.04.2026,	06:00 19.04.2026,	15:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-15:00	
durchg.

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerder

Oberleitungsarbeiten 19.04.2026,	06:00 19.04.2026,	15:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
06:00-15:00	durchg.

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Roth	Ro

Kabelarbeiten 18.04.2026,	14:00 18.04.2026,	23:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	14:00-23:00	durchg.

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Roth	Ro

Kabelarbeiten 19.04.2026,	01:00 19.04.2026,	11:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-11:00	durchg.

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	TPG 29.04.2026,	21:00 29.04.2026,	21:30 durchgehend Streckensperrung

551 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Oberleitungsarbeiten 18.04.2026,	23:00 19.04.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

552 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenauswechslung 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

551 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Oberleitungsarbeiten 25.04.2026,	23:00 27.04.2026,	00:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

553 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	00:40 01.05.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

553 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	00:40 01.05.2026,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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553 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	01:05 01.05.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

553 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	01:30 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

554 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenauswechslung 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

555 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 23.05.2026,	00:20 23.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

556 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.05.2026,	04:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

557 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	von	Gleisen 31.05.2026,	08:00 01.06.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
18:00	durchg.

558 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	TPG 12.06.2026,	03:15 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

553 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Jesteburg

Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	01:05 01.05.2026,	01:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

559 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

559 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

560 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

560 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 25.04.2026,	00:20 25.04.2026,	04:50 durchgehend Totalsperrung

553 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 01.05.2026,	01:30 01.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

561 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

562 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

562 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

555 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

563 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

558 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 11.06.2026,	21:00 12.06.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

564 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

564 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

565 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

565 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 20.06.2026,	00:20 20.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

566 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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567 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

505 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

Schienenschleifen	TPG 03.05.2026,	03:45 03.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

IH_StreckenContainer 24.05.2026,	22:00 25.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

569 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerder
Hmb-Billwerd	Ubf

Kabelarbeiten 22.04.2026,	07:00 22.04.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	
durchg.

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerder
Hmb-Billwerd	Ubf

Kabelarbeiten 22.04.2026,	07:00 22.04.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
17:00	durchg.

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerder Kabelarbeiten 17.04.2026,	07:00 17.04.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerder Kabelarbeiten 17.04.2026,	07:00 17.04.2026,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerder Oberleitungsarbeiten 18.04.2026,	16:00 18.04.2026,	23:59 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	16:00-
23:59	durchg.

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerder Oberleitungsarbeiten 19.04.2026,	06:00 19.04.2026,	15:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-
15:00	durchg.

570 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenschleifen	Weichen 16.04.2026,	21:30 17.04.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

570 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenschleifen	Weichen 17.04.2026,	02:00 17.04.2026,	02:45 durchgehend Totalsperrung

570 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenschleifen	Weichen 17.04.2026,	02:45 17.04.2026,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

570 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenschleifen	Weichen 17.04.2026,	02:45 17.04.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

571 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

572 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Oberleitungsarbeiten 29.04.2026,	01:30 29.04.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenschleifen	TPG 30.04.2026,	01:20 30.04.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

505 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	21:00 02.05.2026,	21:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 26.05.2026,	21:00 27.05.2026,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 26.05.2026,	21:00 27.05.2026,	04:55 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

573 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

574 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

506 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	TPG 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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505 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	21:15 03.05.2026,	00:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

507 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

508 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

sonstige	Arbeiten 09.05.2026,	21:00 11.05.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:55	durchg.

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

sonstige	Arbeiten 09.05.2026,	21:00 11.05.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-04:55	durchg.

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenschleifen	TPG 30.04.2026,	03:20 30.04.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

570 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	02:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

572 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Oberleitungsarbeiten 29.04.2026,	01:30 29.04.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Schienenschleifen	TPG 30.04.2026,	02:20 30.04.2026,	03:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 04.05.2026,	21:00 13.05.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
04:55	durchg.

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	06:00 05.06.2026,	18:00 durchgehend Langsamfahrstelle

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 21.05.2026,	21:00 23.05.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
04:55	durchg.

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

575 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 02.07.2026,	21:00 12.07.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
04:55	durchg.

576 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

577 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

578 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

579 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

580 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

581 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

582 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

583 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Billwerder-Moorf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	TPG 29.04.2026,	21:35 29.04.2026,	22:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

505 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	TPG 03.05.2026,	00:35 03.05.2026,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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505 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	TPG 03.05.2026,	00:35 03.05.2026,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

459 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

460 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

463 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

461 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

464 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

584 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

Schienenschleifen	TPG 29.04.2026,	21:30 29.04.2026,	21:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

Schienenschleifen	TPG 29.04.2026,	21:30 29.04.2026,	21:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

459 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

585 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

460 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

586 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

461 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

Schienenschleifen	TPG 29.04.2026,	22:00 29.04.2026,	23:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

488 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

489 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

490 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

491 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

Schienenschleifen	TPG 29.04.2026,	21:35 29.04.2026,	22:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

463 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

IH_KnotenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

464 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

199 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Allermöhe	Abzw

Gleiserneuerung 14.12.2025,	00:00 14.05.2026,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

585 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

IH_KnotenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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586 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

IH_KnotenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	TPG 29.04.2026,	21:00 29.04.2026,	21:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

459 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

460 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

461 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

505 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk Schienenschleifen	TPG 03.05.2026,	01:35 03.05.2026,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

505 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk Schienenschleifen	TPG 03.05.2026,	01:35 03.05.2026,	03:10 durchgehend Streckensperrung

506 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

505 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	21:15 03.05.2026,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

507 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

489 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

508 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

491 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Meckelfeld

Schienenschleifen	TPG 30.04.2026,	01:20 30.04.2026,	02:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 09.05.2026,	21:00 11.05.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
04:55	durchg.

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 16.05.2026,	21:00 17.05.2026,	04:55 durchgehend Totalsperrung

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 26.05.2026,	21:00 27.05.2026,	04:55 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 06.06.2026,	21:00 07.06.2026,	04:55 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

488 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Oberhafen

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

490 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Oberhafen

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

558 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	TPG 12.06.2026,	03:15 12.06.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

587 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	07:00 27.04.2026,	10:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 18.05.2026,	01:00 18.05.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

588 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.04.2026,	22:30 17.04.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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588 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Mnof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.04.2026,	22:30 17.04.2026,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

589 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	07:00 27.04.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

589 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	07:00 27.04.2026,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

589 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	07:00 27.04.2026,	15:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

589 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof sonstige	Arbeiten 28.04.2026,	07:00 28.04.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

589 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof sonstige	Arbeiten 28.04.2026,	07:00 28.04.2026,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

589 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof sonstige	Arbeiten 28.04.2026,	07:00 28.04.2026,	15:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

590 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 28.04.2026,	22:00 28.04.2026,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

590 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 28.04.2026,	23:45 29.04.2026,	01:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

590 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 29.04.2026,	01:45 29.04.2026,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

589 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof sonstige	Arbeiten 29.04.2026,	07:00 29.04.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,

Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	07:00-
15:00	durchg.

589 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof sonstige	Arbeiten 29.04.2026,	07:00 29.04.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,

Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
07:00-15:00	durchg.

589 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 29.04.2026,	07:00 29.04.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,

Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
15:00	durchg.

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 20.05.2026,	23:00 21.05.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 21.05.2026,	00:00 21.05.2026,	00:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 21.05.2026,	02:25 21.05.2026,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

591 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

591 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

592 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

592 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

593 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

593 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

594 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Oberleitungsarbeiten 20.04.2026,	11:30 20.04.2026,	13:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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594 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Mnwf Oberleitungsarbeiten 20.04.2026,	11:30 20.04.2026,	13:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

595 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	02:30 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

595 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	02:30 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

595 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.04.2026,	02:45 22.04.2026,	05:15 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

596 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Oberbauschweißen 27.04.2026,	21:30 27.04.2026,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

597 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Oberleitungsarbeiten 30.04.2026,	01:30 30.04.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

597 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Maschen	Rbf	Mswf

Oberleitungsarbeiten 30.04.2026,	01:30 30.04.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 21.05.2026,	04:00 21.05.2026,	06:30 durchgehend Totalsperrung

598 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 20.04.2026,	21:30 21.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

598 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 21.04.2026,	02:30 21.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

599 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 26.04.2026,	22:00 26.04.2026,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

599 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 26.04.2026,	23:45 27.04.2026,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

599 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 27.04.2026,	02:45 27.04.2026,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

587 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	07:00 27.04.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

600 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

600 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

601 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberleitungsarbeiten 01.05.2026,	23:00 02.05.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

602 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.05.2026,	22:00 10.05.2026,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

601 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberleitungsarbeiten 10.05.2026,	23:00 11.05.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

602 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.05.2026,	23:30 11.05.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

602 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.05.2026,	23:30 11.05.2026,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

602 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.05.2026,	03:45 11.05.2026,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

602 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.05.2026,	03:45 11.05.2026,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

603 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenarbeiten 30.05.2026,	23:00 31.05.2026,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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603 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Msof Brückenarbeiten 30.05.2026,	23:00 31.05.2026,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

603 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenarbeiten 31.05.2026,	21:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

603 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenarbeiten 31.05.2026,	21:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

604 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Weichenerneuerung 29.06.2026,	10:00 01.07.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

597 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mswf

Oberleitungsarbeiten 29.04.2026,	22:30 30.04.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

597 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mswf

Oberleitungsarbeiten 29.04.2026,	22:30 30.04.2026,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

538 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	07:00 11.05.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

518 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

539 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 08.06.2026,	07:00 08.06.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

520 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

540 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	07:00 06.07.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

522 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

561 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

563 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

558 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	TPG 11.06.2026,	21:00 12.06.2026,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

566 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Jesteburg

Schienenschleifen	TPG 30.04.2026,	04:20 30.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

587 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Maschen	Rbf	Mnwf

sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	11:00 27.04.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

587 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Maschen	Rbf	Mnwf

sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	11:00 27.04.2026,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

596 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Maschen	Rbf	Mnwf

Oberbauschweißen 27.04.2026,	23:30 28.04.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

594 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Oberleitungsarbeiten 20.04.2026,	07:30 20.04.2026,	09:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

594 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Oberleitungsarbeiten 20.04.2026,	07:30 20.04.2026,	09:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

594 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Oberleitungsarbeiten 20.04.2026,	09:30 20.04.2026,	11:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

594 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Oberleitungsarbeiten 20.04.2026,	09:30 20.04.2026,	11:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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605 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Mswf Oberbauschweißen 29.04.2026,	22:00 29.04.2026,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

605 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Oberbauschweißen 29.04.2026,	23:45 30.04.2026,	01:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

605 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Oberbauschweißen 30.04.2026,	01:15 30.04.2026,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	TPG 30.04.2026,	02:20 30.04.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 04.05.2026,	21:00 13.05.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:55	durchg.

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	06:00 05.06.2026,	18:00 durchgehend Langsamfahrstelle

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 13.05.2026,	21:00 20.05.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:55	durchg.

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 21.05.2026,	21:00 23.05.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:55	durchg.

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

575 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 02.07.2026,	21:00 12.07.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:55	durchg.

505 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	21:00 02.05.2026,	21:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

505 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	21:15 03.05.2026,	00:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

528 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

sonstige	Arbeiten 02.06.2026,	21:00 05.06.2026,	04:55 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	21:00-04:55	durchg.

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld Schienenschleifen	TPG 30.04.2026,	03:20 30.04.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

488 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

490 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

577 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

456 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	TPG 29.04.2026,	23:45 30.04.2026,	01:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

579 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

581 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

584 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

585 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

586 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

576 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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577 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Veddel

Meckelfeld
IH_StreckenContainer 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

578 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

579 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

580 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

581 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

582 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

606 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

607 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Stelle

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

538 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	07:00 11.05.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

539 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 08.06.2026,	07:00 08.06.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

540 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	07:00 06.07.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

608 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

609 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

560 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

553 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	TPG 30.04.2026,	23:00 01.05.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

553 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	TPG 30.04.2026,	23:45 01.05.2026,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

610 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenauswechslung 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

611 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

612 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.05.2026,	00:20 20.05.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

613 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

555 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

614 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

615 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

565 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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616 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

617 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

553 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Tostedt

Schienenschleifen	TPG 30.04.2026,	22:15 30.04.2026,	23:15 durchgehend Streckensperrung

618 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

619 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

619 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

620 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

620 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

621 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 17.05.2026,	22:00 18.05.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

622 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

622 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

623 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

623 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

624 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

625 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

625 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

626 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

626 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

627 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

628 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Durcharbeitung	von	Weichen 04.05.2026,	19:40 05.05.2026,	01:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

628 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Durcharbeitung	von	Weichen 05.05.2026,	01:40 05.05.2026,	03:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

628 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Durcharbeitung	von	Weichen 05.05.2026,	03:40 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

620 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

629 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst
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630 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

631 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

623 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

632 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

633 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

626 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

628 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

Durcharbeitung	von	Weichen 05.05.2026,	01:40 05.05.2026,	03:40 durchgehend Totalsperrung

634 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

629 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

629 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

635 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_KnotenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

631 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

631 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

636 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

633 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

633 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

553 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	TPG 30.04.2026,	21:00 30.04.2026,	22:30 durchgehend Streckensperrung

619 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

622 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

625 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

598 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 20.04.2026,	21:30 21.04.2026,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

587 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	07:00 27.04.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

600 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

601 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Oberleitungsarbeiten 01.05.2026,	23:00 02.05.2026,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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601 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									

						(Gz-Gleis)
Maschen	Rbf	Msof Oberleitungsarbeiten 10.05.2026,	23:00 11.05.2026,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

267 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

268 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

269 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

605 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Maschen	Rbf	Msof

Oberbauschweißen 30.04.2026,	03:15 30.04.2026,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

637 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Oberbauschweißen 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

596 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Oberbauschweißen 28.04.2026,	01:30 28.04.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

637 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Oberbauschweißen 28.04.2026,	01:45 28.04.2026,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

596 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Oberbauschweißen 28.04.2026,	04:30 28.04.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

535 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 01.05.2026,	07:00 01.05.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

536 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 29.05.2026,	07:00 29.05.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

537 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 26.06.2026,	07:00 26.06.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

606 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

267 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

538 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	07:00 11.05.2026,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

268 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

539 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 08.06.2026,	07:00 08.06.2026,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

269 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

540 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	07:00 06.07.2026,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

199 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	Aumühle,	Gl	803 Aumühle
Aumühle	Abzw

Gleiserneuerung 14.12.2025,	00:00 14.05.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

638 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	Aumühle,	Gl	803 Aumühle	Abzw
Aumühle

IH_StreckenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

639 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	Aumühle,	Gl	803 Aumühle	Abzw
Aumühle

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

567 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus
Hmb-Roth	Rop

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

152 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus
Hmb-Roth	Rop

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	04:05 02.05.2026,	04:40 durchgehend Streckensperrung
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568 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	

Abzw	Hamburg	Ericus,	W712
Ericus

Hmb-Roth	Rop
IH_StreckenContainer 24.05.2026,	22:00 25.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

569 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus
Hmb-Roth	Rop

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

492 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

494 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

496 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

498 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

456 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	TPG 29.04.2026,	21:35 29.04.2026,	22:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

463 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

463 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

464 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

464 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

199 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Rop

Gleiserneuerung 14.12.2025,	00:00 14.05.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

485 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

152 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

Schienenschleifen	TPG 02.05.2026,	02:55 02.05.2026,	03:35 durchgehend Streckensperrung

493 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

486 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

495 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

487 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

497 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

640 1300-Bremerhaven-Wulsdorf,	W5	-	Harsefeld Brh-Wulsdorf
Apeler

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.04.2026,	01:00 27.04.2026,	03:00 durchgehend Streckensperrung

640 1300-Bremerhaven-Wulsdorf,	W5	-	Harsefeld Brh-Wulsdorf
Apeler

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.04.2026,	03:00 27.04.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

641 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Brh-Speckenbütt
Dorum

Schienenauswechslung 26.04.2026,	23:20 27.04.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

642 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück
Brm-Sebaldsb	Wbf

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

643 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück
Brm-Sebaldsb	Wbf

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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644 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-

Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48
Brm-Sebaldsbrück
Brm-Sebaldsb	Wbf

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

645 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

642 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

643 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

644 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

646 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

646 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

646 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

647 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

647 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

647 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

648 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

648 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

648 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:40 07.07.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:40 07.07.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:40 07.07.2026,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

650 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

Oberleitungsarbeiten 04.05.2026,	08:00 11.05.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,

Mo

Totalsperrung	je	08:00-15:00	durchg.

651 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

Oberleitungsarbeiten 18.05.2026,	08:00 18.05.2026,	15:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:40 07.07.2026,	00:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

650 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Einf

Oberleitungsarbeiten 04.05.2026,	08:00 11.05.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,

Mo

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	08:00-15:00	
durchg.
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649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	

Rbf,	W2
Bremen	Hbf

Bremen	Rbf	Einf
IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:00 07.07.2026,	00:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Einf

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:00 07.07.2026,	00:30 durchgehend Totalsperrung

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Einf

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:00 07.07.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Einf

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:30 07.07.2026,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

646 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

647 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

648 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

652 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_KnotenContainer 22.04.2026,	23:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

653 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.04.2026,	00:20 24.04.2026,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

654 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

655 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_KnotenContainer 20.05.2026,	23:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

656 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

657 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

658 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	03:30 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

659 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

660 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_KnotenContainer 04.05.2026,	23:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

661 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_KnotenContainer 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

662 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:00 06.07.2026,	22:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	03:30 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

663 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Osterholz-Scharm

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

664 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Osterholz-Scharm

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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665 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	

Rbf,	W2
Bremen	Rbf	Abzw
Osterholz-Scharm

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

646 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

647 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

648 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

666 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Oberleitungsarbeiten 09.06.2026,	08:00 09.06.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

667 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 22.06.2026,	08:00 26.06.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

667 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 22.06.2026,	08:00 07.07.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

667 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 22.06.2026,	08:00 07.07.2026,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

667 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 30.06.2026,	06:00 30.06.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

667 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 30.06.2026,	16:00 01.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

668 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Einf

Gleiserneuerung 29.05.2026,	19:00 01.06.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:30 07.07.2026,	02:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

669 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

670 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

671 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

672 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Rbf	Ausf

Oberleitungsarbeiten 08.06.2026,	08:00 08.06.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

642 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

653 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.04.2026,	02:50 24.04.2026,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

660 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 04.05.2026,	23:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

646 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

654 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

661 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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647 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	

Rbf,	W2
Brm-Sebaldsbrück

Bremen	Hbf
IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

656 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

644 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

662 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

648 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

658 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:00 06.07.2026,	22:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:40 07.07.2026,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

652 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 22.04.2026,	23:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

655 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 20.05.2026,	23:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

657 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

673 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_StreckenContainer 28.04.2026,	23:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

660 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_KnotenContainer 04.05.2026,	23:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

674 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_StreckenContainer 26.05.2026,	23:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

661 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_KnotenContainer 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

675 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	23:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

662 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

649 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	03:30 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

676 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 16.04.2026,	23:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

652 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 22.04.2026,	23:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

677 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 14.05.2026,	23:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

655 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 20.05.2026,	23:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

678 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 11.06.2026,	23:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

657 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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649 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	

Bremen-Vahr,	W2
Vahr

Hastedt
IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	03:30 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

679 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	23:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

680 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

681 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

682 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

683 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

684 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

684 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

685 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

685 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

686 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Brückenarbeiten 14.12.2025,	00:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

680 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

680 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

684 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

681 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

681 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

687 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

685 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

682 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

682 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

683 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

683 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

669 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

670 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung
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671 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	

Bremen	Rbf,	W17005
Bremen	Hbf

Bremen	Rbf	Abzw
IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

688 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Rbf	Abzw Oberleitungsarbeiten 17.05.2026,	22:30 18.05.2026,	04:40 durchgehend Streckensperrung

689 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf Schleifen	von	Schienen 03.05.2026,	00:30 03.05.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

646 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

646 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

647 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

647 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

648 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

648 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

649 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:30 07.07.2026,	02:20 durchgehend Totalsperrung

649 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Totalsperrung

690 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

691 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

692 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

659 1415-Bremen	Neustadt,	W16002	-	Bremen-
Grolland	Streckenw	1415/9149

Bremen-Neustadt
Brm-Grolland	SW

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	02:10 10.07.2026,	03:00 durchgehend Streckensperrung

663 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

664 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

665 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

693 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Oberleitungsarbeiten 27.04.2026,	08:00 28.04.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-
15:00	durchg.

693 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Oberleitungsarbeiten 27.04.2026,	08:00 29.04.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
15:00	durchg.

693 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Oberleitungsarbeiten 27.04.2026,	08:00 29.04.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-
15:00	durchg.

693 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Oberleitungsarbeiten 28.04.2026,	08:00 29.04.2026,	15:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-
15:00	durchg.
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651 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	

Rbf,	Stw	Bve,	17W001
Bremen	Rbf	Ausf Oberleitungsarbeiten 18.05.2026,	08:00 18.05.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

668 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 22.05.2026,	07:00 15.06.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

668 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 29.05.2026,	19:00 01.06.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

668 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 29.05.2026,	19:00 15.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

668 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 09.06.2026,	19:00 11.06.2026,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

649 1422-Bremen	Rbf,	Stw	Bvl,	W345	-	Bremen	
Inlandshafen	DB-Grenze

Bremen	Rbf	Einf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:30 07.07.2026,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

669 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

670 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

671 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

694 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberleitungsarbeiten 19.04.2026,	22:30 21.04.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:30-04:30	
durchg.

694 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberleitungsarbeiten 23.04.2026,	22:30 24.04.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

695 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

696 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

697 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Oberleitungsarbeiten 31.05.2026,	22:30 03.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

698 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Arbeiten	am	Bahnübergang 01.06.2026,	00:40 12.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:40-04:30	durchg.

699 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Oberleitungsarbeiten 14.12.2025,	00:00 30.06.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

694 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Oberleitungsarbeiten 19.04.2026,	22:30 21.04.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-
04:30	durchg.

694 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Oberleitungsarbeiten 23.04.2026,	22:30 24.04.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

700 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Schwellenauswechslung 27.05.2026,	22:00 29.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	
durchg.

700 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Schwellenauswechslung 27.05.2026,	22:00 29.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
06:00	durchg.

701 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Arbeiten	am	Bahnübergang 01.06.2026,	00:40 22.06.2026,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

698 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Arbeiten	am	Bahnübergang 15.06.2026,	08:00 19.06.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-
18:00	durchg.
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698 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Arbeiten	am	Bahnübergang 21.06.2026,	00:40 27.06.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

702 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Einf

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

703 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Einf

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

704 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Einf

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

705 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Bremen-Neustadt

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	01:50 09.07.2026,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

706 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Einbau	Planumsschutzschicht 08.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

706 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Einbau	Planumsschutzschicht 08.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

706 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Einbau	Planumsschutzschicht 08.05.2026,	22:10 26.05.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:10-04:50	durchg.

705 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	23:50 09.07.2026,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	00:30 12.07.2026,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Hude

IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	03:10 12.07.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Wüsting

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.04.2026,	00:40 29.04.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Wüsting

IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	04:30 12.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

652 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.04.2026,	23:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

660 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 04.05.2026,	23:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

646 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

655 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 20.05.2026,	23:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

661 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 01.06.2026,	23:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

647 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

657 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

662 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

649 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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659 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	00:20 10.07.2026,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

689 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Bremen-Neustadt

Schleifen	von	Schienen 03.05.2026,	00:30 03.05.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

689 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Bremen-Neustadt

Schleifen	von	Schienen 03.05.2026,	00:30 03.05.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

659 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Bremen-Neustadt

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

646 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

647 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

659 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

659 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Heidkrug

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Bookholzberg

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	22:40 12.07.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

659 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	00:20 10.07.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

659 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	02:10 10.07.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

659 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Delmenhorst	Df

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	03:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Delmenhorst	Df

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	22:00 11.07.2026,	22:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Hude

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

652 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 22.04.2026,	23:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

652 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 22.04.2026,	23:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

655 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 20.05.2026,	23:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

655 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 20.05.2026,	23:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

657 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

657 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

659 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	02:10 durchgehend Totalsperrung

709 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

709 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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690 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Brm	Hbf	ehem	Bwn

Delmenhorst
IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

690 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

710 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

710 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

691 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

691 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

711 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

711 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

692 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

692 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

706 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Bookholzberg

Einbau	Planumsschutzschicht 08.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

706 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Bookholzberg

Einbau	Planumsschutzschicht 26.05.2026,	05:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

706 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Bookholzberg

Einbau	Planumsschutzschicht 27.05.2026,	05:00 29.05.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

709 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

690 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

710 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

691 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

711 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

692 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

712 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Delmenhorst	Df

Brückenarbeiten 12.06.2026,	22:10 28.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:10-
05:00	durchg.

707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Hude

IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	02:50 12.07.2026,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

713 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

713 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

714 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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714 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

715 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

715 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

705 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	03:50 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

659 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	22:00 09.07.2026,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

659 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	23:30 10.07.2026,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

716 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Delmenhorst

Brückenarbeiten 31.05.2026,	22:10 12.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:10-
05:00	durchg.

717 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Hude

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

718 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Hude

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

719 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Hude

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

659 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Heidkrug
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

705 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Bookholzberg

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	22:20 08.07.2026,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

705 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Bremen-Neustadt

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

717 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

717 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

718 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

718 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

719 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

719 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

705 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	23:30 08.07.2026,	23:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.04.2026,	00:40 29.04.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.04.2026,	00:40 29.04.2026,	04:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

720 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	04:10 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

705 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	22:00 08.07.2026,	22:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl



Baustelleninformation	17.04.2026	-	12.07.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	103

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
721 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Hude IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	22:00 10.07.2026,	22:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

722 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

723 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

724 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

725 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

726 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

727 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

721 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	01:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

721 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Wüsting

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	22:50 11.07.2026,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

720 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Old-Hemmelsberg
Hude

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	01:00 08.07.2026,	01:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

720 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Old-Hemmelsberg
Wüsting

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	22:30 08.07.2026,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

720 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Old-Hemmelsberg
Wüsting

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	22:30 08.07.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

722 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

722 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

722 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

723 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

723 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

723 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

724 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

724 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

724 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

725 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

725 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

725 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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726 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Oldb	(Oldb)	Hbf

Hude
IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

726 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

726 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

727 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

727 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

727 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

728 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

729 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 27.05.2026,	22:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

730 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

731 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 16.02.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

731 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2026,	00:00 21.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:30	
durchg.

732 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

732 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

733 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

733 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

734 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

734 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

720 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Bookholzberg

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	04:10 08.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

713 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

714 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

715 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

735 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Hude

Brückenarbeiten 26.06.2026,	23:30 28.06.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:30-05:30	durchg.

735 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Hude

Brückenarbeiten 28.06.2026,	22:30 29.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

720 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Hude

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	01:50 08.07.2026,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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720 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Wüsting
Hude

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	01:50 08.07.2026,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

721 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	01:50 11.07.2026,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

721 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	03:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

720 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	01:00 08.07.2026,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

736 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Ahlhorn
Höltinghausen

Schienenauswechslung 17.05.2026,	00:50 17.05.2026,	05:50 durchgehend Streckensperrung

737 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bersenbrück
Alfhausen

Schienenauswechslung 13.05.2026,	23:45 14.05.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

738 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bersenbrück Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

739 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bramsche
Achmer

Schleifen	von	Schienen 26.04.2026,	01:20 26.04.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

739 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bramsche
Achmer

Schleifen	von	Schienen 26.04.2026,	01:20 26.04.2026,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

739 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bramsche Schleifen	von	Schienen 25.04.2026,	22:40 26.04.2026,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

738 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Bramsche

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:45-04:30	durchg.

738 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Bramsche

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.07.2026,	07:30 14.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

738 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Hesepe

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

740 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Quakenbrück

Arbeiten	am	Bahnübergang 19.04.2026,	00:01 24.04.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:01-04:40	durchg.

741 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Großenkneten
Höltinghausen

Oberbauschweißen 21.04.2026,	00:10 24.04.2026,	04:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:10-04:20	durchg.

738 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Hesepe Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

738 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Hesepe Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

742 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen
Bartmannsholte

Gleislageberichtigung 08.07.2026,	00:05 08.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

742 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen
Bartmannsholte

Gleislageberichtigung 08.07.2026,	00:05 08.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

742 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen
Bartmannsholte

Gleislageberichtigung 08.07.2026,	00:05 08.07.2026,	04:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

736 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen Schienenauswechslung 16.05.2026,	00:10 16.05.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

720 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Oldenbg-Osternbg

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	22:00 07.07.2026,	22:30 durchgehend Streckensperrung

721 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Oldenbg-Osternbg

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	03:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

722 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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743 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	

Osnabrück-Eversburg,	W3
Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

Oberbauschweißen 03.05.2026,	01:10 03.05.2026,	06:10 durchgehend Streckensperrung

724 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

726 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

744 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldenbg-Osternbg
Sandkrug

Oberbauschweißen 26.04.2026,	01:05 26.04.2026,	06:25 durchgehend Streckensperrung

745 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

746 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

Schienenschleifen	Weichen 10.05.2026,	01:30 10.05.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

746 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

Schienenschleifen	Weichen 10.05.2026,	04:30 10.05.2026,	05:15 durchgehend Streckensperrung

747 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

748 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

745 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

747 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

748 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

749 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Quakenbrück
Bersenbrück

Arbeiten	am	Bahnübergang 08.06.2026,	00:01 13.06.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:01-04:40	durchg.

750 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Quakenbrück
Hesepe

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.02.2026,	23:45 22.10.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:45-04:50	durchg.

750 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Quakenbrück
Hesepe

Arbeiten	am	Bahnübergang 20.02.2026,	23:45 23.10.2026,	06:10 durchgehende	
Schichten,

Fr

Streckensperrung	je	23:45-06:10	durchg.

751 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Sandkrug
Großenkneten

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.06.2026,	23:20 29.06.2026,	01:50 durchgehend Streckensperrung

751 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Sandkrug
Großenkneten

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.06.2026,	01:55 29.06.2026,	04:20 durchgehend Streckensperrung

752 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Sandkrug Schienenauswechslung 23.04.2026,	07:00 23.04.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

752 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Sandkrug Schienenauswechslung 23.04.2026,	07:00 23.04.2026,	15:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

753 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Tweelbäke
Oldenbg-Osternbg

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.04.2026,	00:30 21.04.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

754 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

754 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

755 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleislageberichtigung 12.07.2026,	00:05 12.07.2026,	00:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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755 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleislageberichtigung 12.07.2026,	00:45 12.07.2026,	02:45 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

755 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleislageberichtigung 12.07.2026,	00:45 12.07.2026,	02:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

756 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser
Elsfleth

Gleislageberichtigung 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

756 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser
Elsfleth

Gleislageberichtigung 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

756 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser
Elsfleth

Gleislageberichtigung 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	04:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

755 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser
Kirchhammelward

Gleislageberichtigung 12.07.2026,	00:05 12.07.2026,	00:45 durchgehend Streckensperrung

757 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Berne

Oberbauschweißen 17.04.2026,	00:55 17.04.2026,	03:55 durchgehend Streckensperrung

758 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Gleislageberichtigung 10.07.2026,	00:55 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

758 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Gleislageberichtigung 10.07.2026,	00:55 10.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

758 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Gleislageberichtigung 10.07.2026,	00:55 10.07.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

759 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Schienenauswechslung 20.04.2026,	01:15 20.04.2026,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

759 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Schienenauswechslung 20.04.2026,	01:15 20.04.2026,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

721 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	22:00 10.07.2026,	22:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

707 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	04:30 12.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

708 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude
Neuenkoop

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.04.2026,	00:40 29.04.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

760 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude
Neuenkoop

Gleislageberichtigung 09.07.2026,	00:45 09.07.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

755 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel Gleislageberichtigung 12.07.2026,	03:15 12.07.2026,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

755 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel
Nordenham

Gleislageberichtigung 12.07.2026,	03:15 12.07.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

755 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel
Nordenham

Gleislageberichtigung 12.07.2026,	03:15 12.07.2026,	05:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

760 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Neuenkoop
Berne

Gleislageberichtigung 09.07.2026,	02:50 09.07.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

755 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Nordenham
Kleinensiel

Gleislageberichtigung 12.07.2026,	03:15 12.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

761 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Kleinensiel

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.03.2026,	01:20 24.04.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	01:20-04:40	durchg.

761 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Kleinensiel

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.03.2026,	01:20 24.04.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:20-
04:40	durchg.



Baustelleninformation	17.04.2026	-	12.07.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	108

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
761 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old

Kleinensiel
Arbeiten	am	Bahnübergang 16.03.2026,	01:20 24.04.2026,	05:40 durchgehende	

Schichten,
Sa

Streckensperrung	je	01:20-05:40	durchg.

761 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Kleinensiel

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.03.2026,	01:20 24.04.2026,	05:40 durchgehende	
Schichten,

Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:20-
05:40	durchg.

761 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Kleinensiel

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.03.2026,	01:20 24.04.2026,	06:40 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	01:20-06:40	durchg.

761 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Kleinensiel

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.03.2026,	01:20 24.04.2026,	06:40 durchgehende	
Schichten,

So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	01:20-
06:40	durchg.

723 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

725 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

727 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

720 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	22:00 07.07.2026,	22:30 durchgehend Streckensperrung

721 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	03:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

722 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

762 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

Arbeiten	am	Bahnübergang 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

744 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

Oberbauschweißen 26.04.2026,	01:05 26.04.2026,	06:25 durchgehend Streckensperrung

724 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

726 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

721 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	01:50 durchgehend Streckensperrung

721 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	01:50 11.07.2026,	03:00 durchgehend Streckensperrung

753 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Tweelbäke
Old-Hemmelsberg

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.04.2026,	00:30 21.04.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

753 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Tweelbäke Durcharbeitung	von	Gleisen 21.04.2026,	00:30 21.04.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

763 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Bad	Zwischenahn

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	00:00 18.07.2026,	04:45 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Sa

Streckensperrung	je	00:00-04:45	durchg.

763 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Bad	Zwischenahn

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

763 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Bad	Zwischenahn

Arbeiten	am	Bahnübergang 12.07.2026,	00:00 19.07.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	00:00-05:30	durchg.
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764 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	

(Ostfriesl),	W38
Augustfehn
Leer/Ostfriesl

IH_PräventionsContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

765 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Bad	Zwischenahn
Westerst-Ocholt

Arbeiten	am	Bahnübergang 14.05.2026,	00:00 28.05.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,

Do

Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

765 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Bad	Zwischenahn
Westerst-Ocholt

Arbeiten	am	Bahnübergang 22.05.2026,	00:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

766 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Bad	Zwischenahn

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

767 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Bad	Zwischenahn

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

768 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Bad	Zwischenahn

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

766 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

767 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

768 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

769 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Nortmoor
Leer/Ostfriesl

Gleislageberichtigung 29.05.2026,	02:25 29.05.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

770 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Oldb	(Oldb)	Hbf
Kayhauserfeld

Gleislageberichtigung 25.06.2026,	01:35 25.06.2026,	04:35 durchgehend Streckensperrung

771 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Augustfehn

Arbeiten	am	Bahnübergang 12.07.2026,	00:00 26.07.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	00:00-05:30	durchg.

732 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

732 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

733 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

733 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

734 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

734 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

769 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Stickhsn-Velde

Gleislageberichtigung 29.05.2026,	00:05 29.05.2026,	02:00 durchgehend Streckensperrung

772 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	
W1,	G-Bahn

Westerst-Ocholt Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

763 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	
W1,	G-Bahn

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	00:00 18.07.2026,	04:45 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Sa

Streckensperrung	je	00:00-04:45	durchg.

763 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	
W1,	G-Bahn

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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763 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	

W1,	G-Bahn
Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 12.07.2026,	00:00 19.07.2026,	05:30 durchgehende	

Schichten,
So

Streckensperrung	je	00:00-05:30	durchg.

728 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

773 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.05.2026,	23:55 10.05.2026,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

774 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

729 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 27.05.2026,	22:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

775 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

730 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

776 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

777 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Rastede

Arbeiten	am	Bahnübergang 01.05.2026,	00:00 01.05.2026,	06:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

778 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

779 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

780 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

781 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

782 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

782 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

783 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

783 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

784 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

784 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

721 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

728 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

774 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

729 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 27.05.2026,	22:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

775 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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730 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

776 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

720 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Old-Hemmelsberg

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	22:00 07.07.2026,	22:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

720 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Old-Hemmelsberg

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	22:00 07.07.2026,	22:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

731 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 16.02.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

731 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2026,	00:00 21.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:30	
durchg.

785 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2026,	00:00 21.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:30	
durchg.

785 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2026,	00:00 21.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Fr	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-
04:30	durchg.

785 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2026,	00:00 21.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Fr	-	So

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	00:00-
04:30	durchg.

722 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

732 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

732 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

786 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Kampfmittelsondierung 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

786 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Kampfmittelsondierung 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

723 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

724 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

733 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

733 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

725 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

726 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

734 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

734 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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727 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Oldb	(Oldb)	Hbf IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

777 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Jaderberg

Arbeiten	am	Bahnübergang 01.05.2026,	00:00 01.05.2026,	06:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

732 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

733 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

734 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

773 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.05.2026,	23:55 10.05.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

773 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.05.2026,	23:55 10.05.2026,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

773 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede Auswechslung	v	Weichengroßteilen 09.05.2026,	23:55 10.05.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

787 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

788 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

789 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

790 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

791 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

792 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

778 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Jaderberg

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

779 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Jaderberg

IH_StreckenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

780 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Jaderberg

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

781 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Jaderberg

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

793 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

794 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande IH_KnotenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

795 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

796 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

Brückenprüfung 28.04.2026,	00:15 28.04.2026,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

797 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

797 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	17.04.2026	-	12.07.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	113

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
798 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Sande

Varel	(Oldb)
IH_KnotenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

798 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

799 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

799 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

800 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

Gleislageberichtigung 18.04.2026,	00:30 18.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

800 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

Gleislageberichtigung 18.04.2026,	00:30 18.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

793 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

793 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

801 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

Schwellenauswechslung 07.05.2026,	23:30 08.05.2026,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

794 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

794 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

802 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

Oberleitungsarbeiten 08.06.2026,	23:30 13.06.2026,	05:55 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:30-05:55	durchg.

795 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

795 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

796 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Jaderberg

Brückenprüfung 28.04.2026,	02:10 28.04.2026,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

787 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

788 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

789 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 26.05.2026,	22:00 27.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

790 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

791 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

792 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

803 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 23.06.2026,	23:30 24.06.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

803 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 24.06.2026,	00:30 24.06.2026,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

803 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 24.06.2026,	01:45 24.06.2026,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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803 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 24.06.2026,	03:00 24.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

803 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 24.06.2026,	23:30 25.06.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

803 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 25.06.2026,	00:30 25.06.2026,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

804 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 05.07.2026,	03:00 05.07.2026,	06:30 durchgehend Totalsperrung

782 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Jaderberg

IH_StreckenContainer 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

783 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Jaderberg

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

784 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Jaderberg

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

801 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Sande

Schwellenauswechslung 08.05.2026,	23:30 09.05.2026,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

802 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Sande

Oberleitungsarbeiten 15.06.2026,	23:30 27.06.2026,	05:55 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:55	durchg.

801 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven Schwellenauswechslung 07.05.2026,	23:30 08.05.2026,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

801 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven Schwellenauswechslung 07.05.2026,	23:30 08.05.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

801 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven Schwellenauswechslung 07.05.2026,	23:30 08.05.2026,	05:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

801 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven Schwellenauswechslung 08.05.2026,	23:30 09.05.2026,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

801 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven Schwellenauswechslung 08.05.2026,	23:30 09.05.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

801 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven Schwellenauswechslung 08.05.2026,	23:30 09.05.2026,	05:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

805 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	23:00 28.04.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

806 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Schleifen	von	Schienen 03.06.2026,	23:05 04.06.2026,	06:05 durchgehend Streckensperrung

807 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Schleifen	von	Schienen 05.06.2026,	23:05 06.06.2026,	06:05 durchgehend Streckensperrung

808 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Schleifen	von	Schienen 07.06.2026,	23:05 08.06.2026,	06:05 durchgehend Streckensperrung

809 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Gleislageberichtigung 15.06.2026,	23:00 16.06.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

809 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Gleislageberichtigung 16.06.2026,	23:00 22.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-06:00	durchg.

809 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Gleislageberichtigung 22.06.2026,	23:00 24.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-06:00	durchg.

809 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Gleislageberichtigung 24.06.2026,	23:00 27.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-06:00	durchg.

809 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Gleislageberichtigung 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung
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793 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	

12W4	-	Jever
Weißer	Floh

Heidmühle	(Oldb)
IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

797 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

794 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

798 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

795 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

799 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

810 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande Gleislageberichtigung 19.04.2026,	02:40 19.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

793 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

794 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande IH_KnotenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

795 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

810 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

Gleislageberichtigung 19.04.2026,	00:30 19.04.2026,	02:40 durchgehend Streckensperrung

810 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

Gleislageberichtigung 19.04.2026,	00:30 19.04.2026,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

793 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

793 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

797 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

794 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

794 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

798 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

795 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

795 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

799 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

810 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Wilhhv	Ölweiche

Gleislageberichtigung 19.04.2026,	02:40 19.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

797 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Weißer	Floh
Sande

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

798 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Weißer	Floh
Sande

IH_KnotenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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799 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	

Weißer	Floh,	12W5
Weißer	Floh
Sande

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

797 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Accum

IH_KnotenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

798 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Accum

IH_KnotenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

799 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Accum

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

810 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

Gleislageberichtigung 19.04.2026,	23:00 20.04.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

793 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

793 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

794 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

794 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

795 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

795 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

811 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Weißer	Floh

Oberleitungsarbeiten 26.05.2026,	10:30 26.05.2026,	18:15 durchgehend Streckensperrung

811 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Weißer	Floh

Oberleitungsarbeiten 27.05.2026,	12:30 27.05.2026,	18:15 durchgehend Streckensperrung

811 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Weißer	Floh

Oberleitungsarbeiten 28.05.2026,	07:30 28.05.2026,	16:45 durchgehend Streckensperrung

811 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Weißer	Floh

Oberleitungsarbeiten 29.05.2026,	10:30 29.05.2026,	18:15 durchgehend Streckensperrung

811 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Weißer	Floh

Oberleitungsarbeiten 01.06.2026,	10:30 02.06.2026,	18:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	10:30-18:15	durchg.

811 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Weißer	Floh

Oberleitungsarbeiten 03.06.2026,	12:30 03.06.2026,	18:15 durchgehend Streckensperrung

812 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Wilhhv	Nord

Oberleitungsarbeiten 09.03.2026,	07:00 31.08.2026,	22:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-22:30	durchg.

812 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Wilhhv	Nord

Oberleitungsarbeiten 22.05.2026,	21:00 05.06.2026,	21:00 durchgehend Streckensperrung

793 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

793 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

811 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

Oberleitungsarbeiten 26.05.2026,	10:30 26.05.2026,	18:15 durchgehend Streckensperrung

811 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

Oberleitungsarbeiten 27.05.2026,	12:30 27.05.2026,	18:15 durchgehend Streckensperrung

811 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

Oberleitungsarbeiten 28.05.2026,	07:30 28.05.2026,	16:45 durchgehend Streckensperrung
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811 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	

Wilhelmshaven	JadeWeserPort
JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

Oberleitungsarbeiten 29.05.2026,	10:30 29.05.2026,	18:15 durchgehend Streckensperrung

811 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

Oberleitungsarbeiten 01.06.2026,	10:30 02.06.2026,	18:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	10:30-18:15	durchg.

811 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

Oberleitungsarbeiten 03.06.2026,	12:30 03.06.2026,	18:15 durchgehend Streckensperrung

794 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

794 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

795 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

795 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

706 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst Einbau	Planumsschutzschicht 08.05.2026,	22:10 26.05.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:10-04:50	
durchg.

713 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_StreckenContainer 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

714 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

715 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

705 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	01:50 09.07.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

813 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Vechta

Gleislageberichtigung 22.04.2026,	00:00 22.04.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

814 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Wildeshausen

Schienenauswechslung 19.06.2026,	00:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

814 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Wildeshausen

Schienenauswechslung 20.06.2026,	01:00 20.06.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

738 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Hesepe
Rieste/Bersenbr

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.07.2026,	07:30 14.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

815 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Hesepe

Brückenarbeiten 06.07.2026,	07:30 14.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

816 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Arbeiten	am	Bahnübergang 21.04.2026,	00:30 24.04.2026,	05:25 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	00:30-05:25	durchg.

817 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Arbeiten	am	Bahnübergang 28.04.2026,	00:30 30.04.2026,	05:25 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Streckensperrung	je	00:30-05:25	durchg.

816 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Arbeiten	am	Bahnübergang 19.05.2026,	00:30 22.05.2026,	05:25 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	00:30-05:25	durchg.

738 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Rieste/Bersenbr
Hesepe

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:45-04:30	durchg.

818 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Wildeshausen
Vechta

Brückenarbeiten 30.05.2026,	20:30 31.05.2026,	06:20 durchgehend Streckensperrung
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819 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz

Marienhafe
Arbeiten	am	Bahnübergang 16.03.2026,	23:15 04.06.2026,	04:45 durchgehende	

Schichten,
So	-	Fr

Streckensperrung	je	23:15-04:45	durchg.

819 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.04.2026,	23:15 03.05.2026,	06:15 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	23:15-06:15	durchg.

820 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Oberbauschweißen 23.04.2026,	23:00 24.04.2026,	04:55 durchgehend Streckensperrung

819 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.05.2026,	23:15 31.05.2026,	06:15 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	23:15-06:15	durchg.

821 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Kabelarbeiten 04.06.2026,	23:15 17.07.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Streckensperrung	je	23:15-04:40	durchg.

821 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Kabelarbeiten 04.06.2026,	23:15 17.07.2026,	06:20 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	23:15-06:20	durchg.

822 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Abelitz

Arbeiten	an	Schalthäusern 01.03.2026,	23:00 17.04.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

823 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Abelitz

sonstige	Arbeiten 17.04.2026,	23:15 18.04.2026,	04:35 durchgehend Streckensperrung

824 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Abelitz

Kabelarbeiten 18.04.2026,	23:05 08.05.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Streckensperrung	je	23:05-04:50	durchg.

824 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Abelitz

Kabelarbeiten 18.04.2026,	23:05 08.05.2026,	06:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	23:05-06:30	durchg.

825 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Abelitz

Oberbauschweißen 21.04.2026,	23:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

825 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Oberbauschweißen 21.04.2026,	23:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

825 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Oberbauschweißen 21.04.2026,	23:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

826 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Oberleitungsarbeiten 03.06.2026,	07:30 04.06.2026,	14:30 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:30-14:30	
durchg.

827 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schwellenauswechslung 09.05.2026,	23:00 12.05.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:00-
05:00	durchg.

827 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schwellenauswechslung 09.05.2026,	23:00 12.05.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

827 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schwellenauswechslung 09.05.2026,	23:00 12.05.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

828 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_StreckenContainer 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

829 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

829 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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829 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

830 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.05.2026,	23:30 18.05.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-05:30	
durchg.

830 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.05.2026,	23:30 18.05.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-
05:30	durchg.

830 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 16.05.2026,	23:30 18.05.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:30-
05:30	durchg.

831 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.05.2026,	23:30 24.05.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

831 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.05.2026,	23:30 24.05.2026,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

831 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 23.05.2026,	23:30 24.05.2026,	05:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

831 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.05.2026,	23:10 25.05.2026,	05:10 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

831 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.05.2026,	23:10 25.05.2026,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

832 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 01.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

832 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 01.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

833 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_StreckenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

834 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

834 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

834 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

835 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

836 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Gleiserneuerung 11.07.2026,	07:00 25.07.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

828 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

IH_StreckenContainer 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

832 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

Oberleitungsvollinspektion 01.06.2026,	23:45 04.06.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

833 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

IH_StreckenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

835 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

837 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Marienhafe Oberleitungsvollinspektion 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

838 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Marienhafe
Norden

Schienenauswechslung 07.05.2026,	23:10 08.05.2026,	04:40 durchgehend Streckensperrung
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838 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Marienhafe

Norden
Schienenauswechslung 07.05.2026,	23:10 08.05.2026,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

839 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Außenhafen
Emden	Hbf

Oberleitungsarbeiten 21.04.2026,	07:00 22.04.2026,	14:30 durchgehende	
Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	07:00-14:30	durchg.

828 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf IH_StreckenContainer 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

840 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsarbeiten 01.06.2026,	07:30 02.06.2026,	14:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:30-14:30	
durchg.

840 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsarbeiten 01.06.2026,	07:30 02.06.2026,	14:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:30-
14:30	durchg.

840 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsarbeiten 01.06.2026,	07:30 02.06.2026,	14:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:30-14:30	
durchg.

832 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 01.06.2026,	23:45 04.06.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

833 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf IH_StreckenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

835 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

841 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Oberleitungsvollinspektion 20.04.2026,	07:30 20.04.2026,	14:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

842 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Oberleitungsvollinspektion 21.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

843 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Oberleitungsvollinspektion 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

843 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Oberleitungsvollinspektion 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

844 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Gleiserneuerung 26.05.2026,	07:00 05.06.2026,	22:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-22:00	
durchg.

844 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Gleiserneuerung 05.06.2026,	22:00 22.06.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

823 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich
Norden

sonstige	Arbeiten 17.04.2026,	23:15 18.04.2026,	04:35 durchgehend Streckensperrung

845 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich	Mole
Norddeich

Oberleitungsvollinspektion 19.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

845 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich	Mole
Norddeich

Oberleitungsvollinspektion 19.04.2026,	23:45 21.04.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

845 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich	Mole
Norden

Oberleitungsvollinspektion 19.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.
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846 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

847 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

848 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

849 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

850 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

851 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

852 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

846 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

853 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

853 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

854 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

854 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

855 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

855 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

856 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

856 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	04:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

857 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

857 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 15.05.2026,	22:00 16.05.2026,	04:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

858 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

IH_StreckenContainer 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

859 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

IH_StreckenContainer 27.05.2026,	22:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

860 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

IH_StreckenContainer 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

745 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

747 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

748 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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861 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	

Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)
Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

862 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 16.05.2026,	22:00 17.05.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

863 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 30.05.2026,	02:30 20.06.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:30-
05:30	durchg.

863 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 30.05.2026,	06:30 21.06.2026,	01:45 durchgehende	
Schichten,

Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:30-
01:45	durchg.

863 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 30.05.2026,	07:00 26.06.2026,	17:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

863 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 31.05.2026,	02:30 21.06.2026,	06:30 durchgehende	
Schichten,

So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:30-
06:30	durchg.

863 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 31.05.2026,	07:30 22.06.2026,	21:30 durchgehende	
Schichten,

So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:30-
21:30	durchg.

863 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 01.06.2026,	05:30 05.06.2026,	17:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:30-
17:15	durchg.

863 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 08.06.2026,	05:30 12.06.2026,	17:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:30-
17:15	durchg.

864 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

863 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 15.06.2026,	05:30 19.06.2026,	17:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:30-
17:15	durchg.

863 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 22.06.2026,	05:30 26.06.2026,	17:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:30-
17:15	durchg.

865 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

745 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Hbf	Schinkel

IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

747 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Hbf	Schinkel

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

748 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Hbf	Schinkel

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

745 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	94W14	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	94W10

Lüstringen
Stahlwerkskurve

IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

747 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	94W14	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	94W10

Lüstringen
Stahlwerkskurve

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

748 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	94W14	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	94W10

Lüstringen
Stahlwerkskurve

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

866 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro
Lüstringen

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

867 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro
Lüstringen

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

868 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro
Lüstringen

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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869 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	

Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)
Osn	Rbf	Ors
Lüstringen

IH_KnotenContainer 06.06.2026,	16:30 06.06.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

869 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Oro

IH_KnotenContainer 06.06.2026,	16:30 06.06.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

870 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

Weichenerneuerung 17.04.2026,	22:00 20.04.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

871 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

sonstige	Arbeiten 17.04.2026,	22:00 20.04.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

870 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

Weichenerneuerung 24.04.2026,	22:00 27.04.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

871 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

sonstige	Arbeiten 24.04.2026,	22:00 27.04.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

858 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_StreckenContainer 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

859 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_StreckenContainer 27.05.2026,	22:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

869 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_KnotenContainer 06.06.2026,	16:30 06.06.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

860 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_StreckenContainer 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

872 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors Gleiserneuerung 13.06.2026,	07:00 21.06.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

872 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors Gleiserneuerung 13.06.2026,	07:00 21.06.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

872 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors Gleiserneuerung 13.06.2026,	07:00 21.06.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

858 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_StreckenContainer 29.04.2026,	22:00 30.04.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

859 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_StreckenContainer 27.05.2026,	22:00 28.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

869 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 06.06.2026,	16:30 06.06.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

860 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_StreckenContainer 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

856 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

856 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

856 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

856 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

857 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

857 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

857 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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857 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	

Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)
Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

872 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 30.05.2026,	07:00 07.06.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

872 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 30.05.2026,	07:00 07.06.2026,	18:00 durchgehend Streckensperrung

872 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 30.05.2026,	07:00 07.06.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

872 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 06.06.2026,	07:00 14.06.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

872 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 06.06.2026,	07:00 14.06.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

872 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 06.06.2026,	07:00 14.06.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

872 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 20.06.2026,	07:00 28.06.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

872 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 20.06.2026,	07:00 28.06.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

873 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsvollinspektion 06.07.2026,	07:30 07.07.2026,	15:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:30-15:30	durchg.

873 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsvollinspektion 06.07.2026,	07:30 07.07.2026,	15:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:30-
15:30	durchg.

873 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsvollinspektion 06.07.2026,	07:30 07.07.2026,	15:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:30-
15:30	durchg.

869 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro
Osnabrück	Hbf	Pu

IH_KnotenContainer 06.06.2026,	16:30 06.06.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

874 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro
Osnabrück	Hbf	Pu

Brückenarbeiten 04.07.2026,	23:30 05.07.2026,	06:30 durchgehend Streckensperrung

874 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro
Osnabrück	Hbf	Pu

Brückenarbeiten 05.07.2026,	21:20 06.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

875 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

IH_StreckenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

876 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

IH_StreckenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

877 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

857 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu Brückenarbeiten 07.05.2026,	20:00 12.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-06:00	
durchg.

857 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu Brückenarbeiten 13.05.2026,	20:00 13.05.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

857 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu Brückenarbeiten 14.05.2026,	05:00 14.05.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

857 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu Brückenarbeiten 14.05.2026,	20:00 23.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-06:00	
durchg.

878 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf Bahnsteigarbeiten 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

878 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf Bahnsteigarbeiten 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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879 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Bielefeld	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 26.04.2026,	01:45 26.04.2026,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

880 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf Bahnsteigarbeiten 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

880 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf Bahnsteigarbeiten 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

878 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Bielefeld	Ost

Bahnsteigarbeiten 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

881 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.05.2026,	00:20 03.05.2026,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

882 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	23:15 07.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

883 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

883 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

884 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	23:15 04.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

885 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	23:15 02.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

886 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

886 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

890 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

890 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

891 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	21:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

892 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

892 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

893 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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893 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

894 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	21:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

895 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Bielefeld	Hbf

Schienenauswechslung 21.04.2026,	00:40 21.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

878 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Bielefeld	Hbf

Bahnsteigarbeiten 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

880 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Bielefeld	Hbf

Bahnsteigarbeiten 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

881 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.05.2026,	00:20 03.05.2026,	05:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

882 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

882 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

896 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

896 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

884 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

884 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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885 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

885 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

897 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

897 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

882 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	23:15 07.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

884 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	23:15 04.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

885 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	23:15 02.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

898 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:30	durchg.

898 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

899 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

900 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

901 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

902 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

902 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

898 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

905 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

905 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

882 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

882 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

884 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

884 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

885 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

885 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

906 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

906 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

907 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

907 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

908 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

908 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

909 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

910 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_KnotenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

911 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_KnotenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

912 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

913 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

910 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

911 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

913 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

914 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 30.04.2026,	01:40 30.04.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

914 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 30.04.2026,	03:00 30.04.2026,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

915 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

916 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Wunstorf

IH_StreckenContainer 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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917 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Hannover	Burg

Wunstorf
IH_StreckenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

918 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Wunstorf

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

919 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 24.04.2026,	21:00 27.04.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Fr	-	So

Totalsperrung	je	21:00-05:00	durchg.

919 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 24.04.2026,	21:00 27.04.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Fr	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-
05:00	durchg.

920 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

921 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

922 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

923 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_PräventionsContainer 02.07.2026,	04:00 02.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

920 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

924 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.05.2026,	23:50 19.05.2026,	02:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

925 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

925 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

926 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

926 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

921 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

927 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 08.06.2026,	23:30 09.06.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

927 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 09.06.2026,	00:30 09.06.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

928 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

928 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

929 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

929 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

922 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

930 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Lehrte	West

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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931 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Hannover	Hbf
Wunstorf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

916 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

917 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

918 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

932 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste IH_StreckenContainer 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

933 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste IH_StreckenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

934 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 05.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

937 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

937 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

938 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

939 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

939 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

940 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

941 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

941 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

942 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	17:15 15.07.2026,	05:15 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

943 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	17:15 15.07.2026,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

944 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

910 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

910 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:55 06.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

945 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

911 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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911 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Heessen

Hamm	(Westf)	Pbf
IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:55 03.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

946 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

913 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

913 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:55 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

910 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

911 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

913 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

910 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:55 06.05.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

911 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:55 03.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

913 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:55 01.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

944 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

944 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

947 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

Schwellenauswechslung 28.04.2026,	23:40 29.04.2026,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

945 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

945 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

946 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

946 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Schienenauswechslung 18.04.2026,	01:40 18.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Schienenauswechslung 22.04.2026,	00:50 22.04.2026,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

950 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

950 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

950 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

951 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Gleislageberichtigung 05.05.2026,	01:00 05.05.2026,	05:05 durchgehend Totalsperrung

890 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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890 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Herford

Bielefeld	Hbf
IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

891 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	21:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

892 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

892 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

953 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

953 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

953 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

893 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

893 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

894 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	21:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford Brückenarbeiten 06.03.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

955 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford Brückenarbeiten 01.04.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford Brückenarbeiten 17.04.2026,	21:00 18.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

956 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford Brückenarbeiten 17.04.2026,	21:00 18.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

890 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford IH_StreckenContainer 05.05.2026,	23:45 06.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

892 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford IH_StreckenContainer 02.06.2026,	23:45 03.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

893 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford IH_StreckenContainer 30.06.2026,	23:45 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

Brückenarbeiten 18.04.2026,	23:45 19.04.2026,	01:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

957 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

957 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

958 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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958 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Herford

Löhne(Westf)	Gbf
IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

959 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

959 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

960 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

964 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 24.05.2026,	22:00 25.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

966 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

967 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

968 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

969 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Lindhorst/Sch	L

Oberleitungsarbeiten 25.04.2026,	23:00 27.04.2026,	05:45 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:45	durchg.

969 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Lindhorst/Sch	L

Oberleitungsarbeiten 26.04.2026,	01:40 26.04.2026,	03:15 durchgehend Totalsperrung

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

964 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 24.05.2026,	22:00 25.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

966 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

967 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

968 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

970 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

971 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze

IH_S-BahnContainer 02.06.2026,	22:45 03.06.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

972 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze

IH_S-BahnContainer 30.06.2026,	22:45 01.07.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

973 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze

IH_PräventionsContainer 01.07.2026,	01:00 01.07.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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916 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Letter	Abzw
Wunstorf

IH_StreckenContainer 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

974 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Wunstorf

Brückenprüfung 11.05.2026,	03:45 11.05.2026,	04:45 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

917 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Wunstorf

IH_StreckenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

918 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Wunstorf

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

899 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

899 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

900 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

900 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

901 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

901 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

975 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Wunstorf

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

976 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Wunstorf

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

977 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Wunstorf

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

Brückenarbeiten 19.04.2026,	01:45 19.04.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

978 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

978 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

979 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

979 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

980 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

980 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

981 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

982 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

983 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

984 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

986 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

890 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	23:45 06.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

892 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	23:45 03.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

893 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	23:45 01.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

987 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Löhne(Westf)	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.06.2026,	22:20 08.06.2026,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

960 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

988 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

988 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

989 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

989 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

990 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

990 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

991 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf) sonstige	Arbeiten 20.04.2026,	06:00 01.05.2026,	20:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf) Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2026,	01:00 26.04.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf) Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2026,	04:15 26.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf) Bahnsteigarbeiten 15.05.2026,	21:00 18.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

994 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf) Bahnsteigarbeiten 06.06.2026,	06:00 07.06.2026,	20:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-20:00	
durchg.

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf) Bahnsteigarbeiten 08.06.2026,	05:00 15.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf) Bahnsteigarbeiten 08.06.2026,	05:00 15.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf) Bahnsteigarbeiten 15.06.2026,	05:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

994 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf) Bahnsteigarbeiten 15.06.2026,	07:00 16.06.2026,	20:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-20:00	
durchg.
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996 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Minden	(Westf) Bahnsteigarbeiten 15.06.2026,	22:30 03.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-05:00	

durchg.
996 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Minden	(Westf) Bahnsteigarbeiten 15.06.2026,	22:30 03.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:30-

05:00	durchg.
997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Minden	(Westf) Bahnsteigarbeiten 04.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:45 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	22:00-

05:45	durchg.
998 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Minden	(Westf)
Minden	Gbf

Oberleitungsvollinspektion 28.04.2026,	23:15 30.04.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:15-
06:00	durchg.

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Minden	Gbf

Bahnsteigarbeiten 15.05.2026,	21:00 18.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Oeynhausen	Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 26.04.2026,	01:45 26.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

902 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Bückeburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:30	durchg.

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1002 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

964 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 24.05.2026,	22:00 25.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

966 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

967 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

968 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

960 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

991 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

sonstige	Arbeiten 20.04.2026,	06:00 24.04.2026,	20:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:00-
20:00	durchg.

1003 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Schienenschleifen	Weichen 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

998 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Oberleitungsvollinspektion 28.04.2026,	23:15 30.04.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:15-06:00	durchg.

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Schienenauswechslung 05.05.2026,	21:00 05.05.2026,	22:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Schienenauswechslung 06.05.2026,	05:00 06.05.2026,	06:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1005 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Minden	Gbf Oberleitungsvollinspektion 20.04.2026,	07:30 21.04.2026,	15:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:30-15:30	

durchg.
1005 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Minden	Gbf Oberleitungsvollinspektion 20.04.2026,	07:30 21.04.2026,	15:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:30-

15:30	durchg.
906 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Neubeckum	Gbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

907 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

908 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1007 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1007 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1008 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1008 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Oelde

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Oelde

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Oelde

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

910 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 05.05.2026,	23:55 06.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

911 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 02.06.2026,	23:55 03.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

913 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:55 01.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

906 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

906 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

907 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

907 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

908 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

908 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1009 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Oelde

Schienenauswechslung 18.04.2026,	01:30 18.04.2026,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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1010 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Neubeckum	Pbf

Oelde
Gleislageberichtigung 16.05.2026,	05:10 18.05.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1010 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Oelde

Gleislageberichtigung 18.05.2026,	05:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1011 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1011 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1010 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

Gleislageberichtigung 15.05.2026,	23:50 16.05.2026,	05:10 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1010 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

Gleislageberichtigung 16.05.2026,	23:50 17.05.2026,	06:10 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1010 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

Gleislageberichtigung 17.05.2026,	23:50 18.05.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1012 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1012 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1013 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1013 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oelde
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oelde
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oelde
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

981 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

982 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

983 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Minden	(Westf)

Bahnsteigarbeiten 04.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-05:45	durchg.

975 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

976 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

977 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1014 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1014 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1015 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1015 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1016 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1016 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

974 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Brückenprüfung 11.05.2026,	03:45 11.05.2026,	04:45 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Hannover	Burg

Oberleitungsarbeiten 23.05.2026,	13:00 23.05.2026,	20:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1018 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	05:30 25.05.2026,	13:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1018 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	05:30 25.05.2026,	13:30 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1019 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	05:30 22.06.2026,	13:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1019 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	05:30 22.06.2026,	13:30 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

974 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Seelze

Brückenprüfung 11.05.2026,	02:30 11.05.2026,	03:45 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1020 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 25.04.2026,	22:00 27.04.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

905 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

937 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

938 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

938 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

939 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

940 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

940 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

941 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar
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903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Stadthagen IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

969 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Oberleitungsarbeiten 25.04.2026,	22:45 27.04.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:45-06:00	durchg.

969 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Oberleitungsarbeiten 25.04.2026,	23:00 27.04.2026,	05:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:45	durchg.

938 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

940 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

905 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

931 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

942 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	17:15 15.07.2026,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

974 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Brückenprüfung 11.05.2026,	02:30 11.05.2026,	03:45 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

973 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

IH_PräventionsContainer 01.07.2026,	01:00 01.07.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

975 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

976 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

977 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1024 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1024 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 12.05.2026,	22:00 13.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1025 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1025 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

931 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

973 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_PräventionsContainer 01.07.2026,	02:30 01.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1026 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1026 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

973 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

IH_PräventionsContainer 01.07.2026,	04:00 01.07.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 05.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 08.07.2026,	23:00 10.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 10.07.2026,	23:00 13.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:10 21.04.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1028 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1029 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:10 19.05.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1030 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1031 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:10 16.06.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1032 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1033 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz IH_KnotenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1034 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz IH_KnotenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1035 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 17.05.2026,	22:00 18.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1017 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

Oberleitungsarbeiten 23.05.2026,	13:00 23.05.2026,	20:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1036 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

970 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1035 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 17.05.2026,	22:00 18.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1017 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	

W303,	G-Bahn
Seelze	Ost
Han-Hainholz

Oberleitungsarbeiten 23.05.2026,	13:00 23.05.2026,	20:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1036 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

970 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

970 1702-Hannover-Hainholz,	W806	-	Hannover-
Leinhausen	Wbf

Han-Hainholz
Han-Leinhsn	Wbf

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1037 1703-Hannover-Hainholz,	W821	-	Hannover-
Nordhafen	DB-Grenze

Han-Hainholz
Han	Nordhf	DB-Gr

Arbeiten	an	Schalthäusern 09.05.2026,	06:00 27.06.2026,	21:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	06:00-21:30	durchg.

1037 1703-Hannover-Hainholz,	W821	-	Hannover-
Nordhafen	DB-Grenze

Han-Hainholz
Han	Nordhf	DB-Gr

Arbeiten	an	Schalthäusern 10.05.2026,	06:30 29.06.2026,	00:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	06:30-00:30	durchg.

970 1703-Hannover-Hainholz,	W821	-	Hannover-
Nordhafen	DB-Grenze

Han-Hainholz
Han	Nordhf	DB-Gr

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1018 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_StreckenContainer 25.05.2026,	05:30 25.05.2026,	13:30 durchgehend, Streckensperrung

1019 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	05:30 22.06.2026,	13:30 durchgehend, Streckensperrung

973 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_PräventionsContainer 30.06.2026,	23:30 01.07.2026,	01:00 durchgehend Streckensperrung

973 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_PräventionsContainer 30.06.2026,	23:30 01.07.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1038 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1039 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

971 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Seelze

IH_S-BahnContainer 02.06.2026,	22:45 03.06.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

972 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Seelze

IH_S-BahnContainer 30.06.2026,	22:45 01.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

927 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Han-Hainholz

Schienenschleifen	Weichen 09.06.2026,	02:40 09.06.2026,	03:15 durchgehend Totalsperrung

1040 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsvollinspektion 07.05.2026,	22:30 08.05.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1040 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsvollinspektion 07.05.2026,	22:30 08.05.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1040 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsvollinspektion 07.05.2026,	22:30 08.05.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1041 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.05.2026,	00:20 18.05.2026,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1042 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.05.2026,	02:20 18.05.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1042 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.05.2026,	02:20 18.05.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1043 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1043 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1033 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

927 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 08.06.2026,	22:30 08.06.2026,	23:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

927 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 09.06.2026,	01:30 09.06.2026,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1044 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	00:10 30.06.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1044 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	00:10 30.06.2026,	03:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1045 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	00:15 02.07.2026,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1046 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	02:10 02.07.2026,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

915 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1047 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1047 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1034 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1048 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_S-BahnContainer 20.05.2026,	22:45 21.05.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1038 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_KnotenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1049 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_S-BahnContainer 17.06.2026,	22:45 18.06.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1039 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

971 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Han-Hainholz

IH_S-BahnContainer 02.06.2026,	22:45 03.06.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

972 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Han-Hainholz

IH_S-BahnContainer 30.06.2026,	22:45 01.07.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1048 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_S-BahnContainer 20.05.2026,	22:45 21.05.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1033 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

927 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 09.06.2026,	01:30 09.06.2026,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1049 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_S-BahnContainer 17.06.2026,	22:45 18.06.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1045 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	00:15 02.07.2026,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1046 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	02:10 02.07.2026,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1034 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze

Hannover	Hbf
IH_KnotenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

974 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze Brückenprüfung 11.05.2026,	03:45 11.05.2026,	04:45 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

931 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

931 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1037 1706-Hannover	Nordhafen	DB-Grenze	-	
Hannover	Nordhafen

Han	Nordhf	DB-Gr
Han	Nordhafen

Arbeiten	an	Schalthäusern 09.05.2026,	06:00 27.06.2026,	21:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	06:00-21:30	durchg.

1037 1706-Hannover	Nordhafen	DB-Grenze	-	
Hannover	Nordhafen

Han	Nordhf	DB-Gr
Han	Nordhafen

Arbeiten	an	Schalthäusern 10.05.2026,	06:30 29.06.2026,	00:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	06:30-00:30	durchg.

1050 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2026,	00:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1051 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst Weichenerneuerung 02.03.2026,	07:00 01.05.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1051 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst Weichenerneuerung 02.03.2026,	07:00 01.05.2026,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1052 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst
Hannover	Hbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2026,	00:20 08.05.2026,	04:10 durchgehend Langsamfahrstelle

1053 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst
Langenhgn	Pferde

Bahnsteigarbeiten 06.06.2026,	08:55 10.07.2026,	15:45 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	08:55-15:45	durchg.

1054 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg Gleiserneuerung 05.05.2026,	00:00 09.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

914 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 30.04.2026,	01:40 30.04.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1038 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

927 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 08.06.2026,	22:30 08.06.2026,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

927 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 08.06.2026,	23:30 09.06.2026,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1039 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

914 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Schienenschleifen	Weichen 30.04.2026,	01:40 30.04.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

914 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Schienenschleifen	Weichen 30.04.2026,	03:00 30.04.2026,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1055 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Gleiserneuerung 05.05.2026,	00:00 09.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-05:00	
durchg.

1038 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

927 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Schienenschleifen	Weichen 09.06.2026,	00:30 09.06.2026,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1039 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1041 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.05.2026,	00:20 18.05.2026,	02:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1042 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.05.2026,	02:20 18.05.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

924 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.05.2026,	23:50 19.05.2026,	02:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

925 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

925 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1043 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1043 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

927 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 08.06.2026,	22:30 08.06.2026,	23:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

927 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 09.06.2026,	00:30 09.06.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

928 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

928 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

930 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1044 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	00:10 30.06.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1046 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	02:10 02.07.2026,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

923 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_PräventionsContainer 02.07.2026,	04:00 02.07.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

923 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_PräventionsContainer 02.07.2026,	04:30 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1047 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1047 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1053 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Han-Vinnhorst

Bahnsteigarbeiten 02.05.2026,	08:10 05.06.2026,	15:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	08:10-15:00	durchg.

1051 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen Weichenerneuerung 02.03.2026,	07:00 01.05.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1056 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1056 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1057 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1057 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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1058 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde

Han-Vinnhorst
IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1058 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1059 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bennemühlen Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2026,	04:30 17.04.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1059 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bennemühlen
Schwarmstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.04.2026,	04:30 17.04.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1060 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1061 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1062 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1056 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1063 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1057 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1064 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1058 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1065 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1066 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Langenhgn	Pferde

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.05.2026,	00:10 11.05.2026,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1037 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw Arbeiten	an	Schalthäusern 10.05.2026,	06:30 29.06.2026,	00:30 durchgehende	
Schichten,

So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
06:30-00:30	durchg.

1045 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	00:15 02.07.2026,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1052 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Han-Vinnhorst

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2026,	00:20 08.05.2026,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

971 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_S-BahnContainer 02.06.2026,	22:45 03.06.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1033 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_KnotenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

927 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

Schienenschleifen	Weichen 09.06.2026,	01:30 09.06.2026,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

972 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_S-BahnContainer 30.06.2026,	22:45 01.07.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1046 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	02:10 02.07.2026,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1034 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_KnotenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1056 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Bissendorf

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1057 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	

Walsrode	-	(Bremervörde)
Han-Nordstadt
Bissendorf

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1058 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Bissendorf

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1037 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledebg	Abzw

Arbeiten	an	Schalthäusern 09.05.2026,	06:00 27.06.2026,	21:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
06:00-21:30	durchg.

1048 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_S-BahnContainer 20.05.2026,	22:45 21.05.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1038 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_KnotenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1049 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_S-BahnContainer 17.06.2026,	22:45 18.06.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1039 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1048 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 20.05.2026,	22:45 21.05.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

971 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 02.06.2026,	22:45 03.06.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1049 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 17.06.2026,	22:45 18.06.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

972 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 30.06.2026,	22:45 01.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1063 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1064 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1065 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1067 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Vinnhorst
Bissendorf

Weichenerneuerung	mit	PSS 23.05.2026,	00:30 23.05.2026,	05:30 durchgehend Totalsperrung

1052 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Vinnhorst
Han-Ledeburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.05.2026,	00:20 08.05.2026,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1066 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

Planbare	kleine	Instandhaltung 11.05.2026,	00:10 11.05.2026,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1060 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1061 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1062 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1068 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg	DB-Gr IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

1069 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg	DB-Gr IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

630 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

632 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1070 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	

Walsrode	-	(Bremervörde)
Schwarmstedt
Hodenhagen

Planbare	kleine	Instandhaltung 07.05.2026,	00:40 07.05.2026,	04:20 durchgehend Streckensperrung

551 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Oberleitungsarbeiten 18.04.2026,	23:00 19.04.2026,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

551 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Oberleitungsarbeiten 25.04.2026,	23:00 27.04.2026,	00:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1071 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.05.2026,	00:20 12.05.2026,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

554 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Schienenauswechslung 22.05.2026,	22:00 23.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

556 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.05.2026,	22:50 29.05.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

556 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.05.2026,	04:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

556 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.05.2026,	23:45 30.05.2026,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

558 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	TPG 12.06.2026,	03:15 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

551 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

Oberleitungsarbeiten 18.04.2026,	23:00 19.04.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

560 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

IH_KnotenContainer 25.04.2026,	00:20 25.04.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

551 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

Oberleitungsarbeiten 25.04.2026,	23:00 27.04.2026,	00:00 durchgehend, Streckensperrung

555 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

IH_KnotenContainer 23.05.2026,	00:20 23.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

565 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

IH_KnotenContainer 20.06.2026,	00:20 20.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

557 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Handeloh
Buchholz	(Nordh)

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.05.2026,	00:30 31.05.2026,	06:30 durchgehend Streckensperrung

1072 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han)
Schneverdingen

Schwellenauswechslung 26.04.2026,	01:30 26.04.2026,	05:50 durchgehend Streckensperrung

1072 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han)
Schneverdingen

Schwellenauswechslung 26.04.2026,	05:50 27.04.2026,	01:30 durchgehend Langsamfahrstelle

1072 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han)
Schneverdingen

Schwellenauswechslung 27.04.2026,	01:30 27.04.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1072 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han)
Schneverdingen

Schwellenauswechslung 27.04.2026,	04:00 28.04.2026,	01:10 durchgehend Langsamfahrstelle

1072 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han)
Schneverdingen

Schwellenauswechslung 28.04.2026,	01:10 28.04.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1072 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han)
Schneverdingen

Schwellenauswechslung 28.04.2026,	04:00 29.04.2026,	01:10 durchgehend Langsamfahrstelle

1072 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han)
Schneverdingen

Schwellenauswechslung 29.04.2026,	01:10 29.04.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1072 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han)
Schneverdingen

Schwellenauswechslung 29.04.2026,	04:00 01.05.2026,	11:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1063 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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1060 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	

Hannover	Flughafen
Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1067 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

Weichenerneuerung	mit	PSS 23.05.2026,	00:30 23.05.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

1064 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1061 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1065 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1062 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1073 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1074 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1074 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1075 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1075 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

257 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

257 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

607 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1076 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.05.2026,	00:00 05.05.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1077 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Winsen	(Luhe)

Schienenauswechslung 06.05.2026,	00:00 06.05.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1077 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Winsen	(Luhe)

Schienenauswechslung 06.05.2026,	00:00 06.05.2026,	02:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1078 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Bad	Bevensen

Kabelarbeiten 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1079 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Bad	Bevensen

sonstige	Arbeiten 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1080 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel Durcharbeitung	von	Weichen 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1081 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Lüneburg	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 19.06.2026,	23:00 20.06.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1082 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1082 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 24.04.2026,	23:45 03.05.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:45-05:30	
durchg.
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1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf

Celle	Gbf
sonstige	Arbeiten 04.05.2026,	01:00 04.05.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 04.05.2026,	04:00 04.05.2026,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1084 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1085 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 22.05.2026,	22:10 25.05.2026,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1085 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 29.05.2026,	21:45 11.06.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:45-05:30	
durchg.

1086 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1087 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1088 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 24.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:45	durchg.

1088 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 24.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:45 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-05:45	durchg.

1088 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 26.06.2026,	22:45 27.06.2026,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1089 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1090 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	00:45 10.07.2026,	02:45 durchgehend Totalsperrung

1090 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	02:45 10.07.2026,	05:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

sonstige	Arbeiten 11.04.2026,	23:25 23.04.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:25-05:15	durchg.

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

sonstige	Arbeiten 11.04.2026,	23:25 23.04.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:25-05:15	durchg.

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

sonstige	Arbeiten 24.04.2026,	23:45 03.05.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:45-05:30	durchg.

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

sonstige	Arbeiten 24.04.2026,	23:45 03.05.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:45-05:30	durchg.

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

sonstige	Arbeiten 04.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:45	durchg.

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

sonstige	Arbeiten 04.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:45 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-05:45	durchg.

1085 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

sonstige	Arbeiten 22.05.2026,	22:10 25.05.2026,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1085 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

sonstige	Arbeiten 22.05.2026,	22:10 25.05.2026,	05:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1085 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

sonstige	Arbeiten 29.05.2026,	21:45 11.06.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:45-05:30	durchg.

1085 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

sonstige	Arbeiten 29.05.2026,	21:45 11.06.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	21:45-05:30	durchg.

1091 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

IH_KnotenContainer 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1092 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf

Lehrte
Oberleitungsarbeiten 04.05.2026,	01:00 04.05.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1093 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

IH_KnotenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1094 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

IH_KnotenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1095 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte	Nord

Schienenschleifen	Weichen 11.07.2026,	23:35 12.07.2026,	01:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1095 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte	Nord

Schienenschleifen	Weichen 12.07.2026,	01:15 12.07.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1096 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1097 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1098 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1099 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1100 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1101 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1102 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1102 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1103 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1103 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1104 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

Durcharbeitung	von	Weichen 03.06.2026,	01:15 03.06.2026,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1105 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1106 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1106 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1107 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1108 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge Arbeiten	am	Bahnübergang 22.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

1108 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge Arbeiten	am	Bahnübergang 23.06.2026,	21:50 26.06.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Di	+	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:50-04:40	durchg.

1108 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Hechthausen

Arbeiten	am	Bahnübergang 23.06.2026,	21:50 26.06.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Di	+	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:50-04:40	
durchg.
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1109 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle Weichenauswechslung 28.03.2026,	17:00 20.04.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1109 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle Weichenauswechslung 20.04.2026,	00:00 01.05.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1110 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle Schwellenauswechslung 26.04.2026,	22:00 01.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	
durchg.

1111 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1111 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1050 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hasenwechsel

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2026,	00:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

sonstige	Arbeiten 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1084 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1085 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

sonstige	Arbeiten 25.05.2026,	00:15 25.05.2026,	04:15 durchgehend Totalsperrung

1086 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1087 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1088 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

sonstige	Arbeiten 24.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:45 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:45	durchg.

1088 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

sonstige	Arbeiten 26.06.2026,	22:45 27.06.2026,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1088 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

sonstige	Arbeiten 26.06.2026,	22:45 27.06.2026,	06:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1089 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1090 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1109 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Weichenauswechslung 20.04.2026,	00:00 01.05.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1050 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.04.2026,	00:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1112 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 01.05.2026,	21:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1113 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven Oberbauschweißen 29.05.2026,	00:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1113 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven Oberbauschweißen 29.05.2026,	00:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1113 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven Oberbauschweißen 29.05.2026,	00:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1114 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Hechthausen

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1115 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Hechthausen

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1116 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF

Hechthausen
IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1117 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Bienenbüttel

Kabelarbeiten 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1081 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 19.06.2026,	23:00 20.06.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1081 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 19.06.2026,	23:00 20.06.2026,	01:20 durchgehend Langsamfahrstelle

1081 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 20.06.2026,	01:20 20.06.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1081 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 20.06.2026,	01:20 20.06.2026,	02:30 durchgehend Langsamfahrstelle

1081 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 20.06.2026,	02:30 20.06.2026,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1118 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Lüneburg

IH_KnotenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1119 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Lüneburg	Gbf

Schleifen	von	Schienen 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Burgdorf

sonstige	Arbeiten 11.04.2026,	23:25 23.04.2026,	05:15 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:25-05:15	durchg.

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Burgdorf

sonstige	Arbeiten 04.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:45 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:45	durchg.

1120 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 25.06.2026,	10:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1121 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 16.03.2026,	00:00 30.06.2026,	10:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1121 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 16.03.2026,	00:00 30.06.2026,	10:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1083 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 04.05.2026,	04:00 04.05.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1085 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 25.05.2026,	05:30 26.05.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1090 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	00:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1090 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	02:45 10.07.2026,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1122 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1123 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1124 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1125 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1126 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1127 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen

Lehrte	Nord
Brückenprüfung 06.07.2026,	23:45 07.07.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1111 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1128 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1129 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

541 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

541 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1114 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

542 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

542 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1115 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1108 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

Arbeiten	am	Bahnübergang 22.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Mi

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-05:00	
durchg.

543 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

543 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1116 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1101 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Buxtehude

IH_StreckenContainer 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1105 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Buxtehude

IH_StreckenContainer 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1107 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Buxtehude

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1130 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Hechthausen

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1131 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Hechthausen

Brückenarbeiten 04.05.2026,	22:35 25.05.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:35-04:50	durchg.

1132 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Hechthausen

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1133 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Hechthausen

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1134 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Stade

sonstige	Arbeiten 20.04.2026,	23:40 21.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1096 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb	U-elbe	See

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1097 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb	U-elbe	See

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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1099 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe

Hmb	U-elbe	See
IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

511 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

514 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1096 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1097 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1098 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1099 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1100 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

511 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

512 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

514 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1135 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Schienenschleifen	Weichen 22.04.2026,	00:45 22.04.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

511 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

517 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

518 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

530 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

530 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

519 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg sonstige	Arbeiten 06.06.2026,	00:00 06.06.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

520 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

531 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

531 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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514 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

521 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

527 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

527 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

522 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Maschen	Pbf

sonstige	Arbeiten 21.05.2026,	01:00 21.05.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1135 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

526 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

Oberleitungsarbeiten 28.04.2026,	01:30 28.04.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

528 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	06:00 05.06.2026,	18:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1136 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1136 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1137 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1137 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1096 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hausbruch	Mitte

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1097 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hausbruch	Mitte

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1099 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hausbruch	Mitte

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

518 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 13.05.2026,	22:00 14.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

520 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

522 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb-Neugraben

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 07.04.2026,	00:45 31.05.2026,	06:45 durchgehende	
Schichten,

Sa

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:45-06:45	
durchg.

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb-Neugraben

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 15.04.2026,	23:45 11.05.2026,	05:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:45-05:45	
durchg.

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb-Neugraben

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 22.05.2026,	23:45 31.05.2026,	05:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	23:45-05:45	
durchg.
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1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben

Buxtehude
Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 07.04.2026,	00:45 31.05.2026,	06:45 durchgehende	

Schichten,
Sa

Gleiswechselbetrieb	je	00:45-06:45	durchg.

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Buxtehude

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 15.04.2026,	23:45 11.05.2026,	05:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:45-05:45	durchg.

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Buxtehude

Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 22.05.2026,	23:45 31.05.2026,	05:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:45-05:45	durchg.

1139 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 30.03.2026,	08:00 29.05.2026,	17:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 07.04.2026,	00:45 31.05.2026,	06:45 durchgehende	
Schichten,

Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:45-06:45	durchg.

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 07.04.2026,	00:45 31.05.2026,	06:45 durchgehende	
Schichten,

Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:45-
06:45	durchg.

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 15.04.2026,	23:45 11.05.2026,	05:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
05:45	durchg.

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 15.04.2026,	23:45 11.05.2026,	05:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:45-05:45	durchg.

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 22.05.2026,	23:45 31.05.2026,	05:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
05:45	durchg.

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben Arbeiten	an	Lärmschutzanlagen 22.05.2026,	23:45 31.05.2026,	05:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:45-05:45	durchg.

1140 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1140 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 02.05.2026,	22:00 03.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1141 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1141 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 30.05.2026,	22:00 31.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1142 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1143 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1143 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1144 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1098 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Neugr	(S-Bahn)

IH_StreckenContainer 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1100 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Neugr	(S-Bahn)

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung
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1104 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg

Buxtehude
Durcharbeitung	von	Weichen 03.06.2026,	00:15 03.06.2026,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1142 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg
Hmb-Neugraben

IH_StreckenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1144 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg
Hmb-Neugraben

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1104 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg Durcharbeitung	von	Weichen 03.06.2026,	00:15 03.06.2026,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1104 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg Durcharbeitung	von	Weichen 03.06.2026,	01:15 03.06.2026,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1145 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Uelzen

IH_KnotenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1091 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1146 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

Oberleitungsarbeiten 03.05.2026,	23:45 04.05.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1093 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1147 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1094 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1127 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Ehlershausen

Brückenprüfung 07.07.2026,	02:30 07.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1148 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte IH_KnotenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1149 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte IH_KnotenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1150 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1092 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Lehrte	Nord

Oberleitungsarbeiten 04.05.2026,	01:00 04.05.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1095 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Burgdorf

Schienenschleifen	Weichen 11.07.2026,	23:35 12.07.2026,	01:15 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1095 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Burgdorf

Schienenschleifen	Weichen 12.07.2026,	01:15 12.07.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1095 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Burgdorf

Schienenschleifen	Weichen 12.07.2026,	01:45 12.07.2026,	02:15 durchgehend Totalsperrung

1124 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1122 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1125 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1123 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1126 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1146 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord

Lehrte
Oberleitungsarbeiten 03.05.2026,	23:45 04.05.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1148 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

IH_KnotenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1149 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

IH_KnotenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1147 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1150 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1151 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord IH_KnotenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

258 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg Oberleitungsarbeiten 27.04.2026,	22:00 28.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1153 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg Oberleitungsarbeiten 01.05.2026,	21:00 14.05.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1154 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Uelzen	Gbf

Oberleitungsarbeiten 10.07.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

1155 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1073 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bad	Bevensen

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1073 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bad	Bevensen

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

257 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bardowick

IH_KnotenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1156 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bienenbüttel

Kabelarbeiten 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1119 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Deutsch	Evern

Schleifen	von	Schienen 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1119 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Deutsch	Evern

Schleifen	von	Schienen 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1081 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Deutsch	Evern

Durcharbeitung	von	Weichen 20.06.2026,	01:20 20.06.2026,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1157 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf Oberleitungsarbeiten 19.01.2026,	21:00 14.05.2026,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1157 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf Oberleitungsarbeiten 19.01.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1158 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf Weichenerneuerung 13.04.2026,	07:00 17.04.2026,	17:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	
durchg.

1158 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf Weichenerneuerung 13.04.2026,	07:00 01.05.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

262 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

262 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1118 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1118 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1153 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf Oberleitungsarbeiten 01.05.2026,	21:00 14.05.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

262 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Nordk
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf Brückenarbeiten 22.06.2026,	00:00 24.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-
05:00	durchg.

606 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

606 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

616 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb	Unterelbe

IH_StreckenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

617 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb	Unterelbe

IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1160 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Schienenauswechslung 24.04.2026,	00:30 24.04.2026,	03:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

528 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 04.05.2026,	21:00 13.05.2026,	04:55 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-04:55	durchg.

528 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 11.05.2026,	06:00 05.06.2026,	18:00 durchgehend Langsamfahrstelle

528 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 02.06.2026,	00:00 02.06.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

575 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 02.07.2026,	21:00 12.07.2026,	04:55 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-04:55	durchg.

528 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Maschen	Pbf

sonstige	Arbeiten 20.05.2026,	23:00 21.05.2026,	04:00 durchgehend Langsamfahrstelle

538 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 11.05.2026,	07:00 11.05.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

538 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 11.05.2026,	07:00 11.05.2026,	14:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

539 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 08.06.2026,	07:00 08.06.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

539 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 08.06.2026,	07:00 08.06.2026,	14:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

540 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 06.07.2026,	07:00 06.07.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

540 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 06.07.2026,	07:00 06.07.2026,	14:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1130 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Cadenberge

IH_StreckenContainer 01.05.2026,	22:00 02.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1132 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Cadenberge

IH_StreckenContainer 29.05.2026,	22:00 30.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1133 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Cadenberge

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung



Baustelleninformation	17.04.2026	-	12.07.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	161

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
1134 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade

Himmelpforten
sonstige	Arbeiten 21.04.2026,	00:10 21.04.2026,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1134 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

sonstige	Arbeiten 21.04.2026,	00:10 21.04.2026,	03:10 durchgehend Totalsperrung

1134 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

sonstige	Arbeiten 21.04.2026,	03:40 21.04.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1134 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

sonstige	Arbeiten 21.04.2026,	03:40 21.04.2026,	04:45 durchgehend Totalsperrung

1102 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

IH_StreckenContainer 03.05.2026,	22:00 04.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1103 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

IH_StreckenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1106 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1101 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Stade	DB-Grenze

IH_StreckenContainer 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1105 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Stade	DB-Grenze

IH_StreckenContainer 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1107 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Stade	DB-Grenze

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

607 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Bardowick

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

607 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Bardowick

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1136 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1137 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1161 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.05.2026,	00:00 04.05.2026,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

263 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

263 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

264 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

264 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 14.05.2026,	22:00 15.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

265 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

265 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

266 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

266 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Meckelfeld

Brückenarbeiten 22.06.2026,	00:00 24.06.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.
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267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle

Winsen	(Luhe)
IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

268 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

268 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

269 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

269 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1128 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1128 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1162 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1162 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1163 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1163 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1082 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1164 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Uelzen	Gbf

Schienenauswechslung 21.04.2026,	00:40 21.04.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1074 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1075 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1145 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Klein	Süstedt

IH_KnotenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1154 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Lüneburg

Oberleitungsarbeiten 10.07.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

1162 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1163 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1165 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 17.04.2026,	22:00 18.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1074 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 19.04.2026,	22:00 20.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1164 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

Schienenauswechslung 21.04.2026,	00:40 21.04.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1145 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1075 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf

Uelzen
IH_KnotenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1129 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1129 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 26.04.2026,	22:00 27.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1109 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß Weichenauswechslung 13.04.2026,	00:00 18.04.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1155 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1155 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1077 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

Schienenauswechslung 06.05.2026,	00:00 06.05.2026,	02:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

606 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Maschen	Pbf

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1161 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.05.2026,	00:00 04.05.2026,	04:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1161 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.05.2026,	00:00 04.05.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1161 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.05.2026,	00:00 04.05.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1076 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.05.2026,	00:00 05.05.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1076 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.05.2026,	00:00 05.05.2026,	04:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1076 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 05.05.2026,	00:00 05.05.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1110 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Schwellenauswechslung 26.04.2026,	22:00 01.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	
durchg.

1110 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Schwellenauswechslung 26.04.2026,	22:00 01.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
06:00	durchg.

1166 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Oberleitungsarbeiten 01.05.2026,	21:00 10.07.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1166 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Oberleitungsarbeiten 16.05.2026,	07:00 18.05.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1166 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Oberleitungsarbeiten 23.05.2026,	07:00 25.05.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1166 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Oberleitungsarbeiten 30.05.2026,	07:00 01.06.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1166 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Oberleitungsarbeiten 27.06.2026,	07:00 29.06.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1167 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1168 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.07.2026,	23:30 11.07.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1168 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.07.2026,	23:30 11.07.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1168 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Schienenschleifen	Weichen 11.07.2026,	00:30 11.07.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1169 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Buchhorst	Abzw

IH_KnotenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1170 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Buchhorst	Abzw

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1167 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Gabelung	(Brg)

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1171 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Groß	Gleidingen

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	23:45 29.06.2026,	02:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1172 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Vechelde

IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1173 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Vechelde

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1167 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1174 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gr	Gleid	Ostkopf
Vechelde

Schienenschleifen	Weichen 25.06.2026,	22:30 26.06.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1175 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Braunschweig	Hbf

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1176 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Braunschweig	Hbf

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1177 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Braunschweig	Hbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1174 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 26.06.2026,	00:30 26.06.2026,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1178 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 27.06.2026,	22:30 28.06.2026,	00:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1178 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	00:50 28.06.2026,	01:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1178 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	01:20 28.06.2026,	02:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1171 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	22:00 28.06.2026,	23:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1171 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	22:00 28.06.2026,	23:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1171 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	23:45 29.06.2026,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1171 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 29.06.2026,	02:10 29.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1174 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Schienenschleifen	Weichen 26.06.2026,	01:30 26.06.2026,	03:10 durchgehend Totalsperrung

1178 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Schienenschleifen	Weichen 27.06.2026,	22:30 28.06.2026,	00:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1178 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	01:20 28.06.2026,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1179 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen IH_StreckenContainer 16.04.2026,	22:00 17.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1180 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1174 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Schienenschleifen	Weichen 25.06.2026,	22:30 26.06.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1174 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Schienenschleifen	Weichen 26.06.2026,	00:30 26.06.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1181 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1182 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1182 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1182 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1183 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1183 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1183 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1184 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	00:20 23.06.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1185 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1185 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1185 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1186 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine	Gbf

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1187 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine	Gbf

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1188 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine	Gbf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1172 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Vechelde

IH_KnotenContainer 06.05.2026,	22:00 07.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1189 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Vechelde

Schienenschleifen	Weichen 24.06.2026,	23:50 25.06.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1173 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Vechelde

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1190 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Brückenarbeiten 01.02.2026,	00:01 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1190 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Brückenarbeiten 16.03.2026,	00:01 27.04.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1190 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Brückenarbeiten 23.03.2026,	00:01 27.04.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1190 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Brückenarbeiten 19.04.2026,	00:01 27.04.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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1190 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Brückenarbeiten 19.04.2026,	00:01 27.04.2026,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1190 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Brückenarbeiten 28.04.2026,	00:01 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

1191 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Gleiserneuerung 04.05.2026,	06:30 07.05.2026,	16:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:30-16:30	
durchg.

1191 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Gleiserneuerung 20.05.2026,	06:30 20.05.2026,	16:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

930 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1192 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Brückenarbeiten 21.06.2026,	00:30 21.06.2026,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1193 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Oberleitungsarbeiten 25.06.2026,	23:00 26.06.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1193 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Oberleitungsarbeiten 26.06.2026,	02:20 26.06.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1194 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Han	K-Wiechert-A

Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	08:00 23.04.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-14:00	durchg.

1195 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	22:40 18.06.2026,	01:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1195 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 18.06.2026,	02:25 18.06.2026,	03:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1195 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 18.06.2026,	02:25 18.06.2026,	03:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

930 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1192 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Brückenarbeiten 21.06.2026,	00:30 21.06.2026,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1196 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 23.06.2026,	22:50 24.06.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1197 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 24.06.2026,	22:50 25.06.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1198 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 28.06.2026,	23:00 29.06.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1198 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 29.06.2026,	02:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1199 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hämelerwald

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1199 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hämelerwald

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1200 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hämelerwald

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1200 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hämelerwald

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1201 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	00:30 17.06.2026,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1194 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Lehrte	West

Oberleitungsarbeiten 20.04.2026,	08:00 21.04.2026,	14:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	08:00-14:00	durchg.
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1194 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet

Lehrte	West
Oberleitungsarbeiten 20.04.2026,	08:00 21.04.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-

14:00	durchg.
1202 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet

Lehrte	West
Schienenschleifen	Weichen 28.04.2026,	23:10 29.04.2026,	00:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1194 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 20.04.2026,	08:00 21.04.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-14:00	durchg.

926 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Han	Hbf	Pferdet

IH_S-BahnContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

929 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Han	Hbf	Pferdet

IH_S-BahnContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1193 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 26.06.2026,	02:20 26.06.2026,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1203 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A Bahnsteigarbeiten 24.06.2026,	00:01 25.06.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:01-
04:50	durchg.

1204 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Lehrte	West

Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	07:00 27.04.2026,	15:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	07:00-15:30	durchg.

1202 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Lehrte	West

Schienenschleifen	Weichen 29.04.2026,	00:10 29.04.2026,	01:30 durchgehend Totalsperrung

1202 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Lehrte	West

Schienenschleifen	Weichen 29.04.2026,	01:30 29.04.2026,	03:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1205 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Lehrte	West

Oberleitungsarbeiten 06.07.2026,	01:15 06.07.2026,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1190 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Brückenarbeiten 23.03.2026,	00:01 27.04.2026,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1190 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Brückenarbeiten 26.04.2026,	18:00 27.04.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1190 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Brückenarbeiten 26.04.2026,	18:00 27.04.2026,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1195 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	22:40 18.06.2026,	01:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1195 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 18.06.2026,	01:25 18.06.2026,	02:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1195 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 18.06.2026,	01:25 18.06.2026,	02:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1195 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 18.06.2026,	03:25 18.06.2026,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1196 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 24.06.2026,	02:20 24.06.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1198 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 28.06.2026,	23:00 29.06.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1198 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 29.06.2026,	02:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

923 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

IH_PräventionsContainer 02.07.2026,	04:00 02.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

920 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

920 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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924 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.05.2026,	23:50 19.05.2026,	02:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

925 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

925 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

926 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 25.05.2026,	22:00 26.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1206 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 01.06.2026,	23:30 02.06.2026,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

921 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

921 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1206 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 02.06.2026,	23:30 03.06.2026,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

928 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

928 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

929 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

922 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

922 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

923 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_PräventionsContainer 02.07.2026,	04:30 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1207 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1208 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1197 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Lehrte	West

Oberleitungsarbeiten 25.06.2026,	02:15 25.06.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1199 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Lehrte	West

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1200 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Lehrte	West

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1209 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1210 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1209 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1209 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1210 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1210 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald

Vechelde
IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1211 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 15.06.2026,	23:00 16.06.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1211 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 16.06.2026,	01:00 16.06.2026,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1201 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	02:30 17.06.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1201 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	04:30 17.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1207 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 03.06.2026,	22:00 04.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1208 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1212 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1148 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

IH_KnotenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1213 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

Oberleitungsarbeiten 11.05.2026,	03:30 11.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1214 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1149 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

IH_KnotenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1215 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

Schienenschleifen	Weichen 10.06.2026,	02:00 10.06.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1215 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

Schienenschleifen	Weichen 10.06.2026,	03:00 10.06.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1215 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

Schienenschleifen	Weichen 10.06.2026,	03:30 10.06.2026,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1215 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

Schienenschleifen	Weichen 10.06.2026,	04:50 10.06.2026,	05:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1216 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

Schienenschleifen	Weichen 11.06.2026,	02:20 11.06.2026,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1216 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

Schienenschleifen	Weichen 11.06.2026,	03:20 11.06.2026,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1217 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1150 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1218 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Oberleitungsarbeiten 29.04.2026,	00:10 29.04.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1148 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte IH_KnotenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1213 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Oberleitungsarbeiten 11.05.2026,	00:30 11.05.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1213 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Oberleitungsarbeiten 11.05.2026,	03:30 11.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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1213 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Oberleitungsarbeiten 11.05.2026,	03:30 11.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1149 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte IH_KnotenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1215 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 10.06.2026,	02:00 10.06.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1215 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 10.06.2026,	03:30 10.06.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1216 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 11.06.2026,	01:20 11.06.2026,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1219 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 12.06.2026,	03:30 12.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1219 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 12.06.2026,	03:30 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1220 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Oberleitungsarbeiten 17.06.2026,	00:10 18.06.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:10-04:50	durchg.

1147 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1221 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 22.06.2026,	00:05 22.06.2026,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1221 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 22.06.2026,	01:15 22.06.2026,	01:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1221 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 22.06.2026,	01:35 22.06.2026,	02:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1150 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1201 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Lehrte	West

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	00:30 17.06.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1222 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Peine	Gbf

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1223 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Peine	Gbf

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1224 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Peine	Gbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1194 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	08:00 23.04.2026,	14:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	08:00-14:00	durchg.

1194 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	08:00 23.04.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

1202 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 29.04.2026,	01:30 29.04.2026,	03:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1202 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 29.04.2026,	03:35 29.04.2026,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1203 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	Hbf	Pferdet

Bahnsteigarbeiten 24.06.2026,	00:01 25.06.2026,	04:50 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:01-04:50	durchg.

1204 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	K-Wiechert-A

Oberleitungsarbeiten 22.04.2026,	07:00 27.04.2026,	15:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
07:00-15:30	durchg.

1202 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	K-Wiechert-A

Schienenschleifen	Weichen 28.04.2026,	23:10 29.04.2026,	00:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	17.04.2026	-	12.07.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	171

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
1211 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West

Han	K-Wiechert-A
Oberleitungsarbeiten 16.06.2026,	01:00 16.06.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1205 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	K-Wiechert-A

Oberleitungsarbeiten 06.07.2026,	01:15 06.07.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1212 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

IH_KnotenContainer 30.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1214 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

IH_KnotenContainer 28.05.2026,	22:00 29.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1201 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	01:30 17.06.2026,	02:30 durchgehend Totalsperrung

1201 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	02:30 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1221 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 22.06.2026,	03:10 22.06.2026,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1221 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 22.06.2026,	03:55 22.06.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1217 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1225 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West IH_S-BahnContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1226 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West IH_S-BahnContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1189 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Groß	Gleidingen

Schienenschleifen	Weichen 25.06.2026,	02:30 25.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1186 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1186 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1186 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 25.04.2026,	22:00 26.04.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1187 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1187 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1187 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 24.05.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1188 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1188 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1188 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1184 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	01:20 23.06.2026,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1222 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1222 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1222 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf

Lehrte
IH_StreckenContainer 05.05.2026,	22:00 06.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1223 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1223 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1223 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 02.06.2026,	22:00 03.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1224 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1224 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1224 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1209 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1209 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf IH_StreckenContainer 24.04.2026,	22:00 25.04.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1210 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1210 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1227 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Ramhorst
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 03.05.2026,	00:00 03.05.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1219 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Ramhorst
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 12.06.2026,	00:30 12.06.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1219 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Ramhorst
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 12.06.2026,	03:00 12.06.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1175 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Braunschweig	Hbf

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1176 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Braunschweig	Hbf

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Braunschweig	Hbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1175 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1176 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1177 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1174 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Groß	Gleidingen

Schienenschleifen	Weichen 26.06.2026,	00:30 26.06.2026,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1178 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Groß	Gleidingen

Schienenschleifen	Weichen 27.06.2026,	22:30 28.06.2026,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1178 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Groß	Gleidingen

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	00:50 28.06.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1182 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Peine

IH_StreckenContainer 04.05.2026,	22:00 05.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1183 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde

Peine
IH_StreckenContainer 01.06.2026,	22:00 02.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1185 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Peine

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1184 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	00:20 23.06.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1184 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	01:20 23.06.2026,	03:20 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1184 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	01:20 23.06.2026,	03:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1184 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	03:20 23.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1184 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	03:20 23.06.2026,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1189 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 24.06.2026,	23:50 25.06.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1189 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 25.06.2026,	01:00 25.06.2026,	02:30 durchgehend Totalsperrung

1189 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 25.06.2026,	02:30 25.06.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1228 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 21.04.2026,	14:00 22.04.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1229 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schleifen	von	Schienen 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1230 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1231 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1232 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1233 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1234 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1235 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1236 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 27.03.2026,	21:00 20.04.2026,	22:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1236 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.04.2026,	22:30 20.04.2026,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1236 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2026,	04:30 15.05.2026,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1236 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2026,	04:30 18.05.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1229 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Freden	(Leine)

Schleifen	von	Schienen 28.04.2026,	22:00 29.04.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1236 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Kreiensen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 20.04.2026,	22:30 21.04.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung
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1236 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Alfeld	(Leine)
Kreiensen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.05.2026,	01:20 17.05.2026,	04:20 durchgehend Totalsperrung

1237 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Kreiensen

Durcharbeitung	von	Weichen 26.06.2026,	00:00 26.06.2026,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1238 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1239 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1240 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1241 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1242 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1243 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Sarstedt

IH_PräventionsContainer 25.06.2026,	21:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1243 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Elze	(Han)

IH_PräventionsContainer 25.06.2026,	21:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1244 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Rethen	(Leine)

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.06.2026,	21:05 29.06.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1245 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1246 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1247 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1248 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Northeim	(Han)

Durcharbeitung	von	Weichen 19.04.2026,	00:30 19.04.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1248 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Northeim	(Han)

Durcharbeitung	von	Weichen 19.04.2026,	04:30 19.04.2026,	05:30 durchgehend Totalsperrung

1249 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1245 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1250 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1246 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1251 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1247 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1252 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Kreiensen

Schienenerneuerung 17.04.2026,	21:15 20.04.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:15-05:15	durchg.

1253 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Kreiensen

Schienenerneuerung 21.05.2026,	23:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1254 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Kreiensen

Schienenerneuerung 30.05.2026,	22:00 03.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.
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1255 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Einbeck-Salzderh

Kreiensen
Durcharbeitung	von	Weichen 24.06.2026,	23:30 25.06.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1256 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Northeim/Han	Gbf

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1257 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Northeim/Han	Gbf

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1258 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Nörten-Hardenbg

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1259 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Nörten-Hardenbg

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1260 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Nörten-Hardenbg

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1230 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Alfeld	(Leine)

IH_StreckenContainer 21.04.2026,	22:00 22.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1231 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Alfeld	(Leine)

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1232 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Alfeld	(Leine)

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1233 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Alfeld	(Leine)

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1234 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Alfeld	(Leine)

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1235 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Alfeld	(Leine)

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1261 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han) sonstige	Arbeiten 16.04.2026,	00:00 22.05.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1262 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Nordstemmen

Schleifen	von	Schienen 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1263 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Rethen	(Leine)

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1264 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Rethen	(Leine)

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1265 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Rethen	(Leine)

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1266 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Sarstedt

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1267 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Sarstedt

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1268 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Elze	(Han)
Sarstedt

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1269 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen IH_StreckenContainer 23.05.2026,	22:00 25.05.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-05:00	durchg.

1270 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Hann	Münden

IH_StreckenContainer 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1271 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Hann	Münden

IH_StreckenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1272 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Hann	Münden

Oberleitungsarbeiten 05.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.
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1272 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
F-Ihringshausen
Hann	Münden

Oberleitungsarbeiten 05.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1273 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Kassel	Hbf

IH_KnotenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1274 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Kassel	Hbf

IH_KnotenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1275 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Kassel	Hbf

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1273 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Kassel	Hoch/Tief

IH_KnotenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1274 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Kassel	Hoch/Tief

IH_KnotenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1275 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Kassel	Hoch/Tief

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1276 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Kassel	Rbf	Nord

IH_KnotenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1277 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Kassel	Rbf	Nord

IH_KnotenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1278 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Kassel	Rbf	Nord

IH_KnotenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1279 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Staufenb-Speele

Schienenerneuerung 28.04.2026,	22:00 01.05.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1279 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Staufenb-Speele

Schienenerneuerung 05.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1280 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Staufenb-Speele

Oberleitungsarbeiten 09.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1280 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Staufenb-Speele

Oberleitungsarbeiten 09.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

1281 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Staufenb-Speele

Schleifen	von	Schienen 10.06.2026,	22:00 11.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1280 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Staufenb-Speele

Oberleitungsarbeiten 16.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1280 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
Staufenb-Speele

Oberleitungsarbeiten 16.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

1270 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
V-Niedervellmar

IH_StreckenContainer 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1271 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

F-Ihringshausen
V-Niedervellmar

IH_StreckenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1236 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Alfeld	(Leine)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2026,	04:30 15.05.2026,	21:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1249 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Einbeck-Salzderh

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1245 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Einbeck-Salzderh

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1250 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Freden	(Leine)
Einbeck-Salzderh

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1246 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Einbeck-Salzderh

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1251 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Einbeck-Salzderh

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1247 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Einbeck-Salzderh

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1236 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine) Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 21.04.2026,	22:30 24.04.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-
04:30	durchg.

1237 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine) Durcharbeitung	von	Weichen 26.06.2026,	00:00 26.06.2026,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1237 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine) Durcharbeitung	von	Weichen 26.06.2026,	02:15 26.06.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1282 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schienenerneuerung 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1283 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schienenauswechslung 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-06:00	durchg.

1283 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schienenauswechslung 09.05.2026,	22:00 11.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

1283 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schienenauswechslung 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

1283 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schienenauswechslung 11.05.2026,	22:00 15.05.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

1283 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Schienenauswechslung 11.05.2026,	22:00 15.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

1284 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Oberleitungsarbeiten 15.05.2026,	00:00 15.05.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1237 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Freden	(Leine)
Kreiensen

Durcharbeitung	von	Weichen 26.06.2026,	04:30 26.06.2026,	05:15 durchgehend Totalsperrung

1228 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Godenau
Freden	(Leine)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 21.04.2026,	14:00 22.04.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1285 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Godenau
Kreiensen

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1286 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Godenau
Kreiensen

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1287 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Godenau
Kreiensen

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1288 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Godenau
Kreiensen

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1289 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Godenau
Kreiensen

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1290 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Godenau
Kreiensen

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1291 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1291 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1292 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Göttingen IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1293 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1294 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen Durcharbeitung	von	Weichen 15.06.2026,	00:30 15.06.2026,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1295 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1295 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1296 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1297 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen
Northeim/Han	Gbf

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1298 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen
Northeim/Han	Gbf

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1298 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen
Northeim/Han	Gbf

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1299 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen
Northeim/Han	Gbf

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1300 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen
Northeim/Han	Gbf

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1300 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen
Northeim/Han	Gbf

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1301 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen
Northeim/Han	Gbf

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1302 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen
Northeim/Han	Gbf

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1302 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen
Northeim/Han	Gbf

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1303 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen
Nörten-Hardenbg

Oberleitungsarbeiten 19.04.2026,	23:30 20.04.2026,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1304 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf Gleiserneuerung 15.06.2026,	22:00 19.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	
durchg.

1304 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf Gleiserneuerung 15.06.2026,	22:00 19.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

1292 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf
Obernjesa

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1293 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf
Obernjesa

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1296 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf
Obernjesa

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1236 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf	N
Göttingen	Gbf

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 20.03.2026,	00:00 20.05.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1303 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Göttingen	Gbf	N
Nörten-Hardenbg

Oberleitungsarbeiten 19.04.2026,	23:30 20.04.2026,	02:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1206 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr Oberleitungsarbeiten 30.05.2026,	23:45 31.05.2026,	06:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1206 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Han	Bismarckstr Oberleitungsarbeiten 07.06.2026,	00:05 07.06.2026,	05:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1305 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr Schienenschleifen	Weichen 07.06.2026,	23:00 08.06.2026,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1206 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr Oberleitungsarbeiten 08.06.2026,	00:05 08.06.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1306 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr Oberleitungsarbeiten 12.07.2026,	23:40 13.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1041 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Oberleitungsarbeiten 18.05.2026,	00:20 18.05.2026,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1307 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Schienenauswechslung 20.05.2026,	22:45 21.05.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1308 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	Weichen 26.05.2026,	00:20 26.05.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1308 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Schienenschleifen	Weichen 26.05.2026,	03:30 26.05.2026,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1043 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

IH_KnotenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1206 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Oberleitungsarbeiten 09.06.2026,	00:05 09.06.2026,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1206 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

Oberleitungsarbeiten 14.06.2026,	00:45 14.06.2026,	05:20 durchgehend Totalsperrung

1047 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Hannover-Wülfel

IH_KnotenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1309 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Bismarckstr
Rethen	(Leine)

Durcharbeitung	von	Weichen 02.05.2026,	03:30 02.05.2026,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1310 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Han	Bismarckstr

Schienenschleifen	Weichen 24.05.2026,	01:55 24.05.2026,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1311 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen Gleiserneuerung 07.04.2026,	04:30 20.04.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1311 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen Gleiserneuerung 25.04.2026,	04:30 01.05.2026,	21:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1312 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen Schienenschleifen	Weichen 25.05.2026,	03:00 25.05.2026,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1311 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Rethen	(Leine)

Gleiserneuerung 17.05.2026,	23:40 21.05.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:40-05:30	durchg.

1312 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Rethen	(Leine)

Schienenschleifen	Weichen 24.05.2026,	23:00 25.05.2026,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1312 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Han	Mess/Laatzen
Rethen	(Leine)

Schienenschleifen	Weichen 25.05.2026,	01:50 25.05.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1313 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hann	Münden
F-Ihringshausen

IH_StreckenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1314 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hann	Münden
F-Ihringshausen

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1272 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hann	Münden
F-Ihringshausen

Oberleitungsarbeiten 07.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

1315 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hann	Münden
Hedemünden

Schleifen	von	Schienen 28.04.2026,	22:15 30.04.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:15-04:35	
durchg.
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1316 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Hann	Münden
Staufenb-Speele

Planbare	kleine	Instandhaltung 31.05.2026,	01:40 31.05.2026,	06:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1317 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hann	Münden
Staufenb-Speele

Planbare	kleine	Instandhaltung 02.06.2026,	00:10 04.06.2026,	04:25 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:10-
04:25	durchg.

1270 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hann	Münden
V-Niedervellmar

IH_StreckenContainer 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1270 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hann	Münden
V-Niedervellmar

IH_StreckenContainer 10.05.2026,	22:00 11.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1313 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hann	Münden
V-Niedervellmar

IH_StreckenContainer 31.05.2026,	22:00 01.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1271 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hann	Münden
V-Niedervellmar

IH_StreckenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1271 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hann	Münden
V-Niedervellmar

IH_StreckenContainer 07.06.2026,	22:00 08.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1314 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hann	Münden
V-Niedervellmar

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

925 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Bismarckstr

IH_KnotenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1308 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Bismarckstr

Schienenschleifen	Weichen 25.05.2026,	23:45 26.05.2026,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1206 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Bismarckstr

Oberleitungsarbeiten 30.05.2026,	00:00 30.05.2026,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1206 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Bismarckstr

Oberleitungsarbeiten 04.06.2026,	23:30 05.06.2026,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1318 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Bismarckstr

Schienenschleifen	Weichen 06.06.2026,	22:30 07.06.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

928 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Bismarckstr

IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1319 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Bismarckstr

Oberleitungsarbeiten 21.06.2026,	23:30 22.06.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1198 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Bismarckstr

Oberleitungsarbeiten 29.06.2026,	02:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

914 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Schienenschleifen	Weichen 29.04.2026,	22:30 30.04.2026,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

914 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Schienenschleifen	Weichen 30.04.2026,	00:30 30.04.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

914 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Han	Mess/Laatzen

Schienenschleifen	Weichen 30.04.2026,	01:00 30.04.2026,	01:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

923 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Hannover	Hbf

IH_PräventionsContainer 02.07.2026,	04:00 02.07.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1309 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel Durcharbeitung	von	Weichen 01.05.2026,	21:30 02.05.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1320 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel Durcharbeitung	von	Weichen 03.05.2026,	06:00 03.05.2026,	07:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1321 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel Durcharbeitung	von	Weichen 04.05.2026,	05:10 04.05.2026,	06:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1310 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel Schienenschleifen	Weichen 23.05.2026,	23:00 24.05.2026,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1308 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Hannover-Wülfel Schienenschleifen	Weichen 25.05.2026,	22:45 25.05.2026,	23:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1322 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Rethen	(Leine)

IH_StreckenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1323 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Rethen	(Leine)

IH_StreckenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1324 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Rethen	(Leine)

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1325 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Sarstedt

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1326 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Sarstedt

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1327 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Hannover-Wülfel
Sarstedt

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1276 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hbf
F-Ihringshausen

IH_KnotenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1276 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hbf
F-Ihringshausen

IH_KnotenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1277 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hbf
F-Ihringshausen

IH_KnotenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1277 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hbf
F-Ihringshausen

IH_KnotenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1278 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hbf
F-Ihringshausen

IH_KnotenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1278 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hbf
F-Ihringshausen

IH_KnotenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1328 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hbf IH_KnotenContainer 11.05.2026,	22:00 12.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1329 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hbf IH_KnotenContainer 08.06.2026,	22:00 09.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1330 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hbf IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1331 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hbf
Kassel	Hoch/Tief

IH_KnotenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1332 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hbf
Kassel	Hoch/Tief

IH_KnotenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1333 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hbf
Kassel	Hoch/Tief

IH_KnotenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1273 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
F-Ihringshausen

IH_KnotenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1274 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
F-Ihringshausen

IH_KnotenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1275 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
F-Ihringshausen

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1273 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
Kassel	Hbf

IH_KnotenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1334 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
Kassel	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.05.2026,	08:00 15.05.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	
durchg.



Baustelleninformation	17.04.2026	-	12.07.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	182

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
1334 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Kassel	Hoch/Tief

Kassel	Hbf
Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.05.2026,	08:00 22.05.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	

durchg.
1274 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Kassel	Hoch/Tief

Kassel	Hbf
IH_KnotenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1334 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
Kassel	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 25.05.2026,	08:00 29.05.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	
durchg.

1334 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
Kassel	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 08.06.2026,	08:00 12.06.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	
durchg.

1334 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
Kassel	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.06.2026,	08:00 19.06.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	
durchg.

1275 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
Kassel	Hbf

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1331 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief IH_KnotenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1332 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief IH_KnotenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1333 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief IH_KnotenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1331 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
Ksl-Wilhelmshöhe

IH_KnotenContainer 23.04.2026,	22:00 24.04.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1332 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
Ksl-Wilhelmshöhe

IH_KnotenContainer 21.05.2026,	22:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1333 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Hoch/Tief
Ksl-Wilhelmshöhe

IH_KnotenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1273 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Rbf	Nord
Kassel	Rbf

IH_KnotenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1274 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Rbf	Nord
Kassel	Rbf

IH_KnotenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1275 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kassel	Rbf	Nord
Kassel	Rbf

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1236 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Alfeld	(Leine)

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 15.05.2026,	23:00 17.05.2026,	04:50 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-04:50	durchg.

1237 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Alfeld	(Leine)

Durcharbeitung	von	Weichen 26.06.2026,	02:15 26.06.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1252 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Schienenerneuerung 17.04.2026,	21:15 20.04.2026,	05:15 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:15-05:15	durchg.

1335 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.05.2026,	05:00 19.05.2026,	06:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1335 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.05.2026,	05:00 19.05.2026,	06:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1253 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Schienenerneuerung 21.05.2026,	23:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1253 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Schienenerneuerung 21.05.2026,	23:00 22.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1254 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Schienenerneuerung 30.05.2026,	22:00 03.06.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

1254 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Schienenerneuerung 30.05.2026,	22:00 03.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.
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1255 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Kreiensen

Einbeck-Salzderh
Durcharbeitung	von	Weichen 25.06.2026,	01:45 25.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1255 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Einbeck-Salzderh

Durcharbeitung	von	Weichen 25.06.2026,	04:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1283 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Freden	(Leine)

Schienenauswechslung 09.05.2026,	22:00 12.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

1283 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Freden	(Leine)

Schienenauswechslung 11.05.2026,	22:00 15.05.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

1285 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Godenau

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1286 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Godenau

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1286 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Godenau

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1286 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Godenau

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1287 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Godenau

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1288 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Godenau

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1288 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Godenau

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1289 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Godenau

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1290 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Godenau

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1290 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen
Godenau

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1282 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen Schienenerneuerung 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1255 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen Durcharbeitung	von	Weichen 24.06.2026,	23:30 25.06.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1255 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen Durcharbeitung	von	Weichen 25.06.2026,	01:45 25.06.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1336 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Kreiensen Oberleitungsvollinspektion 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1238 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Banteln

IH_StreckenContainer 09.05.2026,	22:00 10.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1239 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Banteln

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1240 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Banteln

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1241 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Banteln

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1242 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen
Banteln

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1262 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nordstemmen Schleifen	von	Schienen 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1248 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Northeim	(Han)
Edesheim	(L)

Durcharbeitung	von	Weichen 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1256 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Einbeck-Salzderh

IH_StreckenContainer 19.05.2026,	22:00 20.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1257 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han)
Einbeck-Salzderh

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1248 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han) Durcharbeitung	von	Weichen 18.04.2026,	22:00 19.04.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1248 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim	(Han) Durcharbeitung	von	Weichen 19.04.2026,	00:30 19.04.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1297 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf
Göttingen

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1298 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf
Göttingen

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1299 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf
Göttingen

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1300 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf
Göttingen

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1301 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf
Göttingen

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1302 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Northeim/Han	Gbf
Göttingen

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1258 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Einbeck-Salzderh

IH_StreckenContainer 08.05.2026,	22:00 09.05.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1259 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Einbeck-Salzderh

IH_StreckenContainer 05.06.2026,	22:00 06.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1260 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Einbeck-Salzderh

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1303 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg
Northeim	(Han)

Oberleitungsarbeiten 20.04.2026,	02:30 20.04.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1303 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg Oberleitungsarbeiten 19.04.2026,	23:30 20.04.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1303 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg Oberleitungsarbeiten 20.04.2026,	02:30 20.04.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1303 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Nörten-Hardenbg Oberleitungsarbeiten 20.04.2026,	02:30 20.04.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1337 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Barnten

Durcharbeitung	von	Weichen 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1244 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Barnten

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.06.2026,	21:05 30.06.2026,	04:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1263 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 22.04.2026,	22:00 23.04.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1264 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 20.05.2026,	22:00 21.05.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1265 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1320 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Han	Bismarckstr

Durcharbeitung	von	Weichen 03.05.2026,	05:10 03.05.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1321 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Rethen	(Leine)
Han	Bismarckstr

Durcharbeitung	von	Weichen 04.05.2026,	00:40 04.05.2026,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1311 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Han	Mess/Laatzen

Gleiserneuerung 01.05.2026,	21:55 02.05.2026,	23:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1311 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Han	Mess/Laatzen

Gleiserneuerung 02.05.2026,	23:00 04.05.2026,	23:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1311 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Hannover-Wülfel

Gleiserneuerung 07.04.2026,	04:30 01.05.2026,	21:55 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1338 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Hannover-Wülfel

sonstige	Arbeiten 17.05.2026,	23:40 21.05.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	23:40-05:30	durchg.

1244 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Hannover-Wülfel

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.06.2026,	21:35 28.06.2026,	07:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1311 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine) Gleiserneuerung 07.04.2026,	04:35 17.05.2026,	23:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1244 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine) Durcharbeitung	von	Gleisen 26.06.2026,	21:35 28.06.2026,	07:20 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:35-07:20	durchg.

1244 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Sarstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.06.2026,	21:05 29.06.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1244 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Rethen	(Leine)
Sarstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.06.2026,	21:05 29.06.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1266 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 07.05.2026,	22:00 08.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1267 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 04.06.2026,	22:00 05.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1268 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1325 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Hannover-Wülfel

IH_StreckenContainer 20.04.2026,	22:00 21.04.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1326 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Hannover-Wülfel

IH_StreckenContainer 18.05.2026,	22:00 19.05.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1339 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Hannover-Wülfel

IH_StreckenContainer 06.06.2026,	22:00 07.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1327 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Hannover-Wülfel

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1244 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Hannover-Wülfel

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.06.2026,	23:05 27.06.2026,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1340 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Hannover-Wülfel

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1337 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Rethen	(Leine)

Durcharbeitung	von	Weichen 10.06.2026,	00:30 10.06.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1337 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Rethen	(Leine)

Durcharbeitung	von	Weichen 10.06.2026,	03:00 10.06.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1244 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt
Rethen	(Leine)

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.06.2026,	21:05 30.06.2026,	04:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1337 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt Durcharbeitung	von	Weichen 09.06.2026,	22:00 10.06.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1337 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Sarstedt Durcharbeitung	von	Weichen 10.06.2026,	00:30 10.06.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis




