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1 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	

Grenze	-	(Padborg)
Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

6 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche Weichenerneuerung	mit	PSS 13.10.2026,	22:00 27.10.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

7 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche IH_KnotenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

8 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche sonstige	Arbeiten 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:50 durchgehend Totalsperrung

8 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche sonstige	Arbeiten 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	05:50 durchgehend Totalsperrung

5 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Weiche

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

7 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Weiche

IH_KnotenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

9 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

9 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

10 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

10 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

11 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 09.10.2026,	23:00 14.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
05:00	durchg.

6 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg Weichenerneuerung	mit	PSS 14.10.2026,	05:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

6 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg Weichenerneuerung	mit	PSS 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

6 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg Weichenerneuerung	mit	PSS 23.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

6 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg Weichenerneuerung	mit	PSS 26.10.2026,	01:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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6 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg Weichenerneuerung	mit	PSS 30.10.2026,	22:00 02.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

12 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

12 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

6 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

Weichenerneuerung	mit	PSS 30.10.2026,	22:00 02.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

13 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Jübek

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

7 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Jübek

IH_KnotenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

14 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Husum Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

15 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Husum Bahnsteigarbeiten 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

15 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Husum Bahnsteigarbeiten 27.10.2026,	22:00 08.11.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:50	durchg.

15 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Husum Bahnsteigarbeiten 30.10.2026,	00:00 08.11.2026,	23:59 durchgehend,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-
23:59

15 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Husum Bahnsteigarbeiten 09.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:50	durchg.

15 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Husum Bahnsteigarbeiten 14.11.2026,	00:00 15.11.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

15 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Husum Bahnsteigarbeiten 20.11.2026,	22:00 23.11.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

16 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

17 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.09.2026,	20:30 22.09.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

18 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

IH_StreckenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

19 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

Tiefenentwässerung 25.10.2026,	23:00 28.10.2026,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-04:10	durchg.

20 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

IH_StreckenContainer 13.11.2026,	22:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

11 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Flensburg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 09.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

6 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Flensburg Weichenerneuerung	mit	PSS 14.10.2026,	05:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

6 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Flensburg Weichenerneuerung	mit	PSS 15.10.2026,	01:00 22.10.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:00	
durchg.
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11 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	

W4
Flensburg
Sörup

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 09.10.2026,	23:00 14.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

21 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Flensburg	Ost
Flensburg

Arbeiten	am	Bahnübergang 08.10.2026,	01:00 08.10.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

22 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Gettorf
Eckernförde

Brückenarbeiten 22.09.2026,	01:00 22.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

22 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Gettorf
Eckernförde

Brückenarbeiten 24.09.2026,	01:00 24.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

23 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Gettorf
Eckernförde

Brückenprüfung 29.09.2026,	02:35 29.09.2026,	04:25 durchgehend Streckensperrung

24 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

K-Hassee	Cittip
Schleibr	Süd

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

25 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

K-Hassee	Cittip
Schleibr	Süd

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

26 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

K-Hassee	Cittip
Schleibr	Süd

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

27 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Neuwittenbek Gleisauswechslung 31.08.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

28 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Flensburg

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

29 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Flensburg

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

30 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Flensburg

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

31 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Süd
Schleibr	Nord

Brückenarbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

27 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Suchsdorf
Gettorf

Gleisauswechslung 01.09.2026,	00:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

32 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Suchsdorf
Neuwittenbek

Schienenauswechslung 07.10.2026,	00:00 08.10.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-04:00	durchg.

21 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Sörup
Flensburg

Arbeiten	am	Bahnübergang 08.10.2026,	01:00 08.10.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

33 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Felde-Brandsbek
Osterrönfeld

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	23:15 07.12.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	23:15-06:00	durchg.

34 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

35 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

34 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

35 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

36 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf sonstige	Arbeiten 04.09.2026,	00:30 05.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	
durchg.

37 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
K-Hassee	Cittip

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

38 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
K-Hassee	Cittip

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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39 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld

K-Hassee	Cittip
IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

8 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	23:00 07.12.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	23:00-06:00	durchg.

37 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

38 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

39 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

40 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Eutin
Pansdorf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 20.09.2026,	00:30 20.09.2026,	06:10 durchgehend Streckensperrung

41 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel	Hbf Stützmauerarbeiten 06.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

42 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 06.11.2026,	23:00 08.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

43 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel	Hbf	(Ss)
Raisdorf

Schienenauswechslung 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

44 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel-Elmschenhgn
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

45 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel-Elmschenhgn
Raisdorf

Brückenprüfung 09.10.2026,	00:00 09.10.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

46 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

Schwellenauswechslung 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

47 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Plön
Eutin

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 02.11.2026,	05:00 15.11.2026,	22:00 durchgehend Streckensperrung

48 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	22:00 22.09.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:50	
durchg.

49 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

48 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf sonstige	Arbeiten 23.09.2026,	22:00 17.11.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:50	
durchg.

50 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf IH_KnotenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

48 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf sonstige	Arbeiten 18.11.2026,	22:00 12.12.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:50	
durchg.

41 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Kiel	Hbf Stützmauerarbeiten 06.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

42 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Kiel	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 06.11.2026,	23:00 08.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

49 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Meimersdorf	Ost
Kiel	Hbf	(Ko)

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

50 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Meimersdorf	Ost
Kiel	Hbf	(Ko)

IH_KnotenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

49 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Kiel	Hbf	(Ss)
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

50 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Kiel	Hbf	(Ss)
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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44 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Meimersdorf

Kiel	Hbf	(Ss)
IH_KnotenContainer 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

48 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Meimersdorf sonstige	Arbeiten 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

48 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Meimersdorf sonstige	Arbeiten 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg Weichenerneuerung	mit	PSS 15.10.2026,	01:00 22.10.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	01:00-04:00	
durchg.

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg Weichenerneuerung	mit	PSS 23.10.2026,	22:00 23.10.2026,	22:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg Weichenerneuerung	mit	PSS 26.10.2026,	04:30 26.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Flensburg

Weichenerneuerung	mit	PSS 23.10.2026,	22:00 23.10.2026,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Flensburg

Weichenerneuerung	mit	PSS 26.10.2026,	04:30 26.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

51 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

51 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

9 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

9 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

9 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

16 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

18 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche

Schleswig
IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

20 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 13.11.2026,	22:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

7 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg

IH_KnotenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

51 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

7 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_KnotenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

54 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

54 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

55 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

56 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

56 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

59 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster Gleisauswechslung 07.09.2026,	07:00 14.09.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster Gleisauswechslung 18.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster
Neumünster	Gbf

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 05.10.2026,	23:00 12.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-
05:00	durchg.

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf Schienenauswechslung 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	23:00 27.09.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

Schienenauswechslung 27.09.2026,	23:15 28.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf

Nortorf
Schienenauswechslung 27.09.2026,	23:15 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

Schienenauswechslung 27.09.2026,	23:15 28.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

Schienenauswechslung 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

66 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

IH_KnotenContainer 21.11.2026,	23:00 22.11.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

67 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

70 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

70 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

71 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

Schienenauswechslung 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	23:00 27.09.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

66 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster

IH_KnotenContainer 21.11.2026,	23:00 22.11.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

Schienenauswechslung 27.09.2026,	23:15 28.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 10.10.2026,	22:00 12.10.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

74 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 09.04.2026,	07:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Oberleitungsarbeiten 08.09.2026,	01:50 08.09.2026,	03:20 durchgehend Totalsperrung

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 14.11.2026,	22:00 15.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

8 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	23:00 07.12.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.
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37 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf

Rendsburg	Hochbr
IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

38 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

39 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 14.11.2026,	22:00 15.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

67 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

67 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

70 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

71 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

71 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

74 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Brückenarbeiten 09.04.2026,	07:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

37 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

38 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

39 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld

Schleswig
IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 11.11.2026,	22:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

54 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

55 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

55 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

56 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

59 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

59 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

8 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 31.10.2026,	23:00 08.11.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

85 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Schleswig

sonstige	Arbeiten 31.10.2026,	23:10 08.11.2026,	05:50 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	23:10-05:50	durchg.

85 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Owschlag

sonstige	Arbeiten 31.10.2026,	23:10 08.11.2026,	05:50 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	23:10-05:50	durchg.

86 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 07.09.2026,	08:00 10.09.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-17:00	
durchg.

86 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 11.09.2026,	22:00 14.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

86 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 11.09.2026,	22:00 14.09.2026,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

86 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 15.09.2026,	08:00 16.09.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-17:00	
durchg.

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

8 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	23:00 11.10.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.
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8 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg sonstige	Arbeiten 17.10.2026,	23:00 25.10.2026,	06:00 durchgehende	

Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

87 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Durcharbeitung	von	Weichen 14.11.2026,	23:00 15.11.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

37 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

38 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

39 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 14.11.2026,	22:00 15.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

88 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Rendsburg

Gleiserneuerung 29.08.2026,	23:00 19.10.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

8 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 24.10.2026,	23:00 07.12.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

88 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Rendsburg

Gleiserneuerung 24.10.2026,	23:10 06.12.2026,	05:50 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:10-05:50	durchg.

9 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

16 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

16 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

10 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

18 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

18 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

20 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 13.11.2026,	22:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

20 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 13.11.2026,	22:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig

Osterrönfeld
IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 11.11.2026,	22:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

IH_StreckenContainer 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

IH_StreckenContainer 11.11.2026,	22:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

8 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig sonstige	Arbeiten 14.11.2026,	23:00 22.11.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

89 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst) sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	03:40 07.10.2026,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

89 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst) sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	03:40 07.10.2026,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

90 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Hohenwestedt
Heide	(Holst)

Durcharbeitung	von	Gleisen 01.10.2026,	23:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

64 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	23:00 27.09.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

66 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

IH_KnotenContainer 21.11.2026,	23:00 22.11.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

61 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster Gleisauswechslung 18.09.2026,	23:30 24.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-05:00	durchg.

62 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 05.10.2026,	07:00 12.10.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

62 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 05.10.2026,	23:00 12.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

62 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 05.10.2026,	23:00 12.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-
05:00	durchg.

91 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

92 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

93 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe Schienenschleifen	Weichen 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

94 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

95 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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96 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg

Bad	Oldesloe
Durchlassarbeiten 29.10.2026,	01:00 30.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

96 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

Durchlassarbeiten 31.10.2026,	01:00 31.10.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-06:00	durchg.

97 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

96 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

Durchlassarbeiten 06.11.2026,	08:00 14.11.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

96 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

Durchlassarbeiten 14.11.2026,	08:00 28.11.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

98 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.11.2026,	23:00 18.11.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-04:50	durchg.

99 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Fahrenkrug

Arbeiten	am	Bahnübergang 10.09.2026,	06:00 10.09.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

100 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Neumünster	Süd

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

101 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

101 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

102 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

103 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 30.10.2026,	22:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

104 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

105 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster	Süd
Bad	Segeberg

sonstige	Arbeiten 20.10.2026,	21:00 23.10.2026,	04:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	21:00-04:00	durchg.

106 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

B	Schwart	Abzw
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 04.09.2026,	00:30 04.09.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

107 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

B	Schwart	Abzw
Lübeck	Hbf

Gleiserneuerung 28.11.2026,	23:00 05.12.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

108 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

B	Schwart	Abzw
Ratekau

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 20.09.2026,	23:45 21.09.2026,	05:15 durchgehend Streckensperrung

109 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

B	Schwart	Abzw
Ratekau

Oberbauschweißen 29.09.2026,	00:01 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

110 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

Schienenauswechslung 02.10.2026,	00:01 02.10.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

111 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	04.09.2026	-	29.11.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	13

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
112 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												

																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	
gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

106 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Schienenauswechslung 04.09.2026,	00:30 04.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

106 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Schienenauswechslung 04.09.2026,	00:30 04.09.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

113 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

114 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Weichenerneuerung 25.10.2026,	07:00 27.10.2026,	19:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

114 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Weichenerneuerung 25.10.2026,	07:00 27.10.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

115 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 03.11.2026,	00:00 03.11.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

115 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 09.11.2026,	01:00 09.11.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

107 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Gleiserneuerung 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

107 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Gleiserneuerung 28.11.2026,	22:00 05.12.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

107 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Gleiserneuerung 28.11.2026,	22:00 05.12.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

116 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

112 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

117 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

118 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

110 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

Schienenauswechslung 02.10.2026,	00:01 02.10.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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112 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												

																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	
gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

IH_KnotenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

111 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

112 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Schwart	Waldh

IH_KnotenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

119 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

121 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 30.10.2026,	22:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

122 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

123 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

123 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Puttgarden

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

124 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Ratekau
B	Schwart	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.11.2026,	00:45 15.11.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

125 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Scharbeutz
Neustadt/Hol	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.10.2026,	00:00 13.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

119 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

121 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 30.10.2026,	22:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

122 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

110 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 02.10.2026,	00:01 02.10.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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119 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												

																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	
gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

121 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 30.10.2026,	22:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

122 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

126 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Timmend	Strand
Neustadt/Hol	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 26.09.2026,	00:00 30.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

123 1103-Fehmarn-Burg	-	DB	Grenze	-	Burg	
West	-	(Orth	(Fehmarn))

Burg(F)West
Burg	(F)	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

123 1104-Burg	(Fehmarn)	Abzw,	W7	-	Burg	(F)	
W	Abzw,	W6

Burg	(F)	W	Abzw
Burg	(F)	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

127 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Eutin
B	Schwart	Abzw

Schleifen	von	Schienen 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

111 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Eutin
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

128 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Pönitz	(Holst)
B	Schwart	Abzw

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 12.11.2026,	01:00 15.11.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-04:30	durchg.

128 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Pönitz	(Holst)
B	Schwart	Abzw

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 15.11.2026,	22:00 03.12.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

47 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Pönitz	(Holst)
Eutin

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 02.11.2026,	05:00 15.11.2026,	22:00 durchgehend Streckensperrung

106 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 04.09.2026,	00:30 04.09.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

111 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

107 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Gleiserneuerung 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

107 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Gleiserneuerung 28.11.2026,	23:00 05.12.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

118 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Schwart	Waldh

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

129 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb-Trav	Strand

Schleifen	von	Schienen 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

130 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lübeck	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

130 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck-Kücknitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

131 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg Schwellenauswechslung 16.10.2026,	22:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

132 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg Oberleitungsarbeiten 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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133 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg

Bad	Oldesloe
IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

134 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

135 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

136 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

133 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

139 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Tiefenentwässerung 21.09.2026,	22:30 23.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:30-05:00	durchg.

139 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Tiefenentwässerung 21.09.2026,	22:30 23.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:30-05:00	durchg.

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Oberbauschweißen 30.09.2026,	01:00 30.09.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Oberbauschweißen 30.09.2026,	01:00 30.09.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

135 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

132 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Oberleitungsarbeiten 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

132 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Oberleitungsarbeiten 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Kabelarbeiten 20.11.2026,	21:00 12.12.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Kabelarbeiten 20.11.2026,	21:00 12.12.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Kabelarbeiten 20.11.2026,	21:00 12.12.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-05:00	durchg.

142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Schwellenauswechslung 16.10.2026,	22:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

131 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Schwellenauswechslung 19.10.2026,	04:00 20.10.2026,	04:00 durchgehend Langsamfahrstelle

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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146 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg

Hmb-Wandsbek	Wf
IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

133 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

134 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

135 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

136 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

147 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Tiefenentwässerung 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Tiefenentwässerung 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Kabelarbeiten 24.09.2026,	21:00 22.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-05:00	durchg.

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Kabelarbeiten 24.09.2026,	21:00 22.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

134 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

149 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Schienenauswechslung 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

150 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Durchlassarbeiten 14.10.2026,	07:00 22.10.2026,	17:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Langsamfahrstelle	je	07:00-17:00	durchg.

136 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

IH_StreckenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	02:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	01:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Brückenprüfung 30.10.2026,	23:00 31.10.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Brückenprüfung 31.10.2026,	03:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

139 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

Tiefenentwässerung 21.09.2026,	22:30 23.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:30-05:00	durchg.
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140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide

Ahrensburg
Oberbauschweißen 30.09.2026,	01:00 30.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

Oberbauschweißen 30.09.2026,	01:00 30.09.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

134 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

Kabelarbeiten 23.10.2026,	21:00 19.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

Kabelarbeiten 23.10.2026,	21:00 19.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

Kabelarbeiten 23.10.2026,	21:00 19.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-05:00	durchg.

136 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

133 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

147 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

Tiefenentwässerung 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

147 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

Tiefenentwässerung 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

Tiefenentwässerung 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

Tiefenentwässerung 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

Kabelarbeiten 24.09.2026,	21:00 22.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

150 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

Durchlassarbeiten 14.10.2026,	07:00 22.10.2026,	17:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Langsamfahrstelle	je	07:00-17:00	durchg.

135 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

91 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

91 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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155 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide

Lübeck	Hgbf	Abzw
IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

94 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

94 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	03:50 09.09.2026,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	04:20 09.09.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	04:20 09.09.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	04:20 09.09.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

158 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

159 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Schienenauswechslung 05.10.2026,	04:00 05.10.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Schienenauswechslung 05.10.2026,	07:00 05.10.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	03:50 07.10.2026,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	04:20 07.10.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	04:20 07.10.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	04:20 07.10.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 14.10.2026,	23:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Schienenauswechslung 18.10.2026,	09:00 18.10.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Schienenauswechslung 18.10.2026,	12:00 18.10.2026,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

163 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.10.2026,	23:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

164 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 11.11.2026,	23:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 24.11.2026,	23:00 25.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

166 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	00:30 04.10.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.



Baustelleninformation	04.09.2026	-	29.11.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	20

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
159 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf

Hmb-Berliner	Tor
IH_KnotenContainer 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

Schienenauswechslung 04.10.2026,	04:00 18.10.2026,	15:00 durchgehend Totalsperrung

163 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

IH_KnotenContainer 27.10.2026,	23:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

168 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 21.11.2026,	21:00 23.11.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

IH_KnotenContainer 24.11.2026,	23:00 25.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

168 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 28.11.2026,	21:00 30.11.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Rahlstedt

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

170 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Rahlstedt

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Rahlstedt

IH_StreckenContainer 24.11.2026,	22:00 25.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

172 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

173 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

174 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

175 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

176 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 14.11.2026,	22:00 15.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

177 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hamburg	Hbf

Schienenauswechslung 04.10.2026,	04:00 18.10.2026,	15:00 durchgehend Totalsperrung

178 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek sonstige	Arbeiten 19.10.2026,	04:00 21.10.2026,	04:00 durchgehend Langsamfahrstelle

178 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek sonstige	Arbeiten 19.10.2026,	04:00 21.10.2026,	04:00 durchgehend Langsamfahrstelle

179 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Wandsbek	Wf

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	03:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

180 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Ahrensburg

sonstige	Arbeiten 25.09.2026,	22:00 28.09.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

180 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Ahrensburg

sonstige	Arbeiten 16.10.2026,	22:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

158 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

159 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 14.10.2026,	23:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

163 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 27.10.2026,	23:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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164 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor

Hamburg	Hbf
IH_KnotenContainer 11.11.2026,	23:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 24.11.2026,	23:00 25.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

178 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	00:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

181 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Ahrensburg

Schienenauswechslung 25.09.2026,	22:00 28.09.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Ahrensburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

182 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Bargteheide

Schienenauswechslung 14.09.2026,	23:30 15.09.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

183 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Hmb-Rahlstedt

Oberleitungsarbeiten 20.10.2026,	23:00 22.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

184 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Ahrensburg

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

185 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

Oberleitungsarbeiten 21.09.2026,	00:30 23.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:30-04:30	durchg.

174 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

180 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

sonstige	Arbeiten 09.10.2026,	22:00 12.10.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

175 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

176 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 14.11.2026,	22:00 15.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

146 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

172 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

170 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

173 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 24.11.2026,	22:00 25.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

183 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahl	Bbf

Oberleitungsarbeiten 20.10.2026,	23:00 22.10.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

184 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

179 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	03:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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185 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf

Hmb-Rahlstedt
Oberleitungsarbeiten 21.09.2026,	00:30 23.09.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:30-04:30	durchg.

186 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

184 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

179 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	03:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

112 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

187 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

188 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 02.02.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

189 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	08:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

190 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 24.08.2026,	06:00 18.11.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

191 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 04.09.2026,	00:00 12.12.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

192 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 28.09.2026,	07:00 05.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:00	
durchg.

192 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 28.09.2026,	07:00 05.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
16:00	durchg.

192 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 28.09.2026,	07:00 05.10.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

192 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 02.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

193 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung 06.10.2026,	07:00 27.10.2026,	19:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
19:00	durchg.

193 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung 06.10.2026,	07:00 27.10.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

113 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

114 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung 25.10.2026,	07:00 27.10.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

114 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung 25.10.2026,	07:00 27.10.2026,	19:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

194 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Schwellenerneuerung 26.10.2026,	07:00 30.10.2026,	17:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	
durchg.

115 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

115 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 03.11.2026,	00:00 03.11.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

115 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 03.11.2026,	00:00 03.11.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

195 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.11.2026,	23:00 07.11.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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195 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 06.11.2026,	23:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

195 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.11.2026,	02:00 29.11.2026,	20:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

115 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 09.11.2026,	01:00 09.11.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

115 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 09.11.2026,	01:00 09.11.2026,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

115 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 09.11.2026,	03:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

195 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.11.2026,	19:30 27.11.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,
So	-	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	19:30-
05:30	durchg.

192 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 14.11.2026,	22:00 15.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

191 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 16.11.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

190 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 16.11.2026,	06:00 18.11.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

190 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 16.11.2026,	06:00 18.11.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

107 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Gleiserneuerung 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

107 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Gleiserneuerung 28.11.2026,	22:00 05.12.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

196 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

Schienenauswechslung 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

117 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

195 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.11.2026,	19:30 27.11.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,
So	-	Do

Totalsperrung	je	19:30-05:30	durchg.

197 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

111 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

198 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

91 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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155 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw

Bargteheide
IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

155 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

94 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

197 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

199 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.09.2026,	23:00 01.10.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

198 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

115 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 02.11.2026,	22:00 09.11.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

199 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hgbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.09.2026,	23:00 01.10.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

197 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

200 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw Durcharbeitung	von	Gleisen 06.09.2026,	22:30 07.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

198 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

201 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

201 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

202 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Durchlassarbeiten 14.09.2026,	07:00 29.09.2026,	17:00 durchgehend Langsamfahrstelle

203 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Tiefenentwässerung 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

204 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.11.2026,	23:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

204 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.11.2026,	23:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Brückenprüfung 30.10.2026,	23:00 31.10.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Brückenprüfung 31.10.2026,	01:00 31.10.2026,	03:00 durchgehend Totalsperrung

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Brückenprüfung 31.10.2026,	03:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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199 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)

Lübeck	Hgbf
Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.09.2026,	23:00 01.10.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

199 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.09.2026,	23:00 01.10.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

201 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

200 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 06.09.2026,	22:30 07.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

202 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Durchlassarbeiten 14.09.2026,	07:00 29.09.2026,	17:00 durchgehend Langsamfahrstelle

203 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Tiefenentwässerung 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

203 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Tiefenentwässerung 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

111 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

204 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.11.2026,	23:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

205 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

206 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen Durcharbeitung	von	Weichen 18.09.2026,	02:00 18.09.2026,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

206 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen Durcharbeitung	von	Weichen 18.09.2026,	02:45 18.09.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

207 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

208 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 11.11.2026,	22:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

209 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

210 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Güster
Büchen

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

197 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Büchen

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

211 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Büchen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.10.2026,	01:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

198 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Büchen

IH_KnotenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

112 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

197 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

197 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

196 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw Schienenauswechslung 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

199 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.09.2026,	23:00 01.10.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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198 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	

W19
Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

198 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

212 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Pogeez

Schleifen	von	Schienen 04.09.2026,	23:30 05.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

199 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Pogeez
Lübeck	Hbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.09.2026,	23:00 01.10.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

199 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Pogeez
Lübeck	Hgbf	Abzw

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.09.2026,	23:00 01.10.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

213 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberbauschweißen 07.09.2026,	23:15 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

214 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberbauschweißen 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

214 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberbauschweißen 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

215 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberleitungsarbeiten 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberleitungsarbeiten 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

217 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

218 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Brückenprüfung 12.09.2026,	00:40 12.09.2026,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

219 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

220 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberleitungsvollinspektion 22.09.2026,	00:35 22.09.2026,	04:20 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

221 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen sonstige	Arbeiten 06.10.2026,	23:00 07.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
04:30	durchg.

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	23:00 08.10.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
04:45	durchg.
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222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	23:00 08.10.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
04:45	durchg.

223 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

224 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberleitungsarbeiten 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

224 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberleitungsarbeiten 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen sonstige	Arbeiten 09.10.2026,	23:00 10.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
05:00	durchg.

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen sonstige	Arbeiten 09.10.2026,	23:00 10.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

226 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

227 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 20.10.2026,	20:45 21.10.2026,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

229 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

230 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberleitungsarbeiten 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

230 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberleitungsarbeiten 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

230 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberleitungsarbeiten 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

231 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

232 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberleitungsvollinspektion 17.11.2026,	00:35 17.11.2026,	04:20 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

217 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

221 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

231 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

215 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

219 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

223 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

226 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

229 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

232 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

213 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Ventschow

Oberbauschweißen 07.09.2026,	23:15 08.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Ventschow

Oberbauschweißen 29.09.2026,	23:10 30.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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217 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

231 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

236 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

221 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

237 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) sonstige	Arbeiten 10.10.2026,	05:00 10.10.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

238 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

239 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

237 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Blankenbg	DB-Gr

sonstige	Arbeiten 10.10.2026,	05:00 10.10.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

236 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

238 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

239 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

221 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

240 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Warnow	(Meckl)

sonstige	Arbeiten 13.09.2026,	23:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

240 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Warnow	(Meckl)

sonstige	Arbeiten 13.09.2026,	23:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

241 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Warnow	(Meckl)

Schienenauswechslung 07.10.2026,	23:25 08.10.2026,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

241 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Warnow	(Meckl)

Schienenauswechslung 07.10.2026,	23:25 08.10.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

242 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenhof
Neubrandenburg

Gleiserneuerung 17.10.2026,	02:00 23.10.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

236 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

238 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

239 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

243 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow sonstige	Arbeiten 26.09.2026,	00:50 26.09.2026,	05:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

243 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow sonstige	Arbeiten 26.09.2026,	00:50 26.09.2026,	05:25 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

244 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Güstrow	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.10.2026,	20:20 04.11.2026,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:20-04:10	durchg.

245 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

245 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

245 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

246 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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246 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

246 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

247 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

247 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

247 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

248 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

249 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

IH_KnotenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

250 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

Durcharbeitung	von	Weichen 30.10.2026,	20:20 04.11.2026,	04:10 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	20:20-04:10	durchg.

251 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

IH_KnotenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

245 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

246 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

247 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

252 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Grevesmühlen
Bad	Kleinen

Gleiserneuerung 18.05.2026,	04:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

252 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Grevesmühlen Gleiserneuerung 18.05.2026,	04:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

253 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Güstrow
Priemerburg

Brückenprüfung 19.11.2026,	23:30 20.11.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-04:00	durchg.

253 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Güstrow
Priemerburg

Brückenprüfung 19.11.2026,	23:30 20.11.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-
04:00	durchg.
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242 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Kleeth Gleiserneuerung 31.08.2026,	02:00 17.10.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

242 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Kleeth
Neubrandenburg

Gleiserneuerung 31.08.2026,	02:00 17.10.2026,	02:00 durchgehend Streckensperrung

245 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lalendorf
Güstrow

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

246 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lalendorf
Güstrow

IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

247 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lalendorf
Güstrow

IH_KnotenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

254 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lalendorf
Lalendorf	Ost

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.11.2026,	20:30 27.11.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:30-04:00	durchg.

115 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

115 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 09.11.2026,	03:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

199 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hbf
Strecknitz

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.09.2026,	23:00 01.10.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

255 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Grevesmühlen

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

256 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Grevesmühlen

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

197 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

198 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

115 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	00:00 durchgehend Streckensperrung

115 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 02.11.2026,	22:00 09.11.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

115 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 09.11.2026,	03:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung



Baustelleninformation	04.09.2026	-	29.11.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	33

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
257 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 22.09.2026,	23:55 23.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

257 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 23.09.2026,	23:55 24.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

258 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Neubrandenbg	Gbf Gleiserneuerung 31.08.2026,	02:00 17.10.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

259 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Neubrandenbg	Gbf
Oertzenhof

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.11.2026,	22:30 06.11.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:30	durchg.

258 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Neubrandenburg Gleiserneuerung 01.09.2026,	00:15 16.10.2026,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:15-
04:20	durchg.

258 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Neubrandenburg Gleiserneuerung 17.10.2026,	00:15 17.10.2026,	02:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

254 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Priemerburg
Lalendorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.11.2026,	20:30 27.11.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	20:30-
04:00	durchg.

254 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Priemerburg Durcharbeitung	von	Gleisen 23.11.2026,	20:30 27.11.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:30-04:00	
durchg.

254 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Priemerburg
Teterow

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.11.2026,	20:30 27.11.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:30-04:00	durchg.

260 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Schönberg	(M)
Menzendorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.09.2026,	21:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

261 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Sponholz
Neetzka

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.09.2026,	22:30 08.09.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

262 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Sponholz
Oertzenhof

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.11.2026,	22:25 04.11.2026,	05:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:25-05:35	durchg.

261 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Sponholz Durcharbeitung	von	Gleisen 07.09.2026,	22:30 08.09.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

263 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Strasburg
Oertzenhof

Oberbauschweißen 12.11.2026,	22:15 13.11.2026,	05:40 durchgehend Streckensperrung

263 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Strasburg
Oertzenhof

Oberbauschweißen 13.11.2026,	23:10 14.11.2026,	05:40 durchgehend Streckensperrung

264 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Strasburg Brückenprüfung 17.11.2026,	22:20 18.11.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:20-05:30	durchg.
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197 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Strecknitz
Herrnburg

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

198 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Strecknitz
Herrnburg

IH_KnotenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

248 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Güstrow

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

249 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Güstrow

IH_KnotenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

251 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Güstrow

IH_KnotenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

265 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Lalendorf

sonstige	Arbeiten 05.11.2026,	23:50 06.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Fr

Streckensperrung	je	23:50-05:00	durchg.

266 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Malchin

Durchlassarbeiten 19.10.2026,	04:00 30.10.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

267 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Malchin

Planbare	kleine	Instandhaltung 20.10.2026,	07:00 21.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-16:00	durchg.

268 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Malchin

Durchlassarbeiten 30.10.2026,	04:00 06.11.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

269 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Malchin

Planbare	kleine	Instandhaltung 23.11.2026,	23:40 24.11.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

248 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

248 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

249 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

249 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

251 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

251 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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267 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Teterow Planbare	kleine	Instandhaltung 20.10.2026,	07:00 21.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:00	
durchg.

269 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow Planbare	kleine	Instandhaltung 23.11.2026,	23:40 24.11.2026,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

218 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

Brückenprüfung 12.09.2026,	01:00 12.09.2026,	02:15 durchgehend Totalsperrung

218 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

Brückenprüfung 12.09.2026,	02:30 12.09.2026,	04:25 durchgehend Totalsperrung

221 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

Oberbauschweißen 29.09.2026,	23:10 30.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

270 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

270 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

271 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

271 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

272 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

272 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

273 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Dalwitzhof

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

274 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Dalwitzhof

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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275 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Dalwitzhof

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

273 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Güstrow	Gbf

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

274 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Güstrow	Gbf

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

275 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Güstrow	Gbf

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

273 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Pölchow

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

274 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Pölchow

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

275 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Pölchow

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

115 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf
Lübeck	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	00:00 durchgehend Streckensperrung

115 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf
Lübeck	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 02.11.2026,	22:00 09.11.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

115 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf
Lübeck	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 09.11.2026,	03:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

276 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf
Lübeck	Hbf

sonstige	Arbeiten 28.11.2026,	22:00 07.12.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

187 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

277 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 18.05.2026,	14:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

278 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 26.08.2026,	08:00 09.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

278 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	08:00 28.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

278 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 29.09.2026,	08:00 01.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

278 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 04.10.2026,	08:00 07.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

279 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Weichenerneuerung	mit	PSS 04.10.2026,	17:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

279 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Weichenerneuerung	mit	PSS 09.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

279 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Weichenerneuerung	mit	PSS 09.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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278 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	

Hgbf,	90W441
Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 09.10.2026,	22:00 12.10.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

278 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 12.10.2026,	08:00 17.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

278 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 18.10.2026,	08:00 20.10.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

278 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 21.10.2026,	09:00 06.11.2026,	17:00 durchgehend,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-17:00

115 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Weichenerneuerung	mit	PSS 23.10.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

280 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 29.10.2026,	06:00 14.11.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

280 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 29.10.2026,	06:00 14.11.2026,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

197 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

198 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

197 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Lübeck-Schlutup IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

198 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Lübeck-Schlutup IH_KnotenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

281 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Brandenbaum

Schleifen	von	Schienen 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

255 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Brandenbaum

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

256 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Brandenbaum

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

197 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

255 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

198 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_KnotenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

256 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

282 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Adendorf Oberbauschweißen 30.09.2026,	01:30 30.09.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

283 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Adendorf
Lauenburg	(Elbe)

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.09.2026,	23:15 14.09.2026,	23:45 durchgehend Streckensperrung

283 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Adendorf
Lauenburg	(Elbe)

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.09.2026,	01:15 15.09.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

284 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Adendorf
Lauenburg	(Elbe)

Oberbauschweißen 29.09.2026,	00:00 29.09.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

206 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Büchen Durcharbeitung	von	Weichen 18.09.2026,	02:45 18.09.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

206 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Büchen
Büchen	Bbf

Durcharbeitung	von	Weichen 18.09.2026,	03:30 18.09.2026,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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285 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Dalldorf

Büchen
Durcharbeitung	von	Gleisen 13.10.2026,	23:10 14.10.2026,	04:40 durchgehend Streckensperrung

286 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe)
Adendorf

Brückenprüfung 14.09.2026,	01:15 14.09.2026,	04:20 durchgehend Streckensperrung

287 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe)
Adendorf

sonstige	Arbeiten 04.10.2026,	01:20 04.10.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

288 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe)
Dalldorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.09.2026,	23:30 06.09.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

283 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe)
Dalldorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.09.2026,	22:10 14.09.2026,	22:55 durchgehend Streckensperrung

289 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe)
Dalldorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.10.2026,	23:15 13.10.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

290 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe)
Dalldorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.10.2026,	23:30 25.10.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

283 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe) Durcharbeitung	von	Gleisen 14.09.2026,	21:15 15.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

291 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

292 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg IH_KnotenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

293 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dahlenburg
Lüneburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

294 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dahlenburg
Lüneburg

Oberbauschweißen 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	00:30 durchgehend Streckensperrung

295 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dannenberg	Ost Kabelarbeiten 07.09.2026,	22:30 12.12.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Totalsperrung	je	22:30-05:30	durchg.

295 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dannenberg	Ost Kabelarbeiten 07.09.2026,	22:30 12.12.2026,	06:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	22:30-06:30	durchg.

295 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dannenberg	Ost
Lüneburg

Kabelarbeiten 07.09.2026,	22:00 12.12.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.

296 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

297 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

298 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 30.10.2026,	22:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

299 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg
Winsen	(Luhe)

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.11.2026,	01:00 29.11.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

300 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg	Nordk IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

301 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg	Nordk IH_KnotenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

302 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg	Nordk IH_KnotenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

303 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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304 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle

Lüneburg	Nordk
IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

305 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

306 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

307 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

Bahnsteigarbeiten 15.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:30	durchg.

308 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

309 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

310 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

311 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe)
Lüneburg	Nordk

Schienenschleifen	Weichen 25.11.2026,	02:00 25.11.2026,	03:15 durchgehend Streckensperrung

311 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe)
Lüneburg	Nordk

Schienenschleifen	Weichen 25.11.2026,	03:15 25.11.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

312 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe) IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

313 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe) IH_StreckenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

314 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe) IH_StreckenContainer 15.11.2026,	22:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

315 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll
Niebüll	DB-Gr

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

316 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll
Niebüll	DB-Gr

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	23:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

317 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll
Niebüll	DB-Gr

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	23:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

318 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

319 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

320 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

318 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

319 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

320 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

321 1205-Tönning,	W1	-	Bad	St	Peter-Ording Tönning
St	Peter-Ording

Oberbauschweißen 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

322 1206-Heide	(Holst),	W12	-	Büsum Heide	(Holst)
Büsum

Brückenarbeiten 15.09.2026,	00:10 16.09.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:10-04:45	durchg.

322 1206-Heide	(Holst),	W12	-	Büsum Heide	(Holst)
Büsum

Brückenarbeiten 04.11.2026,	00:10 05.11.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:10-04:45	durchg.
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323 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Bredstedt

Niebüll
sonstige	Arbeiten 25.10.2026,	00:00 25.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Bredstedt
Niebüll

sonstige	Arbeiten 13.11.2026,	23:00 23.11.2026,	03:00 durchgehend Totalsperrung

325 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Burg	(Dithm) Brückenarbeiten 20.03.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	22:00-
05:00	durchg.

326 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 03.03.2026,	00:35 30.10.2026,	04:25 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	00:35-04:25	durchg.

326 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 03.03.2026,	00:35 30.10.2026,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

326 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 07.03.2026,	01:35 24.10.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	01:35-05:30	durchg.

326 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 08.03.2026,	00:35 25.10.2026,	06:35 durchgehende	
Schichten,

So

Totalsperrung	je	00:35-06:35	durchg.

327 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

sonstige	Arbeiten 22.09.2026,	00:35 22.09.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

328 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

sonstige	Arbeiten 01.10.2026,	00:35 02.10.2026,	04:25 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:35-04:25	durchg.

329 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	01:35 03.10.2026,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

89 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	01:10 07.10.2026,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

330 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

331 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

332 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

333 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

334 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

335 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

318 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

336 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

319 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

320 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

337 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.
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338 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

339 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

340 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

338 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Glückstadt

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

339 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Glückstadt

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

340 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Glückstadt

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

341 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

342 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

343 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

344 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

345 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

346 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

347 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn	West
Glückstadt

Schleifen	von	Schienen 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

348 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn	West
Glückstadt

Schienenauswechslung 29.09.2026,	00:00 30.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:00-05:00	
durchg.

348 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn	West
Glückstadt

Schienenauswechslung 29.09.2026,	00:00 30.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:00-05:00	durchg.

347 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Elmshorn	West

Schleifen	von	Schienen 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

349 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Schienenauswechslung 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

349 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Schienenauswechslung 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

349 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Schienenauswechslung 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

349 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Schienenauswechslung 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

349 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Schienenauswechslung 05.10.2026,	07:00 05.10.2026,	15:00 durchgehend Totalsperrung

350 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 21.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

350 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 25.10.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

350 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 25.10.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle



Baustelleninformation	04.09.2026	-	29.11.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	42

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
350 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt

Itzehoe
Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 26.10.2026,	01:00 03.11.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

350 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.11.2026,	05:00 05.11.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

350 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

351 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

352 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Bredstedt

sonstige	Arbeiten 03.11.2026,	00:30 05.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-05:00	durchg.

352 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Bredstedt

sonstige	Arbeiten 07.11.2026,	01:25 07.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:25-05:00	durchg.

353 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Husum

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

354 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Husum

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

355 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Husum

IH_StreckenContainer 24.11.2026,	22:00 25.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

356 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schienenauswechslung 18.09.2026,	00:35 18.09.2026,	04:25 durchgehend Totalsperrung

327 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

sonstige	Arbeiten 22.09.2026,	00:35 22.09.2026,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

357 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schienenauswechslung 29.09.2026,	00:35 29.09.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

328 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

sonstige	Arbeiten 01.10.2026,	00:35 02.10.2026,	04:25 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:35-04:25	durchg.

329 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	01:35 03.10.2026,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

358 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schienenauswechslung 08.10.2026,	00:35 08.10.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

359 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Durcharbeitung	von	Gleisen 30.10.2026,	00:35 30.10.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

89 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst) sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	01:10 07.10.2026,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

89 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst) sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	02:40 07.10.2026,	03:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

330 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

332 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

334 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

360 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

360 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

361 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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362 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)

St	Michaelisdonn
IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

362 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

363 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

364 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

364 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

365 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 13.11.2026,	22:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

330 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

331 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

332 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

333 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

334 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

335 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

331 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

89 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Heide	(Holst)

sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	02:40 07.10.2026,	03:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

333 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

335 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

366 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Meldorf

sonstige	Arbeiten 25.09.2026,	00:00 26.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:00-05:00	durchg.

366 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Meldorf

sonstige	Arbeiten 25.09.2026,	00:00 26.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	00:00-05:00	durchg.

367 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

368 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

369 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

370 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

325 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
St	Michaelisdonn

Brückenarbeiten 20.03.2026,	23:59 09.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	23:59-05:00	durchg.

371 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
St	Michaelisdonn

Schleifen	von	Schienen 17.09.2026,	03:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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372 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn

St	Michaelisdonn
Brückenarbeiten 21.09.2026,	00:00 07.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

373 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
St	Michaelisdonn

Brückenarbeiten 13.11.2026,	00:00 17.11.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

369 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Wilster

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

318 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

336 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

319 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

320 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

337 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

374 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.09.2026,	01:00 10.09.2026,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

375 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum Planbare	kleine	Instandhaltung 12.09.2026,	02:20 12.09.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

376 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

15 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum Bahnsteigarbeiten 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

15 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum Bahnsteigarbeiten 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

15 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum Bahnsteigarbeiten 23.11.2026,	22:00 06.12.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:50	durchg.

15 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum Bahnsteigarbeiten 28.11.2026,	00:00 06.12.2026,	23:59 durchgehend,
Sa	+	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:00-
23:59

315 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Lehnshallig

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

316 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Lehnshallig

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	23:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Lehnshallig

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	23:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

353 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

353 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

354 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

354 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

355 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 24.11.2026,	22:00 25.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

355 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 24.11.2026,	22:00 25.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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341 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe

Elmshorn
IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

342 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

343 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

344 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

345 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

346 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

351 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Glückstadt

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

367 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

371 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

Schleifen	von	Schienen 16.09.2026,	23:59 17.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

368 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

369 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

370 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

350 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 25.10.2026,	07:00 08.11.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

377 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Keitum
Westerland(Sylt)

Weichenerneuerung	mit	PSS 16.11.2026,	21:30 20.11.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:30-04:00	durchg.

378 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll Schienenerneuerung 07.09.2026,	20:00 26.09.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

379 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll sonstige	Arbeiten 29.09.2026,	22:30 28.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:30	
durchg.

379 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll sonstige	Arbeiten 28.10.2026,	22:30 31.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:30	
durchg.

380 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 03.09.2026,	00:40 07.09.2026,	01:50 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:40-01:50	
durchg.

380 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 03.09.2026,	01:50 07.09.2026,	03:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Do	+	Fr

Totalsperrung	je	01:50-03:30	durchg.

380 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 03.09.2026,	01:50 07.09.2026,	03:30 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	01:50-03:30	durchg.

378 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 07.09.2026,	22:30 26.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:30-04:30	durchg.

378 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 07.09.2026,	22:30 26.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:30-04:30	durchg.

378 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 08.09.2026,	01:25 26.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:25-04:30	durchg.
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381 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll

Morsum	(Sylt)
IH_StreckenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

381 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

382 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 27.09.2026,	00:40 01.10.2026,	01:50 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:40-01:50	
durchg.

382 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 27.09.2026,	01:50 27.09.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,

So

Totalsperrung	je	01:50-04:30	durchg.

382 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 28.09.2026,	01:50 01.10.2026,	03:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Totalsperrung	je	01:50-03:30	durchg.

383 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	23:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

383 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	23:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

379 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

sonstige	Arbeiten 31.10.2026,	22:30 12.11.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:30-04:30	durchg.

384 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	23:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

384 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	23:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Niebüll

sonstige	Arbeiten 07.09.2026,	22:30 28.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

381 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Westerland(Sylt)

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

383 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Westerland(Sylt)

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	23:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

384 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Westerland(Sylt)

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	23:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

385 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Lindholm sonstige	Arbeiten 01.10.2026,	00:10 01.10.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

385 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Lindholm sonstige	Arbeiten 01.10.2026,	00:10 01.10.2026,	04:50 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Lindholm
Niebüll

sonstige	Arbeiten 23.11.2026,	03:00 28.11.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

366 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Hemmingstedt

sonstige	Arbeiten 25.09.2026,	00:00 26.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

386 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

387 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

388 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 14.11.2026,	22:00 15.11.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

389 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

389 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle
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378 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)

Klanxbüll
Schienenerneuerung 07.09.2026,	22:30 26.09.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

390 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

390 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

391 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	23:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

391 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	23:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

379 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

sonstige	Arbeiten 31.10.2026,	22:30 12.11.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

392 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	23:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

392 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	23:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

353 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

385 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

sonstige	Arbeiten 01.10.2026,	00:10 01.10.2026,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

354 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

355 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

IH_StreckenContainer 24.11.2026,	22:00 25.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Klanxbüll

sonstige	Arbeiten 22.10.2026,	22:30 12.11.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Lindholm

sonstige	Arbeiten 23.11.2026,	03:00 28.11.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

390 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

391 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	23:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

392 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	23:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

393 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll Schienenauswechslung 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

360 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

361 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

361 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

362 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

363 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

363 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle
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364 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn

Heide	(Holst)
IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

365 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 13.11.2026,	22:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

365 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 13.11.2026,	22:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

325 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Hochdonn

Brückenarbeiten 20.03.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

371 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Itzehoe

Schleifen	von	Schienen 16.09.2026,	23:59 17.09.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

394 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Wilster

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 13.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

394 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Wilster

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 18.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

394 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Wilster

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 30.09.2026,	05:00 02.10.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

394 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Wilster

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 30.09.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Stedesand
Lindholm

sonstige	Arbeiten 23.11.2026,	03:00 28.11.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Stedesand
Lindholm

sonstige	Arbeiten 23.11.2026,	03:00 28.11.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Stedesand sonstige	Arbeiten 23.11.2026,	03:00 28.11.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Stedesand sonstige	Arbeiten 23.11.2026,	03:00 28.11.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

395 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt)
Keitum

Oberbauschweißen 05.09.2026,	01:30 05.09.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

396 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt)
Keitum

Oberbauschweißen 09.09.2026,	01:30 09.09.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

397 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.09.2026,	01:30 04.09.2026,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

398 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schienenauswechslung 08.09.2026,	01:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

399 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Oberbauschweißen 14.09.2026,	09:40 14.09.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

400 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

401 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schleifen	von	Schienen 23.09.2026,	01:30 23.09.2026,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

401 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schleifen	von	Schienen 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

401 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schleifen	von	Schienen 25.09.2026,	01:30 25.09.2026,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

401 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schleifen	von	Schienen 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

402 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) IH_KnotenContainer 19.10.2026,	23:00 20.10.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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403 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Weichenerneuerung	mit	PSS 09.11.2026,	07:00 16.11.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

377 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Weichenerneuerung	mit	PSS 09.11.2026,	07:00 20.11.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

377 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Weichenerneuerung	mit	PSS 13.11.2026,	07:00 20.11.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

403 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Weichenerneuerung	mit	PSS 13.11.2026,	22:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

377 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Weichenerneuerung	mit	PSS 16.11.2026,	06:00 20.11.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

377 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Weichenerneuerung	mit	PSS 16.11.2026,	06:00 20.11.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

404 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) IH_KnotenContainer 16.11.2026,	23:00 17.11.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

367 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

368 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

370 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

386 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

386 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

387 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

387 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

388 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 14.11.2026,	22:00 15.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

388 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 14.11.2026,	22:00 15.11.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

389 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

394 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
St	Michaelisdonn

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 18.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

394 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
St	Michaelisdonn

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 19.09.2026,	00:00 30.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

405 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 18.09.2026,	21:00 30.09.2026,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-07:00	
durchg.

367 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

368 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

406 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.11.2026,	20:30 07.11.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

407 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 07.11.2026,	20:30 08.11.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung
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408 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster

Brunsbüttel
Durcharbeitung	von	Gleisen 08.11.2026,	20:30 09.11.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

370 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

367 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

368 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

370 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

386 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

386 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

405 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 20.09.2026,	21:00 30.09.2026,	07:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	21:00-07:00	durchg.

387 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

387 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

388 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 14.11.2026,	22:00 15.11.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

388 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 14.11.2026,	22:00 15.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

373 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn Brückenarbeiten 13.11.2026,	00:00 17.11.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

389 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

49 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

49 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

409 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

409 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

50 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

50 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

410 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

410 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

411 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

411 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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102 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm

Neumünster
IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

412 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

412 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

103 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 30.10.2026,	22:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

413 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

413 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

104 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

414 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

415 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

416 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

417 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

Oberleitungsarbeiten 13.09.2026,	01:40 13.09.2026,	03:10 durchgehend Totalsperrung

418 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

419 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

419 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

420 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

421 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

421 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

422 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

423 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

423 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

424 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 06.11.2026,	00:01 06.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Elmshorn	Nord

Brückenarbeiten 07.09.2026,	23:00 08.09.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

426 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Neumünster

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

427 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Neumünster

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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428 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof

Neumünster
IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

338 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Tornesch

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

339 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Tornesch

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

340 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Tornesch

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

429 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Wrist

Durchlassarbeiten 12.09.2026,	05:00 10.10.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

350 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 25.10.2026,	07:00 03.11.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

342 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

344 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

345 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

430 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

430 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

431 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

432 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

Brückenprüfung 30.09.2026,	00:10 30.09.2026,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

432 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

Brückenprüfung 30.09.2026,	00:10 30.09.2026,	02:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

433 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

433 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

434 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

435 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

435 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

436 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

414 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

414 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

415 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

415 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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416 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord

Brokstedt
IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

416 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 02.09.2026,	23:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 02.09.2026,	23:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 03.09.2026,	01:20 05.09.2026,	03:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:20-03:20	durchg.

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 07.09.2026,	23:00 08.09.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 08.09.2026,	01:20 08.09.2026,	03:20 durchgehend Totalsperrung

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 08.09.2026,	03:20 08.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 08.09.2026,	03:20 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

437 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

438 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

439 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

440 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona sonstige	Arbeiten 29.09.2026,	22:00 02.10.2026,	05:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:55	
durchg.

441 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

442 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

443 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.10.2026,	23:20 14.10.2026,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

443 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona Auswechslung	v	Weichengroßteilen 13.10.2026,	23:20 14.10.2026,	03:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

444 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

445 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

446 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

447 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	00:00 07.10.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

448 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	23:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

449 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	23:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

450 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-A/Kl.-Gart.

Schienenschleifen	Weichen 20.10.2026,	22:55 21.10.2026,	00:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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450 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen

Hmb-A/Kl.-Gart.
Schienenschleifen	Weichen 21.10.2026,	00:25 21.10.2026,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

451 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 12.08.2026,	22:00 05.09.2026,	20:00 durchgehend Fahren	m.	aufgeh.	Sig-Abh.

452 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

453 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

454 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

455 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

456 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

457 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Altona	(neu) sonstige	Arbeiten 12.08.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

458 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

448 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	23:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

459 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

449 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	23:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

460 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

447 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-A/Kl.-Gart.

sonstige	Arbeiten 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

447 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-A/Kl.-Gart.

sonstige	Arbeiten 06.10.2026,	01:00 06.10.2026,	04:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

451 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	20:00 06.09.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

447 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 06.10.2026,	04:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

450 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-A/Stellingen

Schienenschleifen	Weichen 21.10.2026,	01:40 21.10.2026,	03:55 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

461 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

462 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

463 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

450 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Ef

Schienenschleifen	Weichen 21.10.2026,	01:40 21.10.2026,	03:55 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

464 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	20:15 06.09.2026,	05:45 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Zs	8

465 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.09.2026,	21:00 10.09.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:45	durchg.
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466 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En

Pinneberg
Durchlassarbeiten 15.09.2026,	08:00 29.10.2026,	18:00 durchgehend Langsamfahrstelle

458 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

467 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Schienenauswechslung 25.09.2026,	01:10 25.09.2026,	04:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

461 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

452 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

453 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

468 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Durcharbeitung	von	Weichen 11.10.2026,	23:00 12.10.2026,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

468 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Durcharbeitung	von	Weichen 12.10.2026,	01:30 12.10.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

468 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Durcharbeitung	von	Weichen 12.10.2026,	04:00 12.10.2026,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

469 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Schienenschleifen	Weichen 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

469 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Schienenschleifen	Weichen 18.10.2026,	00:15 18.10.2026,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

469 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Schienenschleifen	Weichen 18.10.2026,	04:15 18.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

470 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Schienenschleifen	Weichen 20.10.2026,	02:05 20.10.2026,	03:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

450 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Schienenschleifen	Weichen 21.10.2026,	01:40 21.10.2026,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

459 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

462 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

454 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

455 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

460 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

463 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

456 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

49 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

41 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

Stützmauerarbeiten 04.09.2026,	22:00 11.10.2026,	05:45 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:45	durchg.

409 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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50 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf

Bordesholm
IH_KnotenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

42 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

Weichenerneuerung	mit	PSS 06.11.2026,	23:00 08.11.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

410 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

41 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Stützmauerarbeiten 18.05.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

471 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf sonstige	Arbeiten 01.09.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

41 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Stützmauerarbeiten 04.09.2026,	22:00 11.10.2026,	05:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:45	durchg.

34 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

44 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf IH_KnotenContainer 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	04:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

41 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Stützmauerarbeiten 06.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-05:00	durchg.

42 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 07.11.2026,	01:00 08.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

41 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Stützmauerarbeiten 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

35 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf IH_KnotenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

472 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

472 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

473 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

473 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

474 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

474 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

472 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

475 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

476 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

411 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster

Bordesholm
Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

102 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

102 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

412 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

103 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 30.10.2026,	22:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

103 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 30.10.2026,	22:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

413 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

104 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

104 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

426 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

426 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

427 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

427 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

428 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

428 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 21.09.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 21.09.2026,	07:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 21.09.2026,	07:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

102 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

103 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 30.10.2026,	22:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

104 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

64 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	23:00 27.09.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

62 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 05.10.2026,	23:00 12.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-
05:00	durchg.

64 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Nortorf

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	23:00 27.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

66 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Nortorf

IH_KnotenContainer 21.11.2026,	23:00 22.11.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

477 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

478 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

479 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

418 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

418 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

419 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

420 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

420 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

421 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

422 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

422 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

423 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

473 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

474 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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475 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf

Meimersdorf
IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

475 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

476 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

476 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

64 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Neumünster

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	23:00 27.09.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

66 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Neumünster

IH_KnotenContainer 21.11.2026,	23:00 22.11.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

66 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Neumünster

IH_KnotenContainer 21.11.2026,	23:00 22.11.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

430 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

431 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

431 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

432 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

Brückenprüfung 30.09.2026,	02:30 30.09.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

432 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

Brückenprüfung 30.09.2026,	02:30 30.09.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

433 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

434 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

434 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

435 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

436 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

436 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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480 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg

Elmshorn
Durcharbeitung	von	Weichen 16.11.2026,	23:30 17.11.2026,	03:30 durchgehend, Totalsperrung

465 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.09.2026,	21:00 10.09.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-04:45	
durchg.

466 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Durchlassarbeiten 15.09.2026,	08:00 29.10.2026,	18:00 durchgehend Langsamfahrstelle

458 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

467 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Schienenauswechslung 25.09.2026,	01:10 25.09.2026,	04:05 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

461 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Zs	8

452 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

453 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

468 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Durcharbeitung	von	Weichen 11.10.2026,	23:00 12.10.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

468 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Durcharbeitung	von	Weichen 12.10.2026,	01:30 12.10.2026,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

468 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Durcharbeitung	von	Weichen 12.10.2026,	03:00 12.10.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

469 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Schienenschleifen	Weichen 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	00:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

469 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Schienenschleifen	Weichen 18.10.2026,	00:15 18.10.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

450 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Schienenschleifen	Weichen 21.10.2026,	01:40 21.10.2026,	03:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

459 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

462 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Zs	8

454 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

455 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

460 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

463 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Zs	8

456 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

465 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.09.2026,	21:00 10.09.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

467 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg Schienenauswechslung 25.09.2026,	01:10 25.09.2026,	04:05 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Durcharbeitung	von	Weichen 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg

Tornesch
Durcharbeitung	von	Weichen 06.10.2026,	00:15 06.10.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Durcharbeitung	von	Weichen 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Durcharbeitung	von	Weichen 07.10.2026,	01:30 07.10.2026,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Durcharbeitung	von	Weichen 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Durcharbeitung	von	Weichen 08.10.2026,	00:00 08.10.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Durcharbeitung	von	Weichen 08.10.2026,	05:00 08.10.2026,	05:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

482 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Schienenschleifen	Weichen 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

470 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Schienenschleifen	Weichen 20.10.2026,	02:05 20.10.2026,	03:20 durchgehend Totalsperrung

338 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

338 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

338 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

339 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

339 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

339 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

340 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

340 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

340 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Durcharbeitung	von	Weichen 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Durcharbeitung	von	Weichen 06.10.2026,	00:15 06.10.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Durcharbeitung	von	Weichen 06.10.2026,	03:30 06.10.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Durcharbeitung	von	Weichen 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Durcharbeitung	von	Weichen 07.10.2026,	01:30 07.10.2026,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Durcharbeitung	von	Weichen 07.10.2026,	03:45 07.10.2026,	04:45 durchgehend Totalsperrung

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Durcharbeitung	von	Weichen 07.10.2026,	04:45 07.10.2026,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch

Pinneberg
Durcharbeitung	von	Weichen 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Durcharbeitung	von	Weichen 08.10.2026,	00:00 08.10.2026,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

481 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Durcharbeitung	von	Weichen 08.10.2026,	04:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

482 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Schienenschleifen	Weichen 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

482 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Schienenschleifen	Weichen 19.10.2026,	03:15 19.10.2026,	04:45 durchgehend Totalsperrung

483 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Wrist

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

484 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Wrist

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

485 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Wrist

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

429 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Dauenhof

Durchlassarbeiten 26.08.2026,	06:00 20.10.2026,	22:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

477 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

477 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

478 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

478 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

479 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

479 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

483 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

483 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

484 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

484 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

485 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

485 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

457 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu) sonstige	Arbeiten 12.08.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

440 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Ottensen	S-B
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 11.09.2026,	01:00 02.10.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

457 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-Langenfd	Bbf

sonstige	Arbeiten 12.08.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Totalsperrung
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486 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	

Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381
Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 15.12.2025,	07:00 11.12.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

487 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 30.06.2026,	16:01 12.12.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

488 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 02.09.2026,	08:00 04.09.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

488 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 02.09.2026,	08:00 07.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

489 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 02.09.2026,	10:00 10.09.2026,	17:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	10:00-
17:00	durchg.

489 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 04.09.2026,	10:00 04.09.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

488 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 05.09.2026,	06:00 07.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

488 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 05.09.2026,	06:00 07.09.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

490 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 07.09.2026,	08:00 08.09.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	
durchg.

489 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 07.09.2026,	10:00 07.09.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

489 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 08.09.2026,	10:00 08.09.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

489 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	10:00 09.09.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

491 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 10.09.2026,	10:00 10.09.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

491 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 10.09.2026,	10:00 10.09.2026,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

489 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 10.09.2026,	10:00 10.09.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

489 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 11.09.2026,	08:00 11.09.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

489 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 11.09.2026,	08:00 11.09.2026,	16:00 durchgehende	
Schichten,

Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
16:00	durchg.

492 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 14.09.2026,	08:00 16.09.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	
durchg.

492 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 14.09.2026,	08:00 16.09.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
18:00	durchg.

490 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 14.09.2026,	08:00 16.09.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-18:00	
durchg.

493 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 14.09.2026,	23:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

493 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 14.09.2026,	23:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

493 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 14.09.2026,	23:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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494 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	

Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381
Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 02.11.2026,	21:30 02.11.2026,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

494 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 02.11.2026,	21:30 02.11.2026,	23:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

447 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	00:00 07.10.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

447 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	04:00 07.10.2026,	04:45 durchgehend Totalsperrung

450 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-A/Stellingen

Schienenschleifen	Weichen 21.10.2026,	00:25 21.10.2026,	01:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

447 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	00:00 07.10.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

447 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	02:00 07.10.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

447 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

453 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

455 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

450 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-A/Kl.-Gart.

Schienenschleifen	Weichen 20.10.2026,	22:55 21.10.2026,	00:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

450 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-A/Kl.-Gart.

Schienenschleifen	Weichen 21.10.2026,	00:25 21.10.2026,	01:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

451 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 12.08.2026,	22:00 05.09.2026,	20:00 durchgehend Totalsperrung

452 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

454 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

456 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

447 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-A/Kl.-Gart.

sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	00:00 07.10.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

495 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

438 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

439 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

441 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

442 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

444 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

445 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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446 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	

Hamburg-Eidelstedt,	W341
Hmb-Altona	(neu)

Rainweg
IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

458 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

447 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

sonstige	Arbeiten 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

496 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.10.2026,	00:15 20.10.2026,	04:15 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

459 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

460 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

451 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	20:00 06.09.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

447 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 06.10.2026,	04:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

497 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	23:00 05.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

497 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	23:00 05.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

497 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 09.11.2026,	23:00 14.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

497 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 09.11.2026,	23:00 14.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

498 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

499 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef Schienenauswechslung 07.10.2026,	23:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

500 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 14.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:55 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:55	durchg.

500 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 28.09.2026,	22:00 03.10.2026,	05:55 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:55	durchg.

500 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 16.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:55 durchgehende	
Schichten,
Do	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:55	durchg.

496 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Eidelst	Eo

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.10.2026,	00:15 20.10.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

497 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 26.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:55	durchg.

448 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Rainweg

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	23:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

449 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Rainweg

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	23:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

447 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-A/Kl.-Gart.

sonstige	Arbeiten 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	01:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

450 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Ef

Schienenschleifen	Weichen 21.10.2026,	01:40 21.10.2026,	03:55 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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450 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	

Hamburg-Eidelstedt,	W341
Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Eo

Schienenschleifen	Weichen 21.10.2026,	01:40 21.10.2026,	03:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

497 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 16.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:55	durchg.

450 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	En

Schienenschleifen	Weichen 21.10.2026,	01:40 21.10.2026,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

438 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

439 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

441 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

442 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

444 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

445 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

446 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

178 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Barmbek
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 02.10.2026,	22:00 06.10.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

501 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

sonstige	Arbeiten 01.10.2026,	10:10 01.10.2026,	11:20 durchgehend Streckensperrung

501 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

sonstige	Arbeiten 01.10.2026,	12:30 01.10.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

501 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

sonstige	Arbeiten 01.10.2026,	16:00 01.10.2026,	16:55 durchgehend Streckensperrung

502 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

Brückenarbeiten 02.10.2026,	23:00 05.10.2026,	23:00 durchgehend Streckensperrung

503 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

sonstige	Arbeiten 02.10.2026,	23:00 05.10.2026,	23:00 durchgehend Streckensperrung

502 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

Brückenarbeiten 16.10.2026,	22:00 20.10.2026,	08:00 durchgehend Streckensperrung

503 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

sonstige	Arbeiten 16.10.2026,	22:00 20.10.2026,	08:00 durchgehend Streckensperrung

451 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Lokstedt

sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	20:00 06.09.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

496 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Lokstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.10.2026,	00:15 20.10.2026,	04:15 durchgehend Streckensperrung

504 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

505 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

506 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

507 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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508 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-

Rothenburgsort,	W182
Hmb-Roth	Ro

Hamburg-Wandsbek
IH_StreckenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

509 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

510 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	00:00 05.09.2026,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

510 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	03:45 05.09.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

510 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	03:45 05.09.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

511 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 13.09.2026,	22:00 23.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

511 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 13.09.2026,	23:30 14.09.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

511 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 13.09.2026,	23:30 14.09.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

511 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

511 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 14.09.2026,	22:00 22.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

512 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 18.09.2026,	08:00 19.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

512 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 18.09.2026,	08:00 19.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-16:00	durchg.

512 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 18.09.2026,	08:00 19.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
16:00	durchg.

512 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 20.09.2026,	08:00 21.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

512 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 20.09.2026,	08:00 21.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-16:00	durchg.

512 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 20.09.2026,	08:00 21.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
16:00	durchg.

511 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

511 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 22.09.2026,	23:30 23.09.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

511 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 22.09.2026,	23:30 23.09.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

504 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

513 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.09.2026,	01:00 25.09.2026,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

513 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.09.2026,	01:00 25.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

513 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.09.2026,	02:15 25.09.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

507 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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514 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-

Rothenburgsort,	W182
Hmb-Roth	Ro

Horn
IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

178 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	00:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

505 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

508 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

515 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_KnotenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

506 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

509 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

516 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_KnotenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

504 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

507 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

505 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

508 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

517 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

506 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

509 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

518 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

519 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Altona	(S-Bahn)
Sternschanze	SB

sonstige	Arbeiten 07.09.2026,	22:00 11.09.2026,	04:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

520 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Sternschanze	SB
Altona	(S-Bahn)

Brückenarbeiten 30.09.2026,	21:00 01.10.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

520 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Sternschanze	SB
Altona	(S-Bahn)

Brückenarbeiten 01.10.2026,	21:00 02.10.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

519 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Sternschanze	SB
Altona	(S-Bahn)

sonstige	Arbeiten 14.11.2026,	01:00 16.11.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

521 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L sonstige	Arbeiten 21.11.2026,	21:00 23.11.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

521 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L sonstige	Arbeiten 28.11.2026,	21:00 30.11.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

522 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	00:55 04.10.2026,	03:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:55-03:50	durchg.
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522 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-

Poppenbüttel
Berliner	Tor	L

Hasselbr	S-Bahn
sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	00:55 04.10.2026,	04:15 durchgehende	

Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:55-04:15	durchg.

523 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	01:00 07.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

523 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 12.09.2026,	01:00 14.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

523 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 19.09.2026,	01:00 21.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

524 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Ohlsdorf(S-Bahn)
Barmbek	(S-Bahn)

sonstige	Arbeiten 10.10.2026,	01:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	01:00-04:00

524 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Ohlsdorf(S-Bahn)
Barmbek	(S-Bahn)

sonstige	Arbeiten 24.10.2026,	01:00 26.10.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

524 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Wandsb	Chaussee
Barmbek	(S-Bahn)

sonstige	Arbeiten 21.11.2026,	01:00 30.11.2026,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	01:00-04:00

524 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Wandsb	Chaussee
Ohlsdorf(S-Bahn)

sonstige	Arbeiten 31.10.2026,	01:00 09.11.2026,	04:00 durchgehend,
Sa	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	01:00-04:00

180 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Hamburg-Wandsbek sonstige	Arbeiten 25.09.2026,	22:00 28.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

180 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Hmb-Wandsbek	Wf sonstige	Arbeiten 09.10.2026,	22:00 12.10.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

180 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Hmb-Wandsbek	Wf sonstige	Arbeiten 16.10.2026,	22:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

504 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

507 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

178 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	00:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

505 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

508 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

506 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

509 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

525 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Berliner	Tor	B
Billw-Moorfl

sonstige	Arbeiten 17.10.2026,	01:00 02.11.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

525 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Berliner	Tor	B
Billw-Moorfl

sonstige	Arbeiten 17.10.2026,	01:00 02.11.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

526 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Berliner	Tor	B
Hmb-Bergedorf	S

Weichenerneuerung 17.10.2026,	01:00 02.11.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

527 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	01:00 16.10.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

527 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S sonstige	Arbeiten 16.10.2026,	04:00 20.10.2026,	04:00 durchgehend Langsamfahrstelle

526 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S Weichenerneuerung 17.10.2026,	01:00 02.11.2026,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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526 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S Weichenerneuerung 02.11.2026,	04:00 05.11.2026,	16:00 durchgehend Langsamfahrstelle

526 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S Weichenerneuerung 02.11.2026,	04:00 05.11.2026,	16:00 durchgehend Langsamfahrstelle

528 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	21:00 30.11.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

528 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	21:00 30.11.2026,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

529 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S
Wohltorf

Brückenarbeiten 20.08.2026,	00:00 14.09.2026,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

529 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S
Wohltorf

Brückenarbeiten 15.09.2026,	00:00 18.09.2026,	00:00 durchgehend Langsamfahrstelle

529 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S
Wohltorf

Brückenarbeiten 02.11.2026,	00:00 30.11.2026,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

526 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Nettelnburg
Hmb-Bergedorf	S

Weichenerneuerung 02.11.2026,	04:00 05.11.2026,	16:00 durchgehend Langsamfahrstelle

526 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Nettelnburg
Hmb-Bergedorf	S

Weichenerneuerung 02.11.2026,	04:00 05.11.2026,	16:00 durchgehend Langsamfahrstelle

526 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Wohltorf
Hmb-Bergedorf	S

Weichenerneuerung 17.10.2026,	01:00 02.11.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

528 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Wohltorf
Hmb-Bergedorf	S

sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	21:00 30.11.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

157 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	02:05 09.09.2026,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

157 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	02:35 09.09.2026,	03:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

157 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	02:35 09.09.2026,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

158 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

530 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

530 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

531 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

531 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

532 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 28.09.2026,	10:00 02.10.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

532 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 28.09.2026,	10:00 02.10.2026,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

533 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 05.10.2026,	10:00 14.10.2026,	08:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

161 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	02:05 07.10.2026,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

161 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	02:35 07.10.2026,	03:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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161 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	

Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406
Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	02:35 07.10.2026,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

534 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 08.10.2026,	23:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

533 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 09.10.2026,	20:00 13.10.2026,	22:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

533 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 09.10.2026,	20:00 13.10.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

162 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 14.10.2026,	23:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

535 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 19.10.2026,	23:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

535 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 19.10.2026,	23:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

536 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 25.10.2026,	23:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

536 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 25.10.2026,	23:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

537 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 05.11.2026,	23:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

164 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 11.11.2026,	23:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

538 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.11.2026,	23:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

538 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.11.2026,	23:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

539 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.11.2026,	23:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

539 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.11.2026,	23:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

540 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

541 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

542 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

543 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

544 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

545 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

546 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

547 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

548 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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549 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	

Hamburg	Hbf,	W442
Ericus

Hamburg	Hbf
IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

549 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

550 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

551 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

551 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

552 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

Brückenarbeiten 05.10.2026,	23:00 10.10.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

553 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

554 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

554 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

555 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 22.11.2026,	22:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

556 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

556 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

542 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

544 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

546 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

548 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

557 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Ericus

Weichenerneuerung 25.10.2026,	23:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

557 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Ericus

Weichenerneuerung 31.10.2026,	23:00 09.11.2026,	01:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-01:30	durchg.

558 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 07.09.2026,	23:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

157 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	01:05 09.09.2026,	01:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

157 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	01:35 09.09.2026,	02:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

157 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	02:05 09.09.2026,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

158 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

530 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	04.09.2026	-	29.11.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	73

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
559 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	

Hamburg	Hbf,	W442
Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 24.09.2026,	23:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

531 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

531 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

560 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 05.10.2026,	23:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

552 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 05.10.2026,	23:00 10.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
05:00	durchg.

161 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	01:05 07.10.2026,	01:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

161 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	01:35 07.10.2026,	02:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

161 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	02:05 07.10.2026,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

534 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 08.10.2026,	23:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

534 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 08.10.2026,	23:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

162 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 14.10.2026,	23:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

535 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 19.10.2026,	23:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

561 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.10.2026,	23:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

536 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 25.10.2026,	23:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

536 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 25.10.2026,	23:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

557 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 25.10.2026,	23:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

557 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 31.10.2026,	05:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

562 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 03.11.2026,	01:30 03.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

537 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 05.11.2026,	23:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

537 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 05.11.2026,	23:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

557 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 11.11.2026,	00:00 21.11.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	
durchg.

164 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 11.11.2026,	23:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

538 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.11.2026,	23:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

539 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.11.2026,	23:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung



Baustelleninformation	04.09.2026	-	29.11.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	74

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
539 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	

Hamburg	Hbf,	W442
Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.11.2026,	23:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

543 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

559 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_KnotenContainer 24.09.2026,	23:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

550 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

545 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

561 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_KnotenContainer 22.10.2026,	23:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

553 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

557 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

Weichenerneuerung 31.10.2026,	05:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

557 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

Weichenerneuerung 11.11.2026,	00:00 21.11.2026,	04:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

547 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

555 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 22.11.2026,	22:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

557 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Veddel

Weichenerneuerung 31.10.2026,	05:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

557 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Veddel

Weichenerneuerung 09.11.2026,	23:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

557 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Veddel

Weichenerneuerung 11.11.2026,	00:00 21.11.2026,	04:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:00-04:00	durchg.

563 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Ericus

Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	00:15 durchgehend Totalsperrung

563 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Ericus

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	00:15 06.09.2026,	01:00 durchgehend Totalsperrung

564 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

565 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

566 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 16.10.2026,	18:00 16.10.2026,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

566 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 16.10.2026,	18:00 16.10.2026,	22:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

566 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

566 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

567 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 30.10.2026,	16:00 31.10.2026,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

567 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 30.10.2026,	16:00 16.11.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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567 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	

Unterelbe	Seehafen
Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 30.10.2026,	16:00 16.11.2026,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

567 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 30.10.2026,	16:00 16.11.2026,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

567 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 30.10.2026,	16:00 07.12.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

567 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 13.11.2026,	16:00 16.11.2026,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

567 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 13.11.2026,	16:00 07.12.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

567 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 13.11.2026,	16:00 07.12.2026,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

567 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 13.11.2026,	16:00 07.12.2026,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

567 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See
Hmb	Unterelbe

sonstige	Arbeiten 30.10.2026,	16:00 30.10.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

566 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	Unterelbe
Hmb	U-elbe	See

sonstige	Arbeiten 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

567 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	Unterelbe
Hmb	U-elbe	See

sonstige	Arbeiten 30.10.2026,	16:00 30.10.2026,	19:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

568 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

569 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

570 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

Brückenarbeiten 03.10.2026,	00:00 03.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

571 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

572 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

573 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

574 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

569 1254-Hamburg-Wilhelmsburg,	W4213	-	
Hamburg	Hohe	Schaar	Süd,	W4

Hmb	H	Schaar	Süd
Hmb-Wilhelmsbg

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

572 1254-Hamburg-Wilhelmsburg,	W4213	-	
Hamburg	Hohe	Schaar	Süd,	W4

Hmb	H	Schaar	Süd
Hmb-Wilhelmsbg

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

574 1254-Hamburg-Wilhelmsburg,	W4213	-	
Hamburg	Hohe	Schaar	Süd,	W4

Hmb	H	Schaar	Süd
Hmb-Wilhelmsbg

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

570 1254-Hamburg-Wilhelmsburg,	W4213	-	
Hamburg	Hohe	Schaar	Süd,	W4

Hmb-Wilhelmsbg
Hmb	H	Schaar	Süd

Brückenarbeiten 03.10.2026,	00:00 03.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

569 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

572 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

574 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb
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575 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	

DB-Grenze
Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

576 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

577 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

578 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

579 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

580 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

581 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

582 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

583 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

584 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 11.10.2026,	04:30 11.10.2026,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

585 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb	Süd	DB-Gr

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

586 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb	Süd	DB-Gr

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

568 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

587 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

571 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

588 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

573 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

589 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

570 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wilhelmsbg

Brückenarbeiten 02.10.2026,	18:00 02.10.2026,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

585 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

569 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

586 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

572 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

574 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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577 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	

DB-Grenze
Hmb-Harburg
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

580 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

590 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 12.11.2026,	22:30 13.11.2026,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

590 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 13.11.2026,	04:15 13.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

583 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

591 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

591 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

568 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

592 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

592 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

571 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

593 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

593 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

573 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

585 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

586 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

594 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

595 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

584 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Schienenschleifen	Weichen 10.10.2026,	22:00 10.10.2026,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

575 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

584 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	Weichen 10.10.2026,	23:30 11.10.2026,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

578 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

596 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	Weichen 10.11.2026,	23:45 11.11.2026,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

581 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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570 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	

DB-Grenze
Meckelfeld

Hmb-Wilhelmsbg
Brückenarbeiten 03.10.2026,	00:00 03.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

597 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenschleifen	Weichen 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

598 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mswf

IH_KnotenContainer 18.09.2026,	07:00 18.09.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

599 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mswf

IH_KnotenContainer 16.10.2026,	07:00 16.10.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

600 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mswf

IH_KnotenContainer 13.11.2026,	07:00 13.11.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

601 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld IH_KnotenContainer 28.09.2026,	07:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

602 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld IH_KnotenContainer 26.10.2026,	07:00 26.10.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

597 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld Schienenschleifen	Weichen 09.11.2026,	01:30 09.11.2026,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

596 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld Schienenschleifen	Weichen 11.11.2026,	00:30 11.11.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

603 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld IH_KnotenContainer 23.11.2026,	07:00 23.11.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

568 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

571 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

573 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

604 1264-Cuxhaven,	W403	-	Cuxhaven	Amerika	
Bahnhof

Cuxhaven	CF IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

605 1264-Cuxhaven,	W403	-	Cuxhaven	Amerika	
Bahnhof

Cuxhaven	CF IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

606 1264-Cuxhaven,	W403	-	Cuxhaven	Amerika	
Bahnhof

Cuxhaven	CF IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

607 1271-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W28	-	Hmb-
Neugraben,	W30

Hammerbrook
Wilhelmsburg	SB

sonstige	Arbeiten 10.10.2026,	04:00 11.10.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

608 1271-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W28	-	Hmb-
Neugraben,	W30

Neugr	(S-Bahn) Bahnsteigarbeiten 19.09.2026,	01:00 20.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

608 1271-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W28	-	Hmb-
Neugraben,	W30

Neugr	(S-Bahn) Bahnsteigarbeiten 07.11.2026,	01:00 08.11.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

609 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

610 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

IH_KnotenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

611 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

IH_KnotenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerder

Gleiserneuerung 18.10.2026,	23:00 19.10.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerder

Gleiserneuerung 24.10.2026,	02:00 24.10.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerder

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.10.2026,	06:00 25.10.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

614 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenauswechslung 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

615 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 24.09.2026,	04:55 24.09.2026,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

616 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

616 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 30.09.2026,	05:15 30.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

617 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 01.10.2026,	04:45 01.10.2026,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

618 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Jesteburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.09.2026,	00:20 20.09.2026,	01:00 durchgehend Totalsperrung

619 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Jesteburg

Brückenprüfung 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

620 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Jesteburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.10.2026,	00:20 11.10.2026,	01:20 durchgehend Totalsperrung

621 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Jesteburg

Schleifen	von	Schienen 09.11.2026,	07:00 09.11.2026,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

621 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Jesteburg

Schleifen	von	Schienen 09.11.2026,	07:00 09.11.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

622 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

622 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

623 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

623 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	00:20 12.09.2026,	04:50 durchgehend Totalsperrung

624 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

625 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

625 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

626 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

626 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 10.10.2026,	00:20 10.10.2026,	04:50 durchgehend Totalsperrung

627 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

628 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

628 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

629 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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629 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 07.11.2026,	00:20 07.11.2026,	04:50 durchgehend Totalsperrung

630 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

631 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

632 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

633 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

634 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

Oberleitungsarbeiten 11.10.2026,	23:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

635 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Billwerder-Moorf

Gleiserneuerung 18.10.2026,	23:00 19.10.2026,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Billwerder-Moorf

Gleiserneuerung 23.10.2026,	23:00 24.10.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.10.2026,	07:00 09.10.2026,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.10.2026,	07:00 09.10.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.10.2026,	09:00 09.10.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.10.2026,	09:00 09.10.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.10.2026,	10:00 09.10.2026,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.10.2026,	12:00 09.10.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.10.2026,	12:00 09.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.10.2026,	13:00 09.10.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.10.2026,	16:00 09.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 10.10.2026,	07:00 10.10.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 10.10.2026,	09:00 10.10.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 10.10.2026,	09:00 10.10.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 10.10.2026,	12:00 10.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.10.2026,	07:00 11.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.10.2026,	07:00 12.10.2026,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.10.2026,	07:00 12.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 13.10.2026,	07:00 13.10.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 13.10.2026,	10:00 13.10.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 13.10.2026,	12:00 13.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 13.10.2026,	15:00 13.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.10.2026,	08:00 14.10.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.10.2026,	11:00 14.10.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 16.10.2026,	15:00 16.10.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 17.10.2026,	07:00 17.10.2026,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 17.10.2026,	10:00 17.10.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 17.10.2026,	14:00 17.10.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 17.10.2026,	15:00 17.10.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 17.10.2026,	19:00 17.10.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.10.2026,	07:00 18.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.10.2026,	16:00 18.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 24.10.2026,	13:00 24.10.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Hmb-Billwerder

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 15.10.2026,	07:00 15.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Hmb-Billwerder

Gleiserneuerung 18.10.2026,	23:00 24.10.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Hmb-Billwerder

Gleiserneuerung 19.10.2026,	01:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Hmb-Billwerder

Gleiserneuerung 23.10.2026,	23:00 24.10.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerder
Hmb-Billwerd	Ubf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 15.10.2026,	15:00 15.10.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerder
Hmb-Billwerd	Ubf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 15.10.2026,	16:00 15.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerder
Hmb-Billwerd	Ubf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 16.10.2026,	07:00 16.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerder
Hmb-Billwerd	Ubf

Gleiserneuerung 19.10.2026,	01:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Billwerder
Hmb-Billwerd	Ubf

Gleiserneuerung 19.10.2026,	04:00 23.10.2026,	23:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerder
Hmb-Billwerd	Ubf

Gleiserneuerung 23.10.2026,	23:00 24.10.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

636 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

637 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenschleifen	Weichen 18.09.2026,	23:00 19.09.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

637 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenschleifen	Weichen 19.09.2026,	02:00 19.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

638 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenauswechslung 06.10.2026,	23:00 12.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,

Di	+	Mi	+	Fr	-	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

639 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

640 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

564 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

565 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

638 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

Schienenauswechslung 13.10.2026,	23:00 17.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Di	+	Mi	+	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

641 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Maschen	Rbf	Mnwf

Brückenarbeiten 11.09.2026,	04:00 13.09.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

597 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenschleifen	Weichen 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	01:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

641 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 01.09.2026,	22:00 11.09.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

642 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Oberleitungsarbeiten 30.09.2026,	00:00 30.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

584 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 11.10.2026,	01:00 11.10.2026,	03:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

584 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 11.10.2026,	04:30 11.10.2026,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

590 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 13.11.2026,	04:15 13.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

643 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

644 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

645 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

646 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

510 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	00:00 05.09.2026,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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510 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	03:45 05.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

511 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 14.09.2026,	22:00 22.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

512 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 18.09.2026,	08:00 19.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-16:00	durchg.

512 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

512 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 25.09.2026,	22:00 28.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	
durchg.

512 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 25.09.2026,	22:00 28.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

514 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

512 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Tiefenentwässerung 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	
durchg.

515 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

517 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

516 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

518 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

647 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

Tiefenentwässerung 28.09.2026,	22:00 30.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	
durchg.

514 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

648 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

515 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

516 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

542 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

543 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

544 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	04.09.2026	-	29.11.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	84

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
545 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

548 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

510 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Oberhafen

Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	03:45 05.09.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

510 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	00:00 05.09.2026,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

563 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	00:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

517 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

IH_KnotenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

518 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

IH_KnotenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

647 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

IH_KnotenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

650 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.10.2026,	23:30 11.10.2026,	03:30 durchgehend Streckensperrung

648 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

IH_KnotenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

649 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

IH_KnotenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

512 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

Tiefenentwässerung 28.09.2026,	22:00 30.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

514 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

515 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

516 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

542 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

544 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

564 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

565 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

548 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

637 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 19.09.2026,	02:00 19.09.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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543 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Wlb	Abzw
Oberhafen

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

545 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Oberhafen

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Oberhafen

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

651 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

sonstige	Arbeiten 06.10.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

651 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	01:00 09.10.2026,	04:00 durchgehende	
Schichten,
Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

652 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

sonstige	Arbeiten 13.10.2026,	01:00 16.10.2026,	04:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

652 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

sonstige	Arbeiten 20.10.2026,	01:00 22.10.2026,	04:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

653 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

sonstige	Arbeiten 24.11.2026,	01:00 26.11.2026,	04:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

654 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Schwellenauswechslung 17.10.2026,	22:30 19.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:30-04:30	
durchg.

655 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Weichenerneuerung 07.11.2026,	12:00 07.11.2026,	14:00 durchgehend Totalsperrung

655 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Weichenerneuerung 09.11.2026,	16:00 09.11.2026,	18:00 durchgehend Totalsperrung

584 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	Weichen 10.10.2026,	23:30 11.10.2026,	00:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

656 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

656 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	02:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

656 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.10.2026,	02:45 02.10.2026,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

596 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 10.11.2026,	22:00 10.11.2026,	23:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

657 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 19.11.2026,	23:00 20.11.2026,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

657 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 19.11.2026,	23:00 20.11.2026,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

657 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 20.11.2026,	02:15 20.11.2026,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

597 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	Weichen 09.11.2026,	03:45 09.11.2026,	05:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

596 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	Weichen 10.11.2026,	23:45 11.11.2026,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

658 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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658 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

659 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

659 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

660 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

660 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

661 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Schienenauswechslung 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	03:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

661 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Schienenauswechslung 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	03:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

662 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Schienenauswechslung 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	04:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

662 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Schienenauswechslung 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	04:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

663 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	Weichen 19.11.2026,	01:15 19.11.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

663 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Maschen	Rbf	Mswf

Schienenschleifen	Weichen 19.11.2026,	00:15 19.11.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

584 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 11.10.2026,	01:00 11.10.2026,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

597 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

596 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 10.11.2026,	22:00 10.11.2026,	23:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

663 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Jesteburg

Schienenschleifen	Weichen 19.11.2026,	01:15 19.11.2026,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

664 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mnof

Oberbauschweißen 13.09.2026,	21:00 13.09.2026,	22:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

664 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mnof

Oberbauschweißen 14.09.2026,	02:45 14.09.2026,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

665 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mnof

Brückenprüfung 07.11.2026,	05:00 07.11.2026,	06:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

665 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mnof

Brückenprüfung 07.11.2026,	06:00 07.11.2026,	07:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

664 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 13.09.2026,	23:00 14.09.2026,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

664 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 14.09.2026,	00:45 14.09.2026,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

666 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 14.09.2026,	23:00 15.09.2026,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

666 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 15.09.2026,	00:30 15.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

666 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 15.09.2026,	02:30 15.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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667 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Msof Weichenerneuerung 05.10.2026,	07:00 06.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:00	

durchg.
654 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Msof Schwellenauswechslung 17.10.2026,	22:30 19.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-

04:30	durchg.
655 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Msof Weichenerneuerung 07.11.2026,	12:00 09.11.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

655 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Weichenerneuerung 07.11.2026,	12:00 09.11.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

655 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Weichenerneuerung 07.11.2026,	12:00 09.11.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

668 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 14.11.2026,	07:00 14.11.2026,	08:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

668 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 14.11.2026,	07:00 14.11.2026,	08:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

668 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 14.11.2026,	08:30 14.11.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

668 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 14.11.2026,	08:30 14.11.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

668 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 14.11.2026,	10:00 14.11.2026,	13:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

668 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 14.11.2026,	10:00 14.11.2026,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

668 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 14.11.2026,	13:00 14.11.2026,	14:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

668 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 14.11.2026,	13:00 14.11.2026,	14:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

668 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 14.11.2026,	14:30 14.11.2026,	17:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

668 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 14.11.2026,	14:30 14.11.2026,	17:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

669 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 16.11.2026,	06:30 16.11.2026,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

669 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 16.11.2026,	08:00 16.11.2026,	09:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

669 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 16.11.2026,	09:30 16.11.2026,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

669 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 16.11.2026,	11:00 16.11.2026,	12:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

669 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 16.11.2026,	12:30 16.11.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

669 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 16.11.2026,	14:00 16.11.2026,	15:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

670 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 17.11.2026,	07:00 17.11.2026,	08:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

670 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 17.11.2026,	08:30 17.11.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

670 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 17.11.2026,	10:00 17.11.2026,	11:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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670 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 17.11.2026,	11:30 17.11.2026,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

670 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Brückenprüfung 17.11.2026,	13:00 17.11.2026,	14:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

671 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof sonstige	Arbeiten 18.11.2026,	07:00 19.11.2026,	15:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-15:30	
durchg.

601 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	07:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

577 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

602 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 26.10.2026,	07:00 26.10.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

580 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

672 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 14.11.2026,	02:45 14.11.2026,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

603 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 23.11.2026,	07:00 23.11.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

583 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

624 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

627 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

630 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

663 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenschleifen	Weichen 18.11.2026,	23:00 19.11.2026,	00:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

673 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Maschen	Rbf	Mnwf

Weichenerneuerung 20.11.2026,	22:00 23.11.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

674 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Maschen	Rbf	Msof

Durcharbeitung	von	Weichen 21.09.2026,	09:00 21.09.2026,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

675 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Oberbauschweißen 15.09.2026,	22:00 15.09.2026,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

675 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Oberbauschweißen 16.09.2026,	00:00 16.09.2026,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

675 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Oberbauschweißen 16.09.2026,	02:00 16.09.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

675 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Oberbauschweißen 16.09.2026,	03:45 16.09.2026,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

674 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Durcharbeitung	von	Weichen 21.09.2026,	11:00 21.09.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

669 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 16.11.2026,	06:30 16.11.2026,	08:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

670 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 17.11.2026,	14:30 17.11.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

671 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf sonstige	Arbeiten 18.11.2026,	07:00 19.11.2026,	15:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
15:30	durchg.
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676 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 20.11.2026,	08:00 20.11.2026,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

673 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

673 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 20.11.2026,	22:00 23.11.2026,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

673 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 20.11.2026,	22:00 12.12.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

673 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 20.11.2026,	22:00 12.12.2026,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

676 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 21.11.2026,	07:00 21.11.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

676 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 21.11.2026,	07:00 21.11.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

676 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 21.11.2026,	10:00 21.11.2026,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

676 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 22.11.2026,	07:00 22.11.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

676 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 22.11.2026,	07:00 22.11.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

676 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 22.11.2026,	07:00 22.11.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

676 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 22.11.2026,	10:00 22.11.2026,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

673 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 23.11.2026,	06:00 12.12.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

673 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 23.11.2026,	06:00 12.12.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

673 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 23.11.2026,	06:00 12.12.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

676 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 23.11.2026,	08:00 23.11.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

641 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 01.09.2026,	22:00 11.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

677 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 18.09.2026,	18:00 21.09.2026,	08:00 durchgehend Totalsperrung

678 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Schienenauswechslung 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

642 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Oberleitungsarbeiten 30.09.2026,	00:00 30.09.2026,	04:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

679 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 14.11.2026,	18:00 15.11.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

637 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 18.09.2026,	23:00 19.09.2026,	01:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

637 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 19.09.2026,	01:00 19.09.2026,	02:00 durchgehend Totalsperrung

570 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

Brückenarbeiten 01.10.2026,	23:00 06.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung
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678 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Meckelfeld

Maschen	Rbf	Mnwf
Schienenauswechslung 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

584 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenschleifen	Weichen 10.10.2026,	23:30 11.10.2026,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

597 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenschleifen	Weichen 09.11.2026,	01:30 09.11.2026,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

597 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenschleifen	Weichen 09.11.2026,	02:15 09.11.2026,	03:45 durchgehend Totalsperrung

597 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenschleifen	Weichen 09.11.2026,	03:45 09.11.2026,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

596 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenschleifen	Weichen 10.11.2026,	23:45 11.11.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

596 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mnwf

Schienenschleifen	Weichen 11.11.2026,	00:30 11.11.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

584 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld Schienenschleifen	Weichen 11.10.2026,	03:45 11.10.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

596 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld Schienenschleifen	Weichen 11.11.2026,	00:30 11.11.2026,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

590 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld Schienenschleifen	Weichen 13.11.2026,	04:15 13.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

570 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Oberhafen

Brückenarbeiten 03.10.2026,	00:00 03.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

543 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

545 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

563 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

563 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	00:15 06.09.2026,	01:00 durchgehend Totalsperrung

563 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	01:00 06.09.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

644 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

645 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

563 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	01:00 06.09.2026,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

647 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

648 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

649 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

680 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Wlb	Abzw

sonstige	Arbeiten 21.09.2026,	23:00 02.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.
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643 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Veddel

Meckelfeld
IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

644 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

645 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

646 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

681 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

682 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

683 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

684 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Stelle

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

685 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Stelle

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

686 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Stelle

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

299 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Stelle

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.11.2026,	06:00 29.11.2026,	18:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	06:00-18:00	durchg.

299 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Stelle

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.11.2026,	06:00 29.11.2026,	18:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	06:00-18:00	durchg.

665 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mnof

Brückenprüfung 07.11.2026,	03:30 07.11.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

665 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mnof

Brückenprüfung 07.11.2026,	05:00 07.11.2026,	06:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

654 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Maschen	Rbf	Msof Schwellenauswechslung 17.10.2026,	22:30 19.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

601 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	07:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

687 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Bahnsteigarbeiten 10.10.2026,	22:00 12.10.2026,	10:00 durchgehend Streckensperrung

687 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Bahnsteigarbeiten 18.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Streckensperrung	je	22:00-05:00	durchg.

602 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 26.10.2026,	07:00 26.10.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

603 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 23.11.2026,	07:00 23.11.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

688 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	Weichen 24.11.2026,	00:00 24.11.2026,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

689 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

690 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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623 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

691 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 23.09.2026,	02:15 23.09.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

615 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 23.09.2026,	22:25 24.09.2026,	00:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

615 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 24.09.2026,	04:55 24.09.2026,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

616 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 30.09.2026,	04:30 30.09.2026,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

617 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

617 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 01.10.2026,	00:00 01.10.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

617 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 01.10.2026,	01:00 01.10.2026,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

617 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 01.10.2026,	04:45 01.10.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

692 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

693 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

626 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

694 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 02.11.2026,	23:30 03.11.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

694 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 03.11.2026,	02:00 03.11.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

695 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

696 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

629 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

697 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

698 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

699 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 22.11.2026,	22:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

615 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Tostedt

Schienenschleifen	Weichen 24.09.2026,	00:25 24.09.2026,	01:10 durchgehend Totalsperrung

700 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Tostedt

Schienenschleifen	Weichen 14.10.2026,	01:45 14.10.2026,	02:30 durchgehend Totalsperrung

701 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück Schienenschleifen	Weichen 26.09.2026,	04:00 26.09.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

702 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück Oberbauschweißen 05.10.2026,	00:40 05.10.2026,	03:40 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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703 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Lauenbrück Schienenschleifen	Weichen 11.10.2026,	21:55 12.10.2026,	01:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

703 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück Schienenschleifen	Weichen 11.10.2026,	21:55 12.10.2026,	01:40 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

704 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Rotenburg(Wümme)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 13.09.2026,	21:30 14.09.2026,	00:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

705 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Rotenburg(Wümme)

Oberleitungsarbeiten 03.11.2026,	23:00 05.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

704 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Scheeßel

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.09.2026,	00:00 14.09.2026,	02:00 durchgehend Totalsperrung

703 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Scheeßel

Schienenschleifen	Weichen 11.10.2026,	23:25 12.10.2026,	00:20 durchgehend Totalsperrung

701 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Tostedt

Schienenschleifen	Weichen 26.09.2026,	04:00 26.09.2026,	04:45 durchgehend Totalsperrung

706 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Tostedt

Schleifen	von	Schienen 09.10.2026,	00:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

706 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Tostedt

Schleifen	von	Schienen 09.10.2026,	00:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

707 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

708 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

708 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

709 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

709 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

710 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

711 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

711 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

712 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

712 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

713 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

713 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

714 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

715 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

715 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	02:00 05.09.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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716 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

716 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	01:30 06.09.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

717 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

718 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

718 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 16.09.2026,	02:30 16.09.2026,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

719 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

720 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

709 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

721 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

722 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 16.10.2026,	00:10 16.10.2026,	01:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

722 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 16.10.2026,	02:40 16.10.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

722 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 16.10.2026,	02:40 16.10.2026,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

712 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

723 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

724 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Oberleitungsarbeiten 08.11.2026,	23:00 10.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

724 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Oberleitungsarbeiten 08.11.2026,	23:00 10.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

725 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

713 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

726 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

Durcharbeitung	von	Weichen 15.09.2026,	22:30 16.09.2026,	01:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

719 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

Schienenschleifen	Weichen 17.09.2026,	02:30 17.09.2026,	03:30 durchgehend Totalsperrung

727 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

720 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

720 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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722 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Rotenburg(Wümme)

Scheeßel
Schienenschleifen	Weichen 16.10.2026,	01:40 16.10.2026,	02:40 durchgehend Totalsperrung

728 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

729 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

725 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

725 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

704 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel
Lauenbrück

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.09.2026,	04:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

703 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 12.10.2026,	04:25 12.10.2026,	05:10 durchgehend Totalsperrung

730 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel
Rotenburg(Wümme)

Schienenschleifen	Weichen 15.09.2026,	00:35 15.09.2026,	05:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

726 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel
Rotenburg(Wümme)

Durcharbeitung	von	Weichen 16.09.2026,	03:30 16.09.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

719 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel
Rotenburg(Wümme)

Schienenschleifen	Weichen 17.09.2026,	03:30 17.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

704 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	23:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

704 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	23:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

704 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 13.09.2026,	05:00 14.09.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

704 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.09.2026,	02:00 14.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

704 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.09.2026,	02:00 14.09.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

731 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.09.2026,	23:00 15.09.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

731 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.09.2026,	23:00 15.09.2026,	03:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

726 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	von	Weichen 16.09.2026,	01:00 16.09.2026,	03:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

726 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	von	Weichen 16.09.2026,	01:00 16.09.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

732 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Oberleitungsarbeiten 01.11.2026,	23:00 03.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

732 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Oberleitungsarbeiten 01.11.2026,	23:00 03.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

615 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	Weichen 24.09.2026,	02:25 24.09.2026,	03:10 durchgehend Totalsperrung

733 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Brückenprüfung 26.09.2026,	23:00 29.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.
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733 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Tostedt

Buchholz	(Nordh)
Brückenprüfung 27.09.2026,	02:35 29.09.2026,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	02:35-04:20	durchg.

733 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Brückenprüfung 01.10.2026,	23:00 04.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

700 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	Weichen 13.10.2026,	23:30 14.10.2026,	00:15 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

734 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenauswechslung 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

734 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenauswechslung 11.11.2026,	22:00 13.11.2026,	20:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

734 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenauswechslung 11.11.2026,	22:00 13.11.2026,	20:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

734 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenauswechslung 13.11.2026,	22:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

703 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 12.10.2026,	01:45 12.10.2026,	02:40 durchgehend Totalsperrung

700 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Lauenbrück

Schienenschleifen	Weichen 14.10.2026,	02:30 14.10.2026,	03:15 durchgehend Totalsperrung

708 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

711 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

735 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 12.10.2026,	23:30 13.10.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

735 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 12.10.2026,	23:30 13.10.2026,	01:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

735 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 13.10.2026,	04:30 13.10.2026,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

735 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 13.10.2026,	04:30 13.10.2026,	05:15 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

700 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 13.10.2026,	23:30 14.10.2026,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

700 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 13.10.2026,	23:30 14.10.2026,	00:15 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

700 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 14.10.2026,	00:15 14.10.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

700 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt Schienenschleifen	Weichen 14.10.2026,	00:15 14.10.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

654 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Schwellenauswechslung 17.10.2026,	22:30 19.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-
04:30	durchg.

655 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Weichenerneuerung 03.11.2026,	08:00 09.11.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

655 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Weichenerneuerung 07.11.2026,	12:00 09.11.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

655 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Weichenerneuerung 07.11.2026,	12:00 09.11.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

655 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Weichenerneuerung 07.11.2026,	12:00 09.11.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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307 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									

						(Gz-Gleis)
Maschen	Rbf	Msof

Stelle
Bahnsteigarbeiten 15.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:30	durchg.

674 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Durcharbeitung	von	Weichen 21.09.2026,	07:00 21.09.2026,	09:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

674 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Durcharbeitung	von	Weichen 21.09.2026,	09:00 21.09.2026,	11:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

308 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

309 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

310 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

673 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Maschen	Rbf	Mnwf

Weichenerneuerung 20.11.2026,	22:00 12.12.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

674 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Durcharbeitung	von	Weichen 21.09.2026,	11:00 21.09.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

736 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 05.10.2026,	08:00 05.10.2026,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

736 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 05.10.2026,	08:00 09.10.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

736 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 09.10.2026,	08:00 09.10.2026,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

673 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

673 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	00:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

673 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

673 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

673 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 20.11.2026,	22:00 23.11.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

673 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 20.11.2026,	22:00 12.12.2026,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

676 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 21.11.2026,	10:00 21.11.2026,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

676 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 22.11.2026,	07:00 22.11.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

676 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 22.11.2026,	07:00 22.11.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

676 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 22.11.2026,	07:00 22.11.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

676 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 22.11.2026,	10:00 22.11.2026,	13:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

676 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 22.11.2026,	13:00 22.11.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

676 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 22.11.2026,	13:00 22.11.2026,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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673 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									

						(Gz-Gleis)
Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 23.11.2026,	06:00 12.12.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

676 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 23.11.2026,	10:00 23.11.2026,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

676 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Brückenprüfung 23.11.2026,	10:00 23.11.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

673 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 23.11.2026,	10:00 23.11.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

673 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Weichenerneuerung 23.11.2026,	10:00 23.11.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

598 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 18.09.2026,	07:00 18.09.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

599 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 16.10.2026,	07:00 16.10.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

600 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 13.11.2026,	07:00 13.11.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

681 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

308 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

601 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	07:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

682 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

654 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Schwellenauswechslung 17.10.2026,	22:30 19.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:30-04:30	
durchg.

309 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

602 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 26.10.2026,	07:00 26.10.2026,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

683 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

737 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	Weichen 07.11.2026,	23:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

310 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

603 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 23.11.2026,	07:00 23.11.2026,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

737 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle Schienenschleifen	Weichen 07.11.2026,	23:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

737 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle Schienenschleifen	Weichen 08.11.2026,	04:15 08.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

738 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	Aumühle,	Gl	803 Aumühle	Abzw
Aumühle

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

739 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	Aumühle,	Gl	803 Aumühle	Abzw
Aumühle

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

740 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	Aumühle,	Gl	803 Aumühle	Abzw
Aumühle

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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631 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	

Abzw	Hamburg	Ericus,	W712
Ericus

Hmb-Roth	Rop
IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

633 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus
Hmb-Roth	Rop

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

635 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus
Hmb-Roth	Rop

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

549 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

551 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

554 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

556 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

510 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	00:00 05.09.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

510 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	03:00 05.09.2026,	03:45 durchgehend Streckensperrung

517 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

517 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

518 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

518 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

540 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

550 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

541 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

553 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

555 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 22.11.2026,	22:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

741 1293-Hamburg-Hausbruch,31W06	-	
Hamburg-Hausbruch	Mitte,	W814

Hausbruch	Mitte
Hmb	Unterelbe

Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	04:00 04.10.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

742 1293-Hamburg-Hausbruch,31W06	-	
Hamburg-Hausbruch	Mitte,	W814

Hausbruch	Mitte
Hmb	Unterelbe

Schienenschleifen	Weichen 05.10.2026,	02:30 05.10.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

743 1300-Bremerhaven-Wulsdorf,	W5	-	Harsefeld Brh-Wulsdf	DB-Gr
Apeler

sonstige	Arbeiten 10.11.2026,	00:01 20.11.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	00:01-04:30	durchg.

743 1300-Bremerhaven-Wulsdorf,	W5	-	Harsefeld Brh-Wulsdorf sonstige	Arbeiten 07.11.2026,	14:00 09.11.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

743 1300-Bremerhaven-Wulsdorf,	W5	-	Harsefeld Brh-Wulsdorf sonstige	Arbeiten 08.11.2026,	00:01 22.11.2026,	07:00 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	00:01-07:00	durchg.
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743 1300-Bremerhaven-Wulsdorf,	W5	-	Harsefeld Brh-Wulsdorf sonstige	Arbeiten 09.11.2026,	00:01 23.11.2026,	04:30 durchgehende	

Schichten,
Mo

Streckensperrung	je	00:01-04:30	durchg.

743 1300-Bremerhaven-Wulsdorf,	W5	-	Harsefeld Brh-Wulsdorf sonstige	Arbeiten 14.11.2026,	14:00 16.11.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

743 1300-Bremerhaven-Wulsdorf,	W5	-	Harsefeld Brh-Wulsdorf sonstige	Arbeiten 21.11.2026,	14:00 23.11.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

744 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Brh-Speckenbütt
Dorum

Schienenerneuerung 07.10.2026,	23:20 09.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:20-05:00	durchg.

744 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Brh-Speckenbütt
Dorum

Schienenerneuerung 09.10.2026,	23:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

744 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Brh-Speckenbütt
Dorum

Schienenerneuerung 13.10.2026,	23:20 15.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:20-05:00	durchg.

745 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Dorum
Cuxhaven	CF

sonstige	Arbeiten 07.10.2026,	23:30 15.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-05:00	durchg.

745 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Dorum
Cuxhaven	CF

sonstige	Arbeiten 10.10.2026,	00:50 10.10.2026,	06:30 durchgehend Streckensperrung

745 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Dorum
Cuxhaven	CF

sonstige	Arbeiten 10.10.2026,	23:30 11.10.2026,	07:30 durchgehend Streckensperrung

745 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Dorum
Cuxhaven	CF

sonstige	Arbeiten 15.10.2026,	23:30 16.10.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

746 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück
Brm-Sebaldsb	Wbf

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

747 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück
Brm-Sebaldsb	Wbf

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

748 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück
Brm-Sebaldsb	Wbf

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

749 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

746 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

747 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

748 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

750 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

750 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

750 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

751 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	04:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

751 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	21:30 30.09.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

751 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 01.10.2026,	06:00 01.10.2026,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

752 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf Oberleitungsvollinspektion 07.10.2026,	09:30 07.10.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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752 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	

Rbf,	W2
Bremen	Hbf Oberleitungsvollinspektion 07.10.2026,	09:30 07.10.2026,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

752 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf Oberleitungsvollinspektion 07.10.2026,	09:30 07.10.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

753 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

753 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

753 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

754 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	11:00 12.12.2026,	15:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

750 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

753 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

755 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

756 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Durcharbeitung	von	Weichen 20.09.2026,	00:00 20.09.2026,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

757 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 20.09.2026,	22:30 21.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

758 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

759 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_KnotenContainer 07.10.2026,	23:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

760 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_KnotenContainer 04.11.2026,	23:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

761 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

762 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Schienenschleifen	Weichen 22.11.2026,	02:15 22.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

763 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

764 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Hbf

Gleiserneuerung 03.11.2026,	22:30 05.11.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-05:30	
durchg.

764 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Hbf

Gleiserneuerung 14.11.2026,	22:30 16.11.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-05:30	
durchg.

764 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Hbf

Gleiserneuerung 21.11.2026,	22:30 23.11.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-05:30	
durchg.

754 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Rbf	Einf

sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	05:00 02.11.2026,	08:00 durchgehend Streckensperrung

765 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Osterholz-Scharm

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

766 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Osterholz-Scharm

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

767 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Osterholz-Scharm

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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750 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	

Rbf,	W2
Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

753 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

768 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Oberbauschweißen 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

769 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Oberbauschweißen 20.09.2026,	23:00 21.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

770 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Oberbauschweißen 28.09.2026,	07:00 28.09.2026,	15:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

771 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 30.09.2026,	05:00 30.09.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

771 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 01.10.2026,	05:00 01.10.2026,	18:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

772 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf sonstige	Arbeiten 15.10.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

770 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Einf

Oberbauschweißen 28.09.2026,	07:00 28.09.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

773 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Einf

Gleiserneuerung 28.09.2026,	08:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

773 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Einf

Gleiserneuerung 29.09.2026,	08:00 29.09.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

774 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

775 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.10.2026,	08:00 12.10.2026,	15:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

772 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf sonstige	Arbeiten 15.10.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

746 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

756 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 20.09.2026,	03:15 20.09.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

763 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

750 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

758 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

751 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	02:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

751 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	19:00 01.10.2026,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

747 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

776 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 25.10.2026,	23:10 27.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	23:10-05:00	durchg.

748 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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753 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	

Rbf,	W2
Brm-Sebaldsbrück

Bremen	Hbf
IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

761 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

762 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 22.11.2026,	00:00 22.11.2026,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

755 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

757 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 20.09.2026,	22:30 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

759 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 07.10.2026,	23:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

760 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 04.11.2026,	23:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

777 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Brm-Sebaldsbrück

Oberleitungsarbeiten 02.11.2026,	08:00 09.11.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,

Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-15:00	durchg.

778 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	23:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

763 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

779 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	23:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

780 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	23:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

781 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

Kampfmittelsondierung 23.11.2026,	23:20 26.11.2026,	05:10 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:20-05:10	durchg.

782 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

755 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

757 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 20.09.2026,	22:30 21.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

763 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

759 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 07.10.2026,	23:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

777 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

Oberleitungsarbeiten 02.11.2026,	08:00 09.11.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,

Mo

Gleiswechselbetrieb	je	08:00-15:00	durchg.

760 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 04.11.2026,	23:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

783 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 26.11.2026,	23:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

784 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_PräventionsContainer 27.11.2026,	22:30 27.11.2026,	23:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

784 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_PräventionsContainer 27.11.2026,	23:50 28.11.2026,	00:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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785 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	

Sagehorn,	W41
Gabelung IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

786 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

787 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

787 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

788 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Schwellenauswechslung 28.09.2026,	07:00 30.09.2026,	19:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
07:00-19:00	durchg.

788 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Schwellenauswechslung 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

789 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

789 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

790 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

790 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

791 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Brückenarbeiten 19.11.2026,	00:30 19.11.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

791 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Brückenarbeiten 23.11.2026,	00:30 26.11.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

792 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

Brückenarbeiten 29.11.2026,	20:00 30.11.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

793 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Brückenarbeiten 14.12.2025,	00:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

785 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

785 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

794 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

787 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

795 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

789 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

796 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

790 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

792 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Brückenarbeiten 17.11.2026,	23:30 19.11.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:30-05:00	durchg.

792 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Brückenarbeiten 22.11.2026,	23:30 26.11.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:30-05:00	durchg.
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792 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	

Sagehorn,	W41
Sagehorn
Gabelung

Brückenarbeiten 28.11.2026,	20:00 29.11.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

786 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

786 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

774 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

797 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Brückenarbeiten 12.10.2026,	22:30 17.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

798 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

sonstige	Arbeiten 26.10.2026,	08:00 01.11.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:00-16:00	durchg.

754 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	08:00 02.11.2026,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

754 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	11:00 12.12.2026,	15:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

754 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Hbf

sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	05:00 02.11.2026,	08:00 durchgehend Streckensperrung

764 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Hbf

Gleiserneuerung 02.11.2026,	05:00 02.11.2026,	08:00 durchgehend Streckensperrung

764 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Hbf

Gleiserneuerung 03.11.2026,	22:30 05.11.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:30	durchg.

764 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Hbf

Gleiserneuerung 14.11.2026,	22:30 16.11.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:30	durchg.

764 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Hbf

Gleiserneuerung 21.11.2026,	22:30 23.11.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:30	durchg.

750 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

750 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

799 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf Oberleitungsvollinspektion 06.10.2026,	08:00 06.10.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

799 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf Oberleitungsvollinspektion 06.10.2026,	08:00 06.10.2026,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

800 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf sonstige	Arbeiten 15.10.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

753 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

753 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

801 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

802 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

803 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Rbf	Ausf

Oberbauschweißen 13.09.2026,	23:00 14.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

765 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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804 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	

Rbf,	Stw	Bve,	17W001
Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

Schienenauswechslung 12.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:00	durchg.

805 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

sonstige	Arbeiten 27.09.2026,	22:30 28.09.2026,	02:00 durchgehend Streckensperrung

766 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

798 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

sonstige	Arbeiten 22.10.2026,	08:00 25.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:00-16:00	durchg.

754 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	08:00 02.11.2026,	11:00 durchgehend Streckensperrung

754 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	11:00 12.12.2026,	15:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

767 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

764 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

Gleiserneuerung 07.11.2026,	22:30 09.11.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:30	durchg.

764 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

Gleiserneuerung 17.11.2026,	22:30 19.11.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:30	durchg.

764 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

Gleiserneuerung 28.11.2026,	22:30 29.11.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:30	durchg.

764 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

Gleiserneuerung 29.11.2026,	22:30 07.12.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	22:30-05:30	durchg.

768 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Oberbauschweißen 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

773 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 28.09.2026,	08:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

773 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 28.09.2026,	08:00 28.09.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

773 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 28.09.2026,	14:00 28.09.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

773 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 29.09.2026,	08:00 29.09.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

773 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 29.09.2026,	08:00 29.09.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

773 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 29.09.2026,	16:00 29.09.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

806 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Oberleitungsarbeiten 05.10.2026,	08:00 05.10.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

806 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Oberleitungsarbeiten 05.10.2026,	08:00 05.10.2026,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

772 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf sonstige	Arbeiten 15.10.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

805 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Einf

sonstige	Arbeiten 28.09.2026,	02:00 28.09.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

807 1422-Bremen	Rbf,	Stw	Bvl,	W345	-	Bremen	
Inlandshafen	DB-Grenze

Bremen	Rbf	Einf Schwellenauswechslung 11.09.2026,	07:00 11.09.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

775 1422-Bremen	Rbf,	Stw	Bvl,	W345	-	Bremen	
Inlandshafen	DB-Grenze

Bremen	Rbf	Einf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.10.2026,	08:00 12.10.2026,	15:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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774 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

808 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg Oberleitungsarbeiten 19.11.2026,	00:45 19.11.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

809 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.09.2026,	00:45 09.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

810 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.09.2026,	00:45 11.09.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

810 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.09.2026,	00:45 11.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

811 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

812 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Schienenauswechslung 30.09.2026,	00:45 30.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:45-
04:30	durchg.

812 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Schienenauswechslung 30.09.2026,	00:45 02.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:45-04:30	durchg.

813 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Schleifen	von	Schienen 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

814 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Arbeiten	am	Bahnübergang 05.11.2026,	00:45 05.11.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

814 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Arbeiten	am	Bahnübergang 06.11.2026,	00:45 06.11.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

814 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Arbeiten	am	Bahnübergang 07.11.2026,	23:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

814 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Arbeiten	am	Bahnübergang 07.11.2026,	23:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

814 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Arbeiten	am	Bahnübergang 09.11.2026,	05:00 11.11.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

815 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.11.2026,	22:30 12.11.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

816 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.11.2026,	23:30 13.11.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

816 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.11.2026,	23:30 13.11.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

814 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Arbeiten	am	Bahnübergang 13.11.2026,	00:45 13.11.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

814 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Arbeiten	am	Bahnübergang 14.11.2026,	23:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

814 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.11.2026,	05:00 18.11.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

814 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.11.2026,	00:45 17.11.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

817 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

809 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.09.2026,	00:45 09.09.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

818 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Schleifen	von	Schienen 05.10.2026,	22:40 06.10.2026,	02:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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818 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack

Bremen-Burg
Schleifen	von	Schienen 05.10.2026,	22:40 06.10.2026,	02:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

818 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Schleifen	von	Schienen 06.10.2026,	02:40 06.10.2026,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

813 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Schleifen	von	Schienen 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

815 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.11.2026,	22:30 12.11.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

814 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Arbeiten	am	Bahnübergang 14.11.2026,	23:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

812 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Schienenauswechslung 30.09.2026,	00:45 30.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:45-
04:30	durchg.

815 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Durcharbeitung	von	Gleisen 11.11.2026,	21:30 11.11.2026,	22:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

815 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Durcharbeitung	von	Gleisen 11.11.2026,	21:30 11.11.2026,	22:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

816 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Durcharbeitung	von	Gleisen 13.11.2026,	04:00 13.11.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

816 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Durcharbeitung	von	Gleisen 13.11.2026,	04:00 13.11.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

819 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Bremen	Rbf	Ausf
Utbremen

Gleiserneuerung 19.11.2026,	07:00 21.11.2026,	16:00 durchgehend Streckensperrung

754 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Rbf	Ausf

sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	11:00 12.12.2026,	15:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

775 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Bremen	Rbf	Einf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 12.10.2026,	08:00 12.10.2026,	15:00 durchgehend Totalsperrung

805 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Ausf

sonstige	Arbeiten 27.09.2026,	22:30 28.09.2026,	02:00 durchgehend Streckensperrung

797 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Ausf

Brückenarbeiten 18.10.2026,	22:30 21.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

820 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Einf

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

821 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Einf

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

822 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 28.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

822 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 28.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

822 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

822 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 18.09.2026,	05:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 18.09.2026,	05:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 18.09.2026,	05:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 02.10.2026,	05:00 02.10.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 02.10.2026,	20:00 04.10.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

824 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.09.2026,	23:05 18.09.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:05-04:55	durchg.

824 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.09.2026,	23:05 02.10.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:05-04:55	durchg.

825 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.11.2026,	22:10 27.11.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:10-05:00	durchg.

825 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.11.2026,	22:10 27.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:10-05:00	durchg.

825 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.11.2026,	22:10 11.12.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:10-05:00	durchg.

825 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.11.2026,	22:10 11.12.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:10-05:00	durchg.

825 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.11.2026,	22:10 11.12.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:10-05:00	durchg.

825 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Arbeiten	an	LST-Anlagen 27.11.2026,	22:10 11.12.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:10-
05:00	durchg.

755 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

763 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

750 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

751 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 29.09.2026,	12:00 01.10.2026,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

751 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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751 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

751 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

751 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	02:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

751 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	04:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

751 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	19:00 01.10.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

751 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	19:00 01.10.2026,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

751 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	21:30 30.09.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

751 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	23:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

751 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	23:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

751 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 01.10.2026,	06:00 01.10.2026,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 07.10.2026,	23:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

760 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 04.11.2026,	23:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

753 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

750 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

753 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

826 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt Durcharbeitung	von	Weichen 10.09.2026,	23:05 11.09.2026,	01:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

826 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt Durcharbeitung	von	Weichen 11.09.2026,	01:05 11.09.2026,	04:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

826 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt Durcharbeitung	von	Weichen 11.09.2026,	05:05 11.09.2026,	06:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

826 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Delmenhorst	Df

Durcharbeitung	von	Weichen 10.09.2026,	23:05 11.09.2026,	01:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

755 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

755 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 07.10.2026,	23:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 07.10.2026,	23:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

760 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 04.11.2026,	23:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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760 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Brm	Hbf	ehem	Bwn

Bremen	Hbf
IH_KnotenContainer 04.11.2026,	23:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

827 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

827 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

801 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

801 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

828 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

829 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

829 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

802 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

802 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

825 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Bookholzberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 13.11.2026,	22:10 27.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:10-05:00	durchg.

827 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

801 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

828 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

829 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

802 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Hude

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Hude

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 18.09.2026,	05:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

830 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

830 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

831 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

831 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

832 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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832 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

826 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

Durcharbeitung	von	Weichen 11.09.2026,	01:05 11.09.2026,	04:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

826 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

Durcharbeitung	von	Weichen 11.09.2026,	04:05 11.09.2026,	05:05 durchgehend Totalsperrung

826 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

Durcharbeitung	von	Weichen 11.09.2026,	05:05 11.09.2026,	06:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.10.2026,	07:00 05.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

833 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Hude

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

834 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Hude

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

824 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hoykenkamp Durcharbeitung	von	Gleisen 15.09.2026,	23:05 18.09.2026,	04:55 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:05-
04:55	durchg.

824 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hoykenkamp Durcharbeitung	von	Gleisen 29.09.2026,	23:05 02.10.2026,	04:55 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:05-
04:55	durchg.

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 15.09.2026,	23:00 18.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

833 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

833 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

823 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 29.09.2026,	23:00 02.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

834 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

834 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

835 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

836 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

837 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 06.10.2026,	00:00 06.10.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

838 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

839 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

840 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Old-Hemmelsberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	00:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

840 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Old-Hemmelsberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

835 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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835 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Oldb	(Oldb)	Hbf

Hude
IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

835 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

836 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

836 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

836 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

837 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 06.10.2026,	00:00 06.10.2026,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

837 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 06.10.2026,	00:00 06.10.2026,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

837 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 06.10.2026,	00:00 06.10.2026,	03:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

838 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

838 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

838 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

839 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

839 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

839 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

841 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

842 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

843 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 11.11.2026,	22:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

840 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Old-Hemmelsberg

Durcharbeitung	von	Weichen 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

840 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Old-Hemmelsberg

Durcharbeitung	von	Weichen 06.10.2026,	03:30 06.10.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

844 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Old-Hemmelsberg

Brückenarbeiten 22.11.2026,	12:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

845 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 16.02.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

846 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

846 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

847 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 15.09.2026,	00:00 18.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-05:00	
durchg.
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848 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

848 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

824 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Schierbrok Durcharbeitung	von	Gleisen 15.09.2026,	23:05 18.09.2026,	04:55 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:05-
04:55	durchg.

824 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Schierbrok Durcharbeitung	von	Gleisen 29.09.2026,	23:05 02.10.2026,	04:55 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:05-
04:55	durchg.

830 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

831 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

832 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

849 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Achmer
Osn-Eversburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.10.2026,	23:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

850 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Achmer
Osn-Eversburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.10.2026,	01:20 26.10.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

851 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Alfhausen
Bramsche

Schleifen	von	Schienen 20.09.2026,	23:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

852 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Alfhausen
Bramsche

Durcharbeitung	von	Weichen 16.11.2026,	23:30 17.11.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

853 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Alfhausen
Hesepe

Schleifen	von	Schienen 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

854 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bartmannsholte Durcharbeitung	von	Gleisen 29.10.2026,	22:15 30.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

850 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bersenbrück
Hesepe

Durcharbeitung	von	Gleisen 25.10.2026,	22:40 26.10.2026,	01:10 durchgehend Streckensperrung

855 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bramsche
Achmer

Schienenauswechslung 16.10.2026,	23:40 17.10.2026,	05:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

855 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bramsche
Achmer

Schienenauswechslung 16.10.2026,	23:40 17.10.2026,	05:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

856 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bramsche
Hesepe

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.09.2026,	00:00 11.09.2026,	05:10 durchgehend, Streckensperrung

857 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Cloppenburg
Bartmannsholte

Oberbauschweißen 15.09.2026,	00:00 16.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-04:30	durchg.

858 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Cloppenburg
Bartmannsholte

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.11.2026,	00:00 01.11.2026,	06:30 durchgehend Streckensperrung

859 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Cloppenburg Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.10.2026,	00:50 11.10.2026,	06:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

860 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Cloppenburg
Essen	(Oldb)

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.09.2026,	00:10 28.09.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

854 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Cloppenburg
Essen	(Oldb)

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.10.2026,	23:15 30.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

861 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Bersenbrück

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.10.2026,	00:00 24.10.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

862 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Hesepe
Bersenbrück

Schienenauswechslung 04.09.2026,	23:50 05.09.2026,	04:55 durchgehend Streckensperrung
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863 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	

Osnabrück-Eversburg,	W3
Huntlosen Schienenauswechslung 10.10.2026,	00:55 10.10.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

857 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen
Cloppenburg

Oberbauschweißen 14.09.2026,	00:00 14.09.2026,	04:20 durchgehend Streckensperrung

859 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen
Cloppenburg

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.10.2026,	00:50 11.10.2026,	06:50 durchgehend Streckensperrung

857 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen Oberbauschweißen 14.09.2026,	00:00 14.09.2026,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

844 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Oldenbg-Osternbg

Brückenarbeiten 22.11.2026,	12:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

835 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

837 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 06.10.2026,	00:00 06.10.2026,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

838 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

864 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldenbg-Osternbg
Oldb	(Oldb)	Hbf

Arbeiten	am	Bahnübergang 20.09.2026,	01:10 20.09.2026,	06:25 durchgehend Streckensperrung

864 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldenbg-Osternbg
Oldb	(Oldb)	Hbf

Arbeiten	am	Bahnübergang 21.09.2026,	00:35 21.09.2026,	03:55 durchgehend Streckensperrung

865 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

866 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

Arbeiten	am	Bahnübergang 21.09.2026,	00:01 25.09.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:01-04:50	durchg.

866 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

Arbeiten	am	Bahnübergang 29.09.2026,	00:01 02.10.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	00:01-04:50	durchg.

867 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

849 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.10.2026,	23:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

865 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

867 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

868 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg Schienenauswechslung 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

868 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg Schienenauswechslung 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	03:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

861 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Quakenbrück
Bersenbrück

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.10.2026,	02:40 24.10.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

869 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Quakenbrück
Hesepe

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.02.2026,	23:45 22.10.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:45-04:50	durchg.

869 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Quakenbrück
Hesepe

Arbeiten	am	Bahnübergang 20.02.2026,	23:45 23.10.2026,	06:10 durchgehende	
Schichten,

Fr

Streckensperrung	je	23:45-06:10	durchg.
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870 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	

Osnabrück-Eversburg,	W3
Quakenbrück Durcharbeitung	von	Gleisen 15.11.2026,	22:45 16.11.2026,	04:40 durchgehend Streckensperrung

863 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Sandkrug
Huntlosen

Schienenauswechslung 10.10.2026,	00:55 10.10.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

871 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Elsfleth

Brückenarbeiten 26.09.2026,	00:00 26.09.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	00:00-06:00	durchg.

871 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Elsfleth

Brückenarbeiten 27.09.2026,	00:00 27.09.2026,	07:00 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	00:00-07:00	durchg.

871 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Elsfleth

Brückenarbeiten 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

872 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Elsfleth

Schienenauswechslung 09.10.2026,	00:55 09.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

873 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Hude

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.11.2026,	00:50 08.11.2026,	05:50 durchgehend Streckensperrung

874 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.09.2026,	23:30 04.09.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

875 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Berne

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.11.2026,	01:00 15.11.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

876 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	02:45 12.09.2026,	06:05 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	02:45-06:05	durchg.

876 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Arbeiten	am	Bahnübergang 05.07.2026,	01:10 13.09.2026,	07:05 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	01:10-07:05	durchg.

876 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Arbeiten	am	Bahnübergang 06.07.2026,	00:55 14.09.2026,	05:05 durchgehende	
Schichten,

Mo

Streckensperrung	je	00:55-05:05	durchg.

877 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.11.2026,	01:10 14.11.2026,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

877 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.11.2026,	01:10 14.11.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

877 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.11.2026,	01:10 15.11.2026,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

877 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.11.2026,	01:10 15.11.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

877 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.11.2026,	00:05 16.11.2026,	05:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

877 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.11.2026,	00:05 16.11.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

877 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.11.2026,	00:05 16.11.2026,	05:50 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

877 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.11.2026,	00:05 16.11.2026,	06:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

877 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.11.2026,	01:10 17.11.2026,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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877 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden

Rodenkirchen/Old
Durcharbeitung	von	Gleisen 17.11.2026,	01:10 17.11.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

877 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.11.2026,	01:10 18.11.2026,	05:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

877 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.11.2026,	01:10 18.11.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

823 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 05.10.2026,	07:00 05.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

878 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel Durcharbeitung	von	Gleisen 29.09.2026,	01:20 29.09.2026,	04:40 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

878 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel
Nordenham

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.09.2026,	01:20 29.09.2026,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

879 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Neuenkoop
Hude

Oberbauschweißen 11.10.2026,	00:45 11.10.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

878 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Nordenham
Kleinensiel

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.09.2026,	01:20 29.09.2026,	04:40 durchgehend Streckensperrung

880 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Nordenham
Kleinensiel

Schwellenauswechslung 11.10.2026,	01:30 11.10.2026,	06:40 durchgehend Streckensperrung

881 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Nordenham Oberleitungsarbeiten 08.09.2026,	21:00 10.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-05:00	
durchg.

881 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Nordenham Oberleitungsarbeiten 08.09.2026,	21:00 10.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-
05:00	durchg.

881 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Nordenham Oberleitungsarbeiten 08.09.2026,	21:00 10.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	21:00-
05:00	durchg.

880 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Nordenham Schwellenauswechslung 11.10.2026,	01:30 11.10.2026,	06:40 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

880 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Nordenham Schwellenauswechslung 11.10.2026,	01:30 11.10.2026,	06:40 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

882 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Nordenham
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.11.2026,	23:50 09.11.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

883 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Kleinensiel

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.09.2026,	01:20 18.09.2026,	04:40 durchgehend Streckensperrung

884 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Nordenham

Oberbauschweißen 20.09.2026,	01:25 20.09.2026,	06:40 durchgehend Streckensperrung

884 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Nordenham

Oberbauschweißen 20.09.2026,	01:25 20.09.2026,	06:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

836 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

839 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

835 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

837 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 06.10.2026,	00:00 06.10.2026,	03:30 durchgehend Streckensperrung

840 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

Durcharbeitung	von	Weichen 06.10.2026,	03:30 06.10.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

838 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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885 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	

(Ostfriesl),	W38
Augustfehn Oberleitungsvollinspektion 30.09.2026,	23:05 02.10.2026,	05:50 durchgehende	

Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:05-05:50	
durchg.

885 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn Oberleitungsvollinspektion 30.09.2026,	23:05 02.10.2026,	05:50 durchgehende	
Schichten,
Mi	-	Fr

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:05-
05:50	durchg.

886 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Leer/Ostfriesl

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 27.11.2026,	22:00 11.12.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

887 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Westerst-Ocholt

Weichenausbau 27.11.2026,	22:00 30.11.2026,	22:00 durchgehend Streckensperrung

888 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Kayhauserfeld Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 27.11.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

889 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Kayhauserfeld
Oldb	(Oldb)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.09.2026,	03:10 18.09.2026,	05:10 durchgehend Totalsperrung

890 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Kayhauserfeld
Oldb	(Oldb)	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 13.11.2026,	22:00 16.11.2026,	22:00 durchgehend Streckensperrung

891 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Kayhauserfeld
Westerst-Ocholt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 27.11.2026,	22:00 11.12.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

892 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Bad	Zwischenahn

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

893 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Bad	Zwischenahn

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

894 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Bad	Zwischenahn

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

892 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

893 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl IH_StreckenContainer 24.10.2026,	22:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

894 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

888 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Oldb	(Oldb)	Hbf
Bad	Zwischenahn

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 16.11.2026,	22:00 27.11.2026,	22:00 durchgehend Streckensperrung

889 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	05:00 18.09.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

890 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Oldb	(Oldb)	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 16.11.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

846 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

846 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

848 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

848 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

887 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Weichenausbau 27.11.2026,	22:00 30.11.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

887 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Weichenausbau 27.11.2026,	22:00 30.11.2026,	22:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar



Baustelleninformation	04.09.2026	-	29.11.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	119

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
895 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Jaderberg

Oldb	(Oldb)	Hbf
Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.09.2026,	22:15 12.09.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

841 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

896 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

842 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

843 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 11.11.2026,	22:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

897 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

895 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Rastede

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	03:15 12.09.2026,	04:15 durchgehend Totalsperrung

898 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

899 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

900 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

901 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

901 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

902 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

902 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

903 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

903 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

895 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	01:45 12.09.2026,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

841 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

896 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

842 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

843 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 11.11.2026,	22:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

897 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

845 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 16.02.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

835 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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846 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

846 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

847 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 15.09.2026,	00:00 18.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-05:00	
durchg.

847 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 15.09.2026,	00:00 18.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-
05:00	durchg.

889 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	05:00 18.09.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

889 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	22:40 18.09.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

889 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	22:40 18.09.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

889 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	22:40 18.09.2026,	03:10 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

889 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	22:40 18.09.2026,	03:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

889 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 18.09.2026,	03:10 18.09.2026,	05:10 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

836 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

837 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 06.10.2026,	00:00 06.10.2026,	03:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

848 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

848 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

838 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

839 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_StreckenContainer 21.11.2026,	22:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

904 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Rastede

Oberleitungsarbeiten 25.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:30	durchg.

846 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

889 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.09.2026,	03:10 18.09.2026,	05:10 durchgehend Totalsperrung

848 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

890 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 13.11.2026,	22:00 16.11.2026,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

895 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.09.2026,	22:15 12.09.2026,	01:45 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

895 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.09.2026,	22:15 12.09.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

895 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	01:45 12.09.2026,	03:15 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)
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895 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Rastede Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	01:45 12.09.2026,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

895 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	03:15 12.09.2026,	04:15 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

905 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

906 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

907 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

908 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 30.10.2026,	22:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

909 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

910 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

898 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Jaderberg

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

899 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Jaderberg

IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

900 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Jaderberg

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

911 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

912 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 06.10.2026,	00:15 06.10.2026,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

912 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 06.10.2026,	03:15 06.10.2026,	07:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

912 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 06.10.2026,	03:15 06.10.2026,	07:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

912 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 06.10.2026,	03:15 06.10.2026,	07:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

913 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Gleiserneuerung 12.10.2026,	05:00 30.10.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

913 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Gleiserneuerung 12.10.2026,	05:00 30.10.2026,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

914 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

915 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

916 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

916 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

917 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

917 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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918 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Sande

Varel	(Oldb)
IH_KnotenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

918 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

911 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

911 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

919 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

Oberleitungsarbeiten 12.10.2026,	07:00 12.10.2026,	14:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

920 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

Oberleitungsarbeiten 19.10.2026,	07:00 19.10.2026,	14:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

920 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

Oberleitungsarbeiten 19.10.2026,	07:00 19.10.2026,	14:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

920 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

Oberleitungsarbeiten 20.10.2026,	07:00 20.10.2026,	14:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

914 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

914 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

915 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

915 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

905 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

906 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

907 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 13.10.2026,	22:00 14.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

908 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 30.10.2026,	22:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

909 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 10.11.2026,	22:00 11.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

910 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 27.11.2026,	22:00 28.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

901 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Jaderberg

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

902 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Jaderberg

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

903 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Jaderberg

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

919 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Sande

Oberleitungsarbeiten 13.10.2026,	07:00 13.10.2026,	14:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

920 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Sande

Oberleitungsarbeiten 20.10.2026,	07:00 20.10.2026,	14:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

913 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven Gleiserneuerung 12.10.2026,	07:00 23.10.2026,	14:00 durchgehend Totalsperrung
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913 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Wilhelmshaven Gleiserneuerung 12.10.2026,	07:00 23.10.2026,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

913 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven Gleiserneuerung 26.10.2026,	07:00 30.10.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

913 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven Gleiserneuerung 26.10.2026,	07:00 30.10.2026,	14:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

921 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Schleifen	von	Schienen 19.10.2026,	23:05 20.10.2026,	06:05 durchgehend Streckensperrung

922 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Schleifen	von	Schienen 20.10.2026,	23:05 21.10.2026,	06:05 durchgehend Streckensperrung

923 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Weißer	Floh

Brückenprüfung 18.10.2026,	02:10 18.10.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

911 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

916 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

914 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

917 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

915 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

918 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

911 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

914 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

915 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

911 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

911 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

916 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

923 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

Brückenprüfung 17.10.2026,	22:40 18.10.2026,	01:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

923 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

Brückenprüfung 18.10.2026,	02:10 18.10.2026,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

923 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

Brückenprüfung 18.10.2026,	02:10 18.10.2026,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

923 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

Brückenprüfung 18.10.2026,	02:10 18.10.2026,	05:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

914 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

914 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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917 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	

Weißer	Floh,	12W5
Sande

Weißer	Floh
IH_KnotenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

915 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

915 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

918 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

916 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Weißer	Floh
Sande

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

923 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Weißer	Floh
Sande

Brückenprüfung 17.10.2026,	22:40 18.10.2026,	01:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

917 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Weißer	Floh
Sande

IH_KnotenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

918 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Weißer	Floh
Sande

IH_KnotenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

916 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Accum

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

917 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Accum

IH_KnotenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

918 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Accum

IH_KnotenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

924 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

Schienenauswechslung 20.09.2026,	21:00 30.09.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Do	+	So	-	Di

Streckensperrung	je	21:00-06:00	durchg.

924 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

Schienenauswechslung 20.09.2026,	21:00 30.09.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Do	+	So	-	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:00-06:00	
durchg.

911 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

911 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

914 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

914 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

915 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

915 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

925 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Wilhhv	Nord

Oberleitungsarbeiten 28.09.2026,	02:30 02.10.2026,	22:00 durchgehend Streckensperrung

911 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

911 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

914 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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914 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	

Wilhelmshaven	JadeWeserPort
JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

915 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

915 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

830 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

831 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_StreckenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

832 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

852 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Hesepe Durcharbeitung	von	Weichen 16.11.2026,	23:30 17.11.2026,	05:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

926 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Arbeiten	am	Bahnübergang 01.09.2026,	00:30 04.09.2026,	05:25 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-05:25	durchg.

927 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Schienenauswechslung 16.09.2026,	00:25 16.09.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

926 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Arbeiten	am	Bahnübergang 06.10.2026,	00:30 09.10.2026,	05:25 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-05:25	durchg.

851 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Neuenkirchen/Old
Hesepe

Schleifen	von	Schienen 20.09.2026,	23:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

852 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Neuenkirchen/Old
Hesepe

Durcharbeitung	von	Weichen 16.11.2026,	23:30 17.11.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

928 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Vechta Durcharbeitung	von	Weichen 18.11.2026,	00:30 18.11.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

929 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Wildeshausen
Vechta

Brückenarbeiten 12.09.2026,	20:30 13.09.2026,	06:20 durchgehend Streckensperrung

930 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Wildeshausen
Vechta

Schleifen	von	Schienen 03.10.2026,	01:30 03.10.2026,	06:25 durchgehend Streckensperrung

931 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Wildeshausen
Vechta

Schleifen	von	Schienen 04.10.2026,	01:30 04.10.2026,	06:25 durchgehend Streckensperrung

932 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Wildeshausen
Vechta

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.10.2026,	23:30 27.10.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

930 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Wildeshausen Schleifen	von	Schienen 03.10.2026,	01:30 03.10.2026,	06:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

931 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Wildeshausen Schleifen	von	Schienen 04.10.2026,	01:30 04.10.2026,	06:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

933 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Emden	Hbf

Oberleitungsvollinspektion 27.09.2026,	22:20 30.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Streckensperrung	je	22:20-05:00	durchg.

934 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Kabelarbeiten 09.08.2026,	23:15 05.09.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Streckensperrung	je	23:15-04:40	durchg.

934 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Kabelarbeiten 15.08.2026,	23:15 06.09.2026,	06:20 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	23:15-06:20	durchg.

935 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Abelitz

Oberbauschweißen 23.11.2026,	23:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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933 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 27.09.2026,	22:20 30.09.2026,	05:00 durchgehende	

Schichten,
So	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:20-05:00	
durchg.

936 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Emden	Rbf

Oberbauschweißen 11.10.2026,	00:45 11.10.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

937 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Marienhafe

Arbeiten	an	Schalthäusern 06.09.2026,	23:00 30.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

933 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Norddeich	Mole

Oberleitungsvollinspektion 27.09.2026,	23:45 30.09.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

933 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Norddeich	Mole

Oberleitungsvollinspektion 27.09.2026,	23:45 30.09.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-03:45	
durchg.

938 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Emden	Hbf

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.10.2026,	01:00 25.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

939 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

939 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

939 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
05:00	durchg.

940 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 17.09.2026,	07:00 17.09.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

940 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 17.09.2026,	07:00 17.09.2026,	12:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

940 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 17.09.2026,	07:00 17.09.2026,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

940 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 17.09.2026,	07:00 17.09.2026,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

941 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberbauschweißen 27.09.2026,	00:40 27.09.2026,	06:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

941 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberbauschweißen 27.09.2026,	00:40 27.09.2026,	06:25 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

942 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

943 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberbauschweißen 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

943 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberbauschweißen 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

943 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberbauschweißen 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

944 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Brückenarbeiten 05.10.2026,	23:00 19.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.
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945 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.10.2026,	23:00 18.10.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

945 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.10.2026,	23:00 18.10.2026,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

945 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.10.2026,	23:00 18.10.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

946 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_StreckenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

947 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_PräventionsContainer 20.11.2026,	02:00 20.11.2026,	02:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

947 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_PräventionsContainer 20.11.2026,	02:20 20.11.2026,	02:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

948 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_StreckenContainer 22.11.2026,	22:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

939 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	23:45 04.09.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

942 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

946 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

IH_StreckenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

948 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

IH_StreckenContainer 22.11.2026,	22:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

949 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Norden
Abelitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.11.2026,	23:10 17.11.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

950 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Norden
Abelitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 17.11.2026,	23:10 18.11.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

951 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Norden
Abelitz

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.11.2026,	23:10 19.11.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

952 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Norden
Marienhafe

Arbeiten	an	LST-Anlagen 19.11.2026,	23:10 20.11.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

939 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf
Emden	Außenhafen

Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	23:45 04.09.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

953 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf
Emden	Außenhafen

Oberleitungsarbeiten 02.11.2026,	07:00 05.11.2026,	14:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	07:00-14:30	durchg.

942 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

933 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 27.09.2026,	22:20 30.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:20-
05:00	durchg.

933 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 27.09.2026,	23:45 30.09.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

933 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 28.09.2026,	07:30 29.09.2026,	14:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Di

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:30-
14:30	durchg.
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933 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	

(DB-Grenze)
Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 28.09.2026,	07:30 29.09.2026,	14:30 durchgehende	

Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:30-
14:30	durchg.

933 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 28.09.2026,	07:30 29.09.2026,	14:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:30-14:30	
durchg.

946 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf IH_StreckenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

948 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf IH_StreckenContainer 22.11.2026,	22:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

954 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 28.10.2026,	23:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

955 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove Weichenerneuerung 02.11.2026,	07:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

956 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove IH_PräventionsContainer 22.11.2026,	00:30 22.11.2026,	01:30 durchgehend Streckensperrung

957 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

Oberleitungsarbeiten 08.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	22:00-05:30	durchg.

958 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

959 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

960 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

sonstige	Arbeiten 18.10.2026,	23:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

961 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

Gleiserneuerung 19.10.2026,	07:00 26.10.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

962 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

963 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

964 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

sonstige	Arbeiten 14.11.2026,	22:40 17.11.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:40-05:50	durchg.

965 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 24.11.2026,	22:00 25.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

954 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 25.09.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

966 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

966 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

967 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

967 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

968 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

Kabelarbeiten 19.10.2026,	07:00 26.10.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

969 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 13.11.2026,	22:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung
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969 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove

Weener	Grenze
IH_StreckenContainer 13.11.2026,	22:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

970 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove	Friesenb
Weener	Grenze

sonstige	Arbeiten 13.11.2026,	22:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

945 1577-Emden	Rbf,	W	151	-	Emden	Südkai Emden	Rbf
Emd	Südkai	DB-Gr

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.10.2026,	23:00 18.10.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

971 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 18.09.2026,	23:45 30.09.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:15	
durchg.

972 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 20.09.2026,	23:45 21.09.2026,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

972 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 20.09.2026,	23:45 21.09.2026,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

971 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 13.10.2026,	23:45 15.10.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:15	
durchg.

973 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po Brückenarbeiten 22.10.2026,	07:00 10.11.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

974 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 24.10.2026,	23:45 26.10.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:15	
durchg.

974 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 24.10.2026,	23:45 26.10.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-05:15	durchg.

974 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Osnabrück	Hbf	Pu

sonstige	Arbeiten 26.10.2026,	23:45 28.10.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-04:45	durchg.

975 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

976 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 26.09.2026,	07:45 04.10.2026,	15:45 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	07:45-15:45	durchg.

971 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

Oberleitungsarbeiten 08.10.2026,	23:45 13.10.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-05:15	durchg.

976 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 10.10.2026,	07:45 10.10.2026,	15:45 durchgehend Streckensperrung

976 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 11.10.2026,	07:45 11.10.2026,	15:45 durchgehend Streckensperrung

976 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 12.10.2026,	07:45 12.10.2026,	13:45 durchgehend Streckensperrung

977 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

IH_StreckenContainer 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

976 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 17.10.2026,	07:45 17.10.2026,	15:45 durchgehend Streckensperrung

976 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 18.10.2026,	07:45 18.10.2026,	15:45 durchgehend Streckensperrung

973 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 23.10.2026,	23:15 09.11.2026,	05:45 durchgehend Streckensperrung

978 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

IH_StreckenContainer 11.11.2026,	22:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

973 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 14.11.2026,	07:45 14.11.2026,	15:45 durchgehend Streckensperrung

865 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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867 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	

Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)
Osnabrück	Hbf	Pu
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

979 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

980 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Oberleitungsarbeiten 14.09.2026,	02:35 14.09.2026,	05:05 durchgehend Streckensperrung

981 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 31.10.2026,	22:00 01.11.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

982 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 28.11.2026,	22:00 29.11.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

865 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Hbf	Schinkel

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

867 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Hbf	Schinkel

IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

865 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	94W14	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	94W10

Lüstringen
Stahlwerkskurve

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

867 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	94W14	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	94W10

Lüstringen
Stahlwerkskurve

IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

983 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro
Lüstringen

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

984 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro
Lüstringen

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

985 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors
Lüstringen

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	16:30 26.09.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

971 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Süd

Oberleitungsarbeiten 15.10.2026,	23:30 23.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-04:30	durchg.

985 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Oro

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	16:30 26.09.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

975 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

985 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	16:30 26.09.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

977 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_StreckenContainer 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

978 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_StreckenContainer 11.11.2026,	22:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

975 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

985 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	16:30 26.09.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

977 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_StreckenContainer 14.10.2026,	22:00 15.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

978 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_StreckenContainer 11.11.2026,	22:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

986 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Osn	Rbf	Ors

sonstige	Arbeiten 08.10.2026,	23:45 10.10.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:15	
durchg.

971 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Osn	Rbf	Ors

Oberleitungsarbeiten 08.10.2026,	23:45 13.10.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-05:15	durchg.
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974 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	

Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)
Osnabrück	Hbf	Po
Osn	Rbf	Ors

sonstige	Arbeiten 26.10.2026,	23:45 28.10.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:45-04:45	durchg.

971 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 18.09.2026,	23:45 30.09.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:15	
durchg.

986 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	23:45 05.10.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-04:45	
durchg.

971 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 08.10.2026,	23:45 13.10.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:45-05:15	durchg.

987 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 10.10.2026,	23:45 11.10.2026,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

987 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 10.10.2026,	23:45 11.10.2026,	05:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

971 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 13.10.2026,	23:45 15.10.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:15	
durchg.

971 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 15.10.2026,	23:30 23.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:30-04:30	
durchg.

971 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 15.10.2026,	23:30 23.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:30-04:30	durchg.

985 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro
Osnabrück	Hbf	Pu

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	16:30 26.09.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

988 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

989 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

IH_StreckenContainer 28.10.2026,	22:00 29.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

990 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

IH_StreckenContainer 25.11.2026,	22:00 26.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

991 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Ahlen	(Westf)
Heessen

Brückenprüfung 31.10.2026,	02:00 31.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

Durcharbeitung	von	Weichen 11.09.2026,	00:50 11.09.2026,	03:55 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	23:15 24.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

994 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

994 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	23:15 22.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

996 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

996 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	23:15 19.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

998 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

998 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1002 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1002 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1003 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	21:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1005 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	21:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1007 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	21:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1008 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Bielefeld	Hbf

Schienenauswechslung 07.09.2026,	01:40 07.09.2026,	05:20 durchgehend Totalsperrung

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1009 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1009 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1010 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1010 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1011 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1011 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	23:15 24.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	23:15 22.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	23:15 19.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1012 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:30	durchg.

1013 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1014 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1015 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1016 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1016 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

Weichenerneuerung 05.10.2026,	01:00 06.10.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	01:00-05:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

Weichenerneuerung 05.10.2026,	04:30 06.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	04:30-05:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

Weichenerneuerung 07.10.2026,	02:00 08.10.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	02:00-05:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

Weichenerneuerung 07.10.2026,	04:30 08.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	04:30-05:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

Weichenerneuerung 08.10.2026,	23:00 10.10.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1018 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1018 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1019 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1019 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1020 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1020 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Hamm	(Westf)	Pbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1024 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1025 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_KnotenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1026 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_KnotenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1025 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1028 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1029 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1030 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Wunstorf

IH_StreckenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1031 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1032 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	00:05 10.09.2026,	00:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1032 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	00:55 10.09.2026,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1032 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	02:20 10.09.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1033 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1033 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1034 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1034 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1031 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1035 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.10.2026,	21:00 02.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-
05:00	durchg.

1035 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.10.2026,	21:00 02.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-
05:00	durchg.

1035 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.10.2026,	21:00 02.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

1036 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1036 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1037 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1037 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1038 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Lehrte	West

IH_KnotenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1039 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Lehrte	West

IH_KnotenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1040 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Wunstorf

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1041 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Wunstorf

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1030 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1042 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1042 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 04.09.2026,	01:15 04.09.2026,	01:45 durchgehend Totalsperrung

1042 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 04.09.2026,	01:45 04.09.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1043 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	23:00 06.09.2026,	00:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1043 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	00:50 06.09.2026,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1043 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	01:15 06.09.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1043 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	02:00 06.09.2026,	02:40 durchgehend Totalsperrung

1044 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1045 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste IH_StreckenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste IH_StreckenContainer 15.11.2026,	22:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1042 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Lindhorst/Sch	L

Schienenschleifen	Weichen 04.09.2026,	01:45 04.09.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1043 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Lindhorst/Sch	L

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	01:15 06.09.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1047 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Lindhorst/Sch	L

Schienenschleifen	Weichen 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1047 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Rehren

Schienenschleifen	Weichen 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	00:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1048 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1049 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1049 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Haste

Stadthagen
IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

Weichenerneuerung 12.10.2026,	23:15 13.10.2026,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

Weichenerneuerung 14.10.2026,	23:15 15.10.2026,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1050 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1050 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1051 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1052 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1052 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1053 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:55 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1054 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1025 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1025 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 20.10.2026,	23:55 21.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1055 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:55 18.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1025 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:55 23.09.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1025 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen IH_KnotenContainer 20.10.2026,	23:55 21.10.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:55 18.11.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1053 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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1053 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Heessen

Neubeckum	Gbf
IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1054 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1054 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1055 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1055 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1056 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1056 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1056 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1002 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1002 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1003 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	21:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1057 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1057 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1057 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1005 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	21:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1058 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1058 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1058 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1007 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	21:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1059 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford Brückenarbeiten 06.03.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1060 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Herford Brückenarbeiten 01.04.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

1061 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford Oberbauschweißen 03.09.2026,	23:45 04.09.2026,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1061 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford Oberbauschweißen 04.09.2026,	00:50 04.09.2026,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1002 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford IH_StreckenContainer 22.09.2026,	23:45 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford IH_StreckenContainer 20.10.2026,	23:45 21.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford IH_StreckenContainer 17.11.2026,	23:45 18.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1062 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1062 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1063 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1063 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1064 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1064 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1065 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1065 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1066 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1066 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1067 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1067 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1068 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

1068 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

1068 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

1068 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

1069 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1070 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Kirchhorsten
Bückeburg

Weichenerneuerung 06.10.2026,	23:00 08.10.2026,	02:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-02:00	durchg.

1071 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1072 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1073 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1074 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 15.11.2026,	22:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Weichenerneuerung 04.10.2026,	20:00 12.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	20:00-08:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Weichenerneuerung 04.10.2026,	20:00 12.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	20:00-08:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Weichenerneuerung 04.10.2026,	20:00 12.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
20:00-08:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Weichenerneuerung 05.10.2026,	05:00 06.10.2026,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	05:00-07:00	
durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Lindhorst/Sch	L

Weichenerneuerung 03.10.2026,	01:00 04.10.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	01:00-05:00	durchg.

1012 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

1068 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

1068 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:30	durchg.

1069 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1070 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1071 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1072 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1073 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1074 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 15.11.2026,	22:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Stadthagen

Weichenerneuerung 03.10.2026,	04:00 04.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	04:00-04:30	durchg.

1075 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1076 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1077 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze

Oberleitungsarbeiten 07.09.2026,	03:30 07.09.2026,	07:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1078 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze

IH_S-BahnContainer 20.10.2026,	22:45 21.10.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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1079 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Letter	Abzw
Seelze	West

Gleiserneuerung 05.10.2026,	23:10 14.10.2026,	04:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Di

Gleiswechselbetrieb	je	23:10-04:45	durchg.

1030 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Wunstorf

IH_StreckenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1013 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1013 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1014 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1014 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1015 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1015 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1043 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Haste

Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	23:00 06.09.2026,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1043 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Haste

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	00:50 06.09.2026,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1047 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Haste

Schienenschleifen	Weichen 09.09.2026,	00:30 09.09.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Weichenerneuerung 12.10.2026,	20:00 16.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	20:00-08:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Weichenerneuerung 12.10.2026,	20:00 16.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	20:00-08:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Weichenerneuerung 12.10.2026,	20:00 16.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
20:00-08:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Weichenerneuerung 13.10.2026,	05:15 13.10.2026,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Weichenerneuerung 15.10.2026,	05:15 15.10.2026,	23:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1080 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Wunstorf

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1081 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1081 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1082 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1082 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1083 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

Oberleitungsvollinspektion 12.10.2026,	07:30 12.10.2026,	15:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1083 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

Oberleitungsvollinspektion 13.10.2026,	07:30 13.10.2026,	15:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1084 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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1084 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Löhne(Westf)	Gbf

Herford
IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1085 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1086 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf IH_StreckenContainer 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1087 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1088 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1002 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	23:45 23.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	23:45 21.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	23:45 18.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1089 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Löhne(Westf)	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 24.10.2026,	22:00 24.10.2026,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1089 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Löhne(Westf)	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 24.10.2026,	23:00 25.10.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1089 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Löhne(Westf)	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 25.10.2026,	05:30 25.10.2026,	06:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1065 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1066 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1067 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1090 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1090 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1091 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1091 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1092 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1092 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Minden	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	11:10 04.10.2026,	16:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1094 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1095 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1096 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Herford

IH_PräventionsContainer 11.11.2026,	21:00 12.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1097 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Minden	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1069 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1070 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1071 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1072 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1073 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1074 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 15.11.2026,	22:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1065 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1066 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1067 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1098 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Schienenauswechslung 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1099 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.10.2026,	03:45 05.10.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	03:45-04:50	durchg.

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	20:00 03.10.2026,	21:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	20:30 03.10.2026,	21:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	21:30 04.10.2026,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	21:30 04.10.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	02:30 04.10.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	04:00 04.10.2026,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	05:10 04.10.2026,	06:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	06:10 04.10.2026,	07:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	06:10 04.10.2026,	07:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	06:10 04.10.2026,	07:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	06:10 04.10.2026,	07:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	07:30 04.10.2026,	11:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1093 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Minden	Gbf

Minden	(Westf)
Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	07:30 04.10.2026,	11:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1019 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1020 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1100 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1100 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1101 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1101 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1102 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1102 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Oelde

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Oelde

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Oelde

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:55 23.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1025 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 20.10.2026,	23:55 21.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 17.11.2026,	23:55 18.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1019 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1019 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1020 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1020 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1103 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1103 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1104 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1104 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1105 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1105 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oelde
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oelde
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oelde
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1085 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1086 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 17.10.2026,	22:00 18.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1047 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Lindhorst/Sch	L

Schienenschleifen	Weichen 09.09.2026,	00:30 09.09.2026,	01:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1080 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1047 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren Schienenschleifen	Weichen 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1047 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren Schienenschleifen	Weichen 09.09.2026,	00:30 09.09.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Stadthagen

Weichenerneuerung 14.10.2026,	03:15 14.10.2026,	05:15 durchgehend Totalsperrung

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Stadthagen

Weichenerneuerung 16.10.2026,	03:15 16.10.2026,	05:15 durchgehend Totalsperrung

1106 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1106 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1107 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1107 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1108 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	23:00 07.09.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1108 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 07.09.2026,	01:00 07.09.2026,	02:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1108 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 07.09.2026,	02:00 07.09.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1032 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	03:10 10.09.2026,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1109 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Durcharbeitung	von	Weichen 28.11.2026,	23:00 29.11.2026,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1109 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Seelze

Seelze	West
Durcharbeitung	von	Weichen 28.11.2026,	23:00 29.11.2026,	04:35 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1110 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	05:30 14.09.2026,	13:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1110 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	05:30 14.09.2026,	13:30 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1079 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

Gleiserneuerung 05.10.2026,	23:10 14.10.2026,	04:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:10-04:45	durchg.

1111 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	05:30 12.10.2026,	13:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1111 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	05:30 12.10.2026,	13:30 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1112 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	05:30 09.11.2026,	13:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1112 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	05:30 09.11.2026,	13:30 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1113 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.11.2026,	23:30 23.11.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:30-04:30	durchg.

1113 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.11.2026,	23:30 23.11.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:30-04:30	durchg.

1108 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Seelze

Schienenschleifen	Weichen 07.09.2026,	02:00 07.09.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1114 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Seelze

Durcharbeitung	von	Weichen 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1114 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Seelze

Durcharbeitung	von	Weichen 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	03:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1115 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West sonstige	Arbeiten 11.10.2026,	22:50 12.10.2026,	04:35 durchgehend Totalsperrung

1016 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

Weichenerneuerung 10.10.2026,	23:00 12.10.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1018 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1048 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1048 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1049 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

Weichenerneuerung 13.10.2026,	23:15 14.10.2026,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

Weichenerneuerung 15.10.2026,	23:15 16.10.2026,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1050 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1051 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1051 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1052 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Weichenerneuerung 02.10.2026,	23:00 04.10.2026,	01:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-01:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Weichenerneuerung 04.10.2026,	23:00 06.10.2026,	01:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-01:00	durchg.

1116 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Lindhorst/Sch	L

Schwellenauswechslung 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1117 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen sonstige	Arbeiten 01.07.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1048 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1016 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1118 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen sonstige	Arbeiten 14.09.2026,	08:00 29.09.2026,	16:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

1118 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen sonstige	Arbeiten 14.09.2026,	08:00 29.09.2026,	16:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
16:00	durchg.

1116 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Schwellenauswechslung 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Weichenerneuerung 02.10.2026,	20:00 04.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	20:00-08:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Weichenerneuerung 02.10.2026,	20:00 04.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	20:00-08:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Weichenerneuerung 02.10.2026,	20:00 04.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
20:00-08:00	durchg.

1051 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1018 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1040 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1041 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1042 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Schienenschleifen	Weichen 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1119 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Durcharbeitung	von	Weichen 23.10.2026,	00:30 23.10.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1119 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Durcharbeitung	von	Weichen 23.10.2026,	04:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1108 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	23:00 07.09.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1032 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	03:10 10.09.2026,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	04.09.2026	-	29.11.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	148

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
1032 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Wunstorf
Letter	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	04:40 10.09.2026,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1120 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 01.11.2026,	02:30 01.11.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1109 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Durcharbeitung	von	Weichen 28.11.2026,	23:00 29.11.2026,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1080 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1121 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1121 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1121 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1122 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1122 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1040 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1123 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1123 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1041 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1124 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 24.11.2026,	22:00 25.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1124 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 24.11.2026,	22:00 25.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1109 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

Durcharbeitung	von	Weichen 29.11.2026,	04:35 29.11.2026,	05:20 durchgehend Totalsperrung

1125 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

sonstige	Arbeiten 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1126 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 02.10.2026,	22:50 14.10.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:50-04:35	durchg.

1125 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

sonstige	Arbeiten 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1120 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 31.10.2026,	23:30 01.11.2026,	01:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1120 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 31.10.2026,	23:30 01.11.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1127 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:10 08.09.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1128 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1129 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:10 06.10.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1130 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Wunstorf IH_KnotenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1119 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf Durcharbeitung	von	Weichen 23.10.2026,	00:30 23.10.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1131 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:10 03.11.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1132 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz sonstige	Arbeiten 31.08.2026,	17:00 11.12.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1133 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 05.09.2026,	08:00 05.09.2026,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1133 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 05.09.2026,	14:00 05.09.2026,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1134 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 06.09.2026,	08:00 06.09.2026,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1134 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 06.09.2026,	14:00 06.09.2026,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1135 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	14:00 27.09.2026,	18:00 durchgehend Totalsperrung

1135 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	14:00 27.09.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1135 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	14:00 27.09.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1136 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz IH_KnotenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1137 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz sonstige	Arbeiten 01.10.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1138 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz IH_KnotenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1139 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1075 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1140 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 01.11.2026,	22:00 02.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1076 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1141 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1142 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

Schienenschleifen	Weichen 29.11.2026,	23:00 29.11.2026,	23:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1139 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1075 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1140 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 01.11.2026,	22:00 02.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1076 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1141 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	

W303,	G-Bahn
Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1142 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 29.11.2026,	23:00 29.11.2026,	23:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1075 1702-Hannover-Hainholz,	W806	-	Hannover-
Leinhausen	Wbf

Han-Hainholz
Han-Leinhsn	Wbf

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1076 1702-Hannover-Hainholz,	W806	-	Hannover-
Leinhausen	Wbf

Han-Hainholz
Han-Leinhsn	Wbf

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1075 1703-Hannover-Hainholz,	W821	-	Hannover-
Nordhafen	DB-Grenze

Han-Hainholz
Han	Nordhf	DB-Gr

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1076 1703-Hannover-Hainholz,	W821	-	Hannover-
Nordhafen	DB-Grenze

Han-Hainholz
Han	Nordhf	DB-Gr

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1110 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	05:30 14.09.2026,	13:30 durchgehend, Streckensperrung

1111 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_StreckenContainer 12.10.2026,	05:30 12.10.2026,	13:30 durchgehend, Streckensperrung

1112 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_StreckenContainer 09.11.2026,	05:30 09.11.2026,	13:30 durchgehend, Streckensperrung

1135 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	14:00 27.09.2026,	22:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1135 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	18:00 27.09.2026,	22:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1143 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 17.11.2026,	00:20 17.11.2026,	03:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1144 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1078 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Seelze

IH_S-BahnContainer 20.10.2026,	22:45 21.10.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1079 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Nordstadt
Seelze

Gleiserneuerung 05.10.2026,	23:10 14.10.2026,	04:45 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Di

Totalsperrung	je	23:10-04:45	durchg.

1135 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Han-Hainholz

Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	18:00 27.09.2026,	22:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1135 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Han-Hainholz

Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	18:00 27.09.2026,	22:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1145 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Han-Hainholz

IH_PräventionsContainer 14.11.2026,	04:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1136 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1146 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1146 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1138 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1035 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.10.2026,	21:00 02.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-
05:00	durchg.

1035 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.10.2026,	21:00 02.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-
05:00	durchg.
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1035 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.10.2026,	21:00 02.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	

21:00-05:00	durchg.
1147 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf

Seelze
IH_S-BahnContainer 07.10.2026,	22:45 08.10.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1144 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_KnotenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1148 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_S-BahnContainer 04.11.2026,	22:45 05.11.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1078 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Han-Hainholz

IH_S-BahnContainer 20.10.2026,	22:45 21.10.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1136 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1147 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_S-BahnContainer 07.10.2026,	22:45 08.10.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1138 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1148 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_S-BahnContainer 04.11.2026,	22:45 05.11.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1143 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 17.11.2026,	00:20 17.11.2026,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1108 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze Schienenschleifen	Weichen 07.09.2026,	02:00 07.09.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1040 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1040 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1041 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1041 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1149 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1150 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1151 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1152 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hannover	Hbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	05:00 27.11.2026,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1152 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hannover	Hbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	05:00 27.11.2026,	18:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1152 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hannover	Hbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.11.2026,	06:00 29.11.2026,	18:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
06:00-18:00	durchg.

1152 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hannover	Hbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.11.2026,	06:00 29.11.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	06:00-18:00	durchg.

1153 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hasenwechsel

Oberleitungsarbeiten 07.09.2026,	02:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1154 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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1155 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle

Hasenwechsel
IH_KnotenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1156 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hasenwechsel

IH_PräventionsContainer 10.11.2026,	04:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1145 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hasenwechsel

IH_PräventionsContainer 13.11.2026,	21:00 13.11.2026,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1153 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf Oberleitungsarbeiten 06.09.2026,	23:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1157 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1158 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1159 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1156 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Hasenwechsel

IH_PräventionsContainer 10.11.2026,	02:30 10.11.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1145 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Hasenwechsel

IH_PräventionsContainer 13.11.2026,	21:00 13.11.2026,	23:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1160 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1161 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1161 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1162 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1163 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1163 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1156 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_PräventionsContainer 10.11.2026,	01:30 10.11.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1156 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_PräventionsContainer 10.11.2026,	01:30 10.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1145 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_PräventionsContainer 13.11.2026,	23:00 14.11.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1164 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1152 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Celle

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	05:00 27.11.2026,	18:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1152 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Celle

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	18:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1152 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Celle

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	18:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1152 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Celle

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.11.2026,	06:00 29.11.2026,	18:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	06:00-18:00	durchg.
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1152 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg

Celle
Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	05:00 durchgehende	

Schichten,
So

Totalsperrung	je	22:00-05:00	durchg.

1152 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Han-Vinnhorst

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	03:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1152 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Han-Vinnhorst

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.11.2026,	00:00 30.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

1144 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1145 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_PräventionsContainer 14.11.2026,	04:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1165 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Isernhagen

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	21:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1166 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Isernhagen

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	21:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1167 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Isernhagen

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	21:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1152 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Celle

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	22:00 29.11.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Fr	+	Sa

Totalsperrung	je	22:00-06:00	durchg.

1168 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Han	Bismarckstr

IH_PräventionsContainer 14.11.2026,	22:00 14.11.2026,	22:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1144 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1145 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_PräventionsContainer 14.11.2026,	04:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1032 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	01:20 10.09.2026,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1033 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1033 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1038 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1146 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1146 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1035 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.10.2026,	21:00 02.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:00-
05:00	durchg.

1035 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.10.2026,	21:00 02.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-
05:00	durchg.

1036 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1036 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1039 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1168 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf

Hannover-Wülfel
IH_PräventionsContainer 14.11.2026,	22:00 14.11.2026,	22:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1165 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	21:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1028 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1166 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	21:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1029 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1167 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 21.11.2026,	21:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1169 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1154 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1154 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1170 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1155 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1155 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1156 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_PräventionsContainer 10.11.2026,	04:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1171 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1169 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1170 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1156 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle	Gbf

IH_PräventionsContainer 10.11.2026,	02:30 10.11.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1145 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle	Gbf

IH_PräventionsContainer 13.11.2026,	21:00 13.11.2026,	23:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1171 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1156 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Isernhagen

IH_PräventionsContainer 09.11.2026,	21:00 09.11.2026,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1156 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Isernhagen

IH_PräventionsContainer 09.11.2026,	21:00 10.11.2026,	01:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1156 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Isernhagen

IH_PräventionsContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1145 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Isernhagen

IH_PräventionsContainer 14.11.2026,	01:00 14.11.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1172 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1173 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel

Langenhgn	Pferde
IH_StreckenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1173 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1174 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1175 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1175 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1145 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_PräventionsContainer 14.11.2026,	03:00 14.11.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1176 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1160 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1160 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1161 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 07.10.2026,	22:00 08.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1162 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1162 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1163 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 04.11.2026,	22:00 05.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1156 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_PräventionsContainer 10.11.2026,	01:30 10.11.2026,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1145 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_PräventionsContainer 13.11.2026,	23:00 14.11.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1164 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1164 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1177 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Han-Vinnhorst

sonstige	Arbeiten 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1028 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1029 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1165 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	21:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1028 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1166 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	21:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1029 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1167 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen

Hannover	Hbf
IH_StreckenContainer 21.11.2026,	21:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1172 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1172 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1174 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1174 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1156 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_PräventionsContainer 09.11.2026,	22:00 10.11.2026,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1145 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_PräventionsContainer 14.11.2026,	01:00 14.11.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1145 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_PräventionsContainer 14.11.2026,	03:00 14.11.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1176 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1176 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1145 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Celle	Gbf

IH_PräventionsContainer 13.11.2026,	23:00 14.11.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1178 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1178 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1179 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1179 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1173 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1175 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1156 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Hasenwechsel

IH_PräventionsContainer 09.11.2026,	21:00 09.11.2026,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1177 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Isernhagen

sonstige	Arbeiten 10.10.2026,	22:00 12.10.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

1177 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde sonstige	Arbeiten 10.10.2026,	22:00 12.10.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

1177 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde sonstige	Arbeiten 10.10.2026,	22:00 12.10.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

1177 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde sonstige	Arbeiten 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1177 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde sonstige	Arbeiten 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1177 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde sonstige	Arbeiten 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1177 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde sonstige	Arbeiten 14.10.2026,	00:05 15.10.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	

00:05-04:35	durchg.
1177 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde sonstige	Arbeiten 14.10.2026,	00:05 15.10.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	00:05-04:35	durchg.

1180 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bennemühlen
Schwarmstedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 29.09.2026,	00:30 09.10.2026,	03:55 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:30-03:55	durchg.

1180 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bennemühlen
Schwarmstedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 03.10.2026,	00:30 04.10.2026,	06:15 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	00:30-06:15	durchg.

1181 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1182 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

sonstige	Arbeiten 09.11.2026,	00:05 09.11.2026,	04:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

sonstige	Arbeiten 10.11.2026,	00:05 11.11.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:05-
04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

sonstige	Arbeiten 16.11.2026,	00:05 17.11.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:05-04:35	durchg.

1183 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf sonstige	Arbeiten 06.11.2026,	00:05 06.11.2026,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf sonstige	Arbeiten 09.11.2026,	00:05 09.11.2026,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf sonstige	Arbeiten 10.11.2026,	00:05 11.11.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:05-04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf sonstige	Arbeiten 10.11.2026,	00:05 11.11.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:05-04:35	durchg.

1184 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Ledebg	Abzw

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.11.2026,	00:00 30.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	-	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:00-05:00	durchg.

1185 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1178 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1186 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1179 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1187 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Langenhgn	Pferde

sonstige	Arbeiten 19.10.2026,	00:05 19.10.2026,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Langenhgn	Pferde

sonstige	Arbeiten 20.10.2026,	00:05 23.10.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:05-04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Langenhgn	Pferde

sonstige	Arbeiten 26.10.2026,	00:05 30.10.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:05-04:35	durchg.
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1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	

Walsrode	-	(Bremervörde)
Bissendorf

Langenhgn	Pferde
sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	00:05 05.11.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	

00:05-04:35	durchg.
1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	

Walsrode	-	(Bremervörde)
Bissendorf

Langenhgn	Pferde
sonstige	Arbeiten 09.11.2026,	00:05 09.11.2026,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1188 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Mellendorf

Arbeiten	am	Bahnübergang 28.09.2026,	01:30 01.10.2026,	04:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:30-04:20	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Mellendorf

sonstige	Arbeiten 09.11.2026,	00:05 09.11.2026,	04:35 durchgehend Streckensperrung

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Mellendorf

sonstige	Arbeiten 12.11.2026,	00:05 13.11.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:05-04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Bissendorf

sonstige	Arbeiten 14.10.2026,	00:05 15.10.2026,	04:35 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:05-04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Bissendorf

sonstige	Arbeiten 14.10.2026,	00:05 15.10.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:05-
04:35	durchg.

1184 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Bissendorf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.11.2026,	00:00 30.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	-	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

1143 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 17.11.2026,	00:20 17.11.2026,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1136 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_KnotenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1078 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_S-BahnContainer 20.10.2026,	22:45 21.10.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1138 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_KnotenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1178 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Bissendorf

IH_StreckenContainer 15.10.2026,	22:00 16.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1179 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Bissendorf

IH_StreckenContainer 12.11.2026,	22:00 13.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1147 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_S-BahnContainer 07.10.2026,	22:45 08.10.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1144 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_KnotenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1148 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_S-BahnContainer 04.11.2026,	22:45 05.11.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1147 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 07.10.2026,	22:45 08.10.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1078 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 20.10.2026,	22:45 21.10.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1148 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 04.11.2026,	22:45 05.11.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1165 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	21:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1185 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1166 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 24.10.2026,	21:00 25.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1186 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1167 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	

Walsrode	-	(Bremervörde)
Han-Nordstadt

Langenhgn	Pferde
IH_StreckenContainer 21.11.2026,	21:00 22.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1187 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1189 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Vinnhorst
Langenhgn	Pferde

Bahnsteigarbeiten 28.08.2026,	22:00 09.10.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1189 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Mitte Bahnsteigarbeiten 28.08.2026,	20:45 09.10.2026,	04:35 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

1181 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

sonstige	Arbeiten 19.10.2026,	00:05 19.10.2026,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

sonstige	Arbeiten 20.10.2026,	00:05 23.10.2026,	04:35 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:05-04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

sonstige	Arbeiten 26.10.2026,	00:05 30.10.2026,	04:35 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:05-04:35	durchg.

1182 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

sonstige	Arbeiten 02.11.2026,	00:05 05.11.2026,	04:35 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:05-04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

sonstige	Arbeiten 06.11.2026,	00:05 06.11.2026,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1183 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1189 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

Bahnsteigarbeiten 28.08.2026,	20:45 09.10.2026,	04:35 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	20:45-04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde sonstige	Arbeiten 12.10.2026,	22:00 13.10.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde sonstige	Arbeiten 14.10.2026,	00:05 15.10.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:05-04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Mellendorf

sonstige	Arbeiten 10.11.2026,	00:05 11.11.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:05-04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Mellendorf

sonstige	Arbeiten 10.11.2026,	00:05 11.11.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:05-04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Mellendorf
Bennemühlen

sonstige	Arbeiten 18.11.2026,	00:05 19.11.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:05-04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Mellendorf
Bennemühlen

sonstige	Arbeiten 18.11.2026,	00:05 19.11.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:05-04:35	durchg.

1177 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Mellendorf
Bennemühlen

sonstige	Arbeiten 18.11.2026,	00:05 19.11.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:05-
04:35	durchg.

1190 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg	DB-Gr IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

1191 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg	DB-Gr IH_StreckenContainer 22.10.2026,	22:00 23.10.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

1192 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg	DB-Gr IH_StreckenContainer 19.11.2026,	22:00 20.11.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

717 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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721 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	

Walsrode	-	(Bremervörde)
Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 06.10.2026,	22:00 07.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

723 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 03.11.2026,	22:00 04.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1193 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Bad	Fallingb
Soltau	(Han)

Schleifen	von	Schienen 24.11.2026,	23:30 25.11.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

618 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	von	Gleisen 20.09.2026,	00:20 20.09.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

618 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	von	Gleisen 20.09.2026,	00:20 20.09.2026,	01:00 durchgehend Streckensperrung

616 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

617 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 01.10.2026,	04:45 01.10.2026,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

620 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	von	Gleisen 11.10.2026,	00:20 11.10.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

623 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	00:20 12.09.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

626 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

IH_KnotenContainer 10.10.2026,	00:20 10.10.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

620 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.10.2026,	00:20 11.10.2026,	01:20 durchgehend Streckensperrung

629 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

IH_KnotenContainer 07.11.2026,	00:20 07.11.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

1194 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Dorfmark
Soltau	(Han)

Schleifen	von	Schienen 29.11.2026,	00:01 29.11.2026,	03:00 durchgehend Streckensperrung

618 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Schneverdingen
Buchholz	(Nordh)

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.09.2026,	00:50 20.09.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

620 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Schneverdingen
Buchholz	(Nordh)

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.10.2026,	01:20 11.10.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

1195 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Schneverdingen
Buchholz	(Nordh)

Arbeiten	am	Bahnübergang 13.10.2026,	00:50 16.10.2026,	04:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:50-04:20	durchg.

1195 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Schneverdingen
Buchholz	(Nordh)

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.10.2026,	00:50 18.10.2026,	06:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:50-06:10	durchg.

1196 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han)
Schneverdingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.09.2026,	01:00 21.09.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1197 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han)
Schneverdingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.10.2026,	00:00 10.10.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

1194 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han)
Schneverdingen

Schleifen	von	Schienen 29.11.2026,	03:00 29.11.2026,	05:50 durchgehend Streckensperrung

1194 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han) Schleifen	von	Schienen 29.11.2026,	03:00 29.11.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1194 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han) Schleifen	von	Schienen 29.11.2026,	03:00 29.11.2026,	05:50 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1185 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1181 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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1186 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	

Hannover	Flughafen
Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1182 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1187 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1183 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1198 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen Schienenschleifen	Weichen 06.11.2026,	23:00 07.11.2026,	01:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1198 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen Schienenschleifen	Weichen 06.11.2026,	23:00 07.11.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1198 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Bienenbüttel

Schienenschleifen	Weichen 07.11.2026,	02:15 07.11.2026,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1199 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1200 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1200 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1201 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1202 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1202 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 25.10.2026,	22:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1203 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1204 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 22.11.2026,	22:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1204 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 22.11.2026,	22:00 23.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1205 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

IH_KnotenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1206 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.10.2026,	00:30 15.10.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1206 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.10.2026,	00:30 15.10.2026,	04:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1207 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

IH_KnotenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1208 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

Oberleitungsarbeiten 09.11.2026,	23:00 12.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

1208 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

Oberleitungsarbeiten 09.11.2026,	23:00 12.11.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

1209 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

Schienenschleifen	Weichen 14.11.2026,	22:15 15.11.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1210 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

IH_KnotenContainer 15.11.2026,	22:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1211 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen

Uelzen
Oberleitungsvollinspektion 17.11.2026,	23:00 26.11.2026,	04:00 durchgehende	

Schichten,
So	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

1212 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1212 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1213 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1213 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1214 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 01.11.2026,	22:00 02.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1214 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 01.11.2026,	22:00 02.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1215 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1215 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

311 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick Schienenschleifen	Weichen 24.11.2026,	23:00 25.11.2026,	00:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

311 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick Schienenschleifen	Weichen 24.11.2026,	23:00 25.11.2026,	00:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

311 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick Schienenschleifen	Weichen 25.11.2026,	00:45 25.11.2026,	01:30 durchgehend Totalsperrung

299 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Deutsch	Evern

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.11.2026,	18:00 28.11.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

300 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

301 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

IH_KnotenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

302 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

IH_KnotenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

311 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

Schienenschleifen	Weichen 24.11.2026,	23:00 25.11.2026,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

311 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

Schienenschleifen	Weichen 25.11.2026,	03:15 25.11.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

291 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

292 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

291 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

292 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

684 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

312 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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312 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick

Stelle
IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

685 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 11.10.2026,	22:00 12.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

313 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

313 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

686 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 08.11.2026,	22:00 09.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

314 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 15.11.2026,	22:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

314 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 15.11.2026,	22:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1216 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Winsen	(Luhe)

Oberleitungsvollinspektion 04.10.2026,	22:30 20.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:30-05:00	durchg.

1216 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Winsen	(Luhe)

Oberleitungsvollinspektion 04.10.2026,	22:30 20.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Lfst	für	Unfallschutz	je	22:30-05:00	durchg.

1217 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Winsen	(Luhe)

Schienenschleifen	Weichen 23.11.2026,	03:30 23.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1218 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel Schienenschleifen	Weichen 03.10.2026,	23:00 04.10.2026,	03:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1218 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel Schienenschleifen	Weichen 03.10.2026,	23:00 04.10.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1218 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	03:00 04.10.2026,	03:45 durchgehend Totalsperrung

1198 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel Schienenschleifen	Weichen 07.11.2026,	02:15 07.11.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1198 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel Schienenschleifen	Weichen 07.11.2026,	02:15 07.11.2026,	04:15 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1198 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel Schienenschleifen	Weichen 07.11.2026,	04:15 07.11.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Lüneburg	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 02.10.2026,	23:00 03.10.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1220 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1220 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1221 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1222 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1222 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1223 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1224 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel

Uelzen
IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1224 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 29.10.2026,	22:00 30.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1225 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1226 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1226 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 26.11.2026,	22:00 27.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1227 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

Oberleitungsvollinspektion 03.09.2026,	23:45 04.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1228 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1229 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1230 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1231 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1232 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1233 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1227 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

Oberleitungsvollinspektion 31.08.2026,	23:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1234 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

Brückenprüfung 12.10.2026,	04:05 12.10.2026,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1234 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

Brückenprüfung 12.10.2026,	04:35 12.10.2026,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1234 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

Brückenprüfung 12.10.2026,	05:05 12.10.2026,	06:05 durchgehend Totalsperrung

1235 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

IH_KnotenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1236 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

IH_KnotenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1237 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

IH_PräventionsContainer 12.11.2026,	05:00 12.11.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1238 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

IH_KnotenContainer 15.11.2026,	22:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1239 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1241 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 16.10.2026,	22:00 17.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1242 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 27.10.2026,	22:00 28.10.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1243 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude

Hmb-Harburg
IH_StreckenContainer 13.11.2026,	22:00 14.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1244 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 24.11.2026,	22:00 25.11.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1245 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1246 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1246 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1247 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1248 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1248 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 18.10.2026,	22:00 19.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1249 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 01.11.2026,	22:00 02.11.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1250 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 15.11.2026,	22:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1250 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 15.11.2026,	22:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1251 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schienenauswechslung 13.09.2026,	23:50 14.09.2026,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schienenauswechslung 13.09.2026,	23:50 14.09.2026,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schienenauswechslung 14.09.2026,	23:50 15.09.2026,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schienenauswechslung 14.09.2026,	23:50 15.09.2026,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schienenauswechslung 15.09.2026,	23:50 16.09.2026,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schienenauswechslung 15.09.2026,	23:50 16.09.2026,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schienenauswechslung 16.09.2026,	23:50 17.09.2026,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schienenauswechslung 16.09.2026,	23:50 17.09.2026,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schienenauswechslung 21.09.2026,	23:50 22.09.2026,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schienenauswechslung 21.09.2026,	23:50 22.09.2026,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1253 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Hechthausen

Schienenerneuerung 13.10.2026,	23:00 26.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1153 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle Oberleitungsarbeiten 06.09.2026,	23:00 07.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle sonstige	Arbeiten 19.09.2026,	23:59 20.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1255 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle Schwellenauswechslung 02.10.2026,	22:30 04.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:30	
durchg.

1255 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle Schwellenauswechslung 02.10.2026,	22:30 04.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:30-
04:30	durchg.

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	05:00 27.11.2026,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.11.2026,	06:00 29.11.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	06:00-18:00	durchg.

1256 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Celle	Gbf

Gleiserneuerung 12.09.2026,	07:00 30.09.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1257 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Celle	Gbf

Gleiserneuerung 01.10.2026,	07:00 03.10.2026,	19:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1156 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Celle	Gbf

IH_PräventionsContainer 10.11.2026,	04:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1145 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Celle	Gbf

IH_PräventionsContainer 13.11.2026,	21:00 13.11.2026,	23:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Celle	Gbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	05:00 27.11.2026,	18:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Celle	Gbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.11.2026,	06:00 29.11.2026,	18:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
06:00-18:00	durchg.

1153 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

Oberleitungsarbeiten 07.09.2026,	02:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1258 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1157 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1259 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1158 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1260 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1261 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1261 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1262 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1262 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1263 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1263 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1264 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle

Eschede
IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1264 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 21.10.2026,	22:00 22.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1265 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1265 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 05.11.2026,	22:00 06.11.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1266 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1266 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 18.11.2026,	22:00 19.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1149 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Garßen

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1150 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Garßen

IH_KnotenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1151 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Garßen

IH_KnotenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hannover	Burg

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	18:00 29.11.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Fr	+	Sa

Gleiswechselbetrieb	je	18:00-06:00	durchg.

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hannover	Burg

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.11.2026,	18:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1153 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hasenwechsel

Oberleitungsarbeiten 06.09.2026,	23:00 07.09.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1169 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1170 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 23.10.2026,	22:00 24.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1171 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 20.11.2026,	22:00 21.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Uelzen	Gbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	18:00 29.11.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Fr	+	Sa

Lfst	für	Unfallschutz	je	18:00-06:00	durchg.

1267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Uelzen	Gbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 28.11.2026,	06:00 29.11.2026,	18:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	06:00-18:00	durchg.

1267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Uelzen	Gbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.11.2026,	18:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Uelzen	Gbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.11.2026,	18:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1228 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1229 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1230 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1231 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 20.10.2026,	22:00 21.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1232 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf

Burgdorf
IH_StreckenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1233 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 17.11.2026,	22:00 18.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1256 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Gleiserneuerung 12.09.2026,	07:00 30.09.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
18:00	durchg.

1254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

sonstige	Arbeiten 19.09.2026,	23:59 20.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

sonstige	Arbeiten 19.09.2026,	23:59 20.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1256 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Gleiserneuerung 30.09.2026,	13:00 30.09.2026,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1255 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Schwellenauswechslung 02.10.2026,	22:30 04.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:30-04:30	durchg.

1154 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1154 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 05.10.2026,	22:00 06.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1155 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1155 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 02.11.2026,	22:00 03.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1156 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_PräventionsContainer 10.11.2026,	04:00 10.11.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	22:00 29.11.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Fr	+	Sa

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.11.2026,	22:00 30.11.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,

So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:00	durchg.

1256 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Gleiserneuerung 30.09.2026,	13:00 30.09.2026,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1256 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Gleiserneuerung 30.09.2026,	13:00 30.09.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1256 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Gleiserneuerung 30.09.2026,	18:00 30.09.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1268 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1149 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1269 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 09.10.2026,	22:00 10.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1150 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 19.10.2026,	22:00 20.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1270 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 06.11.2026,	22:00 07.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1151 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 16.11.2026,	22:00 17.11.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf

Uelzen	Gbf
Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	05:00 27.11.2026,	18:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Uelzen	Gbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 27.11.2026,	18:00 29.11.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Fr	+	Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
18:00-06:00	durchg.

1271 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Hechthausen

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1272 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Hechthausen

IH_StreckenContainer 26.10.2026,	22:00 27.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1273 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Hechthausen

IH_StreckenContainer 23.11.2026,	22:00 24.11.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1218 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Bad	Bevensen

Schienenschleifen	Weichen 03.10.2026,	23:00 04.10.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 02.10.2026,	23:00 03.10.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 02.10.2026,	23:00 03.10.2026,	01:20 durchgehend Langsamfahrstelle

1219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	01:20 03.10.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	01:20 03.10.2026,	02:30 durchgehend Langsamfahrstelle

1219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	02:30 03.10.2026,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1274 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Lüneburg

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1275 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Lüneburg

IH_KnotenContainer 10.10.2026,	22:00 11.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1276 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Lüneburg

IH_KnotenContainer 07.11.2026,	22:00 08.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

299 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Maschen	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.11.2026,	06:00 29.11.2026,	18:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Gleiswechselbetrieb	je	06:00-18:00	durchg.

299 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Winsen	(Luhe)

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.11.2026,	05:00 27.11.2026,	18:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1227 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Burgdorf

Oberleitungsvollinspektion 31.08.2026,	23:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

1227 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Burgdorf

Oberleitungsvollinspektion 03.09.2026,	23:45 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1234 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Burgdorf

Brückenprüfung 12.10.2026,	04:05 12.10.2026,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1234 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Burgdorf

Brückenprüfung 12.10.2026,	04:35 12.10.2026,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1258 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1157 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1259 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 08.10.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb




