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1 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	

Grenze	-	(Padborg)
Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

Bahnsteigarbeiten 15.08.2026,	23:45 16.08.2026,	05:45 durchgehend Totalsperrung

6 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

Bahnsteigarbeiten 15.08.2026,	23:45 16.08.2026,	05:45 durchgehend Totalsperrung

6 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

7 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 03.07.2026,	02:00 03.07.2026,	04:40 durchgehend Totalsperrung

8 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

9 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

10 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Friedensweg

Weichenerneuerung	mit	PSS 30.08.2026,	01:00 31.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

9 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Weiche

IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

10 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Weiche

Weichenerneuerung	mit	PSS 29.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:55 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:55	durchg.

11 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

11 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

12 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

12 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

13 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg Durcharbeitung	von	Weichen 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

14 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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14 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

15 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

4 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

Bahnsteigarbeiten 15.08.2026,	23:45 16.08.2026,	05:45 durchgehend Streckensperrung

5 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

Bahnsteigarbeiten 15.08.2026,	23:45 16.08.2026,	05:45 durchgehend Streckensperrung

9 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Jübek

IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Friedensweg
Flensburg

Bahnsteigarbeiten 15.08.2026,	23:45 16.08.2026,	05:45 durchgehend Streckensperrung

16 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Husum
Jübek

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	00:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

17 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

Bahnsteigarbeiten 15.08.2026,	23:45 16.08.2026,	05:45 durchgehend Streckensperrung

5 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

Bahnsteigarbeiten 15.08.2026,	23:45 16.08.2026,	05:45 durchgehend Streckensperrung

18 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

19 1012-Rendsburg,	W89	-	Rendsburg	
Seemühlen	(Husum)

Rendsburg
Rendsb-Seemühlen

sonstige	Arbeiten 17.07.2026,	22:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

13 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Flensburg Durcharbeitung	von	Weichen 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

13 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Flensburg Durcharbeitung	von	Weichen 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

5 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Flensburg
Sörup

Bahnsteigarbeiten 15.08.2026,	23:45 16.08.2026,	05:45 durchgehend Streckensperrung

20 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

K-Hassee	Cittip
Schleibr	Süd

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

21 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

K-Hassee	Cittip
Schleibr	Süd

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

22 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

K-Hassee	Cittip
Schleibr	Süd

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

23 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Flensburg

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

24 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Flensburg

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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25 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	

W4
Schleibr	Nord
Flensburg

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

26 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Süd
Schleibr	Nord

Brückenarbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

27 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Suchsdorf
Gettorf

Gleisauswechslung 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	05:50 durchgehend Streckensperrung

28 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Suchsdorf
Neuwittenbek

Brückenprüfung 16.07.2026,	10:00 16.07.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

29 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Sörup
Flensburg

Schleifen	von	Schienen 20.07.2026,	23:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

5 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Sörup
Flensburg

Bahnsteigarbeiten 15.08.2026,	23:45 16.08.2026,	05:45 durchgehend Streckensperrung

19 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Felde-Brandsbek
Osterrönfeld

sonstige	Arbeiten 11.07.2026,	00:00 13.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

19 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Felde-Brandsbek
Osterrönfeld

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	00:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

19 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Felde-Brandsbek
Osterrönfeld

sonstige	Arbeiten 17.07.2026,	22:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

30 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Felde-Brandsbek
Osterrönfeld

Schleifen	von	Schienen 30.07.2026,	23:30 31.07.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

31 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

32 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

32 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

33 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 11.07.2026,	07:00 11.07.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

33 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 12.07.2026,	07:00 12.07.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

33 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	10:00 durchgehend Streckensperrung

33 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	10:00 durchgehend Streckensperrung

34 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
K-Hassee	Cittip

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

35 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
K-Hassee	Cittip

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

36 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
K-Hassee	Cittip

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

34 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

35 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

36 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

37 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	23:00 07.12.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	23:00-06:00	durchg.
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38 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel-Elmschenhgn

Kiel	Hbf
IH_KnotenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

39 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel-Elmschenhgn
Preetz

Planbare	kleine	Instandhaltung 01.07.2026,	00:00 01.07.2026,	04:10 durchgehend Streckensperrung

40 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Plön
Eutin

Schienenauswechslung 10.07.2026,	00:01 10.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

41 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Plön
Eutin

Schienenauswechslung 11.07.2026,	00:01 11.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

42 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Preetz
Plön

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 05.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

43 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Raisdorf
Preetz

Schwellenauswechslung 08.06.2026,	07:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

33 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 11.07.2026,	07:00 11.07.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

33 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 12.07.2026,	07:00 12.07.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

33 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	10:00 durchgehend Streckensperrung

33 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	10:00 durchgehend Streckensperrung

44 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf Stützmauerarbeiten 03.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:50	
durchg.

45 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf sonstige	Arbeiten 17.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

45 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf sonstige	Arbeiten 30.06.2026,	22:00 28.07.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:50	
durchg.

46 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

45 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	22:00 22.09.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:50	
durchg.

47 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

48 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Kiel	Hbf	(Ko) sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	08:30 13.07.2026,	14:30 durchgehend Streckensperrung

48 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Kiel	Hbf	(Ko) sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	08:30 13.07.2026,	14:30 durchgehend Streckensperrung

46 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Meimersdorf	Ost
Kiel	Hbf	(Ko)

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

47 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Meimersdorf	Ost
Kiel	Hbf	(Ko)

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

46 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Kiel	Hbf	(Ss)
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

47 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Kiel	Hbf	(Ss)
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

38 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Meimersdorf
Kiel	Hbf	(Ss)

IH_KnotenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

45 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Meimersdorf sonstige	Arbeiten 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg

Schleswig
Bahnsteigarbeiten 15.08.2026,	23:45 16.08.2026,	05:45 durchgehend Totalsperrung

49 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

49 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

50 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

50 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

51 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

51 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

11 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

11 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

11 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

Bahnsteigarbeiten 03.07.2026,	23:00 05.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

17 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

14 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

14 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

14 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

Bahnsteigarbeiten 12.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

18 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

9 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg

IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

49 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

50 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

9 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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51 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek

Flensburg	Weiche
IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 03.07.2026,	20:00 29.08.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 03.07.2026,	20:00 29.08.2026,	06:00 durchgehend Langsamfahrstelle

5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 05.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
05:00	durchg.

5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 05.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-
05:00	durchg.

5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 08.07.2026,	21:00 12.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:00-
05:00	durchg.

5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 08.07.2026,	21:10 12.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	21:10-
05:00	durchg.

5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Bahnsteigarbeiten 08.07.2026,	21:10 12.08.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	18:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

54 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	23:00 20.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

55 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

55 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

56 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 25.08.2026,	23:30 31.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:30-05:00	durchg.

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	18:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 20.07.2026,	06:00 22.07.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 22.07.2026,	08:00 24.07.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

59 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Weichenausbau 22.08.2026,	23:30 23.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster sonstige	Arbeiten 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 25.07.2026,	22:00 27.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	22:00 24.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	22:00 24.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	22:00 24.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
06:00	durchg.

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 17.07.2026,	22:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	23:00 02.08.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	22:00 31.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	22:00 31.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	22:00 31.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	22:00 07.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	22:00 07.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.
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66 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf

Osterrönfeld
IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

67 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

67 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

70 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

71 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

71 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

19 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Jübek

sonstige	Arbeiten 17.07.2026,	22:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster

sonstige	Arbeiten 25.07.2026,	22:00 27.07.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	23:00 02.08.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster

sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	22:00 24.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster

sonstige	Arbeiten 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	22:00 07.09.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 09.04.2026,	07:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 13.06.2026,	23:00 14.06.2026,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 13.06.2026,	23:00 14.06.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 14.06.2026,	02:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 14.06.2026,	02:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

74 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

19 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 11.07.2026,	00:00 13.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

19 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	00:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.
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37 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf

Rendsburg
sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	23:00 07.12.2026,	06:00 durchgehende	

Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

34 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

35 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

74 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

36 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

66 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

66 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

67 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

70 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

70 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

71 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Brückenarbeiten 09.04.2026,	07:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Brückenarbeiten 13.06.2026,	23:00 14.06.2026,	03:00 durchgehend Langsamfahrstelle

73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Brückenarbeiten 14.06.2026,	02:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

34 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

35 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

36 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld

Schleswig
IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

53 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

54 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

54 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

55 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

56 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

56 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 04.07.2026,	00:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 04.07.2026,	05:00 05.07.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 04.07.2026,	05:00 05.07.2026,	20:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 05.07.2026,	20:00 06.07.2026,	01:00 durchgehend Totalsperrung

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	01:00 07.07.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	01:00 07.07.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Schleswig

sonstige	Arbeiten 13.06.2026,	00:00 15.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Schleswig

sonstige	Arbeiten 16.06.2026,	00:00 19.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg
Owschlag

sonstige	Arbeiten 01.07.2026,	00:00 03.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle
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78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 27.08.2026,	08:00 28.08.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-17:00	
durchg.

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 29.08.2026,	08:00 30.08.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 31.08.2026,	08:00 02.09.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-17:00	
durchg.

34 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

35 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

74 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

36 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Rendsburg

Gleiserneuerung 29.08.2026,	23:00 19.10.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

11 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

17 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

17 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

14 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

5 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

Bahnsteigarbeiten 17.08.2026,	21:10 20.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:10-05:00	durchg.

18 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

18 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	18:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Langsamfahrstelle

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 12.07.2026,	00:30 20.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig

Osterrönfeld
IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 07.07.2026,	02:00 07.07.2026,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

52 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	18:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

85 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 02.07.2026,	22:50 03.07.2026,	05:10 durchgehend, Streckensperrung

86 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Brückenprüfung 13.07.2026,	09:00 14.07.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	09:00-18:00	durchg.

87 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Oberbauschweißen 15.07.2026,	00:50 15.07.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

88 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.07.2026,	23:00 25.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

88 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.07.2026,	00:01 26.07.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

89 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Schleifen	von	Schienen 27.07.2026,	22:50 28.07.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

90 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 02.07.2026,	00:30 03.09.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:30-04:30	durchg.

90 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 02.07.2026,	01:30 29.08.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	01:30-05:30	durchg.

90 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 02.07.2026,	01:30 30.08.2026,	06:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	01:30-06:30	durchg.

85 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 03.07.2026,	00:30 03.07.2026,	04:30 durchgehend, Streckensperrung

89 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Schleifen	von	Schienen 27.07.2026,	22:30 28.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

64 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	23:00 02.08.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

61 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster sonstige	Arbeiten 25.07.2026,	22:00 27.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

60 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster sonstige	Arbeiten 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

60 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster sonstige	Arbeiten 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

91 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

92 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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93 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

94 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	01:30 08.07.2026,	03:00 durchgehend Streckensperrung

95 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

96 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg Schienenauswechslung 20.06.2026,	00:30 20.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

97 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg Planbare	kleine	Instandhaltung 16.07.2026,	07:00 17.07.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-15:00	
durchg.

98 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Neumünster	Süd

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

99 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Neumünster	Süd

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

100 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

101 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

61 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster sonstige	Arbeiten 27.07.2026,	22:00 29.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

61 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	22:00 31.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

102 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

103 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

61 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster
Neumünster	DB-Gr

sonstige	Arbeiten 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

104 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

B	Schwart	Abzw sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

105 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

B	Schwart	Abzw
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 09.07.2026,	00:30 09.07.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

106 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.06.2026,	01:20 15.06.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

107 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

108 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

109 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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107 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												

																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	
gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

110 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

109 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

106 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.06.2026,	01:20 15.06.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

107 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

109 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

108 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

107 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Schwart	Waldh

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

111 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Schwart	Waldh

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

109 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Schwart	Waldh

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

112 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

113 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

114 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

115 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

115 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Puttgarden

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

105 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

Schienenauswechslung 09.07.2026,	00:30 09.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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112 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												

																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	
gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

113 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

114 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

106 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Lübeck	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.06.2026,	01:20 15.06.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

112 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

113 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

114 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

115 1103-Fehmarn-Burg	-	DB	Grenze	-	Burg	
West	-	(Orth	(Fehmarn))

Burg(F)West
Burg	(F)	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

115 1104-Burg	(Fehmarn)	Abzw,	W7	-	Burg	(F)	
W	Abzw,	W6

Burg	(F)	W	Abzw
Burg	(F)	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

108 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Eutin
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

104 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Pansdorf
B	Schwart	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

104 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
L-Dänischbg	Gbf

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

116 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lüb	Skand-kai

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.06.2026,	00:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

117 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lüb-Trav	Strand

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	01:55 06.07.2026,	03:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

118 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Oberbauschweißen 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

119 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Schienenauswechslung 06.07.2026,	23:00 08.07.2026,	03:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-03:30	durchg.

108 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

120 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck-Kücknitz

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 13.06.2026,	23:00 17.06.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

117 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck-Kücknitz

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	01:55 06.07.2026,	03:35 durchgehend Totalsperrung

121 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck-Kücknitz

Schienenauswechslung 15.07.2026,	23:59 17.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:59-05:00	durchg.
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117 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	

Lübeck-Travemünde	Strand
Lübeck-Kücknitz
Lüb	Skand-kai

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	01:55 06.07.2026,	03:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

104 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb	Skand-kai

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

116 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb-Trav	Strand

Planbare	kleine	Instandhaltung 12.06.2026,	00:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

121 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb-Trav	Strand

Schienenauswechslung 15.07.2026,	23:59 17.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Streckensperrung	je	23:59-05:00	durchg.

104 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lüb-Trav	Strand

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

118 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck	IKEA	Abzw

Oberbauschweißen 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

119 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck	IKEA	Abzw

Schienenauswechslung 06.07.2026,	23:00 08.07.2026,	03:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-03:30	durchg.

122 1115-Lübeck-Dänischburg,	W10	-	Lübeck-
Dänischburg	Gbf

L-Dänischbg	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 30.06.2026,	04:00 30.06.2026,	15:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

121 1117-Abzw	Lübeck-Kücknitz,	95W51	-	
Lübeck	Skandinavienkai

Lübeck-Kücknitz
Lübeck	IKEA	Abzw

Schienenauswechslung 15.07.2026,	23:59 17.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:59-05:00	durchg.

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	22:05 18.07.2026,	22:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

124 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

126 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

127 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

Schleifen	von	Schienen 01.08.2026,	03:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

129 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

Tiefenentwässerung 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

130 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

131 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

124 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	22:35 18.07.2026,	23:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

126 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

130 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

132 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Schienenauswechslung 01.08.2026,	17:00 03.08.2026,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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133 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg

Hmb-Wandsbek	Wf
IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

134 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

135 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

124 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

126 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

130 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

131 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

136 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schienenauswechslung 10.07.2026,	00:40 10.07.2026,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

136 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schienenauswechslung 10.07.2026,	00:40 10.07.2026,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

136 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schienenauswechslung 10.07.2026,	00:40 10.07.2026,	04:40 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schienenauswechslung 15.07.2026,	00:40 15.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schienenauswechslung 15.07.2026,	00:40 15.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schienenauswechslung 15.07.2026,	00:40 15.07.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

131 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 05.07.2026,	03:30 05.07.2026,	05:20 durchgehend Totalsperrung

94 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	01:45 06.07.2026,	03:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

125 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	22:35 18.07.2026,	23:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	00:05 19.07.2026,	01:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

128 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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131 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide

Ahrensburg
IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

124 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

126 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

130 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

127 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide Schleifen	von	Schienen 01.08.2026,	03:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Hmb-Rahl	Bbf

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	00:05 19.07.2026,	01:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

91 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

91 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

139 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

93 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

93 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 24.06.2026,	23:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 24.06.2026,	23:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 07.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	03:50 08.07.2026,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	04:20 08.07.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	04:20 08.07.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	04:20 08.07.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	00:15 15.07.2026,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	00:15 15.07.2026,	02:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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146 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.07.2026,	23:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

146 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.07.2026,	23:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

147 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 04.08.2026,	23:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

149 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 01.09.2026,	23:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

150 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 13.05.2026,	04:00 31.07.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	00:30 08.07.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

IH_KnotenContainer 07.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	21:20 10.07.2026,	05:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:20-05:20	durchg.

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	00:30 19.08.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

147 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

IH_KnotenContainer 04.08.2026,	23:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	00:30 04.10.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

149 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

IH_KnotenContainer 01.09.2026,	23:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Rahlstedt

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Rahlstedt

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Rahlstedt

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

155 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

158 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

159 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hamburg	Hbf

Oberleitungsarbeiten 15.06.2026,	00:30 16.06.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:30-
04:30	durchg.

159 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Berliner	Tor

Oberleitungsarbeiten 15.06.2026,	00:30 16.06.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.
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143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor

Hamburg	Hbf
IH_KnotenContainer 07.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

147 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 04.08.2026,	23:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	21:05 20.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:05-05:00	durchg.

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

149 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 01.09.2026,	23:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

132 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Ahrensburg

Schienenauswechslung 01.08.2026,	17:00 03.08.2026,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

132 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Ahrensburg

Schienenauswechslung 01.08.2026,	17:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	21:00 18.07.2026,	21:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	01:35 19.07.2026,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	01:35 19.07.2026,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Ahrensburg

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Bargteheide

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	22:05 18.07.2026,	22:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hamburg-Wandsbek

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	22:00 13.07.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 10.06.2026,	01:00 12.06.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

163 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 12.06.2026,	22:00 15.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

164 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

Schienenauswechslung 12.06.2026,	22:00 15.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 17.06.2026,	01:00 19.06.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	22:30 18.07.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 20.07.2026,	21:30 22.07.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-04:30	durchg.

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 21.07.2026,	01:00 22.07.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

133 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	21:00 18.07.2026,	21:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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134 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf

Ahrensburg
IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

158 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

sonstige	Arbeiten 28.08.2026,	22:00 31.08.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

135 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

155 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	03:30 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 09.06.2026,	21:30 12.06.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-04:30	durchg.

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 09.06.2026,	21:30 12.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-04:30	durchg.

164 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Schienenauswechslung 12.06.2026,	22:00 15.06.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

164 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Schienenauswechslung 12.06.2026,	22:00 15.06.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 15.06.2026,	21:30 19.06.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-04:30	durchg.

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 15.06.2026,	21:30 19.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-04:30	durchg.

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	22:30 18.07.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:30-04:30	durchg.

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 16.07.2026,	01:00 18.07.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	02:20 19.07.2026,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

123 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	02:20 19.07.2026,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 20.07.2026,	21:30 22.07.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-04:30	durchg.

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	22

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf

Hmb-Rahlstedt
Durcharbeitung	von	Gleisen 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

166 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

107 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

109 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

168 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 02.02.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 10.08.2026,	07:00 17.08.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
16:00	durchg.

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 10.08.2026,	07:00 17.08.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:00	
durchg.

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 10.08.2026,	07:00 17.08.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

170 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	08:00 12.12.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 31.08.2026,	07:00 15.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:00	
durchg.

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 31.08.2026,	07:00 15.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
16:00	durchg.

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 31.08.2026,	07:00 15.09.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

172 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 04.09.2026,	00:00 12.12.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

173 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.06.2026,	23:15 23.06.2026,	04:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

173 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.06.2026,	23:15 23.06.2026,	04:15 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

173 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.06.2026,	23:15 23.06.2026,	04:15 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

110 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

174 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

111 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

108 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

175 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

176 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bad	Oldesloe

Arbeiten	am	Bahnübergang 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	23

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
91 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw

Bargteheide
IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

139 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

139 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

92 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

93 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

174 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

170 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	00:00 17.08.2026,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

104 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	00:00 17.08.2026,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

170 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	08:00 24.08.2026,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

175 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

174 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

175 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

177 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Schleifen	von	Schienen 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

94 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

sonstige	Arbeiten 07.07.2026,	01:45 07.07.2026,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

177 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Schleifen	von	Schienen 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

108 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

178 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

179 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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180 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	

W19
Büchen IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

181 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

182 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

174 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Büchen

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

175 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Büchen

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

107 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

109 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

174 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

174 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

175 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

175 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

111 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Pogeez

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

183 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

184 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

185 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

186 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 30.06.2026,	20:45 01.07.2026,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

187 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

188 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Durcharbeitung	von	Weichen 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

189 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

190 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung
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191 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

192 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

193 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

194 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

195 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

196 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 25.08.2026,	20:45 26.08.2026,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

197 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

198 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

184 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

187 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

190 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

192 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

194 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

197 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

183 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

185 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	26

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
189 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

191 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

193 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

195 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

199 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Ventschow

Oberbauschweißen 12.08.2026,	23:10 13.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

184 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

190 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

194 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

198 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) Durcharbeitung	von	Gleisen 18.06.2026,	01:00 18.06.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

200 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

187 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

201 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

192 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

202 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) sonstige	Arbeiten 16.08.2026,	23:30 22.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Fr	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-
05:00	durchg.

202 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	23:30 21.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-
04:00	durchg.

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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197 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

200 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

201 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

198 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.06.2026,	01:00 18.06.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

187 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

192 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

197 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

202 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Warnow	(Meckl)

sonstige	Arbeiten 09.08.2026,	23:30 15.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:30-05:00	durchg.

200 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

201 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

203 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

204 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow Planbare	kleine	Instandhaltung 22.06.2026,	23:20 27.06.2026,	05:05 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:20-
05:05	durchg.

205 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow Planbare	kleine	Instandhaltung 18.07.2026,	00:00 18.07.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

206 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow Oberbauschweißen 29.07.2026,	00:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

207 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow Planbare	kleine	Instandhaltung 06.08.2026,	07:00 06.08.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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207 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bützow Planbare	kleine	Instandhaltung 06.08.2026,	07:00 06.08.2026,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

204 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Güstrow	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.06.2026,	23:20 27.06.2026,	05:05 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi	+	Fr

Streckensperrung	je	23:20-05:05	durchg.

204 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Güstrow	Gbf

Planbare	kleine	Instandhaltung 22.06.2026,	23:20 27.06.2026,	05:05 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:20-
05:05	durchg.

208 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

208 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

208 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

209 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

209 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

209 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

211 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

212 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

213 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

208 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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209 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bützow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

214 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Grevesmühlen
Bad	Kleinen

Gleiserneuerung 18.05.2026,	04:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

214 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Grevesmühlen Gleiserneuerung 18.05.2026,	04:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

215 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Grevesmühlen
Grieben	(Meckl)

Gleiserneuerung 16.07.2026,	23:00 17.08.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Herrnburg
Grieben	(Meckl)

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 16.07.2026,	23:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

217 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Kleeth Gleiserneuerung 31.08.2026,	02:00 17.10.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

217 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Kleeth
Neubrandenburg

Gleiserneuerung 31.08.2026,	02:00 17.10.2026,	02:00 durchgehend Streckensperrung

208 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lalendorf
Güstrow

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

209 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lalendorf
Güstrow

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lalendorf
Güstrow

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

111 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hbf
Herrnburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

170 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	08:00 24.08.2026,	08:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

218 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Grevesmühlen

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

219 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Grevesmühlen

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

174 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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111 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

175 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

220 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Grischow	(Meckl)

Schwellenauswechslung 10.07.2026,	23:55 11.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

221 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 30.06.2026,	23:55 02.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:55-05:00	durchg.

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 08.07.2026,	23:55 10.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:55-05:00	durchg.

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 08.07.2026,	23:55 10.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:55-
05:00	durchg.

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 08.07.2026,	23:55 10.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:55-
05:00	durchg.

223 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

sonstige	Arbeiten 27.07.2026,	23:55 01.08.2026,	05:05 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	23:55-05:05	durchg.

224 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Menzendorf
Grevesmühlen

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 07.08.2026,	23:00 17.08.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Menzendorf
Grieben	(Meckl)

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 07.08.2026,	23:00 17.08.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

226 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Neubrandenbg	Gbf Schienenauswechslung 14.06.2026,	22:30 17.06.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:30-
05:30	durchg.

226 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Neubrandenbg	Gbf
Sponholz

Schienenauswechslung 14.06.2026,	22:30 17.06.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:30	durchg.

227 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Oertzenhof Gleiserneuerung 16.05.2026,	08:00 14.06.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Schönberg	(M)
Herrnburg

Arbeiten	am	Bahnübergang 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Schönberg	(M)
Herrnburg

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.07.2026,	23:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Schönberg	(M)
Herrnburg

Arbeiten	am	Bahnübergang 26.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.
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216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Schönberg	(M)
Menzendorf

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Schönberg	(M)
Menzendorf

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 26.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

227 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Sponholz
Oertzenhof

Gleiserneuerung 18.05.2026,	02:30 12.06.2026,	23:30 durchgehend Streckensperrung

227 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Sponholz
Oertzenhof

Gleiserneuerung 12.06.2026,	23:30 19.06.2026,	10:00 durchgehend Langsamfahrstelle

227 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Sponholz Gleiserneuerung 16.05.2026,	08:00 14.06.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

227 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Sponholz Gleiserneuerung 16.05.2026,	08:00 14.06.2026,	18:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

174 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Strecknitz
Herrnburg

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

175 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Strecknitz
Herrnburg

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

211 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Güstrow

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

212 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Güstrow

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

213 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Güstrow

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

211 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

211 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

212 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

212 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

213 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	32

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
213 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

198 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

187 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

192 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

199 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

Oberbauschweißen 12.08.2026,	23:10 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

197 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

229 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

229 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

230 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

230 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

231 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

231 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

232 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow Schienenschleifen	Weichen 27.08.2026,	01:25 27.08.2026,	03:30 durchgehend Totalsperrung

232 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow Schienenschleifen	Weichen 27.08.2026,	03:45 27.08.2026,	04:20 durchgehend Totalsperrung

202 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Blankenberg	(M)

sonstige	Arbeiten 16.08.2026,	23:30 22.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Fr	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:00	durchg.

202 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Blankenberg	(M)

sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	23:30 21.08.2026,	04:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:30-04:00	durchg.
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233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Dalwitzhof

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Dalwitzhof

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Dalwitzhof

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Güstrow	Gbf

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Güstrow	Gbf

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Güstrow	Gbf

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Pölchow

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Pölchow

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Pölchow

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

111 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

167 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

236 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 18.05.2026,	14:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

237 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.06.2026,	08:00 18.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

237 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.06.2026,	08:00 18.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
16:00	durchg.

216 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 15.07.2026,	07:00 26.07.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

238 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

238 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 08.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

238 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 08.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

174 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

175 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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111 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	

Hgbf,	90W441
Lübeck	Hgbf	Abzw

Lübeck	Hgbf
Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

104 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

174 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Lübeck-Schlutup IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

175 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Lübeck-Schlutup IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

218 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Brandenbaum

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

219 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Brandenbaum

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

104 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Lübeck-Schlutup

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

174 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

218 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

219 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

175 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

239 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe)
Dalldorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.09.2026,	23:30 06.09.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

240 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg
Adendorf

Brückenprüfung 15.05.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Streckensperrung

240 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg
Adendorf

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Streckensperrung

241 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

242 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

243 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dahlenburg
Lüneburg

Planbare	kleine	Instandhaltung 08.06.2026,	07:00 13.06.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-17:00	durchg.

244 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dahlenburg
Lüneburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.07.2026,	02:45 15.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

245 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg
Dahlenburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

244 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg Durcharbeitung	von	Gleisen 15.07.2026,	00:45 15.07.2026,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

244 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg Durcharbeitung	von	Gleisen 15.07.2026,	00:45 15.07.2026,	02:45 durchgehend Streckensperrung

246 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

247 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

240 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg	Nordk Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	35

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
248 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg	Nordk IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

249 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg	Nordk IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

244 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Lüneburg	Nordk
Lüneburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.07.2026,	22:30 15.07.2026,	00:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

250 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

251 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

252 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

253 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

254 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle Brückenprüfung 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:00 durchgehend Streckensperrung

254 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle Brückenprüfung 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

255 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

256 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

257 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

258 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe) IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

259 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe) IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

260 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll
Niebüll	DB-Gr

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

261 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll
Niebüll	DB-Gr

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

16 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll
Niebüll	DB-Gr

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	00:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

262 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll
Niebüll	DB-Gr

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

263 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

264 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

263 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

16 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	00:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

265 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.08.2026,	22:00 12.08.2026,	22:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-22:30	durchg.

265 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.08.2026,	05:00 13.08.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	05:00-05:30	durchg.
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264 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn

Tönning
IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

266 1205-Tönning,	W1	-	Bad	St	Peter-Ording Tönning
St	Peter-Ording

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.07.2026,	00:00 17.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

267 1205-Tönning,	W1	-	Bad	St	Peter-Ording Tönning
St	Peter-Ording

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.07.2026,	00:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

268 1205-Tönning,	W1	-	Bad	St	Peter-Ording Tönning
St	Peter-Ording

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

16 1205-Tönning,	W1	-	Bad	St	Peter-Ording Tönning
St	Peter-Ording

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	00:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

265 1205-Tönning,	W1	-	Bad	St	Peter-Ording Tönning
St	Peter-Ording

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.08.2026,	22:30 13.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:00	durchg.

269 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Bredstedt
Niebüll

Schienenauswechslung 11.06.2026,	00:20 13.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Fr

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:20-04:30	
durchg.

269 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Bredstedt
Niebüll

Schienenauswechslung 12.06.2026,	00:20 12.06.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

16 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Bredstedt
Niebüll

sonstige	Arbeiten 09.08.2026,	00:00 09.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

16 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Bredstedt
Niebüll

sonstige	Arbeiten 23.08.2026,	00:00 23.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Burg	(Dithm) Brückenarbeiten 20.03.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	22:00-
05:00	durchg.

271 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 03.03.2026,	00:35 30.10.2026,	04:25 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	00:35-04:25	durchg.

271 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 03.03.2026,	00:35 30.10.2026,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

271 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 07.03.2026,	01:35 24.10.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	01:35-05:30	durchg.

271 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 08.03.2026,	00:35 25.10.2026,	06:35 durchgehende	
Schichten,

So

Totalsperrung	je	00:35-06:35	durchg.

272 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schienenauswechslung 20.06.2026,	01:35 20.06.2026,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

273 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Oberbauschweißen 24.06.2026,	00:35 24.06.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

274 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schienenauswechslung 27.06.2026,	01:35 27.06.2026,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

275 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schienenauswechslung 01.07.2026,	00:35 01.07.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

275 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schienenauswechslung 02.07.2026,	00:35 02.07.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

276 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schienenauswechslung 01.09.2026,	00:35 01.09.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

277 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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278 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke

Hemmingstedt
IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

279 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

280 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

281 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

282 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

263 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

283 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

264 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

284 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

285 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

286 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

284 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Glückstadt

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

285 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Glückstadt

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

286 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Glückstadt

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

287 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

288 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

289 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

290 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

291 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

292 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

293 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

294 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Schienenauswechslung 16.06.2026,	00:01 16.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

294 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Schienenauswechslung 16.06.2026,	00:01 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

294 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

Schienenauswechslung 17.06.2026,	00:01 17.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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294 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt

Itzehoe
Schienenauswechslung 17.06.2026,	00:01 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

295 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

sonstige	Arbeiten 23.07.2026,	00:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

296 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Husum

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

297 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Husum

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

298 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Husum

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

299 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Oberbauschweißen 03.07.2026,	00:35 03.07.2026,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

300 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schienenauswechslung 16.07.2026,	00:35 16.07.2026,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

277 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

279 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

281 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

301 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

301 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

302 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

303 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

303 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

304 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

305 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

305 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

306 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

277 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

278 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

279 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

280 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

281 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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282 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt

Eiderbrücke
IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

278 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

280 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

282 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

307 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Meldorf

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 19.06.2026,	21:30 22.06.2026,	04:50 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-04:50	durchg.

308 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

309 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

310 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

311 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

312 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

313 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
St	Michaelisdonn

Brückenarbeiten 20.03.2026,	23:59 09.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	23:59-05:00	durchg.

314 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Wilster

Brückenarbeiten 14.12.2025,	00:00 13.06.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

309 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Wilster

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

312 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Wilster

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

263 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

283 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

264 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

260 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Lehnshallig

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

261 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Lehnshallig

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

262 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Lehnshallig

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

296 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

296 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

297 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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297 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum

Niebüll
IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

298 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

298 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

287 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

288 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

289 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

290 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

291 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

292 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

293 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

295 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Glückstadt

sonstige	Arbeiten 23.07.2026,	00:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

308 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

309 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

310 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

311 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

312 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

313 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

315 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe sonstige	Arbeiten 24.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

316 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Keitum Planbare	kleine	Instandhaltung 29.06.2026,	01:35 29.06.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll Schienenauswechslung 07.07.2026,	01:50 09.07.2026,	03:35 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	01:50-03:35	
durchg.

318 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Oberbauschweißen 22.06.2026,	23:30 23.06.2026,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

318 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Oberbauschweißen 22.06.2026,	23:30 23.06.2026,	04:25 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

318 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Oberbauschweißen 24.06.2026,	23:30 25.06.2026,	04:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

318 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Oberbauschweißen 24.06.2026,	23:30 25.06.2026,	04:25 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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319 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll

Morsum	(Sylt)
Schienenauswechslung 26.06.2026,	01:35 26.06.2026,	03:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

320 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

320 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

321 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenauswechslung 11.07.2026,	00:30 11.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

321 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenauswechslung 14.07.2026,	00:30 14.07.2026,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

322 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

322 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

323 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

323 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

320 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Westerland(Sylt)

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

322 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Westerland(Sylt)

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

323 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Westerland(Sylt)

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Lehnshallig
Niebüll

Schienenauswechslung 22.06.2026,	22:00 29.06.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:00	durchg.

307 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Hemmingstedt

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 19.06.2026,	21:30 22.06.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	21:30-04:50	durchg.

325 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

326 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

327 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

327 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

328 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

329 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

Schienenauswechslung 13.06.2026,	01:50 13.06.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

318 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

Oberbauschweißen 22.06.2026,	23:30 23.06.2026,	04:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

318 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

Oberbauschweißen 24.06.2026,	23:30 25.06.2026,	04:25 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

330 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

Schienenauswechslung 10.07.2026,	01:50 10.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

331 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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331 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)

Klanxbüll
IH_StreckenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

330 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

Schienenauswechslung 18.07.2026,	01:50 18.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

332 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

332 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

296 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

297 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

298 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

331 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

332 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

333 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 15.06.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

301 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

302 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

302 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

303 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

304 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

304 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

305 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

306 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

306 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

334 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Hemmingstedt

Oberbauschweißen 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

270 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Hochdonn

Brückenarbeiten 20.03.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

16 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt)
Eiderbrücke

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	00:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

335 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt)
Keitum

Schienenauswechslung 19.06.2026,	01:30 19.06.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

336 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt)
Keitum

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.09.2026,	01:30 03.09.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung
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337 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt)

Keitum
Oberbauschweißen 05.09.2026,	01:30 05.09.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

335 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schienenauswechslung 16.06.2026,	00:01 16.06.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

335 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schienenauswechslung 17.06.2026,	00:01 17.06.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

335 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schienenauswechslung 18.06.2026,	00:01 18.06.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

338 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

339 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

340 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schienenauswechslung 03.08.2026,	23:00 06.08.2026,	03:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-03:50	
durchg.

341 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) IH_KnotenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

336 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.09.2026,	01:30 04.09.2026,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

314 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

Brückenarbeiten 14.12.2025,	00:00 13.06.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

308 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

310 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

311 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

313 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

325 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

325 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

326 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

326 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

327 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

328 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

328 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

308 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

342 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

Durchlassarbeiten 05.07.2026,	07:00 05.07.2026,	16:00 durchgehend Streckensperrung

310 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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311 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster

Brunsbüttel
IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

313 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

308 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

310 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

311 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

313 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

325 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

325 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

326 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

326 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

328 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

328 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

327 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

343 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

343 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

46 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

46 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

344 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

344 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

47 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

47 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

100 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

345 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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345 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm

Neumünster
IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

102 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

346 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

346 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

103 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

347 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

348 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

349 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

350 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 08.06.2026,	22:00 12.06.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

350 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 08.06.2026,	22:00 12.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

350 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 08.06.2026,	22:00 12.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

350 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 12.06.2026,	22:00 19.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

350 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster

sonstige	Arbeiten 12.06.2026,	22:00 19.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

351 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

351 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

352 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

353 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

353 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

354 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

355 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

355 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

356 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Elmshorn	Nord

Brückenarbeiten 30.08.2026,	23:00 02.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

357 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Neumünster

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

358 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Neumünster

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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284 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof

Tornesch
IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

285 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Tornesch

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

286 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Tornesch

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

359 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn Brückenarbeiten 01.07.2026,	00:00 01.07.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

359 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn Brückenarbeiten 01.07.2026,	00:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

359 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn Brückenarbeiten 31.08.2026,	02:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

288 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

290 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

292 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

360 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

361 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

361 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

362 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

363 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

363 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

364 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Tornesch

Durchlassarbeiten 19.07.2026,	10:00 20.07.2026,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Tornesch

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 20.07.2026,	21:00 22.07.2026,	13:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Tornesch

Durchlassarbeiten 20.07.2026,	21:00 22.07.2026,	21:00 durchgehend Langsamfahrstelle

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Tornesch

Durchlassarbeiten 22.07.2026,	21:00 24.07.2026,	21:00 durchgehend Langsamfahrstelle

347 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

347 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

348 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

348 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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349 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord

Brokstedt
IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

349 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

356 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 30.08.2026,	23:00 02.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

356 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 31.08.2026,	01:20 02.09.2026,	03:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:20-03:20	durchg.

356 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 02.09.2026,	23:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

356 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 02.09.2026,	23:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

356 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 03.09.2026,	01:20 05.09.2026,	03:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:20-03:20	durchg.

367 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

368 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

369 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

370 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

371 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

372 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

373 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

372 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-A/Stellingen

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

373 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-A/Stellingen

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

374 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	23:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

375 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:00 12.08.2026,	22:00 durchgehend Totalsperrung

376 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

372 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

373 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

378 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

379 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	01:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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380 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen

Hmb-Eidelst	Eo
sonstige	Arbeiten 15.08.2026,	21:20 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

380 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	21:20 18.08.2026,	05:10 durchgehend Totalsperrung

380 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	21:20 20.08.2026,	05:10 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:20-05:10	durchg.

375 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Altona	(neu)
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	02:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

375 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Altona	(neu)
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	05:00 19.07.2026,	22:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

381 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Altona	(neu) sonstige	Arbeiten 12.08.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

382 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 22.06.2026,	07:00 22.06.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

383 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

376 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

384 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

385 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:00 12.08.2026,	22:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

375 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 01.08.2026,	20:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

386 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

379 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 04.07.2026,	23:00 05.07.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

387 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

372 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

383 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

386 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

373 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

384 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

387 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

378 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

343 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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388 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf

Bordesholm
Schienenauswechslung 03.07.2026,	00:20 03.07.2026,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

46 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

344 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

47 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

44 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

Stützmauerarbeiten 04.09.2026,	22:00 11.10.2026,	05:45 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:45	durchg.

44 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Stützmauerarbeiten 18.05.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

32 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

38 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf IH_KnotenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	04:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

44 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Stützmauerarbeiten 04.09.2026,	22:00 11.10.2026,	05:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:45	durchg.

389 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

389 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

390 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

390 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

391 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

391 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

389 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

388 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf Schienenauswechslung 03.07.2026,	00:20 03.07.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

388 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf Schienenauswechslung 03.07.2026,	00:20 03.07.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

392 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

393 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

100 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

100 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster

Bordesholm
IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

345 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

102 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

102 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

346 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

103 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

103 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

350 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Brokstedt

sonstige	Arbeiten 12.06.2026,	22:00 19.06.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

357 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

357 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

358 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

358 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

100 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

101 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

61 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	22:00 31.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

64 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_KnotenContainer 01.08.2026,	23:00 02.08.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

102 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

61 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster sonstige	Arbeiten 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

103 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

61 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 25.07.2026,	22:00 27.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

61 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 27.07.2026,	22:00 29.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

61 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	22:00 31.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

62 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

60 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	22:00 24.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.
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60 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster

Neumünster	Gbf
sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	22:00 24.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	

22:00-06:00	durchg.
64 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster

Nortorf
IH_KnotenContainer 01.08.2026,	23:00 02.08.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

395 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

396 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

397 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

351 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

352 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

352 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

353 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

354 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

354 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

355 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

390 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

391 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

392 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

392 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

393 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

393 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

61 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Neumünster

sonstige	Arbeiten 25.07.2026,	22:00 27.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

61 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Neumünster

sonstige	Arbeiten 27.07.2026,	22:00 29.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

64 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Neumünster

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	23:00 02.08.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

398 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 21.07.2026,	01:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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360 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg

Elmshorn
IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

360 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

361 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

399 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

362 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

362 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

363 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

364 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

364 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

372 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

383 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

386 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Zs	8

377 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

373 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

384 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

387 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Zs	8

378 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Arbeiten	am	Bahnübergang 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-05:00	durchg.

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Arbeiten	am	Bahnübergang 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Arbeiten	am	Bahnübergang 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-05:00	durchg.

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Arbeiten	am	Bahnübergang 25.08.2026,	23:45 26.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

284 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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284 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch

Dauenhof
IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

284 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

285 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

285 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

285 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

286 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

286 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

286 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 18.07.2026,	19:00 19.07.2026,	10:00 durchgehend Totalsperrung

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 19.07.2026,	10:00 20.07.2026,	21:00 durchgehend Langsamfahrstelle

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 19.07.2026,	10:00 20.07.2026,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 20.07.2026,	21:00 22.07.2026,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 20.07.2026,	21:00 22.07.2026,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 20.07.2026,	21:00 22.07.2026,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 22.07.2026,	13:00 24.07.2026,	13:00 durchgehend Langsamfahrstelle

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 24.07.2026,	13:00 26.07.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

365 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 26.07.2026,	01:30 26.07.2026,	05:30 durchgehend Totalsperrung

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn	Nord

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 19.07.2026,	10:00 20.07.2026,	21:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Arbeiten	am	Bahnübergang 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Arbeiten	am	Bahnübergang 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Arbeiten	am	Bahnübergang 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 18.07.2026,	19:00 19.07.2026,	10:00 durchgehend Totalsperrung

366 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 18.07.2026,	19:00 19.07.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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401 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch

Wrist
IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

402 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Wrist

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

403 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Wrist

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

395 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

395 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

396 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

396 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

397 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

397 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

401 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

401 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

402 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

402 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

403 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

403 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

375 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu) sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	02:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

375 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu) sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	05:00 19.07.2026,	22:00 durchgehend Streckensperrung

375 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu) sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:00 12.08.2026,	22:00 durchgehend Streckensperrung

381 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu) sonstige	Arbeiten 12.08.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

372 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-Ottensen	S-B

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

373 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-Ottensen	S-B

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

381 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-Langenfd	Bbf

sonstige	Arbeiten 12.08.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Totalsperrung

375 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:00 12.08.2026,	22:00 durchgehend Totalsperrung

404 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 30.06.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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405 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	

Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381
Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 15.12.2025,	07:00 11.12.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

406 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

407 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.06.2026,	00:00 19.06.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

407 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 19.06.2026,	00:00 19.06.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

408 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 30.06.2026,	16:01 12.12.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

409 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 01.07.2026,	08:00 03.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

409 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 01.07.2026,	08:00 05.07.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

409 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 04.07.2026,	06:00 05.07.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

409 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 04.07.2026,	06:00 05.07.2026,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

410 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 06.07.2026,	08:00 10.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

411 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	08:00 10.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:00	
durchg.

410 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 06.07.2026,	08:00 13.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

411 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	09:00 06.07.2026,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

410 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 10.07.2026,	22:00 13.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

410 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 10.07.2026,	22:00 13.07.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

412 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 13.07.2026,	08:00 17.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

412 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 13.07.2026,	08:00 21.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

412 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 17.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

412 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 17.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

413 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 21.07.2026,	08:00 21.07.2026,	08:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

413 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 21.07.2026,	08:00 21.07.2026,	08:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 21.07.2026,	08:00 30.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

414 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 21.07.2026,	08:00 04.08.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 24.07.2026,	20:00 27.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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414 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	

Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381
Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 31.07.2026,	06:00 04.08.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

414 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 31.07.2026,	06:00 04.08.2026,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

415 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

416 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 03.08.2026,	08:00 10.08.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

417 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 04.08.2026,	22:00 10.08.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

417 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 05.08.2026,	08:00 10.08.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

416 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 07.08.2026,	12:00 10.08.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

416 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 07.08.2026,	12:00 10.08.2026,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

417 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 10.08.2026,	13:00 10.08.2026,	13:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

417 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 10.08.2026,	13:00 10.08.2026,	13:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

418 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 11.08.2026,	08:00 25.08.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

418 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 21.08.2026,	12:00 24.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

418 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 21.08.2026,	12:00 24.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

419 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 24.08.2026,	08:00 28.08.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

419 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 24.08.2026,	08:00 02.09.2026,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

419 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 28.08.2026,	22:00 02.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

419 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 28.08.2026,	22:00 02.09.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

420 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 02.09.2026,	08:00 04.09.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

420 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 02.09.2026,	08:00 07.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

420 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 05.09.2026,	06:00 07.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

420 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 05.09.2026,	06:00 07.09.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

372 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

373 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

421 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen Oberleitungsarbeiten 22.06.2026,	09:00 22.06.2026,	15:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst
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421 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	

Hamburg-Eidelstedt,	W341
Hmb-A/Stellingen Oberleitungsarbeiten 29.06.2026,	08:00 29.06.2026,	16:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

421 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

Oberleitungsarbeiten 23.06.2026,	08:00 23.06.2026,	14:00 durchgehend, Streckensperrung

421 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

Oberleitungsarbeiten 24.06.2026,	08:00 24.06.2026,	14:00 durchgehend, Streckensperrung

421 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	08:00 30.06.2026,	11:00 durchgehend, Streckensperrung

421 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	11:00 30.06.2026,	14:00 durchgehend, Streckensperrung

421 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

Oberleitungsarbeiten 01.07.2026,	08:00 01.07.2026,	16:00 durchgehend, Streckensperrung

377 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

378 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

374 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	23:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

422 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

423 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu) Schienenauswechslung 29.06.2026,	00:40 01.07.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:40-
04:40	durchg.

423 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu) Schienenauswechslung 29.06.2026,	00:40 01.07.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:40-04:40	durchg.

368 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

369 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

370 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

371 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

383 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

384 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

385 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:00 12.08.2026,	22:00 durchgehend Totalsperrung

375 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 01.08.2026,	20:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

424 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

425 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef Planbare	kleine	Instandhaltung 16.06.2026,	10:00 16.06.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

382 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 22.06.2026,	07:00 22.06.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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382 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	

Hamburg-Eidelstedt,	W341
Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 23.06.2026,	07:00 25.06.2026,	15:00 durchgehende	

Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-15:00	
durchg.

426 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 30.08.2026,	08:00 30.08.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

426 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 01.09.2026,	08:00 01.09.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

427 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Eidelst	Eo

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.06.2026,	00:15 26.06.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

380 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	05:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

374 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Rainweg

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	23:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

376 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Rainweg

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

427 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-A/Stellingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.06.2026,	00:15 26.06.2026,	04:15 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

428 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 10.06.2026,	22:00 12.06.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:00-04:30	durchg.

380 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 15.08.2026,	21:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

429 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 05.07.2026,	06:00 05.07.2026,	16:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

429 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	06:15 06.07.2026,	13:15 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

379 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 04.07.2026,	23:00 05.07.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

430 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	22:00 04.09.2026,	05:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:55	durchg.

428 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	En

sonstige	Arbeiten 10.06.2026,	22:00 12.06.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
04:30	durchg.

380 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	En

sonstige	Arbeiten 15.08.2026,	21:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

380 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	17:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

374 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-A/Stellingen

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	23:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

368 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

369 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

370 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

371 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

375 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:00 12.08.2026,	22:00 durchgehend Totalsperrung

431 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Barmbek
Horn

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	02:30 17.07.2026,	03:30 durchgehend Streckensperrung
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432 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-

Rothenburgsort,	W182
Hamburg-Lokstedt
Hamburg-Barmbek

sonstige	Arbeiten 10.06.2026,	22:15 12.06.2026,	04:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:15-04:15	durchg.

433 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Lokstedt
Hamburg-Barmbek

sonstige	Arbeiten 17.07.2026,	02:30 17.07.2026,	03:30 durchgehend Streckensperrung

434 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Lokstedt
Hamburg-Barmbek

sonstige	Arbeiten 23.08.2026,	23:00 30.08.2026,	12:00 durchgehend Streckensperrung

434 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Lokstedt
Hamburg-Barmbek

sonstige	Arbeiten 30.08.2026,	12:00 31.08.2026,	18:00 durchgehend Langsamfahrstelle

427 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Lokstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.06.2026,	00:15 26.06.2026,	04:15 durchgehend Streckensperrung

379 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Lokstedt

sonstige	Arbeiten 04.07.2026,	23:00 05.07.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

375 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Lokstedt

sonstige	Arbeiten 01.08.2026,	20:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

435 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Lokstedt

Brückenarbeiten 23.08.2026,	23:00 30.08.2026,	12:00 durchgehend Streckensperrung

428 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 10.06.2026,	22:00 12.06.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-04:30	durchg.

421 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef Oberleitungsarbeiten 27.06.2026,	07:00 27.06.2026,	15:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

380 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 15.08.2026,	21:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

436 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

437 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

431 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

Schienenschleifen	TPG 16.07.2026,	21:00 17.07.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

438 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

439 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

440 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

441 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

442 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Oberleitungsarbeiten 22.06.2026,	00:00 22.06.2026,	01:30 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

443 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

443 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

443 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

444 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

444 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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444 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-

Rothenburgsort,	W182
Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

436 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

437 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

439 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

445 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

431 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	02:30 17.07.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

440 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

446 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

438 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

441 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

447 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_KnotenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

436 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

437 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

439 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

448 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

431 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	02:30 17.07.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

431 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	03:30 17.07.2026,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

440 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

449 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

438 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

441 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

450 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

451 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Altona	(S-Bahn)
Hauptbahnhof	SB

sonstige	Arbeiten 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	01:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

451 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Hauptbahnhof	SB
Altona	(S-Bahn)

sonstige	Arbeiten 16.07.2026,	01:00 16.07.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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452 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-

Altona,	W751
Sternschanze	SB
Altona	(S-Bahn)

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	21:00 08.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

453 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Sternschanze	SB
Holstenstr

Brückenarbeiten 17.07.2026,	01:00 14.08.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

454 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	01:00 19.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

455 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	00:55 08.07.2026,	03:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:55-03:30	durchg.

455 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	00:55 08.07.2026,	04:15 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:55-04:15	durchg.

455 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	00:55 19.08.2026,	04:15 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:55-04:15	durchg.

455 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	00:55 04.10.2026,	03:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:55-03:50	durchg.

455 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	00:55 04.10.2026,	04:15 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:55-04:15	durchg.

456 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	01:00 24.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

456 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	01:00 31.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

456 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	01:00 07.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

457 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Hasselbr	S-Bahn
Wandsb	Chaussee

sonstige	Arbeiten 16.06.2026,	21:00 17.06.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

457 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Hasselbr	S-Bahn
Wandsb	Chaussee

sonstige	Arbeiten 07.07.2026,	21:00 08.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

457 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Hasselbr	S-Bahn
Wandsb	Chaussee

sonstige	Arbeiten 11.08.2026,	21:00 12.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

457 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Hasselbr	S-Bahn
Wandsb	Chaussee

sonstige	Arbeiten 25.08.2026,	21:00 26.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

161 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Hamburg-Wandsbek sonstige	Arbeiten 28.08.2026,	22:00 31.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

436 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

437 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

439 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

440 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

438 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

441 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

458 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S
Wohltorf

Brückenarbeiten 20.08.2026,	00:00 14.09.2026,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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458 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Wohltorf

Hmb-Bergedorf	S
Brückenarbeiten 04.05.2026,	00:00 29.06.2026,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

458 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Wohltorf
Hmb-Bergedorf	S

Brückenarbeiten 29.06.2026,	00:00 02.07.2026,	00:00 durchgehend Langsamfahrstelle

459 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Schwellenauswechslung 09.06.2026,	08:30 14.06.2026,	16:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:30-16:30	
durchg.

460 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Schwellenauswechslung 15.06.2026,	08:30 19.06.2026,	16:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:30-16:30	
durchg.

461 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 16.06.2026,	23:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

461 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 16.06.2026,	23:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

461 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 16.06.2026,	23:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

462 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

142 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 24.06.2026,	23:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

463 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

463 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

464 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 05.07.2026,	23:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

464 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 05.07.2026,	23:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

465 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 07.07.2026,	08:00 09.07.2026,	16:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

144 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	02:05 08.07.2026,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

144 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	02:35 08.07.2026,	03:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

144 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	02:35 08.07.2026,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

145 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	02:15 15.07.2026,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

145 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	02:15 15.07.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

145 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	02:15 15.07.2026,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

145 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	02:15 15.07.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

466 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

467 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	02:00 12.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	02:00-04:00	
durchg.

467 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	09:00 12.08.2026,	11:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-11:00	
durchg.
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467 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	

Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406
Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	14:00 12.08.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:00-16:00	

durchg.
467 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	

Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406
Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	20:00 12.08.2026,	22:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-22:00	

durchg.
146 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	

Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406
Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.07.2026,	23:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

468 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

468 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

469 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 02.08.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

469 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 02.08.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

470 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

148 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

471 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 30.08.2026,	23:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

471 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 30.08.2026,	23:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

472 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

473 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

474 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

475 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

476 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

477 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

478 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

479 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

480 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

481 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

482 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel	DB-Gr
Veddel

Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	01:30 19.06.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

483 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

484 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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484 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	

Hamburg	Hbf,	W442
Ericus

Hamburg	Hbf
IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

485 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

486 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

486 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

487 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

488 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

488 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

475 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

477 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

479 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

481 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

489 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 15.06.2026,	23:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

461 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 16.06.2026,	23:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

462 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

462 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 18.06.2026,	23:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

142 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 24.06.2026,	23:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

463 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

490 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 02.07.2026,	23:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

464 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 05.07.2026,	23:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

464 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 05.07.2026,	23:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

144 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	01:05 08.07.2026,	01:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

144 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	01:35 08.07.2026,	02:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

144 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	02:05 08.07.2026,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

491 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 13.07.2026,	23:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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145 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	

Hamburg	Hbf,	W442
Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	02:15 15.07.2026,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

466 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

466 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

467 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	02:00 12.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	02:00-04:00	
durchg.

467 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	09:00 12.08.2026,	11:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-11:00	
durchg.

467 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	14:00 12.08.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:00-16:00	
durchg.

467 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	20:00 12.08.2026,	22:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-22:00	
durchg.

492 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.07.2026,	01:00 22.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

146 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.07.2026,	23:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

468 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

492 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	01:00 29.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

493 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 30.07.2026,	23:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

469 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 02.08.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

469 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 02.08.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

494 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 10.08.2026,	23:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

470 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

470 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

148 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

495 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.08.2026,	23:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

471 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 30.08.2026,	23:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

471 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 30.08.2026,	23:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

476 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

490 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	23:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

483 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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478 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	

Hamburg	Hbf,	W442
Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

493 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_KnotenContainer 30.07.2026,	23:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

485 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

480 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

495 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	23:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

487 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

496 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

497 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

498 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

499 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See Kampfmittelsondierung 01.06.2026,	08:00 12.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

499 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See Kampfmittelsondierung 09.06.2026,	08:00 20.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

499 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See Kampfmittelsondierung 17.06.2026,	08:00 24.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

499 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See Kampfmittelsondierung 20.06.2026,	08:00 21.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	08:00-
16:00	durchg.

499 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See Kampfmittelsondierung 24.06.2026,	08:00 24.06.2026,	16:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

499 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	Unterelbe
Hmb	U-elbe	See

Kampfmittelsondierung 20.06.2026,	08:00 21.06.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
16:00	durchg.

500 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

501 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

502 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

503 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

504 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

501 1254-Hamburg-Wilhelmsburg,	W4213	-	
Hamburg	Hohe	Schaar	Süd,	W4

Hmb	H	Schaar	Süd
Hmb-Wilhelmsbg

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

504 1254-Hamburg-Wilhelmsburg,	W4213	-	
Hamburg	Hohe	Schaar	Süd,	W4

Hmb	H	Schaar	Süd
Hmb-Wilhelmsbg

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

501 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

504 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	67

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
505 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	

DB-Grenze
Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Wlb	Abzw

Kabelarbeiten 08.06.2026,	23:00 15.06.2026,	04:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-04:00	durchg.

506 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

507 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

508 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

509 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

510 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

511 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

513 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb	Süd	DB-Gr

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

514 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb	Süd	DB-Gr

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

515 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Oberleitungsarbeiten 21.06.2026,	23:30 22.06.2026,	00:30 durchgehend Totalsperrung

515 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Oberleitungsarbeiten 21.06.2026,	23:30 22.06.2026,	00:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

500 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

516 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

502 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

517 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

503 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

518 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

501 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

513 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

514 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

504 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

507 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

510 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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519 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	

DB-Grenze
Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

519 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

500 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

520 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

520 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

502 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

521 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

521 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

503 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

505 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw Kabelarbeiten 08.06.2026,	22:00 15.06.2026,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-07:00	
durchg.

522 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

513 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

523 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

514 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

524 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

525 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	02:00 18.07.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

506 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

508 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

511 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

526 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mswf

IH_KnotenContainer 26.06.2026,	07:00 26.06.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

527 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mswf

IH_KnotenContainer 24.07.2026,	07:00 24.07.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

528 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mswf

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	07:00 21.08.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

529 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld IH_KnotenContainer 03.08.2026,	07:00 03.08.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

530 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld IH_KnotenContainer 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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500 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	

DB-Grenze
Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

502 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

503 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

531 1264-Cuxhaven,	W403	-	Cuxhaven	Amerika	
Bahnhof

Cuxhaven	CF IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

532 1264-Cuxhaven,	W403	-	Cuxhaven	Amerika	
Bahnhof

Cuxhaven	CF IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

533 1264-Cuxhaven,	W403	-	Cuxhaven	Amerika	
Bahnhof

Cuxhaven	CF IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

534 1271-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W28	-	Hmb-
Neugraben,	W30

Neugr	(S-Bahn) Bahnsteigarbeiten 11.07.2026,	01:00 16.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

534 1271-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W28	-	Hmb-
Neugraben,	W30

Neugr	(S-Bahn) Bahnsteigarbeiten 15.08.2026,	01:00 20.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

535 1271-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W28	-	Hmb-
Neugraben,	W30

Wilhelmsburg	SB
Hammerbrook

sonstige	Arbeiten 11.07.2026,	01:00 16.07.2026,	01:00 durchgehend Totalsperrung

536 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

IH_KnotenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

537 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

538 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

IH_KnotenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

539 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	TPG 12.06.2026,	03:15 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

540 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenauswechslung 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

539 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 11.06.2026,	21:00 12.06.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

541 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

541 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

542 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

542 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 20.06.2026,	00:20 20.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

543 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

544 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

544 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

545 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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546 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

548 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

549 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

550 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

551 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

525 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	04:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

552 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

553 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenschleifen	Weichen 21.07.2026,	23:00 22.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

554 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenschleifen	Weichen 22.07.2026,	04:00 22.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

555 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Brückenarbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

556 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

496 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

497 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

498 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

557 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 02.07.2026,	21:00 12.07.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
04:55	durchg.

525 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	02:45 18.07.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

558 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 18.07.2026,	20:00 19.07.2026,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

554 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Schienenschleifen	Weichen 22.07.2026,	04:00 22.07.2026,	04:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

558 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	21:00 03.08.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
04:55	durchg.

555 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

559 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 01.09.2026,	22:00 11.09.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

560 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

561 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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562 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Harburg

Veddel
IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

563 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

564 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

565 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

566 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

567 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Schleifen	von	Schienen 15.06.2026,	05:00 15.06.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

442 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Oberleitungsarbeiten 22.06.2026,	00:00 22.06.2026,	01:30 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

445 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

448 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

431 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	04:30 17.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

446 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

449 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

447 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

450 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

567 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

Schleifen	von	Schienen 14.06.2026,	23:00 15.06.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

445 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

569 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

446 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

570 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

447 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

475 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

476 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

477 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	72

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
478 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

479 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

480 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

481 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

431 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Horn

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	03:30 17.07.2026,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

442 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

Oberleitungsarbeiten 22.06.2026,	00:00 22.06.2026,	01:30 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

448 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

449 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

IH_KnotenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

450 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

567 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

Schleifen	von	Schienen 15.06.2026,	01:00 15.06.2026,	01:30 durchgehend Streckensperrung

567 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

Schleifen	von	Schienen 15.06.2026,	02:30 15.06.2026,	03:30 durchgehend Streckensperrung

567 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

Schleifen	von	Schienen 15.06.2026,	03:00 15.06.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

IH_KnotenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

569 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

IH_KnotenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

570 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

IH_KnotenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

567 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Billwerder

Schleifen	von	Schienen 15.06.2026,	01:30 15.06.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

445 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

446 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

447 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

475 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

496 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

477 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

497 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

479 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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498 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

481 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

476 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Oberhafen

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

478 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Oberhafen

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

480 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Oberhafen

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

539 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	TPG 12.06.2026,	03:15 12.06.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

525 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	21:00 18.07.2026,	00:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

525 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	21:00 18.07.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

525 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	23:45 18.07.2026,	00:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

571 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Oberleitungsvollinspektion 19.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

572 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Oberleitungsvollinspektion 03.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

573 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Oberleitungsvollinspektion 16.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:01 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:01	durchg.

525 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	02:00 18.07.2026,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

574 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 21.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

575 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

576 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

525 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	01:15 18.07.2026,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

525 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	01:15 18.07.2026,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

577 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

578 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 04.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

579 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 17.08.2026,	21:30 18.08.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

579 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 18.08.2026,	01:15 18.08.2026,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

580 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Maschen	Rbf	Mnwf

Schwellenauswechslung 24.06.2026,	21:30 28.06.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:30-05:30	
durchg.
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580 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Mnof
Maschen	Rbf	Mnwf

Schwellenauswechslung 24.06.2026,	21:30 28.06.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	21:30-
05:30	durchg.

581 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Meckelfeld

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	02:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

581 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Meckelfeld

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	02:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

582 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Harburg

Oberleitungsarbeiten 01.07.2026,	00:10 01.07.2026,	01:40 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

583 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

583 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

584 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

584 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

585 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

585 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

586 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf sonstige	Arbeiten 21.06.2026,	21:30 22.06.2026,	05:30 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

587 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Oberleitungsarbeiten 25.06.2026,	01:40 25.06.2026,	03:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

587 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Oberleitungsarbeiten 25.06.2026,	01:40 25.06.2026,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

588 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf Oberbauschweißen 28.06.2026,	21:30 29.06.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	21:30-04:30	
durchg.

571 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Jesteburg

Oberleitungsvollinspektion 19.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-05:00	
durchg.

572 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Jesteburg

Oberleitungsvollinspektion 03.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-05:00	
durchg.

573 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Jesteburg

Oberleitungsvollinspektion 16.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-05:00	
durchg.

525 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mnof

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	00:30 18.07.2026,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

589 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 15.06.2026,	23:00 16.06.2026,	04:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

590 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	00:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

591 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

591 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

592 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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592 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	00:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

592 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 24.06.2026,	01:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

592 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 24.06.2026,	01:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

587 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberleitungsarbeiten 24.06.2026,	23:10 25.06.2026,	00:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

587 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberleitungsarbeiten 24.06.2026,	23:10 25.06.2026,	00:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

593 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Weichenerneuerung 29.06.2026,	10:00 01.07.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

594 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 16.08.2026,	22:00 16.08.2026,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

594 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 17.08.2026,	00:30 17.08.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

507 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

529 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	07:00 03.08.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

510 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

530 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

539 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	TPG 11.06.2026,	21:00 12.06.2026,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

543 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

545 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

557 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 02.07.2026,	21:00 12.07.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:55	durchg.

525 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	02:45 18.07.2026,	04:15 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

558 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 18.07.2026,	20:00 19.07.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

558 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	21:00 21.07.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
04:55	durchg.

558 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 21.07.2026,	21:00 29.07.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:55	durchg.

558 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	21:00 03.08.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:55	durchg.

558 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 03.08.2026,	21:00 13.08.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:55	durchg.

555 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 18.08.2026,	22:00 01.09.2026,	22:00 durchgehend Totalsperrung
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559 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 01.09.2026,	22:00 11.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

525 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	04:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

582 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld Oberleitungsarbeiten 01.07.2026,	00:10 01.07.2026,	01:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

525 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	02:00 18.07.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

476 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

478 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

480 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

561 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

563 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

565 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

569 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

570 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

595 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Wlb	Abzw

Brückenarbeiten 05.07.2026,	20:00 09.07.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	20:00-06:00	durchg.

560 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 12.06.2026,	22:00 13.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

561 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

562 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

563 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

564 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

565 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

566 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

482 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Oberhafen

Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	01:30 19.06.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

596 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

597 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	77

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
240 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	

Rbf,	W2364
Ashausen	Abzw

Stelle
Brückenprüfung 01.05.2026,	21:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend, Streckensperrung

254 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Stelle

Brückenprüfung 19.07.2026,	03:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

598 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Stelle

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

582 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Maschen	Rbf	Mnof Oberleitungsarbeiten 01.07.2026,	02:00 01.07.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

582 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Maschen	Rbf	Mnof Oberleitungsarbeiten 01.07.2026,	02:00 01.07.2026,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

240 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Brückenprüfung 16.05.2026,	18:00 14.06.2026,	00:00 durchgehend Langsamfahrstelle

240 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

525 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	23:45 18.07.2026,	00:45 durchgehend Streckensperrung

254 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Brückenprüfung 19.07.2026,	05:00 19.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

529 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	07:00 03.08.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

530 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

240 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle Brückenprüfung 20.06.2026,	00:05 24.06.2026,	04:55 durchgehend Streckensperrung

254 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle Brückenprüfung 19.07.2026,	03:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

599 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.06.2026,	05:20 14.06.2026,	06:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

600 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

601 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

542 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

602 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Oberbauschweißen 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

603 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

604 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

605 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

606 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

607 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

608 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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609 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

610 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Lauenbrück

Schienenschleifen	TPG 16.07.2026,	02:45 16.07.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

611 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 20.06.2026,	21:50 21.06.2026,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

611 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 20.06.2026,	21:50 21.06.2026,	03:50 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

610 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Tostedt

Schienenschleifen	TPG 15.07.2026,	22:30 16.07.2026,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

612 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

613 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

613 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

614 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

614 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

615 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

616 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

616 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

617 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

617 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

618 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

619 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

619 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

620 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

620 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

621 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

622 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

623 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

614 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst
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624 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

625 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

617 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

626 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

627 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

620 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

628 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

628 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	02:00 05.09.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

629 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

629 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	01:30 06.09.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

630 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

623 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

623 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

631 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

625 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

625 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

632 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

627 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

627 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

610 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel
Lauenbrück

Schienenschleifen	TPG 15.07.2026,	21:00 15.07.2026,	21:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

610 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	TPG 16.07.2026,	03:45 16.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

611 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Lauenbrück

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 21.06.2026,	03:50 21.06.2026,	04:50 durchgehend Totalsperrung

610 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Scheeßel

Schienenschleifen	TPG 15.07.2026,	21:30 15.07.2026,	22:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

613 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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616 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Tostedt IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

619 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

590 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	00:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

592 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 24.06.2026,	01:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

255 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

254 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Brückenprüfung 18.07.2026,	23:30 18.07.2026,	23:59 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

254 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Brückenprüfung 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

256 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

257 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

633 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 20.07.2026,	08:00 20.07.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

633 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 20.07.2026,	08:00 20.07.2026,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

633 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 20.07.2026,	08:00 20.07.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

633 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 20.07.2026,	08:00 27.07.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

633 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 27.07.2026,	08:00 27.07.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

633 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 27.07.2026,	08:00 27.07.2026,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

633 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 27.07.2026,	08:00 27.07.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

633 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 27.07.2026,	08:00 03.08.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

633 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 03.08.2026,	08:00 03.08.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

633 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 03.08.2026,	08:00 03.08.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

633 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 03.08.2026,	08:00 03.08.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

526 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 26.06.2026,	07:00 26.06.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

527 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 24.07.2026,	07:00 24.07.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	07:00 21.08.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

255 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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596 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									

						(Gz-Gleis)
Stelle

Maschen	Rbf	Msof
IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

525 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	23:45 18.07.2026,	00:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

256 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

529 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	07:00 03.08.2026,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

597 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

257 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

530 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

634 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	Aumühle,	Gl	803 Aumühle	Abzw
Aumühle

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

635 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	Aumühle,	Gl	803 Aumühle	Abzw
Aumühle

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

548 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus
Hmb-Roth	Rop

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

549 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus
Hmb-Roth	Rop

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

550 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus
Hmb-Roth	Rop

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

484 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

486 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

488 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

448 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

448 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

449 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

449 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

450 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

450 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

472 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

482 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	01:30 19.06.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

483 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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473 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	

W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716
Ericus

Norderelbbr
IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

485 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

474 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

487 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

636 1300-Bremerhaven-Wulsdorf,	W5	-	Harsefeld Brh-Wulsdorf
Apeler

Schienenauswechslung 19.06.2026,	00:00 19.06.2026,	04:40 durchgehend Streckensperrung

637 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Brh-Speckenbütt
Dorum

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.06.2026,	23:30 18.06.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

638 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Cuxhaven	CF
Cuxhaven

Durcharbeitung	von	Weichen 19.07.2026,	02:30 19.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

637 1311-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W5	-	Bad	
Bederkesa

Brh-Speckenbütt
Brh-Speck	DB-Gr

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 17.06.2026,	23:30 18.06.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

639 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück
Brm-Sebaldsb	Wbf

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

640 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück
Brm-Sebaldsb	Wbf

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

641 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

639 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

640 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

642 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

642 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

642 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:40 07.07.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:40 07.07.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:40 07.07.2026,	00:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

644 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

644 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

644 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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645 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	

Rbf,	W2
Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

645 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

645 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Ausf

IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:40 07.07.2026,	00:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Einf

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:00 07.07.2026,	00:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Einf

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:00 07.07.2026,	00:30 durchgehend Totalsperrung

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Einf

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:00 07.07.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Einf

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:30 07.07.2026,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

642 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

644 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

645 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

646 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

647 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	03:30 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

648 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_KnotenContainer 15.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

650 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

651 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	23:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

652 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

653 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:00 06.07.2026,	22:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	03:30 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

654 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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655 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	

Rbf,	W2
Bremen	Hbf

Vahr
IH_KnotenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

656 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Osterholz-Scharm

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

657 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Osterholz-Scharm

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

642 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

644 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

645 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

658 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 22.06.2026,	08:00 26.06.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

658 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 22.06.2026,	08:00 07.07.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

658 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 22.06.2026,	08:00 07.07.2026,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

658 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 30.06.2026,	06:00 30.06.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

658 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 30.06.2026,	16:00 01.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:30 07.07.2026,	02:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

659 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

660 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

661 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

639 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

653 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

642 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

647 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:00 06.07.2026,	22:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

643 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 06.07.2026,	22:40 07.07.2026,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

640 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

662 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Totalsperrung
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654 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	

Rbf,	W2
Brm-Sebaldsbrück

Bremen	Hbf
IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

644 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

650 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

655 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

645 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

652 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

646 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 15.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

651 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	23:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

663 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	23:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

653 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

643 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	03:30 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

664 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	23:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

654 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

665 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	23:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

655 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

666 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 11.06.2026,	23:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

646 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

643 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	03:30 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

667 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	23:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

649 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 15.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

668 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 06.08.2026,	23:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

651 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	23:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

669 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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670 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	

Sagehorn,	W41
Gabelung IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

671 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

672 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

673 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

674 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

674 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

675 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

675 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

676 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Brückenarbeiten 14.12.2025,	00:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

670 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

670 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

671 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

671 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

677 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

674 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

678 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	von	Weichen 24.07.2026,	02:00 24.07.2026,	03:00 durchgehend Totalsperrung

679 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

680 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

679 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 26.07.2026,	04:00 26.07.2026,	06:30 durchgehend Totalsperrung

672 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

672 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

681 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

682 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Schleifen	von	Schienen 17.08.2026,	00:01 17.08.2026,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

675 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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673 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	

Sagehorn,	W41
Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

673 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

678 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn Durcharbeitung	von	Weichen 23.07.2026,	22:30 24.07.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

678 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn Durcharbeitung	von	Weichen 24.07.2026,	03:00 24.07.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

659 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

662 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

660 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

661 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

642 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

642 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

643 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:30 07.07.2026,	02:20 durchgehend Totalsperrung

643 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

643 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Totalsperrung

644 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

644 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

645 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

645 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

683 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

662 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Totalsperrung

684 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

685 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

648 1415-Bremen	Neustadt,	W16002	-	Bremen-
Grolland	Streckenw	1415/9149

Bremen-Neustadt
Brm-Grolland	Sw

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	02:10 10.07.2026,	03:00 durchgehend Streckensperrung

662 1415-Bremen	Neustadt,	W16002	-	Bremen-
Grolland	Streckenw	1415/9149

Bremen-Neustadt
Brm-Neust	DB-Gr

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

686 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Abzw sonstige	Arbeiten 12.07.2026,	22:20 13.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung
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686 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	

Rbf,	Stw	Bve,	17W001
Bremen	Rbf	Abzw sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	22:20 16.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:20-04:30	durchg.

686 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Abzw sonstige	Arbeiten 17.07.2026,	22:20 18.07.2026,	05:20 durchgehend Streckensperrung

686 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Abzw sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:20 20.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

662 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Rbf	Ausf

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

656 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

657 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

687 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 22.05.2026,	07:00 15.06.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

687 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 29.05.2026,	19:00 15.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

643 1422-Bremen	Rbf,	Stw	Bvl,	W345	-	Bremen	
Inlandshafen	DB-Grenze

Bremen	Rbf	Einf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	00:30 07.07.2026,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

659 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

688 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg Schienenauswechslung 02.07.2026,	00:45 02.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

660 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

661 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

689 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	00:45 30.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

690 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

691 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberbauschweißen 07.07.2026,	00:45 07.07.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

662 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

692 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Brückenprüfung 22.07.2026,	00:45 22.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

693 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

694 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberbauschweißen 30.07.2026,	00:45 30.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

694 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberbauschweißen 30.07.2026,	00:45 30.07.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

695 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

696 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Arbeiten	am	Bahnübergang 01.06.2026,	00:40 12.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	00:40-04:30	durchg.

697 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Oberbauschweißen 08.07.2026,	00:45 08.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung
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697 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack

Bremen-Burg
Oberbauschweißen 08.07.2026,	00:45 08.07.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

698 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Oberbauschweißen 12.07.2026,	00:35 12.07.2026,	01:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

698 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Oberbauschweißen 12.07.2026,	00:35 12.07.2026,	01:35 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

699 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Oberbauschweißen 15.07.2026,	00:45 15.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

700 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Oberleitungsarbeiten 26.07.2026,	22:30 28.07.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

701 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Oberleitungsarbeiten 14.12.2025,	00:00 30.06.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

702 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Arbeiten	am	Bahnübergang 01.06.2026,	00:40 12.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:40-
04:30	durchg.

703 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Arbeiten	am	Bahnübergang 01.06.2026,	00:40 22.06.2026,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

696 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Arbeiten	am	Bahnübergang 15.06.2026,	08:00 19.06.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	08:00-
18:00	durchg.

696 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Arbeiten	am	Bahnübergang 21.06.2026,	00:40 27.06.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

691 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Oberbauschweißen 07.07.2026,	00:45 07.07.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

698 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Oberbauschweißen 12.07.2026,	00:35 12.07.2026,	01:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

699 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Oberbauschweißen 15.07.2026,	00:45 15.07.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

704 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Einf

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

705 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Einf

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

706 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Einf

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 28.08.2026,	07:00 31.08.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 28.08.2026,	07:00 31.08.2026,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 28.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 28.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Bookholzberg Gleiserneuerung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

707 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

709 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Bremen-Neustadt

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	01:50 09.07.2026,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

709 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	23:50 09.07.2026,	01:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

710 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	00:30 12.07.2026,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

710 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Hude

IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	03:10 12.07.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

710 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Wüsting

IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	04:30 12.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

646 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

653 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

642 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

643 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

643 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	02:20 07.07.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	00:20 10.07.2026,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

649 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 15.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

654 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

644 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

651 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 12.08.2026,	23:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

655 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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645 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Bremen-Neustadt

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

642 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

644 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

645 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

662 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Delmenhorst	Df

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Totalsperrung

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Heidkrug

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

710 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Bookholzberg

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	22:40 12.07.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	00:20 10.07.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

711 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt Oberleitungsarbeiten 24.04.2026,	03:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	02:10 10.07.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Delmenhorst	Df

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	03:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

710 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Delmenhorst	Df

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	22:00 11.07.2026,	22:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

710 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Hude

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

646 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

646 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	23:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 15.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

649 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 15.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

651 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	23:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

651 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	23:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	02:10 durchgehend Totalsperrung

712 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

712 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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683 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Brm	Hbf	ehem	Bwn

Delmenhorst
IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

683 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

713 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

713 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

684 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

684 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

714 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

714 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

685 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

685 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

712 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

683 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

713 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

684 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

714 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

685 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

715 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Delmenhorst	Df

Brückenarbeiten 12.06.2026,	22:10 28.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:10-
05:00	durchg.

710 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Hude

IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	02:50 12.07.2026,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Hude

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

716 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

716 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

717 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

717 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

718 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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718 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

709 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	03:50 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	22:00 09.07.2026,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	23:30 10.07.2026,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

719 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Hude

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

720 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Hude

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

721 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Hude

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

648 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Heidkrug
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

709 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Bookholzberg

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	22:20 08.07.2026,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

709 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Bremen-Neustadt

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

719 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

719 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

709 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	23:30 08.07.2026,	23:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

720 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

720 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

721 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

721 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

708 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

722 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	04:10 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

709 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	22:00 08.07.2026,	22:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

723 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	22:00 10.07.2026,	22:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

724 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

725 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

723 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	01:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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726 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Hude

Oldb	(Oldb)	Hbf
IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

727 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

728 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

729 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

723 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Wüsting

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	22:50 11.07.2026,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

722 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Old-Hemmelsberg
Hude

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	01:00 08.07.2026,	01:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

722 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Old-Hemmelsberg
Wüsting

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	22:30 08.07.2026,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

722 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Old-Hemmelsberg
Wüsting

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	22:30 08.07.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

724 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

724 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

724 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

725 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

725 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

725 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

726 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

726 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

726 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

727 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

727 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

727 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

728 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

728 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

728 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

729 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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729 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Oldb	(Oldb)	Hbf

Hude
IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

729 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

730 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

731 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

732 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

733 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 16.02.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

733 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2026,	00:00 21.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:30	
durchg.

734 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

734 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

735 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

735 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

736 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

736 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

737 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

737 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

737 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

737 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

722 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Bookholzberg

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	04:10 08.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

716 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

717 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

718 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

738 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Hude

Brückenarbeiten 26.06.2026,	23:30 28.06.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:30-05:30	durchg.

738 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Hude

Brückenarbeiten 28.06.2026,	22:30 29.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

722 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Hude

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	01:50 08.07.2026,	04:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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722 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Wüsting
Hude

IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	01:50 08.07.2026,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

723 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	01:50 11.07.2026,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

723 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	03:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

722 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting IH_PräventionsContainer 08.07.2026,	01:00 08.07.2026,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

739 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Alfhausen
Hesepe

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 27.07.2026,	04:30 03.08.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

740 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bartmannsholte Schienenauswechslung 10.08.2026,	00:00 10.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

739 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bersenbrück Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

741 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bramsche Schleifen	von	Schienen 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

740 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Cloppenburg
Bartmannsholte

Schienenauswechslung 10.08.2026,	00:00 10.08.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

742 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Cloppenburg Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

739 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Bramsche

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:45-04:30	durchg.

739 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Bramsche

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.07.2026,	07:30 14.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

739 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Hesepe

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

739 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Quakenbrück

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 27.07.2026,	04:30 03.08.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

742 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Großenkneten
Höltinghausen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.07.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

742 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Großenkneten
Höltinghausen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.08.2026,	05:00 18.08.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

739 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Hesepe Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

739 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Hesepe Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

742 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Huntlosen
Höltinghausen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.07.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

743 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen
Bartmannsholte

Gleislageberichtigung 08.07.2026,	00:05 08.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

743 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen
Bartmannsholte

Gleislageberichtigung 08.07.2026,	00:05 08.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

743 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen
Bartmannsholte

Gleislageberichtigung 08.07.2026,	00:05 08.07.2026,	04:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

744 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen
Bartmannsholte

Schleifen	von	Schienen 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

745 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.08.2026,	00:10 26.08.2026,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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722 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	

Osnabrück-Eversburg,	W3
Oldb	(Oldb)	Hbf
Oldenbg-Osternbg

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	22:00 07.07.2026,	22:30 durchgehend Streckensperrung

723 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Oldenbg-Osternbg

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	03:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

724 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

726 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

728 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

746 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

747 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

748 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

749 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

746 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

750 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg Schienenauswechslung 27.06.2026,	00:00 27.06.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

748 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

749 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

751 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Quakenbrück
Bersenbrück

Arbeiten	am	Bahnübergang 08.06.2026,	00:01 13.06.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:01-04:40	durchg.

752 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Quakenbrück
Hesepe

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.02.2026,	23:45 22.10.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:45-04:50	durchg.

752 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Quakenbrück
Hesepe

Arbeiten	am	Bahnübergang 20.02.2026,	23:45 23.10.2026,	06:10 durchgehende	
Schichten,

Fr

Streckensperrung	je	23:45-06:10	durchg.

753 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Sandkrug
Großenkneten

Durcharbeitung	von	Gleisen 28.06.2026,	23:20 29.06.2026,	01:50 durchgehend Streckensperrung

753 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Sandkrug
Großenkneten

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.06.2026,	01:55 29.06.2026,	04:20 durchgehend Streckensperrung

754 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Hude

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.08.2026,	00:50 08.08.2026,	06:10 durchgehend Streckensperrung

755 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Hude

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.09.2026,	00:50 01.09.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

755 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Hude

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.09.2026,	00:50 02.09.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

756 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

756 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 19.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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757 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleislageberichtigung 12.07.2026,	00:05 12.07.2026,	00:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

757 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleislageberichtigung 12.07.2026,	00:45 12.07.2026,	02:45 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

757 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleislageberichtigung 12.07.2026,	00:45 12.07.2026,	02:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

758 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.09.2026,	23:30 03.09.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

758 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.09.2026,	23:30 03.09.2026,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

759 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.09.2026,	23:30 04.09.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

760 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser
Elsfleth

Gleislageberichtigung 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

760 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser
Elsfleth

Gleislageberichtigung 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

760 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser
Elsfleth

Gleislageberichtigung 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	04:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

757 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser
Kirchhammelward

Gleislageberichtigung 12.07.2026,	00:05 12.07.2026,	00:45 durchgehend Streckensperrung

761 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	02:45 12.09.2026,	06:05 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	02:45-06:05	durchg.

761 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Arbeiten	am	Bahnübergang 05.07.2026,	01:10 13.09.2026,	07:05 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	01:10-07:05	durchg.

761 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Arbeiten	am	Bahnübergang 06.07.2026,	00:55 14.09.2026,	05:05 durchgehende	
Schichten,

Mo

Streckensperrung	je	00:55-05:05	durchg.

762 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Gleislageberichtigung 10.07.2026,	00:55 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

762 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Gleislageberichtigung 10.07.2026,	00:55 10.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

762 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Gleislageberichtigung 10.07.2026,	00:55 10.07.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

763 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.08.2026,	01:00 30.08.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

764 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.08.2026,	05:00 07.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

764 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 07.08.2026,	06:00 09.08.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

765 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

sonstige	Arbeiten 09.08.2026,	00:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

766 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.08.2026,	00:10 12.08.2026,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

766 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.08.2026,	00:10 12.08.2026,	04:50 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

766 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.08.2026,	00:10 12.08.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	99

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
767 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hammelwarden

Berne
Durcharbeitung	von	Gleisen 10.08.2026,	01:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

768 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hammelwarden
Berne

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.08.2026,	01:00 31.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

769 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude
Brake/Unterweser

sonstige	Arbeiten 07.08.2026,	00:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

769 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude
Brake/Unterweser

sonstige	Arbeiten 07.08.2026,	00:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

769 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude
Brake/Unterweser

sonstige	Arbeiten 07.08.2026,	00:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

723 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	22:00 10.07.2026,	22:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

710 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	04:30 12.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

770 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude
Neuenkoop

Gleislageberichtigung 09.07.2026,	00:45 09.07.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

764 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel
Brake/Unterweser

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 31.07.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

757 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel Gleislageberichtigung 12.07.2026,	03:15 12.07.2026,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

757 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel
Nordenham

Gleislageberichtigung 12.07.2026,	03:15 12.07.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

757 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel
Nordenham

Gleislageberichtigung 12.07.2026,	03:15 12.07.2026,	05:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

771 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel
Nordenham

Brückenarbeiten 31.07.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

770 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Neuenkoop
Berne

Gleislageberichtigung 09.07.2026,	02:50 09.07.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

772 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Neuenkoop
Elsfleth

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.08.2026,	00:50 09.08.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

757 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Nordenham
Kleinensiel

Gleislageberichtigung 12.07.2026,	03:15 12.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

764 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Brake/Unterweser

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.08.2026,	22:10 07.08.2026,	05:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:10-05:40	durchg.

765 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Brake/Unterweser

sonstige	Arbeiten 09.08.2026,	00:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

764 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Golzwarden

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.08.2026,	05:00 07.08.2026,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

773 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Kleinensiel

Brückenarbeiten 31.07.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

774 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Kleinensiel

Arbeiten	am	Bahnübergang 03.08.2026,	05:00 05.08.2026,	07:00 durchgehend Langsamfahrstelle

775 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Nordenham

sonstige	Arbeiten 08.08.2026,	00:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

775 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old sonstige	Arbeiten 08.08.2026,	00:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

725 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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722 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	

Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511
Old-Hemmelsberg IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	22:00 07.07.2026,	22:30 durchgehend Streckensperrung

723 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	03:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

727 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

729 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

724 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

723 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	01:50 durchgehend Streckensperrung

723 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	01:50 11.07.2026,	03:00 durchgehend Streckensperrung

726 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

728 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

776 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Bad	Zwischenahn

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	00:00 18.07.2026,	04:45 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Sa

Streckensperrung	je	00:00-04:45	durchg.

776 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Bad	Zwischenahn

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

776 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Bad	Zwischenahn

Arbeiten	am	Bahnübergang 12.07.2026,	00:00 19.07.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	00:00-05:30	durchg.

777 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Leer/Ostfriesl

IH_PräventionsContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

778 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Westerst-Ocholt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	00:40 29.08.2026,	03:40 durchgehend Streckensperrung

778 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Westerst-Ocholt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	03:45 29.08.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

778 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Westerst-Ocholt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	05:10 29.08.2026,	05:40 durchgehend Streckensperrung

779 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Bad	Zwischenahn

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

780 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Bad	Zwischenahn

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

781 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Bad	Zwischenahn

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

779 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

780 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

781 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

782 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Westerst-Ocholt

Planbare	kleine	Instandhaltung 04.07.2026,	23:10 05.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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783 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	

(Ostfriesl),	W38
Oldb	(Oldb)	Hbf
Kayhauserfeld

Gleislageberichtigung 25.06.2026,	01:35 25.06.2026,	04:35 durchgehend Streckensperrung

784 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Augustfehn

Arbeiten	am	Bahnübergang 12.07.2026,	00:00 26.07.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	00:00-05:30	durchg.

784 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Augustfehn

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.07.2026,	00:00 16.07.2026,	04:45 durchgehend Streckensperrung

734 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

734 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

735 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

735 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

736 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

736 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

776 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 20.07.2026,	00:00 21.07.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:45	
durchg.

776 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 20.07.2026,	00:00 21.07.2026,	04:45 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	00:00-
04:45	durchg.

776 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 20.07.2026,	00:00 21.07.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:00-04:45	durchg.

778 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	00:40 29.08.2026,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

778 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	00:40 29.08.2026,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

778 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	03:45 29.08.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

778 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	05:10 29.08.2026,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

776 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	
W1,	G-Bahn

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	00:00 18.07.2026,	04:45 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Sa

Streckensperrung	je	00:00-04:45	durchg.

776 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	
W1,	G-Bahn

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

776 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	
W1,	G-Bahn

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 12.07.2026,	00:00 19.07.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	00:00-05:30	durchg.

776 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	
W1,	G-Bahn

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 22.07.2026,	23:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

778 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	
W1,	G-Bahn

Westerst-Ocholt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	00:40 29.08.2026,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

730 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

785 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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731 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Jaderberg

Oldb	(Oldb)	Hbf
IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

786 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

732 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

787 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

788 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

789 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

790 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

791 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

791 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

792 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

792 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

793 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

793 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

723 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

730 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

785 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

731 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

786 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

732 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

787 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

722 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Old-Hemmelsberg

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	22:00 07.07.2026,	22:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

722 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Old-Hemmelsberg

IH_PräventionsContainer 07.07.2026,	22:00 07.07.2026,	22:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

733 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 16.02.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

733 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2026,	00:00 21.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:30	
durchg.
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794 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2026,	00:00 21.06.2026,	04:30 durchgehende	

Schichten,
Fr	-	So

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:30	
durchg.

794 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2026,	00:00 21.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Fr	-	So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-
04:30	durchg.

794 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 22.03.2026,	00:00 21.06.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Fr	-	So

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	00:00-
04:30	durchg.

724 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

734 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

734 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

725 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

795 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Kampfmittelsondierung 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

795 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Kampfmittelsondierung 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

726 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

735 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

735 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

727 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

728 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

736 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

736 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

737 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

729 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

734 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

735 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

736 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

796 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

797 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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798 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Rastede

Varel	(Oldb)
IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

799 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

800 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

801 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

788 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Jaderberg

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

789 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Jaderberg

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

790 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Jaderberg

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

802 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Brückenprüfung 25.06.2026,	02:50 25.06.2026,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

802 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Brückenprüfung 25.06.2026,	03:50 25.06.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

803 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

804 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 26.07.2026,	05:00 30.07.2026,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

804 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 26.07.2026,	05:00 30.07.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

805 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

806 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

807 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 02.09.2026,	00:15 03.09.2026,	04:15 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:15-
04:15	durchg.

807 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 02.09.2026,	04:15 03.09.2026,	09:15 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	04:15-
09:15	durchg.

807 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 02.09.2026,	04:15 03.09.2026,	09:15 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	04:15-09:15	
durchg.

807 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 02.09.2026,	04:15 03.09.2026,	09:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	04:15-
09:15	durchg.

807 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 03.09.2026,	23:30 05.09.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-
04:30	durchg.

807 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 03.09.2026,	23:30 05.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-
04:30	durchg.

808 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

808 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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809 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Sande

Varel	(Oldb)
IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

809 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

810 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

810 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

811 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

Oberleitungsarbeiten 08.06.2026,	23:30 13.06.2026,	05:55 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:30-05:55	durchg.

802 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

Brückenprüfung 25.06.2026,	01:50 25.06.2026,	02:50 durchgehend Totalsperrung

803 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

803 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

804 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 26.07.2026,	21:00 29.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

805 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

805 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

806 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

806 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

796 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 23.06.2026,	22:00 24.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

797 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

798 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

799 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

800 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

801 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

812 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 23.06.2026,	23:30 24.06.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

812 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 24.06.2026,	00:30 24.06.2026,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

812 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 24.06.2026,	01:45 24.06.2026,	02:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

812 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 24.06.2026,	03:00 24.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

812 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 24.06.2026,	23:30 25.06.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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812 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 25.06.2026,	00:30 25.06.2026,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

813 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Brückenprüfung 05.07.2026,	03:00 05.07.2026,	06:30 durchgehend Totalsperrung

807 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Oberleitungsarbeiten 03.09.2026,	23:30 05.09.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:30-04:30	durchg.

791 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Jaderberg

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

792 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Jaderberg

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

793 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Jaderberg

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

811 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Sande

Oberleitungsarbeiten 15.06.2026,	23:30 27.06.2026,	05:55 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:55	durchg.

814 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Gleislageberichtigung 15.06.2026,	23:00 16.06.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

814 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Gleislageberichtigung 16.06.2026,	23:00 22.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-06:00	durchg.

814 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Gleislageberichtigung 22.06.2026,	23:00 24.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-06:00	durchg.

814 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Gleislageberichtigung 24.06.2026,	23:00 27.06.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-06:00	durchg.

814 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Gleislageberichtigung 29.06.2026,	23:00 30.06.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

815 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.07.2026,	23:30 21.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

803 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

808 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

805 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

809 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

806 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

810 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

803 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

805 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

806 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

802 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

Brückenprüfung 25.06.2026,	01:50 25.06.2026,	02:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

803 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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803 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	

Weißer	Floh,	12W5
Sande

Weißer	Floh
IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

808 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

805 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

805 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

809 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

806 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

806 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

810 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

808 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Weißer	Floh
Sande

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

809 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Weißer	Floh
Sande

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

810 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Weißer	Floh
Sande

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

808 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Accum

IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

809 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Accum

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

810 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Accum

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

803 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

803 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

805 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

805 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

806 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

806 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

816 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Weißer	Floh

Oberleitungsarbeiten 27.08.2026,	07:30 27.08.2026,	16:45 durchgehend Streckensperrung

816 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Weißer	Floh

Oberleitungsarbeiten 28.08.2026,	10:30 31.08.2026,	18:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	10:30-18:15	durchg.

817 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Wilhhv	Nord

Oberleitungsarbeiten 09.03.2026,	07:00 31.08.2026,	22:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-22:30	durchg.

803 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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803 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	

Wilhelmshaven	JadeWeserPort
JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

805 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

805 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

806 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

806 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

816 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

Oberleitungsarbeiten 27.08.2026,	07:30 27.08.2026,	16:45 durchgehend Streckensperrung

816 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

Oberleitungsarbeiten 28.08.2026,	10:30 31.08.2026,	18:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	10:30-18:15	durchg.

716 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

709 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	01:50 09.07.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

717 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

718 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

818 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Wildeshausen

Schienenauswechslung 19.06.2026,	00:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

818 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Wildeshausen

Schienenauswechslung 20.06.2026,	01:00 20.06.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

739 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Hesepe
Rieste/Bersenbr

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.07.2026,	07:30 14.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

819 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Hesepe

sonstige	Arbeiten 28.06.2026,	01:10 28.06.2026,	07:30 durchgehend Streckensperrung

820 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Hesepe

Brückenarbeiten 06.07.2026,	07:30 14.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

821 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.08.2026,	00:30 07.08.2026,	05:25 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	00:30-05:25	durchg.

821 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Arbeiten	am	Bahnübergang 25.08.2026,	00:30 28.08.2026,	05:25 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-05:25	durchg.

821 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Arbeiten	am	Bahnübergang 01.09.2026,	00:30 04.09.2026,	05:25 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-05:25	durchg.

739 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Rieste/Bersenbr
Hesepe

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:45-04:30	durchg.

822 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Wildeshausen
Vechta

Schleifen	von	Schienen 26.06.2026,	00:30 26.06.2026,	04:25 durchgehend Streckensperrung

823 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Kabelarbeiten 04.06.2026,	23:15 17.07.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Streckensperrung	je	23:15-04:40	durchg.

823 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Kabelarbeiten 04.06.2026,	23:15 17.07.2026,	06:20 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	23:15-06:20	durchg.
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815 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Burhafe Arbeiten	am	Bahnübergang 21.07.2026,	05:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

824 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Abelitz

Oberbauschweißen 06.07.2026,	23:15 07.07.2026,	04:40 durchgehend, Streckensperrung

825 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Einbau	Planumsschutzschicht 18.07.2026,	07:00 25.07.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

826 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

825 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Einbau	Planumsschutzschicht 31.07.2026,	17:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

827 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Oberleitungsarbeiten 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

828 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Marienhafe

Arbeiten	an	Schalthäusern 06.09.2026,	23:00 30.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

829 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Norddeich	Mole

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

830 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Emden	Hbf

sonstige	Arbeiten 12.07.2026,	00:45 12.07.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

831 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Emden	Hbf

Brückenarbeiten 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

832 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Emden	Hbf

Einbau	Planumsschutzschicht 25.07.2026,	22:00 31.07.2026,	17:00 durchgehend Streckensperrung

833 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

834 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Gleiserneuerung 11.07.2026,	07:00 25.07.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

831 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

835 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Durcharbeitung	von	Weichen 28.07.2026,	19:00 31.07.2026,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	19:00-07:00	
durchg.

835 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Durcharbeitung	von	Weichen 28.07.2026,	19:00 31.07.2026,	07:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	19:00-
07:00	durchg.

836 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

837 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Brückenarbeiten 14.08.2026,	23:00 21.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

838 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Weichenerneuerung 17.08.2026,	06:00 31.08.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

838 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Weichenerneuerung 17.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

839 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 17.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:00	durchg.

839 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 17.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

838 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Weichenerneuerung 28.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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838 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Weichenerneuerung 28.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

840 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

841 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

841 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

841 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
05:00	durchg.

833 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

836 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

840 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

841 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	23:45 04.09.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

842 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Norden Oberleitungsvollinspektion 24.06.2026,	06:00 25.06.2026,	11:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	06:00-11:55	
durchg.

843 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Außenhafen
Emden	Hbf

Einbau	Planumsschutzschicht 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

830 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf
Emden	Außenhafen

sonstige	Arbeiten 11.07.2026,	20:00 12.07.2026,	08:00 durchgehend Streckensperrung

825 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf
Emden	Außenhafen

Einbau	Planumsschutzschicht 18.07.2026,	07:00 25.07.2026,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

825 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf
Emden	Außenhafen

Einbau	Planumsschutzschicht 31.07.2026,	17:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

841 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf
Emden	Außenhafen

Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	23:45 04.09.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

833 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

826 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

836 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

840 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

844 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Gleiserneuerung 05.06.2026,	22:00 22.06.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

845 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

845 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
05:00	durchg.



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	111

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
845 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.09.2026,	23:20 02.09.2026,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

845 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.09.2026,	23:20 02.09.2026,	04:20 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

846 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

847 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

Inbetriebnahme 03.07.2026,	23:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

847 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

Inbetriebnahme 03.07.2026,	23:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

848 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

849 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

850 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

851 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

852 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

853 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

846 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

854 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

854 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

855 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

855 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

856 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

856 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

826 1576-Emden,	W18	-	Emden	Hbf	
Volkswagenwerk

Emden	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

843 1576-Emden,	W18	-	Emden	Hbf	
Volkswagenwerk

Emden	Hbf
Emden	Hbf	VW

Einbau	Planumsschutzschicht 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

857 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 23.08.2026,	22:45 24.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

857 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 23.08.2026,	22:45 24.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

858 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

IH_StreckenContainer 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

859 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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860 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	

Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)
Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

746 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

748 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

749 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

861 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 30.05.2026,	02:30 20.06.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:30-
05:30	durchg.

861 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 30.05.2026,	06:30 21.06.2026,	01:45 durchgehende	
Schichten,

Sa

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:30-
01:45	durchg.

861 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 30.05.2026,	07:00 26.06.2026,	17:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

861 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 31.05.2026,	02:30 21.06.2026,	06:30 durchgehende	
Schichten,

So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	02:30-
06:30	durchg.

861 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 31.05.2026,	07:30 22.06.2026,	21:30 durchgehende	
Schichten,

So

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:30-
21:30	durchg.

861 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 08.06.2026,	05:30 12.06.2026,	17:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:30-
17:15	durchg.

862 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 13.06.2026,	22:00 14.06.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

861 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 15.06.2026,	05:30 19.06.2026,	17:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:30-
17:15	durchg.

861 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel Gleiserneuerung 22.06.2026,	05:30 26.06.2026,	17:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	05:30-
17:15	durchg.

863 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

864 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

865 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

746 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Hbf	Schinkel

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

748 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Hbf	Schinkel

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

749 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Hbf	Schinkel

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

746 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	94W14	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	94W10

Lüstringen
Stahlwerkskurve

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

748 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	94W14	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	94W10

Lüstringen
Stahlwerkskurve

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

749 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	94W14	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	94W10

Lüstringen
Stahlwerkskurve

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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866 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	

Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)
Osn	Rbf	Oro
Lüstringen

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

867 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro
Lüstringen

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

868 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro
Lüstringen

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

869 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors
Lüstringen

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	16:30 01.08.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

869 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Oro

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	16:30 01.08.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

858 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_StreckenContainer 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

859 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

869 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	16:30 01.08.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

860 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

870 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors Gleiserneuerung 13.06.2026,	07:00 21.06.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

870 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors Gleiserneuerung 13.06.2026,	07:00 21.06.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

870 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors Gleiserneuerung 13.06.2026,	07:00 21.06.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

871 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors Schwellenauswechslung 14.07.2026,	07:00 17.07.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
16:00	durchg.

858 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_StreckenContainer 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

859 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

869 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	16:30 01.08.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

860 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

872 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsvollinspektion 26.07.2026,	22:45 29.07.2026,	05:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:45-05:40	
durchg.

857 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 23.08.2026,	22:45 24.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

870 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 06.06.2026,	07:00 14.06.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

870 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 06.06.2026,	07:00 14.06.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

870 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 06.06.2026,	07:00 14.06.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

870 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 20.06.2026,	07:00 28.06.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

870 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Gleiserneuerung 20.06.2026,	07:00 28.06.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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873 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	

Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51
Osn	Rbf	Oro Oberleitungsvollinspektion 06.07.2026,	07:30 07.07.2026,	15:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:30-15:30	durchg.

873 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsvollinspektion 06.07.2026,	07:30 07.07.2026,	15:30 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:30-
15:30	durchg.

873 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro Oberleitungsvollinspektion 06.07.2026,	07:30 07.07.2026,	15:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:30-
15:30	durchg.

874 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro
Osnabrück	Hbf	Pu

Brückenarbeiten 04.07.2026,	23:30 05.07.2026,	06:30 durchgehend Streckensperrung

874 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro
Osnabrück	Hbf	Pu

Brückenarbeiten 05.07.2026,	21:20 06.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

869 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro
Osnabrück	Hbf	Pu

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	16:30 01.08.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

875 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

IH_StreckenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

876 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

877 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Ahlen	(Westf)
Heessen

Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	23:55 01.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

878 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.07.2026,	00:15 01.07.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

879 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

Durcharbeitung	von	Weichen 22.06.2026,	23:25 23.06.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

880 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	23:15 02.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

881 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

881 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

882 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	23:15 30.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

883 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

883 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

884 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	23:15 27.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

885 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

885 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

886 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

886 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

Oberleitungsarbeiten 12.06.2026,	22:00 15.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-05:00	
durchg.

890 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

Oberleitungsarbeiten 15.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

891 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

Gleislageberichtigung 18.06.2026,	23:50 19.06.2026,	04:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-05:00	
durchg.

892 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

892 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

893 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	21:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

894 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

894 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

895 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	21:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

896 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

896 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

897 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	21:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

879 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Bielefeld	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 22.06.2026,	23:25 23.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

898 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Bielefeld	Hbf

Schienenauswechslung 03.07.2026,	00:00 03.07.2026,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

886 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

886 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

886 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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886 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

880 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

880 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

899 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

899 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

882 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

882 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

900 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

900 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

884 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

884 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

901 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

901 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

880 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	23:15 02.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

882 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	23:15 30.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

884 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	23:15 27.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

902 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg Oberbauschweißen 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:30	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:30	durchg.
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903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Bückeburg
Kirchhorsten

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	22:15 07.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:15-06:00	durchg.

905 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

906 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.08.2026,	23:00 18.08.2026,	20:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.08.2026,	23:00 18.08.2026,	20:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

907 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

907 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

908 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

908 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:15-06:00	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

sonstige	Arbeiten 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:15-06:00	durchg.

909 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

909 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.08.2026,	01:00 01.09.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

910 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Bielefeld	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 23.06.2026,	23:20 24.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

910 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Bielefeld	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 24.06.2026,	00:20 24.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

886 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

880 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

880 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

882 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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882 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

884 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

884 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

911 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

911 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

912 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

912 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

913 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

913 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

914 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf Schienenschleifen	Weichen 14.06.2026,	01:45 14.06.2026,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

915 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

916 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

917 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

918 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

919 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

920 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

916 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

918 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

920 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

921 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

922 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

923 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 03.08.2026,	23:20 04.08.2026,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

924 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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925 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Hannover	Burg

Wunstorf
IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

926 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Wunstorf

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

927 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Wunstorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.08.2026,	01:00 17.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

928 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Wunstorf

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

927 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Wunstorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.08.2026,	01:00 31.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

929 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

930 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_PräventionsContainer 02.07.2026,	04:00 02.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

931 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

932 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

933 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 16.06.2026,	00:45 16.06.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

934 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

934 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.06.2026,	22:30 19.06.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 22.06.2026,	00:40 22.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 22.06.2026,	00:40 22.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

937 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

937 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

929 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

938 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

938 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

939 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

939 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

931 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

940 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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940 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

941 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

941 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

932 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

942 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Lehrte	West

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

943 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Lehrte	West

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

944 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Lehrte	West

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

945 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Wunstorf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

946 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Wunstorf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

925 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

926 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

928 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

947 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

950 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 02.09.2026,	22:30 02.09.2026,	23:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

950 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 02.09.2026,	23:30 03.09.2026,	00:30 durchgehend Totalsperrung

950 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 03.09.2026,	00:30 03.09.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

950 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 03.09.2026,	02:30 03.09.2026,	02:50 durchgehend Totalsperrung

951 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

951 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 04.09.2026,	01:15 04.09.2026,	01:45 durchgehend Totalsperrung

951 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 04.09.2026,	01:45 04.09.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	23:00 06.09.2026,	00:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	00:50 06.09.2026,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Haste Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	01:15 06.09.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	02:00 06.09.2026,	02:40 durchgehend Totalsperrung

951 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Lindhorst/Sch	L

Schienenschleifen	Weichen 04.09.2026,	01:45 04.09.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Lindhorst/Sch	L

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	01:15 06.09.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

953 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 30.08.2026,	01:00 01.09.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 05.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 04.08.2026,	17:00 04.08.2026,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

955 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Seelze	West

Oberleitungsvollinspektion 09.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

956 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

957 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

957 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

958 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

959 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

959 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

960 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	17:15 15.07.2026,	05:15 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	17:15 15.07.2026,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 15.07.2026,	05:15 06.08.2026,	09:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

Weichenerneuerung	mit	PSS 17.07.2026,	18:00 17.07.2026,	21:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

Weichenerneuerung	mit	PSS 04.08.2026,	20:50 04.08.2026,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 06.08.2026,	09:00 08.08.2026,	21:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 06.08.2026,	09:00 08.08.2026,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Haste

Wunstorf
sonstige	Arbeiten 08.08.2026,	21:00 13.08.2026,	19:00 durchgehend Totalsperrung

962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 13.08.2026,	19:00 30.08.2026,	00:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 13.08.2026,	19:00 30.08.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 30.08.2026,	00:30 01.09.2026,	04:25 durchgehend Totalsperrung

964 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

Schienenschleifen	Weichen 31.08.2026,	22:30 01.09.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

916 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

916 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:55 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

966 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

918 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

918 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:55 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

967 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

920 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

920 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:55 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

916 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

918 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

920 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

916 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:55 01.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

918 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:55 29.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

920 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:55 26.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

966 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

966 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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967 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Heessen

Neubeckum	Gbf
IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

967 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Oberleitungsarbeiten 12.06.2026,	22:00 15.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

890 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Oberleitungsarbeiten 15.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-05:00	
durchg.

889 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

968 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

968 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

968 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

892 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

892 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

893 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	21:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

969 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

969 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

969 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

894 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

894 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

895 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	21:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

970 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

970 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

970 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

896 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

896 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

897 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	21:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

971 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford Brückenarbeiten 06.03.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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972 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Herford Brückenarbeiten 01.04.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

892 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford IH_StreckenContainer 30.06.2026,	23:45 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

894 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford IH_StreckenContainer 28.07.2026,	23:45 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

896 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford IH_StreckenContainer 25.08.2026,	23:45 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

973 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

973 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

974 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

974 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

975 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

975 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

976 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

sonstige	Arbeiten 27.06.2026,	00:50 27.06.2026,	03:40 durchgehend Totalsperrung

977 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

978 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

978 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

979 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

979 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

980 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

981 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

902 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

Oberbauschweißen 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

982 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	22:15 07.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:15-06:00	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	22:15 07.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:15-06:00	durchg.

983 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.
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903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

984 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:15-06:00	durchg.

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:15-06:00	durchg.

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.08.2026,	22:15 07.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:15-06:00	durchg.

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 19.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 19.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

980 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

981 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

982 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

983 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

986 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	20:00 20.08.2026,	20:00 durchgehend Totalsperrung

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:30	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	23:30 23.08.2026,	05:30 durchgehend Totalsperrung

984 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Kirchhorsten
Stadthagen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.08.2026,	22:15 07.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:15-06:00	durchg.

987 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

988 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

989 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze

IH_S-BahnContainer 30.06.2026,	22:45 01.07.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

990 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze

IH_PräventionsContainer 01.07.2026,	01:00 01.07.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

991 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze

IH_S-BahnContainer 28.07.2026,	22:45 29.07.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze

IH_S-BahnContainer 25.08.2026,	22:45 26.08.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze	West

Gleiserneuerung 07.08.2026,	23:00 15.08.2026,	05:05 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

925 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Wunstorf

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

926 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Wunstorf

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

928 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Wunstorf

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

905 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

905 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

906 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

906 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Haste

Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	23:00 06.09.2026,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Haste

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	00:50 06.09.2026,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 19.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 19.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

994 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Wunstorf

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Wunstorf

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

950 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Wunstorf

Schienenschleifen	Weichen 03.09.2026,	00:30 03.09.2026,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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996 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Löhne(Westf)	Gbf

Herford
IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

996 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

998 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1002 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1003 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

892 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	23:45 01.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

894 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	23:45 29.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

896 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	23:45 26.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

977 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

978 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

979 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1005 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1005 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1007 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf) Schienenschleifen	Weichen 18.07.2026,	00:45 18.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1007 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Oeynhausen	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 18.07.2026,	03:45 18.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung
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904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Minden	Gbf
Bückeburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:30	durchg.

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Bückeburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.08.2026,	23:00 18.08.2026,	20:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1008 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1009 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1010 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

980 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

981 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

982 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

983 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.08.2026,	23:30 23.08.2026,	05:30 durchgehend Totalsperrung

984 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.08.2026,	01:00 30.08.2026,	06:40 durchgehend Totalsperrung

977 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

978 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

979 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

911 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

912 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

913 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1011 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1011 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1012 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1012 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1013 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1013 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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886 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Neubeckum	Gbf

Oelde
IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Oelde

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Oelde

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1014 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Ahlen	(Westf)

sonstige	Arbeiten 26.06.2026,	23:50 29.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

916 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	23:55 01.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

918 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:55 29.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

920 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:55 26.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

911 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

911 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1015 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf Untergrundverbesserung 08.07.2026,	04:50 08.07.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

1015 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf Untergrundverbesserung 08.07.2026,	23:50 09.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

912 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

912 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

913 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

913 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1016 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1016 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1018 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1018 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

886 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oelde
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

887 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oelde
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

888 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oelde
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	130

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
998 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1007 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Minden	(Westf)

Schienenschleifen	Weichen 18.07.2026,	00:45 18.07.2026,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Bückeburg

Brückenarbeiten 07.08.2026,	22:30 18.08.2026,	20:00 durchgehend Totalsperrung

994 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1019 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1019 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 17.06.2026,	22:00 18.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1020 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1020 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Neubeckum	Pbf

Schienenauswechslung 12.06.2026,	00:40 12.06.2026,	04:10 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1015 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Neubeckum	Pbf

Untergrundverbesserung 07.07.2026,	23:50 08.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze Gleiserneuerung 07.08.2026,	23:00 15.08.2026,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze Gleiserneuerung 15.08.2026,	05:05 15.08.2026,	17:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze Gleiserneuerung 15.08.2026,	17:00 17.08.2026,	17:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	23:00 07.09.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze
Wunstorf

Weichenerneuerung	mit	PSS 31.07.2026,	21:00 01.08.2026,	09:00 durchgehend Langsamfahrstelle

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze
Wunstorf

Weichenerneuerung	mit	PSS 01.08.2026,	09:00 02.08.2026,	09:00 durchgehend Langsamfahrstelle

955 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Haste

Oberleitungsvollinspektion 17.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1024 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	05:30 22.06.2026,	13:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1024 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	05:30 22.06.2026,	13:30 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz
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1025 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1025 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

Gleiserneuerung 07.08.2026,	23:00 15.08.2026,	05:05 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1026 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1026 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Wunstorf

Gleiserneuerung 07.08.2026,	23:00 08.08.2026,	01:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Wunstorf

Brückenprüfung 09.08.2026,	01:20 09.08.2026,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Wunstorf

Brückenprüfung 09.08.2026,	01:20 09.08.2026,	03:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

955 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Wunstorf

Oberleitungsvollinspektion 09.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Wunstorf

Gleiserneuerung 15.08.2026,	03:00 15.08.2026,	05:05 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

907 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

908 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:15-06:00	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:15-06:00	durchg.

903 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:15-06:00	durchg.

904 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.08.2026,	22:15 07.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:15-06:00	durchg.

909 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

956 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

956 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

957 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

958 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

958 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

959 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

960 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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960 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1028 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 20.08.2026,	20:00 durchgehend Totalsperrung

986 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	20:00 20.08.2026,	20:00 durchgehend Totalsperrung

1028 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Brückenarbeiten 20.08.2026,	20:00 21.08.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1028 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Brückenarbeiten 20.08.2026,	20:00 21.08.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1028 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Brückenarbeiten 21.08.2026,	20:00 23.08.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1028 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Brückenarbeiten 21.08.2026,	20:00 23.08.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

956 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

907 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Weichenerneuerung	mit	PSS 13.07.2026,	00:01 07.08.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

958 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

908 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 03.08.2026,	07:00 18.08.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 07.08.2026,	22:30 18.08.2026,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 07.08.2026,	22:30 18.08.2026,	20:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

960 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

909 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 19.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 19.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

945 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

946 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Wunstorf
Haste

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	17:15 15.07.2026,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

sonstige	Arbeiten 15.07.2026,	05:15 06.08.2026,	09:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

sonstige	Arbeiten 06.08.2026,	09:00 08.08.2026,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

955 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Oberleitungsvollinspektion 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

sonstige	Arbeiten 13.08.2026,	19:00 30.08.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1029 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Schienenschleifen	Weichen 30.08.2026,	23:30 31.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

950 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Schienenschleifen	Weichen 02.09.2026,	22:30 02.09.2026,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

951 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Schienenschleifen	Weichen 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

990 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

IH_PräventionsContainer 01.07.2026,	01:00 01.07.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Gleiserneuerung 08.08.2026,	01:00 08.08.2026,	04:30 durchgehend, Totalsperrung

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Gleiserneuerung 15.08.2026,	01:00 15.08.2026,	04:30 durchgehend, Totalsperrung

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	23:00 07.09.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1030 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1030 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1030 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

994 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1031 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1031 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1031 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1032 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1032 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1032 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1033 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Rehren

Oberleitungsarbeiten 17.08.2026,	07:30 20.08.2026,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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945 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

990 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_PräventionsContainer 01.07.2026,	02:30 01.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1034 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1034 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

946 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

Weichenerneuerung	mit	PSS 01.08.2026,	09:00 02.08.2026,	09:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1035 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1035 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

955 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

Oberleitungsvollinspektion 09.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Langsamfahrstelle	je	22:00-05:00	durchg.

955 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

Oberleitungsvollinspektion 17.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Langsamfahrstelle	je	22:00-05:00	durchg.

1036 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1036 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

990 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

IH_PräventionsContainer 01.07.2026,	04:00 01.07.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 05.07.2026,	23:00 08.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 08.07.2026,	23:00 10.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 10.07.2026,	23:00 13.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 13.07.2026,	00:35 15.07.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:35-04:35	durchg.

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 17.07.2026,	21:00 31.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 31.07.2026,	21:00 01.08.2026,	09:00 durchgehend Langsamfahrstelle

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 31.07.2026,	21:00 04.08.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 31.07.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

1037 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Brückenarbeiten 02.08.2026,	00:00 04.08.2026,	20:00 durchgehend Totalsperrung

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 03.08.2026,	23:00 05.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 05.08.2026,	23:00 08.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.
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1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Wunstorf

Seelze	West
Brückenprüfung 09.08.2026,	02:20 09.08.2026,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Brückenprüfung 09.08.2026,	02:20 09.08.2026,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

955 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Oberleitungsvollinspektion 17.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

1038 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1039 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:10 14.07.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1040 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

955 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf Oberleitungsvollinspektion 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf Brückenprüfung 09.08.2026,	02:20 09.08.2026,	03:20 durchgehend Totalsperrung

955 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf Oberleitungsvollinspektion 11.08.2026,	20:00 13.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-
06:00	durchg.

955 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf Oberleitungsvollinspektion 11.08.2026,	20:00 13.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
20:00-06:00	durchg.

1041 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

964 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf Schienenschleifen	Weichen 31.08.2026,	22:30 01.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1042 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	17:00 10.07.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1043 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 04.07.2026,	08:00 04.07.2026,	11:00 durchgehend Totalsperrung

1043 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 04.07.2026,	08:00 04.07.2026,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1043 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 04.07.2026,	08:00 04.07.2026,	11:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1043 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 04.07.2026,	11:00 04.07.2026,	14:00 durchgehend Totalsperrung

1043 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 04.07.2026,	14:00 04.07.2026,	18:00 durchgehend Totalsperrung

1043 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 04.07.2026,	14:00 04.07.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1044 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz IH_KnotenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1045 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz IH_KnotenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1046 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz sonstige	Arbeiten 31.08.2026,	17:00 11.12.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1047 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

987 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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988 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	

W303,	G-Bahn
Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1048 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1049 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Letter	Abzw
Seelze	Ost

Baugrunduntersuchung 13.07.2026,	11:50 17.07.2026,	17:10 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	11:50-17:10	durchg.

1049 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Letter	Abzw
Seelze	Ost

Baugrunduntersuchung 13.07.2026,	11:50 17.07.2026,	17:10 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	11:50-
17:10	durchg.

1049 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Letter	Abzw
Seelze	Ost

Baugrunduntersuchung 14.07.2026,	11:50 14.07.2026,	16:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	11:50-16:50	durchg.

1049 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Letter	Abzw
Seelze	Ost

Baugrunduntersuchung 14.07.2026,	11:50 14.07.2026,	16:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	11:50-
16:50	durchg.

1047 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

987 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

988 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1048 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1050 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	11:50 15.07.2026,	20:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	11:50-
20:00	durchg.

1050 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	11:50 15.07.2026,	20:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	11:50-
20:00	durchg.

987 1702-Hannover-Hainholz,	W806	-	Hannover-
Leinhausen	Wbf

Han-Hainholz
Han-Leinhsn	Wbf

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

988 1702-Hannover-Hainholz,	W806	-	Hannover-
Leinhausen	Wbf

Han-Hainholz
Han-Leinhsn	Wbf

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1051 1703-Hannover-Hainholz,	W821	-	Hannover-
Nordhafen	DB-Grenze

Han-Hainholz
Han	Nordhf	DB-Gr

Arbeiten	an	Schalthäusern 09.05.2026,	06:00 27.06.2026,	21:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	06:00-21:30	durchg.

1051 1703-Hannover-Hainholz,	W821	-	Hannover-
Nordhafen	DB-Grenze

Han-Hainholz
Han	Nordhf	DB-Gr

Arbeiten	an	Schalthäusern 10.05.2026,	06:30 29.06.2026,	00:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	06:30-00:30	durchg.

987 1703-Hannover-Hainholz,	W821	-	Hannover-
Nordhafen	DB-Grenze

Han-Hainholz
Han	Nordhf	DB-Gr

IH_StreckenContainer 21.06.2026,	22:00 22.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

988 1703-Hannover-Hainholz,	W821	-	Hannover-
Nordhafen	DB-Grenze

Han-Hainholz
Han	Nordhf	DB-Gr

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1024 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_StreckenContainer 22.06.2026,	05:30 22.06.2026,	13:30 durchgehend, Streckensperrung

990 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_PräventionsContainer 30.06.2026,	23:30 01.07.2026,	01:00 durchgehend Streckensperrung

990 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_PräventionsContainer 30.06.2026,	23:30 01.07.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1025 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung
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1026 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem

Kurve
IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

1043 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 04.07.2026,	08:00 04.07.2026,	11:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1043 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 04.07.2026,	08:00 04.07.2026,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1043 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 04.07.2026,	11:00 04.07.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1043 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 04.07.2026,	14:00 04.07.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1043 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 04.07.2026,	14:00 04.07.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1043 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 04.07.2026,	14:00 04.07.2026,	18:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1052 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1053 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1054 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

989 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Seelze

IH_S-BahnContainer 30.06.2026,	22:45 01.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

991 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Seelze

IH_S-BahnContainer 28.07.2026,	22:45 29.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

992 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Seelze

IH_S-BahnContainer 25.08.2026,	22:45 26.08.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

993 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Nordstadt
Seelze

Gleiserneuerung 07.08.2026,	23:00 15.08.2026,	05:05 durchgehend, Totalsperrung

927 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Nordstadt
Seelze

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.08.2026,	01:00 17.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

927 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Nordstadt
Seelze

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.08.2026,	01:00 31.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

935 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	01:00 19.06.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1055 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	00:10 30.06.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1055 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	00:10 30.06.2026,	03:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1056 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	03:10 30.06.2026,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1057 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	00:15 02.07.2026,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1058 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	02:10 02.07.2026,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

921 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1059 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1059 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1044 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1060 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1060 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1045 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

923 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 03.08.2026,	23:20 04.08.2026,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

923 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 03.08.2026,	23:20 04.08.2026,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

923 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 04.08.2026,	01:50 04.08.2026,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

923 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 04.08.2026,	01:50 04.08.2026,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1061 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1061 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1062 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_S-BahnContainer 17.06.2026,	22:45 18.06.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1052 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1063 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_S-BahnContainer 15.07.2026,	22:45 16.07.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1053 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_KnotenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1064 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_S-BahnContainer 12.08.2026,	22:45 13.08.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1054 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

989 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Han-Hainholz

IH_S-BahnContainer 30.06.2026,	22:45 01.07.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

991 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Han-Hainholz

IH_S-BahnContainer 28.07.2026,	22:45 29.07.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

992 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Han-Hainholz

IH_S-BahnContainer 25.08.2026,	22:45 26.08.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1062 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_S-BahnContainer 17.06.2026,	22:45 18.06.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

935 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	01:00 19.06.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1056 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	03:10 30.06.2026,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1057 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	00:15 02.07.2026,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1058 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze

Hannover	Hbf
Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	02:10 02.07.2026,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1044 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1063 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_S-BahnContainer 15.07.2026,	22:45 16.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1045 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1064 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_S-BahnContainer 12.08.2026,	22:45 13.08.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

945 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

945 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

946 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

946 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1065 1706-Hannover	Nordhafen	DB-Grenze	-	
Hannover	Nordhafen

Han	Nordhafen
Han-Hainholz

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.06.2026,	07:00 13.06.2026,	15:00 durchgehend Streckensperrung

1051 1706-Hannover	Nordhafen	DB-Grenze	-	
Hannover	Nordhafen

Han	Nordhf	DB-Gr
Han	Nordhafen

Arbeiten	an	Schalthäusern 09.05.2026,	06:00 27.06.2026,	21:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	06:00-21:30	durchg.

1051 1706-Hannover	Nordhafen	DB-Grenze	-	
Hannover	Nordhafen

Han	Nordhf	DB-Gr
Han	Nordhafen

Arbeiten	an	Schalthäusern 10.05.2026,	06:30 29.06.2026,	00:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	06:30-00:30	durchg.

1066 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1067 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1068 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1069 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1070 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1071 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1072 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Garßen

Weichenerneuerung	mit	PSS 15.05.2026,	02:59 10.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1073 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1073 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1074 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1075 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1075 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf

Isernhagen
IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1076 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1077 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst
Langenhgn	Pferde

Bahnsteigarbeiten 06.06.2026,	08:55 10.07.2026,	15:45 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	08:55-15:45	durchg.

1072 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Celle	Gbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 15.05.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1072 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Eschede

Weichenerneuerung	mit	PSS 10.07.2026,	21:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1072 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Eschede

Weichenerneuerung	mit	PSS 12.07.2026,	12:00 14.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1078 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Han-Vinnhorst

Oberleitungsarbeiten 20.06.2026,	00:10 20.06.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1079 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg Gleiserneuerung 05.05.2026,	00:00 09.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

1072 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg Weichenerneuerung	mit	PSS 10.07.2026,	21:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1072 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg Weichenerneuerung	mit	PSS 12.07.2026,	12:00 14.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1052 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1053 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1054 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1080 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Isernhagen

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	21:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1072 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Weichenerneuerung	mit	PSS 02.05.2026,	00:00 06.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	-	Mo

Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

1081 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Gleiserneuerung 05.05.2026,	00:00 09.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-05:00	
durchg.

1082 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Oberleitungsarbeiten 17.06.2026,	00:10 17.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1083 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	00:10 19.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1083 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	00:10 19.06.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1078 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Oberleitungsarbeiten 20.06.2026,	00:10 20.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1052 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1053 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

923 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Oberleitungsarbeiten 04.08.2026,	01:50 04.08.2026,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1054 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf

Hannover	Burg
IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

933 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 16.06.2026,	00:45 16.06.2026,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

933 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 16.06.2026,	00:45 16.06.2026,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

933 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 16.06.2026,	00:45 16.06.2026,	04:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

934 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

934 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

935 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	01:00 19.06.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

935 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	01:00 19.06.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

942 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1055 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	00:10 30.06.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1058 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	02:10 02.07.2026,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

930 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_PräventionsContainer 02.07.2026,	04:00 02.07.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

930 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_PräventionsContainer 02.07.2026,	04:30 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1059 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1059 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

938 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

938 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

943 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1060 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1060 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

940 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

940 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

944 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1061 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1061 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

922 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1080 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	21:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

924 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1068 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1068 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1084 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1069 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1069 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1085 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1084 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1085 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1086 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1086 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1087 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1088 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1088 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1089 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1073 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1074 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1074 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1075 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1076 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1076 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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922 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen

Hannover	Burg
IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

924 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

922 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1080 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	21:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

924 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1087 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1087 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1089 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1089 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1090 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1090 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1091 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1091 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1092 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1092 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1086 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1088 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1093 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1094 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1095 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1090 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1096 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1091 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1097 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1092 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	

Walsrode	-	(Bremervörde)
Bissendorf

Han-Nordstadt
IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1098 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1099 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Vinnhorst

Oberleitungsarbeiten 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	00:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1099 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Vinnhorst

Oberleitungsarbeiten 07.07.2026,	00:00 07.07.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1051 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw Arbeiten	an	Schalthäusern 10.05.2026,	06:30 29.06.2026,	00:30 durchgehende	
Schichten,

So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
06:30-00:30	durchg.

1057 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	00:15 02.07.2026,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1100 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Langenhgn	Pferde

Bahnsteigarbeiten 24.07.2026,	23:00 28.08.2026,	04:40 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-04:40	durchg.

935 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	01:00 19.06.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1056 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 30.06.2026,	03:10 30.06.2026,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

989 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_S-BahnContainer 30.06.2026,	22:45 01.07.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1058 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 02.07.2026,	02:10 02.07.2026,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1044 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_KnotenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

991 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_S-BahnContainer 28.07.2026,	22:45 29.07.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1045 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_KnotenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

992 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_S-BahnContainer 25.08.2026,	22:45 26.08.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1090 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Bissendorf

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1091 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Bissendorf

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1092 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Bissendorf

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1051 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledebg	Abzw

Arbeiten	an	Schalthäusern 09.05.2026,	06:00 27.06.2026,	21:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
06:00-21:30	durchg.

1065 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledebg	Abzw

Planbare	kleine	Instandhaltung 13.06.2026,	07:00 13.06.2026,	15:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1062 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_S-BahnContainer 17.06.2026,	22:45 18.06.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1052 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_KnotenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1063 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_S-BahnContainer 15.07.2026,	22:45 16.07.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1053 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	

Walsrode	-	(Bremervörde)
Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_KnotenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1064 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_S-BahnContainer 12.08.2026,	22:45 13.08.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1054 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1062 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 17.06.2026,	22:45 18.06.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

989 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 30.06.2026,	22:45 01.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1063 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 15.07.2026,	22:45 16.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

991 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 28.07.2026,	22:45 29.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1064 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 12.08.2026,	22:45 13.08.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

992 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 25.08.2026,	22:45 26.08.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1096 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1080 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	21:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1097 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1098 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1101 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Vinnhorst
Langenhgn	Pferde

Bahnsteigarbeiten 28.08.2026,	20:45 09.10.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
20:45-04:35	durchg.

1102 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen
Walsrode

Gleisauswechslung 18.06.2026,	00:40 20.06.2026,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:40-04:10	durchg.

1103 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen
Walsrode

Oberbauschweißen 22.06.2026,	00:40 26.06.2026,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:40-04:10	durchg.

1104 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen
Walsrode

Gleisauswechslung 06.07.2026,	00:40 09.07.2026,	04:10 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:40-04:10	durchg.

1105 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen
Walsrode

Oberbauschweißen 13.07.2026,	00:40 13.07.2026,	04:10 durchgehend Streckensperrung

1105 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen
Walsrode

Oberbauschweißen 14.07.2026,	00:40 14.07.2026,	04:10 durchgehend Streckensperrung

1106 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen
Walsrode

Brückenarbeiten 14.08.2026,	20:50 18.08.2026,	04:15 durchgehend Streckensperrung

1107 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen
Walsrode

Brückenarbeiten 14.08.2026,	20:50 18.08.2026,	04:15 durchgehend Streckensperrung

1101 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Mitte Bahnsteigarbeiten 28.08.2026,	20:45 09.10.2026,	04:35 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

1093 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1094 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1095 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	

Walsrode	-	(Bremervörde)
Langenhgn	Pferde

Bissendorf
IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1099 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

Oberleitungsarbeiten 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1099 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

Oberleitungsarbeiten 07.07.2026,	00:00 07.07.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1100 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

Bahnsteigarbeiten 13.07.2026,	21:15 24.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:15-05:00	durchg.

1101 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

Bahnsteigarbeiten 28.08.2026,	20:45 09.10.2026,	04:35 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	20:45-04:35	durchg.

1072 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde Weichenerneuerung	mit	PSS 27.04.2026,	07:00 17.07.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1099 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde Oberleitungsarbeiten 07.07.2026,	02:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1099 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde Oberleitungsarbeiten 07.07.2026,	02:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1108 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg	DB-Gr IH_StreckenContainer 02.07.2026,	22:00 03.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

1109 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg	DB-Gr IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

1110 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg	DB-Gr IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

622 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

624 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

626 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1111 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Schwarmstedt
Hodenhagen

Gleisauswechslung 15.06.2026,	00:30 17.06.2026,	04:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-04:20	durchg.

1112 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Schwarmstedt
Hodenhagen

Oberbauschweißen 06.07.2026,	00:30 10.07.2026,	04:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-04:20	durchg.

1107 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Walsrode Brückenarbeiten 14.08.2026,	20:50 18.08.2026,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1107 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Walsrode Brückenarbeiten 14.08.2026,	20:50 18.08.2026,	04:15 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

539 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	TPG 12.06.2026,	03:15 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

599 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.06.2026,	00:20 14.06.2026,	05:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

599 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.06.2026,	05:20 14.06.2026,	06:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

599 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.06.2026,	06:05 14.06.2026,	07:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

540 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Schienenauswechslung 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

542 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

IH_KnotenContainer 20.06.2026,	00:20 20.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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1113 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	

W258
Soltau	(Han)

Schneverdingen
Schwellenauswechslung 07.07.2026,	01:10 09.07.2026,	04:00 durchgehende	

Schichten,
Di	+	Mi

Streckensperrung	je	01:10-04:00	durchg.

1096 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1093 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1097 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1094 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1098 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1095 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1099 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde Oberleitungsarbeiten 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	00:00 durchgehend Streckensperrung

1099 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde Oberleitungsarbeiten 07.07.2026,	00:00 07.07.2026,	02:00 durchgehend Streckensperrung

1099 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde Oberleitungsarbeiten 07.07.2026,	00:00 07.07.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ashausen	Abzw
Stelle

Brückenprüfung 19.07.2026,	02:00 19.07.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1114 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1115 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1115 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1116 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

IH_KnotenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1117 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

IH_KnotenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1118 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1118 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1119 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1119 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1120 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1120 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

248 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

249 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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241 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick

Lüneburg	Gbf
IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

242 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

241 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

242 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

598 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

258 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

258 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

259 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

259 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1121 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel Durcharbeitung	von	Weichen 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1122 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Lüneburg	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 19.06.2026,	23:00 20.06.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1123 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1124 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1124 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1125 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1126 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1126 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1127 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf Schienenschleifen	Weichen 13.07.2026,	23:50 14.07.2026,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1128 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1129 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 26.06.2026,	22:45 27.06.2026,	06:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1130 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1131 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	00:45 10.07.2026,	02:45 durchgehend Totalsperrung

1131 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	02:45 10.07.2026,	05:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1132 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1133 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf

Celle	Gbf
IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1134 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1135 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

Oberleitungsvollinspektion 03.09.2026,	23:45 04.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1136 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

sonstige	Arbeiten 29.06.2026,	06:00 06.07.2026,	06:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1137 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

Oberleitungsarbeiten 21.08.2026,	23:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1137 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

Oberleitungsarbeiten 22.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

1137 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

Oberleitungsarbeiten 26.08.2026,	23:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1135 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

Oberleitungsvollinspektion 31.08.2026,	23:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

IH_KnotenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1139 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

IH_KnotenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1140 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte	Nord

Schleifen	von	Schienen 28.06.2026,	22:30 29.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1141 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte	Nord

Schienenschleifen	Weichen 11.07.2026,	23:35 12.07.2026,	01:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1141 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte	Nord

Schienenschleifen	Weichen 12.07.2026,	01:15 12.07.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1142 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1143 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1144 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1145 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1146 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1147 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Horneburg

Durcharbeitung	von	Weichen 24.06.2026,	03:15 24.06.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1148 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1147 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

Durcharbeitung	von	Weichen 24.06.2026,	00:15 24.06.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1149 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1149 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1150 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1151 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude

Stade
IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1151 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1153 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1153 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1154 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1155 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge Arbeiten	am	Bahnübergang 22.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

1155 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge Arbeiten	am	Bahnübergang 23.06.2026,	21:50 26.06.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Di	+	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:50-04:40	durchg.

638 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven

Durcharbeitung	von	Weichen 19.07.2026,	02:30 19.07.2026,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1156 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.07.2026,	00:55 07.07.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

1157 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schienenauswechslung 10.07.2026,	00:00 10.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1158 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Gleislageberichtigung 18.08.2026,	00:50 18.08.2026,	04:05 durchgehend Totalsperrung

1155 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Hechthausen

Arbeiten	am	Bahnübergang 23.06.2026,	21:50 26.06.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Di	+	Do

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	21:50-04:40	
durchg.

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Hechthausen

Schienenauswechslung 03.07.2026,	00:00 03.07.2026,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Hechthausen

Schienenauswechslung 06.07.2026,	00:00 06.07.2026,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Hechthausen

Schienenauswechslung 08.07.2026,	00:00 08.07.2026,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1160 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Hechthausen

Schienenauswechslung 09.07.2026,	00:00 09.07.2026,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1161 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Burgdorf

Schienenschleifen	Weichen 13.07.2026,	00:00 13.07.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1162 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle Oberleitungsarbeiten 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1163 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Celle	Gbf

Oberleitungsarbeiten 21.07.2026,	08:00 24.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-14:00	durchg.

1164 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Celle	Gbf

Oberleitungsarbeiten 27.07.2026,	08:00 28.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:00	
durchg.

1165 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1070 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1166 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle

Ehlershausen
IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1071 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1072 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

Weichenerneuerung	mit	PSS 10.07.2026,	21:00 11.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1072 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

Weichenerneuerung	mit	PSS 11.07.2026,	12:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1167 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1167 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1168 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1168 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1169 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1169 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1170 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1170 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1066 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Garßen

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1067 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Garßen

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1084 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1085 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1128 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1129 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

sonstige	Arbeiten 26.06.2026,	22:45 27.06.2026,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1129 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

sonstige	Arbeiten 26.06.2026,	22:45 27.06.2026,	06:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1130 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1131 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1132 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1133 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1134 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	152

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
1137 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf

Burgdorf
Oberleitungsarbeiten 26.08.2026,	23:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1072 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Weichenerneuerung	mit	PSS 01.05.2026,	21:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1068 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1068 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1162 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 17.07.2026,	00:30 17.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1162 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 17.07.2026,	00:30 17.07.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1171 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 20.07.2026,	08:00 20.07.2026,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1171 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 20.07.2026,	08:00 20.07.2026,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1171 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 20.07.2026,	11:00 20.07.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1171 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 20.07.2026,	11:00 20.07.2026,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1163 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 21.07.2026,	08:00 24.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:00	
durchg.

1164 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 27.07.2026,	08:00 28.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-14:00	durchg.

1172 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 29.07.2026,	08:00 29.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-14:00	durchg.

1069 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1069 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1173 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 01.05.2026,	21:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1072 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Weichenerneuerung	mit	PSS 15.05.2026,	02:59 10.07.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1174 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1172 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Oberleitungsarbeiten 29.07.2026,	08:00 29.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:00	
durchg.

1175 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1066 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1176 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1067 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven Durcharbeitung	von	Weichen 17.07.2026,	23:00 18.07.2026,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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638 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven Durcharbeitung	von	Weichen 19.07.2026,	01:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

638 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven Durcharbeitung	von	Weichen 19.07.2026,	02:30 19.07.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven
Cuxhaven	CF

Durcharbeitung	von	Weichen 17.07.2026,	23:00 18.07.2026,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

638 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven
Cuxhaven	CF

Durcharbeitung	von	Weichen 19.07.2026,	01:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

638 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven
Cuxhaven	CF

Durcharbeitung	von	Weichen 19.07.2026,	06:05 19.07.2026,	07:00 durchgehend Totalsperrung

1178 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Cadenberge

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.06.2026,	23:40 27.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1157 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Cadenberge

Schienenauswechslung 10.07.2026,	00:00 10.07.2026,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1179 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Cuxhaven

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.07.2026,	01:00 07.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Cuxhaven

Durcharbeitung	von	Weichen 18.07.2026,	04:10 18.07.2026,	04:40 durchgehend Totalsperrung

1179 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF Durcharbeitung	von	Gleisen 07.07.2026,	01:00 07.07.2026,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1180 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Hechthausen

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1181 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Hechthausen

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1182 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Hechthausen

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1179 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Nordholz

Durcharbeitung	von	Gleisen 07.07.2026,	01:00 07.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1122 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 19.06.2026,	23:00 20.06.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1122 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 19.06.2026,	23:00 20.06.2026,	01:20 durchgehend Langsamfahrstelle

1122 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 20.06.2026,	01:20 20.06.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1122 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 20.06.2026,	01:20 20.06.2026,	02:30 durchgehend Langsamfahrstelle

1122 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 20.06.2026,	02:30 20.06.2026,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1183 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Lüneburg

IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Maschen	Pbf

Brückenprüfung 10.07.2026,	21:00 11.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Maschen	Pbf

Brückenprüfung 11.07.2026,	12:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1137 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Burgdorf

Oberleitungsarbeiten 22.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1135 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Burgdorf

Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	23:45 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1135 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen

Burgdorf
Oberleitungsvollinspektion 31.08.2026,	23:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	

23:00-05:00	durchg.
1135 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen

Burgdorf
Oberleitungsvollinspektion 03.09.2026,	23:45 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1165 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1070 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1166 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1071 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1184 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 25.06.2026,	10:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1185 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 16.03.2026,	00:00 30.06.2026,	10:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1185 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 16.03.2026,	00:00 30.06.2026,	10:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1131 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	00:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1131 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	02:45 10.07.2026,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1161 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen Schienenschleifen	Weichen 13.07.2026,	00:00 13.07.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1161 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen Schienenschleifen	Weichen 13.07.2026,	02:00 13.07.2026,	03:00 durchgehend Totalsperrung

1186 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1187 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1188 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	23:30 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1189 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

Brückenprüfung 06.07.2026,	23:45 07.07.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1127 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

Schienenschleifen	Weichen 13.07.2026,	23:50 14.07.2026,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1190 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1137 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

Oberleitungsarbeiten 21.08.2026,	23:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1191 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1072 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

Weichenerneuerung	mit	PSS 10.07.2026,	21:00 11.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1072 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

Weichenerneuerung	mit	PSS 11.07.2026,	12:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1167 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz
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1168 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede

Celle
IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1192 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

Schienenschleifen	Weichen 09.08.2026,	01:45 09.08.2026,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1169 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1170 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1072 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Hannover	Burg

Weichenerneuerung	mit	PSS 10.07.2026,	21:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1072 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Hannover	Burg

Weichenerneuerung	mit	PSS 12.07.2026,	12:00 14.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1193 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1194 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1194 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1195 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1195 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1175 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1176 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1175 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1066 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1176 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1067 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1192 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Eschede

Schienenschleifen	Weichen 08.08.2026,	23:45 09.08.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1192 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen Schienenschleifen	Weichen 08.08.2026,	23:45 09.08.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1192 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen Schienenschleifen	Weichen 08.08.2026,	23:45 09.08.2026,	01:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1192 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen Schienenschleifen	Weichen 09.08.2026,	01:45 09.08.2026,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1192 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen Schienenschleifen	Weichen 09.08.2026,	01:45 09.08.2026,	03:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1192 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen Schienenschleifen	Weichen 09.08.2026,	03:45 09.08.2026,	04:40 durchgehend Totalsperrung

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Lüneburg

Brückenprüfung 11.07.2026,	12:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle
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240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen

Uelzen
Brückenprüfung 15.05.2026,	03:00 13.06.2026,	23:59 durchgehend Totalsperrung

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Uelzen

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Uelzen

Brückenprüfung 10.07.2026,	21:00 11.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1196 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1197 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1197 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1198 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1198 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cadenberge

Schienenauswechslung 03.07.2026,	00:00 03.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cadenberge

Schienenauswechslung 06.07.2026,	00:00 06.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cadenberge

Schienenauswechslung 08.07.2026,	00:00 08.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1160 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cadenberge

Schienenauswechslung 09.07.2026,	00:00 09.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1155 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

Arbeiten	am	Bahnübergang 22.06.2026,	22:00 25.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Mi

Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	22:00-05:00	
durchg.

531 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

531 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1180 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

532 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

532 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1181 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

533 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

533 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1182 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1199 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Himmelpforten

Gleislageberichtigung 19.08.2026,	00:15 19.08.2026,	03:10 durchgehend Streckensperrung

1200 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Himmelpforten

Gleislageberichtigung 21.08.2026,	00:15 21.08.2026,	03:10 durchgehend Streckensperrung
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1148 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten

Buxtehude
IH_StreckenContainer 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1150 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Buxtehude

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Buxtehude

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1154 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Buxtehude

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1201 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Hechthausen

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1202 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Hechthausen

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1203 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Hechthausen

Gleislageberichtigung 20.08.2026,	00:30 20.08.2026,	03:10 durchgehend Streckensperrung

1204 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Hechthausen

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1142 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb	U-elbe	See

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1145 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb	U-elbe	See

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

500 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

502 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

503 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1142 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1143 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1144 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1145 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1146 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

500 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

502 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

503 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

519 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

519 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1205 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Durcharbeitung	von	Gleisen 25.06.2026,	00:30 25.06.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	158

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
500 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

506 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

516 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

516 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

507 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

520 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

520 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

502 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

508 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

517 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

517 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

510 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

521 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

521 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

503 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

511 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

518 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

518 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

559 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenarbeiten 02.09.2026,	00:00 02.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1206 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1206 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

509 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1207 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1207 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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512 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg

Stelle
IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1208 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1208 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1142 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hausbruch	Mitte

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1145 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hausbruch	Mitte

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

507 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 08.07.2026,	22:00 09.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

510 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1209 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1209 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 27.06.2026,	22:00 28.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1210 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1211 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1211 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1212 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1213 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1213 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1214 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1143 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Neugr	(S-Bahn)

IH_StreckenContainer 07.07.2026,	22:00 08.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1144 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Neugr	(S-Bahn)

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1146 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Neugr	(S-Bahn)

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1147 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg
Buxtehude

Durcharbeitung	von	Weichen 24.06.2026,	01:45 24.06.2026,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1210 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg
Hmb-Neugraben

IH_StreckenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1212 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg
Hmb-Neugraben

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1214 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg
Hmb-Neugraben

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1147 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg Durcharbeitung	von	Weichen 24.06.2026,	00:15 24.06.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	160

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
1147 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg Durcharbeitung	von	Weichen 24.06.2026,	01:45 24.06.2026,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1215 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Uelzen

IH_KnotenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1216 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Uelzen

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1217 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1217 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1218 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1220 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1221 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1222 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1138 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1223 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1139 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1189 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Ehlershausen

Brückenprüfung 07.07.2026,	02:30 07.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1224 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1225 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1140 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Burgdorf

Schleifen	von	Schienen 28.06.2026,	22:30 29.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1141 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Burgdorf

Schienenschleifen	Weichen 11.07.2026,	23:35 12.07.2026,	01:15 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1141 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Burgdorf

Schienenschleifen	Weichen 12.07.2026,	01:15 12.07.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1141 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Burgdorf

Schienenschleifen	Weichen 12.07.2026,	01:45 12.07.2026,	02:15 durchgehend Totalsperrung

1188 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	23:30 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1127 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

Schienenschleifen	Weichen 14.07.2026,	01:50 14.07.2026,	02:50 durchgehend Totalsperrung

1186 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1190 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord

Ehlershausen
IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1187 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1191 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1135 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	23:45 31.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1221 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1222 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1225 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1223 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1226 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord IH_KnotenContainer 06.07.2026,	22:00 07.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1227 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1228 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1229 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Deutsch	Evern

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Garßen

Brückenprüfung 11.07.2026,	12:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1229 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1230 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

248 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

249 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1231 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Uelzen	Gbf

Oberleitungsarbeiten 10.07.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

1232 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1233 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1233 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1234 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1235 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1235 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1114 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf

Bad	Bevensen
IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1114 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bad	Bevensen

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1115 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bad	Bevensen

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

241 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bardowick

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

242 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bardowick

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1122 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Deutsch	Evern

Durcharbeitung	von	Weichen 20.06.2026,	01:20 20.06.2026,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

248 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Lüneburg

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

249 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Lüneburg

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1236 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf Oberleitungsarbeiten 19.01.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf Brückenprüfung 14.06.2026,	06:30 27.06.2026,	21:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	06:30-
21:30	durchg.

1237 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1238 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

1238 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

1238 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

1238 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

1238 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

1238 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

1238 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-
05:00	durchg.

1239 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf Schleifen	von	Schienen 14.07.2026,	22:30 15.07.2026,	02:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1183 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1183 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1229 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1229 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

246 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

246 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1230 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

247 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

247 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1230 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Maschen	Pbf

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.08.2026,	21:00 20.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-05:00	durchg.

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.08.2026,	21:00 20.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.08.2026,	21:00 25.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.08.2026,	21:00 01.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-05:00	durchg.

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.08.2026,	21:00 01.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.09.2026,	21:00 02.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Nordk
Lüneburg	Gbf

Brückenprüfung 15.05.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

246 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Nordk
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

247 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Nordk
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Deutsch	Evern

Brückenprüfung 10.07.2026,	21:00 11.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

509 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1241 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf Brückenarbeiten 22.06.2026,	00:00 24.06.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:00-
05:00	durchg.

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Stelle

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

596 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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596 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf

Winsen	(Luhe)
IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

597 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

597 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

607 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb	Unterelbe

IH_StreckenContainer 05.07.2026,	22:00 06.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

608 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb	Unterelbe

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

609 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb	Unterelbe

IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1242 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Oberbauschweißen 19.06.2026,	00:00 19.06.2026,	03:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

557 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 02.07.2026,	21:00 12.07.2026,	04:55 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-04:55	durchg.

558 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 18.07.2026,	20:00 19.07.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

558 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 24.07.2026,	23:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

558 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 25.07.2026,	18:00 26.07.2026,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

558 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	21:00 03.08.2026,	04:55 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-04:55	durchg.

555 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

555 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 18.08.2026,	22:00 01.09.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

555 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 26.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

559 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 01.09.2026,	22:00 11.09.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

525 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Maschen	Pbf

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	02:00 18.07.2026,	03:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

581 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld Auswechslung	v	Weichengroßteilen 24.06.2026,	22:00 25.06.2026,	02:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

529 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 03.08.2026,	07:00 03.08.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

529 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 03.08.2026,	07:00 03.08.2026,	14:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

530 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

530 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1243 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Stelle

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.06.2026,	23:05 13.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:05-05:00	durchg.

1201 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Cadenberge

IH_StreckenContainer 26.06.2026,	22:00 27.06.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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1202 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade

Cadenberge
IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1203 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Cadenberge

Gleislageberichtigung 20.08.2026,	00:30 20.08.2026,	03:10 durchgehend Totalsperrung

1204 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Cadenberge

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1149 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

IH_StreckenContainer 28.06.2026,	22:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1151 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1199 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

Gleislageberichtigung 19.08.2026,	00:15 19.08.2026,	03:10 durchgehend Totalsperrung

1200 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

Gleislageberichtigung 21.08.2026,	00:15 21.08.2026,	03:10 durchgehend Totalsperrung

1153 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1148 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Stade	DB-Grenze

IH_StreckenContainer 14.06.2026,	22:00 15.06.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1150 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Stade	DB-Grenze

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Stade	DB-Grenze

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1154 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Stade	DB-Grenze

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

598 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Bardowick

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

598 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Bardowick

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1206 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

509 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1207 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

512 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1208 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

258 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

259 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Gbf

Brückenprüfung 11.07.2026,	12:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

250 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

250 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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251 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle

Lüneburg	Nordk
IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

251 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

253 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

253 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1243 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Maschen	Pbf

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 10.06.2026,	23:05 13.06.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mi	-	Fr

Lfst	für	Unfallschutz	je	23:05-05:00	durchg.

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Maschen	Pbf

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Maschen	Pbf

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1241 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Meckelfeld

Brückenarbeiten 22.06.2026,	00:00 24.06.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:00-05:00	durchg.

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle Brückenprüfung 20.06.2026,	00:05 24.06.2026,	04:55 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle Brückenprüfung 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle Brückenprüfung 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle Brückenprüfung 19.07.2026,	02:00 19.07.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

255 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

255 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

Brückenprüfung 19.07.2026,	01:00 19.07.2026,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

Brückenprüfung 19.07.2026,	01:00 19.07.2026,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

Brückenprüfung 19.07.2026,	01:00 19.07.2026,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

256 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

256 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

257 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

257 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1193 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1193 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg

Eschede
IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1194 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1195 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1244 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1244 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1245 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1246 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1246 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1247 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1248 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1248 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1116 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1116 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1117 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1117 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1123 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1123 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1124 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1125 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1125 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1126 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Garßen

Brückenprüfung 10.07.2026,	21:00 11.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1216 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Klein	Süstedt

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung
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1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen

Lüneburg	Gbf
Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.08.2026,	21:00 20.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.08.2026,	21:00 25.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-05:00	durchg.

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.08.2026,	21:00 25.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.08.2026,	21:00 01.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.09.2026,	21:00 02.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-05:00	durchg.

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.09.2026,	21:00 02.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

1249 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1250 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1118 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1119 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1120 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1215 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Klein	Süstedt

IH_KnotenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1231 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Lüneburg

Oberleitungsarbeiten 10.07.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

1244 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1245 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1245 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1246 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1247 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1247 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1248 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1118 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1215 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1216 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1249 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1251 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf

Uelzen
IH_KnotenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1119 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1250 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1120 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf Brückenprüfung 01.05.2026,	21:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1196 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1196 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1197 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1198 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1217 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1218 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1218 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1220 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1220 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1232 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1232 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1233 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1234 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1234 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1235 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

596 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Maschen	Pbf

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Maschen	Pbf

Brückenprüfung 19.07.2026,	03:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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597 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)

Maschen	Pbf
IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1253 1722-Celle,	Gl	17	-	Braunschweig-
Gliesmarode,	W2

Brg-Gliesmarode
Brg	Nordkurve

Kabelarbeiten 06.07.2026,	00:00 31.07.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-04:50	durchg.

1253 1722-Celle,	Gl	17	-	Braunschweig-
Gliesmarode,	W2

Brg-Gliesmarode Kabelarbeiten 07.07.2026,	00:40 09.07.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Di	+	Do

Streckensperrung	je	00:40-04:40	durchg.

1253 1722-Celle,	Gl	17	-	Braunschweig-
Gliesmarode,	W2

Brg-Rühme
Brg-Gliesmarode

Kabelarbeiten 06.07.2026,	00:00 31.07.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-04:50	durchg.

1253 1722-Celle,	Gl	17	-	Braunschweig-
Gliesmarode,	W2

Brg-Rühme
Brg-Gliesmarode

Kabelarbeiten 07.07.2026,	00:40 09.07.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
Di	+	Do

Streckensperrung	je	00:40-04:40	durchg.

1254 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Oberleitungsarbeiten 01.05.2026,	21:00 10.07.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1254 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Oberleitungsarbeiten 27.06.2026,	07:00 29.06.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1162 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Oberleitungsarbeiten 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1165 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle IH_KnotenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1162 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Oberleitungsarbeiten 17.07.2026,	00:30 17.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1166 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1255 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1256 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.07.2026,	23:30 11.07.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1256 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.07.2026,	23:30 11.07.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1256 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Schienenschleifen	Weichen 11.07.2026,	00:30 11.07.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1257 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1258 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 29.07.2026,	23:00 30.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1258 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 29.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1259 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 31.07.2026,	00:00 31.07.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1259 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 31.07.2026,	02:00 31.07.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1259 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 31.07.2026,	02:00 31.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1259 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 31.07.2026,	04:30 31.07.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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1260 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 03.08.2026,	01:30 03.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1260 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 03.08.2026,	04:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1260 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 03.08.2026,	04:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1261 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1262 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.08.2026,	23:00 16.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1262 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Oberleitungsarbeiten 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1262 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Oberleitungsarbeiten 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1262 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Oberleitungsarbeiten 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1262 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.08.2026,	23:00 19.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-
06:00	durchg.

1263 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Buchhorst	Abzw

IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1264 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Buchhorst	Abzw

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1265 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Buchhorst	Abzw

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1255 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Gabelung	(Brg)

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1257 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Gabelung	(Brg)

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1261 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Gabelung	(Brg)

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1266 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Groß	Gleidingen

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	23:45 29.06.2026,	02:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1258 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Schmiedekamp

Durcharbeitung	von	Weichen 29.07.2026,	23:00 30.07.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1258 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Schmiedekamp

Durcharbeitung	von	Weichen 30.07.2026,	04:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1259 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Schmiedekamp

Durcharbeitung	von	Weichen 31.07.2026,	04:30 31.07.2026,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1260 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Schmiedekamp

Durcharbeitung	von	Weichen 03.08.2026,	01:30 03.08.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1267 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Vechelde

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1268 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Vechelde

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1269 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Vechelde

Oberleitungsarbeiten 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1270 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Vechelde

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis



Baustelleninformation	12.06.2026	-	06.09.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	172

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
1255 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)

Braunschweig	Hbf
IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1257 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1261 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1262 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

Oberleitungsarbeiten 15.08.2026,	23:00 16.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1262 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

Oberleitungsarbeiten 17.08.2026,	23:00 19.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

1262 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1271 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gr	Gleid	Ostkopf
Vechelde

Schienenschleifen	Weichen 25.06.2026,	22:30 26.06.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1272 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Braunschweig	Hbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1273 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Braunschweig	Hbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1271 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 26.06.2026,	00:30 26.06.2026,	01:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1274 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 27.06.2026,	22:30 28.06.2026,	00:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1274 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	00:50 28.06.2026,	01:20 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1274 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	01:20 28.06.2026,	02:10 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1266 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	22:00 28.06.2026,	23:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1266 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	22:00 28.06.2026,	23:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1266 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	23:45 29.06.2026,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1266 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Schienenschleifen	Weichen 29.06.2026,	02:10 29.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1269 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Oberleitungsarbeiten 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1271 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Schienenschleifen	Weichen 26.06.2026,	01:30 26.06.2026,	03:10 durchgehend Totalsperrung

1274 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Schienenschleifen	Weichen 27.06.2026,	22:30 28.06.2026,	00:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1274 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	01:20 28.06.2026,	02:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1275 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Inbetriebnahme 14.07.2026,	01:00 22.07.2026,	01:45 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	01:00-
01:45	durchg.

1275 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Inbetriebnahme 14.07.2026,	01:00 22.07.2026,	01:45 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	01:00-
01:45	durchg.

1275 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Inbetriebnahme 14.07.2026,	03:15 22.07.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	03:15-
04:00	durchg.
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1275 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen

Gr	Gleid	Ostkopf
Inbetriebnahme 14.07.2026,	03:15 22.07.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	03:15-

04:00	durchg.
1276 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen

Gr	Gleid	Ostkopf
Oberleitungsarbeiten 17.08.2026,	23:00 19.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

1276 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Oberleitungsarbeiten 17.08.2026,	23:00 19.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	23:00-
06:00	durchg.

1276 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Oberleitungsarbeiten 17.08.2026,	23:00 19.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:00-
06:00	durchg.

1277 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Oberleitungsarbeiten 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1277 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Oberleitungsarbeiten 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1277 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Oberleitungsarbeiten 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	06:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1271 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Schienenschleifen	Weichen 25.06.2026,	22:30 26.06.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1271 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen Schienenschleifen	Weichen 26.06.2026,	00:30 26.06.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1278 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1279 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1280 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1281 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	00:20 23.06.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1282 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1282 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1282 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1283 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1283 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1283 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1284 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1284 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1284 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1285 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine	Gbf

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1286 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Peine	Gbf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1287 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen

Peine	Gbf
IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1288 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Vechelde

Schienenschleifen	Weichen 24.06.2026,	23:50 25.06.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1267 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Vechelde

IH_KnotenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1268 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Vechelde

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1270 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Vechelde

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1289 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Brückenarbeiten 01.02.2026,	00:01 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1289 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Brückenarbeiten 28.04.2026,	00:01 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

942 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1290 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Brückenarbeiten 21.06.2026,	00:30 21.06.2026,	06:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1291 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Oberleitungsarbeiten 25.06.2026,	23:00 26.06.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1291 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet Oberleitungsarbeiten 26.06.2026,	02:20 26.06.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

943 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

944 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1292 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	22:40 18.06.2026,	01:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1292 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 18.06.2026,	02:25 18.06.2026,	03:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1292 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Schienenschleifen	Weichen 18.06.2026,	02:25 18.06.2026,	03:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

942 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1290 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Brückenarbeiten 21.06.2026,	00:30 21.06.2026,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1293 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 23.06.2026,	22:50 24.06.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1294 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 24.06.2026,	22:50 25.06.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1295 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 28.06.2026,	23:00 29.06.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1295 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 29.06.2026,	02:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

943 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

944 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1296 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet

Hämelerwald
IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1296 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hämelerwald

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1297 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hämelerwald

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1297 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hämelerwald

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1298 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hämelerwald

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1298 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Hämelerwald

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1299 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	Hbf	Pferdet
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	00:30 17.06.2026,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

937 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Han	Hbf	Pferdet

IH_S-BahnContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1291 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 26.06.2026,	02:20 26.06.2026,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

939 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Han	Hbf	Pferdet

IH_S-BahnContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

941 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Han	Hbf	Pferdet

IH_S-BahnContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1300 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A Bahnsteigarbeiten 24.06.2026,	00:01 25.06.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:01-
04:50	durchg.

1301 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A Bahnsteigarbeiten 15.07.2026,	00:01 16.07.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:01-
04:50	durchg.

1302 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Han	K-Wiechert-A
Lehrte	West

Oberleitungsarbeiten 06.07.2026,	01:15 06.07.2026,	04:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1292 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	22:40 18.06.2026,	01:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1292 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 18.06.2026,	01:25 18.06.2026,	02:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1292 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 18.06.2026,	01:25 18.06.2026,	02:25 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1292 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 18.06.2026,	03:25 18.06.2026,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1293 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 24.06.2026,	02:20 24.06.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1295 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 28.06.2026,	23:00 29.06.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1295 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 29.06.2026,	02:00 29.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

930 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Han	Hbf	Pferdet

IH_PräventionsContainer 02.07.2026,	04:00 02.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

934 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

934 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 16.06.2026,	22:00 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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935 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	03:00 19.06.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

935 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 19.06.2026,	03:00 19.06.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

936 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 22.06.2026,	00:40 22.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

936 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf Planbare	kleine	Instandhaltung 22.06.2026,	00:40 22.06.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

937 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 22.06.2026,	22:00 23.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

929 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

929 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

930 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_PräventionsContainer 02.07.2026,	04:30 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

938 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

938 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

939 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

931 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

931 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

940 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

940 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

941 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

932 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

932 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1303 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1304 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1305 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1294 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hannover	Hbf
Lehrte	West

Oberleitungsarbeiten 25.06.2026,	02:15 25.06.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1306 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald Schienenschleifen	Weichen 14.07.2026,	22:30 15.07.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1306 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald Schienenschleifen	Weichen 15.07.2026,	00:30 15.07.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1296 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald

Lehrte	West
IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1297 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Lehrte	West

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1298 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Lehrte	West

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1307 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1308 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1309 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1310 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

Arbeiten	am	Bahnübergang 15.08.2026,	00:15 16.08.2026,	06:15 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	00:15-06:15	durchg.

1310 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.08.2026,	00:15 22.08.2026,	06:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:15-06:30	durchg.

1310 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.08.2026,	00:15 22.08.2026,	06:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:15-06:30	durchg.

1310 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

Arbeiten	am	Bahnübergang 25.08.2026,	00:15 29.08.2026,	06:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:15-06:30	durchg.

1310 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

Arbeiten	am	Bahnübergang 31.08.2026,	00:15 31.08.2026,	06:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:15-06:30	durchg.

1310 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Peine

Arbeiten	am	Bahnübergang 05.09.2026,	00:15 05.09.2026,	06:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:15-06:30	durchg.

1307 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1307 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1308 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1308 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1309 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1309 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1311 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Hämelerwald
Vechelde

Durcharbeitung	von	Weichen 25.08.2026,	00:00 25.08.2026,	02:30 durchgehend Totalsperrung

1312 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Groß	Gleidingen

sonstige	Arbeiten 13.08.2026,	23:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1312 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Groß	Gleidingen

sonstige	Arbeiten 13.08.2026,	23:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1313 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 15.06.2026,	23:00 16.06.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1313 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Han	Hbf	Pferdet

Oberleitungsarbeiten 16.06.2026,	01:00 16.06.2026,	04:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1299 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Han	Hbf	Pferdet

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	02:30 17.06.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1299 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte

Han	Hbf	Pferdet
Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	04:30 17.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1303 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 01.07.2026,	22:00 02.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1304 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1305 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1314 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1224 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1315 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1225 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1316 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Hämelerwald

Oberleitungsarbeiten 03.08.2026,	03:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1317 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 12.06.2026,	03:30 12.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1317 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 12.06.2026,	03:30 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1318 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Oberleitungsarbeiten 17.06.2026,	00:10 18.06.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:10-04:50	durchg.

1221 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte IH_KnotenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1319 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 22.06.2026,	00:05 22.06.2026,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1319 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 22.06.2026,	01:15 22.06.2026,	01:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1319 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Schienenschleifen	Weichen 22.06.2026,	01:35 22.06.2026,	02:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1224 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte IH_KnotenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1222 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1225 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1316 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte Oberleitungsarbeiten 03.08.2026,	03:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1223 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1299 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Lehrte	West

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	00:30 17.06.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1316 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Lehrte	West

Oberleitungsarbeiten 03.08.2026,	03:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1320 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Peine	Gbf

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1321 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte

Peine	Gbf
IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1322 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte
Peine	Gbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1300 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	Hbf	Pferdet

Bahnsteigarbeiten 24.06.2026,	00:01 25.06.2026,	04:50 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:01-04:50	durchg.

1301 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	Hbf	Pferdet

Bahnsteigarbeiten 15.07.2026,	00:01 16.07.2026,	04:50 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:01-04:50	durchg.

1313 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	K-Wiechert-A

Oberleitungsarbeiten 16.06.2026,	01:00 16.06.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1302 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Han	K-Wiechert-A

Oberleitungsarbeiten 06.07.2026,	01:15 06.07.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1299 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	01:30 17.06.2026,	02:30 durchgehend Totalsperrung

1299 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 17.06.2026,	02:30 17.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1319 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 22.06.2026,	03:10 22.06.2026,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1319 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 22.06.2026,	03:55 22.06.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1314 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

IH_KnotenContainer 25.06.2026,	22:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1315 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West
Lehrte

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1323 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West IH_S-BahnContainer 11.06.2026,	22:00 12.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1324 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West IH_S-BahnContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1325 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West IH_S-BahnContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1326 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Lehrte	West IH_S-BahnContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1288 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Groß	Gleidingen

Schienenschleifen	Weichen 25.06.2026,	02:30 25.06.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1310 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Hämelerwald

Arbeiten	am	Bahnübergang 25.08.2026,	00:15 29.08.2026,	06:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:15-06:30	durchg.

1310 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Hämelerwald

Arbeiten	am	Bahnübergang 31.08.2026,	00:15 31.08.2026,	06:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:15-06:30	durchg.

1310 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Hämelerwald

Arbeiten	am	Bahnübergang 05.09.2026,	00:15 05.09.2026,	06:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	00:15-06:30	durchg.

1306 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 15.07.2026,	00:30 15.07.2026,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1327 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine Durcharbeitung	von	Weichen 24.08.2026,	04:00 24.08.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1311 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine Durcharbeitung	von	Weichen 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1327 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1327 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine

Peine	Gbf
Durcharbeitung	von	Weichen 24.08.2026,	00:00 24.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1327 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 24.08.2026,	00:00 24.08.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1327 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 24.08.2026,	04:00 24.08.2026,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1328 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

Gleiserneuerung 24.08.2026,	07:00 28.08.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
18:00	durchg.

1311 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1311 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 25.08.2026,	00:00 25.08.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1328 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

Gleiserneuerung 27.08.2026,	07:00 28.08.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	07:00-
18:00	durchg.

1328 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine
Peine	Gbf

Gleiserneuerung 27.08.2026,	07:00 28.08.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
18:00	durchg.

1329 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

Oberleitungsvollinspektion 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1285 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1285 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1285 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 20.06.2026,	22:00 21.06.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1281 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	01:20 23.06.2026,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1286 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1286 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1286 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1287 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1287 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1287 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

1320 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1320 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1320 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 30.06.2026,	22:00 01.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1321 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1321 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1321 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf

Lehrte
IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1322 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1322 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1322 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Lehrte

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1327 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Peine

Durcharbeitung	von	Weichen 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1311 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Peine

Durcharbeitung	von	Weichen 25.08.2026,	02:30 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1311 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf
Peine

Durcharbeitung	von	Weichen 25.08.2026,	02:30 25.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1307 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1307 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf IH_StreckenContainer 19.06.2026,	22:00 20.06.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1308 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1308 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1309 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1309 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1328 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf Gleiserneuerung 24.08.2026,	07:00 28.08.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	07:00-
18:00	durchg.

1328 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf Gleiserneuerung 24.08.2026,	07:00 28.08.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
07:00-18:00	durchg.

1328 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Peine	Gbf Gleiserneuerung 24.08.2026,	07:00 28.08.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
18:00	durchg.

1306 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Ramhorst
Hämelerwald

Schienenschleifen	Weichen 14.07.2026,	22:30 15.07.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1317 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Ramhorst
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 12.06.2026,	00:30 12.06.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1317 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Ramhorst
Lehrte

Schienenschleifen	Weichen 12.06.2026,	03:00 12.06.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1272 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Braunschweig	Hbf

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1273 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Braunschweig	Hbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1275 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Gr	Gleid	Ostkopf

Inbetriebnahme 14.07.2026,	01:00 22.07.2026,	01:45 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-01:45	durchg.

1275 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Gr	Gleid	Ostkopf

Inbetriebnahme 14.07.2026,	03:15 22.07.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	03:15-04:00	durchg.

1272 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb
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1271 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde

Groß	Gleidingen
Schienenschleifen	Weichen 26.06.2026,	00:30 26.06.2026,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1274 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Groß	Gleidingen

Schienenschleifen	Weichen 27.06.2026,	22:30 28.06.2026,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1274 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Groß	Gleidingen

Schienenschleifen	Weichen 28.06.2026,	00:50 28.06.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1273 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Groß	Gleidingen

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1282 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Peine

IH_StreckenContainer 29.06.2026,	22:00 30.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1283 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Peine

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1284 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde
Peine

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1329 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Oberleitungsvollinspektion 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1329 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Oberleitungsvollinspektion 18.06.2026,	22:00 19.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1330 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Oberleitungsvollinspektion 20.06.2026,	02:35 20.06.2026,	05:30 durchgehend Totalsperrung

1281 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	00:20 23.06.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1281 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	01:20 23.06.2026,	03:20 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1281 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	01:20 23.06.2026,	03:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1281 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	03:20 23.06.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1281 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 23.06.2026,	03:20 23.06.2026,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1288 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 24.06.2026,	23:50 25.06.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1288 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 25.06.2026,	01:00 25.06.2026,	02:30 durchgehend Totalsperrung

1288 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Vechelde Schienenschleifen	Weichen 25.06.2026,	02:30 25.06.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1331 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schwellenauswechslung 28.08.2026,	17:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1331 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schwellenauswechslung 28.08.2026,	17:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1331 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine) Schwellenauswechslung 28.08.2026,	17:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1332 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 03.07.2026,	22:00 04.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1333 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1334 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1335 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	

Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel
Alfeld	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1336 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Elze	(Han)

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1337 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Alfeld	(Leine)
Kreiensen

Durcharbeitung	von	Weichen 26.06.2026,	00:00 26.06.2026,	02:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1338 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln Oberleitungsvollinspektion 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1339 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1340 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1341 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1342 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1343 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1344 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Nordstemmen

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1345 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Banteln
Sarstedt

IH_PräventionsContainer 25.06.2026,	21:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1345 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Elze	(Han)

IH_PräventionsContainer 25.06.2026,	21:00 26.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1346 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Elze	(Han)

Schienenschleifen	Weichen 02.09.2026,	02:15 02.09.2026,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1346 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Nordstemmen

Schienenschleifen	Weichen 02.09.2026,	00:00 02.09.2026,	01:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1346 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Nordstemmen

Schienenschleifen	Weichen 02.09.2026,	01:30 02.09.2026,	02:15 durchgehend Totalsperrung

1347 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Barnten
Sarstedt

IH_PräventionsContainer 22.07.2026,	21:00 22.07.2026,	23:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1348 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1349 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1350 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Edesheim	(L)	Süd
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1351 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 15.06.2026,	22:00 16.06.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1348 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 04.07.2026,	22:00 05.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1352 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1349 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1353 1732-Hannover	Bismarckstr,	W704	-	
Göttingen	-	RB-Gr	km	132,000	-	Kassel

Einbeck-Salzderh
Freden	(Leine)

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis




