
Baustelleninformation	10.07.2026	-	04.10.2026DB	InfraGO	|	V.IWF	52



Baustelleninformation	10.07.2026	-	04.10.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	1

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
1 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	

Grenze	-	(Padborg)
Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

2 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

3 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

4 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Grenze
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

3 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

4 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Flensburg	Grenze

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

5 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

6 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

7 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

8 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Flensburg	Weiche
Friedensweg

Weichenerneuerung	mit	PSS 30.08.2026,	01:00 31.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-05:00	durchg.

6 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Weiche

IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

8 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Weiche

Weichenerneuerung	mit	PSS 29.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:55 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:55	durchg.

7 1000-Flensburg	Weiche,	W203	-	Flensburg	
Grenze	-	(Padborg)

Friedensweg
Flensburg	Weiche

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

9 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

9 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

10 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg Durcharbeitung	von	Weichen 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

11 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

11 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

12 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

12 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

2 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

2 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Friedensweg

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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13 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg

Friedensweg
IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

6 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Jübek

IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

7 1005-Flensburg	-	Abzw	Friedensweg,	W301 Flensburg
Jübek

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

14 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Husum
Jübek

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	00:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

15 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

16 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

17 1011-Jübek,	07W9	-	Husum,	50W41 Jübek
Husum

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

18 1012-Rendsburg,	W89	-	Rendsburg	
Seemühlen	(Husum)

Rendsburg
Rendsb-Seemühlen

sonstige	Arbeiten 17.07.2026,	22:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

10 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Flensburg Durcharbeitung	von	Weichen 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

10 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Flensburg Durcharbeitung	von	Weichen 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

19 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Gettorf
Eckernförde

Brückenarbeiten 22.09.2026,	01:00 22.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

19 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Gettorf
Eckernförde

Brückenarbeiten 24.09.2026,	01:00 24.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:00-05:00	durchg.

20 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Gettorf
Eckernförde

Brückenprüfung 29.09.2026,	02:35 29.09.2026,	04:25 durchgehend Streckensperrung

21 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

K-Hassee	Cittip
Schleibr	Süd

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

22 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

K-Hassee	Cittip
Schleibr	Süd

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

23 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

K-Hassee	Cittip
Schleibr	Süd

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

24 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Neuwittenbek Gleisauswechslung 31.08.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

25 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Flensburg

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

26 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Flensburg

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

27 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Nord
Flensburg

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

28 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Schleibr	Süd
Schleibr	Nord

Brückenarbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

24 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Suchsdorf
Gettorf

Gleisauswechslung 01.09.2026,	00:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

29 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Suchsdorf
Neuwittenbek

Brückenprüfung 16.07.2026,	10:00 16.07.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

30 1020-Kiel-Hassee	Cittipark,	W7	-	Flensburg,	
W4

Sörup
Flensburg

Schleifen	von	Schienen 20.07.2026,	23:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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18 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Felde-Brandsbek

Osterrönfeld
sonstige	Arbeiten 11.07.2026,	00:00 13.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

18 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Felde-Brandsbek
Osterrönfeld

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	00:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

18 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Felde-Brandsbek
Osterrönfeld

sonstige	Arbeiten 17.07.2026,	22:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

31 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Felde-Brandsbek
Osterrönfeld

Schleifen	von	Schienen 30.07.2026,	23:30 31.07.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

32 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Felde-Brandsbek
Osterrönfeld

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	23:15 07.12.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	23:15-06:00	durchg.

33 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

34 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

33 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

34 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 K-Hassee	Cittip
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

35 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 11.07.2026,	07:00 11.07.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

35 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 12.07.2026,	07:00 12.07.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

35 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	10:00 durchgehend Streckensperrung

35 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	10:00 durchgehend Streckensperrung

36 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Kiel	Hbf sonstige	Arbeiten 04.09.2026,	00:30 05.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	
durchg.

37 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
K-Hassee	Cittip

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

38 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
K-Hassee	Cittip

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

37 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

39 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	23:00 07.12.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	23:00-06:00	durchg.

38 1022-Kiel	Hbf	-	Osterrönfeld,	W105 Osterrönfeld
Osterrönf	Awanst

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

40 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Ascheberg/Holst
Plön

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.08.2026,	00:30 24.08.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

41 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Eutin
B	Malente-Gremsm

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.08.2026,	21:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

42 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Eutin
Pansdorf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 15.08.2026,	21:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

43 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Eutin
Plön

Durcharbeitung	von	Gleisen 23.08.2026,	00:30 23.08.2026,	05:25 durchgehend Streckensperrung
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36 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel	Hbf sonstige	Arbeiten 31.08.2026,	00:30 01.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	

durchg.
44 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel	Hbf	(Ss)

Raisdorf
Oberbauschweißen 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

45 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel-Elmschenhgn
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

46 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel-Elmschenhgn
Preetz

Schleifen	von	Schienen 10.08.2026,	02:15 10.08.2026,	04:10 durchgehend Streckensperrung

47 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Kiel-Elmschenhgn
Preetz

Schleifen	von	Schienen 21.08.2026,	00:00 21.08.2026,	04:10 durchgehend Streckensperrung

41 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Plön
Ascheberg/Holst

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.08.2026,	21:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

41 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Plön
B	Malente-Gremsm

Durcharbeitung	von	Gleisen 16.08.2026,	21:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

48 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Plön
Eutin

Schienenauswechslung 10.07.2026,	00:01 10.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

49 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Plön
Eutin

Schienenauswechslung 11.07.2026,	00:01 11.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

50 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Raisdorf
Preetz

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.08.2026,	02:15 09.08.2026,	05:25 durchgehend Streckensperrung

51 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Raisdorf
Preetz

Schienenauswechslung 19.08.2026,	00:01 19.08.2026,	04:10 durchgehend Streckensperrung

52 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Raisdorf
Preetz

Durcharbeitung	von	Gleisen 22.08.2026,	00:12 22.08.2026,	04:40 durchgehend Streckensperrung

40 1023-Kiel	Hbf	-	Neustadt	(Holst) Raisdorf
Preetz

Durcharbeitung	von	Gleisen 24.08.2026,	00:30 24.08.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

35 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 11.07.2026,	07:00 11.07.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

35 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 12.07.2026,	07:00 12.07.2026,	19:00 durchgehend Streckensperrung

35 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	10:00 durchgehend Streckensperrung

35 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf
K-Hassee	Cittip

Brückenarbeiten 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	10:00 durchgehend Streckensperrung

53 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf sonstige	Arbeiten 30.06.2026,	22:00 28.07.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:50	
durchg.

54 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

53 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	22:00 22.09.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:50	
durchg.

55 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

53 1031-Meimersdorf,	W3	-	Kiel-Hassee	
Cittipark,	W1

Meimersdorf sonstige	Arbeiten 23.09.2026,	22:00 17.11.2026,	05:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:50	
durchg.

56 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Kiel	Hbf	(Ko) sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	08:30 13.07.2026,	14:30 durchgehend Streckensperrung

56 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Kiel	Hbf	(Ko) sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	08:30 13.07.2026,	14:30 durchgehend Streckensperrung
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54 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	

Hbf,	Gl	1
Meimersdorf	Ost
Kiel	Hbf	(Ko)

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

55 1032-Abzw	Meimersdorf	Ost,	W21	-	Kiel	
Hbf,	Gl	1

Meimersdorf	Ost
Kiel	Hbf	(Ko)

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

54 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Kiel	Hbf	(Ss)
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

55 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Kiel	Hbf	(Ss)
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

45 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Meimersdorf
Kiel	Hbf	(Ss)

IH_KnotenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	04:00 durchgehend, Streckensperrung

53 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Meimersdorf sonstige	Arbeiten 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

53 1033-Meimersdorf,	W5	-	Kiel	Hbf,	Stw	Ss,	W3 Meimersdorf sonstige	Arbeiten 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

Schienenauswechslung 23.07.2026,	23:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

Schienenauswechslung 23.07.2026,	23:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

59 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

59 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Jübek

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

9 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

9 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

9 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

15 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

11 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

11 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

11 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

16 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche
Schleswig

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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17 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Flensburg	Weiche

Schleswig
IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg

IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

7 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

6 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

57 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

Schienenauswechslung 23.07.2026,	23:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

58 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

59 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

7 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Flensburg	Weiche

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	18:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	23:00 20.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 25.08.2026,	23:30 31.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:30-05:00	durchg.

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

66 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Owschlag

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	18:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 20.07.2026,	06:00 22.07.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 22.07.2026,	08:00 24.07.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

67 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Jübek
Schleswig

Weichenausbau 22.08.2026,	23:30 23.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster sonstige	Arbeiten 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

69 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster Gleisauswechslung 07.09.2026,	07:00 14.09.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

70 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster Gleisauswechslung 18.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

71 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 25.07.2026,	22:00 27.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	22:00 24.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	22:00 24.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	06:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

72 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	22:00 24.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
06:00	durchg.

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf sonstige	Arbeiten 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

73 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 17.07.2026,	22:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

74 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	23:00 02.08.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	22:00 31.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	22:00 31.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	22:00 31.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.
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75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf

Nortorf
sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	22:00 07.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	22:00 07.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 08.09.2026,	09:00 08.09.2026,	17:00 durchgehend Langsamfahrstelle

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 12.09.2026,	22:00 14.09.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 12.09.2026,	22:00 14.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 19.09.2026,	22:00 21.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 19.09.2026,	22:00 21.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 26.09.2026,	22:00 28.09.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 26.09.2026,	22:00 28.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 26.09.2026,	22:00 28.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	23:00 27.09.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	22:00 05.10.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Nortorf

sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	22:00 05.10.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Neumünster	Gbf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

18 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Jübek

sonstige	Arbeiten 17.07.2026,	22:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

71 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster

sonstige	Arbeiten 25.07.2026,	22:00 27.07.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

74 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	23:00 02.08.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf

Neumünster
sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	22:00 24.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

68 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster

sonstige	Arbeiten 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

76 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	23:00 27.09.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	22:00 07.09.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 08.09.2026,	09:00 08.09.2026,	17:00 durchgehend Langsamfahrstelle

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 12.09.2026,	22:00 14.09.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 19.09.2026,	22:00 21.09.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

75 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	22:00 05.10.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

Brückenarbeiten 09.04.2026,	07:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

85 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

18 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 11.07.2026,	00:00 13.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

18 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	00:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

39 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	23:00 07.12.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

37 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

38 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

85 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Nortorf
Rendsburg	Hochbr

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

77 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

78 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

79 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl



Baustelleninformation	10.07.2026	-	04.10.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	10

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld

Neumünster	Gbf
IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

80 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

81 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

82 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

Brückenarbeiten 09.04.2026,	07:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

37 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

38 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Nortorf

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

86 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

87 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

87 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

88 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

89 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

89 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

90 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

91 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

91 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Osterrönfeld
Schleswig

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

61 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

62 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

63 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

64 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

65 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

66 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

66 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Owschlag
Jübek

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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87 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

92 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 27.08.2026,	08:00 28.08.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-17:00	
durchg.

92 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 29.08.2026,	08:00 30.08.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

89 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

92 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 31.08.2026,	08:00 02.09.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-17:00	
durchg.

92 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 07.09.2026,	08:00 10.09.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-17:00	
durchg.

92 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 11.09.2026,	22:00 14.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

92 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 11.09.2026,	22:00 14.09.2026,	04:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

92 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg Gleiserneuerung 15.09.2026,	08:00 16.09.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-17:00	
durchg.

91 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

39 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	23:00 11.10.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

83 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

37 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

84 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

38 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

85 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Nortorf

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

93 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Rendsburg	Hochbr
Rendsburg

Gleiserneuerung 29.08.2026,	23:00 19.10.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

9 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

15 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

15 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

11 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

16 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

16 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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12 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig

Flensburg	Weiche
IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

17 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

17 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Flensburg	Weiche

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	18:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Langsamfahrstelle

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Jübek

Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 12.07.2026,	00:30 20.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

86 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

87 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

88 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

89 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

90 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

91 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Osterrönfeld

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

86 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

88 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

90 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig
Rendsburg

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

60 1040-Neumünster,	W9	-	Flensburg Schleswig Gleisumbau	ohne	Schienenwechsel 11.07.2026,	18:00 20.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

94 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Brückenprüfung 13.07.2026,	09:00 14.07.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	09:00-18:00	durchg.

95 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Oberbauschweißen 15.07.2026,	00:50 15.07.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

96 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.07.2026,	23:00 25.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

96 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 26.07.2026,	00:01 26.07.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

97 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Heide	(Holst)
Hohenwestedt

Schleifen	von	Schienen 27.07.2026,	22:50 28.07.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

98 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 02.07.2026,	00:30 03.09.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:30-04:30	durchg.

98 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 02.07.2026,	01:30 29.08.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	01:30-05:30	durchg.

98 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

Arbeiten	am	Bahnübergang 02.07.2026,	01:30 30.08.2026,	06:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	01:30-06:30	durchg.
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97 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster

Hohenwestedt
Schleifen	von	Schienen 27.07.2026,	22:30 28.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

74 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	23:00 02.08.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

76 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster
Hohenwestedt

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	23:00 27.09.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

71 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster sonstige	Arbeiten 25.07.2026,	22:00 27.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

68 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster sonstige	Arbeiten 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

68 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster sonstige	Arbeiten 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

70 1042-Neumünster,	W12	-	Heide	(Holst),	W13 Neumünster Gleisauswechslung 18.09.2026,	23:30 24.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:30-05:00	durchg.

99 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

100 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

101 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Oldesloe IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

102 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

103 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

104 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg Planbare	kleine	Instandhaltung 16.07.2026,	07:00 17.07.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-15:00	
durchg.

105 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Bad	Segeberg
Neumünster	Süd

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

71 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster sonstige	Arbeiten 27.07.2026,	22:00 29.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

71 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	22:00 31.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

106 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

107 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

108 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

108 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

109 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

71 1043-Neumünster,	W23	-	Bad	Oldesloe,	W22 Neumünster
Neumünster	DB-Gr

sonstige	Arbeiten 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

110 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

B	Schwart	Abzw sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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111 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												

																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	
gesperrt(Bau))

B	Schwart	Abzw
Timmend	Strand

Planbare	kleine	Instandhaltung 14.08.2026,	23:00 15.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

112 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

113 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

114 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

115 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	00:00 17.08.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

115 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	00:00 17.08.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

115 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 24.08.2026,	00:00 24.08.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

115 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 24.08.2026,	00:00 24.08.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

116 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Brückenprüfung 26.08.2026,	23:00 27.08.2026,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

116 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Brückenprüfung 27.08.2026,	00:00 27.08.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

116 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Brückenprüfung 28.08.2026,	01:00 28.08.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

116 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Brückenprüfung 28.08.2026,	01:00 28.08.2026,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

116 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Brückenprüfung 28.08.2026,	02:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

117 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 09.09.2026,	00:30 15.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-
04:30	durchg.

118 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

114 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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119 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												

																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	
gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

114 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

120 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Lübeck	IKEA	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

113 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

121 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Schwart	Waldh

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

114 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Lübeck	Hbf
Schwart	Waldh

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

122 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

123 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

124 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

125 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Neustadt	(Holst)

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

126 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

126 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Neustadt/Hol	Gbf
Puttgarden

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

111 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Ratekau
Scharbeutz

Planbare	kleine	Instandhaltung 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

111 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Ratekau
Timmend	Strand

Planbare	kleine	Instandhaltung 15.08.2026,	23:00 16.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

122 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

123 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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124 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												

																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	
gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

125 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
B	Schwart	Abzw

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

112 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Lübeck	IKEA	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

122 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

123 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

124 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

125 1100-Lübeck	Hbf	-	Puttgarden,	W110												
																					(Neustadt-Puttgarden	ab	09/22	

gesperrt(Bau))

Schwart	Waldh
Neustadt/Hol	Gbf

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

126 1103-Fehmarn-Burg	-	DB	Grenze	-	Burg	
West	-	(Orth	(Fehmarn))

Burg(F)West
Burg	(F)	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

126 1104-Burg	(Fehmarn)	Abzw,	W7	-	Burg	(F)	
W	Abzw,	W6

Burg	(F)	W	Abzw
Burg	(F)	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

127 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 B	Schwart	Abzw
Pansdorf

Schienenauswechslung 13.08.2026,	23:50 14.08.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

128 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Eutin
B	Schwart	Abzw

Schleifen	von	Schienen 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

113 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Eutin
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

110 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Pansdorf
B	Schwart	Abzw

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

129 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Pönitz	(Holst)
Pansdorf

Oberbauschweißen 13.07.2026,	02:20 13.07.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

130 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Pönitz	(Holst)
Pansdorf

Oberbauschweißen 14.07.2026,	02:30 14.07.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

131 1110-Eutin,	W5	-	Bad	Schwartau	Abzw,	W31 Pönitz	(Holst)
Pansdorf

Oberbauschweißen 12.08.2026,	00:50 12.08.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

110 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
L-Dänischbg	Gbf

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

132 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lüb	Skand-kai

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 15.08.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

113 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

133 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck	Hbf

Schleifen	von	Schienen 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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134 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	

Lübeck-Travemünde	Strand
Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck-Kücknitz

Schienenauswechslung 15.07.2026,	23:59 17.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Gleiswechselbetrieb	je	23:59-05:00	durchg.

132 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck	IKEA	Abzw
Lübeck-Kücknitz

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 15.08.2026,	10:00 durchgehend Totalsperrung

110 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb	Skand-kai

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

134 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Lüb-Trav	Strand

Schienenauswechslung 15.07.2026,	23:59 17.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Streckensperrung	je	23:59-05:00	durchg.

135 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Lübeck-Kücknitz
Schwart	Waldh

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

110 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lüb-Trav	Strand

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

120 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck	IKEA	Abzw

Durcharbeitung	von	Gleisen 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

133 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck	IKEA	Abzw

Schleifen	von	Schienen 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

135 1113-Abzw	Schwartau	Waldhalle,	W1	-	
Lübeck-Travemünde	Strand

Schwart	Waldh
Lübeck-Kücknitz

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

136 1115-Lübeck-Dänischburg,	W10	-	Lübeck-
Dänischburg	Gbf

L-Dänischbg	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 21.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

136 1115-Lübeck-Dänischburg,	W10	-	Lübeck-
Dänischburg	Gbf

L-Dänischbg	Gbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 28.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

134 1117-Abzw	Lübeck-Kücknitz,	95W51	-	
Lübeck	Skandinavienkai

Lübeck-Kücknitz
Lübeck	IKEA	Abzw

Schienenauswechslung 15.07.2026,	23:59 17.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:59-05:00	durchg.

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	22:05 18.07.2026,	22:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

139 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

Schleifen	von	Schienen 01.08.2026,	03:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

141 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

Tiefenentwässerung 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	22:35 18.07.2026,	23:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg

Bargteheide
IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Bargteheide

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

146 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Rahl	Bbf

Schienenauswechslung 01.08.2026,	17:00 03.08.2026,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

147 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

149 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Ahrensburg
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

150 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schienenauswechslung 10.07.2026,	00:40 10.07.2026,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

150 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schienenauswechslung 10.07.2026,	00:40 10.07.2026,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

150 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schienenauswechslung 10.07.2026,	00:40 10.07.2026,	04:40 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schienenauswechslung 15.07.2026,	00:40 15.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schienenauswechslung 15.07.2026,	00:40 15.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

151 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe Schienenauswechslung 15.07.2026,	00:40 15.07.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Schienenauswechslung 03.08.2026,	23:40 04.08.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Schienenauswechslung 03.08.2026,	23:40 04.08.2026,	04:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

Kabelarbeiten 24.09.2026,	21:00 22.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-05:00	durchg.
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153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe

Bargteheide
Kabelarbeiten 24.09.2026,	21:00 22.10.2026,	05:00 durchgehende	

Schichten,
Mo	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Bargteheide

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 01.08.2026,	23:30 02.08.2026,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 01.08.2026,	23:30 02.08.2026,	04:20 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

155 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 02.08.2026,	23:30 03.08.2026,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

155 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 02.08.2026,	23:30 03.08.2026,	04:20 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 06.08.2026,	23:30 07.08.2026,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bad	Oldesloe
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 06.08.2026,	23:30 07.08.2026,	04:20 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	22:35 18.07.2026,	23:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	00:05 19.07.2026,	01:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

140 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

143 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

145 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

138 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 03.08.2026,	23:40 04.08.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

152 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 03.08.2026,	23:40 04.08.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

142 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

144 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

153 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Bad	Oldesloe

Kabelarbeiten 24.09.2026,	21:00 22.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide sonstige	Arbeiten 15.07.2026,	00:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

157 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide sonstige	Arbeiten 15.07.2026,	00:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

139 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide Schleifen	von	Schienen 01.08.2026,	03:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Hmb-Rahl	Bbf

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	00:05 19.07.2026,	01:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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99 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide

Lübeck	Hgbf	Abzw
IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

99 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

158 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

100 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

100 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

159 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

101 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

101 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Bargteheide
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 13.07.2026,	00:10 13.07.2026,	01:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 13.07.2026,	01:45 13.07.2026,	03:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 13.07.2026,	01:45 13.07.2026,	03:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

161 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 13.07.2026,	01:45 13.07.2026,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	00:15 15.07.2026,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

162 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	00:15 15.07.2026,	02:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

163 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.07.2026,	23:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

163 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.07.2026,	23:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

164 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 04.08.2026,	23:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 05.08.2026,	03:50 05.08.2026,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 05.08.2026,	04:20 05.08.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 05.08.2026,	04:20 05.08.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

165 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 05.08.2026,	04:20 05.08.2026,	04:50 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

166 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 01.09.2026,	23:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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168 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

170 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 13.05.2026,	04:00 31.07.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 08.07.2026,	21:20 10.07.2026,	05:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:20-05:20	durchg.

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	00:30 19.08.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

164 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

IH_KnotenContainer 04.08.2026,	23:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	00:30 04.10.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:30-04:30	durchg.

167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

IH_KnotenContainer 01.09.2026,	23:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Berliner	Tor

IH_KnotenContainer 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

172 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Rahlstedt

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

173 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Rahlstedt

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

174 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Rahlstedt

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

175 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

176 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg	Hbf
Hmb-Wandsbek	Wf

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

177 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

178 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

179 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Berliner	Tor

Schleifen	von	Schienen 03.08.2026,	00:30 03.08.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

179 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hamburg-Wandsbek
Hmb-Berliner	Tor

Schleifen	von	Schienen 03.08.2026,	00:30 03.08.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

180 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Ahrensburg

sonstige	Arbeiten 25.09.2026,	22:00 28.09.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

164 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 04.08.2026,	23:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

171 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	21:05 20.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Do

Gleiswechselbetrieb	je	21:05-05:00	durchg.

166 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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167 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor

Hamburg	Hbf
IH_KnotenContainer 01.09.2026,	23:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

168 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

169 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hamburg	Hbf

IH_KnotenContainer 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

181 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Berliner	Tor
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	00:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

146 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Ahrensburg

Schienenauswechslung 01.08.2026,	17:00 03.08.2026,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

146 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Ahrensburg

Schienenauswechslung 01.08.2026,	17:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	21:00 18.07.2026,	21:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	01:35 19.07.2026,	02:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahl	Bbf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	01:35 19.07.2026,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

182 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Ahrensburg

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Bargteheide

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	22:05 18.07.2026,	22:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

180 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hamburg-Wandsbek

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	22:00 13.07.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

183 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	22:30 18.07.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

183 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 20.07.2026,	21:30 22.07.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:30-04:30	durchg.

183 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Rahlstedt
Hmb-Wandsbek	Wf

sonstige	Arbeiten 21.07.2026,	01:00 22.07.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	21:00 18.07.2026,	21:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

147 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

177 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

180 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

sonstige	Arbeiten 28.08.2026,	22:00 31.08.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

148 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

178 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

149 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Ahrensburg

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	03:30 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

172 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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175 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf

Hamburg	Hbf
IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

173 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

176 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

174 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

182 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

183 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	22:30 18.07.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:30-04:30	durchg.

183 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 16.07.2026,	01:00 18.07.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	02:20 19.07.2026,	03:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

137 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Schienenschleifen	TPG 19.07.2026,	02:20 19.07.2026,	03:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

183 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

sonstige	Arbeiten 20.07.2026,	21:30 22.07.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:30-04:30	durchg.

184 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

184 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf
Hmb-Rahlstedt

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

185 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

182 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Hmb-Wandsbek	Wf sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

114 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
B	Schwart	Abzw

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

186 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

187 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 02.02.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

188 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 10.08.2026,	07:00 17.08.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
16:00	durchg.

188 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 10.08.2026,	07:00 17.08.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:00	
durchg.

188 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 10.08.2026,	07:00 17.08.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

115 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	00:00 17.08.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

115 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	02:00 23.08.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

115 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	08:00 24.08.2026,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

189 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	08:00 12.12.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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190 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	08:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

190 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	08:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

115 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 24.08.2026,	00:00 24.08.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 26.08.2026,	23:00 27.08.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 26.08.2026,	23:00 27.08.2026,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 27.08.2026,	00:00 27.08.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 27.08.2026,	00:00 27.08.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 27.08.2026,	01:00 27.08.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 27.08.2026,	01:00 27.08.2026,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 27.08.2026,	01:00 27.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 27.08.2026,	02:00 27.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 27.08.2026,	02:00 27.08.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 27.08.2026,	03:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 27.08.2026,	03:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 27.08.2026,	23:00 28.08.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 27.08.2026,	23:00 28.08.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 28.08.2026,	02:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 28.08.2026,	02:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 28.08.2026,	03:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

116 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Brückenprüfung 28.08.2026,	03:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

117 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 31.08.2026,	07:00 15.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:00	
durchg.

117 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 31.08.2026,	07:00 15.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
16:00	durchg.

117 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 31.08.2026,	07:00 15.09.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

191 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 31.08.2026,	21:00 01.09.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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192 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf sonstige	Arbeiten 04.09.2026,	00:00 12.12.2026,	00:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

117 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 08.09.2026,	12:00 15.09.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

193 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 28.09.2026,	07:00 05.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-16:00	
durchg.

193 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 28.09.2026,	07:00 05.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
16:00	durchg.

193 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 28.09.2026,	07:00 05.10.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

193 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 02.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

118 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

194 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

Brückenprüfung 24.08.2026,	22:30 25.08.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

119 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

195 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

121 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

113 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

196 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hbf
Reinfeld	(Holst)

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

197 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bad	Oldesloe

Arbeiten	am	Bahnübergang 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

99 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

158 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

158 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

100 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

159 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

159 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

101 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

160 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Bargteheide

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

195 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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189 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw

Lübeck	Hbf
sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	00:00 17.08.2026,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

110 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	00:00 17.08.2026,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

189 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	08:00 24.08.2026,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

190 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	00:00 24.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:00	
durchg.

194 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 25.08.2026,	01:00 25.08.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

196 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

117 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 08.09.2026,	12:00 15.09.2026,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

195 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

196 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

198 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Schleifen	von	Schienen 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

199 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Lübeck	Hgbf	Abzw
Reinfeld	(Holst)

Schienenauswechslung 04.08.2026,	23:30 05.08.2026,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

154 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 01.08.2026,	23:30 02.08.2026,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

155 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 02.08.2026,	23:30 03.08.2026,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

156 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Schienenauswechslung 06.08.2026,	23:30 07.08.2026,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

200 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Bad	Oldesloe

Arbeiten	am	Bahnübergang 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

198 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Schleifen	von	Schienen 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

199 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Schienenauswechslung 04.08.2026,	23:30 05.08.2026,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

199 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

Schienenauswechslung 04.08.2026,	23:30 05.08.2026,	04:20 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

113 1120-Lübeck	Hbf	-	Hamburg	Hbf,	W453 Reinfeld	(Holst)
Lübeck	Hgbf	Abzw

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

201 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

202 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

203 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

204 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

205 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Büchen IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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206 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	

W19
Büchen IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

195 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Büchen

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

196 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Büchen

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

114 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

195 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

195 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

196 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

196 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

121 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Pogeez

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

121 1121-Abzw	Lübeck	Hgbf,	90W453	-	Büchen,	
W19

Lübeck	Hgbf	Abzw
Pogeez

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.10.2026,	22:30 05.10.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

207 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

208 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

209 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

211 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

212 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

213 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 25.08.2026,	20:45 26.08.2026,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

214 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

215 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberbauschweißen 07.09.2026,	23:15 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen sonstige	Arbeiten 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
04:30	durchg.

217 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberbauschweißen 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

217 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Oberbauschweißen 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
04:45	durchg.

216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
04:45	durchg.

218 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

219 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen sonstige	Arbeiten 11.09.2026,	23:00 12.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
05:00	durchg.

216 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen sonstige	Arbeiten 11.09.2026,	23:00 12.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

220 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen Brückenprüfung 12.09.2026,	00:40 12.09.2026,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

221 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

207 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

209 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

211 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

214 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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219 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

208 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

210 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

212 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

218 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

221 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Schwerin	Hbf

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

223 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Ventschow

Oberbauschweißen 12.08.2026,	23:10 13.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

215 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bad	Kleinen
Ventschow

Oberbauschweißen 07.09.2026,	23:15 08.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

207 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

211 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

219 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

224 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

209 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) sonstige	Arbeiten 16.08.2026,	23:30 22.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Fr	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-
05:00	durchg.

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	23:30 21.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:30-
04:00	durchg.
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226 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

214 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

227 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) Schienenschleifen	Weichen 27.08.2026,	22:50 28.08.2026,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

227 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) Schienenschleifen	Weichen 27.08.2026,	22:50 28.08.2026,	04:10 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M) IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

224 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

226 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Bützow

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

209 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

214 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Ventschow

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Blankenberg	(M)
Warnow	(Meckl)

sonstige	Arbeiten 09.08.2026,	23:30 15.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:30-05:00	durchg.

224 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

226 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

228 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Blankenberg	(M)

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	10.07.2026	-	04.10.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	31

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
229 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bützow Planbare	kleine	Instandhaltung 18.07.2026,	00:00 18.07.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

230 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow Oberbauschweißen 29.07.2026,	00:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

231 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow Planbare	kleine	Instandhaltung 06.08.2026,	07:00 06.08.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

231 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow Planbare	kleine	Instandhaltung 06.08.2026,	07:00 06.08.2026,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

232 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

232 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

232 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerbg	DB-Gr

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

236 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

237 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Priemerburg

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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232 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Bützow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Bützow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

238 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Grevesmühlen
Bad	Kleinen

Gleiserneuerung 18.05.2026,	04:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

238 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Grevesmühlen Gleiserneuerung 18.05.2026,	04:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

239 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Grevesmühlen
Grieben	(Meckl)

Gleiserneuerung 16.07.2026,	23:00 17.08.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

240 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Herrnburg
Grieben	(Meckl)

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 16.07.2026,	23:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

241 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Kleeth Gleiserneuerung 31.08.2026,	02:00 17.10.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

241 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Kleeth
Neubrandenburg

Gleiserneuerung 31.08.2026,	02:00 17.10.2026,	02:00 durchgehend Streckensperrung

232 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lalendorf
Güstrow

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

233 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lalendorf
Güstrow

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

234 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lalendorf
Güstrow

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

121 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hbf
Herrnburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

117 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hbf Weichenerneuerung	mit	PSS 09.09.2026,	00:30 15.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:30-
04:30	durchg.

189 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	08:00 24.08.2026,	08:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

117 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hbf
Lübeck	Hgbf	Abzw

Weichenerneuerung	mit	PSS 09.09.2026,	00:30 15.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-04:30	durchg.
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242 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Grevesmühlen

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

243 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Grevesmühlen

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

121 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Herrnburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.10.2026,	22:30 05.10.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

195 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

121 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

190 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	00:00 24.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-04:00	durchg.

194 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 25.08.2026,	03:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

194 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

Brückenprüfung 26.08.2026,	04:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

196 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

244 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Grischow	(Meckl)

Schwellenauswechslung 10.07.2026,	23:55 11.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

245 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin Schienenauswechslung 23.07.2026,	23:55 24.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

246 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 08.07.2026,	23:55 10.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:55-05:00	durchg.

246 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 08.07.2026,	23:55 10.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:55-
05:00	durchg.

246 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

Schienenauswechslung 08.07.2026,	23:55 10.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	23:55-
05:00	durchg.

247 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Malchin
Stavenhagen

sonstige	Arbeiten 27.07.2026,	23:55 01.08.2026,	05:05 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	23:55-05:05	durchg.

248 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Menzendorf
Grevesmühlen

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 07.08.2026,	23:00 17.08.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung
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249 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Menzendorf
Grieben	(Meckl)

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 07.08.2026,	23:00 17.08.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

250 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Neubrandenbg	Gbf Gleiserneuerung 31.08.2026,	02:00 17.10.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

250 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Neubrandenburg Gleiserneuerung 29.08.2026,	00:15 29.08.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

250 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Neubrandenburg Gleiserneuerung 31.08.2026,	00:15 31.08.2026,	03:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

250 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Neubrandenburg Gleiserneuerung 01.09.2026,	00:15 16.10.2026,	04:20 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	00:15-
04:20	durchg.

251 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Schönberg	(M)
Herrnburg

Arbeiten	am	Bahnübergang 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

251 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Schönberg	(M)
Herrnburg

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.07.2026,	23:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

251 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Schönberg	(M)
Herrnburg

Arbeiten	am	Bahnübergang 26.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

240 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Schönberg	(M)
Menzendorf

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

240 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Schönberg	(M)
Menzendorf

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 26.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

195 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Strecknitz
Herrnburg

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

196 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Strecknitz
Herrnburg

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Güstrow

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

236 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Güstrow

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

237 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Güstrow

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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235 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

236 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

236 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

237 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

237 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Teterow
Schwaan	Süd

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

209 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

223 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

Oberbauschweißen 12.08.2026,	23:10 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

214 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

220 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

Brückenprüfung 12.09.2026,	01:00 12.09.2026,	02:15 durchgehend Totalsperrung

220 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

Brückenprüfung 12.09.2026,	02:30 12.09.2026,	04:25 durchgehend Totalsperrung

222 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bad	Kleinen

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

252 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

252 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

253 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

253 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

254 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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254 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	

32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	
(Uckerm),	53W08

Ventschow
Bützow

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

255 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow Schienenschleifen	Weichen 27.08.2026,	01:25 27.08.2026,	03:30 durchgehend Totalsperrung

255 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Ventschow Schienenschleifen	Weichen 27.08.2026,	03:45 27.08.2026,	04:20 durchgehend Totalsperrung

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Blankenberg	(M)

sonstige	Arbeiten 16.08.2026,	23:30 22.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Fr	-	Mi

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-05:00	durchg.

225 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Blankenberg	(M)

sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	23:30 21.08.2026,	04:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:30-04:00	durchg.

227 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Blankenberg	(M)

Schienenschleifen	Weichen 27.08.2026,	22:50 28.08.2026,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

256 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Dalwitzhof

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

257 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Dalwitzhof

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

258 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Dalwitzhof

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

256 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Güstrow	Gbf

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

257 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Güstrow	Gbf

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

258 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Güstrow	Gbf

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

256 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Pölchow

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

257 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Pölchow

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

258 1122-Lübeck	Hbf,	90W108	-	RB-Gr	km	
32,200	-	Bad	Kleinen	-	Bützow	-	Strasburg	

(Uckerm),	53W08

Warnow	(Meckl)
Pölchow

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

121 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

190 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf
Lübeck	Hbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	00:00 24.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-04:00	durchg.
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186 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	

Hgbf,	90W441
Lübeck	Hgbf Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

259 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 18.05.2026,	14:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

240 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 15.07.2026,	07:00 26.07.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

194 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Brückenprüfung 24.08.2026,	22:00 26.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-06:00	
durchg.

194 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Brückenprüfung 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

194 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Brückenprüfung 26.08.2026,	00:00 26.08.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

194 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Brückenprüfung 26.08.2026,	02:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

260 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 26.08.2026,	08:00 09.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

116 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Brückenprüfung 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

116 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Brückenprüfung 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

261 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

261 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 08.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

261 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 08.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

262 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	23:00 07.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

261 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

262 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 07.09.2026,	23:00 08.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

260 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 09.09.2026,	08:00 28.09.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

260 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 29.09.2026,	08:00 01.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

260 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf sonstige	Arbeiten 04.10.2026,	08:00 07.10.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-16:00	
durchg.

195 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

196 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hbf

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

121 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hgbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

121 1130-Lübeck	Hbf,	90W118	-	Abzw	Lübeck	
Hgbf,	90W441

Lübeck	Hgbf	Abzw
Lübeck	Hgbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 04.10.2026,	22:30 05.10.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

110 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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195 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-

Schlutup
Lübeck-Schlutup IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

196 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Lübeck-Schlutup IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

242 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Brandenbaum

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

263 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Brandenbaum

Schleifen	von	Schienen 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

243 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Brandenbaum

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

110 1131-Abzw	Strecknitz,	62W1	-	Lübeck-
Schlutup

Strecknitz
Lübeck-Schlutup

sonstige	Arbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

195 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_KnotenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

242 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

196 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_KnotenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

243 1137-Abzw	Brandenbaum,	W11	-	Lübeck	
Konstinbahnhof

Brandenbaum
Lübeck	Konstinbf

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

264 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe)
Adendorf

sonstige	Arbeiten 10.08.2026,	23:20 11.08.2026,	04:20 durchgehend Streckensperrung

265 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe)
Dalldorf

Schwellenauswechslung 29.07.2026,	22:10 30.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

266 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lauenburg	(Elbe)
Dalldorf

Durcharbeitung	von	Gleisen 05.09.2026,	23:30 06.09.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

267 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg
Adendorf

Brückenprüfung 15.05.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Streckensperrung

267 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg
Adendorf

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Streckensperrung

268 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

269 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

270 1150-Lüneburg,	W98	-	Büchen,	W16 Lüneburg IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

271 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dahlenburg
Lüneburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.07.2026,	02:45 15.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

272 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dahlenburg
Lüneburg

Oberbauschweißen 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	00:30 durchgehend Streckensperrung

273 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dannenberg	Ost Kabelarbeiten 07.09.2026,	22:30 12.12.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Totalsperrung	je	22:30-05:30	durchg.

273 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dannenberg	Ost Kabelarbeiten 07.09.2026,	22:30 12.12.2026,	06:30 durchgehende	
Schichten,

Sa

Totalsperrung	je	22:30-06:30	durchg.

273 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Dannenberg	Ost
Lüneburg

Kabelarbeiten 07.09.2026,	22:00 12.12.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-06:00	durchg.
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274 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg

Dahlenburg
Durcharbeitung	von	Gleisen 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

271 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg Durcharbeitung	von	Gleisen 15.07.2026,	00:45 15.07.2026,	02:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

271 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg Durcharbeitung	von	Gleisen 15.07.2026,	00:45 15.07.2026,	02:45 durchgehend Streckensperrung

275 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

276 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

277 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

267 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg	Nordk Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

278 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg	Nordk IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

279 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg	Nordk IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

280 1151-Dannenberg	Ost	-	Lüneburg,	W210 Lüneburg	Nordk IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

271 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Lüneburg	Nordk
Lüneburg

Durcharbeitung	von	Gleisen 14.07.2026,	22:30 15.07.2026,	00:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

281 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

282 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

283 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

284 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

285 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle Brückenprüfung 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:00 durchgehend Streckensperrung

285 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle Brückenprüfung 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

286 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

287 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

288 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

Bahnsteigarbeiten 15.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-05:30	durchg.

289 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

290 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe) IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

291 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe) IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

292 1153-Lüneburg,	W210	-	Stelle,	W5 Winsen	(Luhe) IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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14 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll

Niebüll	DB-Gr
sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	00:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

293 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll
Niebüll	DB-Gr

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

294 1201-Niebüll,	W12	-	Niebüll	DB-Gr Niebüll
Niebüll	DB-Gr

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

295 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

296 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

297 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

295 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

14 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	00:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

298 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.08.2026,	22:00 12.08.2026,	22:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:00-22:30	durchg.

298 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

Durcharbeitung	von	Gleisen 11.08.2026,	05:00 13.08.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	05:00-05:30	durchg.

296 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

297 1204-Husum,	Abzw	Hörn,	W11	-	Tönning Hörn
Tönning

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

299 1205-Tönning,	W1	-	Bad	St	Peter-Ording Tönning
St	Peter-Ording

Durcharbeitung	von	Gleisen 17.07.2026,	00:00 17.07.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-05:00	durchg.

300 1205-Tönning,	W1	-	Bad	St	Peter-Ording Tönning
St	Peter-Ording

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.07.2026,	00:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

301 1205-Tönning,	W1	-	Bad	St	Peter-Ording Tönning
St	Peter-Ording

Durcharbeitung	von	Gleisen 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

14 1205-Tönning,	W1	-	Bad	St	Peter-Ording Tönning
St	Peter-Ording

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	00:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

298 1205-Tönning,	W1	-	Bad	St	Peter-Ording Tönning
St	Peter-Ording

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.08.2026,	22:30 13.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-05:00	durchg.

302 1206-Heide	(Holst),	W12	-	Büsum Heide	(Holst)
Büsum

Brückenarbeiten 15.09.2026,	00:10 16.09.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:10-04:45	durchg.

14 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Bredstedt
Niebüll

sonstige	Arbeiten 23.08.2026,	00:00 23.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

303 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Bredstedt
Niebüll

Oberbauschweißen 28.08.2026,	00:30 29.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-05:00	
durchg.

304 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Burg	(Dithm) Brückenarbeiten 20.03.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	22:00-
05:00	durchg.

305 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 03.03.2026,	00:35 30.10.2026,	04:25 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Totalsperrung	je	00:35-04:25	durchg.

305 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 03.03.2026,	00:35 30.10.2026,	04:35 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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305 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 07.03.2026,	01:35 24.10.2026,	05:30 durchgehende	

Schichten,
Sa

Totalsperrung	je	01:35-05:30	durchg.

305 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke Brückenarbeiten 08.03.2026,	00:35 25.10.2026,	06:35 durchgehende	
Schichten,

So

Totalsperrung	je	00:35-06:35	durchg.

306 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schleifen	von	Schienen 15.08.2026,	23:59 16.08.2026,	06:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

307 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Heide	(Holst)

Schienenauswechslung 01.09.2026,	00:35 01.09.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

308 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

309 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

310 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

311 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

312 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

313 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

295 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

314 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

296 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

297 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

315 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Eiderbrücke
Husum

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb	vorübergeh.

316 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

318 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

316 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Glückstadt

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

317 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Glückstadt

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

318 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Glückstadt

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

319 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

320 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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321 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn

Itzehoe
IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

322 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

323 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

325 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Elmshorn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

326 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Glückstadt
Itzehoe

sonstige	Arbeiten 23.07.2026,	00:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

327 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Husum

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

328 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Husum

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

329 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hattstedt
Husum

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

330 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schienenauswechslung 16.07.2026,	00:35 16.07.2026,	04:35 durchgehend Gleiswechselbetrieb

331 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Eiderbrücke

Schwellenauswechslung 05.08.2026,	00:35 05.08.2026,	04:25 durchgehend Gleiswechselbetrieb

308 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

310 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

312 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
Hemmingstedt

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

332 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

332 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

333 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

334 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

334 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

335 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

336 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

336 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

337 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Heide	(Holst)
St	Michaelisdonn

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

308 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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309 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt

Eiderbrücke
IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

310 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

311 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

312 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

313 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

309 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

311 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

313 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hemmingstedt
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

338 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

339 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

340 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

341 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

342 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Itzehoe

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

304 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
St	Michaelisdonn

Brückenarbeiten 20.03.2026,	23:59 09.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	23:59-05:00	durchg.

343 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
St	Michaelisdonn

Brückenarbeiten 21.09.2026,	00:00 07.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

340 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Hochdonn
Wilster

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

295 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

314 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

296 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

297 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

315 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Eiderbrücke

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

344 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.09.2026,	01:00 10.09.2026,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

345 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum Planbare	kleine	Instandhaltung 12.09.2026,	02:20 12.09.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

293 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Lehnshallig

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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294 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum

Lehnshallig
IH_StreckenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

327 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

327 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

328 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

328 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

329 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

329 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Husum
Niebüll

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

319 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

320 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

321 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

322 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

323 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

324 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

325 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Elmshorn

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

326 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Glückstadt

sonstige	Arbeiten 23.07.2026,	00:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

338 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

339 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

340 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

341 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

342 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe
Hochdonn

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

346 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Itzehoe sonstige	Arbeiten 24.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

347 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll Schienenerneuerung 07.09.2026,	20:00 26.09.2026,	10:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

348 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll sonstige	Arbeiten 29.09.2026,	22:30 28.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:30-04:30	
durchg.

349 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenauswechslung 11.07.2026,	00:30 11.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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349 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll

Morsum	(Sylt)
Schienenauswechslung 14.07.2026,	00:30 14.07.2026,	03:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

350 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

sonstige	Arbeiten 18.07.2026,	00:30 18.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

351 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

351 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

352 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

352 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

353 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 03.09.2026,	00:40 07.09.2026,	01:50 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:40-01:50	
durchg.

353 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 03.09.2026,	01:50 07.09.2026,	03:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Do	+	Fr

Totalsperrung	je	01:50-03:30	durchg.

353 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 03.09.2026,	01:50 07.09.2026,	03:30 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Totalsperrung	je	01:50-03:30	durchg.

347 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 07.09.2026,	22:30 26.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:30-04:30	durchg.

347 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 07.09.2026,	22:30 26.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:30-04:30	durchg.

347 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

Schienenerneuerung 08.09.2026,	01:25 26.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:25-04:30	durchg.

354 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

354 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

355 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Niebüll

sonstige	Arbeiten 07.09.2026,	22:30 28.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:30-04:30	durchg.

351 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Westerland(Sylt)

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

352 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Westerland(Sylt)

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

354 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Klanxbüll
Westerland(Sylt)

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

350 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Lehnshallig
Klanxbüll

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	01:50 14.07.2026,	03:30 durchgehend Streckensperrung

303 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Lindholm
Bredstedt

Oberbauschweißen 25.08.2026,	00:30 27.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Befehl	je	00:30-05:00	
durchg.

356 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

357 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

357 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle
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358 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf

Wilster
IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

359 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Meldorf
Wilster

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

360 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

Schienenauswechslung 10.07.2026,	01:50 10.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

350 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

sonstige	Arbeiten 15.07.2026,	01:50 15.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

350 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

sonstige	Arbeiten 16.07.2026,	01:50 16.07.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

361 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

361 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

360 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

Schienenauswechslung 18.07.2026,	01:50 18.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

362 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

362 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

347 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

Schienenerneuerung 07.09.2026,	22:30 26.09.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

363 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

363 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Morsum	(Sylt)
Klanxbüll

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

327 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

328 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

329 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Bredstedt

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

361 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

362 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

363 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Niebüll
Morsum	(Sylt)

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

332 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

333 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

333 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

334 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

335 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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335 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn

Heide	(Holst)
IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

336 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

337 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

337 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Heide	(Holst)

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

364 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Hemmingstedt

Oberbauschweißen 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

304 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Hochdonn

Brückenarbeiten 20.03.2026,	22:00 09.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

365 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Wilster

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 13.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

365 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Wilster

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 18.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

365 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Wilster

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 30.09.2026,	05:00 02.10.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

365 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) St	Michaelisdonn
Wilster

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 30.09.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

14 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt)
Eiderbrücke

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	00:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

366 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt)
Keitum

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 03.09.2026,	01:30 03.09.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

367 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt)
Keitum

Oberbauschweißen 05.09.2026,	01:30 05.09.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

368 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt)
Keitum

Oberbauschweißen 09.09.2026,	01:30 09.09.2026,	03:50 durchgehend Streckensperrung

369 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

370 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schleifen	von	Schienen 28.07.2026,	01:10 28.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

370 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schleifen	von	Schienen 28.07.2026,	18:00 29.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

370 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schleifen	von	Schienen 30.07.2026,	01:30 30.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

370 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schleifen	von	Schienen 30.07.2026,	18:00 31.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

371 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schienenauswechslung 03.08.2026,	23:00 05.08.2026,	03:50 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-03:50	
durchg.

372 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) IH_KnotenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

366 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Auswechslung	v	Weichengroßteilen 04.09.2026,	01:30 04.09.2026,	03:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

373 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Schienenauswechslung 08.09.2026,	01:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

374 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) Oberbauschweißen 14.09.2026,	09:40 14.09.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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375 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Westerland(Sylt) IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

338 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

339 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

341 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

342 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Hochdonn

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

356 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

356 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

357 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

358 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

358 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

359 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

359 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
Meldorf

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

365 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
St	Michaelisdonn

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 18.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

365 1210-Elmshorn,	W104	-	Westerland	(Sylt) Wilster
St	Michaelisdonn

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 19.09.2026,	00:00 30.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	00:00-05:00	durchg.

338 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

339 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

376 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

Oberbauschweißen 18.08.2026,	20:00 20.08.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:00-04:30	durchg.

377 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

Oberbauschweißen 27.08.2026,	20:00 29.08.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:00-04:50	durchg.

341 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

342 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster
Brunsbüttel

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

338 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

339 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

341 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

342 1214-Wilster,	65W206	-	Brunsbüttel Wilster IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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356 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	

Nord
St	Michaelisdonn

Condea
IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

356 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

358 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

358 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

359 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

359 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn
Condea

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

357 1215-St	Michaelisdonn,	W11	-	Brunsbüttel	
Nord

St	Michaelisdonn IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

54 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

54 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

378 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

378 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

55 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

55 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

379 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

379 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

380 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

380 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

106 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

381 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

381 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

107 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

382 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

382 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

109 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Bordesholm
Neumünster

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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383 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt

Elmshorn	Nord
IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

384 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

385 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

386 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

386 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

387 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

388 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

388 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

389 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

390 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

390 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

391 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

392 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

392 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

393 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Brokstedt
Wrist

Durchlassarbeiten 02.08.2026,	10:00 03.08.2026,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Elmshorn	Nord

Brückenarbeiten 30.08.2026,	23:00 02.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Elmshorn	Nord

Brückenarbeiten 07.09.2026,	23:00 08.09.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

395 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Neumünster

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

396 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Neumünster

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

397 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Neumünster

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

316 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Tornesch

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

317 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Tornesch

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

318 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Dauenhof
Tornesch

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

398 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn Brückenarbeiten 01.07.2026,	00:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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398 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn Brückenarbeiten 31.08.2026,	02:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

320 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

322 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

324 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Elmshorn	Nord

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

399 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

399 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

401 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

401 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

402 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

403 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

403 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

404 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Pinneberg

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

405 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Tornesch

Durchlassarbeiten 19.07.2026,	10:00 20.07.2026,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

406 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn
Tornesch

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 20.07.2026,	21:00 22.07.2026,	13:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

383 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

383 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

384 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

384 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

385 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

385 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Brokstedt

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 30.08.2026,	23:00 02.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 31.08.2026,	01:20 02.09.2026,	03:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:20-03:20	durchg.

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 02.09.2026,	23:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.
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394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord

Dauenhof
Brückenarbeiten 02.09.2026,	23:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	

23:00-05:00	durchg.
394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord

Dauenhof
Brückenarbeiten 03.09.2026,	01:20 05.09.2026,	03:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:20-03:20	durchg.

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 07.09.2026,	23:00 08.09.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 08.09.2026,	01:20 08.09.2026,	03:20 durchgehend Totalsperrung

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 08.09.2026,	03:20 08.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

394 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Elmshorn	Nord
Dauenhof

Brückenarbeiten 08.09.2026,	03:20 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

407 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

408 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

409 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

410 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

411 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

412 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona sonstige	Arbeiten 29.09.2026,	22:00 02.10.2026,	05:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:55	
durchg.

413 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-A/Stellingen

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

415 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	23:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

416 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hamburg-Altona
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:00 12.08.2026,	22:00 durchgehend Totalsperrung

417 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

418 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	23:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

414 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

419 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

420 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

421 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

422 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 15.08.2026,	21:20 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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422 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen

Hmb-Eidelst	Eo
sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	21:20 18.08.2026,	05:10 durchgehend Totalsperrung

423 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Eo

Oberleitungsarbeiten 18.08.2026,	12:30 19.08.2026,	20:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
12:30-20:00	durchg.

422 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	21:20 20.08.2026,	05:10 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:20-05:10	durchg.

416 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Altona	(neu)
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	02:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

416 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Altona	(neu)
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	05:00 19.07.2026,	22:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

424 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Altona	(neu) sonstige	Arbeiten 12.08.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

417 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

418 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	23:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

426 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hamburg-Altona

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

427 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:00 12.08.2026,	22:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

416 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 01.08.2026,	20:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

428 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

429 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

414 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

428 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

419 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

430 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.09.2026,	21:00 10.09.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:45	durchg.

420 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

430 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.09.2026,	21:00 15.09.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:45	durchg.

426 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

429 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

421 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Hmb-Eidelst	En
Pinneberg

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8
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54 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf

Bordesholm
IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

378 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

55 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

431 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

Stützmauerarbeiten 04.09.2026,	22:00 11.10.2026,	05:45 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:45	durchg.

379 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Bordesholm

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

431 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Stützmauerarbeiten 18.05.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

33 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

45 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf IH_KnotenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	04:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

36 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf sonstige	Arbeiten 02.09.2026,	00:30 03.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:30-04:30	
durchg.

431 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf Stützmauerarbeiten 04.09.2026,	22:00 11.10.2026,	05:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:45	durchg.

34 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

432 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

432 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Meimersdorf

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

433 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

433 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

434 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

434 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Kiel	Hbf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

432 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Kiel	Hbf

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

435 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

436 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

437 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Meimersdorf
Neumünster	Gbf

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

380 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

106 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

106 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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381 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster

Bordesholm
IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

107 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

107 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

382 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

109 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

109 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Bordesholm

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

395 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

395 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

396 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

396 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

397 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

397 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Dauenhof

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

71 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	22:00 31.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

74 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_KnotenContainer 01.08.2026,	23:00 02.08.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

106 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

71 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster sonstige	Arbeiten 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

107 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

108 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

108 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 14.09.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

108 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 14.09.2026,	07:00 21.09.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

108 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 21.09.2026,	07:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

108 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 21.09.2026,	07:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

108 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

108 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster Weichenauswechslung 29.09.2026,	04:00 29.09.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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109 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Langsamfahrstelle

71 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 25.07.2026,	22:00 27.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

71 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 27.07.2026,	22:00 29.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

71 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	22:00 31.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

72 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

68 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	22:00 24.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-06:00	durchg.

68 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	22:00 24.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-06:00	durchg.

76 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Neumünster	Gbf

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	23:00 27.09.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

74 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Nortorf

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	23:00 02.08.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

76 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Nortorf

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	23:00 27.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

438 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

439 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

440 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster
Wrist

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

441 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Bordesholm

Weichenerneuerung 15.08.2026,	19:00 16.08.2026,	10:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

386 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

387 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

387 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

388 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

389 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

389 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

390 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

391 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

391 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

392 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Brokstedt

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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433 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf

Kiel	Hbf
IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

434 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Kiel	Hbf

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

435 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

435 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

436 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

436 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

437 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

437 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Meimersdorf

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

71 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Neumünster

sonstige	Arbeiten 25.07.2026,	22:00 27.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

71 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Neumünster

sonstige	Arbeiten 27.07.2026,	22:00 29.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
06:00	durchg.

74 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Neumünster

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	23:00 02.08.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

76 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf
Neumünster

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	23:00 27.09.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

442 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 21.07.2026,	01:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

441 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Neumünster	Gbf Weichenerneuerung 15.08.2026,	19:00 16.08.2026,	10:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

399 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

443 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

400 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

401 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

402 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

402 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

403 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

404 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

404 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Elmshorn

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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414 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg

Hmb-Eidelst	En
IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

425 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

428 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Zs	8

419 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

430 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.09.2026,	21:00 10.09.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-04:45	
durchg.

420 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

430 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

Arbeiten	an	LST-Anlagen 11.09.2026,	21:00 15.09.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	21:00-04:45	
durchg.

426 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

429 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Zs	8

421 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Hmb-Eidelst	En

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

430 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg Arbeiten	an	LST-Anlagen 09.09.2026,	21:00 15.09.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

444 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Schienenauswechslung 15.07.2026,	01:10 15.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

445 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Arbeiten	am	Bahnübergang 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

445 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

445 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-05:00	durchg.

445 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Arbeiten	am	Bahnübergang 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

445 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Arbeiten	am	Bahnübergang 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:00-05:00	durchg.

445 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Pinneberg
Tornesch

Arbeiten	am	Bahnübergang 25.08.2026,	23:45 26.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

316 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

316 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

316 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

317 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

317 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

317 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung
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318 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch

Dauenhof
IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

318 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

318 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Dauenhof

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

405 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 18.07.2026,	19:00 19.07.2026,	10:00 durchgehend Totalsperrung

405 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 19.07.2026,	10:00 20.07.2026,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

405 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 20.07.2026,	21:00 22.07.2026,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

405 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 20.07.2026,	21:00 22.07.2026,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

406 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 20.07.2026,	21:00 22.07.2026,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

405 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn

Durchlassarbeiten 26.07.2026,	01:30 26.07.2026,	05:30 durchgehend Totalsperrung

406 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Elmshorn	Nord

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 19.07.2026,	10:00 20.07.2026,	21:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

444 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Schienenauswechslung 15.07.2026,	01:10 15.07.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

445 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Arbeiten	am	Bahnübergang 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

445 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Arbeiten	am	Bahnübergang 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

445 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

445 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Pinneberg

Arbeiten	am	Bahnübergang 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

406 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 18.07.2026,	19:00 19.07.2026,	10:00 durchgehend Totalsperrung

406 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 18.07.2026,	19:00 19.07.2026,	10:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

446 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Wrist

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

447 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Wrist

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

448 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Tornesch
Wrist

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

393 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

Durchlassarbeiten 01.08.2026,	19:00 02.08.2026,	10:00 durchgehend Totalsperrung

393 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

Durchlassarbeiten 02.08.2026,	10:00 03.08.2026,	21:00 durchgehend Langsamfahrstelle

393 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

Durchlassarbeiten 02.08.2026,	10:00 03.08.2026,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

393 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

Durchlassarbeiten 03.08.2026,	21:00 05.08.2026,	13:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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393 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist

Brokstedt
Durchlassarbeiten 03.08.2026,	21:00 05.08.2026,	13:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

393 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Brokstedt

Durchlassarbeiten 09.08.2026,	01:30 09.08.2026,	05:30 durchgehend Totalsperrung

438 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

438 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

439 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

439 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

440 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

440 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Neumünster

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

446 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

446 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

447 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

447 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

448 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

448 1220-Hamburg-Altona	-	Kiel	Hbf Wrist
Tornesch

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

416 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu) sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	02:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

416 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu) sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	05:00 19.07.2026,	22:00 durchgehend Streckensperrung

416 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu) sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:00 12.08.2026,	22:00 durchgehend Streckensperrung

424 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu) sonstige	Arbeiten 12.08.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

414 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-Ottensen	S-B

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

412 1230-Bft	Ottensen,	W304	-	Hmb-Altona	
(Neu),	45W329

Hmb-Ottensen	S-B
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 11.09.2026,	01:00 02.10.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

449 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-Langenfd	Bbf

Oberleitungsarbeiten 16.07.2026,	01:10 16.07.2026,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

424 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-Langenfd	Bbf

sonstige	Arbeiten 12.08.2026,	22:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Totalsperrung

449 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf
Hmb-Altona	(neu)

Oberleitungsarbeiten 16.07.2026,	01:10 16.07.2026,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

416 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf
Hmb-Altona	(neu)

sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:00 12.08.2026,	22:00 durchgehend Totalsperrung
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450 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	

Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381
Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 15.12.2025,	07:00 11.12.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

451 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 30.06.2026,	16:01 12.12.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

452 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 06.07.2026,	08:00 10.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

453 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 06.07.2026,	08:00 10.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:00	
durchg.

452 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 06.07.2026,	08:00 13.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

452 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 10.07.2026,	22:00 13.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

452 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 10.07.2026,	22:00 13.07.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

454 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 13.07.2026,	08:00 17.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

454 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 13.07.2026,	08:00 21.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

454 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 17.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

454 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 17.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

455 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 21.07.2026,	08:00 21.07.2026,	08:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

455 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 21.07.2026,	08:00 21.07.2026,	08:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

456 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 21.07.2026,	08:00 30.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

456 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 21.07.2026,	08:00 04.08.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

456 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 24.07.2026,	20:00 27.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

456 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 31.07.2026,	06:00 04.08.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

456 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 31.07.2026,	06:00 04.08.2026,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

457 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

458 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 03.08.2026,	08:00 10.08.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

459 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 04.08.2026,	22:00 10.08.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

459 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 05.08.2026,	08:00 10.08.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

458 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 07.08.2026,	12:00 10.08.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

458 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 07.08.2026,	12:00 10.08.2026,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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459 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	

Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381
Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 10.08.2026,	13:00 10.08.2026,	13:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

459 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 10.08.2026,	13:00 10.08.2026,	13:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

460 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 11.08.2026,	08:00 25.08.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

461 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	08:00 18.08.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

460 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 21.08.2026,	12:00 24.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

460 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 21.08.2026,	12:00 24.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

462 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 24.08.2026,	08:00 28.08.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

462 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 24.08.2026,	08:00 02.09.2026,	08:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

463 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 28.08.2026,	21:15 28.08.2026,	21:45 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

463 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 28.08.2026,	21:15 28.08.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

462 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 28.08.2026,	22:00 02.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

462 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 28.08.2026,	22:00 02.09.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

463 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 28.08.2026,	22:00 02.09.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

463 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 02.09.2026,	06:00 02.09.2026,	07:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

463 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 02.09.2026,	06:45 02.09.2026,	07:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

464 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 02.09.2026,	08:00 04.09.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	08:00-
14:00	durchg.

464 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 02.09.2026,	08:00 07.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

465 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 03.09.2026,	14:00 03.09.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

465 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 03.09.2026,	14:00 03.09.2026,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

465 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 03.09.2026,	14:00 03.09.2026,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

464 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 05.09.2026,	06:00 07.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

464 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Weichenerneuerung 05.09.2026,	06:00 07.09.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

466 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	07:00 06.09.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	
durchg.

466 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf sonstige	Arbeiten 07.09.2026,	07:00 08.09.2026,	17:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:00-17:00	
durchg.
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467 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	

Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381
Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 10.09.2026,	10:00 10.09.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

467 1231-Hamburg-Altona	(Neu),	45BW903	-	
Hamburg-Altona	Stellingen,	45W381

Hmb-Langenfd	Bbf Oberleitungsarbeiten 10.09.2026,	10:00 10.09.2026,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

414 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

420 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Kl.-Gart.
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

468 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

Oberleitungsarbeiten 26.08.2026,	08:00 26.08.2026,	16:00 durchgehend, Streckensperrung

468 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

Oberleitungsarbeiten 27.08.2026,	08:00 28.08.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:00-18:00	durchg.

468 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

Oberleitungsarbeiten 29.08.2026,	08:00 30.08.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	08:00-16:00	durchg.

419 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

421 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Ef

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

415 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-A/Stellingen
Hmb-Eidelst	Eo

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	23:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

469 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

408 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

409 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

410 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

411 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

413 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Altona	(neu)
Rainweg

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

425 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

426 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Kl.-Gart.

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

427 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:00 12.08.2026,	22:00 durchgehend Totalsperrung

416 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-A/Stellingen

sonstige	Arbeiten 01.08.2026,	20:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

470 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

471 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 26.08.2026,	09:30 26.08.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

471 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 26.08.2026,	12:30 26.08.2026,	14:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

472 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 30.08.2026,	08:00 30.08.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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472 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	

Hamburg-Eidelstedt,	W341
Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 01.09.2026,	08:00 01.09.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

422 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	05:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

473 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 14.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:55 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:55	durchg.

473 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Hmb-Eidelst	Eo

sonstige	Arbeiten 28.09.2026,	22:00 03.10.2026,	05:55 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:55	durchg.

415 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Rainweg

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	23:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

417 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Rainweg

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

418 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Ef
Rainweg

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	23:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

422 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	En
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 15.08.2026,	21:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

474 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	22:00 04.09.2026,	05:55 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:55	durchg.

422 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo
Hmb-Eidelst	En

sonstige	Arbeiten 15.08.2026,	21:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

422 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Hmb-Eidelst	Eo sonstige	Arbeiten 17.08.2026,	17:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

415 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-A/Stellingen

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	23:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

408 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

409 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

410 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

411 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

413 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Altona	(neu)

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

416 1232-Abzw	Hamburg	Rainweg,	W174	-	
Hamburg-Eidelstedt,	W341

Rainweg
Hmb-Eidelst	Ef

sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:00 12.08.2026,	22:00 durchgehend Totalsperrung

181 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Barmbek
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 02.10.2026,	22:00 06.10.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

475 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Barmbek
Horn

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	02:30 17.07.2026,	03:30 durchgehend Streckensperrung

476 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hamburg-Lokstedt
Hamburg-Barmbek

sonstige	Arbeiten 17.07.2026,	02:30 17.07.2026,	03:30 durchgehend Streckensperrung

477 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

Brückenarbeiten 02.10.2026,	23:00 05.10.2026,	23:00 durchgehend Streckensperrung

478 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Hamburg-Barmbek

sonstige	Arbeiten 02.10.2026,	23:00 05.10.2026,	23:00 durchgehend Streckensperrung
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416 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-

Rothenburgsort,	W182
Hmb-Eidelst	Ef

Hamburg-Lokstedt
sonstige	Arbeiten 01.08.2026,	20:00 02.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

422 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef sonstige	Arbeiten 15.08.2026,	21:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

468 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef Oberleitungsarbeiten 02.09.2026,	07:00 02.09.2026,	15:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

475 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

Schienenschleifen	TPG 16.07.2026,	21:00 17.07.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

479 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

480 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Eidelst	Ef
Horn

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

481 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

482 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

483 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

484 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

484 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

484 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

485 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

485 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

486 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Oberleitungsarbeiten 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

487 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 13.09.2026,	22:00 23.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

487 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 13.09.2026,	23:30 14.09.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

487 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 13.09.2026,	23:30 14.09.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

487 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

487 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 14.09.2026,	22:00 22.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

487 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

487 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 22.09.2026,	23:30 23.09.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

487 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 22.09.2026,	23:30 23.09.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

475 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	02:30 17.07.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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481 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-

Rothenburgsort,	W182
Hmb-Roth	Ro

Horn
IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

488 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

479 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

482 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

489 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_KnotenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

480 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

483 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

490 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

181 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Hmb-Roth	Ro
Horn

sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	00:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

491 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

475 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	02:30 17.07.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

475 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	03:30 17.07.2026,	04:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

481 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

492 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

479 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

493 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 23.08.2026,	23:00 25.08.2026,	22:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

493 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 23.08.2026,	23:00 25.08.2026,	22:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

493 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 25.08.2026,	23:00 27.08.2026,	16:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

493 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 25.08.2026,	23:00 27.08.2026,	16:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

493 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 27.08.2026,	16:00 29.08.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

493 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 27.08.2026,	16:00 29.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

493 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	06:00 30.08.2026,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

493 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	06:00 30.08.2026,	12:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

482 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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494 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-

Rothenburgsort,	W182
Horn

Hmb-Roth	Ro
IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

480 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

483 1234-Hamburg-Eidelstedt,	W14	-	Hmb-
Rothenburgsort,	W182

Horn
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

495 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Altona	(S-Bahn)
Hauptbahnhof	SB

sonstige	Arbeiten 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	01:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

496 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Altona	(S-Bahn)
Sternschanze	SB

sonstige	Arbeiten 07.09.2026,	22:00 11.09.2026,	04:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-04:00	durchg.

495 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Hauptbahnhof	SB
Altona	(S-Bahn)

sonstige	Arbeiten 16.07.2026,	01:00 16.07.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

497 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Sternschanze	SB
Altona	(S-Bahn)

Brückenarbeiten 30.09.2026,	21:00 01.10.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

497 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Sternschanze	SB
Altona	(S-Bahn)

Brückenarbeiten 01.10.2026,	21:00 02.10.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

498 1240-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W55	-	Hamburg-
Altona,	W751

Sternschanze	SB
Holstenstr

Brückenarbeiten 17.07.2026,	01:00 14.08.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

499 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	01:00 19.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

500 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	00:55 19.08.2026,	04:15 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:55-04:15	durchg.

500 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	00:55 04.10.2026,	03:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:55-03:50	durchg.

500 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 20.08.2026,	00:55 04.10.2026,	04:15 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	00:55-04:15	durchg.

501 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	01:00 24.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

501 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 29.08.2026,	01:00 31.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

501 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 05.09.2026,	01:00 07.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

501 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 12.09.2026,	01:00 14.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

501 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Berliner	Tor	L
Hasselbr	S-Bahn

sonstige	Arbeiten 19.09.2026,	01:00 21.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

502 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Hasselbr	S-Bahn
Wandsb	Chaussee

sonstige	Arbeiten 11.08.2026,	21:00 12.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

502 1241-S-Bahn	Hamburg	Hbf	W57	-	Hamburg-
Poppenbüttel

Hasselbr	S-Bahn
Wandsb	Chaussee

sonstige	Arbeiten 25.08.2026,	21:00 26.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

180 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Hamburg-Wandsbek sonstige	Arbeiten 28.08.2026,	22:00 31.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

180 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Hamburg-Wandsbek sonstige	Arbeiten 25.09.2026,	22:00 28.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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481 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	

Hamburg-Horn	Abzw,	67W204
Horn

Hamburg-Wandsbek
IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

479 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

482 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

480 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

483 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

181 1242-Hamburg-Wandsbek,	40W31	-	Bft	
Hamburg-Horn	Abzw,	67W204

Horn
Hamburg-Wandsbek

sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	00:00 19.10.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

503 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S
Wohltorf

Brückenarbeiten 20.08.2026,	00:00 14.09.2026,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

503 1244-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W58	-	Aumühle Hmb-Bergedorf	S
Wohltorf

Brückenarbeiten 15.09.2026,	00:00 18.09.2026,	00:00 durchgehend Langsamfahrstelle

162 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	02:15 15.07.2026,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

162 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	02:15 15.07.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

162 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	02:15 15.07.2026,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

162 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	02:15 15.07.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

504 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

505 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	02:00 12.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	02:00-04:00	
durchg.

505 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	09:00 12.08.2026,	11:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-11:00	
durchg.

505 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	14:00 12.08.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:00-16:00	
durchg.

505 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	20:00 12.08.2026,	22:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-22:00	
durchg.

163 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.07.2026,	23:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

506 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

506 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

507 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 02.08.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

507 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 02.08.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

165 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 05.08.2026,	02:05 05.08.2026,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

165 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 05.08.2026,	02:35 05.08.2026,	03:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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165 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	

Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406
Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 05.08.2026,	02:35 05.08.2026,	03:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

508 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

166 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

509 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 30.08.2026,	23:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

509 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 30.08.2026,	23:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

510 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

168 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

511 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

511 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

512 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

513 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 28.09.2026,	10:00 02.10.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

513 1245-Hmb-Rothenburgsort,	W190	-	
Lippeltstraße	-	Hamburg	Hbf,	W406

Hamburg	Hbf Weichenerneuerung 28.09.2026,	10:00 02.10.2026,	12:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

514 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

515 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

516 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Hamburg	Süd
Veddel

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

517 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

518 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

519 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

520 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

521 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

522 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

523 1248-Hamburg	Süd,	W4	-	Abzw	Hamburg-
Veddel,	43W02

Veddel IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

524 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb



Baustelleninformation	10.07.2026	-	04.10.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	70

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
524 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	

Hamburg	Hbf,	W442
Ericus

Hamburg	Hbf
IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

525 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

526 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

526 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

527 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

528 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

528 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

529 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

530 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

530 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

517 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

519 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

521 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

523 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Ericus
Oberhafen

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

531 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 13.07.2026,	23:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

162 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.07.2026,	02:15 15.07.2026,	04:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

504 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

504 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

505 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	02:00 12.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	02:00-04:00	
durchg.

505 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	09:00 12.08.2026,	11:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	09:00-11:00	
durchg.

505 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	14:00 12.08.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	14:00-16:00	
durchg.

505 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	20:00 12.08.2026,	22:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-22:00	
durchg.

532 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 22.07.2026,	01:00 22.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

163 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 22.07.2026,	23:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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506 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	

Hamburg	Hbf,	W442
Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

532 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	01:00 29.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

533 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 30.07.2026,	23:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

507 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 02.08.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

507 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 02.08.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

165 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 05.08.2026,	01:05 05.08.2026,	01:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

165 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 05.08.2026,	01:35 05.08.2026,	02:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

165 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf sonstige	Arbeiten 05.08.2026,	02:05 05.08.2026,	02:35 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

534 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 10.08.2026,	23:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

508 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

508 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 13.08.2026,	23:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

166 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

535 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.08.2026,	23:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

509 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 30.08.2026,	23:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

509 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 30.08.2026,	23:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

536 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 07.09.2026,	23:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

510 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

510 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 10.09.2026,	23:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

168 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

511 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

537 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 24.09.2026,	23:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

512 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

512 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf IH_KnotenContainer 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

518 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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533 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	

Hamburg	Hbf,	W442
Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_KnotenContainer 30.07.2026,	23:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

525 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

520 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

535 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	23:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

527 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

522 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

537 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_KnotenContainer 24.09.2026,	23:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

529 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Hamburg	Hbf
Oberhafen

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

538 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

539 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

540 1250-Abzw	Hamburg	Oberhafen,	W4330	-	
Hamburg	Hbf,	W442

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

541 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 30.07.2026,	10:00 30.07.2026,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

541 1252-Hamburg	Unterelbe,	W3003	-	Hmb	
Unterelbe	Seehafen

Hmb	U-elbe	See sonstige	Arbeiten 31.07.2026,	10:00 31.07.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

542 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

543 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

544 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

545 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

546 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

547 1253-Hamburg	Süderelbbrücke,	W1	-		
Dradenau

Hmb	H	Schaar	Süd
Süderelbbrücke

Brückenarbeiten 03.10.2026,	00:00 03.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

544 1254-Hamburg-Wilhelmsburg,	W4213	-	
Hamburg	Hohe	Schaar	Süd,	W4

Hmb	H	Schaar	Süd
Hmb-Wilhelmsbg

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

546 1254-Hamburg-Wilhelmsburg,	W4213	-	
Hamburg	Hohe	Schaar	Süd,	W4

Hmb	H	Schaar	Süd
Hmb-Wilhelmsbg

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

547 1254-Hamburg-Wilhelmsburg,	W4213	-	
Hamburg	Hohe	Schaar	Süd,	W4

Hmb-Wilhelmsbg
Hmb	H	Schaar	Süd

Brückenarbeiten 03.10.2026,	00:00 03.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

544 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

546 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb	Süd	DB-Gr
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb
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548 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	

DB-Grenze
Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

549 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

550 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

551 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

552 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

553 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

554 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

555 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

556 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harb	Bbf	Süd
Meckelfeld

Oberbauschweißen 21.08.2026,	07:00 21.08.2026,	09:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

557 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb	Süd	DB-Gr

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

558 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb	Süd	DB-Gr

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

559 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb	Süd	DB-Gr

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

542 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

560 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

543 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

561 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg Durcharbeitung	von	Gleisen 26.08.2026,	23:00 27.08.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

562 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

545 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

563 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

547 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wilhelmsbg

Brückenarbeiten 02.10.2026,	18:00 02.10.2026,	23:59 durchgehend Gleiswechselbetrieb

557 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

558 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

544 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

559 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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546 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	

DB-Grenze
Hmb-Harburg
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

550 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

555 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

542 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

564 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

564 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

543 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

565 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

565 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

545 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Harburg
Süderelbbrücke

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

557 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

566 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

558 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

567 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

559 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Hmb-Wlb	Abzw IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

568 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harb	Bbf	Süd

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	02:00 18.07.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

548 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

551 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

553 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

547 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Hmb-Wilhelmsbg

Brückenarbeiten 03.10.2026,	00:00 03.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

569 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mswf

IH_KnotenContainer 24.07.2026,	07:00 24.07.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

570 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mswf

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	07:00 21.08.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

571 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld
Maschen	Rbf	Mswf

IH_KnotenContainer 18.09.2026,	07:00 18.09.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

572 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld IH_KnotenContainer 03.08.2026,	07:00 03.08.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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573 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	

DB-Grenze
Meckelfeld IH_KnotenContainer 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

574 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Meckelfeld IH_KnotenContainer 28.09.2026,	07:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

542 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

543 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

545 1255-Maschen	Rbf,	W1219	-	Hamburg	Süd	
DB-Grenze

Süderelbbrücke
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

575 1264-Cuxhaven,	W403	-	Cuxhaven	Amerika	
Bahnhof

Cuxhaven	CF IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

576 1264-Cuxhaven,	W403	-	Cuxhaven	Amerika	
Bahnhof

Cuxhaven	CF IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

577 1264-Cuxhaven,	W403	-	Cuxhaven	Amerika	
Bahnhof

Cuxhaven	CF IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

578 1271-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W28	-	Hmb-
Neugraben,	W30

Neugr	(S-Bahn) Bahnsteigarbeiten 11.07.2026,	01:00 16.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

578 1271-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W28	-	Hmb-
Neugraben,	W30

Neugr	(S-Bahn) Bahnsteigarbeiten 15.08.2026,	01:00 20.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

578 1271-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W28	-	Hmb-
Neugraben,	W30

Neugr	(S-Bahn) Bahnsteigarbeiten 19.09.2026,	01:00 20.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

579 1271-S-Bahn	Hamburg	Hbf,	W28	-	Hmb-
Neugraben,	W30

Wilhelmsburg	SB
Hammerbrook

sonstige	Arbeiten 11.07.2026,	01:00 16.07.2026,	01:00 durchgehend Totalsperrung

580 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

581 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

IH_KnotenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

582 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Billwerder-Moorf
Hmb-Billwerd	Ubf

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

583 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 01.09.2026,	00:20 01.09.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

583 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 01.09.2026,	00:20 01.09.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

584 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenauswechslung 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

585 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 24.09.2026,	04:55 24.09.2026,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

586 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

586 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 30.09.2026,	05:15 30.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

587 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 01.10.2026,	04:45 01.10.2026,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

588 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

588 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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589 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

590 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

590 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

591 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

592 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

592 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

593 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

593 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	00:20 12.09.2026,	04:50 durchgehend Totalsperrung

594 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Buchholz	(Nordh)
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

595 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

596 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

597 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Billwerd	Ubf
Allermöhe	Abzw

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	04:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

598 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

599 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg Brückenarbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

600 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

601 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

538 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

539 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

540 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

602 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Maschen	Rbf	Mnwf

Brückenarbeiten 11.09.2026,	04:00 13.09.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

603 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 02.07.2026,	21:00 12.07.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
04:55	durchg.

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	02:45 18.07.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

604 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 18.07.2026,	20:00 19.07.2026,	06:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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604 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Harburg
Meckelfeld

sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	21:00 03.08.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
04:55	durchg.

599 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

602 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Meckelfeld

Brückenarbeiten 01.09.2026,	22:00 11.09.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

605 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

606 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

607 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

608 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

609 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

610 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Harburg
Veddel

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

491 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

475 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	04:30 17.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

488 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

485 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Durcharbeitung	von	Gleisen 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

492 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

489 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

494 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

487 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro Gleiserneuerung 14.09.2026,	22:00 22.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

490 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

611 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

488 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

489 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

490 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Roth	Tk

IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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517 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

518 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

519 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

520 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

521 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

522 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

523 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

475 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Horn

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	03:30 17.07.2026,	04:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

491 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

492 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

IH_KnotenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

494 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Ro
Veddel

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

611 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

IH_KnotenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

IH_KnotenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Billwerder-Moorf

IH_KnotenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

488 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

489 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

490 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Roth	Tk
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

517 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

538 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

614 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

Oberleitungsarbeiten 29.07.2026,	23:30 30.07.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

519 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

539 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

521 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

540 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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523 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Hmb-Wlb	Abzw
Hmb-Roth	Ro

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

614 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Oberhafen

Oberleitungsarbeiten 29.07.2026,	23:30 30.07.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

518 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Oberhafen

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

520 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Oberhafen

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

522 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Oberhafen

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

614 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Hmb-Wlb	Abzw
Veddel

Oberleitungsarbeiten 29.07.2026,	23:30 30.07.2026,	01:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

615 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Schienenauswechslung 12.07.2026,	21:30 13.07.2026,	02:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	21:00 18.07.2026,	00:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	21:00 18.07.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	23:45 18.07.2026,	00:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

616 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Oberleitungsvollinspektion 19.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

617 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Oberleitungsvollinspektion 03.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Do

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

618 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Jesteburg
Maschen	Rbf	Msof

Oberleitungsvollinspektion 16.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:01 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:01	durchg.

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	02:00 18.07.2026,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	01:15 18.07.2026,	02:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	01:15 18.07.2026,	02:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

619 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	02:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

620 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenauswechslung 29.07.2026,	23:00 30.07.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

620 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Schienenauswechslung 29.07.2026,	23:00 30.07.2026,	03:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

621 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

622 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 04.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

623 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

624 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 17.08.2026,	21:30 18.08.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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624 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Mnof Oberbauschweißen 18.08.2026,	01:15 18.08.2026,	05:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

625 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

625 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

626 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

626 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

627 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

627 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mnwf
Hmb-Wlb	Abzw

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

616 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Jesteburg

Oberleitungsvollinspektion 19.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-05:00	
durchg.

617 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Jesteburg

Oberleitungsvollinspektion 03.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Do

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-05:00	
durchg.

618 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Jesteburg

Oberleitungsvollinspektion 16.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Befahren	Ggl	auf	Zs	8	je	22:00-05:00	
durchg.

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mnof

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	00:30 18.07.2026,	01:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

619 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Maschen	Rbf	Mnof

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	02:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

615 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 12.07.2026,	21:30 13.07.2026,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

615 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 12.07.2026,	21:30 13.07.2026,	02:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

615 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 13.07.2026,	02:45 13.07.2026,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

615 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 13.07.2026,	02:45 13.07.2026,	05:15 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

628 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 16.08.2026,	22:00 16.08.2026,	23:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

628 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof Oberbauschweißen 17.08.2026,	00:30 17.08.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

572 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	07:00 03.08.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

550 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

573 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

574 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	07:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

555 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Msof
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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589 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

591 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

594 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

629 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf
Maschen	Rbf	Msof

Durcharbeitung	von	Weichen 21.09.2026,	09:00 21.09.2026,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

630 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Schienenauswechslung 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

629 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Maschen	Rbf	Mswf Durcharbeitung	von	Weichen 21.09.2026,	11:00 21.09.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

603 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 02.07.2026,	21:00 12.07.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:55	durchg.

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	02:45 18.07.2026,	04:15 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

604 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 18.07.2026,	20:00 19.07.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

604 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	21:00 21.07.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	21:00-
04:55	durchg.

604 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 21.07.2026,	21:00 29.07.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:55	durchg.

604 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	21:00 03.08.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-04:55	durchg.

604 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 03.08.2026,	21:00 13.08.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	21:00-04:55	durchg.

599 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 18.08.2026,	22:00 01.09.2026,	22:00 durchgehend Totalsperrung

602 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 01.09.2026,	22:00 11.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

631 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 18.09.2026,	18:00 21.09.2026,	08:00 durchgehend Totalsperrung

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	04:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Hmb-Wlb	Abzw

Brückenarbeiten 01.10.2026,	23:00 06.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

568 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	02:00 18.07.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

547 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Meckelfeld
Oberhafen

Brückenarbeiten 03.10.2026,	00:00 03.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

518 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

520 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

522 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Oberhafen
Hamburg	Hbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

606 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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608 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	

Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18
Veddel

Hmb-Harburg
IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

610 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

611 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

612 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

613 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Roth	Ro

IH_KnotenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

632 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Hmb-Wlb	Abzw

sonstige	Arbeiten 21.09.2026,	23:00 02.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	23:00-
05:00	durchg.

605 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

606 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

607 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

608 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

609 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

610 1280-Buchholz	(Nordh),	W105	-	Maschen	
Rbf	-	Abzw		Hmb-Allermöhe,	W18

Veddel
Meckelfeld

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

633 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

634 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

635 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

267 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Stelle

Brückenprüfung 01.05.2026,	21:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend, Streckensperrung

285 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Stelle

Brückenprüfung 19.07.2026,	03:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

636 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Stelle

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

637 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Ashausen	Abzw
Stelle

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

638 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Mnof

Schleifen	von	Schienen 03.08.2026,	23:00 04.08.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

267 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

568 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	23:45 18.07.2026,	00:45 durchgehend Streckensperrung

285 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Brückenprüfung 19.07.2026,	05:00 19.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

572 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	07:00 03.08.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung



Baustelleninformation	10.07.2026	-	04.10.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	83

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
573 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	

Rbf,	W2364
Stelle

Maschen	Rbf	Msof
IH_KnotenContainer 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

574 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	07:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Streckensperrung

285 1281-Abzw	Ashausen,	62W1	-	Maschen	
Rbf,	W2364

Stelle Brückenprüfung 19.07.2026,	03:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

639 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

640 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

641 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

642 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

643 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

644 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

645 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

593 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

646 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 23.09.2026,	02:15 23.09.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

585 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 23.09.2026,	22:25 24.09.2026,	00:25 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

585 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 24.09.2026,	04:55 24.09.2026,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

586 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 30.09.2026,	04:30 30.09.2026,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

587 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	00:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

587 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 01.10.2026,	00:00 01.10.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

587 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 01.10.2026,	01:00 01.10.2026,	04:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

587 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 01.10.2026,	04:45 01.10.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

647 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

648 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

649 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

650 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Lauenbrück

Schienenschleifen	TPG 16.07.2026,	02:45 16.07.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

585 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Buchholz	(Nordh)
Tostedt

Schienenschleifen	Weichen 24.09.2026,	00:25 24.09.2026,	01:10 durchgehend Totalsperrung
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651 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Lauenbrück Schienenschleifen	Weichen 26.09.2026,	04:00 26.09.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

652 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Rotenburg(Wümme)

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 13.09.2026,	21:30 14.09.2026,	00:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

652 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Scheeßel

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.09.2026,	00:00 14.09.2026,	02:00 durchgehend Totalsperrung

650 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Tostedt

Schienenschleifen	TPG 15.07.2026,	22:30 16.07.2026,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

651 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Lauenbrück
Tostedt

Schienenschleifen	Weichen 26.09.2026,	04:00 26.09.2026,	04:45 durchgehend Totalsperrung

653 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

654 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

654 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

655 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

655 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

656 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

657 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

657 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

658 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

658 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

659 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

660 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

660 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

661 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

661 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

662 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Buchholz	(Nordh)

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

663 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

664 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

655 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst
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665 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

666 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

658 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

667 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

667 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	02:00 05.09.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

668 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

668 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	01:30 06.09.2026,	04:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

669 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

670 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

670 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 16.09.2026,	02:30 16.09.2026,	03:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

671 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) Schienenschleifen	Weichen 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

672 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

661 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme) IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

673 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

664 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

664 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

674 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

666 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

666 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

675 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

Durcharbeitung	von	Weichen 15.09.2026,	22:30 16.09.2026,	01:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

671 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

Schienenschleifen	Weichen 17.09.2026,	02:30 17.09.2026,	03:30 durchgehend Totalsperrung

676 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

672 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

672 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Rotenburg(Wümme)
Scheeßel

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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650 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	

(Nordh),	W261	(Mittelgleis)
Scheeßel
Lauenbrück

Schienenschleifen	TPG 15.07.2026,	21:00 15.07.2026,	21:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

652 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel
Lauenbrück

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.09.2026,	04:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

677 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel
Rotenburg(Wümme)

Schienenschleifen	Weichen 15.09.2026,	00:35 15.09.2026,	05:50 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

675 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel
Rotenburg(Wümme)

Durcharbeitung	von	Weichen 16.09.2026,	03:30 16.09.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

671 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel
Rotenburg(Wümme)

Schienenschleifen	Weichen 17.09.2026,	03:30 17.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

652 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	23:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

652 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	23:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

652 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 13.09.2026,	05:00 14.09.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

652 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.09.2026,	02:00 14.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

652 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.09.2026,	02:00 14.09.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

678 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.09.2026,	23:00 15.09.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

678 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 14.09.2026,	23:00 15.09.2026,	03:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

675 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	von	Weichen 16.09.2026,	01:00 16.09.2026,	03:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

675 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Scheeßel Durcharbeitung	von	Weichen 16.09.2026,	01:00 16.09.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

650 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	TPG 16.07.2026,	03:45 16.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

585 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Schienenschleifen	Weichen 24.09.2026,	02:25 24.09.2026,	03:10 durchgehend Totalsperrung

679 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Brückenprüfung 26.09.2026,	23:00 29.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

679 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Brückenprüfung 27.09.2026,	02:35 29.09.2026,	04:20 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	02:35-04:20	durchg.

679 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Buchholz	(Nordh)

Brückenprüfung 01.10.2026,	23:00 04.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:00	durchg.

650 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt
Scheeßel

Schienenschleifen	TPG 15.07.2026,	21:30 15.07.2026,	22:45 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

654 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

657 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

660 1283-Rotenburg	(Wümme),	W12	-	Buchholz	
(Nordh),	W261	(Mittelgleis)

Tostedt IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

615 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof Schienenauswechslung 12.07.2026,	21:30 13.07.2026,	02:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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285 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									

						(Gz-Gleis)
Maschen	Rbf	Msof

Stelle
Brückenprüfung 18.07.2026,	23:30 18.07.2026,	23:59 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

285 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Brückenprüfung 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

286 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

287 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

680 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Brückenprüfung 02.09.2026,	00:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

680 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Brückenprüfung 02.09.2026,	00:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

288 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Bahnsteigarbeiten 15.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:30	durchg.

629 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Durcharbeitung	von	Weichen 21.09.2026,	07:00 21.09.2026,	09:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

629 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

Durcharbeitung	von	Weichen 21.09.2026,	09:00 21.09.2026,	11:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

289 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Msof
Stelle

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

630 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Maschen	Rbf	Msof

Schienenauswechslung 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

681 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 20.07.2026,	08:00 20.07.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

681 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 20.07.2026,	08:00 20.07.2026,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

681 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 20.07.2026,	08:00 20.07.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

681 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 20.07.2026,	08:00 27.07.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

681 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 27.07.2026,	08:00 27.07.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

681 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 27.07.2026,	08:00 27.07.2026,	16:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

681 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 27.07.2026,	08:00 27.07.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

681 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 27.07.2026,	08:00 03.08.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

682 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Oberbauschweißen 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

681 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 03.08.2026,	08:00 03.08.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

681 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 03.08.2026,	08:00 03.08.2026,	16:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

681 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Gleiserneuerung 03.08.2026,	08:00 03.08.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

629 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf Durcharbeitung	von	Weichen 21.09.2026,	11:00 21.09.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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569 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									

						(Gz-Gleis)
Maschen	Rbf	Mswf

Meckelfeld
IH_KnotenContainer 24.07.2026,	07:00 24.07.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

570 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 21.08.2026,	07:00 21.08.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

571 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Meckelfeld

IH_KnotenContainer 18.09.2026,	07:00 18.09.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

630 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Maschen	Rbf	Mswf
Stelle

Schienenauswechslung 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

633 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

568 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

Schienenschleifen	TPG 17.07.2026,	23:45 18.07.2026,	00:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

286 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

572 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	07:00 03.08.2026,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

634 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

287 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

573 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

635 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

289 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

574 1284-Stelle,	W2	-	Maschen	Rbf,	W1675									
						(Gz-Gleis)

Stelle
Maschen	Rbf	Msof

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	07:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

683 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	Aumühle,	Gl	803 Aumühle	Abzw
Aumühle

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

684 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	Aumühle,	Gl	803 Aumühle	Abzw
Aumühle

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

685 1285-Aumühle	Abzw,	W805	-	Aumühle,	Gl	803 Aumühle	Abzw
Aumühle

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

595 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus
Hmb-Roth	Rop

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

596 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus
Hmb-Roth	Rop

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

597 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Ericus
Hmb-Roth	Rop

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

524 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

526 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

528 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

530 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro
Ericus

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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491 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	

Abzw	Hamburg	Ericus,	W712
Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

491 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

492 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

492 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

494 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

494 1291-Hamburg-Rothenburgsort,	W123	-	
Abzw	Hamburg	Ericus,	W712

Hmb-Roth	Ro IH_KnotenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

514 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

525 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

515 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

527 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

516 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

529 1292-Abzw	Hamburg	Norderelbbrücke,	
W340	-	Abzw	Hamburg	Ericus,	W716

Ericus
Norderelbbr

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

686 1293-Hamburg-Hausbruch,31W06	-	
Hamburg-Hausbruch	Mitte,	W814

Hausbruch	Mitte
Hmb	Unterelbe

Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	04:00 04.10.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

687 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Brh-Speckenbütt
Dorum

Schienenauswechslung 27.07.2026,	00:00 27.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

688 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Cuxhaven	CF
Cuxhaven

Oberbauschweißen 29.07.2026,	00:50 29.07.2026,	04:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

689 1310-Bremerhaven-Speckenbüttel,	W9	-	
Cuxhaven,	W12

Nordholz
Brh-Speckenbütt

Oberbauschweißen 30.07.2026,	23:30 31.07.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

690 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück
Brm-Sebaldsb	Wbf

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

691 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück
Brm-Sebaldsb	Wbf

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend, Behandlungsanl	nicht	verfügbar

692 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück sonstige	Arbeiten 14.12.2025,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

690 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

691 1400-Brm-Sebaldsbrück,	W61	-		Brm-
Sebaldsbrück	Wbf,	Gl	108,	W48

Brm-Sebaldsbrück IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

693 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

693 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

693 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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694 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	

Rbf,	W2
Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

694 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

694 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

695 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

695 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

695 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

696 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	04:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

696 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	21:30 30.09.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

696 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 01.10.2026,	06:00 01.10.2026,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

693 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

694 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

695 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

697 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

698 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

699 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	23:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

700 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

701 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

702 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

Durcharbeitung	von	Weichen 20.09.2026,	00:00 20.09.2026,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

703 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Brm-Sebaldsbrück

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

704 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

705 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

706 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Hbf
Vahr

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

707 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Osterholz-Scharm

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

708 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Abzw
Osterholz-Scharm

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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693 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	

Rbf,	W2
Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

694 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

695 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

709 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.08.2026,	08:00 10.08.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

710 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 30.09.2026,	05:00 30.09.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

710 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 01.10.2026,	05:00 01.10.2026,	18:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

711 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Einf

Gleiserneuerung 28.09.2026,	08:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

711 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Einf

Gleiserneuerung 29.09.2026,	08:00 29.09.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

712 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

713 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

714 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

715 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Bremen	Rbf	Einf Oberbauschweißen 12.07.2026,	23:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

690 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

716 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Totalsperrung

704 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

693 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

698 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

705 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

694 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

700 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

691 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

702 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 20.09.2026,	03:15 20.09.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

706 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

695 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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703 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	

Rbf,	W2
Brm-Sebaldsbrück

Bremen	Hbf
IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

696 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	02:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

696 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Brm-Sebaldsbrück
Bremen	Hbf

Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	19:00 01.10.2026,	07:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

699 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	23:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

701 1401-Bremen-Sebaldsbrück,	W64	-	Bremen	
Rbf,	W2

Vahr
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

717 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	23:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

704 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

718 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	23:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

705 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

719 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	23:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

706 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

720 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Hastedt
Vahr

sonstige	Arbeiten 23.09.2026,	21:00 30.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

721 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 09.07.2026,	23:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

722 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 06.08.2026,	23:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

699 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	23:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

723 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

701 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

720 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

sonstige	Arbeiten 18.09.2026,	21:00 23.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

706 1402-Abzw	BremenHastedt,	W101	-		Abzw	
Bremen-Vahr,	W2

Vahr
Hastedt

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

724 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

725 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

726 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

727 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

727 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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728 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	

Sagehorn,	W41
Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

728 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

729 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

729 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Gabelung
Sagehorn

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

730 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Brückenarbeiten 14.12.2025,	00:00 16.11.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

724 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

724 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

731 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

727 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

732 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	von	Weichen 24.07.2026,	02:00 24.07.2026,	03:00 durchgehend Totalsperrung

733 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

734 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

733 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 26.07.2026,	04:00 26.07.2026,	06:30 durchgehend Totalsperrung

725 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

725 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

735 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

736 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

Schleifen	von	Schienen 17.08.2026,	00:01 17.08.2026,	05:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

728 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

726 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

726 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

737 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

729 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn
Gabelung

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

732 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn Durcharbeitung	von	Weichen 23.07.2026,	22:30 24.07.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

732 1404-Abzw	Bremen	Gabelung,	W203	-	
Sagehorn,	W41

Sagehorn Durcharbeitung	von	Weichen 24.07.2026,	03:00 24.07.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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716 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	

Bremen	Rbf,	W17005
Bremen	Hbf

Bremen	Rbf	Abzw
Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

712 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

713 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

714 1410-Bremen	Hbf,	ehem	Stw	Bgw,	W517	-	
Bremen	Rbf,	W17005

Bremen	Hbf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

693 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

693 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

694 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

694 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

695 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

695 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

716 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Totalsperrung

738 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

739 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

740 1412-Bremen	Hbf,	11W601	-	Bremen	Hbf,	
11W524

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

697 1415-Bremen	Neustadt,	W16002	-	Bremen-
Grolland	Streckenw	1415/9149

Bremen-Neustadt
Brm-Grolland	Sw

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	02:10 10.07.2026,	03:00 durchgehend Streckensperrung

716 1415-Bremen	Neustadt,	W16002	-	Bremen-
Grolland	Streckenw	1415/9149

Bremen-Neustadt
Brm-Neust	DB-Gr

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

741 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Abzw sonstige	Arbeiten 12.07.2026,	22:20 13.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

741 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Abzw sonstige	Arbeiten 14.07.2026,	22:20 16.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:20-04:30	durchg.

741 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Abzw sonstige	Arbeiten 17.07.2026,	22:20 18.07.2026,	05:20 durchgehend Streckensperrung

741 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Abzw sonstige	Arbeiten 19.07.2026,	22:20 20.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

742 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Abzw Oberleitungsvollinspektion 09.08.2026,	23:50 10.08.2026,	04:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

716 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Rbf	Ausf

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

742 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Abzw
Bremen	Rbf	Ausf

Oberleitungsvollinspektion 09.08.2026,	23:50 10.08.2026,	04:40 durchgehend Streckensperrung

707 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung



Baustelleninformation	10.07.2026	-	04.10.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	95

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
708 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	

Rbf,	Stw	Bve,	17W001
Bremen	Rbf	Ausf
Bremen	Rbf	Abzw

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

743 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Schwellenerneuerung 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

743 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Schwellenerneuerung 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

709 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 10.08.2026,	08:00 10.08.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

711 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 28.09.2026,	08:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

711 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 28.09.2026,	08:00 28.09.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

711 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 28.09.2026,	14:00 28.09.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

711 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 29.09.2026,	08:00 29.09.2026,	12:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

711 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 29.09.2026,	08:00 29.09.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

711 1421-Bremen	Rbf,	Stw	Baf,	W2	-	Bremen	
Rbf,	Stw	Bve,	17W001

Bremen	Rbf	Ausf Gleiserneuerung 29.09.2026,	16:00 29.09.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

715 1422-Bremen	Rbf,	Stw	Bvl,	W345	-	Bremen	
Inlandshafen	DB-Grenze

Bremen	Rbf	Einf Oberbauschweißen 12.07.2026,	23:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

712 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

713 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

714 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

744 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberbauschweißen 14.07.2026,	00:45 14.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

744 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberbauschweißen 14.07.2026,	00:45 14.07.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

716 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

745 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Brückenprüfung 22.07.2026,	00:45 22.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

746 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

747 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberbauschweißen 30.07.2026,	00:45 30.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

747 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberbauschweißen 30.07.2026,	00:45 30.07.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

748 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Oberbauschweißen 05.08.2026,	00:45 05.08.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

749 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

750 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg
Bremen-Vegesack

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.09.2026,	00:45 09.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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751 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Burg

Bremen-Vegesack
IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

752 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Oberbauschweißen 15.07.2026,	00:45 15.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

753 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Oberleitungsarbeiten 26.07.2026,	22:30 28.07.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Gleiswechselbetrieb	je	22:30-04:30	durchg.

754 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Oberbauschweißen 28.07.2026,	00:45 28.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

750 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack
Bremen-Burg

Durcharbeitung	von	Gleisen 09.09.2026,	00:45 09.09.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

752 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Oberbauschweißen 15.07.2026,	00:45 15.07.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

754 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Oberbauschweißen 28.07.2026,	00:45 28.07.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

748 1423-Bremen-Burg,	W3	-	Bremen-Vegesack Bremen-Vegesack Oberbauschweißen 05.08.2026,	00:45 05.08.2026,	04:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

755 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Einf

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

756 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Einf

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

757 1424-Abzw	Brm	Utbremen,	13W001-	Brm	
Rbf,	W393

Utbremen
Bremen	Rbf	Einf

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

758 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 28.08.2026,	07:00 31.08.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

758 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 28.08.2026,	07:00 31.08.2026,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

758 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 28.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

758 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 28.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

758 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

758 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung 31.08.2026,	07:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 18.09.2026,	05:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 18.09.2026,	05:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 18.09.2026,	05:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 02.10.2026,	05:00 02.10.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 02.10.2026,	20:00 04.10.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

760 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	00:30 12.07.2026,	02:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

761 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Schienenschleifen	Weichen 15.08.2026,	01:00 15.08.2026,	02:30 durchgehend Streckensperrung

762 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Durcharbeitung	von	Gleisen 15.09.2026,	23:05 18.09.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:05-04:55	durchg.

762 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst

Durcharbeitung	von	Gleisen 29.09.2026,	23:05 02.10.2026,	04:55 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:05-04:55	durchg.

763 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst	Df

Schienenschleifen	Weichen 13.08.2026,	23:35 14.08.2026,	05:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

761 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Delmenhorst	Df

Schienenschleifen	Weichen 15.08.2026,	02:30 15.08.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

760 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Hude

IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	03:10 12.07.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

764 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Hude

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	06:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

760 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Wüsting

IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	04:30 12.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

765 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bookholzberg
Wüsting

Oberbauschweißen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	05:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

697 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	00:20 10.07.2026,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

704 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 27.07.2026,	23:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

693 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

699 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 12.08.2026,	23:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

705 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 24.08.2026,	23:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

694 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

701 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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706 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 21.09.2026,	23:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

695 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

696 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 29.09.2026,	12:00 01.10.2026,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

696 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

696 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

696 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 29.09.2026,	23:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

696 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	02:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

696 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	04:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

696 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	19:00 01.10.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

696 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	19:00 01.10.2026,	07:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

696 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	21:30 30.09.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

696 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	23:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

696 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 30.09.2026,	23:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

696 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 01.10.2026,	06:00 01.10.2026,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

697 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Bremen-Neustadt

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	02:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

697 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	02:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

693 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

694 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

695 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

716 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Delmenhorst	Df

Oberleitungsarbeiten 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	02:30 durchgehend Totalsperrung

697 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen	Hbf
Heidkrug

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

760 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Bookholzberg

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	22:40 12.07.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

697 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	00:20 10.07.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

766 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt Durcharbeitung	von	Weichen 10.09.2026,	23:05 11.09.2026,	01:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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766 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Bremen-Neustadt Durcharbeitung	von	Weichen 11.09.2026,	01:05 11.09.2026,	04:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

766 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt Durcharbeitung	von	Weichen 11.09.2026,	05:05 11.09.2026,	06:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

697 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	02:10 10.07.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

697 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Delmenhorst	Df

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	03:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

760 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Delmenhorst	Df

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	22:00 11.07.2026,	22:40 durchgehend Gleiswechselbetrieb

766 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Delmenhorst	Df

Durcharbeitung	von	Weichen 10.09.2026,	23:05 11.09.2026,	01:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

760 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Bremen-Neustadt
Hude

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

699 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	23:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

699 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	23:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

701 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

701 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Bremen	Hbf

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	23:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

697 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	01:20 10.07.2026,	02:10 durchgehend Totalsperrung

767 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

767 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

738 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

738 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

768 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

768 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

739 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

739 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

769 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

769 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

740 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

740 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Brm	Hbf	ehem	Bwn
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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767 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Delmenhorst

Brm	Hbf	ehem	Bwn
IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

738 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

768 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

739 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

769 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

740 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

763 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst Schienenschleifen	Weichen 13.08.2026,	23:35 14.08.2026,	05:05 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

761 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst Schienenschleifen	Weichen 14.08.2026,	23:30 15.08.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

761 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst Schienenschleifen	Weichen 14.08.2026,	23:30 15.08.2026,	01:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

761 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst Schienenschleifen	Weichen 14.08.2026,	23:30 15.08.2026,	01:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

761 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst Schienenschleifen	Weichen 14.08.2026,	23:30 15.08.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

761 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst Schienenschleifen	Weichen 15.08.2026,	01:00 15.08.2026,	02:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

761 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst Schienenschleifen	Weichen 15.08.2026,	02:30 15.08.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

760 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Hude

IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	02:50 12.07.2026,	03:10 durchgehend Gleiswechselbetrieb

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Hude

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Hude

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 18.09.2026,	05:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

770 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

770 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

771 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

771 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

772 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

772 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst
Wüsting

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

766 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

Durcharbeitung	von	Weichen 11.09.2026,	01:05 11.09.2026,	04:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

766 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

Durcharbeitung	von	Weichen 11.09.2026,	04:05 11.09.2026,	05:05 durchgehend Totalsperrung
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766 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Delmenhorst	Df
Bremen-Neustadt

Durcharbeitung	von	Weichen 11.09.2026,	05:05 11.09.2026,	06:05 durchgehend Gleiswechselbetrieb

697 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Brm	Hbf	ehem	Bwn

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	23:30 10.07.2026,	00:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

773 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Hude

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

774 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Hude

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

775 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Delmenhorst	Df
Hude

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

697 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Heidkrug
Bremen	Hbf

IH_PräventionsContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

762 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hoykenkamp Durcharbeitung	von	Gleisen 15.09.2026,	23:05 18.09.2026,	04:55 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:05-
04:55	durchg.

762 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hoykenkamp Durcharbeitung	von	Gleisen 29.09.2026,	23:05 02.10.2026,	04:55 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:05-
04:55	durchg.

773 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

773 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

774 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

774 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 04.09.2026,	05:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 15.09.2026,	23:00 18.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

775 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

775 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

759 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Delmenhorst

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 29.09.2026,	23:00 02.10.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-05:00	durchg.

776 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	22:00 10.07.2026,	22:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

765 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude Oberbauschweißen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	05:40 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

765 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude Oberbauschweißen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

765 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude Oberbauschweißen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

765 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude Oberbauschweißen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	05:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

764 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	06:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

765 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude Oberbauschweißen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	07:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung



Baustelleninformation	10.07.2026	-	04.10.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	102

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
776 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Hude

Oldb	(Oldb)	Hbf
IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	01:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

777 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

778 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

779 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

780 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

781 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

782 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

776 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Hude
Wüsting

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	22:50 11.07.2026,	01:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

777 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

777 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

777 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

778 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

778 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

778 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

779 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

779 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

779 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

780 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

780 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

780 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

781 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

781 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

781 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

782 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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782 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	

11W110
Oldb	(Oldb)	Hbf

Hude
IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

782 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

783 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

784 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

785 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

786 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 16.02.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

787 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

787 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

788 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

788 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

789 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

789 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

789 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

789 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

790 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

790 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

762 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Schierbrok Durcharbeitung	von	Gleisen 15.09.2026,	23:05 18.09.2026,	04:55 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:05-
04:55	durchg.

762 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Schierbrok Durcharbeitung	von	Gleisen 29.09.2026,	23:05 02.10.2026,	04:55 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:05-
04:55	durchg.

770 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

771 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

772 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Delmenhorst

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

776 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	01:50 11.07.2026,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

776 1500-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Bremen	Hbf,	
11W110

Wüsting
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	03:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

791 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Achmer
Osn-Eversburg

Schienenauswechslung 04.08.2026,	23:55 05.08.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung
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791 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	

Osnabrück-Eversburg,	W3
Achmer

Osn-Eversburg
Schienenauswechslung 04.08.2026,	23:55 05.08.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

792 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Alfhausen
Bramsche

Schleifen	von	Schienen 20.09.2026,	23:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

793 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Alfhausen
Hesepe

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 27.07.2026,	04:30 03.08.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

794 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Alfhausen
Hesepe

Schleifen	von	Schienen 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

795 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bartmannsholte Schienenauswechslung 10.08.2026,	00:00 10.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

793 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bersenbrück Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

796 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Bramsche Schleifen	von	Schienen 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

795 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Cloppenburg
Bartmannsholte

Schienenauswechslung 10.08.2026,	00:00 10.08.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

797 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Cloppenburg
Bartmannsholte

Oberbauschweißen 15.09.2026,	00:00 16.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:00-04:30	durchg.

798 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Cloppenburg Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

793 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Bramsche

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:45-04:30	durchg.

793 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Bramsche

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.07.2026,	07:30 14.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

793 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Hesepe

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

793 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Essen	(Oldb)
Quakenbrück

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 27.07.2026,	04:30 03.08.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

798 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Großenkneten
Höltinghausen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.07.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

798 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Großenkneten
Höltinghausen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 13.08.2026,	05:00 18.08.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

793 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Hesepe Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

793 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Hesepe Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

798 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Huntlosen
Höltinghausen

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 17.07.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

799 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen
Bartmannsholte

Schleifen	von	Schienen 16.07.2026,	23:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

797 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen
Cloppenburg

Oberbauschweißen 14.09.2026,	00:00 14.09.2026,	04:20 durchgehend Streckensperrung

800 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen Auswechslung	v	Weichengroßteilen 26.08.2026,	00:10 26.08.2026,	04:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

797 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Höltinghausen Oberbauschweißen 14.09.2026,	00:00 14.09.2026,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

776 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Oldenbg-Osternbg

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	03:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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777 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	

Osnabrück-Eversburg,	W3
Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

779 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

781 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Oldb	(Oldb)	Hbf
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

801 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

802 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

803 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

804 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

Arbeiten	am	Bahnübergang 21.09.2026,	00:01 25.09.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:01-04:50	durchg.

804 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg
Achmer

Arbeiten	am	Bahnübergang 29.09.2026,	00:01 02.10.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	00:01-04:50	durchg.

801 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

802 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

803 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Osn-Eversburg IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

805 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Quakenbrück
Hesepe

Arbeiten	am	Bahnübergang 16.02.2026,	23:45 22.10.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Do

Streckensperrung	je	23:45-04:50	durchg.

805 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Quakenbrück
Hesepe

Arbeiten	am	Bahnübergang 20.02.2026,	23:45 23.10.2026,	06:10 durchgehende	
Schichten,

Fr

Streckensperrung	je	23:45-06:10	durchg.

806 1502-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W171	-	
Osnabrück-Eversburg,	W3

Sandkrug Schwellenauswechslung 19.07.2026,	01:05 19.07.2026,	06:30 durchgehend Streckensperrung

807 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne sonstige	Arbeiten 26.08.2026,	00:50 27.08.2026,	05:10 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:50-05:10	
durchg.

807 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne sonstige	Arbeiten 26.08.2026,	00:50 27.08.2026,	05:10 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:50-05:10	durchg.

808 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Elsfleth

Brückenarbeiten 26.09.2026,	00:00 26.09.2026,	06:00 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	00:00-06:00	durchg.

808 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Elsfleth

Brückenarbeiten 27.09.2026,	00:00 27.09.2026,	07:00 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	00:00-07:00	durchg.

808 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Elsfleth

Brückenarbeiten 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	+	Mo

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

809 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Hude

Durcharbeitung	von	Gleisen 08.08.2026,	00:50 08.08.2026,	06:10 durchgehend Streckensperrung

810 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne
Hude

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.09.2026,	00:50 01.09.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung
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810 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Berne

Hude
Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.09.2026,	00:50 02.09.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

811 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleislageberichtigung 12.07.2026,	00:05 12.07.2026,	00:45 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

811 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleislageberichtigung 12.07.2026,	00:45 12.07.2026,	02:45 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

811 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleislageberichtigung 12.07.2026,	00:45 12.07.2026,	02:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

812 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Auswechslung	v	Weichengroßteilen 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

813 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 31.07.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

813 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.08.2026,	22:10 07.08.2026,	05:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:10-05:40	
durchg.

814 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.09.2026,	23:30 03.09.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

814 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.09.2026,	23:30 03.09.2026,	04:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

815 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser Arbeiten	an	LST-Anlagen 03.09.2026,	23:30 04.09.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

816 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser
Elsfleth

Gleislageberichtigung 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

816 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser
Elsfleth

Gleislageberichtigung 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

816 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser
Elsfleth

Gleislageberichtigung 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	04:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

811 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Brake/Unterweser
Kirchhammelward

Gleislageberichtigung 12.07.2026,	00:05 12.07.2026,	00:45 durchgehend Streckensperrung

817 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	02:45 12.09.2026,	06:05 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	02:45-06:05	durchg.

817 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Arbeiten	am	Bahnübergang 05.07.2026,	01:10 13.09.2026,	07:05 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	01:10-07:05	durchg.

817 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Arbeiten	am	Bahnübergang 06.07.2026,	00:55 14.09.2026,	05:05 durchgehende	
Schichten,

Mo

Streckensperrung	je	00:55-05:05	durchg.

818 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Gleislageberichtigung 10.07.2026,	00:55 10.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

818 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Gleislageberichtigung 10.07.2026,	00:55 10.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

818 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Gleislageberichtigung 10.07.2026,	00:55 10.07.2026,	05:00 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

819 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Elsfleth
Neuenkoop

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 30.08.2026,	01:00 30.08.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

812 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Brake/Unterweser

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

820 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.08.2026,	05:00 07.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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820 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden

Rodenkirchen/Old
Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 07.08.2026,	06:00 09.08.2026,	08:00 durchgehend Langsamfahrstelle

821 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

sonstige	Arbeiten 09.08.2026,	00:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

822 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.08.2026,	00:10 12.08.2026,	04:50 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

822 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.08.2026,	00:10 12.08.2026,	04:50 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

822 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Golzwarden
Rodenkirchen/Old

Durcharbeitung	von	Gleisen 12.08.2026,	00:10 12.08.2026,	04:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

823 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hammelwarden
Berne

Durcharbeitung	von	Gleisen 10.08.2026,	01:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

824 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hammelwarden
Berne

Durcharbeitung	von	Gleisen 31.08.2026,	01:00 31.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

825 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude
Brake/Unterweser

sonstige	Arbeiten 07.08.2026,	00:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

825 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude
Brake/Unterweser

sonstige	Arbeiten 07.08.2026,	00:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

825 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude
Brake/Unterweser

sonstige	Arbeiten 07.08.2026,	00:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

776 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	22:00 10.07.2026,	22:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

760 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude IH_PräventionsContainer 12.07.2026,	04:30 12.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

764 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

764 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	06:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

764 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	06:30 durchgehend Streckensperrung

764 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	06:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

764 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude Auswechslung	v	Weichengroßteilen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	06:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

765 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude Oberbauschweißen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	07:20 durchgehend Streckensperrung

765 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Hude Oberbauschweißen 02.08.2026,	00:40 02.08.2026,	07:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

820 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel
Brake/Unterweser

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 31.07.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

811 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel Gleislageberichtigung 12.07.2026,	03:15 12.07.2026,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

811 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel
Nordenham

Gleislageberichtigung 12.07.2026,	03:15 12.07.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

811 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel
Nordenham

Gleislageberichtigung 12.07.2026,	03:15 12.07.2026,	05:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

826 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Kleinensiel
Nordenham

Brückenarbeiten 31.07.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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827 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Neuenkoop

Elsfleth
Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 09.08.2026,	00:50 09.08.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

811 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Nordenham
Kleinensiel

Gleislageberichtigung 12.07.2026,	03:15 12.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

820 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Brake/Unterweser

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.08.2026,	22:10 07.08.2026,	05:40 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:10-05:40	durchg.

821 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Brake/Unterweser

sonstige	Arbeiten 09.08.2026,	00:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

820 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Golzwarden

Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 03.08.2026,	05:00 07.08.2026,	06:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

828 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Kleinensiel

Brückenarbeiten 31.07.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

829 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Kleinensiel

Arbeiten	am	Bahnübergang 03.08.2026,	05:00 05.08.2026,	07:00 durchgehend Langsamfahrstelle

829 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Kleinensiel

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.09.2026,	01:20 18.09.2026,	04:40 durchgehend Streckensperrung

830 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Nordenham

sonstige	Arbeiten 08.08.2026,	00:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

831 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Nordenham

Oberbauschweißen 20.09.2026,	01:25 20.09.2026,	06:40 durchgehend Streckensperrung

831 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old
Nordenham

Oberbauschweißen 20.09.2026,	01:25 20.09.2026,	06:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

830 1503-Hude,	W32	-	Nordenham-Blexen Rodenkirchen/Old sonstige	Arbeiten 08.08.2026,	00:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

776 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	03:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

778 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

780 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

782 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

776 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	01:00 11.07.2026,	01:50 durchgehend Streckensperrung

776 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_PräventionsContainer 11.07.2026,	01:50 11.07.2026,	03:00 durchgehend Streckensperrung

777 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

806 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

Schwellenauswechslung 19.07.2026,	01:05 19.07.2026,	06:30 durchgehend Streckensperrung

779 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

781 1511-Abzw	Oldenb.-Hemmelsberg,	W502	-	
Abzw	Oldenb.	(Oldb)	Tweelbäke,	W511

Old-Hemmelsberg
Tweelbäke

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

832 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn Oberleitungsvollinspektion 30.09.2026,	23:05 02.10.2026,	05:50 durchgehende	
Schichten,
Mi	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:05-05:50	
durchg.
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832 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	

(Ostfriesl),	W38
Augustfehn Oberleitungsvollinspektion 30.09.2026,	23:05 02.10.2026,	05:50 durchgehende	

Schichten,
Mi	-	Fr

nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	23:05-
05:50	durchg.

833 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Bad	Zwischenahn

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	00:00 18.07.2026,	04:45 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Sa

Streckensperrung	je	00:00-04:45	durchg.

833 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Bad	Zwischenahn

Arbeiten	am	Bahnübergang 12.07.2026,	00:00 19.07.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	00:00-05:30	durchg.

834 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Westerst-Ocholt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	00:40 29.08.2026,	03:40 durchgehend Streckensperrung

834 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Westerst-Ocholt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	03:45 29.08.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

834 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Augustfehn
Westerst-Ocholt

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	05:10 29.08.2026,	05:40 durchgehend Streckensperrung

835 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Kayhauserfeld
Oldb	(Oldb)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.09.2026,	03:10 18.09.2026,	05:10 durchgehend Totalsperrung

836 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Bad	Zwischenahn

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

837 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Bad	Zwischenahn

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

838 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl
Bad	Zwischenahn

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

836 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

837 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

838 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Leer/Ostfriesl IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

835 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	05:00 18.09.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

787 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

787 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

788 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

788 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

790 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

790 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

833 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 20.07.2026,	00:00 21.07.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	00:00-04:45	
durchg.

833 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 20.07.2026,	00:00 21.07.2026,	04:45 durchgehende	Schichten nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)	je	00:00-
04:45	durchg.

833 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 20.07.2026,	00:00 21.07.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
00:00-04:45	durchg.
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834 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	

(Ostfriesl),	W38
Westerst-Ocholt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	00:40 29.08.2026,	03:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

834 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	00:40 29.08.2026,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

834 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	03:45 29.08.2026,	04:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

834 1520-Oldenburg	(Oldb)	Hbf,	W5	-	Leer	
(Ostfriesl),	W38

Westerst-Ocholt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	05:10 29.08.2026,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

833 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	
W1,	G-Bahn

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 04.07.2026,	00:00 18.07.2026,	04:45 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Sa

Streckensperrung	je	00:00-04:45	durchg.

833 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	
W1,	G-Bahn

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 12.07.2026,	00:00 19.07.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,

So

Streckensperrung	je	00:00-05:30	durchg.

833 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	
W1,	G-Bahn

Westerst-Ocholt Arbeiten	am	Bahnübergang 22.07.2026,	23:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

834 1521-Cloppenburg,	W10	-	Westerst-Ocholt,	
W1,	G-Bahn

Westerst-Ocholt Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 29.08.2026,	00:40 29.08.2026,	05:40 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

783 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

839 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

784 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

840 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

841 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.09.2026,	22:15 12.09.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

785 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

842 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

841 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Rastede

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	03:15 12.09.2026,	04:15 durchgehend Totalsperrung

843 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

844 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

845 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Sande

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

846 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

846 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

847 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

847 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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848 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Jaderberg

Wilhelmshaven
IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

848 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Jaderberg
Wilhelmshaven

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

776 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Hude

IH_PräventionsContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

783 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

839 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

784 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

840 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

841 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	01:45 12.09.2026,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

785 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

842 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf
Jaderberg

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

786 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 16.02.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

777 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

787 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

787 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

778 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

779 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

788 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

788 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

789 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf sonstige	Arbeiten 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

780 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

781 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

790 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

790 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

835 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	05:00 18.09.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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835 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	22:40 18.09.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

835 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	22:40 18.09.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

835 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	22:40 18.09.2026,	03:10 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

835 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 17.09.2026,	22:40 18.09.2026,	03:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

835 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf Durcharbeitung	von	Gleisen 18.09.2026,	03:10 18.09.2026,	05:10 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

782 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Oldb	(Oldb)	Hbf IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

787 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

788 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

790 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

IH_KnotenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

835 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Oldb	(Oldb)	Hbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 18.09.2026,	03:10 18.09.2026,	05:10 durchgehend Totalsperrung

841 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.09.2026,	22:15 12.09.2026,	01:45 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

841 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.09.2026,	22:15 12.09.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

841 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	01:45 12.09.2026,	03:15 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

841 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	01:45 12.09.2026,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

841 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 12.09.2026,	03:15 12.09.2026,	04:15 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

849 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

850 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

851 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

852 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

853 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

854 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

855 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Rastede
Varel	(Oldb)

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

843 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Jaderberg

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

844 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Jaderberg

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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845 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Sande

Jaderberg
IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

856 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 26.07.2026,	05:00 30.07.2026,	17:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

856 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 26.07.2026,	05:00 30.07.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

857 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

858 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 02.09.2026,	00:15 03.09.2026,	04:15 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:15-
04:15	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 02.09.2026,	04:15 03.09.2026,	09:15 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	04:15-
09:15	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 02.09.2026,	04:15 03.09.2026,	09:15 durchgehende	
Schichten,
Mi	+	Do

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	04:15-09:15	
durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 02.09.2026,	04:15 03.09.2026,	09:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	04:15-
09:15	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 03.09.2026,	23:30 05.09.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Do	+	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-
04:30	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 03.09.2026,	23:30 05.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-
04:30	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 08.09.2026,	00:15 09.09.2026,	04:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	00:15-
04:15	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 08.09.2026,	04:15 09.09.2026,	09:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	04:15-09:15	
durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 08.09.2026,	04:15 09.09.2026,	09:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	04:15-
09:15	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 08.09.2026,	04:15 09.09.2026,	09:15 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	04:15-
09:15	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 09.09.2026,	23:30 11.09.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-
04:30	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 09.09.2026,	23:30 11.09.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:30-
04:30	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 16.09.2026,	23:00 19.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	23:00-
05:00	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 16.09.2026,	23:00 19.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-
05:00	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 19.09.2026,	23:00 20.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande Oberleitungsarbeiten 19.09.2026,	23:00 20.09.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

860 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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861 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Sande

Varel	(Oldb)
IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

861 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

862 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

862 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

863 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

863 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Varel	(Oldb)

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

856 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

Gleiserneuerung	mit	BR,	PSS	und	TE 26.07.2026,	21:00 29.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

857 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

857 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

858 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

858 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

860 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

860 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Sande
Wilhelmshaven

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

849 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 10.07.2026,	22:00 11.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

850 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 21.07.2026,	22:00 22.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

851 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

852 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 18.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

853 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

854 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 15.09.2026,	22:00 16.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

855 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Rastede

IH_StreckenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Oberleitungsarbeiten 03.09.2026,	23:30 05.09.2026,	04:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:30-04:30	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Sande

Oberleitungsarbeiten 09.09.2026,	23:30 11.09.2026,	04:30 durchgehende	
Schichten,
Mi	-	Fr

Gleiswechselbetrieb	je	23:30-04:30	durchg.

859 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Varel	(Oldb)
Wilhelmshaven

Oberleitungsarbeiten 20.09.2026,	00:30 20.09.2026,	05:30 durchgehend Totalsperrung

846 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Jaderberg

IH_StreckenContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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847 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	

Hbf
Wilhelmshaven
Jaderberg

IH_StreckenContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

848 1522-Oldenburg	(Oldb)	Hbf	-	Wilhelmshaven	
Hbf

Wilhelmshaven
Jaderberg

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	22:00 15.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

864 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Heidmühle	(Oldb)
Esens(Ostfriesl)

Arbeiten	am	Bahnübergang 17.07.2026,	23:30 20.07.2026,	09:30 durchgehend Streckensperrung

857 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

861 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

858 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

862 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

860 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

863 1540-(Sande)	Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	
12W4	-	Jever

Weißer	Floh
Heidmühle	(Oldb)

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

857 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

858 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

860 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

857 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

857 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

861 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

858 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

858 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

862 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

859 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

Oberleitungsarbeiten 20.09.2026,	00:30 20.09.2026,	05:30 durchgehend Totalsperrung

860 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

860 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

863 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Sande
Weißer	Floh

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

861 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Weißer	Floh
Sande

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

862 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	
Weißer	Floh,	12W5

Weißer	Floh
Sande

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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863 1546-Sande,	76W44	-	Abzw	Schortens	

Weißer	Floh,	12W5
Weißer	Floh
Sande

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

861 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Accum

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

862 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Accum

IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

863 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Accum

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

857 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

857 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

858 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

858 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

860 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

860 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Weißer	Floh
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

865 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Weißer	Floh

Oberleitungsarbeiten 27.08.2026,	07:30 27.08.2026,	16:45 durchgehend Streckensperrung

865 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Weißer	Floh

Oberleitungsarbeiten 28.08.2026,	10:30 31.08.2026,	18:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	10:30-18:15	durchg.

866 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Wilhhv	Nord

Oberleitungsarbeiten 09.03.2026,	07:00 31.08.2026,	22:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	07:00-22:30	durchg.

867 1552-Abzw	Schortens	Weißer	Floh,	12W4	-	
Wilhelmshaven	Nord

Wilhhv	Ölweiche
Wilhhv	Nord

Oberleitungsarbeiten 28.09.2026,	02:30 02.10.2026,	22:00 durchgehend Streckensperrung

857 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

857 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

858 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

858 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

865 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

Oberleitungsarbeiten 27.08.2026,	07:30 27.08.2026,	16:45 durchgehend Streckensperrung

865 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

Oberleitungsarbeiten 28.08.2026,	10:30 31.08.2026,	18:15 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	10:30-18:15	durchg.

860 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

860 1554-Wilhelmshaven	Ölweiche,	14W3	-	
Wilhelmshaven	JadeWeserPort

JadeWeserPort
Wilhhv	Ölweiche

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

763 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst Schienenschleifen	Weichen 13.08.2026,	23:35 14.08.2026,	05:05 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

761 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst Schienenschleifen	Weichen 15.08.2026,	01:00 15.08.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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761 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst Schienenschleifen	Weichen 15.08.2026,	02:30 15.08.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

761 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst Schienenschleifen	Weichen 15.08.2026,	02:30 15.08.2026,	04:30 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

761 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst Schienenschleifen	Weichen 15.08.2026,	02:30 15.08.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

770 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

771 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

772 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Ganderkesee

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

763 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Delmenhorst
Wildeshausen

Schienenschleifen	Weichen 13.08.2026,	23:35 14.08.2026,	05:05 durchgehend Streckensperrung

793 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Hesepe
Rieste/Bersenbr

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 06.07.2026,	07:30 14.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

868 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Hesepe

Brückenarbeiten 06.07.2026,	07:30 14.07.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

869 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Arbeiten	am	Bahnübergang 04.08.2026,	00:30 07.08.2026,	05:25 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	00:30-05:25	durchg.

869 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Arbeiten	am	Bahnübergang 25.08.2026,	00:30 28.08.2026,	05:25 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-05:25	durchg.

869 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Arbeiten	am	Bahnübergang 01.09.2026,	00:30 04.09.2026,	05:25 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-05:25	durchg.

870 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Lohne	(Oldb)
Neuenkirchen/Old

Schienenauswechslung 16.09.2026,	00:25 16.09.2026,	05:30 durchgehend Streckensperrung

792 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Neuenkirchen/Old
Hesepe

Schleifen	von	Schienen 20.09.2026,	23:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

793 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Rieste/Bersenbr
Hesepe

Gleiserneuerung	mit	Bettungsreinigung 03.07.2026,	22:45 27.07.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	22:45-04:30	durchg.

871 1560-Delmenhorst,	W24	-	Hesepe,	W101 Wildeshausen
Vechta

Brückenarbeiten 12.09.2026,	20:30 13.09.2026,	06:20 durchgehend Streckensperrung

872 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Emden	Hbf

Oberleitungsvollinspektion 27.09.2026,	22:20 30.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Streckensperrung	je	22:20-05:00	durchg.

873 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Kabelarbeiten 04.06.2026,	23:15 17.07.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Streckensperrung	je	23:15-04:40	durchg.

873 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Kabelarbeiten 04.06.2026,	23:15 17.07.2026,	06:20 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	23:15-06:20	durchg.

874 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Kabelarbeiten 09.08.2026,	23:15 05.09.2026,	04:40 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Streckensperrung	je	23:15-04:40	durchg.

874 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Abelitz
Marienhafe

Kabelarbeiten 15.08.2026,	23:15 06.09.2026,	06:20 durchgehende	
Schichten,

Sa

Streckensperrung	je	23:15-06:20	durchg.
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875 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Einbau	Planumsschutzschicht 18.07.2026,	07:00 25.07.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

876 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

875 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Einbau	Planumsschutzschicht 31.07.2026,	17:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

877 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Oberleitungsarbeiten 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

872 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 27.09.2026,	22:20 30.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:20-05:00	
durchg.

878 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Emden	Rbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.07.2026,	20:00 21.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	20:00-06:00	durchg.

878 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Emden	Rbf

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.07.2026,	20:00 21.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

879 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Marienhafe

Arbeiten	an	Schalthäusern 06.09.2026,	23:00 30.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Do

Streckensperrung	je	23:00-05:00	durchg.

880 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Norddeich	Mole

Arbeiten	am	Bahnübergang 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

872 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Norddeich	Mole

Oberleitungsvollinspektion 27.09.2026,	23:45 30.09.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

872 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Hbf
Norddeich	Mole

Oberleitungsvollinspektion 27.09.2026,	23:45 30.09.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-03:45	
durchg.

881 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Emden	Hbf

sonstige	Arbeiten 12.07.2026,	00:45 12.07.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

882 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Emden	Hbf

Brückenarbeiten 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

883 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Emden	Hbf

Einbau	Planumsschutzschicht 25.07.2026,	22:00 31.07.2026,	17:00 durchgehend Streckensperrung

884 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Gleiserneuerung 11.07.2026,	07:00 25.07.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

882 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Brückenarbeiten 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

878 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.07.2026,	20:00 21.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	20:00-06:00	
durchg.

878 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.07.2026,	20:00 21.07.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	20:00-
06:00	durchg.

878 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.07.2026,	20:00 21.07.2026,	06:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

878 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.07.2026,	20:00 21.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

878 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 18.07.2026,	20:00 21.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

885 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 26.07.2026,	07:30 26.07.2026,	13:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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885 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 26.07.2026,	07:30 26.07.2026,	13:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

885 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Schienenauswechslung 26.07.2026,	07:30 26.07.2026,	13:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

886 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Durcharbeitung	von	Weichen 28.07.2026,	19:00 31.07.2026,	07:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	19:00-07:00	
durchg.

886 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Durcharbeitung	von	Weichen 28.07.2026,	19:00 31.07.2026,	07:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	19:00-
07:00	durchg.

887 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

888 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Brückenarbeiten 14.08.2026,	23:00 21.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

889 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Weichenerneuerung 17.08.2026,	06:00 31.08.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

889 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Weichenerneuerung 17.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

890 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 17.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi	je	22:00-
05:00	durchg.

890 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 17.08.2026,	22:00 19.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

889 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Weichenerneuerung 28.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

889 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Weichenerneuerung 28.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

891 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

892 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

892 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:00-
05:00	durchg.

892 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
05:00	durchg.

893 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

887 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

891 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

892 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	23:45 04.09.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

893 1570-Emden	Rbf	-	Norden	-	Jever Emden	Rbf
Norddeich	Mole

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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894 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	

(DB-Grenze)
Emden	Außenhafen

Emden	Hbf
Einbau	Planumsschutzschicht 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

881 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf
Emden	Außenhafen

sonstige	Arbeiten 11.07.2026,	20:00 12.07.2026,	08:00 durchgehend Streckensperrung

875 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf
Emden	Außenhafen

Einbau	Planumsschutzschicht 18.07.2026,	07:00 25.07.2026,	22:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

875 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf
Emden	Außenhafen

Einbau	Planumsschutzschicht 31.07.2026,	17:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

892 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf
Emden	Außenhafen

Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	23:45 04.09.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

876 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

887 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

891 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

893 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

872 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 27.09.2026,	22:20 30.09.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	22:20-
05:00	durchg.

872 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 27.09.2026,	23:45 30.09.2026,	03:45 durchgehende	
Schichten,
So	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:45-
03:45	durchg.

872 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 28.09.2026,	07:30 29.09.2026,	14:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Di

Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:30-
14:30	durchg.

872 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 28.09.2026,	07:30 29.09.2026,	14:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Di

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:30-
14:30	durchg.

872 1572-Emden,	W55	-	Emden	Außenhafen	
(DB-Grenze)

Emden	Hbf Oberleitungsvollinspektion 28.09.2026,	07:30 29.09.2026,	14:30 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Di

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	07:30-14:30	
durchg.

895 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:00-05:00	
durchg.

895 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 30.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	22:00-
05:00	durchg.

895 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.09.2026,	23:20 02.09.2026,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

895 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norddeich Auswechslung	v	Weichengroßteilen 01.09.2026,	23:20 02.09.2026,	04:20 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

896 1574-Norden,	W35	-	Norddeich	Mole Norden
Norddeich

Oberbauschweißen 04.08.2026,	07:00 04.08.2026,	15:30 durchgehend, Streckensperrung

897 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

898 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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899 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove

Weener
IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

900 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

901 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

Oberleitungsarbeiten 08.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:30 durchgehende	
Schichten,
Di	-	Fr

Streckensperrung	je	22:00-05:30	durchg.

902 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:10 durchgehend Streckensperrung

903 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

904 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

904 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

905 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

905 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

906 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

906 1575-Ihrhove,	31W13	-	Weener	(DB-Grenze) Ihrhove
Weener	Grenze

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend, Ausschaltung	d.	Oberleitung

876 1576-Emden,	W18	-	Emden	Hbf	
Volkswagenwerk

Emden	Hbf Oberleitungsarbeiten 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

894 1576-Emden,	W18	-	Emden	Hbf	
Volkswagenwerk

Emden	Hbf
Emden	Hbf	VW

Einbau	Planumsschutzschicht 18.07.2026,	07:00 08.08.2026,	07:00 durchgehend Streckensperrung

907 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Osn	Hbf	Schinkel

Oberbauschweißen 30.07.2026,	00:05 30.07.2026,	04:45 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

907 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberbauschweißen 30.07.2026,	00:05 30.07.2026,	04:45 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

908 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 23.08.2026,	22:45 24.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

908 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 23.08.2026,	22:45 24.08.2026,	06:00 durchgehend Streckensperrung

909 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 18.09.2026,	23:45 30.09.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:15	
durchg.

910 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 20.09.2026,	23:45 21.09.2026,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

910 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 20.09.2026,	23:45 21.09.2026,	05:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

911 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

912 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

913 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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914 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	

Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)
Osnabrück	Hbf	Po
Stahlwerkskurve

Brückenarbeiten 26.09.2026,	07:45 04.10.2026,	15:45 durchgehende	
Schichten,
Sa	+	So

Streckensperrung	je	07:45-15:45	durchg.

801 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

802 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

803 1600-Osnabrück	Hbf	Po,76W14	-	Osnabrück	
Hbf	Pu,	94W25	(Schinkel-Stahlwerkskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

915 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

916 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

917 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osn	Hbf	Schinkel IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

801 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Hbf	Schinkel

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

802 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Hbf	Schinkel

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

803 1602-Osnabrück	Hbf	Po,	76W106	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W55	(Kluskurve)

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Hbf	Schinkel

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

801 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	94W14	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	94W10

Lüstringen
Stahlwerkskurve

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

802 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	94W14	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	94W10

Lüstringen
Stahlwerkskurve

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

803 1611-Osnabrück	Hbf	(Löhnerk.),	94W14	-	
Osnabrück	Hbf	(Lüstr.),	94W10

Lüstringen
Stahlwerkskurve

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

918 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro
Lüstringen

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

919 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro
Lüstringen

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

920 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Oro
Lüstringen

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

921 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors
Lüstringen

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	16:30 01.08.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

922 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osn	Rbf	Ors
Lüstringen

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	16:30 26.09.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

921 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Oro

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	16:30 01.08.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

922 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Oro

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	16:30 26.09.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

911 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

921 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	16:30 01.08.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

912 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

913 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	
Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)

Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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922 1620-Osnabrück	Hbf	Po,	76W1	-	Osnabrück	

Hbf	(Lüstringen),	94W7	(Münsterkurve)
Osnabrück	Süd
Osn	Rbf	Ors

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	16:30 26.09.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

923 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors Schwellenauswechslung 14.07.2026,	07:00 17.07.2026,	16:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	07:00-
16:00	durchg.

911 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_StreckenContainer 22.07.2026,	22:00 23.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

921 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	16:30 01.08.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

912 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_StreckenContainer 19.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

913 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_StreckenContainer 16.09.2026,	22:00 17.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

922 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osn	Rbf	Ors
Osnabrück	Hbf	Po

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	16:30 26.09.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

924 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsvollinspektion 26.07.2026,	22:45 29.07.2026,	05:40 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	22:45-05:40	
durchg.

907 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberbauschweißen 30.07.2026,	00:05 30.07.2026,	04:45 durchgehend, Abweichung	Fpl	f	Zmst

908 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 23.08.2026,	22:45 24.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

909 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po Oberleitungsarbeiten 18.09.2026,	23:45 30.09.2026,	05:15 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-05:15	
durchg.

925 1621-Osnabrück	Hbf	Po,	76W23	-	
Osnabrück	Rbf,	Gl247	(Bremerkurve)

Osnabrück	Hbf	Po sonstige	Arbeiten 03.10.2026,	23:45 05.10.2026,	04:45 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:45-04:45	
durchg.

921 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro
Osnabrück	Hbf	Pu

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	16:30 01.08.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

922 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osn	Rbf	Oro
Osnabrück	Hbf	Pu

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	16:30 26.09.2026,	23:59 durchgehend Streckensperrung

926 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

IH_StreckenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

927 1622-Osnabrück	Hbf	(Lüstringen),	W510	-	
Osnabrück	Hbf	Pu,	94W51

Osnabrück	Hbf	Pu
Osn	Rbf	Oro

IH_StreckenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

928 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	23:15 30.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

929 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

929 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

930 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	23:15 27.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

931 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

931 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

932 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	23:15 24.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

933 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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933 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Bielefeld	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

934 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

934 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

937 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

Oberbauschweißen 19.07.2026,	02:20 19.07.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

938 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

938 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

939 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	21:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

940 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

Schienenauswechslung 03.08.2026,	00:45 03.08.2026,	04:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

941 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

941 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

942 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	21:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

943 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

943 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

944 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bielefeld	Hbf
Herford

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	21:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

934 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

934 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar
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934 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

934 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

928 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

928 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

945 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

945 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

930 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

930 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

946 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

946 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

932 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

932 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

947 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

947 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

928 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	23:15 30.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

930 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	23:15 27.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

932 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Brackwede
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	23:15 24.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:30	durchg.

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:30	durchg.
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948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Bückeburg
Kirchhorsten

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	22:15 07.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:15-06:00	durchg.

950 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

951 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.08.2026,	23:00 18.08.2026,	20:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.08.2026,	23:00 18.08.2026,	20:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:15-06:00	durchg.

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

sonstige	Arbeiten 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:15-06:00	durchg.

953 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

953 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.08.2026,	01:00 01.09.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Bückeburg
Stadthagen

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

955 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 20.07.2026,	01:30 20.07.2026,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

934 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

928 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

928 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

930 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

930 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

932 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

932 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Brackwede

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

956 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

956 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

957 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

957 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

958 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

958 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

959 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Gütersloh	Hbf
Neubeckum	Pbf

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 25.07.2026,	01:40 25.07.2026,	05:15 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

960 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

962 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

964 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hamm	(Westf)	Pbf
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

966 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

967 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

Oberleitungsarbeiten 03.08.2026,	23:20 04.08.2026,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

968 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

969 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

970 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Wunstorf

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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971 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Hannover	Burg

Wunstorf
Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.08.2026,	01:00 17.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

972 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Wunstorf

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

971 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Burg
Wunstorf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.08.2026,	01:00 31.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

973 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

974 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

975 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

975 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

976 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

976 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 20.07.2026,	22:00 21.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

973 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

977 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

977 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

978 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

978 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_S-BahnContainer 17.08.2026,	22:00 18.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

974 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

979 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	00:05 10.09.2026,	00:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

979 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	00:55 10.09.2026,	01:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

979 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	02:20 10.09.2026,	03:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

980 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Lehrte	West

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

981 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Lehrte	West

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

982 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Hannover	Hbf
Wunstorf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

970 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

972 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

983 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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984 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Haste IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 02.09.2026,	22:30 02.09.2026,	23:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 02.09.2026,	23:30 03.09.2026,	00:30 durchgehend Totalsperrung

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 03.09.2026,	00:30 03.09.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 03.09.2026,	02:30 03.09.2026,	02:50 durchgehend Totalsperrung

986 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

986 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 04.09.2026,	01:15 04.09.2026,	01:45 durchgehend Totalsperrung

986 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 04.09.2026,	01:45 04.09.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

987 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	23:00 06.09.2026,	00:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

987 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	00:50 06.09.2026,	01:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

987 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	01:15 06.09.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

987 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	02:00 06.09.2026,	02:40 durchgehend Totalsperrung

988 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

989 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Lindhorst/Sch	L

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.08.2026,	22:40 12.08.2026,	05:20 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

986 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Lindhorst/Sch	L

Schienenschleifen	Weichen 04.09.2026,	01:45 04.09.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

987 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Lindhorst/Sch	L

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	01:15 06.09.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

990 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Lindhorst/Sch	L

Schienenschleifen	Weichen 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

991 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 30.08.2026,	01:00 01.09.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

990 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Rehren

Schienenschleifen	Weichen 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	00:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Seelze	West

Oberleitungsvollinspektion 09.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Gleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

994 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

994 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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996 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Haste

Stadthagen
IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

996 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

998 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

998 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Stadthagen

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	17:15 15.07.2026,	05:15 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	17:15 15.07.2026,	05:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 15.07.2026,	05:15 06.08.2026,	09:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 06.08.2026,	09:00 08.08.2026,	21:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 06.08.2026,	09:00 08.08.2026,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 08.08.2026,	21:00 13.08.2026,	19:00 durchgehend Totalsperrung

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 13.08.2026,	19:00 30.08.2026,	00:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1000 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 13.08.2026,	19:00 30.08.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

sonstige	Arbeiten 30.08.2026,	00:30 01.09.2026,	04:25 durchgehend Totalsperrung

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Haste
Wunstorf

Schienenschleifen	Weichen 31.08.2026,	22:30 01.09.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1002 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:55 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1003 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:55 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:55 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung
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961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Heessen

Hamm	Rbf	Hps
IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Hamm	Rbf	Hps

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:55 29.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:55 26.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:55 23.09.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1002 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1002 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1003 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1003 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1004 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Heessen
Neubeckum	Gbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1005 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1005 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1005 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

938 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

938 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

939 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	21:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1006 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 15.08.2026,	22:00 16.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

941 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

941 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

942 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	21:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1007 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Herford

Bielefeld	Hbf
IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1007 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1007 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

943 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

943 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

944 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Bielefeld	Hbf

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	21:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1008 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford Brückenarbeiten 06.03.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1009 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford Brückenarbeiten 01.04.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Langsamfahrstelle

938 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford IH_StreckenContainer 28.07.2026,	23:45 29.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

941 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford IH_StreckenContainer 25.08.2026,	23:45 26.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

943 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford IH_StreckenContainer 22.09.2026,	23:45 23.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1010 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1010 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1011 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1011 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1012 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1012 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Gbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1013 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1013 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1014 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1014 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1015 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1015 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Herford
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend, Totalsperrung

1016 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz



Baustelleninformation	10.07.2026	-	04.10.2026

DB	InfraGO	|	V.IWF	52 Seite:	133

Nr	in	Karte Streckennummer	und	-name Abschnitt Arbeiten Beginn Ende Sperrung/Wirkung Betriebseinschränkungen
948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	22:15 07.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:15-06:00	durchg.

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	22:15 07.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:15-06:00	durchg.

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	23:00-05:30	durchg.

1018 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1019 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1020 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Bückeburg

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:15-06:00	durchg.

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:15-06:00	durchg.

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.08.2026,	22:15 07.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:15-06:00	durchg.

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 19.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 19.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.09.2026,	22:00 03.09.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Weichenerneuerung 04.10.2026,	20:00 12.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	20:00-08:00	durchg.

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Weichenerneuerung 04.10.2026,	20:00 12.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	20:00-08:00	durchg.

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten Weichenerneuerung 04.10.2026,	20:00 12.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
20:00-08:00	durchg.

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Lindhorst/Sch	L

Weichenerneuerung 03.10.2026,	01:00 04.10.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	01:00-05:00	durchg.
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1016 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	20:00 20.08.2026,	20:00 durchgehend Totalsperrung

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:30	durchg.

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	23:00 04.09.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:30	durchg.

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

sonstige	Arbeiten 22.08.2026,	23:30 23.08.2026,	05:30 durchgehend Totalsperrung

1018 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1019 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1020 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Stadthagen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.08.2026,	22:15 07.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:15-06:00	durchg.

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Kirchhorsten
Stadthagen

Weichenerneuerung 03.10.2026,	04:00 04.10.2026,	04:30 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	04:00-04:30	durchg.

1024 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1025 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze

IH_S-BahnContainer 28.07.2026,	22:45 29.07.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1026 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze

IH_S-BahnContainer 25.08.2026,	22:45 26.08.2026,	04:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Seelze	West

Gleiserneuerung 07.08.2026,	23:00 15.08.2026,	05:05 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

970 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Wunstorf

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

972 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Letter	Abzw
Wunstorf

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

950 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

950 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

951 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

951 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Bückeburg

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

989 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Haste

Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.08.2026,	22:40 12.08.2026,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

987 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Haste

Schienenschleifen	Weichen 05.09.2026,	23:00 06.09.2026,	00:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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987 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Lindhorst/Sch	L

Haste
Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	00:50 06.09.2026,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

990 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Haste

Schienenschleifen	Weichen 09.09.2026,	00:30 09.09.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 19.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 19.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1028 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Wunstorf

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Lindhorst/Sch	L
Wunstorf

Schienenschleifen	Weichen 03.09.2026,	00:30 03.09.2026,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1029 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1029 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1030 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1030 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1031 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1031 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1032 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1033 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1034 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1035 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1036 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1037 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

938 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	23:45 29.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

941 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	23:45 26.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

943 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Herford

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	23:45 23.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

1013 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb
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1014 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1015 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Löhne(Westf)	Pbf
Minden	Gbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1038 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1038 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1039 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1039 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1040 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1040 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1041 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf) Schienenschleifen	Weichen 18.07.2026,	00:45 18.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1041 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	(Westf)
Oeynhausen	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 18.07.2026,	03:45 18.07.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Bückeburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 10.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:30 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:30	durchg.

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Bückeburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 07.08.2026,	23:00 18.08.2026,	20:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1042 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1043 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1044 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Herford

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1016 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1017 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

Arbeiten	an	LST-Anlagen 22.08.2026,	23:30 23.08.2026,	05:30 durchgehend Totalsperrung

1018 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.08.2026,	01:00 30.08.2026,	06:40 durchgehend Totalsperrung

1019 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1020 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Kirchhorsten

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1013 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1014 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1015 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Minden	Gbf

Löhne(Westf)	Pbf
IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1045 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.10.2026,	03:45 05.10.2026,	04:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	03:45-04:50	durchg.

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	20:00 03.10.2026,	21:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	20:30 03.10.2026,	21:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	21:30 04.10.2026,	02:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	21:30 04.10.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	02:30 04.10.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	04:00 04.10.2026,	05:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	05:10 04.10.2026,	06:10 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	06:10 04.10.2026,	07:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	06:10 04.10.2026,	07:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	06:10 04.10.2026,	07:30 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	06:10 04.10.2026,	07:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	07:30 04.10.2026,	11:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1046 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Minden	Gbf
Minden	(Westf)

Durcharbeitung	von	Weichen 04.10.2026,	07:30 04.10.2026,	11:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

956 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

957 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

958 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1047 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1047 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1048 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

Schienenauswechslung 25.07.2026,	23:40 26.07.2026,	06:20 durchgehend Totalsperrung

1048 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

Schienenauswechslung 27.07.2026,	00:15 27.07.2026,	05:20 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1049 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1049 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1050 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Neubeckum	Gbf

Heessen
IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1050 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Heessen

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

934 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Oelde

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Oelde

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Gbf
Oelde

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Zs	8

961 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	23:55 29.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

963 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	23:55 26.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

965 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Hamm	(Westf)	Pbf

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	23:55 23.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

956 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

956 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

957 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

957 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

958 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

958 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1051 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1051 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1052 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1052 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1053 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

Durcharbeitung	von	Weichen 22.08.2026,	03:30 22.08.2026,	05:30 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1054 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1054 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Neubeckum	Pbf
Rheda-Wiedenbr

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

934 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oelde
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

935 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oelde
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

936 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oelde
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1032 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1033 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1034 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Löhne(Westf)	Pbf

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1041 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Oeynhausen	Abzw
Minden	(Westf)

Schienenschleifen	Weichen 18.07.2026,	00:45 18.07.2026,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Bückeburg

Brückenarbeiten 07.08.2026,	22:30 18.08.2026,	20:00 durchgehend Totalsperrung

1028 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

990 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren
Lindhorst/Sch	L

Schienenschleifen	Weichen 09.09.2026,	00:30 09.09.2026,	01:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1055 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren Oberleitungsarbeiten 10.08.2026,	07:00 14.08.2026,	16:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Totalsperrung	je	07:00-16:00	durchg.

989 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren Durcharbeitung	Gleise	und	Weichen 11.08.2026,	22:40 12.08.2026,	05:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

990 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren Schienenschleifen	Weichen 08.09.2026,	23:00 09.09.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

990 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rehren Schienenschleifen	Weichen 09.09.2026,	00:30 09.09.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1056 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1056 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 15.07.2026,	22:00 16.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1057 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1057 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1058 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1058 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Gütersloh	Hbf

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1059 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Rheda-Wiedenbr
Neubeckum	Pbf

Durcharbeitung	von	Gleisen 20.07.2026,	00:40 22.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Mi

Totalsperrung	je	00:40-05:00	durchg.

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze Gleiserneuerung 07.08.2026,	23:00 15.08.2026,	05:05 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze Gleiserneuerung 15.08.2026,	05:05 15.08.2026,	17:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze Gleiserneuerung 15.08.2026,	17:00 17.08.2026,	17:00 durchgehend, Langsamfahrstelle

1060 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	23:00 07.09.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1060 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 07.09.2026,	01:00 07.09.2026,	02:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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1060 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Seelze

Seelze	West
Schienenschleifen	Weichen 07.09.2026,	02:00 07.09.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

979 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze
Seelze	West

Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	03:10 10.09.2026,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Haste

Oberleitungsvollinspektion 17.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-05:00	durchg.

1061 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1061 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

Gleiserneuerung 07.08.2026,	23:00 15.08.2026,	05:05 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1062 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1062 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1063 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	05:30 14.09.2026,	13:30 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1063 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Letter	Abzw

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	05:30 14.09.2026,	13:30 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1060 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Seelze

Schienenschleifen	Weichen 07.09.2026,	02:00 07.09.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Wunstorf

Gleiserneuerung 07.08.2026,	23:00 08.08.2026,	01:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1064 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Wunstorf

Brückenprüfung 09.08.2026,	01:20 09.08.2026,	03:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1064 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Wunstorf

Brückenprüfung 09.08.2026,	01:20 09.08.2026,	03:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Wunstorf

Oberleitungsvollinspektion 09.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Seelze	West
Wunstorf

Gleiserneuerung 15.08.2026,	03:00 15.08.2026,	05:05 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:15-06:00	durchg.

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:15-06:00	durchg.

948 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

sonstige	Arbeiten 30.07.2026,	22:15 02.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	22:15-06:00	durchg.

949 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

Arbeiten	an	LST-Anlagen 02.08.2026,	22:15 07.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:15-06:00	durchg.

953 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Bückeburg

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

994 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

996 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

998 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Haste

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1065 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 20.08.2026,	20:00 durchgehend Totalsperrung

1023 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

sonstige	Arbeiten 18.08.2026,	20:00 20.08.2026,	20:00 durchgehend Totalsperrung

1065 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Brückenarbeiten 20.08.2026,	20:00 21.08.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1065 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Brückenarbeiten 20.08.2026,	20:00 21.08.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1065 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Brückenarbeiten 21.08.2026,	20:00 23.08.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1065 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Brückenarbeiten 21.08.2026,	20:00 23.08.2026,	20:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Weichenerneuerung 02.10.2026,	23:00 04.10.2026,	01:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-01:00	durchg.

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen
Kirchhorsten

Weichenerneuerung 04.10.2026,	23:00 06.10.2026,	01:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-01:00	durchg.

1066 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen sonstige	Arbeiten 01.07.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

993 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

952 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 03.08.2026,	07:00 18.08.2026,	20:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 07.08.2026,	22:30 18.08.2026,	20:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 07.08.2026,	22:30 18.08.2026,	20:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

995 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

953 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar
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1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Stadthagen Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 19.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 18.08.2026,	20:00 19.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1021 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 21.08.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

997 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

954 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend, Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Weichenerneuerung 02.10.2026,	20:00 04.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	20:00-08:00	durchg.

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Weichenerneuerung 02.10.2026,	20:00 04.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	20:00-08:00	durchg.

1022 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Stadthagen Weichenerneuerung 02.10.2026,	20:00 04.10.2026,	08:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
20:00-08:00	durchg.

982 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	17:15 15.07.2026,	05:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

sonstige	Arbeiten 15.07.2026,	05:15 06.08.2026,	09:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

sonstige	Arbeiten 06.08.2026,	09:00 08.08.2026,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Oberleitungsvollinspektion 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

999 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

sonstige	Arbeiten 13.08.2026,	19:00 30.08.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1067 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Schienenschleifen	Weichen 30.08.2026,	23:30 31.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

985 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Schienenschleifen	Weichen 02.09.2026,	22:30 02.09.2026,	23:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

986 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Haste

Schienenschleifen	Weichen 03.09.2026,	23:00 04.09.2026,	01:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Gleiserneuerung 08.08.2026,	01:00 08.08.2026,	04:30 durchgehend, Totalsperrung

1027 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Gleiserneuerung 15.08.2026,	01:00 15.08.2026,	04:30 durchgehend, Totalsperrung

1060 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 06.09.2026,	23:00 07.09.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

979 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	03:10 10.09.2026,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

979 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Letter	Abzw

Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	04:40 10.09.2026,	05:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1068 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb
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1068 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Wunstorf

Lindhorst/Sch	L
IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1068 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1028 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1069 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1069 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1069 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Lindhorst/Sch	L

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1070 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Rehren

Oberleitungsarbeiten 17.08.2026,	07:30 20.08.2026,	17:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

982 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1071 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1071 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

Oberleitungsvollinspektion 09.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Di

Langsamfahrstelle	je	22:00-05:00	durchg.

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

Oberleitungsvollinspektion 17.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Langsamfahrstelle	je	22:00-05:00	durchg.

1072 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1072 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1073 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1073 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1074 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Oberleitungsarbeiten 23.07.2026,	00:00 27.07.2026,	23:59 durchgehend Totalsperrung

1074 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Oberleitungsarbeiten 31.07.2026,	21:00 04.08.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1075 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Brückenarbeiten 02.08.2026,	00:00 04.08.2026,	20:00 durchgehend Totalsperrung

1064 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Brückenprüfung 09.08.2026,	02:20 09.08.2026,	04:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1064 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Brückenprüfung 09.08.2026,	02:20 09.08.2026,	04:20 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Oberleitungsvollinspektion 17.08.2026,	22:00 20.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:00-05:00	durchg.

1076 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf
Seelze	West

Weichenerneuerung	mit	PSS 02.10.2026,	22:50 14.10.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	22:50-04:35	durchg.

1077 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-

	Hamm	(Westf)
Wunstorf Oberleitungsvollinspektion 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1064 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf Brückenprüfung 09.08.2026,	02:20 09.08.2026,	03:20 durchgehend Totalsperrung

1078 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf Oberleitungsarbeiten 11.08.2026,	07:00 11.08.2026,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf Oberleitungsvollinspektion 11.08.2026,	20:00 13.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	20:00-
06:00	durchg.

992 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf Oberleitungsvollinspektion 11.08.2026,	20:00 13.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
20:00-06:00	durchg.

1079 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1001 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf Schienenschleifen	Weichen 31.08.2026,	22:30 01.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1080 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:10 08.09.2026,	05:10 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1081 1700-Hannover	Hbf	-	RB-Grenze	km	89,900	-
	Hamm	(Westf)

Wunstorf IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1082 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz sonstige	Arbeiten 27.04.2026,	17:00 10.07.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1083 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz IH_KnotenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1084 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz sonstige	Arbeiten 31.08.2026,	17:00 11.12.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1085 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	14:00 27.09.2026,	18:00 durchgehend Totalsperrung

1085 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	14:00 27.09.2026,	18:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1085 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	14:00 27.09.2026,	18:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1086 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz IH_KnotenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1087 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz sonstige	Arbeiten 01.10.2026,	00:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1024 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1088 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1089 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Han-Hainholz
Seelze	Ost

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1090 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Letter	Abzw
Seelze	Ost

Baugrunduntersuchung 13.07.2026,	11:50 17.07.2026,	17:10 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Totalsperrung	je	11:50-17:10	durchg.

1090 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Letter	Abzw
Seelze	Ost

Baugrunduntersuchung 13.07.2026,	11:50 17.07.2026,	17:10 durchgehende	
Schichten,
Mo	+	Mi	-	Fr

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	11:50-
17:10	durchg.

1090 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Letter	Abzw
Seelze	Ost

Baugrunduntersuchung 14.07.2026,	11:50 14.07.2026,	16:50 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	11:50-16:50	durchg.
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1090 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	

W303,	G-Bahn
Letter	Abzw
Seelze	Ost

Baugrunduntersuchung 14.07.2026,	11:50 14.07.2026,	16:50 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	11:50-
16:50	durchg.

1024 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1088 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1089 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost
Han-Hainholz

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1091 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	11:50 15.07.2026,	20:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	11:50-
20:00	durchg.

1091 1701-Hannover-Hainholz,	W394	-	Seelze,	
W303,	G-Bahn

Seelze	Ost sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	11:50 15.07.2026,	20:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	11:50-
20:00	durchg.

1024 1702-Hannover-Hainholz,	W806	-	Hannover-
Leinhausen	Wbf

Han-Hainholz
Han-Leinhsn	Wbf

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1024 1703-Hannover-Hainholz,	W821	-	Hannover-
Nordhafen	DB-Grenze

Han-Hainholz
Han	Nordhf	DB-Gr

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1061 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

1062 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_StreckenContainer 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

1063 1704-Ahlem,	W16	-	Abzw	Hannover	Kurve,	W3 Ahlem
Kurve

IH_StreckenContainer 14.09.2026,	05:30 14.09.2026,	13:30 durchgehend, Streckensperrung

1085 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	14:00 27.09.2026,	22:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1085 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Han-Nordstadt

Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	18:00 27.09.2026,	22:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1092 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1093 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1025 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Seelze

IH_S-BahnContainer 28.07.2026,	22:45 29.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1026 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Hainholz
Seelze

IH_S-BahnContainer 25.08.2026,	22:45 26.08.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1027 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Nordstadt
Seelze

Gleiserneuerung 07.08.2026,	23:00 15.08.2026,	05:05 durchgehend, Totalsperrung

971 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Nordstadt
Seelze

Arbeiten	an	LST-Anlagen 16.08.2026,	01:00 17.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

971 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Han-Nordstadt
Seelze

Arbeiten	an	LST-Anlagen 30.08.2026,	01:00 31.08.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	01:00-04:00	durchg.

1085 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Han-Hainholz

Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	18:00 27.09.2026,	22:30 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1085 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Han-Hainholz

Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	18:00 27.09.2026,	22:30 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1094 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1094 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1083 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

967 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 03.08.2026,	23:20 04.08.2026,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

967 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 03.08.2026,	23:20 04.08.2026,	01:50 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

967 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 04.08.2026,	01:50 04.08.2026,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

967 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf Oberleitungsarbeiten 04.08.2026,	01:50 04.08.2026,	04:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1095 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1095 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1086 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1096 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_S-BahnContainer 15.07.2026,	22:45 16.07.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1092 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_KnotenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1097 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_S-BahnContainer 12.08.2026,	22:45 13.08.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1093 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Hannover	Hbf
Seelze

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1025 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Han-Hainholz

IH_S-BahnContainer 28.07.2026,	22:45 29.07.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1026 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Han-Hainholz

IH_S-BahnContainer 25.08.2026,	22:45 26.08.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1096 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_S-BahnContainer 15.07.2026,	22:45 16.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1083 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1097 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_S-BahnContainer 12.08.2026,	22:45 13.08.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1086 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

982 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

982 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1060 1705-Hannover	Hbf	-	Seelze	Pbf,	W73 Seelze Schienenschleifen	Weichen 07.09.2026,	02:00 07.09.2026,	03:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1098 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1099 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1100 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1101 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle

Hasenwechsel
IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1102 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1103 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hasenwechsel

Oberleitungsarbeiten 07.09.2026,	02:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1104 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1105 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1106 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1103 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf Oberleitungsarbeiten 06.09.2026,	23:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1107 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1108 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Garßen

Weichenerneuerung	mit	PSS 15.05.2026,	02:59 10.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1109 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1110 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1110 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1111 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1112 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1112 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1113 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Celle	Gbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1114 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst Oberleitungsarbeiten 19.08.2026,	00:55 19.08.2026,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1115 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Han-Vinnhorst
Langenhgn	Pferde

Bahnsteigarbeiten 06.06.2026,	08:55 10.07.2026,	15:45 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	08:55-15:45	durchg.

1108 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Celle	Gbf

Weichenerneuerung	mit	PSS 15.05.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1108 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Eschede

Weichenerneuerung	mit	PSS 10.07.2026,	21:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1108 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Eschede

Weichenerneuerung	mit	PSS 12.07.2026,	12:00 14.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1108 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg Weichenerneuerung	mit	PSS 10.07.2026,	21:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1108 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg Weichenerneuerung	mit	PSS 12.07.2026,	12:00 14.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1092 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Hannover	Hbf

IH_KnotenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi
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1093 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg

Hannover	Hbf
IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1116 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Isernhagen

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	21:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1117 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Burg
Isernhagen

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	21:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1092 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

967 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

Oberleitungsarbeiten 04.08.2026,	01:50 04.08.2026,	04:20 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1093 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Hannover	Burg

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

975 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

975 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

980 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1094 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1094 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

977 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

977 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

981 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1095 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1095 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

979 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.09.2026,	01:20 10.09.2026,	02:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

966 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1116 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	21:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

968 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

969 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1117 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hannover	Hbf
Isernhagen

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	21:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1101 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1101 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1118 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel

Celle
IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1102 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1102 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1119 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1104 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1104 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1120 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle

IH_KnotenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1118 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1119 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1120 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1121 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1121 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1122 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1123 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1123 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1124 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1125 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1125 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1126 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Hasenwechsel
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1109 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1109 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1110 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 12.08.2026,	22:00 13.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1111 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1111 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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1112 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen

Celle	Gbf
IH_StreckenContainer 09.09.2026,	22:00 10.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1113 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1113 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

966 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

968 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

969 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Burg

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

966 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1116 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	21:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

968 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

969 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1117 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hannover	Hbf

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	21:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1122 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1122 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1124 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1124 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1126 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1126 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Isernhagen
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1127 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1127 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1128 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1128 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1121 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1123 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1125 1710-Hannover	Hbf	-	Celle,	W107 Langenhgn	Pferde
Hasenwechsel

IH_StreckenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1129 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	

Walsrode	-	(Bremervörde)
Bissendorf

Bennemühlen
IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1130 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1131 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Bennemühlen

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1127 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1132 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1128 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1133 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1134 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Han-Nordstadt

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1135 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Bissendorf
Mellendorf

Arbeiten	am	Bahnübergang 28.09.2026,	01:30 01.10.2026,	04:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	01:30-04:20	durchg.

1136 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledebg	Abzw
Langenhgn	Pferde

Bahnsteigarbeiten 24.07.2026,	23:00 28.08.2026,	04:40 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-04:40	durchg.

1025 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_S-BahnContainer 28.07.2026,	22:45 29.07.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1083 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_KnotenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1026 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_S-BahnContainer 25.08.2026,	22:45 26.08.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1086 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Han-Nordstadt

IH_KnotenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1114 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Ledeburg
Langenhgn	Pferde

Oberleitungsarbeiten 19.08.2026,	00:55 19.08.2026,	03:55 durchgehend Totalsperrung

1127 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Bissendorf

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1128 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Bissendorf

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1096 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_S-BahnContainer 15.07.2026,	22:45 16.07.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1092 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_KnotenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1097 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_S-BahnContainer 12.08.2026,	22:45 13.08.2026,	04:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1093 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Han-Ledeburg

IH_KnotenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1096 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 15.07.2026,	22:45 16.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1025 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 28.07.2026,	22:45 29.07.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1097 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 12.08.2026,	22:45 13.08.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1026 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	

Walsrode	-	(Bremervörde)
Han-Nordstadt IH_S-BahnContainer 25.08.2026,	22:45 26.08.2026,	04:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1116 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	21:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1132 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1133 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1117 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	21:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1134 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Nordstadt
Langenhgn	Pferde

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1137 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Vinnhorst Oberleitungsarbeiten 20.08.2026,	00:55 20.08.2026,	03:55 durchgehend Totalsperrung

1137 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Vinnhorst Oberleitungsarbeiten 20.08.2026,	00:55 20.08.2026,	03:55 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1137 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Vinnhorst Oberleitungsarbeiten 20.08.2026,	00:55 20.08.2026,	03:55 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1138 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Han-Vinnhorst
Langenhgn	Pferde

Bahnsteigarbeiten 28.08.2026,	20:45 09.10.2026,	04:35 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
20:45-04:35	durchg.

1139 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1140 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen
Walsrode

Oberbauschweißen 13.07.2026,	00:40 13.07.2026,	04:10 durchgehend Streckensperrung

1140 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen
Walsrode

Oberbauschweißen 14.07.2026,	00:40 14.07.2026,	04:10 durchgehend Streckensperrung

1141 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen
Walsrode

Brückenprüfung 12.08.2026,	00:40 12.08.2026,	04:10 durchgehend Streckensperrung

1142 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen
Walsrode

Brückenarbeiten 14.08.2026,	20:50 18.08.2026,	04:15 durchgehend Streckensperrung

1143 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Hodenhagen
Walsrode

Brückenarbeiten 14.08.2026,	20:50 18.08.2026,	04:15 durchgehend Streckensperrung

1138 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Mitte Bahnsteigarbeiten 28.08.2026,	20:45 09.10.2026,	04:35 durchgehend nichtverfügb.	Bahnsteig(kante)

1129 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1130 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1131 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Bissendorf

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1136 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

Bahnsteigarbeiten 13.07.2026,	21:15 24.07.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:15-05:00	durchg.

1138 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde
Han-Vinnhorst

Bahnsteigarbeiten 28.08.2026,	20:45 09.10.2026,	04:35 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	20:45-04:35	durchg.

1108 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Langenhgn	Pferde Weichenerneuerung	mit	PSS 27.04.2026,	07:00 17.07.2026,	17:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1144 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg	DB-Gr IH_StreckenContainer 30.07.2026,	22:00 31.07.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung
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1145 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	

Walsrode	-	(Bremervörde)
Rotenburg	DB-Gr IH_StreckenContainer 27.08.2026,	22:00 28.08.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

1146 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg	DB-Gr IH_StreckenContainer 24.09.2026,	22:00 25.09.2026,	05:00 durchgehend, Streckensperrung

663 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 14.07.2026,	22:00 15.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

665 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 11.08.2026,	22:00 12.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

669 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Rotenburg(Wümme) IH_KnotenContainer 08.09.2026,	22:00 09.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1139 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Schwarmstedt
Bad	Fallingb

sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1147 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Schwarmstedt
Hodenhagen

Oberbauschweißen 06.07.2026,	00:30 10.07.2026,	04:20 durchgehende	Schichten Streckensperrung	je	00:30-04:20	durchg.

1139 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Walsrode sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1139 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Walsrode sonstige	Arbeiten 02.08.2026,	23:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1143 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Walsrode Brückenarbeiten 14.08.2026,	20:50 18.08.2026,	04:15 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1143 1711-Hannover	Hbf	Nordstadt,	W812	-	
Walsrode	-	(Bremervörde)

Walsrode Brückenarbeiten 14.08.2026,	20:50 18.08.2026,	04:15 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

586 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

587 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh) Schienenschleifen	Weichen 01.10.2026,	04:45 01.10.2026,	05:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

593 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Buchholz	(Nordh)
Handeloh

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	00:20 12.09.2026,	04:50 durchgehend Streckensperrung

1148 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Soltau	(Han)
Schneverdingen

Durcharbeitung	von	Gleisen 21.09.2026,	01:00 21.09.2026,	04:00 durchgehend Streckensperrung

1149 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Walsrode
Bad	Fallingb

Oberbauschweißen 15.07.2026,	00:50 15.07.2026,	04:10 durchgehend Streckensperrung

1150 1712-Walsrode,	W2	-	Buchholz	(Nordheide),	
W258

Walsrode
Bad	Fallingb

Oberbauschweißen 17.07.2026,	00:50 17.07.2026,	04:10 durchgehend Streckensperrung

1132 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1129 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1133 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1130 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1134 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1131 1713-Langenhagen	Pferdemarkt,	33W33	-	
Hannover	Flughafen

Langenhgn	Pferde
Han	Flughafen

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

285 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ashausen	Abzw
Stelle

Brückenprüfung 19.07.2026,	02:00 19.07.2026,	04:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren
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1151 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen

Lüneburg	Gbf
IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1153 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1154 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1154 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Lüneburg	Gbf

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1155 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

IH_KnotenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1156 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

IH_KnotenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1157 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen

IH_KnotenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1158 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1158 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1160 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1160 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1161 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1161 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bad	Bevensen
Uelzen	Gbf

IH_KnotenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

278 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

279 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

280 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

268 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

269 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

270 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

268 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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269 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick

Lüneburg	Nordk
IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

270 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

636 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

290 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

290 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

291 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

291 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

637 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

292 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

292 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Stelle

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1162 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Winsen	(Luhe)

Brückenprüfung 03.09.2026,	00:00 03.09.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1163 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Winsen	(Luhe)

Oberleitungsvollinspektion 04.10.2026,	22:30 20.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
22:30-05:00	durchg.

1163 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bardowick
Winsen	(Luhe)

Oberleitungsvollinspektion 04.10.2026,	22:30 20.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Lfst	für	Unfallschutz	je	22:30-05:00	durchg.

1164 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel Schienenschleifen	Weichen 03.10.2026,	23:00 04.10.2026,	03:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1164 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel Schienenschleifen	Weichen 03.10.2026,	23:00 04.10.2026,	03:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1164 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	03:00 04.10.2026,	03:45 durchgehend Totalsperrung

1165 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Lüneburg	Gbf

Durcharbeitung	von	Weichen 02.10.2026,	23:00 03.10.2026,	01:20 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1166 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1167 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1167 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1168 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1169 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1169 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1170 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel

Uelzen
IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1171 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1171 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Bienenbüttel
Uelzen

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1172 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf Schienenschleifen	Weichen 13.07.2026,	23:50 14.07.2026,	01:50 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1173 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	00:45 10.07.2026,	02:45 durchgehend Totalsperrung

1173 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	02:45 10.07.2026,	05:45 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1174 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1175 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1176 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

Oberleitungsvollinspektion 03.09.2026,	23:45 04.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1178 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1179 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Celle	Gbf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1180 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

Oberleitungsarbeiten 21.08.2026,	23:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1180 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

Oberleitungsarbeiten 22.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

1180 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

Oberleitungsarbeiten 26.08.2026,	23:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Ehlershausen

Oberleitungsvollinspektion 31.08.2026,	23:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1181 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

IH_KnotenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1182 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

IH_KnotenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1183 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte

IH_KnotenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1184 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte	Nord

Schienenschleifen	Weichen 11.07.2026,	23:35 12.07.2026,	01:15 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1184 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Burgdorf
Lehrte	Nord

Schienenschleifen	Weichen 12.07.2026,	01:15 12.07.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1185 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1186 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1187 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl
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1188 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude

Hmb-Harburg
IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1189 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	04:30 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1190 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1191 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1191 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1192 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1193 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1193 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1194 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1195 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1195 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1196 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Buxtehude
Stade

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

688 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven

Oberbauschweißen 29.07.2026,	00:50 29.07.2026,	04:40 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1197 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Schienenauswechslung 10.07.2026,	00:00 10.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1198 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cadenberge
Cuxhaven	CF

Gleislageberichtigung 18.08.2026,	00:50 18.08.2026,	04:05 durchgehend Totalsperrung

1199 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Burgdorf

Schienenschleifen	Weichen 13.07.2026,	00:00 13.07.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1200 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle Oberleitungsarbeiten 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1103 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle Oberleitungsarbeiten 06.09.2026,	23:00 07.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1201 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle sonstige	Arbeiten 19.09.2026,	23:59 20.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1202 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Celle	Gbf

Oberleitungsarbeiten 21.07.2026,	08:00 24.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-14:00	durchg.

1203 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Celle	Gbf

Oberleitungsarbeiten 27.07.2026,	08:00 28.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:00	
durchg.

1204 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Celle	Gbf

Gleiserneuerung 12.09.2026,	07:00 30.09.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1205 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1105 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1206 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle

Ehlershausen
IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1106 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1103 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

Oberleitungsarbeiten 07.09.2026,	02:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1207 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1107 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Ehlershausen

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1108 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

Weichenerneuerung	mit	PSS 10.07.2026,	21:00 11.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1108 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

Weichenerneuerung	mit	PSS 11.07.2026,	12:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1208 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1208 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1209 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1209 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1210 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1210 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1211 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend, Gleiswechselbetrieb

1211 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1212 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1212 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Eschede

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1098 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Garßen

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1099 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Garßen

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1100 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Garßen

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1118 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 31.07.2026,	22:00 01.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1119 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 28.08.2026,	22:00 29.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1103 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hasenwechsel

Oberleitungsarbeiten 06.09.2026,	23:00 07.09.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1120 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle
Hasenwechsel

IH_KnotenContainer 25.09.2026,	22:00 26.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1173 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf

Burgdorf
sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1174 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1175 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1176 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1180 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

Oberleitungsarbeiten 26.08.2026,	23:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1178 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1179 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Burgdorf

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1108 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Weichenerneuerung	mit	PSS 01.05.2026,	21:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1101 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1101 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 13.07.2026,	22:00 14.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1200 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 17.07.2026,	00:30 17.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1200 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 17.07.2026,	00:30 17.07.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1213 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 20.07.2026,	08:00 20.07.2026,	11:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1213 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 20.07.2026,	08:00 20.07.2026,	11:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1213 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 20.07.2026,	11:00 20.07.2026,	14:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1213 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 20.07.2026,	11:00 20.07.2026,	14:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1202 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 21.07.2026,	08:00 24.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:00	
durchg.

1203 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 27.07.2026,	08:00 28.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-14:00	durchg.

1214 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Oberleitungsarbeiten 29.07.2026,	08:00 29.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
08:00-14:00	durchg.

1102 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1102 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 10.08.2026,	22:00 11.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1104 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1104 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

IH_KnotenContainer 07.09.2026,	22:00 08.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1204 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Gleiserneuerung 12.09.2026,	07:00 30.09.2026,	18:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	07:00-
18:00	durchg.
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1201 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf

Celle
sonstige	Arbeiten 19.09.2026,	23:59 20.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1201 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

sonstige	Arbeiten 19.09.2026,	23:59 20.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1204 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Celle

Gleiserneuerung 30.09.2026,	13:00 30.09.2026,	15:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1215 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Gleiserneuerung	mit	BR	und	PSS 01.05.2026,	21:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1108 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Weichenerneuerung	mit	PSS 15.05.2026,	02:59 10.07.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1216 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Auswechslung	v	Weichengroßteilen 11.07.2026,	22:00 12.07.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1214 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Oberleitungsarbeiten 29.07.2026,	08:00 29.07.2026,	14:00 durchgehende	Schichten Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	08:00-14:00	
durchg.

1204 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Gleiserneuerung 30.09.2026,	13:00 30.09.2026,	15:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1204 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Gleiserneuerung 30.09.2026,	13:00 30.09.2026,	15:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1204 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf Gleiserneuerung 30.09.2026,	18:00 30.09.2026,	19:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1217 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1098 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1218 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1099 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1100 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Celle	Gbf
Garßen

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1220 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven Auswechslung	v	Weichengroßteilen 22.07.2026,	07:30 22.07.2026,	12:00 durchgehend Behandlungsanl	nicht	verfügbar

1197 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Cadenberge

Schienenauswechslung 10.07.2026,	00:00 10.07.2026,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

688 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Cuxhaven

Oberbauschweißen 29.07.2026,	00:50 29.07.2026,	04:40 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1221 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Hechthausen

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1222 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Hechthausen

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1223 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Cuxhaven	CF
Hechthausen

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1164 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Bad	Bevensen

Schienenschleifen	Weichen 03.10.2026,	23:00 04.10.2026,	03:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1165 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 02.10.2026,	23:00 03.10.2026,	01:20 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1165 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 02.10.2026,	23:00 03.10.2026,	01:20 durchgehend Langsamfahrstelle

1165 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	01:20 03.10.2026,	02:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1165 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	01:20 03.10.2026,	02:30 durchgehend Langsamfahrstelle

1165 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	02:30 03.10.2026,	03:30 durchgehend Totalsperrung

1224 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Lüneburg

IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1225 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Lüneburg

IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Maschen	Pbf

Brückenprüfung 10.07.2026,	21:00 11.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Deutsch	Evern
Maschen	Pbf

Brückenprüfung 11.07.2026,	12:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1180 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Burgdorf

Oberleitungsarbeiten 22.08.2026,	23:00 26.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

1177 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Burgdorf

Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	23:45 31.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Burgdorf

Oberleitungsvollinspektion 31.08.2026,	23:00 05.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

1177 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Burgdorf

Oberleitungsvollinspektion 03.09.2026,	23:45 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1205 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1105 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1206 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1106 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1207 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1107 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Celle

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1173 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	00:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1173 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	02:45 10.07.2026,	05:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1199 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen Schienenschleifen	Weichen 13.07.2026,	00:00 13.07.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1199 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen Schienenschleifen	Weichen 13.07.2026,	02:00 13.07.2026,	03:00 durchgehend Totalsperrung

1226 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1227 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1228 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen

Lehrte
IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1172 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

Schienenschleifen	Weichen 13.07.2026,	23:50 14.07.2026,	01:50 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1229 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1180 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

Oberleitungsarbeiten 21.08.2026,	23:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1230 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1231 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Ehlershausen
Lehrte	Nord

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1108 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

Weichenerneuerung	mit	PSS 10.07.2026,	21:00 11.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1108 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

Weichenerneuerung	mit	PSS 11.07.2026,	12:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1208 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1232 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

Schienenschleifen	Weichen 09.08.2026,	01:45 09.08.2026,	03:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1209 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1210 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1211 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend, Lfst	für	Unfallschutz

1212 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Celle

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1108 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Hannover	Burg

Weichenerneuerung	mit	PSS 10.07.2026,	21:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1108 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Hannover	Burg

Weichenerneuerung	mit	PSS 12.07.2026,	12:00 14.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1233 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1234 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1234 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1235 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1235 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1236 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1237 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1237 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Eschede
Suderburg

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1217 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen

Celle
IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1218 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1217 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1098 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1218 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1099 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1219 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1100 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Celle	Gbf

IH_KnotenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1232 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Eschede

Schienenschleifen	Weichen 08.08.2026,	23:45 09.08.2026,	01:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1232 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen Schienenschleifen	Weichen 08.08.2026,	23:45 09.08.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1232 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen Schienenschleifen	Weichen 08.08.2026,	23:45 09.08.2026,	01:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1232 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen Schienenschleifen	Weichen 09.08.2026,	01:45 09.08.2026,	03:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1232 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen Schienenschleifen	Weichen 09.08.2026,	01:45 09.08.2026,	03:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1232 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen Schienenschleifen	Weichen 09.08.2026,	03:45 09.08.2026,	04:40 durchgehend Totalsperrung

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Lüneburg

Brückenprüfung 11.07.2026,	12:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Uelzen

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Uelzen

Brückenprüfung 10.07.2026,	21:00 11.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1238 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1239 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1239 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1241 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1242 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen

Unterlüß
IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1242 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Garßen
Unterlüß

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1243 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cadenberge

Durcharbeitung	von	Gleisen 04.08.2026,	00:55 04.08.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

575 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

575 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1221 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

576 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

576 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1222 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

577 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

577 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1223 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Cuxhaven	CF

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1244 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Himmelpforten

Gleislageberichtigung 19.08.2026,	00:15 19.08.2026,	03:10 durchgehend Streckensperrung

1245 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hechthausen
Himmelpforten

Gleislageberichtigung 21.08.2026,	00:15 21.08.2026,	03:10 durchgehend Streckensperrung

1190 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Buxtehude

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1192 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Buxtehude

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1194 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Buxtehude

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1196 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Buxtehude

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	04:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1246 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Hechthausen

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1247 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Hechthausen

Gleislageberichtigung 20.08.2026,	00:30 20.08.2026,	03:10 durchgehend Streckensperrung

1248 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Hechthausen

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1249 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Himmelpforten
Hechthausen

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1186 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb	U-elbe	See

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung

1188 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb	U-elbe	See

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Streckensperrung
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542 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe

Hmb-Harburg
IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

543 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

545 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

686 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb	Unterelbe
Hmb-Hausbruch

Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	06:00 04.10.2026,	06:50 durchgehend Totalsperrung

1185 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1186 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1187 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1188 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1189 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Buxtehude

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

686 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hausbruch	Mitte

Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	00:30 04.10.2026,	02:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

542 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

543 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

545 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb	Unterelbe

IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

542 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 23.07.2026,	22:00 24.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

548 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

560 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

560 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

550 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

564 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

564 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

543 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 20.08.2026,	22:00 21.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

551 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

561 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Durcharbeitung	von	Gleisen 26.08.2026,	23:00 27.08.2026,	03:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

562 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst
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562 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

602 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenarbeiten 02.09.2026,	00:00 02.09.2026,	02:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

565 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

565 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

602 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenarbeiten 11.09.2026,	02:00 11.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

602 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenarbeiten 11.09.2026,	04:00 12.09.2026,	07:00 durchgehend Langsamfahrstelle

602 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg Brückenarbeiten 12.09.2026,	07:00 14.09.2026,	07:00 durchgehend Langsamfahrstelle

545 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 17.09.2026,	22:00 18.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

553 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

563 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

563 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

555 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

686 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Hmb-Neugraben

Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	02:00 04.10.2026,	04:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

549 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1250 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1250 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

552 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1251 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1251 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

554 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Harburg
Stelle

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1186 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hausbruch	Mitte

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1188 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hausbruch	Mitte

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung
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686 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch

Hausbruch	Mitte
Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	00:30 04.10.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

686 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hausbruch	Mitte

Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	02:00 04.10.2026,	04:00 durchgehend Totalsperrung

686 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hausbruch	Mitte

Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	04:00 04.10.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

686 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hausbruch	Mitte

Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	06:00 04.10.2026,	06:50 durchgehend Totalsperrung

550 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 05.08.2026,	22:00 06.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

555 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb-Harburg

IH_KnotenContainer 30.09.2026,	22:00 01.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

686 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	00:30 04.10.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

686 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Hausbruch
Hmb-Neugraben

Schienenschleifen	Weichen 04.10.2026,	04:00 04.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1253 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1253 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 25.07.2026,	22:00 26.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1255 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1255 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1256 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1257 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1257 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1258 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Horneburg

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1185 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Neugr	(S-Bahn)

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1187 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Neugr	(S-Bahn)

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1189 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Hmb-Neugraben
Neugr	(S-Bahn)

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	04:30 durchgehend Totalsperrung

1254 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg
Hmb-Neugraben

IH_StreckenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1256 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg
Hmb-Neugraben

IH_StreckenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1258 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Horneburg
Hmb-Neugraben

IH_StreckenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1259 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt Schienenschleifen	Weichen 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	00:45 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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1259 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt Schienenschleifen	Weichen 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	00:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1259 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt Schienenschleifen	Weichen 17.09.2026,	00:45 17.09.2026,	01:30 durchgehend Totalsperrung

1259 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt Schienenschleifen	Weichen 17.09.2026,	01:30 17.09.2026,	03:15 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1259 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt Schienenschleifen	Weichen 17.09.2026,	01:30 17.09.2026,	03:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1260 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt Schienenschleifen	Weichen 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	00:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1260 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt Schienenschleifen	Weichen 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1260 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt Schienenschleifen	Weichen 28.09.2026,	00:30 28.09.2026,	04:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1260 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt Schienenschleifen	Weichen 28.09.2026,	00:30 28.09.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1260 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt Schienenschleifen	Weichen 28.09.2026,	04:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1261 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Uelzen

IH_KnotenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1262 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Uelzen

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1263 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Uelzen

IH_KnotenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1264 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Uelzen

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1265 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Uelzen	Gbf

Schienenschleifen	Weichen 15.09.2026,	23:00 16.09.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1265 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Uelzen	Gbf

Schienenschleifen	Weichen 16.09.2026,	00:30 16.09.2026,	01:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1266 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1266 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1268 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1268 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1269 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1270 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1270 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1265 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt
Unterlüß

Schienenschleifen	Weichen 16.09.2026,	01:30 16.09.2026,	03:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1271 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Klein	Süstedt

Unterlüß
IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1272 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1181 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1273 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1182 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1274 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1183 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte
Burgdorf

IH_KnotenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1275 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1184 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Burgdorf

Schienenschleifen	Weichen 11.07.2026,	23:35 12.07.2026,	01:15 durchgehend, Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1184 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Burgdorf

Schienenschleifen	Weichen 12.07.2026,	01:15 12.07.2026,	01:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1184 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Burgdorf

Schienenschleifen	Weichen 12.07.2026,	01:45 12.07.2026,	02:15 durchgehend Totalsperrung

1172 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

Schienenschleifen	Weichen 14.07.2026,	01:50 14.07.2026,	02:50 durchgehend Totalsperrung

1226 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1229 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1227 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1230 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1177 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

Oberleitungsvollinspektion 30.08.2026,	23:45 31.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1228 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1231 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Ehlershausen

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1272 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1275 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

IH_KnotenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1273 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1274 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord
Lehrte

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1276 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1277 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord IH_KnotenContainer 31.08.2026,	22:00 01.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1278 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lehrte	Nord IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1279 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Deutsch	Evern

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1280 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Deutsch	Evern

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Garßen

Brückenprüfung 11.07.2026,	12:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1279 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1281 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1282 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1280 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

278 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

279 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

280 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1283 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1284 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1284 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1285 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1286 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1286 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1287 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1288 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1288 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1151 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bad	Bevensen

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1151 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bad	Bevensen

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1152 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bad	Bevensen

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1153 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf

Bad	Bevensen
IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1153 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bad	Bevensen

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1154 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bad	Bevensen

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

268 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bardowick

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

269 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bardowick

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

270 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Bardowick

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1165 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Deutsch	Evern

Durcharbeitung	von	Weichen 03.10.2026,	01:20 03.10.2026,	02:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

278 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Lüneburg

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

279 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Lüneburg

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

280 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Lüneburg

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1289 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf Oberleitungsarbeiten 19.01.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1290 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf Oberleitungsarbeiten 10.07.2026,	21:00 30.11.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1291 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 10.07.2026,	21:00 12.12.2026,	23:59 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1292 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

1292 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

1292 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

1292 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Abweichung	Fpl	f	Zmst	je	23:00-05:00	
durchg.

1292 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

1292 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
23:00-05:00	durchg.

1292 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf sonstige	Arbeiten 13.07.2026,	23:00 16.07.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Mi

Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-
05:00	durchg.

1293 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf Schleifen	von	Schienen 14.07.2026,	22:30 15.07.2026,	02:45 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1224 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1224 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1279 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1279 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 03.08.2026,	22:00 04.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

275 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

275 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1281 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

276 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

276 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1225 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1225 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1282 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1280 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1280 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 28.09.2026,	22:00 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

277 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

277 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf IH_KnotenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1281 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 22.08.2026,	22:00 23.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1282 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Lüneburg	Nordk

IH_KnotenContainer 19.09.2026,	22:00 20.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Maschen	Pbf

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1294 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.08.2026,	21:00 20.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-05:00	durchg.

1294 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.08.2026,	21:00 20.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

1294 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.08.2026,	21:00 25.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1294 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.08.2026,	21:00 01.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-05:00	durchg.

1294 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf
Uelzen

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.08.2026,	21:00 01.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.
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1294 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Gbf

Uelzen
Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.09.2026,	21:00 02.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Nordk
Lüneburg	Gbf

Brückenprüfung 15.05.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

275 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Nordk
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

276 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Nordk
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

277 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Lüneburg	Nordk
Lüneburg	Gbf

IH_KnotenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Deutsch	Evern

Brückenprüfung 10.07.2026,	21:00 11.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

549 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

552 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

554 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Stelle

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

633 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

633 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

634 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

634 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

635 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

635 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Maschen	Pbf
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

647 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb	Unterelbe

IH_StreckenContainer 02.08.2026,	22:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

648 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb	Unterelbe

IH_StreckenContainer 30.08.2026,	22:00 31.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

649 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb	Unterelbe

IH_StreckenContainer 27.09.2026,	22:00 28.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

603 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 02.07.2026,	21:00 12.07.2026,	04:55 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-04:55	durchg.

604 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 18.07.2026,	20:00 19.07.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

604 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 24.07.2026,	23:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

604 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 25.07.2026,	18:00 26.07.2026,	08:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

604 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	21:00 03.08.2026,	04:55 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-04:55	durchg.
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1295 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld

Hmb-Harburg
sonstige	Arbeiten 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

599 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 14.08.2026,	23:00 17.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-05:00	durchg.

599 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 18.08.2026,	22:00 01.09.2026,	22:00 durchgehend Langsamfahrstelle

599 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 19.08.2026,	22:00 26.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

602 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 01.09.2026,	22:00 11.09.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

631 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 18.09.2026,	18:00 21.09.2026,	08:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

631 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 18.09.2026,	22:00 21.09.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	22:00-06:00	durchg.

547 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Harburg

Brückenarbeiten 03.10.2026,	06:00 04.10.2026,	12:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

547 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Hmb-Neugraben

Brückenarbeiten 03.10.2026,	00:00 03.10.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

568 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld
Maschen	Pbf

Schienenschleifen	TPG 18.07.2026,	02:00 18.07.2026,	03:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

572 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 03.08.2026,	07:00 03.08.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

572 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 03.08.2026,	07:00 03.08.2026,	14:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

573 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

573 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 31.08.2026,	07:00 31.08.2026,	14:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

574 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 28.09.2026,	07:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

574 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Meckelfeld IH_KnotenContainer 28.09.2026,	07:00 28.09.2026,	14:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1246 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Cadenberge

IH_StreckenContainer 24.07.2026,	22:00 25.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1247 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Cadenberge

Gleislageberichtigung 20.08.2026,	00:30 20.08.2026,	03:10 durchgehend Totalsperrung

1248 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Cadenberge

IH_StreckenContainer 21.08.2026,	22:00 22.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1249 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Cadenberge

IH_StreckenContainer 18.09.2026,	22:00 19.09.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1191 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1244 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

Gleislageberichtigung 19.08.2026,	00:15 19.08.2026,	03:10 durchgehend Totalsperrung

1245 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

Gleislageberichtigung 21.08.2026,	00:15 21.08.2026,	03:10 durchgehend Totalsperrung

1193 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Himmelpforten

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1195 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade

Himmelpforten
IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1190 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Stade	DB-Grenze

IH_StreckenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1192 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Stade	DB-Grenze

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1194 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Stade	DB-Grenze

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

1196 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stade
Stade	DB-Grenze

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	04:30 durchgehend Streckensperrung

636 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Bardowick

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

636 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Bardowick

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

637 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Bardowick

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

637 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Bardowick

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

549 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1250 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

552 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1251 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

554 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1252 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Hmb-Harburg

IH_StreckenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

290 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

291 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

292 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Gbf

Brückenprüfung 11.07.2026,	12:00 12.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

281 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

281 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 09.07.2026,	22:00 10.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

282 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

282 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

283 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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283 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle

Lüneburg	Nordk
IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

284 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

284 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Lüneburg	Nordk

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Maschen	Pbf

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Maschen	Pbf

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

285 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle Brückenprüfung 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

285 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle Brückenprüfung 19.07.2026,	00:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

285 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle Brückenprüfung 19.07.2026,	02:00 19.07.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

285 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

Brückenprüfung 19.07.2026,	01:00 19.07.2026,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

285 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

Brückenprüfung 19.07.2026,	01:00 19.07.2026,	03:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

285 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

Brückenprüfung 19.07.2026,	01:00 19.07.2026,	03:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

286 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

286 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

287 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

287 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 29.08.2026,	22:00 30.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

289 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

289 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Stelle
Winsen	(Luhe)

IH_StreckenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1233 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1233 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

IH_StreckenContainer 18.07.2026,	22:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1234 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

IH_StreckenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1235 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

IH_StreckenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1236 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1236 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

IH_StreckenContainer 12.09.2026,	22:00 13.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1237 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Eschede

IH_StreckenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1265 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg Schienenschleifen	Weichen 16.09.2026,	01:30 16.09.2026,	03:30 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1265 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg Schienenschleifen	Weichen 16.09.2026,	01:30 16.09.2026,	03:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1260 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen

Schienenschleifen	Weichen 28.09.2026,	00:30 28.09.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1296 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1296 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1297 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1298 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1298 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1299 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1259 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

Schienenschleifen	Weichen 17.09.2026,	01:30 17.09.2026,	03:15 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1300 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1300 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Suderburg
Uelzen	Gbf

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1155 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1155 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 26.07.2026,	22:00 27.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1156 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1156 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 23.08.2026,	22:00 24.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1157 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1157 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 20.09.2026,	22:00 21.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1166 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1166 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1167 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 06.08.2026,	22:00 07.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1168 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1168 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1169 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 03.09.2026,	22:00 04.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1170 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen

Bienenbüttel
IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1170 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1171 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Bienenbüttel

IH_StreckenContainer 01.10.2026,	22:00 02.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Garßen

Brückenprüfung 10.07.2026,	21:00 11.07.2026,	12:00 durchgehend Langsamfahrstelle

1262 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Klein	Süstedt

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1264 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Klein	Süstedt

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Brückenprüfung 14.06.2026,	00:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Totalsperrung

1294 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 15.08.2026,	21:00 20.08.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1294 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.08.2026,	21:00 25.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-05:00	durchg.

1294 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 20.08.2026,	21:00 25.08.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

1294 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 31.08.2026,	21:00 01.09.2026,	05:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	21:00-05:00	durchg.

1294 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.09.2026,	21:00 02.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Lfst	für	Unfallschutz	je	21:00-05:00	durchg.

1294 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Lüneburg	Gbf

Arbeiten	an	LST-Anlagen 01.09.2026,	21:00 02.09.2026,	05:00 durchgehende	Schichten Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
21:00-05:00	durchg.

1260 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen
Suderburg

Schienenschleifen	Weichen 27.09.2026,	23:00 28.09.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1301 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1302 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1303 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1158 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1160 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1304 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Bad	Bevensen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.09.2026,	23:15 29.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1161 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Bad	Bevensen

IH_KnotenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1261 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Klein	Süstedt

IH_KnotenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1263 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Klein	Süstedt

IH_KnotenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz
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1296 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf

Suderburg
IH_StreckenContainer 08.08.2026,	22:00 09.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1297 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1297 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1298 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 05.09.2026,	22:00 06.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1299 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1299 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1259 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

Schienenschleifen	Weichen 16.09.2026,	23:00 17.09.2026,	00:45 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1300 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Suderburg

IH_StreckenContainer 03.10.2026,	22:00 04.10.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1158 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 12.07.2026,	22:00 13.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1261 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1262 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 01.08.2026,	22:00 02.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1301 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_StreckenContainer 04.08.2026,	22:00 05.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1305 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 07.08.2026,	22:00 08.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1159 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 09.08.2026,	22:00 10.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1302 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_StreckenContainer 01.09.2026,	22:00 02.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1306 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 04.09.2026,	22:00 05.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1160 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 06.09.2026,	22:00 07.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1263 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1264 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 26.09.2026,	22:00 27.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1304 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.09.2026,	23:15 29.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1304 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 28.09.2026,	23:15 29.09.2026,	05:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1304 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.09.2026,	01:30 29.09.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1304 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

Auswechslung	v	Weichengroßteilen 29.09.2026,	01:30 29.09.2026,	04:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1303 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_StreckenContainer 29.09.2026,	22:00 30.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1307 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf

Uelzen
IH_KnotenContainer 02.10.2026,	22:00 03.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1161 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf
Uelzen

IH_KnotenContainer 04.10.2026,	22:00 05.10.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf Brückenprüfung 01.05.2026,	21:00 10.07.2026,	21:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1265 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf Schienenschleifen	Weichen 15.09.2026,	23:00 16.09.2026,	01:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1265 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Uelzen	Gbf Schienenschleifen	Weichen 15.09.2026,	23:00 16.09.2026,	01:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1238 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1238 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 19.07.2026,	22:00 20.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1239 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 27.07.2026,	22:00 28.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1240 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 24.08.2026,	22:00 25.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1241 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1241 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 13.09.2026,	22:00 14.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1242 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Garßen

IH_StreckenContainer 21.09.2026,	22:00 22.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1266 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1267 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1268 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1269 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1269 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1270 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1271 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1271 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Unterlüß
Klein	Süstedt

IH_StreckenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1162 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Bardowick

Brückenprüfung 03.09.2026,	00:00 03.09.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1162 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Bardowick

Brückenprüfung 03.09.2026,	00:00 03.09.2026,	04:30 durchgehend Langsamfahrstelle

1283 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1283 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)

Lüneburg
IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1284 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1285 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1285 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1286 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1287 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1287 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Lfst	für	Unfallschutz

1288 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

IH_StreckenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren

1163 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Lüneburg

Oberleitungsvollinspektion 04.10.2026,	22:30 20.10.2026,	05:00 durchgehende	
Schichten,
So	-	Fr

Nicht	auf	dem	Gegengl.	fahren	je	22:30-
05:00	durchg.

633 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Maschen	Pbf

IH_StreckenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

285 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Maschen	Pbf

Brückenprüfung 19.07.2026,	03:00 19.07.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

634 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Maschen	Pbf

IH_StreckenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

635 1720-Lehrte,	W35	-	Cuxhaven Winsen	(Luhe)
Maschen	Pbf

IH_StreckenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1308 1722-Celle,	Gl	17	-	Braunschweig-
Gliesmarode,	W2

Brg-Gliesmarode
Brg	Nordkurve

Kabelarbeiten 06.07.2026,	00:00 31.07.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-04:50	durchg.

1308 1722-Celle,	Gl	17	-	Braunschweig-
Gliesmarode,	W2

Brg-Rühme
Brg-Gliesmarode

Kabelarbeiten 06.07.2026,	00:00 31.07.2026,	04:50 durchgehende	
Schichten,
Mo	-	Fr

Streckensperrung	je	00:00-04:50	durchg.

1309 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Oberleitungsarbeiten 01.05.2026,	21:00 10.07.2026,	18:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1200 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Oberleitungsarbeiten 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	00:15 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1205 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle IH_KnotenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1200 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle Oberleitungsarbeiten 17.07.2026,	00:30 17.07.2026,	04:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1206 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle IH_KnotenContainer 13.08.2026,	22:00 14.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1207 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle IH_KnotenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1204 1726-Celle,	W102	-		Celle	Nord	DB-Gr	
(Str.9170)

Celle
Celle	Gbf

Gleiserneuerung 12.09.2026,	07:00 30.09.2026,	19:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1310 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.07.2026,	23:30 11.07.2026,	00:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb
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1310 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Schienenschleifen	Weichen 10.07.2026,	23:30 11.07.2026,	00:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1310 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Schienenschleifen	Weichen 11.07.2026,	00:30 11.07.2026,	01:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1311 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1312 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 29.07.2026,	23:00 30.07.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1312 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 29.07.2026,	23:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1313 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 31.07.2026,	00:00 31.07.2026,	02:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1313 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 31.07.2026,	02:00 31.07.2026,	04:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1313 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 31.07.2026,	02:00 31.07.2026,	04:30 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1313 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 31.07.2026,	04:30 31.07.2026,	05:30 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1314 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 03.08.2026,	01:30 03.08.2026,	04:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1314 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 03.08.2026,	04:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1314 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Durcharbeitung	von	Weichen 03.08.2026,	04:00 03.08.2026,	05:00 durchgehend Anst/Awanst	nicht	bedienbar

1315 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1316 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Oberleitungsarbeiten 15.08.2026,	23:00 16.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1316 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Oberleitungsarbeiten 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	06:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst

1316 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Oberleitungsarbeiten 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	06:00 durchgehend Ausschaltung	d.	Oberleitung

1316 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Oberleitungsarbeiten 16.08.2026,	23:00 17.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1316 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf Oberleitungsarbeiten 17.08.2026,	23:00 19.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Ausschaltung	d.	Oberleitung	je	23:00-
06:00	durchg.

1317 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Abweichung	Fpl	f	Zmst	X	GRi

1318 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Buchhorst	Abzw

IH_KnotenContainer 28.07.2026,	22:00 29.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1319 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Buchhorst	Abzw

IH_KnotenContainer 25.08.2026,	22:00 26.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1320 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Buchhorst	Abzw

IH_KnotenContainer 22.09.2026,	22:00 23.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1311 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Gabelung	(Brg)

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1315 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Gabelung	(Brg)

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis
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1317 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf

Gabelung	(Brg)
IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1312 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Schmiedekamp

Durcharbeitung	von	Weichen 29.07.2026,	23:00 30.07.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1312 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Schmiedekamp

Durcharbeitung	von	Weichen 30.07.2026,	04:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Totalsperrung

1313 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Schmiedekamp

Durcharbeitung	von	Weichen 31.07.2026,	04:30 31.07.2026,	05:30 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1314 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Schmiedekamp

Durcharbeitung	von	Weichen 03.08.2026,	01:30 03.08.2026,	04:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1321 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Vechelde

IH_KnotenContainer 29.07.2026,	22:00 30.07.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1322 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Vechelde

Oberleitungsarbeiten 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	06:00 durchgehend Gleiswechselbetrieb

1323 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Vechelde

IH_KnotenContainer 26.08.2026,	22:00 27.08.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1324 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Braunschweig	Hbf
Vechelde

IH_KnotenContainer 23.09.2026,	22:00 24.09.2026,	05:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1311 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

IH_KnotenContainer 17.07.2026,	22:00 18.07.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1315 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

IH_KnotenContainer 14.08.2026,	22:00 15.08.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1316 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

Oberleitungsarbeiten 15.08.2026,	23:00 16.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1316 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

Oberleitungsarbeiten 17.08.2026,	23:00 19.08.2026,	06:00 durchgehende	Schichten Totalsperrung	je	23:00-06:00	durchg.

1316 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

Oberleitungsarbeiten 19.08.2026,	23:00 20.08.2026,	06:00 durchgehend Totalsperrung

1317 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

IH_KnotenContainer 11.09.2026,	22:00 12.09.2026,	05:00 durchgehend Befahren	Ggl	auf	Befehl

1325 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Gabelung	(Brg)
Braunschweig	Hbf

Oberleitungsarbeiten 27.09.2026,	07:00 04.10.2026,	15:00 durchgehende	
Schichten,

So

Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis	je	
07:00-15:00	durchg.

1326 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Braunschweig	Hbf

IH_StreckenContainer 16.07.2026,	22:00 17.07.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1327 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Braunschweig	Hbf

IH_StreckenContainer 10.09.2026,	22:00 11.09.2026,	05:00 durchgehend, Befahren	Ggl	auf	Befehl

1322 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Oberleitungsarbeiten 16.08.2026,	22:00 17.08.2026,	06:00 durchgehend Einschränkung	Lü	im	Nachbargleis

1328 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gabelung	(Brg)

Oberleitungsarbeiten 17.08.2026,	23:00 19.08.2026,	06:00 durchgehende	SchichtenGleiswechselbetrieb	je	23:00-06:00	durchg.

1329 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Inbetriebnahme 14.07.2026,	01:00 22.07.2026,	01:45 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	01:00-
01:45	durchg.

1329 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Inbetriebnahme 14.07.2026,	01:00 22.07.2026,	01:45 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	01:00-
01:45	durchg.

1329 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Inbetriebnahme 14.07.2026,	03:15 22.07.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Behandlungsanl	nicht	verfügbar	je	03:15-
04:00	durchg.

1329 1730-Hannover	Hbf	-	Braunschweig	Hbf Groß	Gleidingen
Gr	Gleid	Ostkopf

Inbetriebnahme 14.07.2026,	03:15 22.07.2026,	04:00 durchgehende	Schichten Anst/Awanst	nicht	bedienbar	je	03:15-
04:00	durchg.




