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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Kundenveranstaltung RIL 402.0305

1. Begrüßung

2. Einleitung 
(1) Modus Operandi / Sli.do

(2) Annex VII – was ist das?

3. Was haben wir bisher erreicht?

4. Wie geht es weiter?

Agenda
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Sli.do - Interaktive Online Plattform für Veranstaltungen und Tagungen
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 Ihre Fragen können sie heute per sli.do platzieren

 Die Eingaben sind auf Wunsch anonym

 Die eingereichten Fragen können sie per „Like-Funktion“ 
priorisieren

Wie kann ich an dem sli.do Event teilnehmen?

PC:
 Browser öffnen (egal welchen)
 Slido.com aufrufen 
 folgenden Event-Code eingeben: #RIL402

alternativ
 https://app.sli.do/event/dioppbhc

Handy:
 QR Code mit dem Handy scannen
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1. Begrüßung
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(2) Annex VII – was ist das?
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Einleitung 

04.09.2017
Neufassung Annex VII 
der Ril 2112/34/EU
aufgrund des 
delegierten 
Beschlusses der 
Europäische 
Kommission vom 
04.09.2017 (EU) 
2017/2075

2017 - 2020
Erarbeitung Annex VII 
konformer Lösungen 
sowie Einleitung 
notwendiger 
Anpassungen im 
öffentlichen Regelwerk / 
Richtlinie 402

Regelmäßiger Austausch
• Nachbar EIU/RNE 
• BNetzA

März 2021
Prüfungsabschluss 
NBN-Änderungen

131-seitigen 
Beschluss mit 
erheblich erweiterten 
Anforderungen zur 
Annex VII Umsetzung 
Frist: bis zum 
30.06.2021

Start
Stellungnahme-

verfahren 
RIL 402.0305 

20.05.2021
Kick off 
Annex VII –
Arbeitsgruppe 
BNetzA 
Bescheid

28.09.2021
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Einleitung
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Gesetzliche Vorgabe / EU Recht

frühzeitige Abstimmung des Bauprogramms 
mit den Zugangsberechtigten 
zu vorgegebenen Zeitpunkten und Inhalten...

…mit weitgehender Stabilität der abgestimmten 
Bauplanung

Annex VII



Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Einleitung - Stellungnahmeverfahren Ril 402.0305
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NBN 2022

Aufnahme von Annex VII Vorgaben 
welche schon in 2022 umgesetzt 
werden (in bereits vorliegende RIL 
2022 eingearbeitet)

• Stellungnahmen zu beabsichtigten 
Änderungen abgeben (bei Bedarf)  
 Stellungnahmen ausschließlich 

per E-Mail an: 

Stellungnahmen.zu.Nutzungsbedin
gungen@deutschebahn.com.

Aufnahme von Annex VII Vorgaben 
welche in 2022 und 2023 umgesetzt 
werden (in bereits vorliegende RIL 
2023 eingearbeitet)

NBN 2023

Vollständige Umsetzung der 
Annex VII Vorgaben in 
Zielversion der NBN 2028 
(ohne Synopse) 

• Zur Information -
• Kommentierung möglich

NBN 2028

• Stellungnahmeverfahren: 28.09. – 29.10.2021
• BNetzA Prüfung: 05.11. – 17.12. 2021

• Stellungnahmen zu beabsichtigten 
Änderungen abgeben (bei Bedarf)  
 Stellungnahmen ausschließlich 

per E-Mail an: 

Stellungnahmen.zu.Nutzungsbedin
gungen@deutschebahn.com.
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Kundenveranstaltung RIL 402.0305

1. Begrüßung

2. Einleitung 

3. Was haben wir bisher erreicht?
(1) Übersicht

(2) Prozessphasen 

i. „Zielzustand Fpl. Jahr 2028“ 

ii. „Migrationsstufe Fpl. Jahr 2022“

4. Wie geht es weiter?

Agenda
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Zeitschiene
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28.09.2021
Start Stellungnahme-

verfahren  
„Migrationsversion“ RIL 

402.0305
(FPL Jahr 2022)

HEUTE

31.08.2021
VS

Sitzung

15.09.2021
BNetzA

Kommunikation 
„Zielkonzept“

05.08.2021
VS

Vorabstimmung

28.07.2021
BNetzA 

Anhörung

11.08.2021
Einreichung BV 

03.09.2021
BNetzA Termin 

07.09.2021
Runder Tisch 

Kapazität

05.11.2021
Ende Einarbeitung ZB-

Stellungnahmen durch DB 
Netz AG

29.10.2021
Ende 

Stellungnahme-
verfahren ZB

05.11. - 17.12..2021
6 Wochen 

Unterrichtung 
BNetzA

PHASE II

07.10.2021
Kunden-

veranstaltung

HEUTE
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Kundenveranstaltung RIL 402.0305

1. Begrüßung

2. Einleitung 

3. Was haben wir bisher erreicht?
(1) Übersicht

(2) Prozessphasen  

i. „Zielzustand NBN 2028“ 

ii. „Migrationsstufe NBN 2022“

4. Wie geht es weiter?

Agenda
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
SOLL – IST Produktbild AP X-24
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3a. Auf Basis n-4

3. Aufteilung Frühz. 
Kundeninfo

3b. Nur neue MN 
bezogen auf 3a

2. Zeitpunkt¹ der 
Erstanmeldung

4. Vorziehen¹ der 
Steckbriefe

5. „Schließung 
Prozessstörung“ –

Überarbeitung in „IB“ fällt 
weg, da  Überarbeitung 

bereits im Prozess „bis X-24“

6. Endereignis:  Vorl. 
Konsultation der 

Ergebnisse abgeschlossen
(kein Übertrag in 

Prozessphase „IB“ mehr)

X-33,5
2025 

Portal EA

frühz. 
Kundeninfo

X-33
2025 
PlaTo

Steckbriefe 
Bautakte / BID

X-26
2025 
PlaTo

Überarbei-
tung „IB“

…
2025 
n.a.

Beantwortung Stellung-
nahmen / BID

X-21
2025 
PlaTo

Frühz.
Kundeninfo

X-40,5
2026

KOMBau

1. Zeitpunkt¹ der 
Erstanmeldung

Erstan-
meldung (n-3)

X-341

2025
Portal EA

Frühz. 
Kundeninfo

X-331

2025
KOMBau/ BID³

1. Version Steck-
briefe Bautakte

X-28,5
2025

KOMBau

Ggf. Überar-
beitung

X-26
2025

KOMBau / BID³

Akt. Steckbriefe
Bautakte / BID

X-24
2025

KOMBau

x-45,5
2026

Portal EA

Erstan-
meldung (n-4)

X-461

2026
Portal EA

• MS

• Termin
• Ziel-FPL
• IT-Tool²

• MS

• Termin
• Ziel-FPL
• IT-Tool

¹ Eine Woche früher als bisher
² n-5 zukünftig begrenzt auf Maßnahmen größer 4 Wochen, interner Schritt
³ Neugestaltung, vsl. nicht ganztags

Stand: 02.09.2021

Erstanmeldung n-3 bis n-5²
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
SOLL – IST Produktbild AP X-24
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3a. Auf Basis n-4

3. Aufteilung Frühz. 
Kundeninfo

3b. Nur neue MN 
bezogen auf 3a

2. Zeitpunkt¹ der 
Erstanmeldung

4. Vorziehen¹ der 
Steckbriefe

5. „Schließung 
Prozessstörung“ –

Überarbeitung in „IB“ fällt 
weg, da  Überarbeitung 

bereits im Prozess „bis X-24“

6. Endereignis:  Vorl. 
Konsultation der 

Ergebnisse abgeschlossen
(kein Übertrag in 

Prozessphase „IB“ mehr)

X-33,5
2025 

Portal EA

frühz. 
Kundeninfo

X-33
2025 
PlaTo

Steckbriefe 
Bautakte / BID

X-26
2025 
PlaTo

Überarbei-
tung „IB“

…
2025 
n.a.

Beantwortung Stellung-
nahmen / BID

X-21
2025 
PlaTo

Frühz.
Kundeninfo

X-40,5
2026

KOMBau

1. Zeitpunkt¹ der 
Erstanmeldung

Erstan-
meldung (n-3)

X-341

2025
Portal EA

Frühz. 
Kundeninfo

X-331

2025
KOMBau/ BID³

1. Version Steck-
briefe Bautakte

X-28,5
2025

KOMBau

Ggf. Überar-
beitung

X-26
2025

KOMBau / BID³

Akt. Steckbriefe
Bautakte / BID

X-24
2025

KOMBau

x-45,5
2026

Portal EA

Erstan-
meldung (n-4)

X-461

2026
Portal EA

• MS

• Termin
• Ziel-FPL
• IT-Tool²

• MS

• Termin
• Ziel-FPL
• IT-Tool

Stand: 02.09.2021

Erstanmeldung n-3 bis n-5²

DB Netz AG | Annex VII | Kundenveranstaltung RIL 402.0305 | 07.10.2021

Erst ab Fpl- Jahr 2026

¹ Eine Woche früher als bisher
² n-5 zukünftig begrenzt auf Maßnahmen größer 4 Wochen, interner Schritt
³ Neugestaltung, vsl. nicht ganztags



Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Wie geht es weiter - Migrationsplan 
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Jahr der Umsetzung

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028Prozessschritt 
Annex VII

X-24

X-18

X-13,5

X-12

X-4

Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025 Fpl 2026

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025 Fpl 2026

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025 Fpl 2026

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2024 Fpl 2025 Fpl 2026 Fpl 2027

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

ujFpl

NFP

Fpl 2022 Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025

Fpl 2022 Fpl 2023 Fpl 2024

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2022 Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2026 Fpl 2027 Fpl 2028

2026 2027 2028

Annex VII noch nicht umgesetzt

Annex VII prozessual eingeführt; IT noch nicht umgesetzt

Annex VII vollständig umgesetzt

Definition/Roll out Prozess = alle Regelwerke + Leitfäden, 
Prozess-Schulungen…

Entwicklung/Erprobung IT = inklusive Schulung der Mitarbeiter

Fpl 2025

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Stand: 26.08.2021

Fpl 2027 Fpl 2028

Fpl 2027 Fpl 2028

Fpl 2027 Fpl 2028

Fpl 2028

Fpl 2026 Fpl 2027 Fpl 2028

Fpl 2026 Fpl 2027 Fpl 2028

Umsetzung abhängig von IFP & FaPü-Einführung
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
SOLL – IST Produktbild AP X-12
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BID
(Fpl. N-2)

X-21
2023
PlaTo

BbEI
(Fpl n-2)

X-17
2025

BbEI/PlaTo

KiGBau Teil 2
(FPL n-1)

X-16
2022 

KiGBau

BID

X-21
2024

KOMBau

Aktualisiertes Ergebnis 
der Konsultation

X-12
2024

KOMBau

Akt. Stand 
Konsultation

X-24
2024

KOMBau

Übernahme der kommunizierten 
Konsultationsergebnisse X-24

1) Anreichern des X-24-Ergebnisses 
mit weiteren bisher nicht bekannten 
Baumaßnahmen:
1. Einpflegen neuer BM
2. Änderungen der BM seit X-24
3. Einpassen auf mA-Netz wenn BM 

<7 Tage

Für BM >30 Tage / >50%:
Koordination bis X-18

Für BM >7 Tage / >30%
Für BM <7 Tage / >50%:
Koordination bis X-13,5

Veröffentlichung 
der aktualisierten
Konsultations-
ergebnisse zu X-12

X X

Koordination 
große Maßnahmen zw. BdS

X-18
2024

ohne IT

Koordination 
kleine Maßnahmen zw. BdS

X-13,5
2024

ohne IT

• MS

• Termin
• Ziel-FPL
• IT-Tool¹

• MS

• Termin
• Ziel-FPL
• IT-Tool

¹Zielbild - Zwischenlösung in Migrationszeit ggfs. notwendig

Stand: 02.09.2021

Finanzierung
noch nicht 

geklärt

BbEI-Akt.
(Fpl n-2)

X-12

BbEI/PlaTo

X
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
SOLL – IST Produktbild AP X-12
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BID
(Fpl. N-2)

X-21
2023
PlaTo

BbEI
(Fpl n-2)

X-17
2025

BbEI/PlaTo

KiGBau Teil 2
(FPL n-1)

X-16
2022 

KiGBau

BID

X-21
2024

KOMBau

Aktualisiertes Ergebnis 
der Konsultation

X-12
2024

KOMBau

Akt. Stand 
Konsultation

X-24
2024

KOMBau

Übernahme der kommunizierten 
Konsultationsergebnisse X-24

1) Anreichern des X-24-Ergebnisses 
mit weiteren bisher nicht bekannten 
Baumaßnahmen:
1. Einpflegen neuer BM
2. Änderungen der BM seit X-24
3. Einpassen auf mA-Netz wenn BM 

<7 Tage

Für BM >30 Tage / >50%:
Koordination bis X-18

Für BM >7 Tage / >30%
Für BM <7 Tage / >50%:
Koordination bis X-13,5

Veröffentlichung 
der aktualisierten
Konsultations-
ergebnisse zu X-12

X X

Koordination 
große Maßnahmen zw. BdS

X-18
2024

ohne IT

Koordination 
kleine Maßnahmen zw. BdS

X-13,5
2024

ohne IT

• MS

• Termin
• Ziel-FPL
• IT-Tool¹

• MS

• Termin
• Ziel-FPL
• IT-Tool

¹Zielbild - Zwischenlösung in Migrationszeit ggfs. notwendig

Stand: 02.09.2021

Finanzierung
noch nicht 

geklärt

BbEI-Akt.
(Fpl n-2)

X-12

BbEI/PlaTo

X
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Fällt noch nicht in                                         Kalenderjahr 2022 weg

In Kalenderjahr 2022 noch nicht vollständig
In Kalenderjahr 2022 noch 

nicht vollständig

In Kalenderjahr 2022 noch 
nicht gem. Annex VII



 Internationale Koordination (EIU) und Information/Austausch (Kunden) sind Bestandteil des nationalen Prozesses

 Mit zwei Abstimmungsterminen im Jahr sind alle vom Annex VII erforderlichen Zeithorizonte abgedeckt

Veröffentlichungen X-24/x-12 gemäß Annex VII

Fahrplanwechsel

K: Koordination
V: Veröffentlichung
I: Information

1a 2a 1b 2b 1c

KOMBau KOMBau KOMBau KOMBau KOMBau KOMBau
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Umsetzung der internationalen Vorgaben - Grundkonzept



Jährliche 
Koordinationstermine

Meilensteine der 
Veröffentlichung 
zu X-12

Inhalt Abstimmungen/
Koordinationen

Teilnahme ZB/SE-
Betreiber

17

 Mai und September
 Behandeln entsprechend jeweils mehrere betroffene Fahrplanjahre

Meilensteine der 
Veröffentlichung 
zu X-24

 Die Abstimmungen/Koordinationen erfolgen mit BdS, welche aufgrund von BKE der DB Netz AG von Zugumleitungen, 
Stornierungen oder Ersatz durch andere Verkehrsträger betroffen sind. 

 In den Abstimmungen/Koordinierungen erfolgt ein gegenseitiger Austausch über geplante BKE, - also auch über BKE 
auf dem Netz anderer BdS mit Auswirkungen auf das Netz der DB Netz AG. 

Auszüge aus dem Entwurf der RiL 402.0305, Kapitel 8, versendet an die BNetzA am 15.09.2021

 Zu jeder Abstimmung/Koordination lädt die DB Netz AG die benannten Ansprechpartner der BdS ein. 
 Soweit erforderlich laden die BdS voraussichtlich betroffene ZB und die wichtigsten SE-Betreiber zur Teilnahme ein.

Durchführung
 Die Abstimmungen/Koordinationen werden grundsätzlich durch die Regionen der DB Netz AG mit den jeweils 

angrenzenden Nachbar-BdS geführt. 

 39 Monate vor Fahrplanwechsel – Beginn der Abstimmung,
 31 Monate vor Fahrplanwechsel – ggf. Abstimmung von Aktualisierungen,
 27 Monate vor Fahrplanwechsel - Abschluss der Abstimmung. 

 19 Monate vor Fahrplanwechsel – Beginn und Abschluss der Koordination von BKE der Kategorie 8, 
 15 Monate vor Fahrplanwechsel – Beginn und Abschluss der Koordination von BKE der Kategorien 4 und 6. 

DB Netz AG | Annex VII | Kundenveranstaltung RIL 402.0305 | 07.10.2021

Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Stufen der Abstimmung
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Veröffentlichungen X-24/x-12 gemäß Annex VIIFahrplanwechsel
K: Koordination
V: Veröffentlichung
I: Information

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Sept.Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept.Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai Mai

Fahrplan 2025

Ab 2022 werden die Meilensteine X-27 (mit Wirkung auf den Fahrplan 2025) und X-39 (mit Wirkung auf den Fahrplan 2026) 
angegangen.  In den Folgejahren werden die weiteren Meilensteine Schrittweise eingeführt. 

Zielfahrplan

Fahrplan 2026

Fahrplan 2027

Fahrplan 2027

Fahrplan 2028

Ziel (I):
X-24

Ziel 
(K,V)
X-18

Ziel 
(K,V)
X-13,5

Ziel 
(K,V):
X-24

Ziel (I):
X-24

Ziel 
(K,V)
X-18

Ziel 
(K,V):
X-24

Ziel 
(K,V)
X-13,5

X-27 X-19 X-15

X-39 X-31 X-27 X-19 X-15

X-39 X-31 X-27 X-19 X-15
Ziel 
(K,V):
X-24

Ziel (I):
X-24

Ziel 
(K,V)
X-18

Ziel 
(K,V):
X-24

Ziel 
(K,V)
X-13,5

X-39 X-31 X-27 X-19 X-15
Ziel 
(K,V):
X-24

Ziel (I):
X-24

Ziel 
(K,V)
X-18

Ziel 
(K,V):
X-24

Ziel 
(K,V)
X-13,5

X-39 X-31 X-27 X-19 X-15
Ziel 
(K,V):
X-24

Ziel (I):
X-24

Ziel 
(K,V)
X-18

Ziel 
(K,V):
X-24

Ziel 
(K,V)
X-13,5
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Erste Migrationsschritte



Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Wie geht es weiter - Migrationsplan 
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Jahr der Umsetzung

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028Prozessschritt 
Annex VII

X-24

X-18

X-13,5

X-12

X-4

Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025 Fpl 2026

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025 Fpl 2026

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025 Fpl 2026

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2024 Fpl 2025 Fpl 2026 Fpl 2027

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

ujFpl

NFP

Fpl 2022 Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025

Fpl 2022 Fpl 2023 Fpl 2024

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2022 Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2026 Fpl 2027 Fpl 2028

2026 2027 2028

Annex VII noch nicht umgesetzt

Annex VII prozessual eingeführt; IT noch nicht umgesetzt

Annex VII vollständig umgesetzt

Definition/Roll out Prozess = alle Regelwerke + Leitfäden, 
Prozess-Schulungen…

Entwicklung/Erprobung IT = inklusive Schulung der Mitarbeiter

Fpl 2025

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Stand: 26.08.2021

Fpl 2027 Fpl 2028

Fpl 2027 Fpl 2028

Fpl 2027 Fpl 2028

Fpl 2028

Fpl 2026 Fpl 2027 Fpl 2028

Fpl 2026 Fpl 2027 Fpl 2028

Umsetzung abhängig von IFP & FaPü-Einführung
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Stellungnahme zum 
Fahrplankonzept von BKE bis 

x+2,5 inkl. konkreter 
Anpassungswünsche

Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Gesamtprozessbild AP X-4
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* für BKE (baubedingtes Kapazitätseinschränkungen) mit Beginn bis Ablauf Feb. erfolgt die Übernahme direkt ins FPE 
(Fein-Planungs-Ergebnis) (es wird kein GPE erstellt)
**Konzepte höherer Kategorien werden in vorgelagerten Phasen erzeugt

Work in Progress

Veröffentlichung
der aktualisierten

Konsultationsergebnisse zu X-4

EVU / ATEVU / AT

Z – 24 Z – 18 Z – 3

Einzelheiten zur Zugtrasse
(SPV)

Anmelder

Finalisierung GPE* 
& 

Übergabe EVU/AT
(SGV und SPV)

Finalisierung FPE
& 

Übergabe EVU/AT
(SPV)

Übergabe 
Fplo

EVU / ATEVU / AT

Z – 31

DB Netz DB Netz

Anmeldung

DB NetzDB Netz

Stellungnahme zum 
Fahrplankonzept aus GPE für 

BM ab März

EVU / AT

DB Netz

Z – 21

Kapazitätsmanagement FuB (alt BK II)

Kapazitätskonfliktmanagement (kont.) (alt BBM)

Grundsätze für Bearbeitung im KaKoMa:
 Kategorie 5, 5a, 6: 

• >10%
• Nicht im NFP behandelt

 Kategorie 7:
• <=10%
• Bei Verspätungen 

• hA+ >3 Min
• hA >5 Min
muss Anmeldung zum Zeitpunkt Kategorie 
5. 5a, 6 erfolgen, da Ergebnis der FPE stabil 
und valide bleiben muss

 Kategorie 8:
• ohne Uml., Ausfall, Ersatz
• Bei Verspätungen 

• hA+ >3 Min
• hA >5 Min
muss Anmeldung zum Zeitpunkt Kategorie 
5. 5a, 6 erfolgen

Z – 3Z – 12 Z – 5?

Übergabe 
Fplo

EVU / AT

DB Netz

Finalisierung FPE
& 

Übergabe EVU/AT
(SPV/SGV)

Finalisierung GPE
& 

Übergabe EVU/AT
(SGV und SPV)

Z – 10?

Finalisierung FPE
& 

Übergabe EVU/AT
(SGV)

EVU / AT

DB Netz

Z – 5

EVU / AT

DB Netz

EVU / AT

DB Netz

Stellungnahme
zum 

Fahrplankonzept 
aus GPE

Einzelheiten zur Zugtrasse
(SGV)

Z – 8

Anf. 
BBZR

Z – 29
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Nicht für die 
ersten 2,5 Mon. 

im Fplj

DB Netz

Zielfahrplanjahr 24/25

Meilenstein Annex VII

Meilenstein Netzfahrplan

Meilenstein Prozess

Erfolgselemente
 FaPü

 BSV

 KomBau

 Organisatorische Durchgängigkeit

 MakSi-FM /MakSi-VUB

 TAF/TAP – TSI Path-ID und Train-ID als Identifikatoren neben ZN

 TAF/TAP – TSI über Bestellsystem (Tr-ID/Pth-ID/NAM/PthDM)

1
2
3

1

233

4

4

4

4
Automatisierte 
Konzeption u. 
Trassierung

Finale(aut.) 
Konzeption u. 
Trassierung 

SPV

1

3

4
Finale (aut) 

Konzeption u. 
Trassierung 

SGV

1

3

4
Stellungnahme-

zeitraum

Stellungnahme zum 
Entwurfstand Konsultation

Entwurf Konsultation von BKE 
• Kapa auf Baustrecke
• Kapa auf Umleitungsstrecken
für 
• <7d / 10-50%
• >7d / 10-30%

inkl. Fahrplankonzepte von BKE bis x+2,5 zur 
Stellungnahme an EVU/AT

Fahrplangrobkonzepterstellung im Rahmen der FE Erstellung für BM**
 <7d / 10-50%
 >7d / 10-30%

• mit erweiterten Baumaßnahmendaten
− Kapa auf Baustrecke
− Kapa auf Umleitungsstrecken

• keine Angaben zur Verspätungen, um dem Ergebnis der 
automatischen Konstruktion nicht falsch vorwegzugreifen

Keine 
Kommunikation von 

Fpl.-Konzepten

Konsultation
X – 4

EVU / AT

X – 17,5 X – 6,5

Start 
Vorbereitung 3. 

Konsultation

VNP

X – 5

ENP

Stellungnahme-
zeitraum

Erstellung 
Fahrplankonzepte 

bis x+2,5
FE-Erstellung/ 
Koordination

Konsequente Umsetzung des 
Konzepts aus Konsultation*

X – 1

ENP 2

5

5

3

6

6

7

7 7

Anmeldung u. 
Einordnung X – 12

Abschluss 
KoordinationX – 5,5

5 3

3

7
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Soll-Prozessbild für BKE bis X+2,5
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Work in Progress

Z – 18 Z – 3

Einzelheiten zur Zugtrasse
(SPV)

Anmelder

Finalisierung FPE
& 

Übergabe EVU/AT
(SPV)

Übergabe 
Fplo

EVU / AT

Z – 31Konsequente Umsetzung des 
Konzepts aus Konsultation*

Anmeldung

DB Netz

EVU / AT

DB Netz

Z – 3Z – 12 Z – 5?

Übergabe 
Fplo

EVU / AT

DB Netz

Finalisierung FPE
& 

Übergabe EVU/AT
(SPV/SGV)

Finalisierung GPE
& 

Übergabe EVU/AT
(SGV und SPV)

Z – 10?

Finalisierung FPE
& 

Übergabe EVU/AT
(SGV)

EVU / AT

DB Netz

Z – 5

EVU / AT

DB Netz

EVU / AT

DB Netz

Stellungnahme
zum 

Fahrplankonzept 
aus GPE

Einzelheiten zur Zugtrasse
(SGV)

Z – 8

Anf. 
BBZR

Z – 29

DB Netz

Meilenstein Annex VII

Meilenstein Netzfahrplan

Meilenstein Prozess

Finale(aut.) 
Konzeption u. 
Trassierung 

SPV

Finale (aut) 
Konzeption u. 
Trassierung 

SGV

Ggf Anpassungen 
aus ENP und NEP 2

Veröffentlichung
der aktualisierten

Konsultationsergebnisse zu X-4

EVU / ATEVU / AT

DB Netz DB Netz

Kapazitätsmanagement FuB (alt BK II)

Kapazitätskonfliktmanagement (kont.) (alt BBM)

Entwurf Konsultation von BKE 
• Kapa auf Baustrecke
• Kapa auf Umleitungsstrecken
für 
• <7d / 10-50%
• >7d / 10-30%

inkl. Fahrplankonzepte von BKE bis x+2,5 zur 
Stellungnahme an EVU/AT

Keine 
Kommunikation von 

Fpl.-Konzepten

Konsultation
X – 4

EVU / AT

X – 17,5 X – 6,5

Start 
Vorbereitung 3. 

Konsultation

VNP

X – 5

ENP

Stellungnahme-
zeitraum

Erstellung 
Fahrplankonzepte 

bis x+2,5
FE-Erstellung/ 
Koordination X – 1

ENP 2

Anmeldung u. 
Einordnung X – 12

Abschluss 
KoordinationX – 5,5
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Zielfahrplanjahr 24/25

Stellungnahme zum 
Fahrplankonzept von BKE bis 

x+2,5 inkl. konkreter 
Anpassungswünsche

Stellungnahme zum 
Entwurfstand Konsultation

3

Fahrplangrobkonzepterstellung im Rahmen der FE Erstellung für BM**
 <7d / 10-50%
 >7d / 10-30%

• mit erweiterten Baumaßnahmendaten
− Kapa auf Baustrecke
− Kapa auf Umleitungsstrecken

• keine Angaben zur Verspätungen, um dem Ergebnis der 
automatischen Konstruktion nicht falsch vorwegzugreifen
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* für BKE (baubedingtes Kapazitätseinschränkungen) mit Beginn bis Ablauf Feb. erfolgt die Übernahme direkt ins FPE 
(Fein-Planungs-Ergebnis) (es wird kein GPE erstellt)
**Konzepte höherer Kategorien werden in vorgelagerten Phasen erzeugt
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Work in Progress

Z – 24 Z – 18 Z – 3

Einzelheiten zur Zugtrasse
(SPV)

Anmelder

Finalisierung GPE* 
& 

Übergabe EVU/AT
(SGV und SPV)

Finalisierung FPE
& 

Übergabe EVU/AT
(SPV)

Übergabe 
Fplo

EVU / ATEVU / AT

Z – 31

Anmeldung

DB NetzDB Netz

Stellungnahme zum 
Fahrplankonzept aus GPE für 

BM ab März

EVU / AT

DB Netz

Z – 21

Z – 3Z – 12 Z – 5?

Übergabe 
Fplo

EVU / AT

DB Netz

Finalisierung FPE
& 

Übergabe EVU/AT
(SPV/SGV)

Finalisierung GPE
& 

Übergabe EVU/AT
(SGV und SPV)

Z – 10?

Finalisierung FPE
& 

Übergabe EVU/AT
(SGV)

EVU / AT

DB Netz

Z – 5

EVU / AT

DB Netz

EVU / AT

DB Netz

Stellungnahme
zum 

Fahrplankonzept 
aus GPE

Einzelheiten zur Zugtrasse
(SGV)

Z – 8

Anf. 
BBZR

Z – 29

Nicht für die 
ersten 2,5 Mon. 

im Fplj

DB Netz

Meilenstein Annex VII

Meilenstein Netzfahrplan

Meilenstein Prozess

Automatisierte 
Konzeption u. 
Trassierung

Finale(aut.) 
Konzeption u. 
Trassierung 

SPV

Finale (aut) 
Konzeption u. 
Trassierung 

SGV

Stellungnahme-
zeitraum

Konsequente Umsetzung des 
Konzepts aus Konsultation*

Veröffentlichung
der aktualisierten

Konsultationsergebnisse zu X-4

EVU / ATEVU / AT

DB Netz DB Netz

Kapazitätsmanagement FuB (alt BK II)

Kapazitätskonfliktmanagement (kont.) (alt BBM)

Zielfahrplanjahr 24/25

Entwurf Konsultation von BKE 
• Kapa auf Baustrecke
• Kapa auf Umleitungsstrecken
für 
• <7d / 10-50%
• >7d / 10-30%

inkl. Fahrplankonzepte von BKE bis x+2,5 zur 
Stellungnahme an EVU/AT

Keine 
Kommunikation von 

Fpl.-Konzepten

Konsultation
X – 4

EVU / AT

X – 17,5 X – 6,5

Start 
Vorbereitung 3. 

Konsultation

VNP

X – 5

ENP

Stellungnahme-
zeitraum

Erstellung 
Fahrplankonzepte 

bis x+2,5
FE-Erstellung/ 
Koordination X – 1

ENP 2

Anmeldung u. 
Einordnung X – 12

Abschluss 
KoordinationX – 5,5
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Stellungnahme zum 
Entwurfstand Konsultation

3

Fahrplangrobkonzepterstellung im Rahmen der FE Erstellung für BM**
 <7d / 10-50%
 >7d / 10-30%

• mit erweiterten Baumaßnahmendaten
− Kapa auf Baustrecke
− Kapa auf Umleitungsstrecken

• keine Angaben zur Verspätungen, um dem Ergebnis der 
automatischen Konstruktion nicht falsch vorwegzugreifen
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* für BKE (baubedingtes Kapazitätseinschränkungen) mit Beginn bis Ablauf Feb. erfolgt die Übernahme direkt ins FPE 
(Fein-Planungs-Ergebnis) (es wird kein GPE erstellt)
**Konzepte höherer Kategorien werden in vorgelagerten Phasen erzeugt
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Kundenveranstaltung RIL 402.0305

1. Begrüßung

2. Einleitung 

3. Was haben wir bisher erreicht?
(1) Übersicht

(2) Prozessphasen 

i. „Zielzustand Fpl. Jahr 2028“ 

ii. „Migrationsstufe Fpl. Jahr 2022“

4. Wie geht es weiter?

Agenda
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Annex VII – Arbeitsgruppe BNetzA Bescheid
Wie geht es weiter - Handlungsstränge

Regelwerk IT

Kommunikation & 
Qualifizierung

24

PHASE II
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Wie geht es weiter - Migrationsplan 
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Jahr der Umsetzung

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028Prozessschritt 
Annex VII

X-24

X-18

X-13,5

X-12

X-4

Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025 Fpl 2026

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025 Fpl 2026

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025 Fpl 2026

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2024 Fpl 2025 Fpl 2026 Fpl 2027

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

ujFpl

NFP

Fpl 2022 Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025

Fpl 2022 Fpl 2023 Fpl 2024

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2022 Fpl 2023 Fpl 2024 Fpl 2025

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Fpl 2026 Fpl 2027 Fpl 2028

2026 2027 2028

Annex VII noch nicht umgesetzt

Annex VII prozessual eingeführt; IT noch nicht umgesetzt

Annex VII vollständig umgesetzt

Definition/Roll out Prozess = alle Regelwerke + Leitfäden, 
Prozess-Schulungen…

Entwicklung/Erprobung IT = inklusive Schulung der Mitarbeiter

Fpl 2025

Entwicklung/Erprobung IT

Definition/Roll out Prozess

Stand: 26.08.2021

Fpl 2027 Fpl 2028

Fpl 2027 Fpl 2028

Fpl 2027 Fpl 2028

Fpl 2028

Fpl 2026 Fpl 2027 Fpl 2028

Fpl 2026 Fpl 2027 Fpl 2028

Umsetzung abhängig von IFP & FaPü-Einführung
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