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RIL 402.0305 - Jährlicher Terminkalender (Terminkette 2024) 

Monat Datum* Fahrplanjahr** Information 

Februar 14.02.2024 2025 (n-1) Bereitstellung KiGbau – Entwurf Teil 1 

März 

05.03.2024 2025 (n-1) 
Eingang der Stellungnahmen zu „KiGbau – 
Entwurf“ inkl. KS- und QS – Wünsche Teil 1 

vsl. 01.03.2024 2027 (n-3) Frühzeitige Kundeninfo x-33 

vsl. 04.03.- 
08.03.2024 2027 (n-3) Online „Bautakt“ BID (Maßnahmen >30d) 

11.03.2024 2025 
Beginn Trassenanmeldefrist erste Phase der 

Netzfahrplanerstellung 

vsl. 15.03.2024 2027 (n-3) 
Ende Stellungnahme Frühzeitige Kundeninfo  

x-33 

vsl. Ende März/ 
Anfang April 

2026 (n-2) BID`s regional 

April 

11.04.2024 2025 (n-1) Bereitstellung KiGbau – Entwurf Teil 2 

08.04.2024 2025 
Ende Trassenanmeldefrist erste Phase der 

Netzfahrplanerstellung 

09.04.2024 2025 
Beginn Trassenanmeldefrist zweite Phase 

der Netzfahrplanerstellung 

26.04.2024 2025 (n-1) 
Bereitstellung „vorläufiges Endstück 

KiGbau“ im Internet  
inkl. KS- und QS- Maßnahmen Teil 1 

Mai Bis 
13.05.2024 

2025 (n-1) Eingang der Stellungnahmen zu „KiGbau – 
Entwurf“ inkl. KS- und QS – Wünsche Teil 2 

Juni 10.06.2024 2026 (n-2) 
Entwurf Planungsparameter Netzfpl. 2026 

mit Stellungnahmemöglichkeit EVU/ZB 

Juli 01.07.2024 2025 
Vorläufiger Netzfahrplanentwurf erste Phase 

der Netzfahrplanerstellung 
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Monat Datum* Fahrplanjahr** Information 

01.07.2024 2026 (n-2) Ende Stellungnahmefrist zu Entwurf 
Planungsparameter Netzfpl. 2026 

15.07.2024 2025 
Versand der Angebote der ersten 

Netzfahrplanphase 

18.07.2024 2025 (n-1) 
Bereitstellung „Endstück KiGbau“ im 

Internet inkl. KS- und QS- Maßnahmen 

Juli 2024 2026 (n-2) BID zentral 

August 

02.08.2024 2025 (n-1) 
Ende der Stellungnahme der ZB oder 
einbezogenen EVU zum vorläufigen 

Netzfahrplanentwurf 

12.08.2024 2026 (n-2) 
Veröffentlichung des abgestimmten 

Entwurfs der Planungsparameter Netzfpl. 
2026 

Bis 19.08.2024 2025 
Annahme der Angebote der ersten 

Netzfahrplanphase 

21.08.2024 2028 (n-4) Frühzeitige Kundeninfo x-40 in KOMBau 

21.08.2024 2027 (n-3) 1. Version Bautakte x-28 in KOMBau 

22.08. – 
04.09.2024 2027 (n-3) Online „Bautakt“ BID (Maßnahmen >30d) 

30.08.2024 2025 (n-1) 
Versand der Konzepte für KS (Steckbriefe)  

an EVU 

September 

10.09.2024 2027 (n-3) Ende Stellungnahme KOMBau  
Bautakte x-28 

24.09.2024 2028 (n-4) 
Ende Stellungnahme Frühzeitige Kundeninfo  

x-40 

10.09.2024 2025 (n-1) 
Eingang der Stellungnahmen zu KS-

Konzepten (Steckbriefe) 
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Monat Datum* Fahrplanjahr** Information 

Ab September 
2024 

2027 (n-3) 
 
 

2028 (n-4) 

Information Nachbar-BdS bzgl. 
grenzüberschreitenden Auswirkungen von 

BKE im Fahrplan 2027 
 

Abstimmung und Erörterung mit Nachbar-
BdS bzgl. grenzüberschreitenden 

Auswirkungen von BKE im Fahrplan 2028 

25.09.2024 2025 
Ende Trassenanmeldefrist zweite Phase der 

Netzfahrplanerstellung 

26.09.2024 bis 
02.10.2024 und 
07.10.2024 bis 

09.10.2024 

2025 (n-1) 
Abstimmung der KS-Konzepte nach 
besonderer Einladung nach Region 

Oktober 

Oktober 2024 
Aktuelles 

Fahrplanjahr bis 
n-4 

BID's regional 

18.10.2024 2027 (n-3) 
Bestätigung/ Aktualisierung/ Überarbeitung 
(ggf. 2.Version) Bautakte in KOMBau (x-26) 

31.10.2024 2027 (n-3) 
Ende Stellungnahme KOMBau  

Bautakte x-26 

 
 

November 

01.11.-
21.11.2024 

 

2026 (n-2) 
 

Konsultationsphase SE/IAV Steckbriefe (3 
Wochen) 

01.11.2024 2026 (n-2) Veröffentlichung der Steckbriefe SE/IAV 

08.11.2024 2025 
Endgültiger Netzfahrplanentwurf zweite 

Phase der Netzfahrplanerstellung 

21.11.2024 
2026 (n-2) 

 
Veröffentlichung der Aktualisierung der 
Planungsparameter Netzfahrplan 2026 

Dezember 

13.12.2024 2027 (n-3) Veröffentlichung Konsultationsergebnis 
Bautakte in KOMBau (x-24) 

13.12.2024 2026 (n-2) 
Veröffentlichung endgültigen 

Planungsparameter für Netzfahrplan 2026 

Bis 15.12.2024 
2026 (n-2) 

 
Veröffentlichung Konsultationsergebnis 

SE/IAV zweite Phase 
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Anpassungen/Detaillierungen 

 
**farbliche Hervorhebung abhängig vom Zielfahrplanjahr: 

n-1 – orange 
n-2 – grün 
n-3 – gelb 
n-4 – blau 

Abkürzungsverzeichnis  

BbEI Baubetriebliche Einschränkungen Infrastruktur 

BdS Betreiber der Schienenwege 

BID  Bau- und Informationsdialoge 

BKE Baubedingte Kapazitätseinschränkung 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

IAV Infrastrukturanschlussvertrag 

KiGbau Kundeninformation Großbaumaßnahmen 

KS  KonzeptSchätzung 

n- Jahre bis zum Fahrplanwechsel 

QS  Qualifizierte Schätzung 

SE Serviceeinrichtung(en) 

x- Monate bis zum Fahrplanwechsel 

ZB Zugangsberechtigte 

 

Monat Datum* Fahrplanjahr** Information 

15.12.2024 2025 Beginn Netzfahrplan 


