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Termine für Teil 1
Januar - März

Termine für Teil 2
April - Dezember

Bereitstellung „KiGbau – Entwurf“ im Internet
DB Netz AG  EVU/ZB14. Februar 2024 11. April 2024

Eingang der Stellungnahmen zu „KiGbau – Entwurf“ inkl. KS- und 
QS-Wünsche
EVU/ZB  DB Netz AG

05. März 2024 13. Mai 2024

Bereitstellung „vorläufiges Endstück KiGbau (T1)“ im Internet 
inkl. KS- und QS-Wünsche
DB Netz AG  EVU/ZB

26. April 2024

Bereitstellung „Endstück KiGbau“ im Internet inkl. KS- und QS-
Maßnahmen
DB Netz AG  EVU/ZB

18. Juli 2024 18. Juli 2024

Kundeninformation Großbaumaßnahmen (KiGbau) 2025 
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KonzeptSchätzung 1. Stufe für das Fahrplanjahr 2025

Eingang der Stellungnahmen zu KS-Konzepten (Steckbriefe)
EVU  DB Netz AG 10. September 2024

Versand der Konzepte für KS (Steckbriefe) an EVU 
DB Netz AG  EVU 30. August 2024

Termine für 
KS-Maßnahmen
April – Fplw. 
Dezember 

Abstimmung der KS-Konzepte nach besonderer Einladung DB Netz AG 
beteiligte EVU
(vsl. über MS Teams)

26. September bis
02. Oktober 2024
und
07. Oktober bis 
09. Oktober 2024
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