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Richtlinie 402.0305 – Jährlicher Terminkalender 2025 
(Terminkette 2025) 

 

 

 

Zielfahrplanjahr 2026 (n-1): 
 

Datum* Information 

17.03.2025 
Beginn Trassenanmeldefrist  

erste Phase der Netzfahrplanerstellung 

24.03.2025 
Veröffentlichung baubedingter Auswirkungen Teil 1  

in KOMBau und Beginn Stellungnahmen 
(**Früher: KiGbau Teil 1) 

vsl. Ende März/ 
Anfang April 

Regionale Bauinformationsdialoge (BID’s) 

11.04.2025 
Ende Stellungnahmefrist  

zu baubedingten Auswirkungen Teil 1 in KOMBau 
(**Früher: KiGbau Teil 1) 

14.04.2025 
Ende Trassenanmeldefrist  

erste Phase der Netzfahrplanerstellung 

15.04.2025 
Beginn Trassenanmeldefrist  

zweite Phase der Netzfahrplanerstellung 

05.05.2025 
Veröffentlichung Rückmeldungen auf Stellungnahmen  

zu baubedingten Auswirkungen Teil 1 in KOMBau 
(**Früher: KiGbau Teil 1) 

02.06.2025 
Veröffentlichung baubedingter Auswirkungen Teil 2  

in KOMBau und Beginn Stellungnahmen 
(**Früher: KiGbau Teil 2) 

01.07.2025 
Ende Stellungnahmefrist  

zu baubedingten Auswirkungen Teil 2 in KOMBau 
(**Früher: KiGbau Teil 2) 

07.07.2025 
Veröffentlichung vorläufiger Netzfahrplanentwurf  

erste Phase der Netzfahrplanerstellung 

15.08.2025 

Veröffentlichung baubedingter Auswirkungen Teil 1 und Teil 2  
in KOMBau 

(**Früher: KiGbau Teil 1 und Teil 2)  
 

und 
 

Veröffentlichung Rückmeldungen auf Stellungnahmen zu baubedingten 
Auswirkungen Teil 2 in KOMBau 

(**Früher: KiGbau Teil 2) 

18.08.2025 Versand der Angebote der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung 

25.08.2025 
Ende der Frist zur Annahme der Angebote der ersten Phase der 

Netzfahrplanerstellung 

24.09.2025 
Ende Trassenanmeldefrist  

zweite Phase der Netzfahrplanerstellung 

07.11.2025 Versand der Angebote der zweiten Phase der Netzfahrplanerstellung 

14.12.2025 Beginn Netzfahrplan 
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Zielfahrplanjahr 2027 (n-2): 

 

Datum* Information 

vsl. Ende März/ 
Anfang April 

Regionale Bauinformationsdialoge (BID’s) 

ab Mai 2025 

Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von 
geplanten BKE 

 
Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden 

Auswirkungen von BKE 

13.06.2025 

Veröffentlichung Entwurf Planungsparameter Netzfahrplan 2027 in PlaTo und 
Beginn Stellungnahmen  

 
und  

 
Veröffentlichung der BKE 8,7,6 und 4 (**Früher: Anlage 3 der 

Planungsparameter) sowie BAE A in KOMBau und Beginn Stellungnahmen 

03.07.2025 

Ende Stellungnahmefrist  
zu Entwurf Planungsparameter Netzfahrplan 2027 in PlaTo  

 
und 

 
zu BKE 8,7,6 und 4 (**Früher: Anlage 3 der Planungsparameter)  

sowie BAE A in KOMBau 

17.07.2025 
Veröffentlichung des abgestimmten Entwurfs der Planungsparameter 

Netzfahrplan 2027 in PlaTo 

Juli/August 2025 Zentraler Bauinformationsdialog (BID) 

Ab September 
2025 

Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von 
geplanten BKE 

 
Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden 

Auswirkungen von BKE  

28.10.2025 

Veröffentlichung aktualisierte Planungsparameter Netzfahrplan 2027 in PlaTo 
und Beginn Stellungnahmen  

 
und  

 
Veröffentlichung der aktualisierten BKE 8,7,6 und 4 (**Früher: Anlage 3 der 
Planungsparameter) sowie BAE A in KOMBau und Beginn Stellungnahmen 

vsl. 07.11.2025 
Veröffentlichung aktualisierte Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 und Beginn 

Stellungnahmen 

13.11.2025 

Ende Stellungnahmefrist  
zu aktualisierte Planungsparameter Netzfahrplan 2027 in PlaTo  

 
und 

 
zu aktualisierte BKE 8,7,6 und 4 (**Früher: Anlage 3 der Planungsparameter) 

sowie BAE A in KOMBau 

vsl. 28.11.2025 
Ende Stellungnahmefrist  

zu aktualisierte Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 

14.12.2025 
Veröffentlichung Konsultationsergebnis aktualisierte Dienstleistungsartenmixe 

für BKE 8 

14.12.2025 

Veröffentlichung der finalen Planungsparameter Netzfahrplan 2027 in PlaTo 
 

und  
 

Veröffentlichung Konsultationsergebnis der BKE 8,7,6 und 4 (**Früher: Anlage 
3 der Planungsparameter) sowie BAE A in KOMBau 
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Zielfahrplanjahr 2028 (n-3): 

 

Datum* Information 

12.03.2025 
Veröffentlichung frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-33)  

und Beginn Stellungnahmen 

12.03.2025 Online „Bautakt“ Bauinformationsdialog (BID) (Maßnahmen >30 Tage) 

01.04.2025 
Ende Stellungnahmefrist  

zu frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-33) 

ab Mai 2025 

Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von 
geplanten BKE 

 
Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden 

Auswirkungen von BKE 

Juli/August 2025 Zentraler Bauinformationsdialog (BID) 

20.08.2025 
Veröffentlichung Bautakte in KOMBau (x-28) 

und Beginn Stellungnahmen 

22.08. – 
04.09.2025 

Online „Bautakt“ Bauinformationsdialog (BID) (ausgewählte Maßnahmen) 

Ab September 
2025 

Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von 
geplanten BKE 

 
Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden 

Auswirkungen von BKE 

10.09.2025 
Ende Stellungnahmefrist  

zu Bautakte in KOMBau (x-28) 

20.10.2025 Bestätigung/Aktualisierung/Überarbeitung Bautakte in KOMBau (x-26) 

vsl. 07.11.2025 
Veröffentlichung Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 und Beginn 

Stellungnahmen 

vsl. 28.11.2025 
Ende Stellungnahmefrist  

zu Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 

14.12.2025 Veröffentlichung Konsultationsergebnis Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 

14.12.2025 Veröffentlichung Konsultationsergebnis Bautakte in KOMBau (x-24) 
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Zielfahrplanjahr 2029 (n-4): 

 

Datum* Information 

vsl. Ende März/ Anfang 
April 

Regionale Bauinformationsdialoge (BID’s) 

Juli/August 2025 Zentraler Bauinformationsdialog (BID) 

20.08.2025 
Veröffentlichung frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-40)  

und Beginn Stellungnahmen 

22.08. – 04.09.2025 Online „Bautakt“ Bauinformationsdialog (BID) (ausgewählte Maßnahmen) 

Ab September 2025 

Abstimmung mit Nachbar-BdS bzgl. grenzüberschreitenden 
Auswirkungen von geplanten BKE 

 
Erörterung mit Zugangsberechtigten bzgl. grenzüberschreitenden 

Auswirkungen von BKE 

24.09.2025 
Ende Stellungnahmefrist  

zu frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-40) 

 

 

 
Farbliche Hervorhebung abhängig vom Zielfahrplanjahr: 
 
n-1 – orange 
n-2 – grün 
n-3 – gelb 
n-4 – blau 

 

 

 

Abkürzungsverzeichnis: 
 
BdS Betreiber der Schienenwege 

BID  Bau- und Informationsdialog 

BKE Baubedingte Kapazitätseinschränkung 

BAE Baubedingte Anlageneinschränkung 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

n- Jahre bis zum Fahrplanwechsel 

SE Serviceeinrichtung(en) 

x- Monate bis zum Fahrplanwechsel 

ZB Zugangsberechtigte 

 


