
3. TAF/TAP TSI-Dialog der DB InfraGO
Austausch mit dem Markt

03.04.2025 – virtuell

DB InfraGO AG | TAF/TAP-Dialog am 03.04.2025 1



Begrüßung  1.

Aktueller Status

Vertiefung Fahrplan inkl. Testing und pathOS

Vertiefung Betrieb

2.

3.

4.

Agenda

Ausblick5.

DB InfraGO AG | TAF/TAP-Dialog am 03.04.2025 2



Wir wollen mit Ihnen in den Dialog treten – Welche Fragen 
haben Sie? Schreiben Sie diese bitte in den Chat oder heben Sie 
Ihre Hand

So können Sie eine Frage platzieren: 

Bitte wählen Sie in MS Teams in der Menüleiste 
das Icon „Chat“ aus und schreiben Ihre Frage 
in das sich öffnende Fenster. Alternativ Hand „Heben“.

1. Begrüßung
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Grundlegende und weiterführende Informationen TAF/TAP TSI 
Kundenveranstaltungen, Informationen und Unterlagen

Informationsplattform

▪ Allgemeine Unterlagen/Plattform für alle Themen zu Betrieb und Fahrplan (je inkl. Schnittstellen-Dokumente)

▪ Link: https://www.dbinfrago.com/taf-tap-tsi 

Events und Aktuelles

▪ Unterlagen zu allen Veranstaltungen, Newsletter und FAQ sowie Zugangsdaten für kommende Veranstaltungen 

▪ Link: https://www.dbinfrago.com/taf-tap-tsi/events 

Neues Bestellsystem pathOS

▪ Fachliche Details, Testzugang, Testfälle, Informationen für IT-Partner und künftig alle Informationen rund um 

Schulungen (Videos, Präsentationen, Handbuch etc.) sowie Schulungsterminen

▪ Link: https://www.dbinfrago.com/pathos

1. Begrüßung
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https://www.dbinfrago.com/taf-tap-tsi
https://www.dbinfrago.com/taf-tap-tsi/events
https://www.dbinfrago.com/pathos


2. Aktueller Status
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Mit dem neuen Implementierungsvorgehen halten wir weiterhin 
die TTT-Einführung zum Fahrplanjahr 2027
Programmfortschritte
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2. Aktueller Status

Neuer Implementierungsansatz Netz- & GelV: erste positive Ergebnisse sichtbar

Betrieb und Vertrieb in Plan: Zeitplan Konstruktion weiterhin angespannt

Schwenk auf ujBau-Testing: erste Kundentests mit dem Markt erfolgreich

Veröffentlichung der Schnittstellenbeschreibung: Geplant für den 17.04.



DB InfraGO AG | TAF/TAP-Dialog am 03.04.2025 

Erfolg unserer Maßnahmen: Implementierungsfortschritt in den 
einzelnen Umsetzungsbereichen zeigt positive Entwicklungen
Gesamtstatus TTT

Netz- & GelV Fahrplan
Trassenportal Netz (TPN) inkl. weiterer Services

− Erste Version der Schnittstelle erstellt 

− Implementierung verläuft planmäßig

Bestellung / Vertrieb
Bestellsystem pathOS

− Fachliche Features sind 
implementiert

− Stabilisierungsmaßnahmen 
und Bugfixes erforderlich

− Angespannter Zeitplan, 
aber weiterhin haltbar

ujBau Fahrplan
KOMBau

− GPE-Tests mit Markt gestartet, identifizierte fachliche 
Fehler in Behebung 

− Bereitstellung der Funktion Stellungnahme zum GPE in 
Form Zustimmung und Ablehnung liegt im Plan 

Betrieb / Disposition
Leitsystem inkl. BDV

− Vorbereitungen des 
Kundenintegrationstests am 
28.04. im Plan

− Schnittstellentests am BDV 
mit Abnehmern auf OTN-
Basis erfolgreich - weitere 
geplant

Gesamtziel ohne extern sichtbare Anpassungen 
erreichbar

Gesamtziel erreichbar, aber Anpassungen im 
Umsetzungsplan / Testplan erforderlich

Gesamtziel auch mit Maßnahmen aktuell nicht 
erreichbar

Legende

7

Gesamtstatus



3. Vertiefung Fahrplan
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Wichtige Fortschritte im Bereich Netz- und GelV Fahrplan,  
Implementierung und Testkonzeption im Fokus

9

Nächste Schritte
▪ InfraGO interne Tests NEP1 ab Mai

▪ Abstimmung der Kundentestfälle ab 
Mai 2025

▪ Anpassung der Testautomatisierung 
für neue Umgebungen und Systeme

▪ Erstellung V 4.6.0 der EVU 
Schnittstellendokumentation bis 
Ostern

Erfolge
▪ Technischer Durchstich zwischen 

Bestellsystem (pathOS) und 
Trassenportal Netz (TPN)

▪ Übermittlung erster Basisdaten 
sowohl eines Produktionsauftrags als 
auch eines Vertriebsauftrags 
zwischen Bestellsystem und 
Fahrplankonstrunktionssystem

▪ Erstellung der Umgebungskonzepte 
und Bereitstellung interner 
Testumgebungen Weitere Informationen werden im 

JF Schnittstellenpartner Fahrplan am 29.04.2025 

kommuniziert
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Im Gange
▪ Konzeption des Testvorgehens 

(Überarbeitung interner Testfälle, 
Abgleich Testbarer Scope für 
Markttests) 

▪ Aktualisierung der EVU SST



Status der Testaktivitäten und -planung
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Weitere Informationen werden im 

JF Schnittstellenpartner Fahrplan am 29.04.2025 

kommuniziert
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Weiteres Vorgehen

▪ Durchführung von ujBau-Tests – hier 
Feinplanungsergebnis (FPE) 

▪ Erarbeitung einer Ablaufplanung für 
die Tests Juli und August

▪ Zusammenstellung des Testumfangs 
für o.g. Tests und Bekanntgabe bis 
05/25

▪ Abstimmung der Testfälle in 06/25

Status IT-Dienstleister (DL) und EVU

▪ 73% der potenziellen IT-DL und EVU 
bisher ohne Anmeldung zu Schnitt-
stellentests mit DB InfraGO

▪ ujBau-Tests mit 18% der potenziellen 
IT-DL und EVU

▪ Weitere 9% der IT-DL und EVU noch 
ohne Testvoraussetzung

Aktuelle Test-Ergebnisse

▪ Durchführung von ujBau-Tests – 
hier Grobplanungsergebnis (GPE) 

▪ Ergebnisse weitestgehend im 
Rahmen der Erwartung

▪ Wesentliche Einschränkung auf 
Seiten der DB InfraGO: kein Teil- 
und Total-Ausfall (Umsetzung in 
Arbeit)



Unser Angebot: Konsolidierung von Einführungs- und Test-
plänen zur Stärkung der Gesamtkoordination im Markt
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Identifikation von Mustern zum Ausbau der 
Koordination der Tests im Markt, mit dem Ziel:

→ Gesamtkoordination der Tests

→Ausbau der Transparenz

Wer? Schnittstellenpartner die aktuell mit uns testen

Warum? Erkennung von Schnittmengen und Stärkung der 
Planung 

Was? Einführungs- und Testpläne für Trassenanmeldungen 
wenn möglich im Balkendiagramm / Zeitplan, gerne 
detailliert, bis zum 10.04.25 

Wie? Einreichungen per E-Mail an: 
pathos-schnittstellentest@deutschebahn.com

Details zur 
Einreichung

Unser Angebot

Exemplarischer Zeitplan
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Heute Fokus auf geplanten Schulungselementen für Anwendende 
in pathOS. Alle Inhalte auf www.dbinfrago.com/pathOS 

Umfangreiches Handbuch 

als Wissensbasis + 

zusätzlich „Erste-Schritte 

Präsentation“

Selbststudium auf Basis 

vorliegender Unterlagen 

und Medien sowie der 

Testumgebung des Portals

Funktionierende 

Feedbackschleifen 

(z.B. Postfach, FBF, 

Ticketsystem, Feedback)

Web-based-Trainings als 

Einstieg

Zusätzlich kurze, spezifische 

Erklärvideos zur Bedienung

Hilfefunktion im Portal 

(Erste Hilfe für die 

Bedienung und fachliche 

Erklärung)

Vertiefungsworkshop mit 

Beispielen & Übung durch 

DB Training 

(virtuell; kl. Gruppen)

Dialogformate mit 

Anwender:innen (Offene 

Fragestunden & Experten-

Workshops zur Vertiefung)

Internetseite pathOS 

(als Plattform für alle 

Unterlagen)

www.dbinfrago.com/pathos

Ergänzend: „Blick ins 

System“ durch O2C/FBF 

(virtuell, Grundlagen und 

Vertiefung; große Gruppen)

++

Und jetzt schauen wir mal gemeinsam auf 
die Schulungsplattform im Internet

PLANUNGSSTAND 03.2025

http://www.dbinfrago.com/pathOS
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Vorbereitung auf die Umstellung jederzeit möglich – wir 
empfehlen sich frühzeitig mit der neuen Welt zu beschäftigen

Kontakt zur Betriebsführung

▪ E-Mail-Postfach: 
pathOS@deutschebahn.com 

▪ Kontaktformular: 
www.dbinfrago.com/pathoskontakt 
(primär für Feedback, Fehler und 
Fragen zum Portal)

▪ Ticketsystem: Nur für IT-Partner 
und nur für IT-Schnittstelle. Ein 
Zugang pro IT-Partner

Userverwaltung

▪ Userverwaltung erfolgt künftig 
über das NetzCockpit

▪ Keine Usermigration – 
Registrierung pro Person nötig, 
Rechtevergabe durch EVU-
Superuser

▪ Intensive Information sobald 
pathOS im NetzCockpit 
eingebunden ist

▪ Info für DB InfraGO Anwendende: 
Technische Umsetzung aktuell in 
Prüfung – Kommunikation folgt

Schulungsmanagement

▪ Schulungsplattform seit 10/2024 
live: www.dbinfrago.com/pathOS - 
erste Erklärvideos und „Erste 
Schritte“ online

▪ In Erstellung: Web-based-
Trainings, Erklärvideos, Handbuch

▪ Ab Q4/25 virtuelle Veranstaltungen 
und Vertiefungsworkshops

▪ Kurzfristig 3 Livedemos als „Blick 
in die Werkstatt“: Mi. 12.3., Di. 
6.5. und Di. 26.8.; Zugangsdaten 
online verfügbar

WIEDERHOLUNG VOM 27.02.

mailto:pathOS@deutschebahn.com
http://www.dbinfrago.com/pathoskontakt
http://www.dbinfrago.com/pathOS
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Zugangsdaten zur Testumgebung des pathOS Webportals –  
wir freuen uns über jedes Feedback und jede Idee

Zugangsdaten zur Testumgebung

▪ Link: https://bestellsystem-portal-test.dbinfrago.com/ 

▪ Username: bestellportaltest-dbi-usera@deutschebahn.com

▪ Passwort: Kaffee&Sahne

Weitere Informationen

▪ Es handelt sich um eine „lebende“ Testumgebung, die regelmäßig aktualisiert wird. Alle zurückgespielten 

Angebote sind noch fiktiv, die Anbindung an die echte Konstruktion im Fahrplan folgt später.

▪ Sollte sich das Portal nach Login nicht direkt korrekt öffnen, im Menü auf „Vorgänge“ oder „Anmeldung“ klicken.

▪ Auf der Internetseite von pathOS finden Sie auch Erklärvideos zum Portal.

Feedback und Fragen

▪ Alle Fragen, Anregungen, Ideen, Feedback oder gefundene Fehler schicken Sie gerne über unser 

neues Kontaktformular zurück oder formlos an das Postfach des Teams vom neuen Bestellsystem: 

   pathOS@deutschebahn.com

Diese Zugangsdaten stehen allen 
Kunden zur Verfügung – achten Sie 

also darauf, keine sensitiven 
Informationen zu verwenden
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WIEDERHOLUNG VOM 27.02.

https://bestellsystem-portal-test.dbinfrago.com/
http://www.dbinfrago.com/pathOS
mailto:pathOS@deutschebahn.com


4. Vertiefung Betrieb
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Neuer PRISMA Inbetriebnahme-Termin
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SAVE THE DATE! 
PRISMA-Inbetriebnahme 

am Wochenende Sa 28.06. / So 29.06.2025
Ausweichwochenende 05./06.07.2025

Das Ausweichwochenende 

kommt zum Einsatz, 

wenn es größere betriebliche 

Einschränkungen gibt, 

verursacht durch z.B. 

einem Sturm oder Hochwasser.

https://www.dbinfrago.com/web/aktuelles/kund-inneninformationen/kund-inneninformationen/2025-KW13-Prisma-13325998


Schreibtischtest Betriebsdatenverteiler (BDV)
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Schreibtischtest 
BDV

am 24.04.2025
Terminserie zur Durchsprache des Schreibtischtests:

08.04-10.04.2025 je 08:00-09:00 Uhr



Kommunikationsplan BDV bis IBN PRISMA
KW13 (24.03.25 –28.03.25)

• Foliensatz-Erstellung für die Information von Schnittstellenpartnern (Offene Sprechstunde, Durchsprache der IBN) 

KW15 (08.04 – 10.04.25)

• Offene Sprechstunde/Durchsprache (3x1h) zur IBN für Schnittstellenpartnern

KW16 (14.04.25 – 18.04.25)

• Kundeninfoveranstaltung BDV 

• Mail-Kommunikation des Ausschnitts des IBN-Drehbuchs an alle SST-Partner per Mail mit wichtigen Fakten zur IBN 

• Aufsetzen der IBN-Chatgruppe für den Schreibtischtest

KW17 (24.04.25)

• Schreibtischtest BDV mit Inbetriebnahme-Management und allen SST-Partnern (BDV + Inbetriebnahme-Management vor Ort)

KW 21 (19.05.25 – 23.05.25)

• KI One-Pager „Empfehlungen für vor – während – nach IBN PRISMA 

• Tests von Fehlerszenarien zusammen mit dedizierten Schnittstellenpartner zu Härtung und Verinnerlichung von Eskalations- und Fehlerbehebungsprozeduren

KW 26 (23.06.25 – 29.06.25)

• Aufsetzen der IBN-Chatgruppe für die IBN PRISMA

• Sprechstunde zur Durchsprache der IBN mit Schnittstellenpartnern (3x1h) 
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Parallel zur PRISMA-Inbetriebnahme finden die TAF/TAP TSI 
Tests mit Identifier statt
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2025

Apr. Mai Juni Juli

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ferienzeiten
28.6. - 8.8.

Sommerferien-Start
7.4. - 30.4.

Osterferien Querschnitt

Fahrplanwechsel
15.06.25

Kl. F.-Pl.-Wechsel

28.-29.06
Inbetriebnahme

 PRISMA

1. Mai Himmelfahrt

Inbetriebnahme-Aktivitäten Frozen Zone PRD01 
09.-28.06.25

Pfingsten

9.6. - 20.6.

Bayern / Baden Württemberg

Fronleichnam

Hinweis: Genaue Zeiträume der Wartungsfenster auf zukünftige Produktionsumgebung PRD01 
sind aktuell noch in Abstimmung

01.04.-28.04.
Systemintegrationstests 

für betr. Systeme

28.04.
Start Kundentests 
mit gemockten NSS

Daten 

15.07.
Ende Kundentests 

mit gemockten NSS 
Daten 
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TAF/TAP TSI Tests mit ID



Informationen zu Testmöglichkeiten mit dem 
Betriebsdatenverteiler (BDV) und der Normierten Schnittstelle 
(NSS) im Rahmen TAF/TAP
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Offizielle Kundeninfo zu 
Testmöglichkeiten mit BDV 

und NSS
am Do, den 03.04.2025

Veröffentlichung auf DB InfraGO Webseite

https://www.dbinfrago.com/web/aktuelles/kund-inneninformationen/kund-inneninformationen/2025-KW13-Prisma-13325998


6. Ausblick

Alle Informationen immer aktuell 
unter: www.dbinfrago.com/taf-tap-tsi

DB InfraGO AG | TAF/TAP-Dialog am 03.04.2025 21

http://www.dbinfrago.com/taf-tap-tsi


Intensivierung TAF/TAP TSI-Kommunikation – JF 
Schnittstellenpartner und Sprechstunde ergänzt

TAF/TAP TSI -
Dialog

Runder Tisch 
Bau (RTB) AG 3

Homepage + 
Newsletter (KI)

7

1

3

8

5

TAF/TAP TSI -
Sektormeeting

TAF/TAP TSI -
Testing

2

4

6

PRISMA & BDV

Teilnehmer: Management & Experten aller EVU u. deren IT-Partner

Ziel: Überblick für GF-Ebene, allg. Infos (Betrieb + Fahrplan),

zzgl. Vertiefung aktueller Fokusthemen in Entwicklung/Testing    

Teilnehmer: 35 Mitglieder aus SPNV, SPV, SGV, BNetzA und EBA

Ziel: Beratung DB InfraGO bei Erarbeitung und Entwicklung für ujBau

Teilnehmer: Geschäftspartner mit G-INV und IT-Partner

Ziel: Informationen, To-Dos vermitteln

Teilnehmer: Geschäftspartner mit G-INV

Ziel: Informationen, To-Dos vermitteln

Teilnehmer: für alle zugängliches Format, KI an Verteiler (inkl. IT-Partner, nicht 

alle EVU)

Ziel: aktuelle Informationen/Entwicklungen zum Nachlesen: Testing-Zugang, 

Ansprechpartner, Updates

Teilnehmer: Gesamtmarkt inkl. EIU
Ziel: nationale Spiegelgruppe TTT (Infos zu TTT, Verordnungen, …)

A: online

T: ca. monatlich - nächster 

Termin am 05.06.2025

Arbeitsweise (A)/Turnus (T)

A: in Präsenz

T: 4x p.a. + Expertensessions

18.03.; 27.05.; 09.09.; 04.11.25

A: Kundengespräch

T: bei Bedarf

A: online

T: alle 4-6 Wochen

A: Homepage

T: kontinuierlich

A: online/Präsenz

T: 4x jährlich

28.03.; 01.07.; 16.09.; 05.12. D
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JF TAF/TAP TSI –
Schnittstellen-
partner Fahrplan

Teilnehmer: Schnittstellenpartner Fahrplan, die bereits mit uns testen

Ziel: aktuelle Informationen/Entwicklungen; Sprechstunde, Updates

A: online
T: ca. monatlich, ab 08/25 neuer 

Rhythmus – nächster Termin 29.04.

pathOS - 
Werkstatt

Teilnehmer: Geschäftspartner mit G-INV und IT-Partner

Ziel: Livedemos als „Blick in die Werkstatt“ in pathOS

A: online
T: 3 Termine

12.03., 06.05, 26.08.



Kommunikationsplan für den Gesamtmarkt mit Kundeninfo – 
drittem TTT-Dialog am 03. April

23

02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25

TTT-Dialog

Homepage/KI

TTT-Sektormeet.

PRISMA & BDV

TTT-Testing

Kontinuierliche Anpassung nach Bedarf

Regelmäßige Kundenveranstaltung alle 4-6 Wochen nach IBN  

Ab 13. Januar 2-wöchige Testsessions

RTB AG 3 (Bau)

D
ia

lo
g
e

In
fo

27.02.

Kaskadierte, abgestimmte Information über alle Kanäle hinweg sicherzustellen – 
Input für Meilensteine durch TTT-Marktkommunikationsmitglieder zu liefern

Meilenstein abgestimmt Meilenstein in Klärung

heute

18.03. 27.05. 09.09. 04.11.

28.03. 16.09.

05.12.

03.04 05.06

JF TTT-
Schnittstellenp.

14.02. 29.04.14.03. 12.06.

pathOS - 
Werkstatt 12.03

26.08.06.05.

11.07.

28.08. 25.09.31.07. 30.10. 27.11. 18.12.
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Ab August neuer Rhythmus

01.07.





Anhang
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Abkürzungsverzeichnis

BDV  Betriebsdatenverteiler

BNetzA  Bundesnetzagentur

EBA  Eisenbahn-Bundesamt

EIU  Eisenbahninfrastrukturunternehmen

EVU  Eisenbahnverkehrsunternehmen

FBF  Fachbetriebsführung

FPE  Feinplanungsergebnis

GelV  Gelegenheitsverkehr

G-INV  Grundsatz-Infrastrukturnutzungsvertrag

GPE  Grobplanungsergebnis

IBN  Inbetriebnahme

IT-DL  IT-Dienstleister

OTN  operational train number

NEP (1 oder 2) Netzfahrplanentwurfsphase

NSS  Normierte Schnittstelle

SGV  Schienengüterverkehr

SPFV  Schienenpersonenfernverkehr

SPNV  Schienenpersonennahverkehr

SST  Schnittstelle

ujBau  unterjähriger Bau
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