
6. TAF/TAP TSI-Dialog der DB InfraGO
Austausch mit dem Markt

17.09.2025 – virtuell
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Wir wollen mit Ihnen in den Dialog treten – Welche Fragen 
haben Sie? Schreiben Sie diese bitte in den Chat

So können Sie eine Frage platzieren: 

Bitte wählen Sie in MS Teams in der Menüleiste 
das Icon „Chat“ aus und schreiben Ihre Frage 
in das sich öffnende Fenster.
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2. Go/No-Go Entscheidung
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DB InfraGO bestätigt unter Abwägung aller 
Risiken und Implikationen die Einführung von 

TAF / TAP TSI zum Fahrplanjahr 2027.
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Das Verfahren steht unter dem Vorbehalt der 
Prüfung durch die Bundesnetzagentur (INB 2027).



13.03.2026: 

Start Trassenanmeldung 
für Fahrplan 2027

Go-Later 
Entscheidung 2024

Markttest Februar
bis April 2025

Intensive Testphase ujBau

Go-Live

Markttestphase 
Juli / August 2025

Go-Entscheidung
16.09.2025: Bestätigung 

Einführung TAF/TAP TSI im 
Fahrplan 2027

Wir begeben uns jetzt auf die Zielgerade

Verschiebung Einführung TAF/TAP TSI 
von Fahrplan 2026 auf Fahrplan 2027

Intensive Testphase zu Prozessen 
des NEP 1 sowie ujBau

Neuausrichtung 
Implementierungsvorgehen
Fokus Ertüchtigung Bestandssysteme 
Fahrplankonstruktion für TAF/TAP TSI
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Große Teile der Arbeit sind geschafft und wir arbeiten 
fokussiert an den verbleibenden Aufgaben bis Go Live 

GO

1
Markttest Juli/August 2025 Netzfahrplan bestätigt
• Implementierungsvorgehen Ertüchtigung Bestandssysteme 
• Grundsätzliche Funktionsfähigkeit kritischer Geschäftsprozesse in 

relevanten Systemen

2
Gesamtplanung vorliegend und abgesichert, u.a.: Alternativprozesse für 
den unwahrscheinlichen Fall von (Teil-)Ausfällen der IT-Systeme 
→ siehe Folgefolien

Unterstützung EVUen durch
• Kontinuierliche Fortführung Markttests
• Abarbeitung fachliche Klärungen und Bugs nach Priorität
• Kundensupport zum Go-Live (Details in folgenden TTT-Dialogen)
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• Sofern Fehler in der Kommunikation über das 

Common Interface – egal ob auf Seiten DB 

InfraGO oder EVU – auftreten, erfolgt die 

Bestellung über das neue Trassenanmeldesystem 

pathOS (Webportal)

Nutzung Trassenanmeldesystem pathOS (Webportal) Bestellung via Formular

Für eine IT-Einführung der Größe und Komplexität von TTT 
können Fehler nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden

Für den unwahrscheinlichen Fall von (Teil-)Ausfällen der IT-Systeme bei DB InfraGO und nicht zeitnah 

behebbaren Fehlern greifen wir auf die bekannten Notfallprozesse zurück
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• Falls weder das Common Interface noch das 

Trassenanmeldesystem pathOS (Webportal) 

verfügbar sind, erfolgt die Trassenanmeldung via 

Formular gemäß Richtlinie 402.0202

→ Dies entspricht dem bisherigen Standardprozess, 

der lediglich um entsprechende TTT Identifier 

ergänzt wurde.

https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/netzzugang-und-regulierung/nutzungsbedingungen/aktuelle_stellungnahmeverfahren/Netzzugangsrelevantes-Regelwerk-zu-den-INB-2027-13482596


Zur Absicherung der Trassenanmeldung auf Seiten der EVUen 
empfehlen wir:

• Bestellen Sie frühzeitig, d.h. lösen Sie Bestellungen zum Netzfahrplan 2027 mit 

ausreichend Vorlauf vor dem Anmeldeabschluss am 13.04.2026 aus, um im Fall von Fehlern 

noch Zeit für Korrekturen zu haben.

Hinweis: Die Anmeldeabschlussfrist 13.4.2026 ist verbindlich. 

• Für Nutzer des Common Interface (CI): Machen Sie sich mit dem Trassenanmeldesystem 

pathOS (Webportal) vertraut, um bei Einschränkungen des CI darüber bestellen zu können. 

• Bereiten Sie sich prozessual auf die Nutzung der Notfallprozesse vor, z.B. indem Sie Ihre 

Mitarbeitende über die Notfallprozesse informieren und im Umgang mit den notwendigen 

Formularen schulen.
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3. Fragen & Antworten
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4. Marktabfrage Baukonsultation
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Ihr Input ist gefragt: Marktabfrage zur Baukonsultation als Grundlage 
für die weitere Priorisierung der Umsetzung
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Falls Sie im Fahrplan 2027 die Stellungnahme auf GPE über das Common Interface 
kommunizieren möchten, geben Sie uns bitte eine Rückmeldung.

Rückmeldefrist: Freitag, 26. September 2025

Einsendung per E-Mail bitte an: 

pathos@deutschebahn.com  

Common Interface (CI)
„Schnittstelle des Bestellsystems 

der DB InfraGO AG für EVU-
Systeme “ (V 4.6.2)

Nutzung der Anwendung 
KomBau

Mögliche Kommunikationswege Stellungnahme auf GPE

mailto:pathos@deutschebahn.com


5. Trassenanmeldesystem pathOS
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Was sind die nächsten Schritte zur Vorbereitung auf das neue 
Trassenanmeldesystem pathOS (Webportal)? 
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Userverwaltung 

• Wir informieren kurzfristig via Kund:inneninformation (KI) über die nächsten Schritte

• Für alle Kunden wird pathOS über das Infraportal berechtigt

• Zunächst nur „pathOS Schulung und Test“, anschließend das Produktivsystem, beide werden separat berechtigt

• Auch für die Schulungsumgebung wird ab Oktober eine Userberechtigung erforderlich sein!

Schulung 

• Starten Sie jetzt mit den Vorbereitungen – Material zum Selbststudium liegt vor

• Schauen Sie regelmäßig auf die Schulungsplattform – wir veröffentlichen sukzessive immer mehr

• Nehmen Sie an Schulungsterminen teil – Veröffentlichung der ersten Termine kurzfristig; Start in KW 43

• Ab Q1 2026 folgen zusätzliche Formate, wie Vertiefungsworkshops und Sprechstunden

ab KW43: Virtuelle 
Schulungstermine

Sept. 2025: 
Informationen zur 

Userverwaltung

Okt. 2025: neue 
WebSSO 

Schulungsumgebung

März 2026: 
Anmeldephase NEP 1

ca. Februar 2026: 
„Softlaunch“ 

Webportal pathOS

ab Jan. 2026: Intensivierung 
Schulungen und Dialogformate



Kunden verwalten User für pathOS über das Infraportal 
– Informationen folgen kurzfristig via KI
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Link zur Anwendung

• Aufruf des Infraportals über: https://infraportal.dbinfrago.com

• pathOS wird zunächst als „pathOS Schulung und Test“ aufgenommen – die Produktivumgebung folgt als separates Tool im 

Infraportal. Beide Umgebungen sind unabhängig voneinander zu berechtigen

Zielgruppe

• Alle Kunden müssen künftig das Infraportal verwenden

• Einen Zugang zum Infraportal können nur Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), Aufgabenträger (AT) sowie weitere 

Zugangsberechtigte gem. ERegG § 1 Abs. 12 Nr. 1 und 2, erhalten

Allgemeiner Berechtigungsablauf

• Jede Person muss sich zunächst im Infraportal registrieren und authentifizieren. Vorhandene Zugänge können 

selbstverständlich genutzt werden. Anschließend muss für pathOS die entsprechende Rolle und die benötigten 

Kundennummern ausgewählt werden

• Die Kundennummern-scharfe Freischaltung obliegt dann dem Superuser im jeweiligen Unternehmen selbst

Kommunikation und Information

• Die wichtigsten Informationen inklusive Anleitung folgen kurzfristig über eine reguläre Kund:inneninformation (KI) und 

via Webseite.

https://infraportal.dbinfrago.com/
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Umfangreiches Handbuch 

als Wissensbasis + 

zusätzlich „Erste-Schritte 

Präsentation“

Selbststudium auf Basis 

vorliegender Unterlagen 

und Medien sowie der 

Testumgebung des Portals

Funktionierende 

Feedbackschleifen 

(z.B. Postfach, FBF, 

Ticketsystem, Feedback)

Web-based-Trainings als 

Einstieg

Zusätzlich kurze, spezifische 

Erklärvideos zur Bedienung

Hilfefunktion im Portal 

(Erste Hilfe für die 

Bedienung und fachliche 

Erklärung)

Vertiefungsworkshop mit 

Beispielen & Übung durch 

DB Training 

(virtuell; kl. Gruppen)

Dialogformate mit 

Anwender:innen (Offene 

Fragestunden & Experten-

Workshops zur Vertiefung)

Internetseite pathOS 

(als Plattform für alle 

Unterlagen)

www.dbinfrago.com/pathos

Ergänzend: „Blick ins 

System“ durch O2C/FBF 

(virtuell, Grundlagen und 

Vertiefung; große Gruppen)

++
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Vielzahl an Schulungselementen bereits verfügbar – es kann 
jederzeit mit der Vorbereitung begonnen werden:
www.dbinfrago.com/pathOS 

http://www.dbinfrago.com/pathOS


6. Ausblick

Alle Informationen immer aktuell 
unter: www.dbinfrago.com/taf-tap-tsi
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http://www.dbinfrago.com/taf-tap-tsi
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TAF/TAP TSI -
Dialog

Runder Tisch 
Bau (RTB) AG 3

Homepage + 
Newsletter (KI)

1

3

7

5

TAF/TAP TSI -
Sektormeeting

2

4

6 BDV

Teilnehmer: Management & Experten aller EVU u. deren IT-Partner

Ziel: Überblick für GF-Ebene, allg. Infos (Betrieb + Fahrplan),
zzgl. Vertiefung aktueller Fokusthemen in Entwicklung/Testing    

Teilnehmer: 35 Mitglieder aus SPNV, SPV, SGV, BNetzA und EBA

Ziel: Beratung DB InfraGO bei Erarbeitung und Entwicklung für ujBau

Teilnehmer: Geschäftspartner mit G-INV

Ziel: Informationen, To-Dos vermitteln

Teilnehmer: für alle zugängliches Format, KI an Verteiler (inkl. IT-Partner, 
nicht alle EVU)

Ziel: aktuelle Informationen/Entwicklungen zum Nachlesen: Testing-
Zugang, Ansprechpartner, Updates

Teilnehmer: Gesamtmarkt inkl. EIU
Ziel: nationale Spiegelgruppe TTT (Infos zu TTT, Verordnungen, …)

A: online

T: ca. monatlich 
Nächster Termin: 30.10.2025

Arbeitsweise (A)/Turnus (T)

A: in Präsenz

T: 4x p.a. + Expertensessions
Nächster Termin: 04.11.

A: online

Nächster Termin: 06.11.

A: Homepage

T: kontinuierlich

A: online / in Präsenz

T: 4x jährlich, nächster Termin: 05.12. 

D
ia

lo
g
e

In
fo

JF TAF/TAP TSI –
Schnittstellen-
partner Fahrplan

Teilnehmer: Schnittstellenpartner Fahrplan, die bereits mit uns testen

Ziel: aktuelle Informationen/Entwicklungen; Sprechstunde, Updates

A: online

T: nach Bedarf

pathOS - 
Werkstatt

Teilnehmer: Geschäftspartner mit G-INV und IT-Partner

Ziel: Livedemos als „Blick in die Werkstatt“ in pathOS

A: online
T: Termine für Q4 sind bald auf der 
pathOS-Homepage zu finden
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Übersicht TAF/TAP TSI-Kommunikation

https://www.dbinfrago.com/pathOS
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2025 2026

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun …

16.02.26
ujBau2

04.05.26
GelV2

15.05.26
ujBau3

20.10.25
NEP2

06.10.25
GelV1

10.11.25
Attribute1

19.01.26
Attribute2

30.01.26
Attribute3

10.11.25 Attribute1
▪ ExceptionalGauging
▪ TrainActivityCodes inkl. 

Sperr-, Rangierfahrt
▪ Flügelung & Vereinigung 

(ReasonOfReference)
▪ Identische Trassierung 

(ReasonOfReference)

16.02.26 ujBau2
▪ Netzausgelöste Stornierung
▪ Netzausgelöste Änderung 
▪ Ablehnung ohne Überarbeitung 

durch Kunden
▪ Trasse als netzausgelöste Änderung 

veröffentlichen

04.05.26 GelV2
▪ Anmeldung Trasse GelV mit Annahmeverzicht
▪ Ablehnung mit Überarbeitung
▪ Änderungsbestellung auf inkonsistenten Trassenangebote

19.01.26 Attribute2
▪ CaseReferenceObject 

„Taktverbund“
▪ CaseReferenceObject 

„Abstellung“
▪ CaseReferenceObject 

„Rahmenvertrag“
▪ CaseReferenceObject 

„ECTS-Zugdaten“

30.01.26 Attribute3
▪ Inkonsistenzen 

(Zeitlich / Räumlich)
▪ Auslösende BKE in GPE/FPE

15.05.26 ujBau3
▪ Erweiterung: 

Netzausgelöste 
Änderungen inkl. 
mittiger Teilausfall
(SEV)

06.10.25 GelV1
▪ Angebotsannahme
▪ Anmeldung einer im Netz-

fahrplan nicht 
zulässigen Trasse im GelV 
(Nostalgiev.)

▪ Änderung vor Angebotsabgabe
▪ Abmeldung während des GelV
▪ Trassenmeldung GelV

20.10.25 NEP2
▪ Anmeldung für die Npfl Phase 2
▪ Abmeldung während der Npfl Phase 2
▪ Änderung vor Angebotsabgabe 

während Npfl Phase 2
▪ Annahme während der Npfl Phase 2
▪ Änderung nach Anm. ENP durch 

Kunden, Änderungsb. NEP2/GelV
▪ Änderung nach Vertragsschluss
▪ Vollstornierung
▪ Räuml. Stornierung (Teilstornierung)
▪ Zeitl. Stornierung (Teilstornierung)
▪ Kombination aus zeitl. & räuml. Storni.
▪ Netzausgelöste Änderung und 

netzausgelöstes Angebot

Im Überblick werden Prozessschritte und Attribute wie folgt 
testbar – inhaltlich Stand aus TTT-Dialog vom 08.08.2025 





Anhang
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Abkürzungsverzeichnis

BDV  Betriebsdatenverteiler

BNetzA  Bundesnetzagentur

EBA  Eisenbahn-Bundesamt

EIU  Eisenbahninfrastrukturunternehmen

EVU  Eisenbahnverkehrsunternehmen

FBF  Fachbetriebsführung

FPE  Feinplanungsergebnis

GelV  Gelegenheitsverkehr

G-INV  Grundsatz-Infrastrukturnutzungsvertrag

GPE  Grobplanungsergebnis

IBN  Inbetriebnahme

IT-DL  IT-Dienstleister

OTN  operational train number

NEP (1 oder 2) Netzfahrplanentwurfsphase

NSS  Normierte Schnittstelle

SGV  Schienengüterverkehr

SPFV  Schienenpersonenfernverkehr

SPNV  Schienenpersonennahverkehr

SST  Schnittstelle

ujBau  unterjähriger Bau
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