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Richtlinie 402.0305 – Jährlicher Terminkalender 2026 
 

Zielfahrplanjahr 2027 (unterjährig): 
 

Datum* Information 

19.05.2026 
Spätester Beginn der unterjährigen Veröffentlichungen von BAE  

und SE/IA-Betroffenheiten bei BKE 1 in KOMBau 

06.07.2026 
Erster möglicher Versand des ersten GPE  
und Beginn Stellungnahmen in KOMBau 

30.08.2026 
Spätester Versand des ersten GPE  

und Beginn Stellungnahmen in KOMBau 

18.10.2026 Spätester Versand des ersten FPE in KOMBau 

 

 

Zielfahrplanjahr 2027 (n-1 / 3. KP): 
 

Datum* Information 

13.03.2026 Beginn Trassenanmeldefrist erste Phase der Netzfahrplanerstellung 

20.03.2026 
Veröffentlichung der BKE 5,3 und 2 Teil 1 (x-8,75) inkl. BAE A und B in KOMBau, 

Veröffentlichung von Knoten- und Präventions-Containern Teil 1 in PlaTo  
und Beginn Stellungnahmen 

vsl. Ende März / 
Anfang April 

Regionale Bauinformationsdialoge (BID’s) 

13.04.2026 
Ende Stellungnahmefrist  

zu BKE 5,3 und 2 Teil 1 (x-8,75) inkl. BAE A und B in KOMBau und  
zu Knoten- und Präventions-Containern Teil 1 in PlaTo 

13.04.2026 Ende Trassenanmeldefrist erste Phase der Netzfahrplanerstellung 

14.04.2026 Beginn Trassenanmeldefrist zweite Phase der Netzfahrplanerstellung 

15.05.2026 

Veröffentlichung Rückmeldungen auf Stellungnahmen  
zu BKE 5,3 und 2 Teil 1 inkl. BAE A und B in KOMBau und  
zu Knoten- und Präventions-Containern Teil 1 in PlaTo und  

Aktualisierung der Kapazitäten in KOMBau 

29.05.2026 

Veröffentlichung der BKE 5,3 und 2 Teil 2 (x-6,5) inkl. BAE A und B  
inkl. Änderungen ggü. Entwurf 3. KP Teil 1 in KOMBau,  

Veröffentlichung von Knoten- und Präventions-Containern Teil 2 in PlaTo  
und Beginn Stellungnahmen 

29.06.2026 
Ende Stellungnahmefrist  

zu BKE 5,3 und 2 Teil 2 (x-6,5) inkl. BAE A und B in KOMBau und  
zu Knoten- und Präventions-Containern Teil 2 in PlaTo 

06.07.2026 
Veröffentlichung vorläufiger Netzfahrplanentwurf  

erste Phase der Netzfahrplanerstellung 

vsl.13.07.2026** 
Ende Trassenanmeldefrist  

zweite Phase der Netzfahrplanerstellung 

14.08.2026 

Veröffentlichung der BKE 5,3 und 2 Teil 1 und Teil 2  
inkl. BAE A und B in KOMBau 

und 

Veröffentlichung Rückmeldungen auf Stellungnahmen  
zu BKE 5,3 und 2 Teil 2 in KOMBau und  

zu Knoten- und Präventions-Containern Teil 2 in PlaTo 

17.08.2026 Versand der Angebote der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung 

24.08.2026 
Ende der Frist zur Annahme der Angebote  

der ersten Phase der Netzfahrplanerstellung 

vsl.28.09.2026** Versand der Angebote der zweiten Phase der Netzfahrplanerstellung 

13.12.2026 Beginn Netzfahrplan 
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Zielfahrplanjahr 2028 (n-2 / 2. KP): 

 

Datum* Information 

vsl. Ende März/ 
Anfang April 

Regionale Bauinformationsdialoge (BID’s) 

ab Mai 2026 

Abstimmung mit Nachbar-BdS  
bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE 

 
Erörterung mit Zugangsberechtigten  

bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE 

12.06.2026 

Veröffentlichung Entwurf Planungsparameter Netzfahrplan 2028 (x-18) in PlaTo 
und Beginn Stellungnahmen  

 
und  

 
Veröffentlichung der BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau  

und Beginn Stellungnahmen 

03.07.2026 

Ende Stellungnahmefrist  
zu Entwurf Planungsparameter Netzfahrplan 2028 (x-18) in PlaTo  

 
und 

 
zu BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau 

17.07.2026 
Veröffentlichung des abgestimmten Entwurfs  

der Planungsparameter Netzfahrplan 2028 in PlaTo 

Juli/August 
2026 

Zentraler Bauinformationsdialog (BID) 

Ab September 
2026 

Abstimmung mit Nachbar-BdS  
bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE 

 
Erörterung mit Zugangsberechtigten  

bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE  

30.10.2026 

Veröffentlichung  
aktualisierte Planungsparameter Netzfahrplan 2028 (x-13,5) in PlaTo  

und Beginn Stellungnahmen  
 

und  
 

Veröffentlichung der aktualisierten BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau  
und Beginn Stellungnahmen 

06.11.2026 
Veröffentlichung aktualisierte Dienstleistungsartenmixe für BKE 8  

und Beginn Stellungnahmen 

20.11.2026 

Ende Stellungnahmefrist  
zu aktualisierte Planungsparameter Netzfahrplan 2028 (x-13,5) in PlaTo  

 
und 

 
zu aktualisierte BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau 

27.11.2026 
Ende Stellungnahmefrist  

zu aktualisierte Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 

13.12.2026 
Veröffentlichung Konsultationsergebnis  

aktualisierte Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 

13.12.2026 

Veröffentlichung  
der finalen Planungsparameter Netzfahrplan 2028 in PlaTo 

 
und  

 
Veröffentlichung  

Konsultationsergebnis der BKE 8,7,6 und 4 sowie BAE A in KOMBau 
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Zielfahrplanjahr 2029 (n-3 / 1. KP): 

 

Datum* Information 

13.03.2026 
Veröffentlichung frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-33)  

und Beginn Stellungnahmen 

13.03.2026 Online „Bautakt“ Bauinformationsdialog (BID) (Maßnahmen >30 Tage) 

26.03.2026 
Ende Stellungnahmefrist  

zu frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-33) 

ab Mai 2026 

Abstimmung mit Nachbar-BdS  
bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE 

 
Erörterung mit Zugangsberechtigten  

bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE 

20.08.2026 
Veröffentlichung Bautakte in KOMBau (x-28) 

und Beginn Stellungnahmen 

20.08.2026 - 
03.09.2026 

Online „Bautakt“ Bauinformationsdialoge (BID) (ausgewählte Maßnahmen) 

Ab September 
2026 

Abstimmung mit Nachbar-BdS  
bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE 

 
Erörterung mit Zugangsberechtigten  

bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE 

09.09.2026 
Ende Stellungnahmefrist  

zu Bautakte in KOMBau (x-28) 

16.10.2026 Bestätigung/Aktualisierung/Überarbeitung Bautakte in KOMBau (x-26) 

06.11.2026 
Veröffentlichung Dienstleistungsartenmixe für BKE 8  

und Beginn Stellungnahmen 

27.11.2026 
Ende Stellungnahmefrist  

zu Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 

13.12.2026 Veröffentlichung Konsultationsergebnis Dienstleistungsartenmixe für BKE 8 

13.12.2026 Veröffentlichung Konsultationsergebnis Bautakte in KOMBau (x-24) 
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Zielfahrplanjahr 2030 (n-4): 

 

Datum* Information 

20.08.2026 
Veröffentlichung frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-40)  

und Beginn Stellungnahmen 

20.08. – 
03.09.2026 

Online „Bautakt“ Bauinformationsdialog (BID) (ausgewählte Maßnahmen) 

Ab September 
2026 

Abstimmung mit Nachbar-BdS  
bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von geplanten BKE 

 
Erörterung mit Zugangsberechtigten  

bzgl. grenzüberschreitenden Auswirkungen von BKE 

23.09.2026 
Ende Stellungnahmefrist  

zu frühzeitige Kundeninfo in KOMBau (x-40) 

 

 

 

Farbliche Hervorhebung abhängig vom Zielfahrplanjahr: 
 
unterjährig – rot 
n-1 (3. KP) – orange 
n-2 (2. KP) – grün 
n-3 (1. KP) – gelb 
n-4 – blau 

 

 

 

Abkürzungsverzeichnis: 
 
BAE Baubedingte Anlageneinschränkung 

BdS Betreiber der Schienenwege 

BID  Bau- und Informationsdialog 

BKE Baubedingte Kapazitätseinschränkung 

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

FPE Feinplanungsergebnis 

GPE Grobplanungsergebnis 

IA Infrastrukturanschluss 

INB Infrastrukturnutzungsbedingungen 

KP Konsultationsphase 

n- Jahre bis zum Fahrplanwechsel 

SE Serviceeinrichtung(en) 

x- Monate bis zum Fahrplanwechsel 

ZB Zugangsberechtigte 

SN Stellungnahme 

Fpl. Fahrplan 

Nfpl. Netzfahrplan 

VÖ Veröffentlichung 

 


