
8. TAF/TAP TSI-Dialog der DB 
InfraGO
Austausch mit dem Markt

27.11.2025 – virtuell



Agenda

Aktueller Stand Umsetzung  Test mit Fokus Trassenanmeldung

Aktueller Stand Umsetzung & Test mit Fokus 
Trassenanmeldung

1.

1.

Ende-zu-Ende Tests inkl. Betrieb
Fachliche Fragen & Antworten
Termine zum Nachlesen

2.
3.
4.
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Wir wollen mit Ihnen in den Dialog treten – Welche Fragen 
haben Sie? Schreiben Sie diese bitte in den Chat

So können Sie eine Frage platzieren: 

Bitte wählen Sie in MS Teams in der Menüleiste 
das Icon „Chat“ aus und schreiben Ihre Frage 
in das sich öffnende Fenster.
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1. Aktueller Stand Umsetzung & 
Test mit Fokus Trassenanmeldung
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Wir fokussieren auf die Einführung ab Januar 2026 und 
den Abschluss der dafür notwendigen Arbeiten
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Wesentliche Fortschritte
• Umsetzungsfortschritt und Lieferung in Kundentest nach Plan (siehe nächste Folie); Fehlerbehebung mit 

gutem Fortschritt und läuft kontinuierlich weiter
• Aufbau der notwendigen Support-Prozesse (1st, 2nd, 3rd Level) im Plan
• Ressourcenaufbau für Unterstützungsszenario und Risikomitigation für unwahrscheinliche 

(Teil-)Ausfallszenarien 
→ Fehler sind in einem Projekt der Komplexität von TTT nicht vollständig ausschließbar und daher 
 ergreifen wir Maßnahmen zur Absicherung

• pathOS (Schulung & Test) ist für alle Kunden im Infraportal verfügbar – persönliche Berechtigungen 
können beantragt werden. Die Superuser müssen freigeben und die Kundennummern berechtigen

• Die neue pathOS-Testumgebung des Portals ist live – diese kann mit den persönlichen Zugängen aus 
dem Infraportal ab sofort für Tests und Schulung genutzt werden: pathos-test.app.db.de

Nächste Schritte
• Abschlusslieferung Attribute in den Kundentest für Trassenanmeldung NEP 19.1.2026
• Go Live pathOS 19.1.2026
• Beginn Trassenanmeldung für Fahrplan 2027 13.3.2026



Die Testplanung wurde eingehalten und sogar einige Attribute 
vor dem geplanten Termin geliefert
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2025 2026

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun …

16.02.26
ujBau2

04.05.26
GelV2

06.10.25
GelV1

10.11.25
Attribute1

19.01.26
Attribute2

06.10.25 GelV1
▪ Angebotsannahme
▪ Anmeldung einer im 

Netzfahrplan nicht 
zulässigen Trasse 
im GelV (Nostalgiev.)

▪ Änderung vor 
Angebotsabgabe

▪ Abmeldung während 
des GelV

▪ Trassenmeldung 
GelV

09./10.10.25 Attribute1 
Vorablieferung
▪ 14 Attribute
▪ 16 Train Activity Types (TAC)
▪ 15 Reason of Reference (ROR)

03./10.11.25 Attribute1
▪ TrainActivityCodes inkl. 

Sperr-, Rangierfahrt
▪ Flügelung & Vereinigung 

(ReasonOfReference)
▪ Identische Trassierung 

(ReasonOfReference)
▪ ExceptionalGauging

17.11.25 Zusätzliches Attribut
▪  ResponsibleIM

16.02.26 ujBau2
▪ Netzausgelöste Stornierung
▪ Netzausgelöste Änderung mit 
▪ Ablehnung ohne Überarbeitung 

durch Kunden
▪ Trasse als netzausgelöste Änderung 

veröffentlichen

04.05.26 GelV2
▪ Anmeldung Trasse GelV mit Annahmeverzicht
▪ Ablehnung mit Überarbeitung
▪ Änderungsbestellung auf inkonsistenten Trassenangebote

19.01.26 Attribute2
▪ CaseReferenceObject 

„Taktverbund“
▪ CaseReferenceObject 

„Abstellung“
▪ CaseReferenceObject 

„Rahmenvertrag“
▪ CaseReferenceObject 

„ETCS-Zugdaten“

30.01.26 Attribute3
▪ Inkonsistenzen 

(Zeitlich/Räumlich)
▪ Auslösende BKE in GPE/FPE

15.05.26 ujBau3
▪ Erweiterung: 

Netzausgelöste 
Änderungen inkl. 
mittiger Teilausfall
(SEV)

01.12.25 KomBau UI 
▪ Stellungnahme
▪ frühe Testversion

20.10.25 NEP2
▪ Anmeldung für die Npfl Phase 2
▪ Abmeldung während der Npfl Phase 2
▪ Änderung vor Angebotsabgabe während 

Npfl Phase 2
▪ Annahme während der Npfl Phase 2
▪ Änderung nach Anm. ENP durch 

Kunden, Änderungsb. NEP2/GelV
▪ Änderung nach Vertragsschluss
▪ Vollstornierung
▪ Räuml. Stornierung (Teilstornierung)
▪ Zeitl. Stornierung (Teilstornierung)
▪ Kombination aus zeitlicher & räumlicher 

Stornierung
▪ Netzausgelöste Änderung und 

netzausgelöstes Angebot
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15.05.26
ujBau3

20.10.25
NEP2

30.01.26
Attribute3

01.12.25
KomBau UI



2. Ende-zu-Ende Tests inkl. Betrieb 
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Aktuelle TAF/TAP TSI Testplanung (Stand 27.11.2025)
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Interne Tests sind für Q1 vorgesehen

E2E- TTT mit Identifiern inkl. Fahrplan und SST-Partner 
sind für Q2 geplant

15.12.2026

Q2

Q1

Go-Live ist für den 15.12.2026 geplant 

Eine detaillierte Test-Planung wird im Januar 2026 in einem weiteren Termin vorgestellt.



3. Fachliche Fragen & Antworten
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Trassenbestellung über PCS
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• Trassenbestellung: Bestellungen bei den RFC muss zwingend über PCS 
erfolgen.

• Angebotserstellung:

• Die DB InfraGO wird für die Trassenbestellungen, die in PCS ausgelöst 
werden, ein Angebot in PCS erstellen.

• Dieses wird in PCS bereitgestellt und im pathOS-Backend abgelegt.

• Abruf Vertragsdaten: Abruf per ObjectInfoMessage ist bereits testbar.

• Folgeprozesse: Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, kann ein 
Folgeprozess über einen anderen Kanal ausgelöst werden.



Wie wirkt sich der Kanalzwang für den Fall aus, dass auf 
Notfallprozesse zurückgegriffen werden müsste?
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• Bestellungen über Vordruckformulare werden durch InfraGO intern in IT-Systeme eingegeben.
• Angebote werden anschließend über das pathOS WebPortal bereitgestellt. Hier greift der 

Kanalzwang.
• Schnittstellennutzer können die Trasseninformation via Object Info Message (OIM) abfragen und 

in ihre Systeme übernehmen.
• Folgeprozesse (z. B. Änderungen, Stornierungen) können über jeden beliebigen Kanal ausgelöst 

werden – der Kanalzwang gilt nur bis zum Abschluss des jeweiligen Prozesses.

Hintergrund zum Kanalzwang:

→ Der Kanalzwang ist keine zusätzlich implementierte Einschränkung, sondern ergibt sich aus 
der Systemlogik: Die Antwort geht dorthin, woher die Anfrage kam.

→ Es handelt sich nicht um einen umstellbaren Schalter, sondern um eine Konsequenz der 
Umsetzung. Daher kann der Kanalzwang nicht temporär ausgesetzt werden.

Ablauf im Notfallprozess 



Europäische Spezifikation lässt Interpretationsspielraum und 
potenziell Lücke im Umgang mit Zurückweisungen
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Beispiel Lösung (gemäß Sektorhandbuch und V 4.6.2 der 
SST-Beschreibung) in Fpl 27

• Unterscheidung zwischen fachlicher und 
technischer Zurückweisung auf Seiten EVU 
auf Basis Nachrichtenfolge ist kritisch, da 
sonst das Risiko von Dateninkonsistenzen 
zwischen EVU-Systemen und der DB InfraGO 
besteht.

• Nur bei einer fachlichen Zurückweisung wird 
der Basisprozess „Request“ beendet und die 
OTN wieder freigegeben 

Verbesserte Lösung in Fpl 28

• DB InfraGO macht die fachliche Zurückweisung 
explizit in der Error Message erkennbar:

• Definition eines ErrorCodes (Anlage 9), der 
ausschließlich für fachliche Zurückweisungen 
genutzt wird. 

• Schärfung von Abschnitt 5.2.5, dass dieser  
die fachliche Zurückweisung explizit und 
eindeutig beschreibt. 

• EVU sendet eine Änderung vor Angebotsabgabe

• DB InfraGO sendet eine Error Message zurück, weil die Änderung vor Angebotsabgabe 
technisch nicht verstanden und verarbeitet wurde

• Da auch fachliche Zurückweisungen als Error Message versendet werden, ist für das 
EVU nicht explizit erkennbar, dass es sich um eine technische Fehlermeldung 
handelt und DB InfraGO die Änderung nicht erhalten hat. DB InfraGO bearbeitet 
folglich die bisherige Trassenanmeldung (vor Änderung) weiter.  

→ „richtige“ Reaktion: Nachricht korrigieren und wiederholen, um Änderung zu 
kommunizieren

• Sendet DB InfraGO zunächst eine ReceiptConformationMessage (RCM) und danach 
eine Error Message (EM), so handelt sich um eine fachliche Zurückweisung. In diesem 
Fall kommt kein Angebot zustande und auch die bisherige Trassenanmeldung wird 
nicht weiter bearbeitet.
→ „richtige“ Reaktion:  Beendigung des gesamten Prozesses

Hier ist die Reihenfolge der Nachrichten relevant und diese ist technisch nicht 
sichergestellt („Überholung möglich“).

!



Umgang mit Trassenanmeldungen mit Mehrfachtraktionen mit 
mehr als drei Triebfahrzeugen
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Vorgehen bei Trassenanmeldungen von Mehrfachtraktionen mit mehr als 3 Tfz 

• pathOS lässt an Schnittstelle und im Portal bis zu 3 Tfz zu – auch in den Betrieb werden im 
Regelfall nur bis zu 3 Tfz in die Datensätze übernommen

• Allerdings sind auch Bestellungen mit größeren Mehrfachtraktionen möglich – es muss 
jedoch die korrekte Baureihenvariante verwendet werden. Beispiele s. rechts:

• Für den RegioShuttle gibt es bereits eine 4tlg. und eine 5tlg. Variante

• Für die BR7526 gibt es eine 4tlg. und eine 3tlg. Variante

• Für die BR0622, LINT54 ist eine 4tlg. Variante beauftragt, noch nicht in pathOS sichtbar

• Wenn Sie Baureihen haben, mit denen Sie in Mehrfachtraktion mit mehr als 3 Tfz fahren 
möchten und es dafür noch keine eigene Baureihenvariante gibt, schicken sie uns das bitte 
per Mail an pathOS@deutschebahn.com mit allen relevanten Detailangaben zur Baureihe. 
Dann lassen wir das in den Stammdaten vom Fahrplan anlegen.

mailto:pathOS@deutschebahn.com


Infrastrukturstammdaten zu Fahrplan 2027 im Markttest
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1. Infrastruktur-Daten 2027 – Bereitstellung für Stammdatenimport-Tests

• Bereitstellung über die Webseite der DB InfraGO und über die Webservice Schnittstelle
Grundzustand 2027.3 - Link

• Hinweis: Nutzung ausschließlich für Tests des Stammdatenimports

• Die Fortsetzung der Markttests erfolgt weiterhin im Fahrplanjahr 2026

2. Fahrplandaten 2027 - E2E-Test im Rahmen der Markttests

• Bereitstellung nach qualitätsgesicherter Veröffentlichung in den Produktivsystemen

 → geplant Mitte Februar 2026 (Übertragung in die Kundentestumgebung)

• Keine Vorabbereitstellung in 2025, da erhöhtes Risiko von Fehlern durch mögliche 
Dateninkonsistenzen und damit kein Qualitätsgewinn

• Markttests fokussieren sich bis dahin weiterhin auf die Tests der verschiedenen 
Softwarekomponenten

https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/netzzugang-und-regulierung/taf-tap-tsi/evu_schnittstelle-11089208


4. Termine zum Nachlesen

Alle Informationen immer aktuell unter: 
www.dbinfrago.com/taf-tap-tsi
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TAF/TAP TSI -
Dialog

Runder Tisch Bau 
(RTB) AG 3

Homepage + 
Newsletter (KI)

1

3

7

5

TAF/TAP TSI -
Sektormeeting

2

4

6 BDV

Teilnehmer: Management & Experten aller EVU u. deren IT-Partner
Ziel: Überblick für GF-Ebene, allg. Infos (Betrieb + Fahrplan),
zzgl. Vertiefung aktueller Fokusthemen in Entwicklung/Testing    

Teilnehmer: 35 Mitglieder aus SPNV, SPV, SGV, BNetzA und EBA
Ziel: Beratung DB InfraGO bei Erarbeitung und Entwicklung für ujBau

Teilnehmer: Geschäftspartner mit G-INV
Ziel: Informationen, To-Dos vermitteln

Teilnehmer: für alle zugängliches Format, KI an Verteiler (inkl. IT-Partner, nicht 
alle EVU)
Ziel: aktuelle Informationen/Entwicklungen zum Nachlesen: Testing-Zugang, 
Ansprechpartner, Updates

Teilnehmer: Gesamtmarkt inkl. EIU
Ziel: nationale Spiegelgruppe TTT (Infos zu TTT, Verordnungen, …)

A: online
T: ca. monatlich 
Nächster Termin: 18.12.

Arbeitsweise (A)/Turnus (T)

A: in Präsenz
T: 4x p.a. + Expertensessions
Nächster Termin: 24.02.2026

A: online
Nächster Termin: tbd

A: Homepage
T: kontinuierlich

A: online / in Präsenz
T: 4x jährlich
Nächster Termin: 05.12. 

D
ia

lo
ge

In
fo

Sprechstunde 
Onboarding für 
Schnittstellenpartner

Teilnehmer: Alle künftigen Schnittstellenpartner (EVU, ZB)
Ziel: Informationen und Sprechstunde zum Onboarding der SST-Partner inkl. 
Vorbereitung und Begleitung der Tests und Anbindung an die SST

A: online
T: Ab dem 03.12. wöchentlich (Termine auf 
pathOS-Homepage in Kapitel 3)

pathOS - 
Schulungen

Teilnehmer: Alle künftigen Anwendenden von pathOS
Ziel: Erklärung der Grundlagen und wesentlichen Inhalte von pathOS in 
einzelnen Terminen. Regelmäßige Sprechstunde startet am 22.01.26

A: online
T: seit 23.10. – Termine auf pathOS-
Homepage (in Kapitel 2.4)
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Übersicht TAF/TAP TSI-Kommunikation
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https://www.dbinfrago.com/pathOS
https://www.dbinfrago.com/pathOS
https://www.dbinfrago.com/pathOS




Anhang
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Abkürzungsverzeichnis

BDV  Betriebsdatenverteiler
BNetzA  Bundesnetzagentur
EBA  Eisenbahn-Bundesamt
EIU  Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EVU  Eisenbahnverkehrsunternehmen
FBF  Fachbetriebsführung
FPE  Feinplanungsergebnis
GelV  Gelegenheitsverkehr
G-INV  Grundsatz-Infrastrukturnutzungsvertrag
GPE  Grobplanungsergebnis
IBN  Inbetriebnahme
IT-DL  IT-Dienstleister
OTN  operational train number

NEP (1 oder 2) Netzfahrplanentwurfsphase
NSS  Normierte Schnittstelle
SGV  Schienengüterverkehr
SPFV  Schienenpersonenfernverkehr
SPNV  Schienenpersonennahverkehr
SST  Schnittstelle
ujBau  unterjähriger Bau
UI  User Interface (Benutzeroberfläche, z.B. Portal)
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