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Ziel des heutigen Termins

Arbeitsfähigkeit herstellen

Teilnehmende sollen mit KOMBau im Bautrassen-Kontext 
arbeitsfähig werden und auf den Start der neuen Prozesse 
vorbereitet sein.

KOMBau im Gesamtprozess

Dazu wird KOMBau als Werkzeug im Gesamtprozess vorgestellt 
und die Arbeitsschritte eingeordnet. 
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Welche Termine bieten wir Ihnen rund um die Einführung von 
TAF/TAP TSI und den neuen Produkten im unterjährigen Bau an?

Die unterschiedlichen Termine haben einen jeweils klaren Fokus und ergänzen sich. Bedienen Sie sich gerne passend aus 
unserem Angebot.

Kundentesttage KOMBau 
zu 4. KP GPE/FPE

▪ Fokus: Prozessdurchlauf 
GPE bis FPE testen

▪ Termine individuell für 
Teilnehmende

Sprechstunden zu 4. KP 
GPE/FPE 

▪ Fokus: Fragen beant-
worten zu Bedienung 
KOMBau und neuem 
Prozess

▪ ab 9.7.2026, 
wöchentlich 1h

TTT-Dialog

▪ Fokus: Gesamtblick über 
alle Fahrplanphasen, 
Projektmeilensteine

▪ Termin 24.6.2026

ujBau Vertiefung 

▪ Fokus: neue Prozesse im 
unterjährigen Bau

▪ Termin 25.6.2026

Einweisung 4. KP GPE/FPE 
(KOMBau)

▪ Fokus: Bedienung des 
Tools KOMBau rund um 
GPE und FPE

▪ 12./18./26.6.2026
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Wir wollen mit Ihnen in den Dialog treten – Welche Fragen 
haben Sie? Schreiben Sie diese bitte in den Chat

So können Sie eine Frage platzieren: 

Bitte wählen Sie in MS Teams in der Menüleiste 
das Icon „Chat“ aus und schreiben Ihre Frage 
in das sich öffnende Fenster.
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Agenda
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Begrüßung

Begrüßung
1.

1.
Hintergründe und Nutzen - Die 4. KP des Fahrplanjahres 2027

Hintergründe und Nutzen - Die 4. KP des Fahrplanjahres 
2027

2.

2.
Vorstellung fachliche Funktionen GPE/GPEnS/FPE

Vorstellung fachliche Funktionen GPE/GPEnS/FPE
3.

3.
Zugang beantragen, Hilfe und Kontakt

Zugang beantragen, Hilfe und Kontakt
4.

4.
Fragen und Antworten

Fragen und Antworten
5.

5.



2. Hintergründe und Nutzen – Die 4. 
KP des Fahrplanjahres 2027 
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Die Migration der Fahrplanproduktwelt vom heutigen Prozess 
bis zum Zielzustand 2028
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(1) z = Wochen vor Ereignis    (2) Bezieht sich auf A-Maßnahmen Prozess    (3) Frist FPE im SGV z-5    (4) Für Züge der NEP 1 gelten teilweise GPE-Fristen von z-15 (Details siehe INB)
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31.08.2026 

Frist 1. GPE (z-15)

17.08.2026

ENP2 (TTT-konform)

Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

(1) Vorläufiger Netzplanentwurf    (2) Endgültiger Netzfahrplan    (3) z-8 gilt für den SPV. Für den SGV gilt die Frist z-5.

06.07.2026

VNP1 (TTT-konform)

19.10.2026

Frist 1. FPE (z-8)3

Frist 1. NAÄ (z-8)

22.11.2026

Frist 1. digitale 
BauFplo (z-3)

14.12.2026 

1. Montag nach dem 
Fahrplanwechsel

Möglicher Zeitrahmen für 
Versand 1. GPE

Für die Fahrplandokumente für Sonntag nach Fahrplanwechsel (13.12.2026) gelten folgende Fristen:
GPE: 24.08.2026, FPE (SPV): 12.10.2026, FPE (SGV) 02.11.20261
Die Stellungnahmefrist von 3 Wochen auf das GPE bleibt bestehen. 2
Es handelt sich jeweils um die spätesten Versandzeitpunkte, insb. die erste digitale BauFplo kann auch früher kommen.3

Fahrplan zum neuen unterjährigen Baufahrplan:
Versandzeitpunkte der neuen Produkte rücken näher

Ab Versand des FPE und NAÄ 
wird die BauFplo im neuen 

Format versendet
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3. Vorstellung fachliche 
Funktionen GPE/GPEnS/FPE
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Neue Welt: Bewertung aus Sicht der kompletten Trasse 
(GPE/FPE)

Neuer zugzentrierter Blickwinkel

▪ Mit Bautrassen steht der einzelne Zug mit seinem 
gesamten Laufweg im Mittelpunkt, was einen strukturellen 
Perspektivwechsel darstellt.

Ganzheitliche Sichtweise der Bautrasse

▪ Die Bautrasse bildet den kompletten Zugfahrweg ab und 
berücksichtigt alle betrieblichen Auswirkungen entlang
der Strecke.

Von Baustellenfokus zu Streckenkontext

▪ Nicht einzelne Baustellen, sondern der gesamte Fahrweg 
wird bewertet, um notwendige Anpassungen zu
identifizieren.
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Die vier Schritte der neuen Arbeitslogik

Schritt 1: Sichten

• ZB sichten Montags ab 6 Uhr neue Bautrassen und 
verschaffen sich einen Überblick über Prioritäten und 
Relevanz.

Schritt 2: Verstehen

• Detaillierte Analyse des Laufwegs, Betriebsstellen und 
Zugcharakteristik zur fachlichen Klärung der Planung.

Schritt 3: Bewertung

• Identifikation von Auswirkungen sowie fachliche
Bewertung durch ZB. 

Schritt 4: Stellungnahme

• Strukturierte Dokumentation der Bewertungen und 
Rückmeldung an DB InfraGO.
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Live-Demo

Funktion von KOMBau

KOMBau stellt Bautrassen bereit, visualisiert Laufwege und 
bietet strukturierte Eingaben für Stellungnahmen.

Szenariobasierte Demo

Die Live-Demo dient der Erläuterung der verschiedenen 
Funktionalitäten.

Systemunterstützung der Arbeitsprozesse

Das System unterstützt drei Komponenten: 

• Übersicht mit Filter

• Detailansicht

• Schreibmodus zur Stellungnahme
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4. Zugang beantragen, Hilfe und 
Kontakt
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Account beantragen, Hilfe und Kontakt

Account

Passwort

Login

Zur Beantragung eines Accounts wenden Sie sich bitte an ARTKOM-
Support@deutschebahn.com, Änderung oder Löschung eines Accounts für KOMBau 
sowie für die Zuteilung von EVU-Profilen wenden Sie sich bitte an Ihre:n 
Kundenberater:in der DB InfraGO AG. Ihre:n jeweiligen Kundenberater:in finden Sie hier.

Zum Zurücksetzen eines abgelaufenen Passworts, beantragen Sie hier bitte ein neues 
Passwort.

Hier gelangen Sie zum KOMBau Login.

Hilfe Einen informativen Flyer, eine ausführliche Bedienungs-
anleitung und anschauliche Erklärvideos finden Sie hier

Anmerkungen Bei fachlichen Fragen, Fehlermeldungen und Anmerkungen zum Inhalt der KOMBau 
wenden Sie sich bitte an: ARTKOM-Support@deutschebahn.com.

DB InfraGO AG | KOMBau – Einführung zu GPE & FPE | 12.6. / 18.6. / 26.6.2026

mailto:ARTKOM-Support@deutschebahn.com
mailto:ARTKOM-Support@deutschebahn.com
mailto:ARTKOM-Support@deutschebahn.com
https://www.dbinfrago.com/web/aktuelles/kund-inneninformationen/kund-inneninformationen/2025-KW51-zustaendigkeiten-13704498
https://infraportal.dbinfrago.com/#/welcome
https://kombau.dbinfrago.com/login
https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/fahren_und_bauen/kombau-11857434


5. Fragen und Antworten
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16

Zeit für Ihre Fragen!

Gerne beantworten wir Ihnen 
Ihre Fragen direkt im Termin.

Heike
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