
Reaktivierung von zunächst 20 Strecken durch Länder, Aufgaben-
träger/Kommunen & DB geplant – Großteil IBN-Termine bekannt

1) Aktivierung der Strecke für den Personenverkehr, Güterverkehr aktuell vorhanden  2) Reaktivierung beschränkt auf S-Bahn  3) Verpachtung der Strecke   4) Inbetriebnahme

Aktuelles Portfolio (Pressekonferenz Juni 2021)

DB InfraGo | Januar 2025

Jungfernheide‒Gartenfeld 
(Siemensbahn)

Südkreuz‒Blankenfelde 
(Dresdner Bahn)

Beelitz‒Potsdam (Abzw. 
Lienewitz-Abzw. Beelitz)

Schönholz‒Hennigsdorf 
(Kremmener Bahn)2

Gesundbrunnen‒
Wilhelmsruh (Nordbahn)

Buchholz‒Maschen‒
Hamburg- Harburg1

Wrist‒Kellinghusen

Barth‒Prerow (Darßbahn)

Berlin Potsd. Platz‒Potsdam-
Griebnitzsee (Stammbahn)

Barby (inkl. Elbbrücke)‒ 
Güterglück

Oberhausen‒Spellen 
(Walsumbahn)
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Homburg (Saar)‒Zweibrücken

Ludwigsburg‒Markgröningen3 

München Güternordring1

Ehrang‒Igel (Weststrecke bei 
Trier)1

Eisfeld‒Coburg (Werrabahn)

Blankenstein‒Marxgrün 
(Höllentalbahn)

Abzweig Berg‒(Abzweig) 
Düsseldorf-Lierenfeld

Duisburg Hbf‒Düsseldorf Rath 
(Ratinger Weststrecke)1

Breisach‒Grenze D/F‒Colmar
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	Folie 1: Reaktivierung von zunächst 20 Strecken durch Länder, Aufgaben-träger/Kommunen & DB geplant – Großteil IBN-Termine bekannt 

