
Bundesländer & Aufgabenträger/Kommunen sind Auftraggeber 
– DB unterstützt entlang des Reaktivierungsprozesses1
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Erstanalyse

Machbarkeits-
studie

Planungsbeginn

Genehmigungs-
verfahren

DB InfraGo als Vor-
habenträger schafft 
ggf. erforderliche 
planrechtliche 
Voraussetzungen, 
ggf. Einleitung 
Planfeststellungs-
verfahren

Örtlicher Aufgaben-
träger bzw. 
Kommune 
beauftragt 
Machbarkeits-
studie

DB verschafft sich 
Überblick über 
stillgelegte 
Strecken
(DB-Portfolio)

Umsetzung & Bau

Nach Abschluss 
des Genehmigungs-
verfahrens und 
nach Sicherstellung 
der Finanzierung 
beginnt die 
DB InfraGo mit 
Umsetzung und 
Bau

IllustrativAufgabe der DB Aufgabe der Bundesländer & Aufgabenträger/Kommunen; ggf. unterstützt die DB

Land beauftragt 
die DB InfraGo mit 
früher Planung, 
einschl. Nutzen-
Kosten-Analyse

1 Vorgehen bei Strecken im DB-Eigentum

Land+EIU beantragen Finanzierung

Finanzierung

Wichtiges Element: 
Verkehrskonzept

Voraussetzung:
Nutzen-Kosten-Verhältnis > 1


