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1 Aligemeines

1.1 Hinweise zur Bedienungsanleitung

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Bedienungsanleitung die Sprachform des generischen
Maskulinums verwendet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschlieRliche
Verwendung der mannlichen Form geschlechtsunabhangig verstanden werden soll. Des Weite-

ren wird die Kurzform KOMBau statt Kommunikationsplattform Bau angewandt.

1.2 Ziel der Kommunikationsplattform Bau

Die Kommunikation im Baufahrplanprozess ist durch eine sehr heterogene Ubermittlung von In-
formationen an die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) in Form von verschiedenen Formaten
(Onlinebereitstellung, RTF (Word), Excel, PowerPoint, PDF) und Kanalen (Onlinebereitstellung

und Dokumentversand per E-Mail) gekennzeichnet.

Die Inhalte der Kommunikation orientieren sich dabei an einer BaumaBnahmen- und nicht an
einer trassenzentrierten Sicht mit bedarfsgerechter Betrachtung von Mehrfachbetroffenheiten
(MFB) fiir die EVU. Die Kommunikation ist somit vorgangs- und nicht auswirkungsbezogen. Es
existiert keine Durchgangigkeit der kommunizierten Informationen (ber alle Prozessphasen hin-
weg. Stellungnahmen und Riickmeldungen sind jederzeit in dem Konsultationszeitpunkt einseh-

bar, in dem diese abgegeben wurden.

Die webbasierte KOMBau konzentriert die Kommunikation auf ein Format. Die dargestellten In-
formationen orientieren sich an den Nutzerbedurfnissen. Die KOMBau wird stufenweise weiter-
entwickelt. Das hat zur Folge, dass einige Funktionen erst mit fortfolgenden Releases vollstandig
fertiggestellt und freigeschaltet werden. Des Weiteren kann es zu unterschiedlichen Layouts in

den einzelnen Entwicklungsbereichen kommen.

1.3 Zugang und Systemvoraussetzungen

Die KOMBau ist als webbasierte Browserapplikation unter folgender URL erreichbar:

https://kombau.dbinfrago.com/login

Aufgrund der grof3en Datenmenge kann das Laden der KOMBau abhangig von der Internetver-
bindung einige Sekunden in Anspruch nehmen. Die KOMBau ist fir die Verwendung des

Webbrowsers Google Chrome ab Version 110.x optimiert.

Bei mobilen Endgeraten kann es beim Anwenden zu Abweichungen in der Darstellung und Ska-
lierung kommen. Bei der Navigation in der KOMBau kénnen die Schaltflachen ,vor® und ,zuriick®
des Browsers zum intuitiven Mandvrieren durch die einzelnen Seiten verwendet werden. In der

aktuellen Version sind die Tastaturfunktionalitidten nur eingeschrankt nutzbar (bspw. Tabulator).
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Zugange fiir die KOMBau konnen fiir Mitarbeiter von Eisenbahnverkehrsunternehmen und Auf-

gabentragern wie folgt beantragt werden:

e Die initiale Freischaltung und Hinterlegung von Zugangsberechtigten mit eigener

Kundennummer erfolgt mit Hilfe des Infraportal der DB InfraGO.

e Im ersten Schritt wird ein Superuser fiir das Eisenbahnverkehrsunternehmen festge-
legt. AnschlieRend kénnen durch den Superuser weitere Accounts angelegt werden.
Fur Hilfestellung oder bei Problemen wenden Sie sich bitte zunachst an die fiir Sie
zustandigen Kundenbetreuer der DB InfraGO. Es kénnen lesende (KOMBau lesen)

und schreibende (KOMBau bearbeiten) Rollen vergeben werden.

e Zur Beantragung, Anderung oder Léschung eines Accounts fiir KOMBau sowie fiir
die Zuteilung von Profilen flir Zugangsberechtigte gemal §1 Abs. 12 ERegG, wenden
Sie sich bitte an die Kolleginnen und Kollegen von #Einfachbahn der DB InfraGO AG

unter einfachbahn@deutschebahn.com

e Zugangsberechtigte ohne eigene Kundennummer kénnen einen lesenden Account

uber einfachbahn@deutschebahn.com beantragen.

Fur Mitarbeiter der DB InfraGO kdnnen Zugange wie folgt beantragt werden:

e Die Beantragung der Freischaltung fir DB InfraGO Mitarbeiter erfolgt tiber DeBlI.

1.4 Vertraulichkeitsklasse der Informationen

Die in der KOMBau dargestellten Informationen sind als klassifiziert. Die Informationen sind ent-

sprechend der Ril 135.2001 und den zugehdrigen Anhangen handzuhaben.
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2 Bedienung

2.1 Login

Um als Zugangsberechtigter Zugriff auf die Webapplikation zu erhalten, ist zunachst eine

erfolgreiche Registrierung erforderlich, vgl. Kapitel 1.4. Als registrierter Benutzer erfolgt der Login
Uber die Login-Maske.

Login

Nutzen Sie die automatische Anmeldung mit DB WebSSO.

Anmelden mit DB WehSSO

Abbildung 1: Login-Maske

Aktuelle Hinweise fir den Nutzer werden bei Bedarf auf der Logln Seite zur Verfligung gestellt.

InfraGO

Hinweis: eines Wart wird die KOMBau nur eingeschrankt verfiigbar sein.

KOMBau Login

Anmelden mit DB WebSSO

Nutzen Sie die automatische Anmeldung mit DB WehSS0.

Abbildung 2:Login-Maske mit Banner fiir aktuelle Hinweise

Nach erfolgreichem Login wird die Startseite angezeigt. Auf der Startseite sind die Zugange zu
den jeweiligen Konsultationsphasen in Form von Kacheln dargestellt. Durch Anklicken einer Ka-

\

chel wird der Nutzer in den entsprechenden Bereich weitergeleitet.

BKE & BAE (KP1/2/3)
Kapazita

(BKE) und Anlageneinschrankungen (BAE)

der 1. bis 3. Konsultationsphase.

GPE & FPE (KP 4)
Grobplanungsergebnisse (GPE) und
Feinplanungsergebnisse (FPE) der 4.
Konsultationsphase.

BKE & BAE (KP 4)

K:

(BKE) und Anlageneinschrankungen (BAE)
der 4. Konsultationsphase.

Dashboard (KP 1/2/3) > Unterjéihrig (KP 4) > Planungsergebnisse (KP 4) -

Abbildung 3: Startseite Kachelauswahl

Durch einen Mausklick auf das Symbol DB InfraGO kann jederzeit zur Startseite navigiert werden.

Nach ca. 30 Minuten ohne Benutzeraktion erfolgt eine automatische Abmeldung.
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Uber die Links in der FuBzeile der Login-Seite kénnen zudem weiterfithrende Informationen auf-

gerufen werden, insbesondere:
e Impressum

« Datenschutz

2.2 Navigationsleiste

Die Navigationsleiste dient als zentrales Steuerelement der Anwendung und bietet einen
schnellen Zugriff auf die wichtigsten Bereiche von KOMBau. Sie ermdglicht insbesondere den
Wechsel zwischen den einzelnen Konsultationsprozessen/-phasen (z. B. den jeweiligen Konsul-

tationsansichten) und stellt die dazugehorigen Funktionen bereit.

2.3 Einstellungen

Uber den Meniipunkt ,Einstellungen® stehen dem Nutzer zentrale Service- und Informationsfunk-
tionen zur Verfligung. Der Bereich unterstiitzt insbesondere dabei, die Anwendung sicher zu ver-

lassen sowie wichtige Dokumente und rechtliche Informationen schnell zu erreichen.
Abmelden

Uber die Option ,Abmelden“ kann der Nutzer die aktuelle Sitzung gezielt beenden.
Weiterfithrende Informationen und Links

Zusatzlich stellt der Bereich ,Einstellungen® verschiedene Links bereit, Uber die weiterfihrende

Inhalte aufgerufen werden kénnen. Dazu zahlen insbesondere:
Webseite & Handbuch

Uber einen Link kann die externe Webseite von KOMBau geéffnet werden, um erginzende In-

formationen zur Anwendung abzurufen.
Datenschutz
Uber den Link ,Datenschutz“ werden die geltenden Datenschutzinformationen gedoffnet.

Impressum

Uber den Link ,Impressum“ kann das Impressum der Webseite aufgerufen werden.

[ Abmelden

Webseite & Handbuch A

Datenschutz A

Impressum A

Abbildung 4: Einstellungen
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3 Funktionalitaten

3.1 Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite und bildet den Einstieg in die Anwendung KOMBau. Hier werden
die Konsultations- und Kommunikationszeitpunkte fiir die Fahrplanjahre sowie die jeweiligen Stel-
lungnahme- und Riickmeldefristen in einer Ubersicht angezeigt. Jedes Fahrplanjahr wird auf ei-
ner separaten Kachel mit allen seinen Konsultations- und Kommunikationszeitpunkten darge-
stellt. Ein aktuell laufender Konsultationszeitpunkt bzw. der zeitlich nachste kommende Konsul-

tationszeitpunkt ist vorausgewahlt und durch eine griine Farbe hervorgehoben.

InfraGo Dashboard Abmelden | KOM

Dashboard L

Verbleibende Tage

Abbildung 5: Dashboard (Beispiel Fahrplanjahr 2026, 2027 und 2028)

Bei Auswahl eines bestimmten Konsultations- oder Kommunikationszeitpunktes fiir ein Fahrplan-
jahr, werden im unteren Bereich der Kachel die jeweiligen Fristen fir Stellungnahmen und Riick-
meldungen angezeigt. Zu bestimmten Zeitpunkten (z. B. x-24 und x-12) existieren keine Fristen,
da dies reine Kommunikationszeitpunkte sind, an denen die Ergebnisse der Konsultationen ver-

offentlicht werden und somit kein Stellungnahme-Prozess stattfindet.

Eine aktive Frist fur einen Konsultationszeitpunkt wird im oberen Bereich der Kachel angezeigt
und optisch hervorgehoben. Dies gilt sowohl fiir die Stellungnahmefristen als auch fiir die Riick-

meldefristen. Zusatzlich werden die ausstehenden Tage bis zum Ende der Frist angezeigt.

Bei Auswahl eines Kommunikationszeitpunktes, fiir den bereits Daten zu baubedingten Kapazi-
tatseinschrankungen in der KOMBau vorliegen, wird ein Button mit der Aufschrift ,BKE-Liste“ an-
gezeigt. Bei Anwahl des Buttons per Mausklick wird die Listentbersicht der baubedingten Kapa-
zitatseinschrankungen fiir den Konsultations- oder Kommunikationszeitpunkt geoffnet (siehe Ka-
pitel 4.2 BKE-Liste):
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Abbildung 6: Konsultationszeitpunkt

Uber den Button ,i“ kénnen weitere Informationen zu den einzelnen Konsultations- und Kommu-
nikationszeitpunkten eingesehen werden. Uber das DB InfraGO Symbol oder den Button ,Dash-
board“ kann zuriick zur Startseite navigiert werden. Das Dashboard wird laufend um zusatzliche
Fahrplanjahre erweitert.

Die Anzahl der zu einem Konsultationszeitpunkt abgegebenen Stellungnahmen und Rickmel-
dungen ist im unteren Kachelbereich ersichtlich.
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4 Erste Konsultationsphase

Der Bereich 1. Konsultationsphase beinhaltet Daten aus dem mittelfristigen Kapazitatsmanage-
ment. In der 1. Konsultationsphase werden baubedingte Kapazitatseinschrankungen in Form von
Bautakten zu den folgenden Kommunikationszeitpunkten zur Umsetzung der Regeln des Anhang
VIl der Richtlinie 2012/34/EU (Annex VII) konsultiert.

Zeitpunkt wahlen:

= =0 =D =D =

Abbildung 7: Konsultationszeitpunkte der ersten Konsultationsphase

x-40:  Vorschau auf einen Planungsstand (,Glaserne Fabrik®) von baubedingten Kapazi-
tatseinschrankungen mit einem Vorlauf von vier Jahren vor Beginn des Fahrplan-
jahres (n-4) mit Fokus auf friihzeitige Kundeninformation zu langer dauernden Ein-
schrankungen (ab 30 Tagen gem. Abs. 16 des Annex VII). Optimaler Konsultations-
zeitpunkt bzgl. Variantenprifungen gem. Annex VIl und ,Kundenfreundliches
Bauen® gem. Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV). Die Stellungnah-

mefrist betragt 15 Arbeitstage.

x-33,5: Update zur Vorschau mit Fokus auf neue/ gedanderte MaRnahmen zum Stand x-40

mit einer verkulrzter Stellungnahmefrist von 10 Arbeitstagen.

x-28:  Netzseitig koordiniertes Bautaktergebnis (n-3) mit Fokus auf zeitliche Lage und Zu-
sammenwirken der baubedingten Kapazitatseinschrankung mit Fokus auf BKE >7
Tagen und deren Zusammenhangsmalnahmen sowie weiterer baubedingter Kapa-
zitatseinschrankungen im hochausgelasteten Netz. Die Stellungnahmefrist betragt
15 Arbeitstage.

x-26:  Update zu x-28 mit Fokus auf geanderte oder (begrenzt) neue baubedingte Kapazi-
tatseinschrankungen im gleichen Umfang. Die Stellungnahmefrist betragt 10 Ar-

beitstage.

x-24:  Finale Bekanntgabe des Konsultationsergebnisses der 1. Konsultationsphase und
pseudonymisierte Veroffentlichung der Stellungnahmen und Antworten seit x-28.
Hiermit werden die baubedingten Kapazitdtseinschrankungen zur detaillierteren
Planung in die nachste Konsultationsphase (2. Konsultationsphase) verbindlich

Ubernommen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Méglichkeit zur Stellungnahme.

Die Zeitpunkte x-28 eines Fahrplanjahres und x-40 des Folgejahres werden zeitgleich veroffent-
licht.
KOM 7



5 Zweite Konsultationsphase

In der 2. Konsultationsphase werden sowohl die Ergebnisse der 1. Konsultationsphase (BKE 8),

als auch die der 2. Konsultationsphase mit den zu beriicksichtigenden BKE 7, 6 und 4 dargestellt.

Zeitpunkt wahlen:

& G &

Abbildung 8: Konsultationszeitpunkte der zweiten Konsultationsphase

x-18:

x-13,5:

x-12:

KOMBau

Darstellung des aktuellen Planungsstandes fiir BKE der Kategorien 4, 6 und 7, so-
wie des beabsichtigten finalen Planungsstandes fiir BKE der Kategorie 8. Die Zu-
gangsberechtigten haben drei Wochen Gelegenheit zur Stellungnahme, die die

DB InfraGO AG anschlieRend innerhalb von 2 Wochen beantwortet.

Darstellung des beabsichtigten finalen Planungsstandes fiir BKE der Kategorien 4,
6 und 7. Die Zugangsberechtigten haben drei Wochen Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Diese werden ebenfalls innerhalb von 2 Wochen durch die DB InfraGO AG

beantwortet.

Finale Bekanntgabe des Konsultationsergebnisses der 2. Konsultationsphase und
pseudonymisierte Veroffentlichung der Stellungnahmen und Antworten seit x-24.

Das Ergebnis bildet die Grundlage fiir die 3. Konsultationsphase bis X-4.



6 Dritte Konsultationsphase

In der 3. Konsultationsphase werden nach den BKE der Kategorie 4, 6, 7 und 8 in der 2. Konsultati-

onsphase die BKE der Kategorie 0, 2, 3 und 5 konsultiert.

Zeitpunkt wahlen:

ED @D EDEED

Abbildung 9: Konsultationszeitpunkte der dritten Konsultationsphase

x-8,75: Veroffentlichung der BKE 2, 3 und 5 zur Stellungnahme, die im Zeitraum vom jeweili-

Xx-7,5:

X-6,5:

X-4:

KOMBau

gen Beginn des Fahrplanjahres bis zum 31. Marz des Fahrplanjahres stattfinden (Teil
1), sowie Veroffentlichung weiterer BKE, die gem. Annex VII Abs. 14 zugelassen wer-
den. Die EVU/ZB haben flinfzehn Arbeitstage Zeit zur Stellungnahme flr diese BKE.
Anschlie3end gibt die DB InfraGO AG hierzu Riuckmeldungen, die zum Ende des
Rickmeldezeitraumes verdffentlicht werden. Darlber hinaus werden Anpassungen zu

bereits veroffentlichten BKE dargestellt.

Bis zu diesem Zeitpunkt veréffentlicht die DB InfraGO AG die Rickmeldungen zu den

Stellungnahmen des Teil 1 der 3. Konsultationsphase

Veroffentlichung der BKE 2, 3 und 5 zur Stellungnahme, die im Zeitraum vom 1. April
bis Ende des jeweiligen Fahrplanjahres stattfinden (Teil 2), sowie Verdffentlichung wei-
terer BKE, die gem. Annex VIl Abs. 14 zugelassen werden. Die EVU/ZB haben zwanzig
Arbeitstage Zeit zur Stellungnahme fir diese BKE. Darlber hinaus werden Anpassun-

gen zu bereits verdffentlichten BKE dargestellt.

Gesamthafte Veroéffentlichung der Rtiickmeldungen der DB InfraGO AG zu Stellungnah-

men der BKE des Teil 2, sowie dem Gesamtiiberblick zu allen BKE.



7 Navigation

Um zur jeweiligen BKE-Liste des aktiven oder vergangenen Kommunikationszeitpunktes zu ge-
langen, kann im Dashboard in einem Fahrplanjahr ein entsprechender Kommunikationszeitpunkt

ausgewahlt werden.

7.1 BKE-Liste

Die BKE-Liste enthalt alle baubedingten Kapazitatseinschrankungen eines ausgewahlten Fahr-
planjahres und Kommunikationszeitpunktes. Die Liste kann sortiert und gefiltert werden. Zusatz-
lich werden die baubedingten Kapazitatseinschrankungen, die in der Liste angezeigt werden,

auch auf der Karte visualisiert.

Um eine optimale Leistung der Applikation zu gewahrleisten, ist die Liste in Seiten unterteilt. Jede
Seite zeigt jeweils 50 baubedingte Kapazitatseinschrankungen an. Wenn eine Seite gewechselt
wird, aktualisieren sich auch die angezeigten baubedingten Kapazitatseinschrankungen auf der
Karte. Sowohl die baubedingten Kapazitatseinschrankungen auf der Karte als auch in der Liste

werden synchronisiert dargestellt.

Jede baubedingte Kapazitatseinschrankung wird als eigene "Kachel" in der Liste aufgefiihrt. Zu

jeder baubedingten Kapazitatseinschrankung werden folgende Informationen angezeigt:
= Bezeichnung
= Dauer mit exaktem Zeitraum
= Art der Einschrankung
= Betroffene VzG-Strecke(n) mit Start- und Endpunkt
= Region(en)
= Tages- oder Nachteinschrankung
= Einschrankungen nach Verkehrsart
= Angabe der BKE-Kategorie ab Fpl 2028 x-28 bzw. Fpl 2029 x-40 auch fiir KP1

= Betroffenheiten (Serviceeinrichtungen, InfrastrukturanschlieRer, Kundenfreundliches
Bauen) ab Fpl 2027 x-18 auch fiir KP2

Des Weiteren besteht die Moglichkeit BKE als Favorit zu markieren bzw. zu entmarkieren.

Mit Betatigung des Symbols wird eine BKE als Favorit markiert. Mit erneuter Betatigung

des Symbols wird die Auswahl zuriickgesetzt.
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Baubedingte Kapazitatseinschrankungen 2028, x-26 & 0
Filter nach Strecken B8 Regionen v Auspragungen v Betroffenheit v
Status v Nur aktualisierte BKE anzeigen st
(]  1001-(MK27)01 e = Details >
] 03.09.2027 - 17.09.2027 27 Tage ¢ %
Nord Stellungnahmen ansehen
1210 o Qo >
(] 1001-(MK27)02 v o@ = Detadls >
a 29.01.2027 - 19.03.2027 97 Tage (-3
Mord Stellungnahmen ansehen
1210 o 2 o ’
(] 1001-MK27)-03 vooQ = Details >
] 21.05.2027 - 02.07.2027 41 Tage @ 0
MNord Stellungnahmen ansehen
>
1210 o X o

Abbildung 10: BKE-Liste

Eine Legende der verwendeten Icons ist am Ende der Liste einzusehen.

Legende

o & ¢

2

Einschrankungen bei Tag

Einschrankungen bei Nacht

Strecke enthalt Totalsperrung

Strecke enthalt mindestens eine Totalsperrung
Strecke enthalt Eingleisige Sperrung
InfrastrukturanschlieRBer

Serviceeinrichtungen

Kundenfreundliches Bauen

Abbildung 11: Legende

KOMBau
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7.2 Filter

Die Betrachtung der baubedingten Kapazitatseinschrankungen kann mittels Filter angepasst wer-
den. Es besteht die Moglichkeit nach Strecken, Korridoren, Betriebsstellen, Datum (baubedingten
Kapazitatseinschrankungen, die im gewahlten Zeitraum min. 1 Tag wirken), Regionen und Aus-
pragungen (Tag/Nacht/Wochenende/Werktags und Art der Einschrankung Totalsperrung/Einglei-
sige Sperrung), Kategorien, sowie nach dem Status der Stellungnahmen und Riickmeldungen
(unbearbeitet/ Entwurf/ final abgegeben) zu filtern. Der zuletzt genannte Filter andert die Aus-
wahlmaoglichkeit in Abhangigkeit der Rolle des eingeloggten Users.

Ausprigungen -~ Betroffenheit - Sats A
Tag :] Serviceginrichtungen D BKE mit Entwurf Stellungnahme
[_| Macht ] InfrastrukturanschlieRer [:] BKE mnt Stellungnahme ohne Rickmeldung
- . BKE mit Stellungnahme & Rickmeldun
Wochenende ] Kundenfreundliches Bauen OJ : ne e
1 E] BKE mit Zustimmung
[ | werktags

Art der Sperrung

LJ Totalsperrung
D Eingleisige Sperrung

Abbildung 12: BKE-Filter Auspragungen, Betroffenheit und Status

Neben den Filteroptionen in der Kopfzeile konnen direkt innerhalb der BKE-Karte spezifische Fil-

ter zu dieser baubedingten Kapazitatseinschrankung gewahlt werden.
Innerhalb einer BKE-Karte stehen folgende Filteroptionen zur Verfligung:

= Filter nach Korridor (nur 1. Konsultationsphase)

Filter nach VZG

Filter nach VZG + Zeitraum

Filter nach Zeitraum

= Filter nach Zeitraum + Region

Diese Filter beziehen sich direkt auf die Daten der ausgewahlten baubedingten Kapazitatsein-
schrankung. Wird bspw. der Filter ,Filter nach Korridor“ gewahlt, so werden alle baubedingten
Kapazitatseinschrankungen dargestellt, welche auf dem gleichen Korridor liegen, wie die baube-
dingte Kapazitatseinschrankung, in welcher der Filter ausgewahlt wurde. Wird der Filter ,Filter

nach VZG* gewahlt, so werden alle baubedingten Kapazitatseinschrankungen dargestellt, welche

KOMBau 12



sich auf der gleichen VZG-Strecke wie die gewahlte baubedingte Kapazitdtseinschrankung be-
finden und bei ,Filter nach Zeitraum®“ werden alle baubedingten Kapazitatseinschrankungen in-
nerhalb des gleichen Zeitraums dargestellt. Wird innerhalb der BKE-Karte eine Filteroption aus-
gewabhlt, so wird diese fiir die gesamte BKE-Liste angewendet. Das Filtermenti ist (iber das unten

dargestellte Icon aufrufbar.

(] 1005-(MK27)-01 = Details >
O 11.12.2026 - 19.03.2027 98 Tage &€ Filter nach Korsidor
B Filter nach VzG 5
1040
% Filter nach VzG + Zeitraum
B Filter nach Zeitraum
(] 1016(MK27)-01 Yy €. . |
B Filter nach Zeitraum + Region
O 11.12.2026-18.12.2026 7 Tage . o
Ost Stellungnahmen ansehen
>
6325 2 Q o
Abbildung 13: Filter innerhalb der Card
Filter nach Strecken, | ) Ausprag- .
. BKE ID Kalender | Regionen | Kategorien prag Betroffenheit Status
Korridor, BST ungen
Filter nach Strecken, . ) . . . . . .
. Erweitert Erweitert | Reduziert | Erweitert | Reduziert | Reduziert Reduziert Reduziert
Korridor, BST
BKE ID Erweitert Erweitert | Reduziert | Erweitert | Reduziert | Reduziert Reduziert Reduziert
Kalender Reduziert Reduziert Reduziert | Reduziert | Reduziert Reduziert Reduziert
Regionen Erweitert Erweitert | Reduziert | Erweitert | Reduziert | Reduziert Reduziert Reduziert
Kategorien Reduziert Reduziert | Reduziert | Reduziert | Erweitert | Reduziert Reduziert Reduziert
Auspragungen Reduziert Reduziert | Reduziert | Reduziert | Reduziert | Reduziert Reduziert Reduziert
Betroffenheit Reduziert Reduziert | Reduziert | Reduziert | Reduziert | Reduziert Erweitert Reduziert
Status Reduziert Reduziert | Reduziert | Reduziert | Reduziert | Reduziert Reduziert Erweitert

Abbildung 14: Filter Matrix

7.2.1 Filter der 1. Konsultationsphase
Zu bestimmten Konsultationszeitpunkten (z. B. x-26) wird ein aktualisierter Stand der neu hinzu-
gekommenen BKE kommuniziert. Bei einem solchen Konsultationszeitpunkt besteht die Moglich-
keit, nur die aktualisierten baubedingten Kapazitatseinschrankungen durch Verwendung des
Schiebereglers anzuzeigen. Dieser ist standardmalig aktiviert. In diesem Fall zeigt die BKE-Liste
nur neue oder aktualisierte BKE an. Wenn der Schieberegler deaktiviert wird, werden alle baube-

dingten Kapazitatseinschrankungen fiir den Konsultationszeitpunkt angezeigt.

() Nur aktualisierte BKE anzeigen

Abbildung 15: Aktualisierte BKE anzeigen
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7.2.2 Filter der 2. und 3. Konsultationsphase
In der 2. und 3. Konsultationsphase besteht zusatzlich die Méglichkeit nach BKE-ID und Kunden-

nummer zu filtern. Der Filter nach Kundennummer wirkt reduzierend.

7.3 Mehrfachauswahl

Um mehrere baubedingte Kapazitatseinschrankungen auszuwahlen, kann per Mausklick das
~Kastchen® vor der gewiinschten baubedingten Kapazitatseinschrankungen angewahlt werden.

Die Mehrfachauswahl wird durch einen Haken im ,Kastchen® gekennzeichnet.

Baubedingte Kapazitdtseinschrinkungen 2028, x-26 & 0

Filter nach Strecken =] Regionen Ausprigungen Betroffenheit « Status v

() Mur aktualisierte BKE anzeigen

[ Nur aktualisierte BKE anzeigen x ] Filter Zuriicksetzen

Ausgewihlte BKEen (3) Auswahl zuriicksetzen Vorschau
1001-(MK27)-01 Q@ = Details >
n 03.09.2027 - 17.09.2027 27 Tage @ &
Mord Stellungnahmen ansehen
3
1210 0 Qoo
1001-(MK27)-02 e @ = Details 3
n 29.01.2027 - 19.03.2027 97 Tage @ @
Mord Stellungnahmen ansehen
>
1210 0 Qoo
1001-(MK27)-03 Y1 Q = Details »
n 21.05.2027 - 02.07.2027 41 Tage @ &
Nord Stellungnahmen ansehen
>
1210 0o ] o

Abbildung 16: Mehrfachauswahl Zugangsberechtigter

7.4 Vorschau

Nach Auswahl einer oder mehrerer baubedingter Kapazitatseinschrankungen kénnen diese in
der Vorschau selektiert angezeigt werden. Die BKE-Liste und die Karte werden entsprechend der

Selektion dargestellt.
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7.5 Detailansicht

Die Detailansicht ermdglicht die Betrachtung weiterer Informationen zu einer ausgewahlten BKE.

In der Detailansicht werden folgende Informationen und Funktionen zur Verfligung gestellt:

= Je Verkehrsart konnen bei geoffneter Detailansicht (iber die Karte die Umleitungswege
angezeigt werden,

= Verflgbarkeitseinschrankungen, fiir Konsultationsphase 1 inkl. Informationen zu verblei-
benden Zugzahlen je Verkehrsart

= Geplante Auslastung von Streckenabschnitten in den auszuwahlenden Zeiten

InfraGO Dashboard

< 1005-(MK27)-01 & 00

(® Fr. 11.12.2026 - Fr. 19.03.2027

Nord
Kundenfreundliches Baven &)

Dezember 2026 Januar 2027

* HONOHNOHOHNONCHOHONONONOHONONONONONONONONONCHONCNOHONONOCRONONON

11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 & 5 & 7 8 9 10

Fr 5 S Mo Di Mi Do Fr 5 S Mo Di Mi Do Fr Sa S Mo Di Mi Do Fr S 5 Mo Di Mi Do Fr 5 S

BKE
VE1
(< 3
Eingleisige Sperrung &
Mo Di Mi Do Fr Sa So
@ Fr. 11.12_.2.026- Fr. 19.03.2027 Durchgehend
) o Mord
~  Detals
Legende

#% FEinschrankungen bei Tag

Strecke enthalt Eingleisige Sperrung

Abbildung 17: Detailansicht
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7.5.1 Grenzbetroffenheiten
Wahrend man sich in der ersten Konsultationsphase befindet, kann man durch Mouseover tber

das Info-Symbol (D Informationen zu den auf den Umleitungswegen betroffenen Grenzbetriebs-

stellen erhalten.

7.5.2 Entstehungsdetails
Durch Mouseover iiber das Info-Symbol (D) erhalt man Informationen zu den Entstehungsdetails.

Sofern die BKE aus einer Bautakt-ID der 1. Konsultationsphase oder einer BKE-ID eines vorhe-
rigen Kommunikationszeitpunktes hervorgegangen ist, so wird diese Bautakt-ID [ BKE-ID hier
aufgelistet. Die Entstehungsdetails zu einer BKE-ID eines vorherigen Kommunikationszeitpunk-
tes ist als Verlinkung hinterlegt, wird diese angeklickt, dann 6ffnet sich ein neues Fenster mit der
Detailseite der urspriinglich kommunizierten BKE. Verlinkungen zu einer Bautakt-ID, welche als

referenzierten Konsultationszeitpunkt ,tlw.“ beinhalten, verlinken immer auf x-24.

Diese Informationen werden voraussichtlich ab dem Kommunikationszeitpunkt x-8,75 fir Fahr-

planjahr 2027 enthalten sein.

7.5.3 Streckenverlauf
Mit Klick auf das Streckenband oberhalb des Kalenders kann das Streckenverlauf gedffnet wer-

den.

Streckenverlauf

WXT (Tantow Gr)

¢ B

Ost

® Sa. 14.12.2024 - 5a. 13.12.2025

WTA (Tantow)
WPS (Passow (Uckerm))

[
Abbildung 18: Streckenverlauf einer BKE
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7.5.4 Spezifische Inhalte der Detailansicht fiir die erste Konsultationsphase

7.5.4.1 Kundenfreundliches Bauen (KuBa)

Durch Mouseover tber das Info-Symbol (D erhdlt man Informationen zum Einsatz von KuBa-
Zusatzmitteln gem. LuFV Ill und konsultationsrelevante Angaben zu bautechnischen Inhalten der
BKE.

7.5.4.2 Betroffenheit Serviceeinrichtungen
Sofern Informationen zu Serviceeinrichtungen verfiigbar sind, finden Sie diese in der Detailan-

sicht der ersten Konsultationsphase. Die Detailansicht kann durch Anklicken der Dropdown-Zeile
~Betroffenheit Serviceeinrichtungen® aufgeklappt und durch erneutes Anklicken geschlossen wer-

den.

7.5.4.3 Betroffenheit InfrastrukturanschlieBer
Sind zum Planungsstand der 1. Konsultationsphase bereits Informationen beziiglich Infrastruk-

turanschlieRer bekannt, finden Sie diese in der Detailansicht. Die Detailansicht kann durch Ankli-
cken der Dropdown-Zeile ,Betroffenheit InfrastrukturanschlieRer” aufgeklappt und durch erneutes

Anklicken geschlossen werden.

7.5.4.4 Verbleibenden Zugzahlen der 1. Konsultationsphase
Die verbleibenden Zugzahlen im Bereich Verfiigharkeitseinschrankungen der Detailansicht zei-

gen Werte je Tag im Wirkungszeitraum der Verfligharkeitseinschrankungen (nachts, tagsiiber bei
schichtweisen bzw. 24-Stunden-Zeitraum bei durchgehenden Verfligharkeitseinschrankungen).
Der ,von-Wert“ ist der geringste Wert an einem Tag (iber die gesamte Dauer (bspw. 6 Wochen)
auf einem Abschnitt der baubedingten Kapazitatseinschrankung. Der ,bis-Wert* entspricht dem
hochsten Wert auf einem Abschnitt tber die gesamte Dauer. Relevant sind dabei nur die Tage,

an denen die Verfligbarkeitseinschrankung wirkt (bspw. nur an Wochenenden).

Die Werte entsprechen damit den bisher veroffentlichten Zugzahlen in der Bautaktkommunika-
tion. Da es sich um durchschnittliche Planungswerte handelt, sind die Zugzahlen als Gleitkom-

mazahlen angegeben.

Um die Verkehrsmengen zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigen zu lassen, kann der ge-
wiinschte Streckenabschnitt in der Karte per Mausklick ausgewahlt werden. Dabei werden Kapa-
zitatseinschrankungen nur fir ausgewahlte baubedingte Kapazitatseinschrankungen mit Total-

sperrung beriicksichtigt. Die geplante Auslastung stellt den Planungsstand auf allen Strecken dar.
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7.5.5 Spezifische Inhalte der Detailansicht fiir die 2. und 3. Konsultationsphase

7.5.5.1 BKE entfallt oder verdndert

»,BKE entfallt oder verandert” bedeutet, dass es diese BKE mit der hier angezeigten Konstella-
tion von Verfligbarkeitseinschrankungen (VE) nicht mehr gibt. Weitere Daten zur konkreten

Kennzeichnung liegen der KOMBau nicht vor.

Ist eine BKE ausschlieRlich mit ,BKE entfallt“ gekennzeichnet, bedeutet das, dass es diese BKE

mit der hinterlegten Konstellation von Verfligharkeitseinschrankungen nicht mehr gibt.

Ist eine BKE ausschlieRlich mit ,BKE verandert® gekennzeichnet, finden Sie diese in einer
neuen BKE mit einem Verweis auf die alte BKE.

11935b6055df  Kat. 8 O =

12.12.2026 - 19.06.2027 185 Tage - 2

BKE verandert €)
aufgegangen in: 8c38079celdc/-6,5 blcbocdBbA75/%-6.5 aBrb0496f060/x-6.5 HreodeB2972/5-6.5 69cddéetcel 96,5 cebhcOed 0409 x-6,5
fecdc232826h/%-6.5
Suedost
6403

Abbildung 19: Beispielhafte Darstellung einer veranderten BKE

7.5.5.2 Verfiigbarkeitseinschrankungen

Eine Verfligbarkeitseinschrankung enthalt die Angaben zur Art der Arbeit, zur fahrplanerischen

Weiterbehandlung Summe der verkehrlichen Regelungen und Kundendaten Details.

Unter Art der Arbeiten sind die geplanten Bauvorhaben zu verstehen. Spezifische Informationen

zu Art der Arbeiten kdnnen Gber das Info “I* eingesehen werden.

Gleiswechselbetrieb .

Do Fr

(© Do. 25.01.2026 - Sa. 31.01.2026 Schichtweise

Ost
3]

IH-Streckencontainer

~ Kundendaten Details

~ Summe verkehrlicher Regelungen Details

Abbildung 20: Verfligharkeitseinschrankung einer BKE

Eine Verfugbarkeitseinschrankung kann in mehreren baubedingten Kapazitatseinschrankungen
wirken.

Die BKE-ID der baubedingten Kapazitatseinschrankung wird unter ,Wirkt auch in BKE® angezeigt
und verlinkt. Mit Betatigung der Verlinkung 6ffnet sich die Detailseite der gewahlten BKE.
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m Totalsperrung (-2
Mo Di Mi Do Fr 5a So

(© Sa. 19.12.2026 - So. 20.12.2026 Durchgehend

Sidost
€ Arbeiten an L5T-Anlagen €

Wirkt auch in BKE: 0985911ef833, 85da2f643734, 41fa20aackff, fob4fle945bd, cala201a0014

~  Kundendaten Details

~ Summe verkehtlicher Regelungen Details

Abbildung 21: Verlinkung fiir VE wirkt auch in BKE

7.5.5.3 Information zu Prozessabweicher

Werden BKE abweichend ihrer Fristvorgaben kommuniziert erfolgt eine Kennzeichnung in der
BKE Card List und auf der Detailseite.

O s o QY o =
A 07.02.2027 - 09.07.2027 A 152 Tage G %
Sued

Stellungnahmen ansehen

0[5]0

5706 s

Entstanden aus BKE
27d03a79a709/x-12

Abbildung 22: BKE Card List Hinweis Prozessabweicher

(© Fr. 14.05.2027 - Fr. 25.06.2027

Grenzbetroffenheiten €9  Entstehungsdetails €

A\ Abweichung von Fristvorgaben

Abbildung 23: Detailseite Hinweis Prozessabweicher

7.5.5.4 Information zur fahrplanerischen Weiterbehandlung
Sind zum Planungsstand der 2. Konsultationsphase bereits Informationen zur fahrplanerischen

Weiterbehandlung bekannt, so werden diese im Kopfbereich einer VE angegeben, sodass eine
Information zur ,Ausregelung Netzfahrplan® oder ,,Grundentlastung Netzfahrplan® angezeigt wird.
Des Weiteren wird eine Information ausgegeben, wenn die VE an mindestens einem Tag von

einer anderen VE mit ausgeregelt wird. In diesem Falle steht ,VE an min. 1 Tag unter Deckung®.

7.5.5.5 Summe der verkehrlichen Regelungen fiir die 2. Konsultationsphase
Die Informationen zu verkehrlichen Summen sind unter den Details unterhalb der BKE bzw. VE

zu finden. Die verkehrlichen Summen sind nach Verkehrsarten gegliedert und kénnen entspre-

chend aufgeklappt werden. Die Summe der verkehrlichen Regelungen unterscheidet zwischen
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durchfuihrbaren und nicht durchfiihrbaren Verkehren. Durch Mouseover auf die Anzahl der nicht

durchfiihrbaren Verkehre erhalt man Informationen zu Ausfallen, Teilausfallen und Umleitungen.

Die Umleitungen kénnen in der Karte visualisiert werden, siehe Kapitel 8.7.1

E Totalsperrung

(® So. 10.12.2023 - So. 10.12.2023

€3 Brickenarbeiten €

Ausregelung Netzfahrplan

Summe verkehtlicher Regelungen

v Gesamt
v SPFV
v SPNV

v SGV

-4
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Durchgehend
West

~ Details

© Was bedeutet das? [

10

So.

Abbildung 24: Summe der verkehrlichen Regelungen 2. Konsultationsphase

7.5.5.6 Kundendaten Details

Mit Inbetriebnahme der 3. Konsultationsphase im 1. Quartal 2025 werden erstmalig Zug betroffe-

nen Kundendetails in der KOMBau zur Verfiigung gestellt. Diese Information wird ebenfalls un-

terhalb der VE angezeigt. Als Basis zur Berechnung der betroffenen Ziige dient ein Prognose-

fahrplan (der sogenannte Technische Basisfahrplan ist ein ca. 2 Jahre alter, um BaumaRnahmen

bereinigter, Fahrplan). Sind im Prognosefahrplan Ziige der hinterlegten Kundennummern betrof-

fen, so werden Zugnummer und ggf. Liniennummer mit der jeweiligen Fahrplanerischen Auswir-

kung (Vorplanfahrt, Ausfall, Teilausfall und/oder Umleitung) im Bereich Kundendaten Details ta-

gesscharf angezeigt.

KOMBau
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Totalspertung @ 5
Mo Di Mi Do Fr Sa So

©® So. 14.12.2025 - So. 21.12.2025 Durchgehend

05:00 - 05:00
West

€ Oberleitungsarbeiten €

» Kundendaten Details

Dezember 2025

- HONORONONCGRONS®

14 15 16 17 18 19 20 21
So. Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
v Kundennummer T123

v Kundennummer T123

v Summe verkehrlicher Regelungen Details

Abbildung 25: Verfligbarkeitseinschrankung mit Kundendaten Details

A~ Kundendaten Details

Dezember 2025

- HONONONONORORG®)

14 15 16 17 18 19 20 21

So. Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.

A Kundennummer T123
A Ausfille
SPFV
Anzahl Trassen 5
Zugnummer 1
Liniennummer 2

A  Teilausfille
SPFV

Anzahl Trassen 29

Zugnummer
Liniennummer

Zugnummer 4
Liniennummer 3

Abbildung 26: Darstellung der tagesgenauen Zugbetroffenheit
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7.5.5.7 Der Prognosefahrplan
Der Technische Basisfahrplan ist ein Prognosefahrplan.

Zum Zeitpunkt der Erstellung einer Fahrplaneinschatzung (FE) liegt der Netzfahrplan fiir das Jahr,
in welchem die Baumalnahme stattfindet, noch nicht vor. Alle FE der BaumalRnahmen beruhen
deshalb auf der Basis des wahrend der Planungsphase Kapazitaitsmanagement Fahren und
Bauen n-2/2. Konsultationsphase aktuellen Netzfahrplans. Dafiir wird eine moéglichst bauarme
Woche des Netzfahrplans zunachst auf alle Wochen des Fahrplanjahres (ibertragen und an-
schlieBend mit Studien aus den verschiedenen Verkehrssegmenten angereichert, die bis zum
Beginn der Integrierten Biindelung verfligbar bzw. bekannt sind. Der gleiche Fahrplan wird zur
Durchfiihrung des Kapazititsmanagements Fahren und Bauen n-1/3. Konsultationsphase ver-

wendet, da systemseitig keine weitere Anpassung des Fahrplanes maglich ist.

7.6 BAE-Liste

Erstmalig werden baubedingten Anlageneinschrankungen BAE ab Fahrplanjahr 2027 x-18 in
der KOMBau veréffentlicht. Die BAE-Liste enthalt alle baubedingten Anlageneinschrankungen
eines ausgewahlten Fahrplanjahres und Kommunikationszeitpunktes. Zur Ubersicht aller BAE

gelangt man tber einen Schieberegler in der BKE-Liste

InfraGO Dashboard

Baubedingte Kapazititseinschrinkungen 2027, x-18 BKE BAE

=

Filter nach Strecken BKE ID =] Regionen Kategorien Auspragungen Betroffenheit ~

Status ~ 4t

Abbildung 27: BKE-Liste mit Schieberegler fiir BAE-Liste
Die Liste kann sortiert und gefiltert werden. Zusatzlich werden die baubedingten Anlagenein-
schrankungen, die in der Liste angezeigt werden, auch auf der Karte visualisiert.

Um eine optimale Interaktion zwischen Ubersichtsliste und Karte zu gewabhrleisten, ist die Liste
in Seiten unterteilt. Jede Seite zeigt jeweils 50 baubedingte Anlageneinschrankungen an. Wenn
eine Seite gewechselt wird, aktualisieren sich auch die angezeigten baubedingten Anlagenein-
schrankungen auf der Karte. Sowohl die baubedingten Anlageneinschrankungen auf der Karte

als auch in der Liste werden synchronisiert dargestellt.

Jede baubedingte Anlageneinschrankung wird als eigene "Kachel" in der Liste aufgefiihrt. Zu

jeder baubedingten Anlageneinschrankung werden folgende Informationen angezeigt:
= Bezeichnung
= Dauer mit exaktem Zeitraum

= Betroffene Betriebsstelle mit VzG-Strecke(n)
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= Region(en)

= Betroffenheiten (Serviceeinrichtungen, InfrastrukturanschlieRer)

InfraGO Dashboard

Baubedingte Anlageneinschrinkungen 2027, x-18 ske @D sae  ::
VzG-Strecke Q Betriebsstellenkirzel Q BAE ID Q =] Regionen
Kategorien v Betroffenheit v Status v
05QIPE1VQGBZ Kat. A ! Details >
18.10.2027 - 04.12.2027 48 Tage Stellungnahmen ansehen
© BMOA (BIn-Moabit) Ost o ([ o

Abbildung 28: Filtemoglichkeiten BAE

Die BAE-Liste kann gefiltert werden. Innerhalb der BAE-Liste stehen folgende Filteroptionen zur

Verfligung:

e VzG Strecke (Hinweis: Filter greift auf die Information in der BAE Card und nicht zu-

satzlich auf die VzG Strecken der Karte)
o Betriebsstelle
e BAE-ID
e Region
e Kalender
o Kategorie

e Betroffenheit

e Status

Filter nach Strecken Filter nach BST BAEID Kalender Regionen Kategorien Betroffenheit Status
Filter nach Strecken Erweitert Erweitert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert
Filter nach BST Erweitert Erweitert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert
BAE ID Reduziert Erweitert Erweitert Reduziert Erweitert Reduziert Reduziert Reduziert
Kalender Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert
Regionen Reduziert Reduziert Erweitert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert
Kategorien Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Erweitert Reduziert Reduziert
Betroffenheit Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Erweitert Reduziert
Status Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Reduziert Erweitert

Abbildung 29: Filtermatrix BAE-Liste
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7.7 BAE-Detailansicht

In der Detailansicht einer BAE sind Informationen zur Betroffenheit von Serviceeinrichtungen

und/oder InfrastrukturanschlieRer enthalten.

Bei der Betroffenheit von Serviceeinrichtungen sind Angaben zur Betriebsstelle, Einschrankung
der Oberleitung, Kommentare, BVE ID (intern), Giiltigkeit, Status, betroffene Gleise, Kategorie,

Anbindung, Befahrbarkeit und Frei von Fahrzeugen enthalten.

Bei der Betroffenheit von Infrastrukturanschliel3er sind Angaben zur Betriebsstelle, Einschran-
kung der Oberleitung, Kommentare, bVE ID (intern), Giiltigkeit, Status, Anschlief3er, VzG Strecke

und Anschlussgrenze und Bedienbarkeit enthalten.

Die Ansicht kann maximiert werden.

InfraGO Dashboard

< 05QY01SXG3RH H

(® 12.03.2027 - 25.03.2027 14 Tage

© BNKN (BIn-Neukalln) B, 6170 Ost
?_‘;]) Betroffenheit Serviceeinrichtungen A
Betriebsstellenkiirzel Betriebsstelle Oberleitung Oberleitung Aus Kommentar
BNKMN BNKN (Bln-Meukdlin) Nein Nein wegen Bauarbeiten gesperrt
BNKN BNKN (Bln-Neukdlin) Nein Nein wegen Bauarbeiten gesperrt
BNKN BNKN (BIn-Neukdlin) Nein Nein wegen Bauarbeiten gesperrt
BNKN BNKN (BIn-Neukolln) Nein MNein wegen Bauarbeiten gesperrt
BNKN BNKN (Bln-Neukdlin) Nein Nein wegen Bauarbeiten gesperrt
(" Betroffenheit InfrastrukturanschlieBer ~
Betriebsstellenkiirzel Betriebsstelle Oberleitung Oberleitung Aus Kommentar
BNKN BNKN (Bln-Meukdlin) Nein Nein Lokumlauf / Rangieren in BNK

Abbildung 30: Detailansicht einer BAE
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8 Karte

Die Karte agiert mit der in der BKE-Liste getatigten Auswahl. In der Standardeinstellung werden
die links in der BKE-Liste angezeigten baubedingten Kapazititseinschrankungen in der Karte
geladen. Die Darstellung der baubedingten Kapazitatseinschrankungen in der Liste sowie der

Karte ist synchronisiert.

/ Sollten sich mehrere baubedingte Kapazitatseinschrankungen innerhalb eines
3 begrenzten geographischen Bereichs befinden, werden diese fiir eine bessere
Ubersicht zusammenfasst. Dies wird durch einen Kreis symbolisiert, der die An-

zahl der baubedingten Kapazitatseinschrankungen in diesem Bereich reprasen-

Abbildung 31:
BKE zusammen- tjert.
gefasst

die zusammengefassten baubedingten Kapazitatseinschrankungen nun ein-
“-° zeln sichtbar werden.

e / Durch einen Mausklick auf den Kreis wird die Darstellung erweitert, wodurch

/
%)

Abbildung 32: BKE

aufgefachert
Icon Bezeichnung Funktionsheschreibung
r" - - . L .
LJ Maximieren Offnet die Kalenderansicht im Vollbildmodus.

Ermoglicht es, die Inhalte der Karte um weitere Informationen

Ebenen (wie z.B. Bundeslander, Briicken oder Tunnel) anzureichern.

N Es erscheint ein Kreis auf der Karte, welcher alle baubeding-
Position ten Kapazitatseinschrankungen innerhalb eines begrenzten
geographischen Bereichs anzeigt.

Fokussieren Fokussiert die Karte auf eine ausgewahlte baubedingte Kapa-
zitatseinschrankung.

g © 8

o

VergroRern Zoomt in die Karte.
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— Verkleinern Zoomt aus der Karte raus, sodass ein grof3erer
Kartenabschnitt ersichtlich wird.
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Abbildung 33: Kartenansicht

8.1 Vollbild

Durch Betatigen des ,Maximieren“-Buttons wird die Karte im Vollbildmodus aktiviert. In dieser
Ansicht wird die BKE-Liste automatisch ausgeblendet. Durch erneutes Betatigen des Buttons wird
der Vollbildmodus deaktiviert und die Anwendung wechselt in eine geteilte Ansicht, in der sowohl

die Karte als auch die BKE-Liste sichtbar sind.

8.2 Ergebnisanzeige

In der oberen Mitte der Karte befindet sich die Ergebnisanzeige, welche die Anzahl der darge-
stellten baubedingten Kapazitatseinschrankungen aufzeigt. Durch Verwendung der Pfeiltasten
nach links und rechts kann durch die BKE-Liste navigiert werden, um die nachsten bzw. vorheri-
gen baubedingten Kapazitatseinschrankungen einzusehen. Mit Verwendung der Ergebnisan-

zeige, aktualisiert sich auch die Seite in der BKE-Liste.
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8.3 Ebenen

Uber die Ebenen kénnen zusitzliche Informationen auf der Karte dargestellt, bzw. abgewéhit

werden.
Folgende Ebenen kénnen ausgewahlt werden:
= Regionen
= Produktionsdurchfiihrungsbereiche
= Brucken
=  Tunnel
= Bahniibergang
Zusatzlich kann die Hintergrundkarte in folgende Optionen geandert werden:
= Keine Hintergrundkarte
= Strallen
= Bundeslander

= Landkreise

8.4 Position

Bei Auswahl des Buttons ,,Position” wird ein Kreis auf der Karte eingeblendet. Dieser kann durch
einen Mausklick verschoben werden. Alle baubedingten Kapazitatseinschrankungen, die sich in-
nerhalb des Kreises befinden, werden sowohl auf der Karte als auch in der BKE-Liste dargestellt.
Um die Funktion zu deaktivieren und zur vorherigen Ansicht zuriickzukehren, ist ein Mausklick

auf den Button ,x“ erforderlich.

8.5 Zoom

Mittels des + Buttons kann in die Karte gezoomt werden.

Mittels des - Buttons kann aus der Karte rausgezoomt werden.

8.6 Fokussieren

Mittels des Buttons ,,Fokussieren® kann die Karte auf eine ausgewahlte Stelle fokussiert werden,
sodass die baubedingte Kapazitatseinschrankung gut ersichtlich dargestellt wird. Der Button ist
nur aktiv, wenn in der BKE-Liste mindestens eine baubedingte Kapazitatseinschrankung selek-

tiert und die Funktion ,Vorschau® aktiviert wurde.
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8.7 Darstellung zusatzlicher Inhalte in der Karte

Die KOMBau bietet die Moglichkeit der Einsichtnahme in die verkehrliche Regelung einer baube-

dingten Kapazitatseinschrankung, wie sie von der DB InfraGO AG in der Simulation des Bautak-

tergebnisses unterstellt wurde. Dazu dienen zwei besondere Kartendarstellungen.

8.7.1 Umleitungen

Nach Auswahl der Umleitungsdarstellung und einer Verkehrsart in der Karte zu einer BKE-De-

tailansicht, kdnnen die vorgesehenen Umleitungswege angezeigt werden. Fiir Kommunikations-

zeitpunkte der 1. Konsultationsphase werden Umleitungswege ohne zeitlichen Bezug dieser Ver-

kehrsart fiir alle baubedingten Kapazitatseinschrankungen auf dem Bautaktkorridor der gewahl-

ten baubedingten Kapazitatseinschrankung angezeigt:

[

4

Umleitungen ()

Fernverkehr oFF

o Giterverkehr

Abbildung 34: Umleitungen

Gottingen

Kgssel

Deutschland

Jel

Mainz

Darmstadt

Erlahgen

m

AMannhaim

Abbildung 35: Umleitungen in der Karte
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Die Umleitungswege beginnen und enden im Laufweg der Ziige, wie er im technischen Basis-
fahrplan hinterlegt ist. Wurde keine Umleitungsmoglichkeit fiir eine Verkehrsart unterstellt, ist die
Verkehrsart nicht auswahlbar. Liegen mehrere baubedingte Kapazitatseinschrankungen im Lauf-
weg eines Zuges, konnen aus den einzelnen Umleitungsnetzwerken zusatzliche Umleitungsmog-

lichkeiten kombiniert werden. Dies wird in der Auslastungsanzeige ersichtlich.

8.7.2  Auslastung fiir die Erste Konsultationsphase

Zusatzlich kénnen nach Auswahl der Option ,Auslastungen® in der Karte, in der Auslastungsdar-
stellung detaillierte, baubedingt gednderte Zugzahlen der rechnerischen Simulation aller baube-
dingten Kapazitatseinschrankungen abgerufen werden. Mit Hilfe des Kalenders kann das Datum

und der Tagesabschnitt (Tag/Nacht) fiir die Betrachtung der Auslastung gewahlt werden.

i~ V4
| Auslastung am 12.12.2025 > 11}
Tag Nacht Umkreis Gesamt i
7 @

E
Auslastungen
s/ oa
Abbildung 36: Auslastungen in der Karte aktivieren
Dezember 2025 Janui

- HONONONONOHONORONONOHONONOHONONONONONONON

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

Fr Sa S0 Mo Di Mi Do Fr Sa S0 Mo Di Mi Do Fr Sa S0 Mo Di Mi Do

VE1

4 3

Abbildung 37: Kalender
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Auslastung am 12.12.2025 >

Tag Nacht Umkreis Gesamt
Rosbck
eck
Szczecin
Magdeburg
- 0% -107% 108% - 124% == 125%+ = Totalsperrung ¢

- - - . o Yel .

Abbildung 38: Auslastung auf der Karte

In der Ansicht sind baubedingt gedanderte Auslastungen aus der Simulation dargestellt, ausge-
hend von der maRRgeblichen Kapazitat eines Abschnittes des Korridors und dem technischen Ba-
sisfahrplan. Dabei sind rot markierte Strecken so zu interpretieren, dass es in der Simulation nicht
moglich war, die Obergrenze der Auslastung von 125% einzuhalten. In der Detailplanung der
Nachfolgephase ist eine Lésung durch Zugausfalle, zusatzliche Umleitungswege oder Entlas-
tungsmafnahmen auf Umleitungswegen zu finden. Gelb markiert sind die Strecken, die moglich-

erweise nicht alle gewtinschten Umleitungsverkehre aufnehmen kénnen.

Der Wert Kapazitat enthalt die Kapazitat nach Bauauswirkungen, also unter Berticksichtigung der

baubedingten Kapazitatseinschrankung (zuvor beschreibt der Wert die Kapazitdat ohne Bau).

Die Werte der einzelnen Verkehrsarten entsprechen der Auslastungen unter Beriicksichtigung

der Bauauswirkungen.
Die Funktionen ,Umleitung® und ,Auslastung“ kénnen ausschlieRlich einzeln angewendet werden.

Durch einen Mausklick auf einen Streckenabschnitt, werden die zum gewahlten Zeitpunkt unter-

stellten Verkehrsmengen angezeigt.

KOMBau 30



8.7.2.1 Auslastung fiir die 2. und 3. Konsultationsphase
Die Auslastungsinformationen fiir die 2. und 3. Konsultationsphase werden als Exceldatei im BiD-

Portal zur Verfiigung gestellt. Im Dashboard steht zu dem jeweiligen Konsultationszeitpunkt ne-

ben dem Button zur BKE-Liste der Button zum Ablageort der Datei zur Verfiigung.

8.8 Stellungnahme-Formular

Das Formular zur Abgabe einer Stellungnahme kann tiber die BKE-Liste oder die Detailansicht
aufgerufen werden. Im Kopfbereich des Stellungnahme-Formulars befindet sich eine Auflistung

der aktuell ausgewahlten baubedingten Kapazitatseinschrankungen.

Im Stellungnahme-Formular kann entweder der vorliegenden Information zur baubedingten Ka-
pazitatseinschrankung zugestimmt oder eine Anmerkung hinterlassen werden. Bei einer Zustim-
mung wird das Stellungnahme-Formular automatisch zugeklappt und es besteht die Moglichkeit,
dieses als Entwurf zu speichern oder abzusenden. Im Falle einer Anmerkung ist die Eingabe

und/oder Auswahl einer Checkbox erforderlich.

Durch die Wahl der Eingabefelder wird bestimmt, ob die Anmerkung innerhalb der 1. Konsultati-
onsphase verarbeitet oder zur Umsetzung in die weiteren Konsultationsphasen ibernommen
wird. Beispielhaft werden Anmerkungen zu Ausfallabschnitten oder zum Verkehrsartenmix nicht
in der 1. Konsultationsphase verarbeitet, Anmerkungen bezliglich Vermeidung von Mehrfachbe-
troffenheiten werden in der 1. Konsultationsphase uberprift, Regelungen zu Mehrfachbetroffen-
heiten aber erst in der 2. Konsultationsphase erarbeitet. Nach dieser Eingabe kann das Stellung-

nahme-Formular ebenfalls gespeichert oder abgesendet werden.

8.8.1 Stellungnahme Entwurf
Die Stellungnahme kann innerhalb der Stellungnahmefrist als Entwurf gespeichert werden. Die-

ser Entwurf kann beliebig oft bearbeitet und anschlieend veréffentlicht werden.

8.8.2 Abgabe einer Stellungnahme
Hat eine Stellungnahme den finalen Bearbeitungsstand erreicht, so kann sie innerhalb der Stel-

lungnahmefrist mittels des Buttons ,An DB InfraGO AG abgeben®. Abgegebene Stellungnahmen

konnen von der DB InfraGO AG eingesehen und mit einer Riickmeldung versehen werden.
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< Stellungnahme < An DB InfraGO AG abgeben 1]

1052-(MK25)-09 %]
11.12.2026 - 18.12.2026 7 Tage & e
Sidost

6362 6378

O Der BKE wird zugestimmt. O Zur BKE gibt es nachfolgende Anmerkungen.

Baubetriebliche Informationen

Zeitliche Lage @

Art der Arbeiten / Alternativenvergleich anfordern (&

Fahrplanetische Informationen

Umleitungskonzept (&) Zusatzliche Umleitungswege Umleitungsausschlisse (Grund) Sonstige

Andere verkehrliche Regelung & Ausfall von [ bis Ersatzkonzept MFB / Linienfohrung Zeitliche Fixpunkte Fahrzreugiberginge

Servicesinrichtung / Bedienung Infrastrukturanschlisse Sonstige

Verkehrsartenmix (&

Sonstige Anmerkungen (2

Betroffenheiten von SE/IA

Stellungnahme zu SE-Betroffenheit (1)

Stellungnahme zu IA-Betroffenheit @

Abbildung 39: Stellungnahme abgeben

8.8.3 Stellungnahmen zuriickziehen
Wahrend einer aktiven Stellungnahmefrist besteht die Moglichkeit abgegebene Stellungnahmen

zurtickzuziehen, sodass diese erneut in den Entwurfsstatus gelangen und bearbeitbar werden.

Dies ist moglich, indem der Button ,Stellungnahme zuriickziehen® oberhalb des Stellungnahme-

formulars in der entsprechenden BKE betatigt wird.

Zuruckgezogene Stellungnahmen sind von der DB InfraGO AG nicht mehr einsehbar und miissen

erneut abgegeben werden, falls eine Riickmeldung erfolgen soll.
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« Stellungnahme

Abbildung 40: Stellungnahme zuriickziehen

8.8.4 Visualisierung des Stellungnahme Status

In der BKE-Liste wird lber Icon der Status einer Stellungnahme signalisiert.

(] 1061-(MK27)-02

A 11.12.2026 - 25.12.2026 14 Tage

5321

Abbildung 41: Status Stellungnahme unbearbeitet

(] 1016MK27)01 ¥

[m] 11.12.2026 - 18.12.2026 7 Tage

6325

Abbildung 42: Status Stellungnahme

8.8.5 Status einer Stellungnahme/ Riickmeldung

KOMBau
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Button Bezeichnung Funktionsbeschreibung

keine erfasste Es ist keine Stellungnahme zu der baubedingten Kapazi-
Stellungnahme tatseinschrankung erfasst
‘ff Nicht abgegeben Die Stellungnahme wurde nicht abgegeben.
Rickmeldung Zur abgegebenen Stellungnahme ist keine Riickmeldung
ausstehend vorhanden.
[:J:] Entwurf Zustimmung Eine Zustimmung wurde als Entwurf gespeichert.
Eine Anmerkung zur baubedingten Kapazitatseinschran-
— )= Entwurf Anmerkung ) ]
kungen ist als Entwurf gespeichert
*3:‘4@} Abgegeben Die Stellungnahme wurde abgegeben.

Zur abgegebenen Stellungnahme ist eine Riickmeldung

*L-Q' Riickmeldung erhalten  vorhanden.

8.8.6 1. Konsultationsphase - Variantenvergleich Anfordern
In der 1. Konsultationsphase besteht die Moglichkeit bei der Stellungnahme einen Variantenver-

gleich anzufordern.

Variantenvergleich anfordern @

Variante gefordert Ol QO Nein

Abbildung 43: 1.KP Variantenvergleich anfordern

Wahlt man aus, dass man einen Variantenvergleich anfordern méchte, offnet sich ein Auswahl-
menu im Stellungnahme Formular. AnschlieRend sind Angaben zur Art der Variantenforderung,
dem Vorschlag der Gestaltung und den obligatorischen Verkehrsbedirfnissen zu hinterlegen.
Fir eventuelle Riickfragen bzw. zum Austausch der Anfrage sind Kontaktinformationen anzuge-
ben.
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Variantenvergleich anfordern @
Variante gefordert o Ja O Nein

Art der Variantenforderung O Sperrartwechsel O Gestaltung Sperrpause(n) O Serielle Bearbeitung

Vorschlag zur Gestaltung ESP statt TSP TSP stact ESP Zeitliche Verschiebung Nacht
Zeitliche Verschiebung Wochenende Bauvolumen/Sperrdauer prifen
Einrichtung Obetleitstellen Grofveranstaltung beriicksichtigen

Obligatorische Verkehrsbediirfnisse @

0/2000

Ihre Kontaktinformation

0/2000

Abbildung 44: 1.KP Stellungnahme Formularfelder Variantenvergleich

8.9 Mehrfachstellungnahme

Die Mehrfachstellungnahme erlaubt die Abgabe einer Stellungnahme auf mehrere baubedingte
Kapazitatseinschrankungen. Diese Funktion ist auf 2 - 20 baubedingte Kapazitatseinschrankun-

gen limitiert.

8.9.1 Auswahl mehrerer baubedingter Kapazitatseinschrankungen

In der BKE-Liste kbnnen mehrere baubedingte Kapazitatseinschrankungen selektiert werden.
Nach Selektion mindestens zweier baubedingter Kapazitatseinschrankungen erscheint die
Schaltfliche "Mehrfach Stellungnahme (3)". Die Zahl in Klammern zeigt zu jedem Zeitpunkt die

genaue Anzahl der aktuell ausgewahlten baubedingten Kapazitatseinschrankungen.
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Baubedingte Kapazitatseinschrankungen 2027, x-28 &

Filter nach Strecken B Regionen Auspragungen s Betroffenheit Status

Mur aktualisierte BKE anzeigen

Mehrfachauswahl Stellungnahme (3) Auswahl zuriicksetzen Vorschau

1310-(MK27)-02 0 = Details >
05.02.2027 - 12.02.2027 6 Tage A o g
Ost
Stellungnahme verfassen »
6170
1327-(MK27)-08 M= Details >
O 05.02.2027 - 12.02.2027 6 Tage [ g
Sodwest
Stellungnahme verfassen »
4800 4800 4842

1496-(MK27)-04 Details »

0 05.02.2027 - 19.02.2027 13 Tage (O 4

West
Stellungnahme verfassen >
2505

Abbildung 45: Auswahl der BKE zur Mehrfachstellungnahme

Durch Anklicken der Schaltflaiche "Stellungnahme (3)" 6ffnet sich das Formular fiir die Stellung-

nahme.
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< Stellungnahme [ Entwurf speichern < An DB InfraGO AG abgeben HI

O Zustimmung O Anmerkung Stellungnahme far FlixTrain GmbH (B3103)

Baubetriebliche Informationen

Zeitliche Lage &

0/2000
Art der Arbeiten / ®
Alternativenvergleich
anfordern
0/2000
Fahrplanerische Informationen
Umleitungskonzept @ [J Zusatzliche Umleitungswege [ Umleitungsausschlisse (Grund)
[] Sonstige
Andere verkehrliche Regelung @& [J Ausfall von / bis [] Ersatzkonzept [] MFB / Linienfihrung
[] Zeitliche Fixpunkte [] Fahrzeugiiberginge
[ Bedienung Anschliisse Serviceeinrichtungen [ Sonstige
Verkehrsartenmix @
0/2000
Sonstige Anmerkungen @
0/2000

Abbildung 46: Stellungnahme Formular
Die ausgewahlten Stellungnahmen werden zunachst nicht angezeigt. Durch Anklicken des Schal-

ters "Ausgewahlte BKEen (3) anzeigen" kann die Liste der ausgewahlten baubedingten Kapazi-

tatseinschrankungen angezeigt und wieder ausgeblendet werden.
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Ausgewihlte BKEen (3) anzeigen ()

1310-(MK27)-02 9
05.02.2027 - 12.02.2027 6 Tage o e
Ost
6170

1327-(MK27)-08 “
05.02.2027 - 12.02.2027 6 Tage 0, &
Siidwest

4800 4800 4842

1496-(MK27)-04

05.02.2027 - 19.02.2027 13 Tage @ B

West
2505

O Der BKE wird zugestimmt. O Zur BKE gibt es nachfolgende Anmerkungen.

Baubetriebliche Informationen

Zeitliche Lage @

Abbildung 47: Anzeige der ausgewahlten baubedingten Kapazitdtseinschrankungen

8.9.2 Abgabe der Mehrfachstellungnahme

Nach Ausfiillen des Formulars kann die Stellungnahme auf die selektierten baubedingten Kapa-
zitatseinschrankungen durch Anklicken von "Entwurf speichern" (voreingestellt) als Entwurf ge-
speichert werden. Mit der Auswahl der Checkbox "Endgiiltig abgeben" und Anklicken der Schalt-
flache kann die Stellungnahme endgiiltig abgegeben werden. Bei Erfolg erscheint eine griine
Systemmeldung unten rechts am Bildschirmrand. Bei nicht Erfolg, wird an gleicher Stelle eine

rote Warnmeldung angezeigt.

& Stellungnahme & </ An DB InfraGO AG abgeben r

Ausgewihlte BKEen (3) anzeigen ()

Abbildung 48: Stellungnahme endgiiltig abgeben
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Die Stellungnahme wurde erfolgreich an

DB InfraGO AG abgegeben.

Abbildung 49: Hinweis bei erfolgreicher Abgabe der Stellungnahme

8.9.3 Besonderheiten / Limitierung der Anzahl der auswahlbaren baubedingten Ka-
pazititseinschrankungen fiir eine Mehrfachstellungnahme

Eine Mehrfachstellungnahme ist auf 2 - 20 baubedingte Kapazitatseinschrankungen begrenzt.
Bei der Auswahl von mehr als 20 baubedingten Kapazitatseinschrankungen werden alle tiber 20
hinausgehenden baubedingten Kapazitatseinschrankungen nicht fir die aktuelle Mehrfachstel-
lungnahme beriicksichtigt. Eine entsprechende Warnung erscheint bei Anzeige der Ansicht Stel-

lungnahme, unten rechts am Bildschirmrand.

X

Die Anzahl der BKEen fiir die Abgabe
einer Stellungnahme ist auf 20 begrenzt.

Alle zusatzlich selektierten BKEen
wurden entfernt.

Abbildung 50: Hinweis, dass max. 20 BKE beriicksichtigt werden

8.9.4 Baubedingte Kapazititseinschrinkungen mit existierenden Stellungnahmen /

Entwiirfen

Die Mehrfachstellungnahme unterstitzt nur die Abgabe von Stellungnahmen auf baubedingte
Kapazitatseinschrankungen, fiir die noch keine Stellungnahme und noch kein Stellungnahme-
Entwurf existiert. Sind solche baubedingten Kapazitatseinschrankungen Bestandteil der Selek-
tion, werden sie in der Vorschau der Ansicht Stellungnahme ausgegraut dargestellt. Bei Abgabe

der Stellungnahme werden diese baubedingten Kapazitatseinschrankungen nicht beriicksichtigt.
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BKEen mit abgegebenen Ausgewahite BKEen (3) anzeigen D
Stellungnahmen oder Stellungnahme-

Entwiirfen werden nicht
berticksichtigt.

1471-(MK25)-01

12.12.2025 - 27.02.2026 77 Tage
Mitte
3011 3014
1840-(MK26)-01 Q
12.12.2025 - 07.08.2026 238 Tage

Mitte
3677

O Der BKE wird zugestimmt. o Zur BKE gibt es nachfolgende Anmerkungen.

Baubetriebliche Informationen

Zeitliche Lage ® Bitte Bauma&nahme nicht diber den Jahreswechsel durchfiihren

Abbildung 51: Auswahl einer BKE auf die keine Stellungnahme abgegeben werden kann

Beim Positionieren der Maus auf eine ausgegraute Stellungnahme erscheint fiir den Benutzer ein

Tooltip [ Hinweis, um diese Darstellung zu erlautern.

8.9.5 Wechsel der Hauptkundennummer
Ein Zugangsberechtigter mit mehreren zugeordneten Hauptkundennummern kann ab Version

2025.18.0 die Hauptkundennummer in der KOMBau wechseln.

Der Wechsel der Hauptkundennummer befindet sich im Dropdown-Menii ,KOMBau“ oben rechts
im Header. Zugangsberechtigte sehen hier die zugewiesenen Hauptkundennummern und kén-
nen im Dropdown Meni die gewlinschte Hauptkundennummer fiir die aktuelle Bearbeitung aus-
wahlen. Die Auswahl muss durch ,Andern® bestatigt werden, damit sie aktiviert wird. Der letzte
Wechsel wird beim Logout gespeichert, sodass beim erneuten Login die zuletzt ausgewahlte

Hauptkundennummer wieder aktiv ist.
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Hinweis: Der Kundendaten-Export wird durch die Auswahl der Hauptkundennummer nicht einge-
schrankt. Es handelt sich weiterhin um einen Gesamtexport aller dem Zugangsberechtigten zu-

geordneten Kundennummern.

Abmelden | KOMBau

Benutzer: Testkonto

Aktive Hauptkundennummer: Z1

- Lizenzen

Abbildung 52: Wechsel der Hauptkundennummer

8.10 Riickmeldung ansehen

In der BKE-Liste kann Uber ,Riickmeldung ansehen® zur Riickmeldung der DB InfraGO AG navi-
giert werden. Die Riickmeldung ist oberhalb des abgegebenen Stellungnahme-Formulars ersicht-

lich. In dem Stellungnahmeformular wird nur noch der Teil angezeigt, der eine Stellungnahme

enthalt.
(] 1016(MK27)-01 Y Q= Details >
a 11.12.2026-18.12.2026 7 Tage (- P

/ N P .
(E—{g —{)

Ost

Rickmeldung ansehen >
6325

Abbildung 53: Status einer Stellungnahme
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InfraGO Dashboard

< Stellungnahme

1009-{MK26)-01

12.12.2025 - 10.04.2026 119 Tage B

Nord
1120

Rickmeldung &

wir versuchen die MaEnahme wusnschpemai zu verschisben.

Stellungnahme (3

Zustimmung Anmerkung

Baubetriebliche Informationen

Zeitliche Lage Bitte um rwei Wochen verschieben

Faheplanetische Informationen

Keine Anmerkungen vorhanden

Abbildung 54: Riickmeldeformular

8.11 Pseudonymisierte Stellungnahmen ansehen

Der Kommunikationszeitpunkt x-24 und x-12 schlief3t die 1. Konsultationsphase bzw. 2. Konsul-
tationsphase ab, so dass nach der erfolgten Konsultation alle abgegebenen Stellungnahmen (des
jeweiligen Fahrplanjahres) pseudonymisiert angesehen werden kénnen. Die Anzeige erfolgt (iber
die Schaltflache ,Stellungnahmen ansehen® einer baubedingten Kapazitatseinschrankung in der

BKE-Liste des Konsultationszeitpunktes, in dem die Stellungnahme abgegeben wurde.

(] 1013-(MK26)-01 2w a: Detafls »

© Totalsperrung durchgehend Ost = \: /‘_V\: :/l:‘%\]
"/ Y/ =/

Stellungnahmen ansehen >
Abbildung 55: Schaltfliche zum Anzeigen der Stellungnahme

Nach der Auswahl wird eine Ansicht mit der selektierten baubedingten Kapazitatseinschrankung

und den abgegebenen Stellungnahmen (pseudonymisiert) angezeigt.
Diese Anzeige gruppiert die Stellungnahmen nach
= Ohne Riickmeldung

* Rickmeldung erfolgt
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¢ Stellungnahmen

1009-(MK26)-01 12122025 10.04.2026 17 Wochen

Nord
1120

Die folgenden EVUs haben Anmerkungen abgegeben:

Ohne Riickmeldung

Pseudonymisierte Stellungnahme 3

= Details »
Rickmeldung erfolgt

Pseudonymisierte Stellungnahme 1 ‘:li:—':*—‘:‘:f:‘ Details >
Pseudonymisierte Stellungnahme 2 Details »
Pseudonymisierte Stellungnahme 4 ‘:,l::l:,_‘:?:‘ Details >
Pseudonymisierte Stellungnahme 5 Details »
Pseudonymisierte Stellungnahme 6 (@:,_({a) Details »
Pseudonymisierte Stellungnahme 7 ‘:IL:":’—‘:%:‘ Details »
Pseudonymisierte Stellungnahme 8 Details »

Kein EVU hat der BKE zugestimmt.

Symbolerklarung

@ Totalsperrung
Eingleisige Sperrung
©  Mehrere Sperrungen
Einschrankung bei Nacht

Einschrankung bei Tag

Abbildung 56: Liste der pseudonymisierten Stellungnahmen

Uber die Schaltfliche ,Details* wird das Stellungnahme-Formular in der Liste ausgeklappt. Hier

konnen die Details zur Stellungnahme und ggf. Riickmeldung eingesehen werden.
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¢ Stellungnahmen

1003-(MK26)-01

12.12.2025 - 10.04.2026 119 Tage

1120

Es wurden folgende Anmerkungen abgegeben:

Riickmeldung erfolgt

Pseudonymisierte Stellungnahme 1 (S—)

Rackmeldung @

Testriickmeldung

Stellungnahme @

Zustimmung Anmerkung

Baubetriebliche Informationen

Zeitliche Lage

Art der Arbeiten /
Alternativenvergleich
anfordern

Fahrplanerische Informationen

Umleitungskonzept Zusatzliche Unleitungswege

Andere verkehrliche Regelung Ausfall von / bis

test

Verkehsartenmix

Sonstige Anmerkungen

Pseudonymisierte Stellungnahime 2

(E—(1) Details >
Pseudonymisierte Stellungnahme 3 S—(q) Details >
Pseudonymisierte Stellungnahme 4 o (=) Details >

Abbildung 57: Stellungnahme-Formular zu einer pseudonymisierten Stellungnahme

Anmerkung:

Der Hinweis auf die Pseudonymisierung bezieht sich ausschlieRlich auf die Verfasser der Stel-

lungnahmen. Hinweise auf den Verfasser in Freitextfeldern werden nicht pseudonymisiert.

Die Nummerierung der Stellungnahmen erfolgt je baubedingter Kapazitatseinschrankung und
lasst keinen Riickschluss auf die jeweiligen Verfasser zu.
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8.12 Export

Fir den Export stehen folgende Formate zur Verfligung:
= Xlsx (Excel)

Im Export Fenster kann festgelegt werden, ob zu den BKE auch Inhalte der Verfligbarkeitsein-
schrankungen (nur bei xIsx) und vorhandene Stellungnahmen und Riickmeldungen mit exportiert

werden sollen.

Export ®

Excel o
XML @

Verfligharkeitseinschrankungen (VE)
Verfligharkeitseinschrankungen der BKE werden exportiert

Stellungnahme/Riickmeldung

Vorhandene Stellungnahmen und Rickmeldungen werden exportiert.

Inhalt einschranken
Der Export wird auf eine Untermenge der BKE-Liste beschrankt.

Elemente
Elemente: 6000

Abbrechen Exportieren (6000)

Abbildung 58: Manueller Export baubedingter Kapazitatseinschrankungen

Beim Export von BKE mit VE ist die zu exportierende Menge derzeit auf 2000 BKE mit VE gleich-

zeitig limitiert. Eine Einschrankung der Ergebnismenge kann tber Filter erfolgen.
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Export X

Excel o
XML O

Verflgbarkeitseinschrankungen (VE) ()

Verfligbarkeitseinschrankungen der BKE werden exportiert.

Stellungnahme/Rickmeldung
Vorhandene Stellungnahmen und Rickmeldungen werden exportiert.

Inhalt einschranken
Der Export wird auf eine Untermenge der BKE-Liste beschrankt.

Elemente
Elemente: 6000

Beim Export mit VE sind aktuell maximal 2000 BKE gleichzeitig méglich. Bitte schranken Sie die
Ergebnismenge mit "Inhalt einschranken” oder durch Filter ein.

Abbrechen

Abbildung 59: Export Hinweis BKE mit VE

Als Zugangsberechtigter besteht die Moglichkeit eine Excel der Kundendaten zu exportieren. Die-
ser Export beinhaltet die Betroffenheiten fiir die berechtigten Kundennummern und dem Hinweis
welche BKE bzw. welche VE diese Betroffenheit verursacht.

Export wvon Kundendaten
Der Export beschrankt sich auf BKE mit Berug auf die fugbetroffenheiten der
rugeordneten Kundennummenn

Abbildung 60: Export von Kundendaten
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9 Unterjahriger Bauprozess - 4. Konsultationsphase

9.1 Gesamtiibersicht

In der vierten Konsultationsphase stimmt die DB InfraGO AG baubedingte Anpassungen von
Trassen ab (vorrangig Falle, in denen mindestens eine Trasse ganz oder teilweise

storniert, umgeleitet oder durch einen anderen Verkehrstrager ersetzt wird)

Ziel ist es betroffene EVUs, Zugangsberechtigte, rechtzeitig iiber Anderungen zu informieren und

ihnen die Méglichkeit zu geben, Stellung zu nehmen oder Anderungswiinsche einzureichen.

9.2 Prozessiibersicht fiir Migrationszeitraum Fplj. 2027

Die Planungsergebnisse werden systematisch in KOMBau bereitgestellt, um eine transparente
Kommunikation und eine effiziente Zusammenarbeit zwischen DB InfraGO AG und den EVUs zu
gewabhrleisten. Der Prozess lauft in mehreren klar definierten Schritten ab, um eine moglichst

reibungslose Anpassung der Trassen sicherzustellen.

Migrationszeitraum Fplj 2027: Ubersicht Fahrplanprodukte und zugehorige Prozesse

FPE"NAA5 BauFplo®

m BKE! GPE? GPEnS?
........... (L@l) l) e
i[ Webanwendung KOMBau |L Webportal path0S || PDF per Mal
' [ . Wﬁ . ]
Commen Irterface pag0s (S “=des 114«# 0 | ll API (scrmmnete
SIBRETRORAERL TGN | K5 Pyl S Xt o s 3 B s >
TWanen rWTT

(1) Baubedingte Xapazitatseinscnrankung 2) Grobplanurgsergebals  (3) Grobplasungser gebnés nach Stellungnahme  (4) Feinplanungsergednis  (5) Netzausgeloste Anderung  (6) Baufaheplananordnung
AT = Arbeitstage

Abbildung 61: Prozessiibersicht Migrationsprozess Fplj. 2027

9.3 Navigation

Die Navigation zum unterjahrigen Bauprozess erfolgt tiber die Navigationsleiste im Kopfbereich.
Dabei unterscheidet man zwischen der Navigation zur Ubersichtstabelle BKE/BAE und zur Uber-

sichtstabelle der Planungsergebnisse.

InfraGO KOMBau Startseite BKE&BAE v  GPE & FPE

Abbildung 62: Navigation zur KP4 BKE & BAE
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9.4 BKE und BAE finden
Ubersichtstabelle

Die Ubersichtstabelle beinhaltet alle im unterjahrigen Bau kommunizierten BKE und BAE. Die
Liste ist sortier- und filterbar.

Die Liste ist seitenweise aufgebaut. Pro Seite werden 50 Eintrage angezeigt.
Zu jeder BKE/BAE werden unter anderem folgende Informationen angezeigt:

e Bezeichnung,

o Dauer und Zeitraum,

e Art der Einschrankung,

o betroffene VzG-Strecken mit Start- und Endpunkt,

e Regionen,

o Tages- oder Nachteinschrankung,

o BKE-Kategorie,

e Betroffenheiten, z. B. Serviceeinrichtungen (SE), InfrastrukturanschlieBer (I1A)

[ 1nfroGO KOMBau | Ststseite  BKE&BAE v A

BKE & BAE | 2027 & siren 0 7 4 = e

Trp  Staus Frist (Tage) &*  Zeitmum @ Van (B5T) Bis (BST) Streckeans. Tagesasit Spernung se/IA Dauer (Tage) +* Betrottens Region Kat  Vesifentlicht am i

Abbildung 63: Kopf der Ubersichtstabelle 4.KP - bis zum 14.08.2026

[BB] InfraGO KOMBau Startseite  BKE &BAE ~  GPE & FPE

Jo

2027 Unerabrig K
BKE & BAE | 2027 Q Suchen: ID (BKE, BAE. Reg. 3 Filter

RIS Typ Status Frist (Tage) 4* Beginn 4* Ende 4*  Von (BST) Bis (BST) Streckennr. % Tagsiber @ Nachts SE/IA  Dauer(Tage) 4% Betroffene Region Kat. me(i

Abbildung 64: Kopf der Ubersichtstabelle 4.KP - ab 14.08.2026

9.5 Filter und Suche nutzen
Die Ubersichtstabelle kann nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden, unter anderem nach:
e Typ (BKE, BAE oder Prozessabweicher)
o Kategorie der 0-8 bzw. A und B
e Status von Stellungnahmen und Rickmeldungen
e Verortung (betroffene Region, Strecken, Betriebsstelle)

e Zeit (Datum, Kalenderwoche oder Veroffentlichungszeitraum) oder Auspragungen wie
Tag/Nacht,

e Art der Einschrankung u.a. ,Nur TSP“ (Totalsperrung), Betroffenheit von Serviceeinrich-
tung
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Die Ubersichtstabelle kann nach einer BKE oder BAE ID sowie nach einer Reglungs-ID (VE)
durchsucht werden.

Jo

Q suchen: ID (BKE, BAE, Reg.) | [ 32 Filter ]

Dauer (Tage) 4% Betroffene Region Kat. Verdffentlicht am 47

Abbildung 65: Suchfunktion und Filterbutton zum Offnen der Filterméglichkeiten

9.5.1 Filterlogik und Filterbeispiele

Die Filter sind in verschiedene Filtergruppen (auch Akkordeon) unterteilt. Innerhalb einer Filter-

gruppe werden die ausgewahlten Werte mit einer ODER-Verknlipfung ausgewertet. Zwischen
den einzelnen Filtergruppen erfolgt eine UND-Verkniipfung.

Im folgenden Abschnitt werden einige Beispiele dargestellt.
9.5.1.1 Beispiele

Wie finde ich BKE/BAE welche in einen bestimmten Zeitraum beginnen? Nutzung der Filter-

gruppe Zeit und Eingabe des Datums ,ab“ und ,bis".

Zeit (2) ~

E}

Beginn (2)

o Datum O KW
Ab

Bis

| 14.12.2026 a8 |'| 17.12.2026 =] |

Abbildung 66: Filterbeispiel fiir einen definierten Zeitraum

Wie finde ich BKE/BAE welche genau an einem Tag wirken?

Zeit (2) ~

E}

Beginn (1)

© pawm O kw
Ab

B

\ TT.mm-jiii [ H 01.03.2027 )

El

Ende (1)

Q paum O xw
Ab

‘ 01.03.2027 =] H TT.mm. jif =] |

Abbildung 67: Filterbeispiel bestimmter Tag

Wie finde ich BKE welche tagsiiber eine Totalsperrung haben?

Art der Sperrung tagsiiber (1) r
@ Tagsperrung: Sperrungen im Zeitraum von 05:00 Uhr bis 21:00 Uhr

TSP tagsuber| EcrF tagsiber | | Sonstige tagsiiber

Abbildung 68: Filterbeispiel tagsiiber TSP
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Zum Vergleich: die Filterkombination ,Tagsiiber® und ,TSP“ sucht Eintrage welche tagsiiber

wirken und irgendwann eine TSP haben.

E}

Tageszeit (1)

Hacs

Verbffentlichungszeitraum

Q paum O kw
Ab

B

[ TT.mm. jjji a H TT-mm. jjjj =]

Einschrinkungen (1) ~

E}

Art der Sperrung (1)

@ ESP | | Sonstige

Abbildung 69: Filterbeispiel tagsiiber und TSP

Wie finde ich BKE, welche auf einer VzG-Strecke und nur in einer Region liegen?

Verortung (2) ~

E}

Regionen (1)

o @ w|[so| (™| [sw|[ s | [Ohne Region

VZG-Strecke (1) Wr
(2200 x| v]

Betriebsstelle (BST)

l Betriebsstelle eingeben v J

Abbildung 70: Filterbeispiel VzG und Region

9.6 Exportfunktion

Der Export der BKE und BAE Liste kann in der Ubersichtsseite angefordert werden.

InfraGO KOMBau Startseite  BKE&BAE ~  GPE&FPE

o

2027 Unterjshrig | KP 4

BKE & BAE | 2027 Q Suchen: ID (BKE, BAE, Reg.) E

PR Typ Status Frist(Tage) &' Beginn &' Ende &'  Von (BST) 8is (BST) Streckennr. % Tagsiber @ Machts SE/IA  Dauer (Tage) 4* Betroffene Region Kat. Verdig

Abbildung 71: Button zur anforderung eines Exportes

Nach Betatigung des Exportbuttons 6ffnet sich ein Exportmenii, welches ermoglicht weitere In-

halte hinzu zuwahlen.

Download anfordern | 2027, KP 4

Die Tabelle muss als XLSX-Datei angefordert werden. Sie werden informiert,
sobald Sie den Download starten konnen.

Weitere Inhalte hinzufiigen
[ Verfugbarkeitseinschrankungen (VE)
O imen (SN) / Riickmeld (RM)

[ sewiceeinrichtungen (SE) / InfrastrukturanschlieBer (IA)

Abbrechen

Abbildung 72: Exportmenti
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Die Anforderung des Exportes erfolgt asynchron, so dass die Erstellung der Datei einige Minu-
ten dauern kann.

Als Nutzer wird man uber folgenden Anwendungsfalle informiert:

© Die angeforderte Datei wird erstellt. Das kann X
einige Minuten dauern.

Abbildung 73: Hinweis zur Erstellung der Datei

- © Datei zum Download bereit | 2027, KP 4 *

L Herunterladen

Abbildung 74: Export liegt zum Download vor

© Es lauft bereits ein Download x

Ein weiterer kann erst nach Abschluss gestartet
werden.

Abbildung 75: Hinweis bereits laufender Export

© Export fehlgeschlagen X

Die Anfrage hat zu lange gedauert und wurde
beendet. Bitte versuchen Sie es erneut.

Abbildung 76: Fehlgeschlagener Export

9.7 Details priifen

9.7.1 Detailansicht BKE
Die Detailansicht zeigt weiterflihrende Informationen zu einer ausgewahlten BKE. Sie stellt unter

anderem folgende Inhalte zur Verfiigung:
o Verfligharkeitseinschrankungen,
o Entstehungsdetails,

e Betroffenheit von Serviceeinrichtung und/oder Infrastrukturanschluss (siehe auch De-
tailansicht BAE)

In der Kalenderansicht wird der Zeitraum der BKE und den zugeordneten VE (Verfligbar-
keitseinschrankungen) dargestellt. Erganzend dazu wird auf Ebene der BKE, die auf Basis des
Prognosefahrplans, ermittelten erwarteten Verkehre angezeigt. Die erwarteten Verkehre wer-

den in durchfihrbare und nicht durchfihrbare Verkehre unterschieden.
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Ebenfalls werden die erwarteten Verkehre pro Verkehrsart ausgewiesen. Die konkrete Ausrege-

lungsinformation erfolgt mittels der Fahrplanprodukte GPE/FPE.

€ Zuriick 2027 Unterishrig | KP & 08.09.2026 - 29.09.2026  30.09.2026 - 13.10.2026
BKE 87bae6fee861 VessHfentlicht am 08.09.2026

won ELDD Abzw Litgendortmund 2125 West Zeitraum Mi. 31.03.2027 21:00 Uhr Kategorie

bis EDO Dortmund Hbf 2125 West Fr.02.04.2027 20:59 Uhr :
Enthalt

Daver 2Tage -
Entstanden aus 5bbd0d07197e

% Tagsober
Versionen
@ Nachts sp

Mirz 2027 | >

17 18 19 20 1 2 23 24 25 2% 27 18 29 30 31 0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1! 12 13 W& 15 16 17

Betroffener Fernverkehr

BetroMfener Nahverkehr 4 0

Betroffener Giiterverkehr 4 [

VE1 T® '
Stisckenspesiung

Abbildung 77: beispielhafte Darstellung eine BKE

Weitere Besonderheiten:

e Prozessabweicher, ausfallende und geanderte BKE/BAE werden in Liste und Detailan-

sicht mit lcons gekennzeichnet.

e Im Subheader ist neben dem gewahlten Fahrplanjahr und Konsulationszeitpunkt auch

die Angabe zur individuellen Stellungnahme- und Rickmeldefrist angegeben,

9.7.2 Detailansicht BAE

Die Detailansicht einer BAE enthalt Informationen zur Betroffenheit von Serviceeinrichtungen und

InfrastrukturanschliefRer.
Bei Serviceeinrichtungen werden unter anderem angezeigt:
o Betriebsstelle,
o Betroffenheit der Oberleitung,
o Kommentare,
e BVE-ID,
o Gultigkeit,
o Status,
o betroffene Gleise,

o Kategorie,
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e Anbindung,
o Befahrbarkeit,

e Frei-von-Fahrzeugen.

Untesjatuig | KP 4

BAE 06)S6YZP)401

B DreARstagt Sicon Zeitsau D4 12.01.2027 0000 Lns Kategorie
M 13012027 D0:00 U

Abbildung 78: Beispiel BAE mit gedffneter BST einer betroffenen SE
Bei InfrastrukturanschlieRer werden unter anderem angezeigt:

e Betriebsstelle,

o Betroffenheit der Oberleitung,

¢ Kommentare,

e bVE-ID,

o Giiltigkeit,

e Status,

e Anschlielier,

e VzG-Strecke,

e Anschlussgrenze,

e Bedienbarkeit.

A BAE OATIUX2PFOSW

Bis (85T)

Strechenns 207 SEA
Intrastrukturanschliefer (1A)

LWPW - Lu Wittenberg-Piesteritz Werkbl -

BVE Giltigheit Anschliefier Anschiussgrenze Oberleitung ~ Oberieitung EinfAus  Bedienbarkeit Kommentar Streckennr.  Status  BVETD

13,03.2026 0000 - 13.03.3026 0400, Durchgehend, Effektive Verhehrstage: M... SKW Stickstoffweske Piesteritz GmbH  Geszzsichen dex Weichen 619, 19, 45 und B Ja Ein eingeschiankt bedienbar  Keine Fahst nach Roflau und Wittenbesg 6207 NEU  1ss1sEs

Abbildung 79: Beispiel BAE mit betroffenem Infrastrukturanschluss und Proessabweichung
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9.7.3 Versionen
Werden in der 4. Konsultationsphase auf Grund von Aktualisierungen mehrfach veroéffentlicht, so

wird in auf der Detailseite in den Kopfdaten ein Hinweis zu den Versionen angegeben.

‘% A BAE OAIVRBN2MVPD Verbentich am 22,09.2026

KONDaRen  west Zemraum

Abbildung 80: Beispiel Altere Version verfiighar
¢ BAE OA1VRBN2MVPD

uuuuuu e

Serviceeinrichiungen (SE)  Infrastiukiuranschiiedex (LA)

KDN - Diiren v

Abbildung 81: Beispiel Neuere Version verfligbar

BKE 7e4f7e56cab0

von KK Kl HB{ 263

bix KKAS Hilrth Kalscheuren

. us 205450777245
4 Tasaner
@ Machts v -

Abbildung 82: Beispiel Neuere Version: BKE/BAE entfallt

Wenn man auf dem lcon klickt, erfolgt eine Navigation zur gefilterten Ubersichtstabelle.

9.8 Stellungnahmen erfassen

Das Stellungnahme-Formular kann tiber die Footerbar der Detailansicht geoffnet werden. Stel-
lungnahmen kénnen im unterjahrigen Bauprozess auf eine BKE Kat. 1 mit Betroffenheit von Ser-
viceeinrichtung und/oder Infrastrukturanschluss, auf Prozessabweicher und auf Planungsergeb-
nisse abgegeben werden. Der Stellungnahmeprozess auf Planungsergebnisse wird in einem se-

paraten Kapitel behandelt.

Stellungnahme-Frist: 12 Tage | Offen f Stellungnahme Verfassen

Abbildung 83: Footerbar auf der Detailseite als Navigation zur Stellungnahme

Stellungnahmen koénnen:
o als Entwurf gespeichert und/oder
o verdffentlicht werden.

Bei der Bearbeitung der Stellungnahmen ist die Eingabe von Kontaktdaten erforderlich.
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Jo

Meine Stellungnahme (SN) | Offen X
© Stellungnahme-Frist: 12 Tage

Verfasst von:

Baubetrieb ~

Abbildung 84: beispielhafte Stellungnahmeoption

9.9 Status von Stellungnahmen

Der Status einer Stellungnahme wird in der Ubersichtstabelle iiber Tags visualisiert. Dargestellt

werden u. a.:

e Offen: BKE/BAE ohne SN und aktiver Frist

e SN Entwurf: BKE/BAE mit SN im Entwurf mit aktiver und inaktiver Frist

e Stellungnahme: BKE/BAE mit SN

e Riickmeldung: BKE/BAE mit SN und veréffentlichter RM (nach Ende der RM Frist)
e Ohne Stellungnahme: BKE/BAE ohne SN mit abgelaufener Frist

In der Ubersichtstabelle besteht die Mdglichkeit sich direkt iiber den Status ,offen®, ,Stellung-
nahme® oder ,Rickmeldung® direkt zur Detailseite mit gedffneten Stellungnahme Panel zu navi-

gieren.

Der Status Tag in der Ubersichtstabelle navigiert direkt auf die Detailseite mit gedffneten Stel-

lungnahme-Panel.

9.10 Riickmeldungen ansehen

Rickmeldungen der DB InfraGO konnen Uber die Footerbar der Detailseite aufgerufen werden.
Sie werden nach Ablauf der Riickmeldefrist unterhalb der abgegebenen Stellungnahme ange-

zeigt.
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9.11 Erlauterung der Prozessschritte GPE, GPEnS/GPEnSN und FPE

9.11.1 Grobplanungsergebnis (GPE)
Das Grobplanungsergebnis (GPE) dient der ersten Abstimmung zwischen EVUs und DB InfraGO

AG. Es zeigt die geplanten Anderungen an einer Trasse von Start bis Ziel an.

Inhalt: Das GPE ist das erste Planungsergebnis fiir einen Zug, der von BaumalRnahmen betroffen
ist. Es zeigt geplante Anderungen an einer Trasse und bildet den gesamten Laufweg des Zuges
mit allen Mehrfachbetroffenheiten ab. Zeitlich und raumliche Inkonsistenzen kénnen enthalten

sein.

Kommunikation: Das GPE wird montags um 06:00 Uhr in der KOMBau freigegeben und kann
durch den Nutzer eingesehen werden. Ein Trassenvorschlag wird als PathDetailsMessage ge-
mafll TAF/TAP-TSI-Standard veréffentlich. Sollte keine Alternative angeboten werden kénnen,

wird der Ausfall in Form einer PathNotAvailableMessage versendet.

9.11.2 GPE nach Stellungnahme (GPEnS/GPEnSN)
Nach der Stellungnahmephase erhalten EVUs das GPE nach Stellungnahme

(GPEnS/GPENSN). Dieses bildet die von der DB InfraGO AG gepriifte und ggf. (iberarbeitete

Trassenplanung ab.

Inhalt: Das GPEnS/GPENnSN ist die von der DB InfraGO AG ggf. liberarbeitete Trassenplanung
nach der Stellungnahme, die die aktuellen Laufwegshalteplanungen enthdlt. Die EVUs kénnen
dieses entweder annehmen oder ablehnen, jedoch nicht weiter bearbeiten in Form einer Stel-

lungnahme.
Kommunikation: Bereitstellung erfolgt montags um 06:00 Uhr als PathDetailsMessage.

Darstellung: In KOMBau wird das GPERS als Entscheidungsgrundlage fiir das EVU dargestellt.

9.11.3 Feinplanungsergebnis (FPE)
Das Feinplanungsergebnis (FPE) bildet den Abschluss des Prozesses und zeigt die endgiiltige

Trassenfuhrung an.

Inhalt: Das FPE stellt die konsolidierte und abgestimmte Trasse mit finalen Fahrzeiten und allen
bestatigten Betroffenheiten dar. Nach einer Zustimmung zum GPE oder zum GPEnS/GPEnSN

entspricht das FPE standardmaRig dem zugestimmten Produkt.
In Ausnahmefallen kann das FPE von dem bereits zugestimmten Produkt abweichen.
Kommunikation: Mit dem FPE ist der Prozess in KOMBau beendet.

Das FPE wird sofort nach Erhalt dem Kunden tiber KOMBau zur Verfligung gestellt und als Pa-
thDetailsMessage gemalR TAF/TAP-TSI-Standard bereitgestellt.

Verwendung: Zeitgleich mit dem FPE wird auch die netzausgeldste Anderung oder die netzaus-

geldste Stornierung versendet. Die Veroffentlichung erfolgt im Bestellsystem PathOS.

KOM 56



Hinweis

Im Fall einer vorherigen Ablehnung eines der Planungsergebnisse, GPE, GPEnS/GPENnSN oder

FPE, wird die bestellte Regeltrasse storniert.

9.12 RegelmaRige und flexible Datenaktualisierungen

Die Daten auf der Ubersichtsseite werden regelmiRig aktualisiert, um den Nutzern stets aktuelle
und verlassliche Informationen zu bieten. Eine vollstandige Aktualisierung der Trasseninformati-
onen erfolgt jeden Montag um 6 Uhr, wodurch die neuesten Daten in den Regelprozess integriert
werden. Dariiber hinaus besteht die Moglichkeit, dass verfristete MalRnahmen oder FPE zu jeder

Zeit hinzugefiigt werden.

9.13 GPE & FPE - Ubersichtsseite

Auf die Ubersichtsseite ,GPE&FPE“ gelangt man nach der Auswahl des Navigationspunktes
~,GPE&FPE*.
Die Ubersichtsseite zeigt dem angemeldeten Nutzer eine Auflistung der betroffenen Zugtrassen

basierend auf den ihm zugeordneten Kundennummern.

Die tabellarische Darstellung bietet einen Uberblick iiber Identifikationsmerkmale der Ziige bzw.
Trassen, die aktuelle Prozessphase sowie die verbleibende Zeit fiir Konsultationshandlungen.
Jede Zeile steht flir eine Zugtrasse und Planungswoche, wahrend die Spalten die zugehdérigen

Attribute und Werte der Trassen bzw. Fahrplanauspragungen enthalten.
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Abbildung 85: Ubersichtstabelle GPE&FPE (Ausschnitt)

9.14 Inhalte der GPE & FPE Ubersichtsseite

Die Zugnummer (,OTN® - Operational Train Number) dient sowohl der Identifikation als auch als
Navigationselement. Durch Anklicken der OTN wird die Detailseite gedffnet, auf der das jeweilige

Planungsergebnis eingesehen und Konsultationsoptionen genutzt werden kénnen.
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Die Spalte ,,Prozess* zeigt den aktuellen Planungsschritt der Trasse (GPE, GPEnS/GPEnSN
oder FPE). In der Spalte ,,Status“ wird der aktuelle Bearbeitungsstand dargestellt. Folgende Sta-

tus sind moglich:
= Offen: noch keine Bearbeitung

= SN Entwurf: Stellungnahme als Entwurf gespeichert, aber noch nicht eingereicht (wird

bei Fristablauf verworfen)
= Zugestimmt: Planungsergebnis akzeptiert
= Abgelehnt: Planungsergebnis abgelehnt
= Stellungnahme: Anderungswiinsche eingereicht
= Automatisch zugestimmt: Zustimmung nach Fristablauf ohne Bearbeitung
= Prozess abgebrochen: der Konsultationsprozess fiir die Trasse wurde vorzeitig beendet

Die Spalte ,,Fristen“ zeigt die verbleibende Zeit (in Tagen) zur Bearbeitung einer Stellungnahe.
Die Frist fiir die Konsultation auf ein GPE betragt maximal 21 Tage. Ab einer Restbearbeitungs-

zeit von 9 Tagen wird dies (iber ein Warndreieck signalisiert.
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Abbildung 86: Darstellung ablaufende Frist

Die Spalte ,Auswirkung" zeigt an, welche Art von Anderung die Zugtrasse durch das Planungs-
ergebnis erfahrt. Die Auswirkung wird als farbiger Tag dargestellt und kann folgende Werte an-

nehmen:

= Vorplanfahrt" - Die Trasse liegt als Vorplanfahrt vor, ein Vergleich mit der Vertrags-

trasse ist daher nicht moéglich.

= Mittiger Teilausfall' - Die Trasse wird in der Mitte des Laufwegs getrennt; ein mittlerer
Abschnitt entfallt.
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= Totalausfall" - Die gesamte Zugtrasse wird storniert.

= Laufwegsdnderung" - Der Laufweg der Trasse wurde strukturell verandert (z. B. Zu-

satzhalte oder Ausfille einzelner Betriebsstellen).

. ,,Anderung" - Ein alternativer Trassenlauf liegt vor, Vorderer und Hinterer Teilausfall kon-

nen hier enthalten sein.

Fir eine Trasse kdnnen mehrere Auswirkungen gleichzeitig angezeigt werden, sofern verschie-

dene Arten von Anderungen vorliegen.

Die Spalte ,Fahrtzeit" zeigt die Fahrzeitverschiebung gegeniber der bestellten Vertragstrasse
an. Der Wert wird als Differenz in Minuten dargestellt (z. B. ,+3 min" bei Verlangerung oder ,-5
min" bei Verkilrzung). Liegt keine Abweichung vor, wird kein Wert angezeigt. Flir Vorplanfahrten

kann kein Vergleich stattfinden, daher bleibt die Spalte in diesen Fallen leer.

Die Spalte ,Ankunft (Ziel)" zeigt die Verschiebung der Ankunftszeit am Zielbahnhof gegeniiber
der Vertragstrasse an. Auch dieser Wert wird als Differenz in Minuten dargestellt. Positive Werte
kennzeichnen eine spatere Ankunft, negative Werte eine frilhere Ankunft. Liegt keine Abwei-

chung vor, wird kein Wert angezeigt.

Zusatzlich werden die Kundennummer zur eindeutigen Zuordnung sowie weitere zentrale Infor-

mationen angezeigt:
+ Relation (Start- und Zielbetriebsstelle)
e Regionen und IDs der zugrunde liegenden BKE
o Art der Auswirkungen (Anderung, Totalausfall, mittlerer Teilausfall)
e Planungswoche und betroffene Wochentage

Unterstitzend zur weiteren Identifikation der Trasse wird auRerdem die Reference Train ID dar-

gestellt.
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9.15 Filterung & Sortierung

Es stehen grundlegende Interaktionsméglichkeiten wie Sortieren und Filtern der Tabellenspalten

zur Verfligung.
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Abbildung 87: Ubersichtsseite GPE&FPE: Filterung und Sortierung

9.15.1 Filterung

Uber den Filter-Button im rechten oberen Bereich der Ubersichtsseite kann das Filterpanel geoff-

net werden. Dort lassen sich die angezeigten Eintrage der Ubersicht nach individuellen Kriterien

einschranken. Wahrend das Filterpanel gedffnet ist, ist keine Interaktion mit dem Hintergrund

moglich. Das Panel kann jederzeit geschlossen werden; tiber ,Anwenden® werden die gewahlten

Filter aktiviert.

Zugehiirige BKE

Prozess & Status

Frazess
O are [ sPenss O e
Statun.

e | S & = ul ¥

v T * Abged

Abbildung 88: Ubersichtseite GPE&FPE: Filter-Panel gedffnet
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Sobald Filter angewandt wurden, werden in der Ubersichttabelle lediglich Ergebnisse angezeigt,

die den Filterparametern entsprechen
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Abbildung 89: Ubersichtsseite GPE&FPE: Filter angewandt

Manche Filter-Optionen bieten die Eingabe von einem oder mehreren Attributen an. Fir die Pa-
rameter ,Kundennummer®, ,Operational Train Number“ oder ,,Zugehériger BKE®“ kbnnen mehrere
Angaben gemacht werden. Gewiinschte Eingaben kdnnen reguldr in das entsprechende Einga-
befeld eingetragen werden. Sobald ein Wert vollstandig angegeben wurde und das Feld verlas-
sen wurde, erscheint ein weiteres, zusatzliches Eingabefeld zu den bereits bestehenden. In die-
sen neuen Eingabefeldern kénnen wiederrum weitere gewlinschte Attribute eingetragen werden.
Fiir jeden gesetzten Filter wird ein Miilleimer-Symbol im Filter-Panel angezeigt. Uber dieses kon-

nen einzelne Filter gezielt entfernt werden. Alle gesetzten Filter konnen tber ,Alle Filter entfernen’

in Kombination mit ,Anwenden® zuriickgesetzt werden.

9.15.2 Filter-Optionen: ,ldentifikation*
Kundennummer - Durch Eingabe einer Kundennummer kann nach Vorgangen (Zugtrassen) ge-

filtert werden, die dieser Kundennummer zugeordnet sind. Nach der Eingabe wird ein weiteres

Feld zur Erfassung zusatzlicher Kundennummern eingeblendet.

OTN - Durch Eingabe einer Operational Train Number (OTN) kann nach Vorgangen (Zugtrassen)
gefiltert werden, die diese OTN im Laufweg enthalten. Nach der Eingabe wird ein weiteres Feld

zur Erfassung zusatzlicher OTN eingeblendet.

Zugehorige BKE - Durch Eingabe einer BKE-ID aus den Konsultationsphasen 1-4 kann nach
Vorgangen (Zugtrassen) gefiltert werden, die dieser BKE zugeordnet sind. Nach der Eingabe wird

ein weiteres Feld zur Erfassung weiterer BKE-IDs eingeblendet.

Reference Train ID - Durch die Eingabe einer Reference Train ID kann auf Vorgange gefiltert
werden, die die entsprechende Referenzkennung tragen. Es kann jeweils eine einzelne Refe-

rence Train ID eingegeben werden.
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Abbildung 90: Filtergruppierung Identifikation

9.15.3 Filter-Optionen: ,,Prozess & Status*
Prozess - Durch Auswahl einer oder mehrerer Optionen (,GPE®, ,GPEnSN*, ,FPE®) kénnen Vor-

gange gefiltert werden, die sich in den jeweiligen Prozessphasen befinden.

Status - Durch Auswabhl einer oder mehrerer Optionen (,Offen®, ,SN Entwurf, ,Stellungnahme®,
»Zugestimmt®, ,Zugestimmt Autom., ,Abgelehnt®, ,Prozess abgebrochen®) werden Vorgange mit

den entsprechenden Status angezeigt.

Frist - Uber das Feld ,Frist“ kann nach der verbleibenden Zeit bis zum Fristende gefiltert werden.
Unterstiitzt werden die Kriterien ,bis x Tage®, ,genau x Tage“ und ,ab x Tage“ sowie die freie

Eingabe der gewiinschten Tagesanzahl.

Prozess & Status ~ ‘ Prozess & Status (5) ~

Prozess Prozess (2) wr
GPE GPENRSN FPE
] 0] cPen g GPE GPERSN [ rre
Status
Status (2) u

Offen| | & SN Entwurf| | [& Stellungnahme | | v Zugestimmt
& SN Entwurf| [® Stellungnahme| | v Zugestimmt

« Zugestimmt autom.| X Abgelehnt| | Prozess abgebrochen

v Zugestimmt autom.| =X Abgelehnt| Prozess abgebrochen

Frist (Tage)

Zeige mir alles ab/genau/bis... Frist (Tage) (1) r
[ Auswdhlen v 0 Tage + ] Zeige mir alles ab/genau/bis...
[his x\vH—BTage+

Abbildung 91: Filtergruppierung ,Prozess & Status®
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9.15.4 Filter-Optionen: ,Verortung*
BKE Region - Die angezeigten Symbole der Regionen dienen als anklickbare Elemente. Durch

die Auswahl lassen sich Vorgange anzeigen, deren zugrundeliegenden BKE eine jeweilige ortli-
che Auspragung aufweisen.

Weitere Filterungen fir z.B. Start- und Zielbetriebsstelle werden in Ausbaustufen angeboten.

Verortung ~ Verortung (1) ~
BKE Region BKE Region (1) i
0 N w S0 M SwW s —
@ ~ SOl (M| sw s

Abbildung 92: Filtergruppierung ,Verortung®

9.15.5 Filter-Optionen: ,,Zeit“
Fahrtzeit - Uber die Felder ,Von" und ,Bis" kann ein Bereich in Minuten angegeben werden, um

nach der Fahrzeitanderung gegeniber der Vertragstrasse zu filtern. Es werden nur Vorgange
angezeigt, deren Fahrzeitanderung innerhalb des angegebenen Bereichs liegt. Die Eingabe er-
folgt als Ganzzahl und kann sowohl positive Werte (Verlangerung) als auch negative Werte (Ver-
kiirzung) umfassen.

Ankunft (Ziel) - Uber die Felder ,Von" und ,Bis" kann ein Bereich in Minuten angegeben werden,
um nach der Ankunftszeitabweichung am Zielbahnhof gegeniiber der Vertragstrasse zu filtern.
Es werden nur Vorgange angezeigt, deren Ankunftszeitanderung innerhalb des angegebenen
Bereichs liegt. Die Eingabe erfolgt als Ganzzahl und kann sowohl positive Werte (spatere An-
kunft) als auch negative Werte (friihere Ankunft) umfassen.

Planungswoche - Bei einem Klick auf eines der Datum-Felder 6ffnet sich jeweils ein Kalender.
Innerhalb der Kalender lassen sich einzelne Tage, jeweils fiir den Beginn und das Ende des
gewulinschten zu betrachtenden Zeitraums, auswdhlen. Die Tabelle zeigt nach der Einstellung
dieses Filters alle Vorgange an, deren Verkehre mindestens an einem Tag vorliegen, welcher
sich innerhalb des gewahlten Zeitraums befindet. Im Falle der Auswahl eines Montages kann es
dazu kommen, dass aufgrund des DB-Wochenstarts an Montagen um 05:00, Zugtrassen in der

Ergebnismenge aufgefiihrt werden, die zur vorherigen Planungswoche gehéren.

Betroffene Tage - Die Symbole der Wochentage dienen als anklickbare Filter. Durch Auswabhl
werden Vorgange angezeigt, deren Fahrplananderungen an den ausgewahlten Tagen wirksam

sind. Mehrfachauswahl ist moglich.
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Abbildung 93: Filtergruppierung ,Zeit"

9.15.6 Filter-Optionen: ,,Einschrankungen*
Auswirkung - Die dargestellten Auswirkungen auf die Zugtrasse kann durch Anklicken selek-

tiert werden. Dadurch gilt der Filter als gesetzt. Eine Mehrauswahl ist moglich.

Die folgenden Auswirkungskategorien stehen zur Verfligung:
= Vorplanfahrt
= Vorderer Teilausfall
= Mittiger Teilausfall
= Hinterer Teilausfall
= Totalausfall
= Laufwegsanderung
» Anderung

Durch Auswahl einer oder mehrerer dieser Optionen werden in der Ubersichtstabelle nur Vor-

gange angezeigt, deren Trassen die entsprechende Auswirkungskategorie aufweisen.

—.

Einschrénkungen A Einschrdnkungen (3) A

Auswirkungen Auswirkungen (3)

E}

Vorplanfahst | Vorderer Teilaust. | | Mittiger Teilaust | Vorplanfahet | |Vorderes Teilaust.| Mittiger Teilau
fwegsanderung wderung Hinterer Teilausf ‘m Lau

Abbildung 94: Filtergruppierung ,Einschrankungen®
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9.15.7 Sortieren
Die Tabelle auf der Ubersicht-Seite unterstiitzt die Sortierung der Zeilen. Diese Sortierung kann

durch die Nutzenden individuell eingestellt werden. In der Ubersicht-Tabelle werden Spalte bzw.
Attribute mit einem Sortierungs-lcon versehen, bei denen sortiert werden kann. Durch Anklicken
der jeweiligen Spalten-Képfe kdnnen Nutzer zwischen den Sortierungs-Modus umschalten. Je
nachdem welches Attribut bzw. welche Spalte gewahlt wurde, werden alle Tabelleninhalte gemal?
dem gewahlten Parameter sortiert. Dabei kann zwischen ,Aufsteigend" und ,Absteigend" ge-
wechselt werden. Eine farbliche Hervorhebung gibt an der entsprechenden Spalte die aktuelle

Sortierung an.
Die Sortierung erfolgt je nach Spalte nach unterschiedlicher Logik:
= OTN: numerische Sortierung.
* Prozess: manuelle Reihenfolge gemald Prozesslogik (GPE < GPEnSN < FPE).

= Status: manuelle Reihenfolge gemald Bearbeitungsdringlichkeit (Offen — Entwurf — Stel-
lungnahme — Abgelehnt — Zugestimmt — Automatisch zugestimmt — Prozess abgebro-

chen).

= Frist: Sortierung nach verbleibender Tagesanzahl, wobei abgelaufene Fristen und Vor-

gange ohne Frist jeweils am Ende eingeordnet werden.
= Fahrzeit | Ankunft (Ziel): numerische Sortierung nach Minutenwert der Abweichung.
= Start [ Ziel: alphanumerische Sortierung.
= Kundennr.: alphanumerische Sortierung.
= Planungswoche: Sortierung nach dem Startdatum der Planungswoche.
= Reference Train ID: alphanumerische Sortierung.

Wenn keine Sortierung durch den Nutzer eingestellt wurde, verwendet KOMBau eine Standard-
reihenfolge, die sicherstellt, dass akute Vorgange mit laufender Frist oben dargestellt werden.

Die vom Nutzer eingestellte Sortierung bleibt auch beim Wechsel zwischen Seiten der Paginie-
rung oder beim Verlassen und erneuten Aufrufen der Ubersichtstabelle innerhalb derselben Sit-

zung erhalten.
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Abbildung 95: Ubersichtsliste GPE&FPE: Sortierung
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stom. | abgelaufen
matom. | abgelaufen
wstom.|  abgslaufen

sutom. | abgelaufen

Auswirkung

: Sortierung aktiv fiir "OTN"

9.15.8 Paginierung
Die Paginierung unterhalb der Ubersicht-Tabelle gibt an, welche Seite der Vorgangsmenge aktu-

Fohrzeit Start ,*

MM

NN

MM

NN

MM

MRH

EDO8

EDO8

EDO8

EDO8&

EDO8

B3164

BI164

B3164

BI164

B3164

B3164

B3164

B3033

B3033

B3164

B3164

B3164

B3164

B3le4

B3033

B3033

B3033

B3033

B3033

B3033

B3033

B3033

B3033

B3033

Z1451

w

Ziel ,*  Ankunft (Ziel) Kundennr, . BKE Region BKE ID

SOCIG5EF A I1C7INEZ A 18.05.

BDC9ASEF A 31C73183 A 2406

BOCO45EF A ILCT3IRI A 2406

GOC94SEF A 3LC731E3 A 22.06.

BDC345EF A J1C731E3 A 1805,

GDCI4SEF A JLCT3IE3 A 19.05. -

BDCSGSEF A I1CTINRI A 19.06.

BDC9GSEF A 31C73183 A 07.09

GOCR4SEF A IICTIAET A 08.09.

GDCIA5EF A 31C73183 A 19.05

EDCI4SEF A ILCTIIET A 18.05. -

BDC9458F A 31C73183 A 18.05.

EDLO4SEF A 31CTINEI A 18.05. -

EDCOASEF A JIC731A3 A 18.05.-

* 24.05.2026

24.06.2026

- 22062026

- 24.05.2026

25.05.2026

19.06. 2026

- 07.09.2026

-0B.09.2026 °

25.05.2026

24.05.2026

24.05.2026

24.05.2026

24.05.2026

Planungswoche J*

- 24.06.2026

GDCSASSF A JIC7INE3 A 03.10.- 03.10.2026 *

GDCO4SAF A 3ICTIIEI A 02.10. - D2.10.2026

SDCHASEF A 31073183 A  01.10. - 01102026 W

GDCOASEF A 31C73183 A 21.09. - 2L.09.2026

GDCOESEF A 31C7INEI A 22.09.- 22.09.2026 M

GDCSASEF A 31073183 A 07.09. - 07.09.2026

SDCOASSF A 31C73]183 A 08.09. - DB.O9.2026 |

GDCOASEF A 3IC73183 A 09.09. - 09.09.2026 |

SDCOASEF A 31073183 A 10.09. - 10.09.2026 W

GDCOASEF A 3ICT3IIE3 A 11.09. - 11.09.2026 ©

GDC9SSHF A 31C73IE3 A 0512, - 05.12.2025 W

Betratfene Tage
Mo | DI Mi Do
Mi
My
Mo
Mo | DI Mi Do
Mo | Di | Mi Do
Mo
oi
Mo | DI Mi Do
Mo |Di  Mi Do
Mo | Di Mi Do
Mo | DI Mi Do
Mo | DN [Mi Do
Betroffene Tage
Mo
i
Mo
ol W
Mi

ell angezeigt wird. Durch Klick auf die entsprechenden Zahlen kann direkt zwischen den Seiten

navigiert werden. Durch Klick auf die Pfeile neben der Seitendarstellung kann eine Seite vorwarts

bzw. riickwarts geblattert werden. Die Anzeige der Seitenzahlen bzw. der Aussparung von Seiten

in der Paginierung variiert je nach Anzahl der Seiten und aktuell ge6ffneter Seite. Die Seitenzahl

der aktuell gedffneten Ergebnismenge wird in der Darstellung der Paginierung rot unterstrichen.

O

O
O
O

5924

=
J
[
~J

A"l
[~
o
(3]

1 2

GPE

GPE

GPE

GPE

3 4

Abbildung 97: Paginierung
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9.16 Einfiihrung zur Detailseite

B o e BuE & RAE W GFL & PP oA

# Puiiak
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Abbildung 98: Kopf der Detailseite

1.

Die Navigationsleiste im oberen Bereich der Detailseite zeigt die zentralen Identifikations-

merkmale der Zugtrasse an. Dazu gehoéren:

Zugnummer

Relation des Zuges

Zusatzlich werden zwei technische Identifikatoren angezeigt:
Path ID Old - Kennung der urspriinglich bestellten Regeltrasse
Reference Train ID - technische Referenzkennung des Zuges

Unterhalb der Navigationsleiste werden die Zugnummer und die Relation erneut einge-

blendet. Zudem sind folgende Informationen sichtbar:
Status der aktuellen Bearbeitung

aktueller Prozessschritt

verbleibende Frist fur die Konsultation

Der Prozess wird tiber einen grafischen Prozesswizard dargestellt, der es ermdoglicht,
zwischen den einzelnen Planungs- und Konsultationsstanden des gedffneten Vorgangs
zu wechseln. Anklickbare Prozessschritte fiihren direkt zum entsprechenden Bearbei-
tungsstand.

Der aktuell gedffnete Prozessabschnitt ist durch eine rote Markierung hervorgehoben.

In einer darunterliegenden Ubersicht werden alle relevanten Informationen zur geander-

ten Trasse dargestellt:

Path ID der neuen Trasse

= BKE Region

= Kundennummer des bestellenden Eisenbahnverkehrsunternehmens (EVU)
* Planungswoche und Verkehrstage

= zugehdrige baubedingte Kapazitatseinschrankungen (BKE)

KOMBau 67



5. Das auf der Detailseite angezeigte Textfeld enthalt zusatzliche Informationen der
DB InfraGO AG zur betroffenen Bautrasse. Hier kdnnen insbesondere Hinweise zu Ein-
schrankungen, Hintergriinden der Trassenanderung oder erlauternde Informationen fiir

das EVU eingetragen sein.

6. Uber die rechts daneben angeordneten Schaltflichen kénnen aufRerdem folgende Infor-

mationen aufgerufen werden:
= verwandte Vorgdnge,
= Kontaktdaten des zustindigen Konstrukteurs,
= weitere zugbezogene Detailinformationen.

7. Export
Die Exportdatei wird im Format Excel (.xIsx) in einer menschenlesbaren Darstellung be-

reitgestellt. Sie enthalt:
= die Informationen des Laufwegs des Planungsergebnisses,

= libergreifende Angaben des Planungsergebnisses, insbesondere die zugehodrigen
Identifikatoren (u. a. Path-ID, Reference-Train-ID und BKE-ID),

= die Region,

= den Zeitraum.

9.16.1 Export eines Planungsergebnisses

Zugangsberechtigte haben die Maoglichkeit, ein einzelnes Planungsergebnis (GPE,
GPENnS/GPENSN oder FPE) zu baubedingt gedanderten Trassen aus der Detailansicht heraus in
einer menschenlesbaren Form zu exportieren. Der Export wird als Excel-Datei (.xIsx) bereitge-
stellt.

Exportiert werden ausschlie3lich die Planungsergebnisse (GPE, GPEnS/GPEnSN und FPE). Der
Export umfasst die Informationen des Laufwegs des Planungsergebnisses sowie (ibergreifende
Angaben des Planungsergebnisses, wie die zugehdrigen Identifikatoren (u. a. Path-ID, Refe-

rence-Train-ID und BKE-ID), die Region und den Zeitraum.

Der Export wird in der Detailansicht des jeweiligen Planungsergebnisses liber das Export-Symbol

rechts neben dem Prozesswizard gestartet.
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KOMBau  Startseite  BKE & BAE v  GPE & FPE Qg

€ Zurick 10733 Frankfurt (Main) Hbf - Bonn HBf  PA DGGZUANQWS E1 TR 2180 WUSDEIBALUOGA 00 2026

34567 FF\W - FFT  GPE [ swhungnahme  Meine SN GPENSN |~ Zugestimmt| Frist: 2 Tage T
PathlD PA DBLIUANQWE E2 Planungswoche Mo 10.07.2026 - 50 17.07.2026 Nachricht der DB InfraGO AG | Verwanete Vorgiinge (17) J
Platzhalter Text _—
BKE Region ol n|m Verkehrstage M Fr @ Kontakt DB InfraGO AG
Kundennr. Bestellung:  D3015; Zugehdrige BKE  10: Dcl5f55e A Qcl5f35e A ! (@ Weitere Informationen ]
Durchfahrung: D3015 Oc15f558 A Ocl5f55e A —_—

Abbildung 99: Export Icon auf der Detailansicht

Anschliel3end 6ffnet sich ein Dialogfenster, tiber das der Export der Datei angefordert wird.

Download anfordern | 34567, GPEnSN x

Die Datei muss im XLSX-Format angefordert werden. Sie werden
informiert, sobald Sie den Download starten kénnen.

Abbildung 100: Export-Modul

Das Anfordern des Downloads wird anschlie3end bestatigt. Die Erstellung der Exportdatei kann
- abhangig von der Datenmenge - einen Moment in Anspruch nehmen.

Sobald die Datei bereitsteht, werden ein entsprechender Hinweis sowie ein Downloadlink ange-
zeigt. Uber den Downloadlink kann die Excel-Datei (.xIsx) heruntergeladen werden.

€ Datei zum Download bereit | 34567, GPEnSN X

Herunterladen

Abbildung 101: Hinweis zum Downloadlink

9.17 Laufweg und Vergleichsdarstellung

Im unteren Bereich der Seite werden der vollstandige Laufweg des Zuges sowie erganzende

Informationen zu den einzelnen Betriebsstellen und zugehdrigen Zugcharakteristika dargestellt.

Innerhalb der Laufwegsdarstellung sind alle zum Zug gehdrenden Betriebsstellen in chronologi-
scher Reihenfolge aufgefiihrt. Hier muss beachtet werden, dass lediglich die auf deutschen Inf-
rastrukturnetzen befindliche Betriebspunkte angegeben werden kénnen. Uber den Schalter
~Durchfahrten” konnen jene Laufwegspunkte, die als Durchfahrt gekennzeichnet sind, bedarfs-

weise ein- oder ausgeblendet werden.

Fir Kundenhalte, Bedarfshalte und Betriebshalte werden jeweils Ankunfts- und Abfahrtszeiten
angezeigt. Bei Durchfahrten erscheint ein ,D% hier wird entsprechend nur eine einzelne Durch-

fahrtszeit ausgewiesen.

Jede Betriebsstelle kann einzeln ausgewahlt werden. Durch Anklicken wird das zugehorige For-
mular geéffnet, in dem die spezifischen Informationen zur gewahlten Betriebsstelle angezeigt

werden.
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Laufwegpunkte, die mit der Markierung ,,ZCH® versehen sind, besitzen eine eigene Zugcharakte-
ristik und kénnen in den Tab ,Zugcharakteristik (ZCH)“ eingesehen werden. Diese Zugcharakte-
ristik gilt ab dem markierten Punkt und vererbt sich auf alle folgenden Laufwegpunkte, bis eine
abweichende Zugcharakteristik hinterlegt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel

»~Formular Betriebsstelle®.

Laufweg @) burchtanrt FF - Frankfurt (Main) Hbf [f 13
FF - Frankfurt (Main) Hbf (51art) £ Betriebsstalle (BST) 5 Tugeharakteristik (ZCH)
Eundenhalt & rcH
1:5 11:42 min
Kundenhalt
HG - Glittingen Phi
ernhalt | @ Zc
Kundenhait ICH ﬂl’wﬂbﬂﬂ zum MHalt .
2 1702
4 1704 Ankunft
HHZ - Bft Han-Hainhelz
Kundenhalt Flexibel G -
A 18:56
8 18:58
-+ Ausreichend
AHAR - Hmb-Harburg
Kundenhalt Abfshrt
' 11 2211
22:13  Ix13 "
Exakt (® 11:42:00

AH - Hamburg Hbf (Tie1)
Kunclenhalt

<

32

Abbildung 102: Laufweg und Formulare

9.17.1 Vergleichsdarstellung im Laufweg
Die Laufwegsdarstellung zeigt automatisch einen Vergleich zwischen dem dargestellten Pla-

nungsergebnis (GPE, GPEnSN und FPE) und der zugehorigen Vertragstrasse an. Dieser Ver-
gleich ermdglicht es dem Nutzer, auf einen Blick zu erkennen, welche zeitlichen und strukturellen
Abweichungen das Planungsergebnis gegeniliber der urspriinglich bestellten Trasse aufweist,

ohne manuell beide Datensatze gegeniiberstellen zu missen.

An jeder Betriebsstelle werden die Vergleichswerte inline dargestellt, sofern Abweichungen zwi-

schen GPE und Vertragstrasse vorliegen.

9.17.1.1 Vergleichslegende
Im Header-Bereich zwischen den allgemeinen Trasseninformationen und dem Laufweg wird eine

Legende angezeigt. Diese informiert den Nutzer dartber, welche Fahrplanprodukte in der aktu-

ellen Ansicht miteinander verglichen werden.

Die Legende besteht aus dem Titel des gedffneten Fahrplanprodukts sowie einem Hinweis auf

das Vergleichsobjekt. Der Titel passt sich dynamisch an das aktuell gedffnete Produkt an:

= Beieinem GPE: ,Grobplanungsergebnis (GPE)" mit dem Hinweis ,Vergleich von Vertrags-

trasse zu GPE"
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= Bei einem GPENnSN: ,,Grobplanungsergebnis nach Stellungnahme (GPEnSN)" mit dem

Hinweis ,Vergleich von Vertragstrasse zu GPEnSN"

= Beieinem FPE: ,Feinplanungsergebnis (FPE)" mit dem Hinweis ,Vergleich von Vertrags-
trasse zu FPE"

Durch diese Legende ist auf der rechten Seite des Headers jederzeit erkennbar, welche Zeiten

im Laufweg zur Vertragstrasse und welche zum aktuellen Planungsergebnis gehoéren.

9.17.1.2 Zeitliche Abweichungen
An jeder Betriebsstelle, die sowohl in der GPE als auch in der Vertragstrasse vorhanden ist, wer-

den die Ankunfts- und Abfahrtszeiten verglichen. Liegt eine Abweichung vor, werden im Laufweg
drei Werte dargestellt: die Uhrzeit der Vertragstrasse in grau, die Uhrzeit der GPE in blau sowie

die errechnete Abweichung (Delta) in grau.

Ein positives Delta (z. B. ,+3 min") bedeutet eine Verspatung gegeniiber der Vertragstrasse. Ein
negatives Delta (z. B. ,-2 min") bedeutet eine Vorverlegung gegeniiber der Vertragstrasse. Liegt

keine zeitliche Abweichung vor, wird kein Vergleichswert angezeigt.

Die Einheiten des Deltas werden in Minuten dargestellt. Bei Abweichungen ab 60 Minuten erfolgt

die Darstellung in Stunden und Minuten.

Bei der Berechnung der Abweichung wird der Tagesversatz (Offset) beriicksichtigt, um korrekte

Ergebnisse auch bei tagesiibergreifenden Fahrten zu gewahrleisten.

Laufweg Durchfahrt

FF - Frankfurt (Main) Hbf (Start)
Kundenhalt @ ZCH

Ab 11:52 11:42 -10 mir

Abbildung 103: Zeitliche Abweichung im Laufweg

9.17.1.3 Zusatzhalt (BST-Ergdnzung)
Eine Betriebsstelle ist in der GPE enthalten, aber nicht in der Vertragstrasse. Dies bedeutet, dass

im Planungsergebnis ein zusatzlicher Halt vorgesehen ist, der in der bestellten Trasse nicht exis-

tierte. Zusatzhalte werden im Laufweg farblich in blau hervorgehoben.

TU - Ulm Hbf

Kundenhalt

An 12:28 12:30 +2 min
Ab 12:30 12:32 +2

MGNZ - Giinzburg
Kundenhalt

Ar 12:48
Ab 12:49

Abbildung 104: Zusatzhalt im Laufweg
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BST-Ausfall

Eine Betriebsstelle ist in der Vertragstrasse enthalten, aber nicht in der GPE. Dies bedeutet, dass
ein urspriinglich geplanter Halt im Planungsergebnis entfillt. Ausgefallene Betriebsstellen wer-

den im Laufweg in rot dargestellt. Die Uhrzeiten der Vertragstrasse werden rot durchgestrichen

angezeigt.
WR-Rostock Hbf
Kundenhalt
An 10:00 106:00
Ab 10:05 16:65

Abbildung 105: BST-Ausfall im Laufweg

Bei einem mittigen Teilausfall werden mehrere zusammenhangende ausgefallene Betriebsstellen
in einem aufklappbaren Akkordeon zusammengefasst. Durch Auf- und Zuklappen des Akkorde-

ons konnen die ausgefallenen Betriebsstellen bei Bedarf eingesehen oder ausgeblendet werden.

9.17.1.4 Halteartanderung
An einer Betriebsstelle, die in beiden Trassen vorkommt, weicht die Halteart ab. Beispielsweise

wurde ein Kundenhalt zur Durchfahrt geandert oder umgekehrt. Die Halteartanderung wird im

Laufweg entsprechend kenntlich gemacht.

9.17.1.5 Darstellung bei stark veranderten Laufwegen
Wenn der Laufweg der GPE stark von der Vertragstrasse abweicht (z. B. bei einer Umleitung

Uber einen vollstandig anderen Streckenverlauf), werden zundchst die neu hinzugefiigten Be-
triebsstellen in blau dargestellt und anschlieRend die ausgefallenen Betriebsstellen in rot, jeweils

zusammenhangend bis zum nachsten gemeinsamen Laufwegspunkt.

9.17.2 Formular Betriebsstelle
Dieser Abschnitt zeigt alle zeit- und richtungsbezogenen Informationen zum Halt am aktuell aus-

gewahlten Laufwegpunkt.

Der Bereich ,Angaben zum Halt" befindet sich als aufklappbares Panel innerhalb der Detailan-

sicht der Betriebsstelle.

Der Bereich ,,Angaben zum Halt“ befindet sich als aufklappbares Panel innerhalb der Detailan-

sicht der Betriebsstelle.
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Angaben zum Halt ~

Ankunft

Uhrzeit Ty
Flexibel

Bahnsteiglange

Uhrzeit (hh:mm:ss)

Ausreichend

Abfahrt

Exakt

Uhzzeit (hh:mm:ss)

@ 11:42:00

Mindesthaltedauer

- Min

Streckenpunkt

Start

Abbildung 106: BST Angaben zum Halt

Ankunft

Uhrzeit-Typ
Art der Zeitangabe flr die Ankunft.
Beispiel: Exakt

Uhrzeit (hh:mm:ss)
Angezeigte Ankunftszeit im Format Stunden:Minuten:Sekunden.
Beispiel: 18:21:21

Bahnsteiglange
Bewertung bzw. Angabe zur verfligharen Bahnsteiglange am Ankunftsbahnsteig.
Beispiel: 100 Meter

Abfahrt

KOM

Uhrzeit-Typ
Art der Zeitangabe fur die Abfahrt.
Beispiel: Exakt

Uhrzeit (hh:mm:ss)
Angezeigte Abfahrtszeit im Format Stunden:Minuten:Sekunden.
Beispiel: 18:26:43

Mindesthaltedauer
Vorgesehene minimale Aufenthaltszeit am Halt.
Beispiel: 5 Min, 10 Sek

Streckenpunkt
Hinweis zum betrieblichen Kontext bzw. zum Zweck des Halts.
Beispiel: Unterwegs
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Hinweise zur Bedienung

= Der Bereich ,,Angaben zum Halt“ [asst sich auf- und zuklappen, um die Details ein- bzw.

auszublenden.

= Zeitangaben werden konsistent im Format hh:mm:ss dargestellt.

Zugaktivitit (Train Activity) ~

0046 Anschlussbeziehung zu einem anderen Zug

TR 3114 010000000000 00 2026 67671 10733 Ej EHM - Hamm (Westf) Pbf

Mindestha

13 Min, 10 Sek
Abbildung 107: BST-Zugaktivititen

Der Bereich ,,Zugaktivitat (Train Activity)“ dokumentiert betriebliche Aktivititen des ausgewahl-

ten Zuges, z. B. Anschluss-, Kuppel- oder Trennbeziehungen. Das Panel ist auf- und zu klappbar.

Weitere Angaben

EIU (Betriebsstelle) EIU (nachf. Abschnitt)

0080 0080

Streckenangabe

Nachricht von der DB InfraGO (aus GPE)

Abbildung 108: BST Weitere Angaben

Der Bereich ,,Weitere Angaben® enthalt zusatzliche betriebliche und infrastrukturelle Informati-
onen zum ausgewahlten Laufwegpunkt. Der Abschnitt ist als auf- und zu klappbares Panel ge-

staltet und zeigt verschiedene Parameter in tabellarischer Struktur.

9.17.3 Formular Zugcharakterik
Uber den Reiter ,Zugcharakteristik lassen sich die Merkmale des Zuges fiir den an der Betriebs-

stelle gultigen Abschnitt aufrufen. Hierzu zahlen Daten zum Gesamtzug, zu den Triebfahrzeugen,
zu den Wagenzugen, zu sonstigen Angaben, zu Beférderungsbesonderheiten, zu Gefahrgltern

sowie zur alternativen Zugcharakteristik.
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Gesamtzug

Aktive Zugsicherungssy:

PZB90, EFA

£} Betriebsstelle (BST) &8 Zugcharakteristik (ZCH)

~

steme

Technische Daten

Gewicht (in Tonner) Lange (in Meter) Hochstgeschwindigkeit Zugfunk GSM-R Bremshundertstel

1037 t

Bremsstellung

699 m (% 100 km/h - 70 brh

druckluftbediente Personenzugbremse (P)

Verkehrsart

Zuggattung
700 DGS

Wendezug-Fahigkeit

Keine Angabe

Abbildung 109: ZCH Gesamtzug

Der Bereich ,,Gesamtzug“ enthalt zusammengefasste Informationen zum vollstandig gebildeten

Zug, wie er an der ausgewahlten Betriebsstelle verkehrt. Die Angaben sind in mehrere themati-

schen Abschnitte gegliedert: Zugsicherungssysteme, technische Daten und Verkehrsart. Das Pa-

nel kann ein- und ausgeklappt werden.

Im oberen Abschnitt werden zwei grundlegende Eigenschaften des Zuges dargestellt:

Aktive Zugsicherungssysteme

Beispiel: Angegebenes System: PZB90

Im Bereich der technischen Daten sind enthalten die fahrzeugtechnischen Parameter des Ge-

samtzuges:

Gewicht (in Tonnen)

Gesamtgewicht des Zuges.

Angezeigter Wert: 700 t

Lange (in Meter)

Gesamtlange des Zuges.

Angezeigter Wert: 412 m

Hochstgeschwindigkeit (in km/h)

Zulassige Hochstgeschwindigkeit des Zuges.

Angezeigter Wert: 160 km/h (mit Geschwindigkeitssymbol)
Bremshundertstel

Errechnete oder vorgegebene Bremshundertstel des Gesamtzugs.
Angezeigter Wert: 210 brh

Bremsstellung

Textliche Angabe der verwendeten Bremssysteme.
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Der letzte Abschnitt enthalt die Klassifikation des Zuges in Bezug auf Betriebsart und betriebli-
che Merkmale:
= Zuggattung
Beispiel: 51 3 ICE-B
=  Wendezug-Fahigkeit
Angabe, ob der Zug wendezugfahig ist.

Beispiel: Ja

Triebfahrzeuge ~

Zuglok Regelbespannung

Tfz-Baureihe

9280 0401 011

Abbildung 110: ZCH Triebfahrzeug

Der Bereich ,,Triebfahrzeuge (Tfz)“ enthalt die Angaben zu den im Zug eingesetzten Triebfahr-
zeugen. Das Panel ist auf- und zu klappbar. Hinweis: Es muss mindestens ein Triebfahrzeug
erforderlich sein (,mind. 1°).

Wagenziige ~

Gewicht (in Tonnen) Linge (in Meter]

KV-Profil P2 KV-Profil P3 KV-Profil C2 KV-Profil (3

Abbildung 111: ZCH Wagenziige

Der Bereich ,,Wagenziige® enthalt die technischen und betrieblichen Angaben zum eingesetzten
Wagenzug des betrachteten Zuges. Der Abschnitt ist als auf- und zu klappbares Panel gestaltet
und stellt die Informationen in tabellarischer Form dar.

Sonstige Angaben ~

Notbrems-Ubesbrickung Nutzung Neigetechnik Automatische Kupplung

Nein Nein

Uberh@hungs-Fehlbetrag (uF) = 130 mm Streckenklasse

Nicht zugelassen c2

Abbildung 112: ZCH Sonstige Angaben

Der Bereich ,,Sonstige Angaben® enthalt zusatzliche technische oder betriebliche Eigenschaf-
ten des Zuges, die nicht in den vorherigen Kategorien abgedeckt sind. Die Angaben werden in

einem auf- und zu klappbaren Panel dargestellt und in zwei Informationsreihen gegliedert.
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Befdérderungshesonderheit ~

Befdrderungshesonderheit 1

Company ID (des EIU) BZA-Nummer

0Z1B 8437 9372 1938 1123 4821 9203
Gefahrgut ~
Gefahrgut 1

RID-Klasse GGVE NR. UN-Nr. Verpackungsgruppe

4.2 1923 D12D Weniger gefahrlich

Abbildung 113: ZCH Befdrderungsbesonderheit/Gefahrgut

Der Bereich ,,Beforderungsbesonderheit” enthdlt spezielle Hinweise oder Auflagen zur Bef6r-
derung des Zuges. Das Panel ist aufklappbar und zeigt die Detailangaben zu einzelnen Beson-
derheiten.

Der Bereich ,,Gefahrgut* dokumentiert Angaben zum Transport von Gefahrgut nach relevanten
Regelwerken. Das Panel ist ebenfalls auf- und zu klappbar und zeigt die strukturierten Informati-
onen zu einzelnen Gefahrguteintragen.

Alternative Zugcharakteristik A
Gesamtzug

Gewicht (in Tonnen) L&nge (in Meter) Hochstgeschwindigkeit Zugfunk GSM-R

800t 312 m () 160 kmh/h Ja

Zuggattung Bremshundertstel

70 0 DGS-Z2123456 210 brh

Bremsstellung

Schnellwirkende druckluftbediente Personenzugbremse (R) in Verbindung mit Wirbelstrombremse (R+WB) und elektrodynamischer Bremse (beim Tfz)
Triebfahrzeuge (Tfz) (mind. 1)
1. Schiebelok gekuppelt (als Zusatzbespannung zur Zuglok Regelbespannung an der Zugspitze)

Tfz-Baureihe Gewicht (in Tonnen) Lénge (in Meter)

481 1934 911 400t 210 m

2. Tfz. als Regelbespannung (Doppeltraktion) am Ende des Zuges mit Steuer-wagen an der Zugspitze

Tfz-Baureihe Gewicht (in Tonnen) Léange (in Meter)

1274 4852 853 116t 77 m
Wagenzug

Wagenzug Gewicht (in Tonnen) Lénge (in Meter)

Ja 52t 182 m

Abbildung 114: ZCH Alternative

Die an einem Laufwegpunkt hinterlegte Zugcharakteristik gilt fir alle folgenden Betriebsstellen,
bis an einer spiteren Betriebsstelle eine abweichende Zugcharakteristik definiert ist. Andert sich

beispielsweise das Triebfahrzeug, weil von einer elektrifizierten auf eine nicht elektrifizierte
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Strecke gewechselt wird, so tritt an dieser Betriebsstelle automatisch die entsprechende neue
Zugcharakteristik in Kraft und gilt ab dort fiir den weiteren Verlauf des Zuges.
Im Rahmen einer Stellungnahme kénnen sowohl die Angaben zur Betriebsstelle als auch die

zugehorigen Zugcharakteristiken angepasst werden.

9.18 Laufweg und Vergleichsdarstellung

9.18.1 Navigation zur Stellungnahme

Im unteren Bereich der Detailseite befinden sich die Optionen zur Konsultation des aktuell gedffne-
ten Vorgangs. Neben der verbleibenden Frist werden hier die drei verfiigbaren Aktionen angezeigt:
~Zustimmung”, ,,Ablehnung” sowie ,,Stellungnahme verfassen”.

Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen und ihrem Ablauf finden Sie im Kapitel ,,Stellung-
nahme”.

@ Frist 2 Tage l X Ablehnen + Zustimmen & stellungnahme Verfassen

Abbildung 115: Fusszeile der Detailseite

9.18.2 Kontaktinformationen und Nachricht im Stellungnahmeprozess
Oberhalb des Stellungnahmeformulars befinden sich zwei zentrale Optionen:

» Kontaktinformationen bearbeiten
= Nachricht an die DB InfraGO AG verfassen

Die Kontaktinformationen dienen der eindeutigen Zuordnung der Bearbeitung zu einem verant-
wortlichen Ansprechpartner. Sie sind fur alle finalen Aktionen zwingend erforderlich, insbeson-
dere fir:

= das Einreichen einer Stellungnahme,
= die Zustimmung zu einem Planungsergebnis,

= die Ablehnung eines Planungsergebnisses.

9.18.3 Automatische Vorbefiillung der Kontaktdaten
Die Felder Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse werden automatisch aus den hinterlegten

Nutzerdaten destubernommen und im Kontaktformular vorbefiillt. Die Vorbefillung erfolgt ohne

zusatzliche Nutzerinteraktion.

Fur die Telefonnummer gilt: Liegt in der NuR keine Telefonnummer vor, wird das Feld mit einem

Platzhalter befillt. Der Nutzer kann diesen Wert eigenstandig erganzen oder anpassen.

Bei einer Zustimmung oder Ablehnung werden die Kontaktdaten des aktuell angemeldeten Nut-

zers direkt in das Modal itbernommen.

Bei einer Stellungnahme mit Formular greift die automatische Vorbefiillung nur dann, wenn der
Vorgang erstmals im Status ,,Offen" geéffnet wird. Wurden die Kontaktinformationen bereits ein-
getragen (sei es automatisch durch KOMBau oder manuell durch den Nutzer), erfolgt keine er-

neute automatische Befiillung.
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GPEnNSN zustimmen X
Bitte geben Sie Thre Kontaktdaten an, um dem Flanungsergebnis (GPEnSN) zuzustimmen.
o Nathname® E-Mail*

2, Max Mustermann B max@mustermann.de
Teforwummert Fax

% 01234123456 B 0123412345610

Ich bin nur von 6-14 Uhr errelchbar for Rickfragen.

* Pflichtfeld Abbrechen m

Abbildung 116: Kontaktformular

Zusatzlich zur Stellungnahme kann optional eine Nachricht an die DB InfraGO AG verfasst wer-
den. Diese Nachricht wird im System zusammen mit der Stellungnahme gespeichert und an die
DB InfraGO AG Ubermittelt.

9.18.4 Bearbeitung wdhrend einer offenen Stellungnahmefrist

Solange die Stellungnahmefrist offen ist (d. h. der Vorgang ist nicht im Status ,Abgelaufen®), kén-
nen Nutzer:

= die Stellungnahme andern,
= erneut einreichen,

» |oschen oder

= Uberschreiben.

Eine eingereichte Stellungnahme bleibt bis zum Fristende im System bestehen und kann wei-
terbearbeitet werden.

9.18.5 Zustimmen &Ablehnen
Bei einer offenen Frist kann dem Planungsergebnis direkt auf der Detailseite zugestimmt oder

widersprochen werden. Hierfiir stehen im unteren Bereich der Detailseite die Schaltflachen ,Zu-
stimmen® und ,Ablehnen® zur Verfligung.

Durch Auswabhl einer dieser Optionen wird der Status des aktuell geéffneten Vorgangs entspre-
chend auf ,,Zugestimmt® bzw. ,Abgelehnt® gesetzt. In beiden Fallen miissen die Kontaktdaten des

Bearbeiters eingetragen werden.

9.18.6 Stellungnahme verfassen
Wenn eine Trassendnderung gewlinscht ist, kann diese Uiber eine Stellungnahme vorgenommen

werden. Das Stellungnahme-Formular wird auf der Detailseite tiber die Schaltflache ,Stellung-

nahme verfassen" geoffnet.

Mit dem Klick auf diese Schaltflaiche wechselt die Detailseite in den Bearbeitungsmodus. Die
Darstellung der Seite verandert sich: Im Prozess-Wizard erscheint der neue Reiter ,Meine SN".

Der Vorgang bleibt zu diesem Zeitpunkt im Status ,Offen".
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GPE Offen Frist: 49 Tage = Meine SN GPENnSN FPE

Abbildung 117: Prozesswizzard im Bearbeitungsmodus

Im Bearbeitungsmodus stehen dem Nutzer drei zentrale Bearbeitungsbereiche zur Verfiigung:
= Anpassung des Laufwegs (Betriebsstellen hinzufligen, entfernen oder umstrukturieren)
= Anpassung der Betriebsstellenangaben (Zeiten, Haltearten, Train Activities)

= Anpassung der Zugcharakteristiken (Gesamtzug, Triebfahrzeuge, Wagenziige, etc.)

Im oberen Bereich des Formulars kann zwischen den Reitern ,,Betriebsstelle" und ,Zugcharakte-
ristik" gewechselt werden.

FF - Frankfurt (Main) Hbf Dt 12071

(£} Betriebsstelle (BST) & EZugcharakteristik (ZCH)

Abbildung 118: Reiter BSZ und ZCH

9.18.7 Anderung des Laufwegs
Der Laufweg kann innerhalb der Stellungnahme an die betrieblichen Erfordernisse angepasst

werden. Dazu kénnen Betriebsstellen hinzugefiigt oder entfernt werden. Es ist auRerdem mog-

lich, den gesamten Laufweg zu I6schen und vollstandig neu zu befiillen.
9.18.7.1 Offnen des Bearbeitungsmeniis

Uber das Drei-Punkte-Symbol an einem Laufweg wird ein Kontextmenii geéffnet. Folgende Op-
tionen stehen zur Verfligung:

= Betriebsstelle davor hinzufligen
= Betriebsstelle danach hinzufiigen

= Betriebsstelle entfernen

Wird eine Betriebsstelle hinzugefiigt, 6ffnet sich ein entsprechendes Modal, in dem die ge-
wiinschte Betriebsstelle ausgewahlt werden kann.

Meine Stellungnahme | Kontakt Angeben - | sacheicht verfassen

Laufweg @D owienr FFU G- Bft Fulda Gbf

FPU G - iy ol G (Sact
[ .

P TS — v—— O Benrintnstele (8057)

1ot e damach Mnauhugen

NRH - Bt Regensh. MoF (Ziel
[r—

Abbildung 119: Laufweganpassung
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9.18.7.2 Entfernen eines Laufwegpunkts und mittlere Teilausfalle
Beim Entfernen einer Betriebsstelle erscheint ein Auswahlfenster mit zwei Optionen:

= Laufwegpunkt entfernen

= Mittleren Teilausfall einplanen

Betriebsstelle entfernen e

© Entfernt wird: Bft Fulda (
D Teilausfall generieren

€ Bei einem mittleren Teilausfall wird der Laufweg geteilt, es ist
keine durchgangige Trasse mehr.

A Die hinterlegte Zugcharakteristik wird geloscht.

rE———

Abbildung 120: Menii Betriebsstelle entfernen

Soll ein mittlerer Teilausfall angelegt werden, kann die Option , Teilausfall generieren® ausgewabhlt
werden.
Nach Bestatigung wird der Laufweg entsprechend angepasst. Mittlere Teilausfdlle werden im

Laufweg visuell rot schraffiert dargestellt.

Laufweg B4 ) Durchfahrt

FFU G - Bft Fulda Gbf (Start)
Kundenhalt & ZCH

An  13:55

Ab  14:00

FFU W - Fulda Gbf (Weiche 123)
Durchfahrt

Bl Fex

FFU B - Fulda Bronnzell (Ziel)
Durchfahrt

& re

Ausgefallene ausblenden ~
FNF-N—Neuhof-Nord
Kundenhalt

An Flex

Ab  Flex

Abbildung 121: Mittlerer Teilausfall

9.18.8 Anderung der Betriebsstellenangabe
Uber den Reiter ,Betriebsstelle (BST)“ kénnen die Informationen zur aktuell im Laufweg ausge-

wahlten Betriebsstelle eingesehen und bearbeitet werden. Alle angezeigten Daten im Formular
konnen durch die Nutzer angepasst werden, sofern sie nicht durch die DB InfraGO AG vorgege-

ben sind.
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Der Inhalt des Formulars richtet sich nach der ausgewahlten Halteart. Die folgenden Haltearten
stehen liber Radiobuttons zur Verfligung:

= Durchfahrt

= Kundenhalt

= Bedarfshalt
Die Halteart Betriebshalt kann ebenfalls angezeigt werden, ist jedoch nicht anderbar, da sie ver-
pflichtend durch die DB InfraGO AG vorgegeben wird.

9.18.8.1 Anpasshare Angaben innerhalb eines Halts
Innerhalb eines Halts kénnen verschiedene Zeit- und Betriebsstellenangaben angepasst werden.

Dazu gehéren:
* Ankunftszeit
= Abfahrtszeit
= Durchfahrtszeit
* Mindesthaltedauer

= Streckenpunkte

9.18.8.2 Uhrzeittypen
Fur Ankunfts- und Abfahrtszeiten kénnen die folgenden Uhrzeittypen ausgewahlt werden:

= frihestens
» spatestens
= exakt

= flexibel

Angaben zum Halt ~

Ankunft

Exakt - 07:00:00 @ |0 w

7
Abfahrt

Exakt ~ | | 07:02:00 @0 -

Start -

Abbildung 122: Stellungnahme Betriebsstellenangaben

Beim Offnen der Stellungnahme werden - mit Ausnahme der Startzeit der ersten Betriebsstelle
- alle zuvor eingetragenen Zeiten automatisch auf ,flexibel“ gesetzt. Diese Zeiten kénnen an-

schlieRend durch den Nutzer angepasst werden.
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9.18.8.3 Tagesversatz (Offset)
Fir jede Uhrzeit an einer Betriebsstelle kann ein Tagesversatz angegeben werden. Der Tages-

versatz definiert, auf welchen Betriebstag sich die Uhrzeit bezieht, und wird tiber ein Dropdown-
Feld ausgewahlt. Folgende Optionen stehen zur Verfligung:

= -1 (Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag)

= 0 (Uhrzeit bezieht sich auf den Betriebstag, Standardwert)

= +1 (Uhrzeit bezieht sich auf den Folgetag)

» +2 (Uhrzeit bezieht sich auf zwei Tage nach dem Betriebstag)
Im Lesemodus wird der aktuelle Tagesversatz-Wert aus dem Planungsergebnis angezeigt. Im

Bearbeitungsmodus kann der Wert liber das Dropdown verandert werden.

9.18.8.4 Train Activity
Im Bereich ,Train Activity“ kann (iber ein Dropdown eine Zugaktivitait ausgewahlt werden.

Je nach Auswahl werden zusatzliche Eingabe- oder Auswabhlfelder eingeblendet, die bei Bedarf
ausgefillt werden missen. Das System weist darauf hin, wenn weitere Angaben erforderlich
sind.
Mogliche weiterflihrende Eingaben bestehen u. a. fir:

* Anschlussbheziehungen

= Zugteile

= Betriebsstellenabhangige Informationen

Traln Activity

E}

0015 Wagen ab- und zusetzen

Ef

0020 Rangieren

Zusatzliche Information (haltabwText)

Train Activity hinzufiigen

Train Activity auswahlen

‘ Auswdhlen

Abbildung 123: Stellungnahme Zugaktivitdaten

9.18.8.5 Weitere Angaben
Unter dem Abschnitt ,Weitere Angaben® kdnnen zusatzliche betriebliche Informationen hinterlegt

werden. Dazu gehdren beispielsweise:
= Streckenklasse
= Einzelgrenzlast-Berechnung (EGB)

=  Weitere betriebliche Hinweise zur Betriebsstelle
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9.18.9 Anderung der Zugcharakteristik

Uber den Reiter ,Zugcharakteristik (ZCH)“ kénnen die technischen und betrieblichen Angaben

des Zuges eingesehen und bearbeitet werden.

Der Aufbau des Formulars entspricht dem der Detailseite. Alle Inhalte werden in strukturierten

Abschnitten dargestellt (Gesamtzug, Triebfahrzeuge, Wagenziige, Sonstige Angaben, Beforde-

rungsbesonderheiten, Gefahrgut sowie alternative Zugcharakteristiken). Viele Felder sind edi-

tierbar; einige blenden nach Auswahl zusatzliche Eingabefelder ein.

9.18.9.1 Angaben zum Gesamtzug

Unter ,Gesamtzug® befinden sich mehrere Pflichtfelder, die ausgefiillt werden miissen. Diese An-

gaben bilden die Grundlage der Zugcharakteristik und miissen vollstandig gepflegt sein.

Meine Stellungnahme | Kentakt Angeben*  Nachrickt Verfassen |
Laufweg @75 Durchiabr NSI - Schalding [ 10

NS - Schalding (stast ' AT ——

undenhak | & ZcH

NRH - Regensbisg Wbl
Kurdennat . treg

NWH - Wirzburg Hif
melenhak | G 20H

Abbildung 124: ZCH Stellungname

9.18.9.2 Triebfahrzeuge

Im Formular kénnen Triebfahrzeuge:

= angepasst,
= entfernt oder
= neu hinzugefugt

werden.

& Tugcharaktertsti (ZOH)

Uber das Miilleimer-Symbol lassen sich hinzugefiigte Eintrige wieder léschen.

9.18.9.3 Beforderungsbesonderheiten und Gefahrgut
Die Abschnitte ,Beférderungsbesonderheiten® und ,Gefahrgut® sind optionale Elemente der

Zugcharakteristik.

» Uber ,Hinzufiigen kann ein neuer Eintrag angelegt werden.

= Bereits hinzugefligte Eintrage konnen Uber das Milleimer-Symbol entfernt werden.
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Beforderungshesonderheit ~

Beférderungshesonderheit 1

E}

des EIU) * Spezifikations-Nx

4+ Hinzufiigen

Abbildung 125: ZCH Stellungnahme Beférderung

9.18.9.4 Alternative Zugcharakteristik
Uber einen Schalter kdnnen die alternativen Zugcharakteristiken aktiviert oder deaktiviert wer-

den.
Wenn die alternativen Zugcharakteristiken aktiviert sind:
= missen spezifische Pflichtfelder ausgefiillt werden,
= und es muss mindestens ein Triebfahrzeug eingetragen sein.

Die alternativen Angaben folgen dem gleichen Aufbau wie die Haupt-Zugcharakteristik und kon-

nen ebenfalls vollstandig gepflegt werden.

Alternative Zugcharakteristik ~

Gesamtzug

(C]

Triebfahrzeuge (Tfz) (mind. 1.)

@ E: muss mind. 1 Trisbfahrzeug hinzugefigt werden.

Triebfahrzeug hinzufiigen

Raolle und Pasition

Auswdhlen ~

Abbildung 126: AZCH Stellungnahme

9.18.9.5 Hinweis zur Struktur der Zugcharakteristik
Der Aufbau des Formulars im Stellungnahmemodus entspricht vollstandig dem Strukturprinzip

der Detailseite. Alle oben beschriebenen Bereiche - Gesamtzug, technische Daten, Triebfahr-
zeuge, Wagenziige, sonstige Angaben, Beférderungsbesonderheiten, Gefahrgut sowie alterna-
tive Zugcharakteristiken - sind analog aufgebaut und funktionieren identisch. Die bereits friher

beschriebenen Funktionsbereiche zur Zugcharakteristik gelten hier entsprechend.
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9.18.10 Vererbung und Verwaltung der Zugcharakteristik im Laufweg
Die Markierung ,ZCH® im Laufweg zeigt an, dass an der betreffenden Betriebsstelle eine eigene

Zugcharakteristik hinterlegt ist. Das bedeutet, dass die an dieser Stelle glltigen Zugangaben in-

dividuell angepasst werden kénnen.
Uber das Formular der Betriebsstelle kann dazu der Reiter ,ZCH* gedffnet und die entsprechen-

den Angaben bearbeitet werden.

9.18.10.1 Vererbung der Zugcharakteristik
Laufwegpunkte ohne ZCH-Markierung tibernehmen automatisch die Zugcharakteristik der vor-

hergehenden Betriebsstelle. Im Formular wird dies eindeutig dargestellt, indem angezeigt wird:
= von welcher Betriebsstelle die Zugcharakteristik vererbt wurde,
= welche Angaben (ibernommen wurden.

Der angezeigte Langname der vererbenden Betriebsstelle ist klickbar; ein Klick fiihrt direkt zu

deren Zugcharakteristik.

9.18.10.2 Neue Zugcharakteristik anlegen
Falls ein Laufwegpunkt noch keine eigene Zugcharakteristik besitzt, kann tber die Schaltflache

»Neue ZCH anlegen® eine individuelle Zugcharakteristik erstellt werden.

Laufweg @) Duscnfahit NEL - Ellingen Hp

auctilinge = + Neus ZCH Anlegen

Abbildung 127: Anlegen einer neuen ZCH

Im erscheinenden Blankoformular kénnen alle relevanten Zugangaben neu eingegeben oder an-

gepasst werden.
Nach dem Speichern gilt Folgendes:
= Die neue Zugcharakteristik ist ab dieser Betriebsstelle aktiv.
= Sie vererbt sich automatisch auf alle nachfolgenden Laufwegpunkte.
= Die Vererbung endet erst, wenn an einer spateren Betriebsstelle erneut eine eigene ZCH

angelegt ist.

9.18.10.3 Zugcharakteristik entfernen
Uber die Schaltfliche ,,ZCH entfernen® kann eine vorhandene Zugcharakteristik an einem Lauf-

wegpunkt geléscht werden.
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Laufweg B2 Duachar MEL - Ellingen Hp

MTL - Treuchtlinges (Start) E £ Detriststelle (B5T) & Pugrrasiseristik (Z0H)

i ZCH Entformen

Abbildung 128: Entfernen einer ZCH

Dabei gilt:

= Wird eine Betriebsstelle mit eigener ZCH entfernt, wird auch die zugehérige Zugcha-

rakteristik geloscht.

* AnschlieRend ibernimmt der nachste Laufwegpunkt die Zugcharakteristik der zuletzt giil-

tigen vorherigen Betriebsstelle.

= Ausnahme:
Wird die erste Betriebsstelle des Laufwegs entfernt, wird deren Zugcharakteristik voll-
standig an die neue erste Betriebsstelle iibertragen, damit weiterhin eine giiltige, fiih-

rende Zugcharakteristik vorhanden ist.

Hinweis:
Fur das Einreichen einer Stellungnahme muss am Startlaufwegpunkt mindestens eine eigene

Zugcharakteristik vorhanden sein.

9.18.11 Entwurf speichern und Stellungnahme einreichen
Nachdem die gewilinschten Anpassungen an Laufweg, Betriebsstellenangaben und Zugcharak-

teristiken vorgenommen wurden, stehen dem Nutzer im unteren Bereich der Seite folgende Akti-

onen zur Verfliigung:

Abbrechen [@) Entwurf Speichern

[ Mehrfachstellungnahme ] </ Stellungnahme Einreichen

Abbildung 129: FuRzeile Detailseite im Bearbeitungsmodus

9.18.11.1  Entwurf speichern
Uber die Schaltfliche ,Entwurf speichern" werden die aktuellen Bearbeitungsstinde gesichert.

Mit dem ersten Speichern wechselt der Vorgang vom Status ,,Offen" in den Status ,Stellung-

nahme Entwurf".
= Gespeicherte Entwiirfe werden beim nichsten Offnen des Vorgangs wiederhergestellt.

= Entwiirfe kdnnen beliebig oft bearbeitet, erweitert oder liberschrieben werden, solange

die Frist offen ist.

= Beim Speichern werden keine Validierungen durchgefiihrt. Auch unvollstandige Angaben

werden gespeichert.
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= Lauft die Frist ab, wahrend sich der Vorgang im Status ,Stellungnahme Entwurf" befindet,

wird der Entwurf verworfen und der Vorgang automatisch auf ,Zugestimmt" gesetzt.

9.18.11.2  Stellungnahme einreichen
Uber die Schaltfliche ,Stellungnahme einreichen" wird die Stellungnahme abgegeben. Die Stel-

lungnahme wird dabei noch nicht unmittelbar an die DB InfraGO AG versendet - die Ubermittlung
erfolgt erst nach Ablauf der Stellungnahmefrist. Der Vorgang wechselt in den Status ,Stellung-

nahme".
Wenn die Frist ablauft, wahrend eine eingereichte Stellungnahme vorliegt, wird diese automatisch

an die DB InfraGO AG Ubermittelt.

9.18.11.3 Validierung bei der Einreichung
Beim Einreichen werden samtliche Pflichtangaben tberprift. Sind Daten unvollstandig, zeigt die

Anwendung eine Warnmeldung an. Die Stellungnahme kann erst eingereicht werden, wenn alle

als verpflichtend markierten Felder ausgefiillt wurden.

9.18.12 Stellungnahme auf einen Ausfall
Es kann vorkommen, dass eine Bautrasse fiir den Kunden in den Ausfall gesetzt wird. In diesem

Fall stehen auf der Detailseite nur folgende Optionen zur Verfligung:
» ,Zustimmen" zur Bautrasse im Ausfall
= ,Stellungnahme verfassen" (mit eigenem, neu zu erstellendem Laufweg)

Da fiir diese Konstellation kein bestehender Laufweg als Grundlage genutzt wird, muss der Lauf-

weg im Rahmen der Stellungnahme vollstandig neu aufgebaut werden.

Sobald sich der Nutzer im Bearbeitungsmodus befindet, steht im linken Laufwegsbereich die

Schaltflache ,Betriebsstelle hinzufiigen" zur Verfigung.
Vorgehen:
1. ,Stellungnahme verfassen" auswahlen.
2. Im linken Laufwegsbereich ,Betriebsstelle hinzufligen" anklicken.
3. Im erscheinenden Auswabhldialog (Modal) eine Betriebsstelle wahlen und bestatigen.

4. Weitere Betriebsstellen in der bendtigten Reihenfolge hinzufliigen, bis der gewiinschte

Laufweg vollstandig ist.

5. Pro Betriebsstelle die erforderlichen Angaben pflegen (z. B. Halteart, Zeiten/Uhrzeittypen,
Tagesversatz, Mindesthaltedauer, Streckenpunkt, ggf. Train Activity und weitere Anga-
ben).

6. Zugcharakteristik (ZCH) anlegen oder anpassen.
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9.18.12.1 Erforderliche Mindestangaben
Mindestens zwei Betriebsstellen miissen im Laufweg vorhanden sein, damit eine Stellungnahme

eingereicht werden kann.

9.19 Mehrfachstellungnahme

9.19.1 Einfithrung
Die Mehrfachstellungnahme erméglicht es Nutzern, eine bereits verfasste Stellungnahme auf

mehrere GPEs gleichzeitig zu ibertragen und einzureichen. Damit entfallt die Notwendigkeit, bei
gleichartigen Trassenanderungen jede GPE einzeln zu bearbeiten. Die Funktion steht zur Verfi-

gung, sobald eine vollstandige Stellungnahme im Bearbeitungsmodus vorliegt.

9.19.2 Einstieg in die Mehrfachstellungnahme

Der Einstieg in die Mehrfachstellungnahme erfolgt (iber den Button ,Mehrfachstellungnahme" im
unteren Bereich der Detailseite, wenn sich der Nutzer im Bearbeitungsmodus einer Stellung-
nahme befindet. Der Button befindet sich in der Aktionsleiste neben den Schaltflichen ,Entwurf

speichern" und ,Stellungnahme einreichen".

Beim Klick auf den Button wird die aktuell bearbeitete Stellungnahme zunachst vollstandig vali-
diert. Die Validierungslogik ist identisch mit der beim regularen Einreichen einer Einzelstellung-
nahme. Nur bei erfolgreicher Validierung wird die Stellungnahme automatisch als Entwurf gespei-
chert und die Auswahltabelle geoffnet. Bei fehlgeschlagener Validierung erscheinen die entspre-

chenden Fehlermeldungen und der Nutzer verbleibt auf der Detailseite.

Mehrfachstellungnahme I </ Stellungnahme Einreichen

Abbrechen [R) Entwurf Speichern I

Abbildung 130: Button Mehrfachstellungnahme

9.19.3 Auswabhltabelle
Nach dem erfolgreichen Einstieg 6ffnet sich eine neue Seite mit der Auswahltabelle. Im Header

wird ,Mehrfachstellungnahme" sowie die OTN und die Relation (Start - Ziel) der Basis-GPE an-
gezeigt. Unterhalb des Headers steht ein Hinweistext: ,Auf welche GPE soll die Stellungnahme

ubertragen werden?"

Mehrfachstellungnahme | Basis-GPE: 72819, Frankfurt (Main) Hbf - Stuttgart Hbf = Fiter

OTN ;1 Prozews .7 Status T Frist (Toge) 4* Avswitkung Fabezeit 4t Start t Ziel it Ankunft (Ziel) ;* Kundenne, ;¥ BKE Region BKE ID Flanungswoche ,1  Betrofien
101 S GPE otten 17 . “0min M Omin 71252 N M| DMIBTADITY A 337SeESatnd A .. 00K - DEOSIIT Mo | Di
IS0l 5 GRT omen & " 0 min FF AH Omin 7152 M BEELETOL A 0605 - 12092027 Mo Di
28970 3 G ofen Fuagrandr 1 eniey aF MH  Omin 1252 [ pEFE7EI0 A 1503, 12032026 Mo DI
" 152 M BELIEIEE A 08.06. - 15.06.2027

FF AH 0 min z1252 N M| DJETADITI A 3270:E20:340 A ..

15 MH 10 min 21252 5 BYGLLAUE A 0510.- 11102026 | Mo Di

FF AH 21252 N || M| DH287A0772 A 1279:28:309 A .. 3008 -0609.2027 Mo Di

1252 N M| QU2BTADITI A 3270eEZ0e0 A

iooooooooooooOo .
. i
*
g

Abbildung 131: Auswahltabelle Mehrfachstellungnahme
KOMBau 89



Die Auswabhltabelle entspricht in Struktur, Spalten und Sortierméglichkeiten der bestehenden

Ubersichtstabelle.

9.19.3.1 Vorfilterung
Die Auswahltabelle zeigt ausschlieRlich GPEs an, die alle folgenden Bedingungen gleichzeitig

erfullen:
= Prozessschritt ist ,GPE"
= Status ist nicht ,Prozess abgebrochen"
= Die Stellungnahmefrist ist identisch mit der Frist der Basis-GPE

Die Basis-GPE, auf der die Stellungnahme urspriinglich erstellt wurde, wird nicht in der Tabelle

angezeigt.

Diese Vorfilterung ist festgesetzt und kann durch den Nutzer nicht entfernt oder verandert werden.
Sie stellt sicher, dass nur GPEs mit identischer Frist und in einem glltigen Prozessstatus zur

Auswahl stehen und die Stellungnahmen gleichzeitig beim Konstrukteur eingehen.

9.19.3.2 Filterpanel
Zusatzlich zur Vorfilterung steht ein Filterpanel zur Verfligung, das dem Filterpanel der bestehen-

den Ubersichtsseite entspricht. Das Akkordeon ,Prozess & Status" wird dabei nicht dargestellt.
Alle iibrigen Filter der Ubersichtsseite stehen zur Verfiigung, um bei vielen Eintrdgen die Tabelle

gezielt einzuschranken.

9.19.4 Auswahl der GPEs

Jede Zeile der Tabelle verfiigt iiber eine Checkbox zur Auswahl. Uber die Checkbox im Tabel-
lenkopf konnen alle Eintrage seitentbergreifend gleichzeitig selektiert oder deselektiert werden.

Die Auswabhl bleibt erhalten, wenn zwischen Tabellenseiten navigiert wird.
Die maximale Anzahl auswahlbarer GPEs betragt 300 Eintrage.

Wird die Tabelle Gber das Filterpanel eingeschrankt, wirkt die Filterung destruktiv: Eintrage, die
durch den neuen Filter nicht mehr sichtbar sind, verlieren ihre Selektion. Die Auswahl kann somit

nur Eintrage umfassen, die dem aktiven Filter entsprechen.

9.19.5 Detailansicht aus der Auswahltabelle

Durch Klick auf die OTN in der Auswahltabelle kann die Detailseite der jeweiligen GPE in einem
neuen Browser-Tab geoffnet werden. Diese Ansicht dient ausschliel3lich der Information und zeigt
die GPE-Detailseite ohne Header, Footer und Zuriick-Button an. Es stehen keine Stellungnahme-
Funktionalitaten zur Verfligung. Der laufende Mehrfachstellungnahme-Prozess im urspriinglichen
Tab bleibt davon unberihrt.
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9.19.6 Einreichen der Mehrfachstellungnahme

Unterhalb der Tabelle befinden sich die Schaltflachen ,,Abbrechen" und ,Mehrfachstellungnahme
einreichen". Der Einreichen-Button zeigt in Klammern die aktuelle Anzahl der ausgewahlten
GPEs an (z. B. ,Mehrfachstellungnahme einreichen (47)"). Wahrend eines laufenden Filter-Re-

loads ist der Einreichen-Button deaktiviert.

Durch Klick auf ,Mehrfachstellungnahme einreichen" wird die auf der Basis-GPE verfasste Stel-

lungnahme auf alle ausgewahlten GPEs Ulbertragen und eingereicht.

Dabei werden ausschlielilich die editierbaren Attribute der Stellungnahme kopiert. Die jeweiligen
GPE-spezifischen Kopfdaten (z. B. PlannedCalendar, GPE-Identifikatoren) bleiben bei jeder Ziel-

GPE erhalten und werden nicht {iberschrieben.

In den kopierten Stellungnahmen wird ein Textbaustein hinterlegt, der auf die PathlD der Basis-
GPE verweist: ,Stellungnahme siehe Referenz [PathID der Basis-GPE]". Der vom Nutzer ver-
fasste Freitext der Stellungnahme ist ausschlief3lich in der Basisstellungnahme enthalten und wird

in den kopierten Stellungnahmen durch diesen Textbaustein ersetzt.

Falls fiir eine ausgewahlte GPE bereits eine Aktion vorliegt (Zustimmung, Ablehnung oder einge-
reichte Stellungnahme), wird diese zuvor zuriickgezogen, bevor die neue Stellungnahme erstellt

wird.
Erfolgsmeldung

Nach erfolgreicher Einreichung erhalt der Nutzer eine Erfolgsmeldung mit der Gesamtanzahl der
erstellten Stellungnahmen (inklusive der Basisstellungnahme) und wird in die Nur-Lese-Ansicht

der Basisstellungnahme navigiert.
Fehlerfall

Falls bei der Erstellung ein Fehler auftritt, wird der gesamte Vorgang abgebrochen. Der Nutzer
erhalt einen Fehlerhinweis und verbleibt auf der Auswahltabelle. Keine der ausgewahlten GPEs

erhalt in diesem Fall eine Stellungnahme.

9.19.7 Abbrechen

Uber die Schaltfliche ,Abbrechen" gelangt der Nutzer zuriick zur Detailseite mit dem gespeicher-

ten Stellungnahme-Entwurf der Basis-GPE.
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10 DB InfraGO intern: Riickmeldung verfassen

Diese Kapitel sind ausschlieBlich fir DB InfraGO Mitarbeiter.

10.1 Riickmeldung verfassen 1.-3 Konsultationsphase

Die Navigation zu der Stellungnahme Ubersicht erfolgt (iber die BKE-Liste.

D 1013-(MK26)-03 i 11.12.2026-1812.2026 1 Woche a Details >

@ Totalsperrung taglich nachts Ost

6441 Stellungnahmen ansehen >

Abbildung 132: BKE-Kopfdaten

Im oberen Bereich ist die baubedingte Kapazitdatseinschrankung zu erkennen, auf welche sich die
Stellungnahme referenziert. Stellungnahmen mit Anmerkungen sind unter dem Textfeld der
Riickmeldung aufgelistet. Eine Stellungnahme mit Riickmeldung kann (ber Details geoffnet und

eingesehen werden.

< Stellungnahmen &3
08f51dce Kat. 2 (%]
13.12.2025 - 18.12.2025 5 Tage o=

West
2640
SPFV 8 Betroffene Grenzbetriebstellen: KXKK
SPNV
eV 23

Es wurden folgende Anmerkungen abgegeben:

Ohne Riickmeldung

— SR A B¢ -
b8 ®f }%}\ Y G < Details >
Riickmeldung erfolgt
= p oot L= .
DB B \( |_;|’ I\L::l/'_'\qjl Details »

Keine Zustimmungen.

Abbildung 133: Stellungnahme-Liste

Stellungnahmen mit Zustimmung sind unterhalb der Stellungnahmen mit Anmerkung einsortiert.

Die Beantwortung einer Stellungnahme mit Anmerkung kann nur wahrend der Riickmeldefrist
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erfolgen. Vor Beginn bzw. nach Beendigung der Riickmeldefrist ist eine Bearbeitung und Spei-

cherung der Riickmeldung nicht moglich.

10.1.1 Riickmeldung Entwurf

Die Riickmeldung kann innerhalb der Riickmeldefrist als Entwurf gespeichert werden. Dieser Ent-

wurf kann beliebig oft bearbeitet und anschlieRend verdéffentlicht werden.

Stellungnahme (D

Der BKE wird zugestimmt. Zur BKE gibt es nachfolgende Anmerkungen.

Baubetriebliche Informationen

Zeitliche Lage 5N Test 14.03. Expont
Rockmeldung (D

0y H000

Sandardantworten v :I Endgiiliig abgeben

Fahiplanerische Informationen

Keine Anmerkungen vorhanden

Rickmeldung (&

0 3000

Standardantworten J Endgiiliig abgeben

Betroffenheiten von SE/TA

Stellungnahme ru SE-Betroffenheit 5N Test 14.03. Export

Rickmeldung (3

O 20D
Standardantworten ~ D Endgiiltig abgeben B Entwwrf speichemn

Abbildung 134: Stellungnahme im Riickmeldeformular

10.1.2 Standardantworten fiir die Riickmeldung

Unterstltzend fir die Formulierung der Rickmeldung werden Standardantworten angeboten.

Diese konnen mittels Dropdown-Menii gedffnet und ausgewahlt werden. Nach erfolgter Auswabhl
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einer Standardantwort wird diese im Textfeld der Riickmeldung eingefiigt und kann beliebig er-

ganzt werden.

Standardantworten

Der Einsatz von Mittel aus der Thematik KuBa ist bei dieser MaBnahme
bereits vorgesehen.

. Die BKE wurde gegeniiber der Konsultation zu x-28 micht verindert. Aus
einer Beriicksichtigung Ihrer jetzigen Stellungnahme resultierten jedoch
Anderungen, die nun nicht mehr koordiniert werden knnen.

Die gewiinschte Anpassung der BKE ist nicht méglich. da

Die Zuteilung der Trassen erfolgt in den nachfolgenden
Konsultationsphasen und kann derzeit nicht zugesichert werden.

Eine Arbeitsgruppe wird eingerichtet.

Abbildung 135: Auswahl von Standardantworten zur Verfassung einer Riickmeldung

10.1.3 Zuriickziehen einer Riickmeldung

Details

Details

Details

Details

Innerhalb einer aktuellen Rickmeldefrist kann eine veréffentlichte Riickmeldung zuriickgezogen

werden. Die zurliickgezogene Rickmeldung wird als Entwurf gespeichert und kann anschliel3end

weiterbearbeitet und wieder veroffentlicht werden.

10.1.4 Kommentarfunktion fiir DB InfraGO -Mitarbeiter

Es besteht fir DB InfraGO -Mitarbeiter die Moglichkeit zu jeder Stellungnahme Kommentare zu

verfassen, welche nur fir DB InfraGO -Mitarbeiter ersichtlich sind. Die Funktion wird verfligbar,

wenn eine Stellungnahme durch ,Stellungnahme ansehen® ausgewahlt wird und das entspre-

chende Eisenbahnverkehrsunternehmen selektiert wird.
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Kommentare (& Kommentare verbergen 1 4

25.07.2023 14:22

test 123

R ——
Abbildung 136: DB InfraGO -interne Kommentarfunktion

Nun kann im Kommentarfeld geschrieben werden. ,Hinzufligen“ speichert den Kommentar. Sind
bereits Kommentare vorhanden, so sind diese im Lesebereich des Kommentarfeldes aufgefiihrt.

Der neuste Eintrag steht immer an oberster Stelle.

Kommentare @ Kommentare verbergen -

27.07.2023 8:41

test 1 23456

26.07.2023 15:27

new test

26.07.2023 15:07

ttt

26.07.2023 14:38

test kommentar

26.07.2023 14:30
test test test
Abbildung 137: Kommentaransicht

Im Button ,Kommentare anzeigen® erfolgt ein Hinweis, wie viele Kommentare zur ausgewahlten
Stellungnahme hinterlegt wurden.

Kommentare anzeigen 0

Abbildung 138: Anzahl hinterlegter Kommentare

Die Kommentarfunktion kann, wahrend der Stellungnahme- und Riickmeldefrist genutzt werden.

Nach Ende der Riickmeldefrist ist nur die Anzeige und keine weitere Bearbeitung maoglich.
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10.2 Einbindung von Baufahrplaner, Baubetriebsplaner und SE/IA Planung in den Riick-

melde-Prozess

Mitarbeiter der DB-InfraGO kénnen Kollegen des Baufahrplans, der Baubetriebsplanung oder der
SE/IA Planung an dem Riickmelde-Prozess beteiligen. Sie haben die Méglichkeit, die entspre-
chende Abteilung innerhalb einer BKE zu markieren. Bereits mit der Veroffentlichung der Stel-
lungnahme wird initial eine Zuordnung der Zustandigkeit Baufahrplan, Baubetriebsplanung und
SE/IA Vermarktung vorgenommen. Diese Auswahl kann wahrend der Riickmeldefrist beliebig
geandert werden. Dazu wird eine oder mehrere Checkbox/Checkboxen im Bereich des Riickmel-

detext ausgewahlt. Nach dem Setzen der Haken, muss der separate ,Speichern®-Button betatigt

werden.
DB E": Y-' OL(,—A |:¢;C,~l:l—|:~?:| Details »
Riickmeldung erfolgt durch
Baufahrplan [:] Baubetriebsplanung SE/IA Vermarktung

Abbildung 139: Auswahl weiterer Zuarbeiter

Um diese Zuarbeit erkennen zu kdnnen, konnen nun die BKE nach dem vorhanden sein der
Checkboxen gefiltert werden. Die entsprechenden Filter befinden sich im Menii der ,Status®-Fil-

ter.

E] BEKE mat Stellungnahme ohne Rockmeldung

E] BEKE mat Stellungnahme & Entwurf Rickmeldung
E] BKE mat Stellungnahme & Rickmeldung

E] BKE mat Zustimmung

Riickmeldung durch

E] Baubetriebsplanung

E] Baufahrplan

(] sEnaPianung

Abbildung 140: Anordnung der Status-Filter

10.2.1 Visualisierung der Zustindigkeiten
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Ebenfalls erfolgt eine Visualisierung der Zustindigkeiten in der Ubersicht der Stellungnahmen

anhand der Icons.

B @ vy

10.2.2 Visualisierung des Riickmeldestatus

In der Stellungnahme Ubersicht wird iiber Icon der Status einer Riickmeldung signalisiert.

Es liegt bisher keine Riickmeldung zur Stellungnahme vor.
. > Es liegt ein Riickmelde-Entwurf zur Stellungnahme vor.

— " Esliegt eine Riickmeldung zur Stellungnahme vor.

10.3 Detailseite einer BKE - Kundendaten Details einsehen

Auf der Detailseite einer BKE der Konsultationsphase 2 und 3 besteht die Moglichkeit sich kun-
denspezifische Auswirkungen der BKE auf die Zugnummer (wenn vorhanden die Liniennummer

anzuschauen.

Im Kopfbereich der Detailseite befindet sich der Filter nach Kundennummern. Es werden immer
nur die Kundennummern angegeben, welche im zugrunde liegenden Prognosefahrplan durch die

BKE betroffen sind.

InfraGO Dashboard

< 000a96d9 Betroffene Kundennummern

ra
La

4

(D Sa. 13.12.2025 - So. 21.12.2025
West

Grenzbetroffenheiten €) Entstehungsdetails €9 M

D:
D1

71
Dezember 2025

F3

OO O0OOC

14 15 16 17 18 19

Mi Do Fr 5a 50 Mo Di M Do Fr

O 1

Abbildung 141: Ansicht DB InfraGO - Filter betroffene Kundennummer
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Mit Auswabhl einer oder mehrerer Kundennummern kénnen die Betroffenheiten je Kundennummer

auf Ebene der Verfligharkeitseinschrankung tagesgenau angesehen werden.

Fa
LJd

< 000a96d9 Betroffene Kundennummern

~ Kundendaten Details

Dezember 2025
s HONONONOHORONS!
14 15 16 17 18 19 20 21

So. Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.

A Kundennummer -

v Ausfille

v Teilausfdlle

A~  Umleitungen
sGvV

Anzahl Trassen

Zugnummer
Liniennummer

Zugnummer
Liniennummer

I ' I ! I m

Zugnummer

v Summe verkehrlicher Regelungen Details

Abbildung 142: Ansicht DB InfraGO - Kundendaten Details
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10.4 Riickmeldung verfassen 4. Konsultationsphase BKE /| BAE

Die Stellungnahme kann tber die Footerbar der Detailansicht ge6ffnet werden. Die Stellung-
nahmen werden je nach ZB und Betroffenheit fiir Baubetrieb und/oder Serviceeinrichtung/ Infra-
strukturanschluss angezeigt.

Riickmeldungen kénnen:
e als Entwurf gespeichert und/oder
o verdffentlicht werden.
Bei der Bearbeitung der Riickmeldung ist die Eingabe von Kontaktdaten moglich.

Sobald eine Stellungnahme vorliegt, kann eine Riickmeldung als Entwurf gespeichert und mit
aktiver Riickmeldefrist veroffentlicht werden.

{ DB x

Kontaktangahen der Stellungnahme
test@dbmail.com

SE&IA ~
Servicesinrichtungen (5E)
Test
Infrastrubkturanschiiefer (1A)
Riickmeldung: Frist hat noch nicht begonnen
Ridckmeldung zu SE/TA*

4
02000

E-Mail

Abbildung 143: beispielhafte Stellungnahme mit Riickmeldetextfeld
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