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1.1 Geltungsbereich, Zweck und Inhalt

Geltungsbereich:

Dieses Dispositionskonzept gilt für die Betriebsleitstellen der DB InfraGO AG sowie der Leitstellen der 
Eisenbahnverkehrsunternehmen.

Zweck: 

Dieses Dispositionskonzept soll Hilfestellung bei Infrastruktureinschränkungen auf den definierten Umleitungsstrecken 
zur Baumaßnahme ,,HLK Nürnberg – Passau“ geben.

Das Konzept gilt bis zum 13.06.2026 (Betriebsende). Dies ist die 1.Phase der Generalsanierung Nürnberg – Passau → 
Ab 13.06.2026 gilt ein neues Konzept.

Inhalt:

Dieses Dispositionskonzept enthält abgestimmte Inhalte der Geschäftsfelder DB InfraGO AG sowie der 
Eisenbahnverkehrsunternehmen. Es betrachtet Rückfallszenarien für störungsbedingte Totalsperrungen oder reduzierter 
Infrastrukturverfügbarkeit bei Störungen mit überregionaler Wirkung.

Zum Inhaltsverzeichnis
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1.2 Sperrzustände Generalsanierung Nürnberg – Passau 
Zum Inhaltsverzeichnis

Alle Sperrzustände der 4 Phasen der Generalsanierung beginnen und enden um 21 Uhr des jeweiligen Datums 

Phase 1 06.02.-14.06.2026 TSP Feucht (a) – Regensburg-Prüfening (a) VzG 5850

Phase 2 14.06.-10.07.2026

TSP Feucht (a) – Regensburg-Prüfening (a)

TSP Passau Gbf (a) – Straubing (a)

TSP Wallersdorf (a) – Deggendorf (a)

VzG 5850

VzG 5830

VzG 5634

Phase 3 10.07.-20.09.2026
TSP Obertraubling (a) – Plattling (a)

ESP Plattling – Passau Gbf
VzG 5830

Phase 4 20.09.-12.12.2026
TSP Obertraubling (a) – Plattling (a)

TSP Plattling (a) – Passau Gbf (a)
VzG 5830
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1.3 Ausgangslage 1. Phase Nürnberg – Regensburg 
Zum Inhaltsverzeichnis
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Phase 1:     TSP Nürnberg - Regensburg

Phase 2:     TSP Plattling - Passau 14.06.-10.07.2026

Legende Totalsperrung Streckensperrung Eingleisigkeit keine Einschränkungen bekannt

Totalsperrung in Schichten Streckensper. in Schichten Eingleisigkeit in Schichten Sonstiges (siehe Anmerkungen)
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1 Bad Friedr'hall - Heilbronn Hbf 4900 je 01:30-04:30

2 Bietigheim-Biss - Lauffen (Neckar) 4900 durchgehend

3 Bad Friedr'hall - Neckarsulm M. | Gegenr. 4900 durchgehend

4 Burgstall (Murr) - Marbach (Neckar) 4931 je 21:00-05:00

5 Goldshöfe - Lauchheim 4710 je 21:00-05:00

6 Ellwangen - Jagtsheim 4940 durchgehend

7 Seligenst (Würz) - Waigolshausen 5102 je 21:00-05:00

8 Babenhausen - Aschaffenburg 3557 durchgehend

9 Olching - Augsb-Hochz Abzw 5503 je 21:00-05:00

10 Veitshöchheim - Thüngersheim 5200 je 21:00-05:00

11 Goldshöfe - Ellwangen 4940 je 21:00-05:00

12 Essingen/b Aalen - Aalen Hbf 4710 durchgehend

13 Wörnitzstein - Möttingen 5300 durchgehend

14 Markt Schwaben - Mühldorf (Obb) 5600 durchgehend

15 Thüngersheim - Retzb-Zellingen 5200 je 21:00-05:00

16 Roßtal - Heilsbronn | Gegenr. 5902 durchgehend

17 Thüngersheim - Karlstadt (Main) 5200 je 21:00-05:00

18 Essingen/b Aalen - Aalen Hbf 4710 je 22:00-05:00

19  Bad Friedr'hall - Züttlingen 4900 durchgehend

20 Mering - Mammendorf 5581 je 21:00-05:00

Arbeiten auf Umleitungsstrecken (an mindestens 7 Tagen nacheinander)

10 2011 12 18

HLK Nürnberg - Passau Stand: 11.11.2025

März Apri

221913 14 15 16 17

Monat

21KW 6 7

JuniFebruar JuliMai

06.02.-10.07.2026

Phase 2

Phase 1

27 282623 24 258 9

1.4.1 Parallele Baumaßnahmen auf Umleitungsstrecken

Hinweis:

Seitens des Baubetriebsmanagement sind IH-Container auf den Umleiterstrecken vorgesehen. So dass er hier ggf. zeitweilig zu Einschränkungen kommen kann.

Zum Inhaltsverzeichnis
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1.4.2 Parallele Baumaßnahmen auf Zulaufstrecken

Hinweis:

Seitens des Baubetriebsmanagement sind IH-Container auf den Umleiterstrecken vorgesehen. So dass er hier ggf. zeitweilig zu Einschränkungen kommen kann.
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Phase 1:     TSP Nürnberg - Regensburg

Phase 2:     TSP Plattling - Passau 14.06.-10.07.2026

Legende Totalsperrung Streckensperrung Eingleisigkeit keine Einschränkungen bekannt

Totalsperrung in Schichten Streckensper. in Schichten Eingleisigkeit in Schichten Sonstiges (siehe Anmerkungen)
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1 Ulm Söflingen - Ulm Pbf 4540 durchgehend

2 Ulm Rbf - Ulm Hbf Em Nord 4541 durchgehend

3 Stg-Bad Cannst - Nürnbg Str Abzw 4710 durchgehend

4 Stg-Bad Cannst - Esslingen/Neckar 4700 durchgehend

5 Steinau - Ziegenberg - Flieden 3600 durchgehend

6 Neuhof(Kr Fulda) - Elm 3825 je 21:00-05:00

7 München Ost Pbf - München-Giesing 5551 durchgehend

8 Stg-Bad Cannst - Stg-Utürkhm Pbf 4700 durchgehend

9 Esbacher See Abz - Erfurt Pbf 5919 je 23:30-06:00

10 Westerstetten - Ulm-Örlingen 4700 je 21:00-04:50

11 Stg-Utürkhm Pbf - Nürnbg Str Abzw 4721 je 07:00-17:00

12 Fulda - Neuhof(Kr Fulda) 3600 durchgehend

13 Stg-Utürkhm Pbf - Stg Hafen 4700 je 18:00-04:00

14
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19

Arbeiten auf Umleitungsstrecken (an mindestens 7 Tagen nacheinander)
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Monat

KW 6 7 8

HLK Nürnberg - Passau Stand: 11.11.2025
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Phase 1
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1.5.1 Konzept SPFV

13

FV-
Linie

Weg / 
Konzept

Planmäßiger Laufweg Bemerkung Takt in Min

1 Teilausfall 
östlich  

Nürnberg 

Hamburg – Düsseldorf – Köln – Mainz 
– Frankfurt – Nürnberg – Regensburg 

– Passau 

Einzel-
leistungen 

91 1 Dortmund – Köln – Mainz – Frankfurt 
– Nürnberg – Ingolstadt – Regensburg 

– Passau – Wien 

120

91 2 München – Regensburg – Passau – 
Wien 

Zugpaar 20 / 21 Einzel-
leistungen 

91 3 Berlin – Erfurt – Nürnberg – Augsburg 
– München – Innsbruck 

1204 / 1205 
90 / 91 nur Berlin – 

Nürnberg  

Einzel-
leistungen 

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Heilbronn

Ingolstadt

Ansbach

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Bamberg

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Augsburg

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Würzburg

Goldshöfe → 2

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

2

6

4

Rosen
heim

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1
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1.5.2 Konzept SPNV
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1.5.2 Konzept SPNV
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1.5.3 Konzept SGV

16

Umleitungen für den Güterverkehr 
Die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Passau spielt eine entscheidende Rolle im internationalen 
Schienengüterverkehr. Sie ist neben den Strecken München – Rosenheim – Salzburg und München – Rosenheim – 
Kufstein eine der wichtigsten Strecken nach Österreich, die täglich sehr stark frequentiert ist.

Wie können Güterverkehre umgeleitet werden?
Neben weiträumigen Umleitungen über den Großraum München können innerhalb der ersten Phase Teile der Strecke 
weiterhin genutzt werden. So besteht eine Totalsperrung des Abschnitts zwischen Nürnberg und Regensburg. Die 
restliche Strecke steht zur Verfügung. Die Herausforderung besteht darin, die Güterverkehre zum verfügbaren Abschnitt 
zu leiten. Hierfür stehen die Umleitungsstrecken Ingolstadt – Regensburg, Landshut – Regensburg und Landshut – 
Plattling zur Verfügung. 
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2. STÖRUNGSDISPOSITION

Nürnberg – Regensburg 

Allgemein gültiger Hinweis:
Bei erkennbaren Kapazitätsengpässen (auch ohne 
Netzeinschränkungen) kann in Absprache zwischen 
den BZ und NLZ durch den NK NLZ das ,,Fahren auf 
Kapazität“ für einen definierten Zeitraum 
angeordnet werden!
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Nachtreiseverkehre

18

Betroffene Nachreiseverkehre sind als Einzelfallregelungen anzusehen. (Sehr viele verschiedene und variable Laufwege)
Anbei ein Überblick über Züge des Nachtreiseverkehrs mit Betroffenheiten innerhalb der Szenarien

Zugnummern Laufweg Betreiber Betreiber / Anmeldung im deutschen 
Abschnitt 

Bemerkungen 

294 / 295 
40235 / 40295 

München – Salzburg – Villach – Rom / Mailand – La Spezia ÖBB DB Fernverkehr AG vorher-DB AutoZug GmbH

236 / 237
40237 / 414
50237 / 50462

Stuttgart – München Ost – Salzburg 
- Villach – Venezia Santa Lucia
- Villach – Zagreb 
- Wien – Budapest 

ÖBB, MAV, HZPP DB Fernverkehr AG vorher-DB AutoZug GmbH

406 / 407
416 / 417

München – Salzburg – Linz – Wien – Krakau – Warschau  / 
Przemysl

ÖBB, PKP, Ceske 
Drahy

DB Fernverkehr AG vorher-DB AutoZug GmbH

40421 /  40490 Amsterdam – Würzburg – Nürnberg – Regensburg – Passau – 
Wien 

ÖBB DB Fernverkehr AG vorher-DB AutoZug GmbH

490 / 491
498 / 499

Hamburg – Hannover – Würzburg – Passau – Wien ÖBB DB Fernverkehr AG vorher-DB AutoZug GmbH

40420 / 40491 Hamburg – Hannover – Würzburg – Nürnberg – München – 
Innsbruck 

ÖBB DB Fernverkehr AG vorher-DB AutoZug GmbH

468 / 469 Brüssel – Bonn – Mainz – München Ost – Salzburg – Wien ÖBB DB Fernverkehr AG vorher-DB AutoZug GmbH

1300 / 1301 / 1302 
/ 1303 / 1307 

Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – München – 
Kufstein – Innsbruck – St. Anton 

Urlaubs-Express MSM - smart rail Saisonaler Verkehr, vereinzelte 
Laufwege über Hamburg – Berlin – 
Halle – München  

304 / 305 Stockholm – Malmö – Hamburg – Hannover – München – 
Innsbruck 

Snälltåget Transdev Regio Ost, Schwedenverkehr  Saisonale Verkehre 
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Würzburg – Ansbach – 
Augsburg – München  

1. Würzburg – Ansbach 

2. Ansbach – Treuchtlingen 

3. Ansbach – Nürnberg 

4. Treuchtlingen – Augsburg 

5.1. Augsburg – Mering

5.2. Mering – Olching 

Würzburg – Nürnberg – 
Ingolstadt – München 

6. Würzburg – Fürth 

7. Knoten Fürth 

8. Nürnberg – Treuchtlingen 

9. Treuchtlingen – Ingolstadt 

10. Nürnberg – Ingolstadt 

11. Ingolstadt – München 

München / Regensburg – 
Plattling – Passau – Österreich  

12. Regensburg – Ingolstadt  

13. Regensburg – Landshut  

14. Obertraubling – Plattling 

15. München – Landshut 

16. Landshut – Plattling 

17. Plattling – Passau 

München – Rosenheim / 
Mühldorf – Österreich 

18. München – Mühldorf 

19. Mühldorf – Freilassing 

20. München – Rosenheim 

21. Rosenheim – Freilassing 

22. Rosenheim – Wörgl  
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Bereich Würzburg – Ansbach – Augsburg – München   

* 1 = Richtung des Streckenabschnittes  2 = Gegenrichtung

Übersicht der Umleitungswege Würzburg – Ansbach – Augsburg – München 

Streckenabschnitte /
Besonderheiten

Str.-
klasse

Profil * Grenzl.  BR 185
Zuglänge: 600m

Bemer
kung

Würzburg – Nürnberg Rbf D4 80/410 1) 1.750 t; 2) 1.800 t

Würzburg – Bamberg – Nürnberg Rbf D4 80/410 1) 1.770 t; 2) 2.690 t

Nürnberg Rbf – Treuchtlingen D4 80/410 1) 2.500 t; 2) 2.600 t 

Gemünden – Waigolshausen D4 80/410 1) 2.540 t; 2) 2.950 t

Würzburg – Lauda – Bad 
Friedrichshall 

D4 75/405 1) 1.380 t; 2) 1.740 t 600m+

Würzburg – Aschaffenburg – 
Darmstadt – Heidelberg 

D4 80/410 1) 2.500 t; 2) 1.600 t 

Mannheim – Graben-Neudorf – 
Bruchsal

D4 80/410 1) 3.260 t; 2) 3.650 t

Heidelberg – Bruchsal D4 80/410 1) 3.390 t; 2) 3.670 t 

Bruchsal – Bretten – Kornwestheim D4 80/410 1) 1.760 t; 2) 2.200 t

Heidelberg – Mosbach-Neckarelz – 
Bad Friedrichshall 

D4 38/357 1) 2.800 t; 2) 3.620 t

Bad Friedrichshall – Kornwestheim D4 80/410 1) 1.840 t; 2) 3.510t

Nürnberg – Schwandorf – 
Regensburg 

D4 55/385 Br. Spezifisch nur V-
Traktion!

600m+

Szenarien

1. Würzburg – Ansbach 4. Treuchtlingen – Augsburg 

2. Ansbach – Treuchtlingen 5. Augsburg – München 

3. Ansbach – Nürnberg 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Bereich Würzburg – Ansbach – Augsburg – München   

* 1 = Richtung des Streckenabschnittes  2 = Gegenrichtung

Übersicht der Umleitungswege Würzburg – Ansbach – Augsburg – München 

Streckenabschnitte /
Besonderheiten

Str.-
klasse

Profil * Grenzl.  BR 185
Zuglänge: 600m

Bemer
kung

Nürnberg Rbf – Ingolstadt D4 80/410 1) 2.500 t; 2) 2.600 t

Ansbach – Treuchtlingen D4 80/410 1) 1.840 t; 2) 1.890 t

Kornwestheim – Ulm D4 80/410 1) 930 t; 2) 1.390 t

Ulm – Augsburg D4 80/410 1) 2.460 t; 2) 1.800 t

Augsburg – München  D4 80/410 1) 2.460 t; 2) 2.160 t

Ingolstadt – München D4 80/410 1) 2.390 t; 2) 2.700 t

Treuchtlingen – Ingolstadt D4 80/410 1) 2.670 t; 2) 2.830 t

Neuoffingen – Donauwörth D4 80/410 1) 3.470 t; 2) 2.830 t 550m+

Donauwörth – Ingolstadt D4 80/410 1) 2.840 t; 2) 2.730 t 500m+

Kornwestheim – Schwäbisch Hall- 
Hessental – Crailsheim 

D4 80/410 1) 1.780 t; 2) 1.240 t 

Kornwestheim – Goldshöfe – 
Crailsheim  

D4 80/410 1) 1.430 t; 2) 1.730 t 

Crailsheim – Ansbach D4 80/410 1) 2.350 t; 2) 2.410 t 550m+ 
Ri.NAN

Augsburg – Geltendorf – München D4 80/410 1) 2.460 t; 2) 2.180 t 620m+

Szenarien

1. Würzburg – Ansbach 4. Treuchtlingen – Augsburg 

2. Ansbach – Treuchtlingen 5. Augsburg – München 

3. Ansbach – Nürnberg 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

DB InfraGO AG | Temporäres Dispokonzept | GS Nürnberg – Passau | Phase 1: Nürnberg – Regensburg    21

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Heilbronn

Ansbach

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Bamberg

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Augsburg

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Würzburg

Goldshöfe → 2

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

2

6

Rosen
heim

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

Tutzing

Schwarzach → 8

8

München

Ingolstadt

1

2

3

6
7

8

4

4

9

10

12

11

5

13

14

16 17

15

18

20

21

22

4

19

+Zuglänge 

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit



- STAND 04.02.2026 - 

1 Würzburg – Ansbach SPFV / SPNV
Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 91, RE10, S1, S6

Einzelfallregelung:
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Heidelberg

Ulm
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Ingolstadt
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Plattling
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Mühldorf

Landshut
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Passau
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Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

0
1

Treuchtlingen

1

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

Betroffene Linien: 24, 91, RE10, RE80, S1, S6

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg RE80

1 Umleitung 24

2 Umleitung 18 Haltausfall Donauwörth und Augsburg 

Vorzeitige Wende RB80

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 24

2 Umleitung 18 Haltausfall Donauwörth und Augsburg 

Teilausfall 91 westlich Nürnberg .
nicht betroffen: 90 / 91, 1204 / 1205, 20 / 

21 

Vorzeitige Wende RE80 / RB80 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Ausfall RE10
Taktverstärker

Würzburg  Kitzingen

Ausfall S1 / S6
Taktverstärker

Forchheim  Nürnberg Hbf; 
Neustadt/Aisch  Nürnberg Hbf

Ausfall RE60 (Nürnberg – Treuchtlingen) 

Augsburg

Dispokonzept

7.4.4 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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1 Würzburg – Ansbach SGV

Totalsperrung

Umleitung über den Knoten Nürnberg 70% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

1
a

1
b

1
c

Nördlich
Umleitung 70% 

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland <-> Knoten Nürnberg 

2 Südlich 
Umleitung 15%

Knoten Nürnberg 
<->  Treuchtlingen / Ingolstadt / Regensburg / Österreich 
Ansbach Kopfmachen

3 Südlich 
Umleitung 50% 

Knoten Nürnberg 
<->  Treuchtlingen / Ingolstadt / Regensburg / Österreich 

4
Nur V-

Traktion!

Südlich
Umleitung 5%

Knoten Nürnberg 
<->  Regensburg / Österreich 

Umleitung über den Knoten Stuttgart 30% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach  

5a 5b Nördlich 
Umleitung 30% 

Ruhrgebiet / Norddeutschland
<-> Knoten Stuttgart 

6
a

6
b

6
c

Südlich
Umleitung 30%

Knoten Stuttgart (teilweise mit Kopfmachen)
<-> Ingolstadt / Regensburg / München / Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr möglich.  
Umleitungsweg 6b Nichtbesetzung der Stellwerke im Bereich Goldshöfe – Donauwörth zwischen 
00:00 Uhr und 06:00 Uhr.
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Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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1 Würzburg – Ansbach SGV 50% Dispokonzept

7.4.4 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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50% Einschränkung 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

0 Regelweg 40%

Umleitung über den Knoten Nürnberg 55% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

1
a

1
b

1
c

Nördlich
Umleitung 55% 

Nord-/  Mittel-/ Ostdeutschland <-> Knoten Nürnberg 

3 Südlich 
Umleitung 50% 

Knoten Nürnberg 
<->  Treuchtlingen / Ingolstadt / Regensburg / Österreich 

4
Nur V-

Traktion!

Südlich
Umleitung 5%

Knoten Nürnberg 
<->  Regensburg / Österreich 

Umleitung über den Knoten Stuttgart 5%

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach  

5a 5b Nördlich 
Umleitung 5% 

Ruhrgebiet / Norddeutschland
<-> Knoten Stuttgart 

6
a

6
b

6
c

Südlich
Umleitung 5%

Knoten Stuttgart (teilweise mit Kopfmachen)
<-> Ingolstadt / Regensburg / München / Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 
Umleitungsweg 6b Nichtbesetzung der Stellwerke im Bereich Goldshöfe – Donauwörth 
zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr.
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2 Ansbach – Treuchtlingen SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Würzburg

Ingolstadt

Ansbach

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

0

2

1

Treuchtlingen

1

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 91, S1, S6
Einzelfallregelung: 

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall: 
Einzelfallregelung: 

Betroffene Linien: 18, 24, 91, RE80, S1, S6

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 24

2 Umleitung 18 Haltausfall Augsburg und Donauwörth

Teilausfall 91 Westlich Nürnberg  nicht betroffen 90 / 91, 
1204 / 1205, 20 / 21 

Vorzeitige Wende RE80 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Ausfall RE60 Nürnberg Hbf  Treuchtlingen

Ausfall S1 Taktverstärker
Forchheim  Nürnberg Hbf

Ausfall S6 Taktverstärker
Neustadt/Aisch  Nürnberg Hbf

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg RE80

1 Umleitung 24

2 Umleitung 18
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Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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2 Ansbach – Treuchtlingen SGV Dispokonzept

7.4.4 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Totalsperrung

Umleitung über den Knoten Nürnberg 65% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

1
a

1
b

1
c

Nördlich
Umleitung 65% 

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland <-> Knoten Nürnberg 

3 Südlich 
Umleitung 60% 

Knoten Nürnberg 
<->  Treuchtlingen / Ingolstadt / Regensburg / Österreich 

4
Nur V-

Traktion!

Südlich
Umleitung 5%

Knoten Nürnberg 
<->  Regensburg / Österreich 

Umleitung über den Knoten Stuttgart 25% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach  

5a 5b Nördlich  
Umleitung 25% 

Ruhrgebiet / Norddeutschland
<-> Knoten Stuttgart 

6 Südlich
Umleitung 5%

Knoten Stuttgart (Kopfmachen in Stuttgart)  
<-> Ingolstadt / Regensburg / München / Österreich 

7 Südlich
Umleitung 20% 

Knoten Stuttgart
<-> Ingolstadt / Regensburg / München / Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 
Umleitungsweg 6 Nichtbesetzung der Stellwerke im Bereich Goldshöfe – Donauwörth zwischen 
00:00 Uhr und 06:00 Uhr.
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2 Ansbach – Treuchtlingen SGV 50% Dispokonzept

7.4.4 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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50% Einschränkung 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

0 Regelweg 40%

Umleitung über den Knoten Nürnberg 45% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

1
a

1
b

1
c

Nördlich
Umleitung 45% 

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland <-> Knoten Nürnberg 

3 Südlich 
Umleitung 45% 

Knoten Nürnberg 
<->  Treuchtlingen / Ingolstadt / Regensburg / Österreich 

4
Nur V-

Traktion!

Südlich
Umleitung <1%

Knoten Nürnberg 
<->  Regensburg / Österreich 

Umleitung über den Knoten Stuttgart 15% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach  

5a 5b Nördlich
Umleitung 15% 

Ruhrgebiet / Norddeutschland
<-> Knoten Stuttgart 

6 Südlich
Umleitung  <1%

Knoten Stuttgart (Kopfmachen in Stuttgart)  
<-> Ingolstadt / Regensburg / München / Österreich 

7 Südlich
Umleitung  15% 

Knoten Stuttgart
<-> Ingolstadt / Regensburg / München / Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 
Umleitungsweg 6 Nichtbesetzung der Stellwerke im Bereich Goldshöfe – Donauwörth zwischen 
00:00 Uhr und 06:00 Uhr.
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3 Nürnberg – Ansbach SPFV / SPNV
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Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

0

Treuchtlingen

1

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 
Einzelfallregelung:

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall: 
Einzelfallregelung:

Betroffene Linien: (18), 61, RE90, S4

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 61 Richtungswechsel in Treuchtlingen

2 Umleitung 18 Kapa für L61 

Vorzeitige Wende RE90, S4 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 61, S4* *S4 im 1h-Takt 

Vorzeitige Wende RE90, S4 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Augsburg

Dispokonzept

7.4.11 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

2

2
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Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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3 Nürnberg – Ansbach SGV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Ingolstadt

Ansbach

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

0

Treuchtlingen

Augsburg

Dispokonzept

7.4.11 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Totalsperrung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 2 Umleitung 100%  Stuttgart / Norddeutschland / Ostdeutschland <-> Nürnberg 
(Kopfmachen in Würzburg / Augsburg)

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 
Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

1

1

1

Würzburg
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2

2

2

2

2

Eingleisigkeit
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3 Nürnberg – Ansbach SGV 50%

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Würzburg

Ingolstadt

Ansbach

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

0

Treuchtlingen

Augsburg

Dispokonzept

7.4.11 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

50% Einschränkung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 100% Stuttgart / Norddeutschland / Ostdeutschland <-> Nürnberg 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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4 Treuchtlingen – Augsburg SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 41
Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall: 41
Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

Betroffene Linien: 18, 24, (41), RE7/17, RE16, RE80/89, (RB16)

Würzburg

1

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 18, 24 L18 ab/bis Nürnberg

Teilausfall 41 Nürnberg  München

Vorzeitige Wende RE7/17, RE16
RE80/89, RB87

Wende an geeigneten Bahnhöfen

Ausdünnung RB16 Pfaffenhofen Pendel
Verstärker München - Ingolstadt

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg RE16, RE80/89 Zusatzhalte Donauwörth – Augsburg für 
RB87

1 Umleitung 18, 24 L18 ab/bis Nürnberg

Teilausfall 41 Nürnberg  München  Entlastung NIM

Vorzeitige Wende RE7/17, RB87

Ausdünnung RB16 Pfaffenhofen Pendel
Verstärker München - Ingolstadt

1

Augsburg

Ingolstadt

Dispokonzept

Ü 8.7.4.15 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart

Crailsheim

0

Treuchtlingen

Donauwörth

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

7

4

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

DB InfraGO AG | Temporäres Dispokonzept | GS Nürnberg – Passau | Phase 1: Nürnberg – Regensburg    31

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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4 Treuchtlingen – Augsburg SGV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Würzburg

1

Ansbach

Augsburg

Ingolstadt

Dispokonzept

Ü 8.7.4.15 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart

Crailsheim

0

Treuchtlingen

Donauwörth

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

7

4

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Totalsperrung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Umleitung 50% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Augsburg/ München / Österreich

Umleitung über den Knoten Stuttgart 35% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

2a 2b Nördlich 
Umleitung 35%

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland/ Ruhrgebiet 
<-> Knoten Stuttgart 

3 Südlich
Umleitung 10% 

Knoten Stuttgart (Kopfmachen in Stuttgart)
<->  Augsburg / München / Österreich

4 Südlich
Umleitung 25% 

Knoten Stuttgart 
<->  Augsburg/München/Österreich

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

5 Umleitung 5%   Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland <-> Regensburg/Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 
Umleitungsweg 3 Nichtbesetzung der Stellwerke im Bereich Goldshöfe – Donauwörth zwischen 
00:00 Uhr und 06:00 Uhr.

li/re
Rhein

2b

2b

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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4

4

2a

3 3

3

5

1
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4 Treuchtlingen – Augsburg SGV 50% Dispokonzept

Ü 8.7.4.15 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Würzburg

1

Ansbach

Augsburg

Ingolstadt

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart

Crailsheim

0

Treuchtlingen

Donauwörth

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

7

4

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

li/re
Rhein

2b

2b

4

4

2a

3 3

3

5

1

50% Einschränkung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 30% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Augsburg/ München/ Österreich

1 Umleitung 50% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Augsburg/ München/ Österreich

Umleitung über den Knoten Stuttgart 20% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

2a 2b Nördlich 
Umleitung 20%

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland/ Ruhrgebiet 
<-> Knoten Stuttgart 

3 Südlich
Umleitung 5% 

Knoten Stuttgart (Kopfmachen in Stuttgart und Ingolstadt)
<->  München/ Österreich

4 Südlich
Umleitung 15% 

Knoten Stuttgart 
<->  Augsburg/ München/ Österreich

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

5 Umleitung <1%   Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland <-> Regensburg/ Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. Umleitungsweg 3 
Nichtbesetzung der Stellwerke im Bereich Goldshöfe – Donauwörth zwischen 00:00 Uhr und 
06:00 Uhr.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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5.1 Augsburg – Mering SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 18, 47, 60, 62, 83, Westbahn, 
RB16, RE1

Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

Betroffene Linien: 11, 18, 24, 42, 47, 60, 62, 83, (RE1), RE9, RE80/89, RB13, (RB16), 
RB67, RB87/89, Westbahn

Würzburg

1

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 24

2 Umleitung 11, 42 Haltausfall →  Augsburg Hbf;
Zusatzhalt → Donauwörth;

Richtungswechsel in Ingolstadt

Teilausfall 18 Nürnberg  München

Teilausfall 47, 83
Westbahn

Stuttgart  München

Teilausfall 62 Nördlich München 

Ausfall 60

Vorzeitige Wende RE9, RE80/89, RB67
RB87/89, RB13

Wende an geeigneten Bahnhöfen

Ausdünnung RE1 München-Ingolstadt nur noch 2h Takt

Ausfall RB16 Pfaffenhofen Pendel und HVZ-Verstärker

1

0

Augsburg

Ingolstadt

1
2

Dispokonzept

Ü 13.7.4.17 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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5.1 Augsburg – Mering SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

50% Einschränkung
Altbau offen 

Ausfall / Teilausfall: 47, 60
Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

Betroffene Linien: 11, 18, 24, 42, 47, 60, 62, 83, RE9, RE80/89, RB67, RB87/89, 
RB13, Westbahn

Würzburg

1

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 11, 42, 83, RE9, 
RE80/89, Westbahn

L42 → Laufweg ggf. über 
Wendlingen  Ulm

1 Umleitung 18, 24

2 Umleitung 62 Haltausfall →  Augsburg Hbf;
Zusatzhalt → Donauwörth;

Richtungswechsel in Ingolstadt
Laufweg ggf. über Wendlingen  Ulm  

Teilausfall 47 Stuttgart  München

Ausfall 60

Vorzeitige Wende RB67, RB87/89, 
RB13

1

0

Augsburg

Ingolstadt

1
2

Dispokonzept

 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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50% Einschränkung
HGV offen 

Ausfall / Teilausfall: 47, 60
Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 11, 42, 18, 62, 83, 
RE9, Westbahn 

1 Umleitung 24

Teilausfall 47 Stuttgart  München

Ausfall 60

Vorzeitige Wende RE80/89, RB67, 
RB87/89, RB13

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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5.1 Augsburg – Mering SGV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

0

Augsburg

Ingolstadt

Dispokonzept

Ü 13.7.4.17 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Totalsperrung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Umleitung 45% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland/ Ruhrgebiet
<->  München / Österreich

2
Nur V-

Traktion!

Umleitung 5% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland <-> Regensburg/ Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 

1

1

1

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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2

2
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5.1 Augsburg – Mering SGV 50%

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

0

Augsburg

Ingolstadt

Dispokonzept

Ü 13.7.4.17 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

2

2

2

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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50% Einschränkung HGV offen 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 80%

1 Umleitung 10% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland (Ingolstadt Kopfmachen)
<->  München/ Österreich

2 Umleitung <1% Ruhrgebiet/ Norddeutschland
Raum Stuttgart → Richtungswechsel
<->  München/ Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

50% Einschränkung Altbau offen 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 90%

1 Umleitung <1% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland (Ingolstadt Kopfmachen)
<->  München / Österreich

2 Umleitung <1% Ruhrgebiet/ Norddeutschland
Raum Stuttgart → Richtungswechsel
<->  München/ Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 
Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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5.2 Mering – Olching SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 47, 60, 62, Westbahn, RB16, 
RB67, RE1

Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

Betroffene Linien: 11, 18, 24, 42, 47, 60, 62, 83, (RE1), RE9, RE80/89, (RB16), (RB67), 
RB80/89, Westbahn

Würzburg

1

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 24

2 Umleitung 11, 42, RE9 RE9 nur bis Geltendorf, keine Weiterfahrt 
nach München

Teilausfall 18 Nürnberg  München

Teilausfall 47, 83, Westbahn  Stuttgart  München

Teilausfall 62 nördlich München; nicht betroffen Fahrten 
von und nach Ulm über die Südbahn  

Ausfall 60

Ausfall RB16 Taktverstärker

Teilausfall RB67 Taktverstärker Augsburg  Geltendorf

Ausdünnen RE1 München-Ingolstadt nur noch 2h Takt

Vorzeitige Wende RE80/89, RB86/87 Wende an geeigneten Bahnhöfen

1

Augsburg

0

1

Ingolstadt

Dispokonzept

Ü 13.7.4.18 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

2

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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5.2 Mering – Olching SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Betroffene Linien: 11, 18, 24, 42, 47, 60, 62, 83, RE9, RE80/89, RB67, RB80/89, 
Westbahn

Würzburg

1
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Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7
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Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

DB InfraGO AG | Temporäres Dispokonzept | GS Nürnberg – Passau | Phase 1: Nürnberg – Regensburg    39

50% Einschränkung
Altbau offen 

Ausfall / Teilausfall: 47, 60
Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 11, 42, 83, RE9, 
RE80/89, Westbahn

L42 Prüfung Wendlingen  Ulm 

1 Umleitung 18, 24

2 Umleitung 62 Prüfung Wendlingen  Ulm  

Teilausfall 47 Stuttgart  München

Ausfall 60

Vorzeitige Wende RB67, RB87/89

50% Einschränkung
HGV offen 

Ausfall / Teilausfall: 47, 60
Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 11, 42, 18, 62, 83, 
RE9, Westbahn 

1 Umleitung 24

Teilausfall 47 Stuttgart  München

Ausfall 60

Vorzeitige Wende RE80/89, RB67, 
RB87/89

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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5.2 Mering – Olching SGV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

1

Augsburg

0

1

2

Ingolstadt

Dispokonzept

Ü 13.7.4.18 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4
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Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Totalsperrung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Umleitung 45% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  München/ Österreich

2 Umleitung 10% Ruhrgebiet/ Norddeutschland
Ingolstadt → Richtungswechsel
<->  München/ Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind  keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 

2

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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5.2 Mering – Olching SGV 50%
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Mering → 4

Olching → 5
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Holzkirchen → 7
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2

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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50% Einschränkung HGV offen 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 80%

1 Umleitung <1% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
<->  München /Österreich

2 Umleitung 10% Ruhrgebiet / Norddeutschland
Ingolstadt → Richtungswechsel
<->  München /Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

50% Einschränkung Altbau offen 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 90%

1 Umleitung <1% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  München/ Österreich

2 Umleitung <1% Ruhrgebiet/ Norddeutschland
Raum Stuttgart → Richtungswechsel
<->  München/ Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 
Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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Bereich Würzburg – Nürnberg – Ingolstadt – München 

* 1 = Richtung des Streckenabschnittes  2 = Gegenrichtung

Übersicht der Umleitungswege Würzburg – Nürnberg – Ingolstadt – München 

Streckenabschnitte /
Besonderheiten

Str.-
klasse

Profil * Grenzl.  BR 185
Zuglänge: 600m

Bemer
kung

Würzburg – Nürnberg Rbf D4 80/410 1) 1.750 t; 2) 1.800 t

Würzburg – Bamberg – Nürnberg Rbf D4 80/410 1) 1.770 t; 2) 2.690 t

Nürnberg Rbf – Treuchtlingen D4 80/410 1) 2.500 t; 2) 2.600 t 

Gemünden – Waigolshausen D4 80/410 1) 2.540 t; 2) 2.950 t

Würzburg – Lauda – Bad 
Friedrichshall 

D4 75/405 1) 1.380 t; 2) 1.740 t 600m+

Würzburg – Aschaffenburg – 
Darmstadt – Heidelberg 

D4 80/410 1) 2.500 t; 2) 1.600 t 

Mannheim – Graben-Neudorf – 
Bruchsal

D4 80/410 1) 3.260 t; 2) 3.650 t

Heidelberg – Bruchsal D4 80/410 1) 3.390 t; 2) 3.670 t 

Bruchsal – Bretten – Kornwestheim D4 80/410 1) 1.760 t; 2) 2.200 t

Heidelberg – Mosbach-Neckarelz – 
Bad Friedrichshall 

D4 38/357 1) 2.800 t; 2) 3.620 t

Bad Friedrichshall – Kornwestheim D4 80/410 1) 1.840 t; 2) 3.510 t

Nürnberg – Schwandorf – 
Regensburg 

D4 55/385 Br. Spezifisch nur V-
Traktion!

600m+

Szenarien

6. Würzburg – Nürnberg 9. Treuchtlingen – Ingolstadt 

7. Knoten Fürth 10. Nürnberg – Ingolstadt 

8. Nürnberg – Treuchtlingen 11. Ingolstadt – München 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Eingleisigkeit
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Bereich Würzburg – Nürnberg – Ingolstadt – München 

* 1 = Richtung des Streckenabschnittes  2 = Gegenrichtung

Übersicht der Umleitungswege Würzburg – Nürnberg – Ingolstadt – München 

Streckenabschnitte /
Besonderheiten

Str.-
klasse

Profil * Grenzl.  BR 185
Zuglänge: 600m

Bemer
kung

Nürnberg Rbf – Ingolstadt D4 80/410 1) 2.500 t; 2) 2.600 t

Ansbach – Treuchtlingen D4 80/410 1) 1.840 t; 2) 1.890 t

Kornwestheim – Ulm D4 80/410 1) 930 t; 2) 1.390 t

Ulm – Augsburg D4 80/410 1) 2.460 t; 2) 1.800 t

Augsburg – München  D4 80/410 1) 2.460 t; 2) 2.160 t

Ingolstadt – München D4 80/410 1) 2.390 t; 2) 2.700 t

Treuchtlingen – Ingolstadt D4 80/410 1) 2.670 t; 2) 2.830 t

Neuoffingen – Donauwörth D4 80/410 1) 3.470 t; 2) 2.830 t

Donauwörth – Ingolstadt D4 80/410 1) 2.840 t; 2) 2.730 t

Kornwestheim – Schwäbisch Hall- 
Hessental – Crailsheim 

D4 80/410 1) 1.780 t; 2) 1.240 t 

Kornwestheim – Goldshöfe – 
Crailsheim  

D4 80/410 1) 1.430 t; 2) 1.730 t 

Crailsheim – Ansbach D4 80/410 1) 2.350 t; 2) 2.410 t

Augsburg – Geltendorf – München D4 80/410 1) 2.460 t; 2) 2.180 t

Szenarien

6. Würzburg – Nürnberg 9. Treuchtlingen – Ingolstadt 

7. Knoten Fürth 10. Nürnberg – Ingolstadt 

8. Nürnberg – Treuchtlingen 11. Ingolstadt – München 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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6 Würzburg – Fürth SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Ingolstadt Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

1

Treuchtlingen

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 61, 91, RB80
Einzelfallregelung:

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

0

Betroffene Linien: 1, 25, 41, 61, 91, RE10, RE80, S6

Würzburg

1

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 1, 41, 25

Teilausfall 61 Leipzig  Ansbach 

Teilausfall 91 Westlich Nürnberg; nicht betroffen 90 / 91, 
1204 / 1205, 20 / 21

Vorzeitige Wende RE10, S6 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Ausfall RB80 Entlastungsverk. Würzburg  Marktbreit 

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 41, RE10, S6

1 Umleitung 1, 91, 25

Regensburg

Augsburg

Dispokonzept

Ü 16.7.4.5 
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Heilbronn
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8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Nürnberg
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6 Würzburg – Fürth SGV

Totalsperrung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Umleitung 80% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Nürnberg/ Treuchtlingen/ Ingolstadt/ Regensburg

2 Umleitung 20% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Nürnberg/Treuchtlingen/ Ingolstadt/ Regensburg

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

Asch.-burg

Darmstadt

Ulm

Ingolstadt Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

0

Würzburg

Ansbach

Augsburg

Dispokonzept

Ü 16.7.4.5 

Bamberg

Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

1

2

2

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Mannheim

Heidelberg

Heilbronn

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München
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Schwarzach → 8

8

1

Stuttgart

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Eingleisigkeit
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6 Würzburg – Fürth SGV 50%

50% Einschränkung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 10%

1 Umleitung 70% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Treuchtlingen/ Ingolstadt/ München/ Österreich

2 Umleitung 20% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Treuchtlingen/ Ingolstadt/ München/ Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

Dispokonzept

Ü 16.7.4.5 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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7 Knoten Fürth nicht anfahrbar SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Ingolstadt Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 1, 18, 24, 28, 61, 91, RE80
Einzelfallregelung: 1

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall: 91, RB12, RE19/RE29
Einzelfallregelung: 1

Betroffene Linien: 1, 18, 24, 25, 28, 29, 41, 61, 91, Linien NV

Würzburg

2

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 41 Umleitung über Stuttgart

2 Umleitung 25, 29 Ab Erfurt via Fulda

Teilausfall 18, 28 Erfurt  München  

Teilausfall 61 Leipzig  Ansbach  

Teilausfall 91 westlich Nürnberg; nicht betroffen 20 / 21

Ausfall 24 gesamter Laufweg

Ausfall 91 90 / 91 und 1204 / 1205 

Vorzeitige Wende Linien NV Wende an geeigneten Bahnhöfen

Ausfall RB80 Entlastungsverk. Würzburg  Marktbreit 

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 18, 28, 29, 91*
RE10, S6, RE14 / 
RE20 / RE28, S1

*L91 nur 90 / 91 und 1204 / 1205
S-Bahnen jeweils eine Fahrt pro Stunde 

und Richtung

2 Umleitung 25, 41 

Teilausfall 91 westlich Nürnberg; nicht betroffen 20 / 21

Vorzeitige Wende RB12, RE19/RE29

0
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Dispokonzept
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8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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7 Knoten Fürth nicht anfahrbar SGV
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Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Würzburg
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1b 1b

1a

2

3
2

5a

5a

5b

7

7

Totalsperrung

Umleitung über den Knoten Ansbach 80% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

1a 1b Nördlich
Umleitung 80% 

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland <-> Knoten Ansbach 

2 Südlich
Umleitung 30%

Knoten Ansbach 
<->  Treuchtlingen/ Ingolstadt/ Regensburg/ Österreich 

3 Südlich 
Umleitung 50% 

Knoten Ansbach 
<->  Treuchtlingen/ Ingolstadt/ Regensburg/ Österreich 

Umleitung über den Knoten Stuttgart 20% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach  

5a 5b Nördlich  
Umleitung 20% 

Ruhrgebiet / Norddeutschland
<-> Knoten Stuttgart 

7 Südlich
Umleitung 20%

Knoten Stuttgart 
<-> Ingolstadt/ Regensburg/ München/ Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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7 Knoten Fürth nicht anfahrbar SGV 50% Dispokonzept

7.3.3 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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50% Einschränkung 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

0 Regelweg 45%

Umleitung über den Knoten Ansbach 40% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

1a 1b Nördlich
Umleitung 40% 

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland <-> Knoten Ansbach 

2 Südlich
Umleitung 40%

Knoten Ansbach 
<->  Treuchtlingen/ Ingolstadt/ Regensburg/ Österreich 

3 Südlich 
Umleitung 10% 

Knoten Ansbach 
<->  Treuchtlingen/ Ingolstadt/ Regensburg/ Österreich 

Umleitung über den Knoten Stuttgart 5% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach  

5a 5b Nördlich  
Umleitung 5% 

Ruhrgebiet/ Norddeutschland
<-> Knoten Stuttgart 

7 Südlich
Umleitung 5%

Knoten Stuttgart 
<-> Ingolstadt/ Regensburg/ München/ Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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8 Nürnberg – Treuchtlingen SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

1Treuchtlingen

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: RB80
Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

0

Betroffene Linien: 18, RE7/17, RE16/60, RB16, RB80, S2

Würzburg

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 18

Vorzeitige Wende RE7/17, RE16, 
RE60, RB16, S2

Wende an geeigneten Bahnhöfen

Ausfall RB80 Taktverstärker Würzburg  Marktbreit 

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg RB16, RE16

1 Umleitung 18

Vorzeitige Wende RE7/17, RE60, S2

Augsburg

Dispokonzept

Ü 8.7.4.9 

Ingolstadt

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

7

4

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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     Mehrgleisigkeit
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8 Nürnberg – Treuchtlingen SGV
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Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑
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Mering → 4

Olching → 5
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Neuoffingen → 3
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5
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1
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2
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7
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Nürnberg

Regensburg

li/re
Rhein

1a

Stuttgart

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München
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8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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1b

1b

3

45a

5a

5b

7

7

6 6

Totalsperrung

Umleitung über den Knoten Nürnberg / Ansbach 45% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

1a 1b Nördlich
Umleitung 40% 

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland <-> Knoten Ansbach 

3 Südlich 
Umleitung 40% 

Knoten Ansbach 
<->  Treuchtlingen/ Ingolstadt/ Regensburg / Österreich 

4
nur V-

Traktion!

Südlich 
Umleitung 5% 

Knoten Nürnberg <-> Regensburg/ Österreich 

Umleitung über den Knoten Stuttgart 25% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach  

5a 5b Nördlich  
Umleitung 25% 

Ruhrgebiet/ Norddeutschland
<-> Knoten Stuttgart 

6 Südlich 
Umleitung 5%  

Knoten Stuttgart 
<-> Ingolstadt/ Regensburg/ München/ Österreich 

7 Südlich
Umleitung 20%

Knoten Stuttgart 
<-> Ingolstadt/ Regensburg/ München/ Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 
Umleitungsweg 6 Nichtbesetzung der Stellwerke im Bereich Goldshöfe – Donauwörth zwischen 
00:00 Uhr und 06:00 Uhr.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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8 Nürnberg – Treuchtlingen SGV 50% Dispokonzept

Ü 8.7.4.9 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

1a

Treuchtlingen

0

Würzburg

Ansbach

Augsburg

Ingolstadt

Bamberg

Heilbronn

Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

7

4

Nürnberg

Regensburg

li/re
Rhein

1a

Stuttgart

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

1b

1b

3

45a

5a

5b

7

7

6 6

50% Einschränkung 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

0 Regelweg 50%

Umleitung über den Knoten Nürnberg / Ansbach 25% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

1a 1b Nördlich
Umleitung 20% 

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland <-> Knoten Ansbach 

3 Südlich 
Umleitung 20% 

Knoten Ansbach 
<->  Treuchtlingen/ Ingolstadt/ Regensburg/ Österreich 

4
Nur V-

Traktion!

Südlich 
Umleitung 5% 

Knoten Nürnberg <-> Regensburg/ Österreich 

Umleitung über den Knoten Stuttgart 25% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach  

5a 5b Nördlich  
Umleitung 25% 

Ruhrgebiet/ Norddeutschland
<-> Knoten Stuttgart 

6 Südlich 
Umleitung 5%  

Knoten Stuttgart 
<-> Ingolstadt/ Regensburg/ München/ Österreich 

7 Südlich
Umleitung 20%

Knoten Stuttgart 
<-> Ingolstadt/ Regensburg/ München/ Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 
Umleitungsweg 6 Nichtbesetzung der Stellwerke im Bereich Goldshöfe – Donauwörth zwischen 
00:00 Uhr und 06:00 Uhr.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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9 Treuchtlingen – Ingolstadt SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

Betroffene Linien: (18), RB14, RB16

Würzburg

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 18

Vorzeitige Wende RB16, RB14 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg RB16

Vorzeitige Wende RB14

0
Ingolstadt

Augsburg

Dispokonzept

Kein Konzept 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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1

1

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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9 Treuchtlingen – Ingolstadt SGV
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Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑
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0
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Dispokonzept
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Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim
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Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3
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Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1
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2
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Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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1

45a

5a5b

6 6

6

7

7

1
6 7

Totalsperrung 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

1 Umleitung 60% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Augsburg/ München/ Österreich

2 Umleitung 10% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
<->  Augsburg/ München/ Regensburg/ Österreich 

4
Nur V-

Traktion!

Umleitung 5% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Regensburg/ Österreich 

Umleitung über den Knoten Stuttgart 20% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach  

5a 5b Nördlich  
Umleitung 20% 

Ruhrgebiet/ Norddeutschland
<-> Knoten Stuttgart 

6 Südlich 
Umleitung 5%  

Knoten Stuttgart 
<-> München/ Österreich 

7 Südlich
Umleitung 15%

Knoten Stuttgart 
<-> München/ Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 
Umleitungsweg 6 Nichtbesetzung der Stellwerke im Bereich Aalen – Donauwörth zwischen 00:00 
Uhr und 06:00 Uhr.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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9 Treuchtlingen – Ingolstadt SGV 50% Dispokonzept

Kein Konzept 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

0
Ingolstadt

Augsburg

Bamberg

Heilbronn

Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

li/re
Rhein

1

2
Stuttgart

1

2

1

45a

5a5b

6 6

6

7

7

1
6 7

50% Einscvhränkung 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

0 Regelweg 40%

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

1 Umleitung 30% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Augsburg/ München/ Österreich

2 Umleitung 5% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Augsburg/ München/ Regensburg/ Österreich 

4
Nur V-

Traktion!

Umleitung 5% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Regensburg/ Österreich 

Umleitung über den Knoten Stuttgart 20% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach  

5a 5b Nördlich  
Umleitung 20% 

Ruhrgebiet / Norddeutschland
<-> Knoten Stuttgart 

6 Südlich 
Umleitung 5%  

Knoten Stuttgart 
<-> München / Österreich 

7 Südlich
Umleitung 15%

Knoten Stuttgart 
<-> München / Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 
Umleitungsweg 6 Nichtbesetzung der Stellwerke im Bereich Goldshöfe – Donauwörth zwischen 
00:00 Uhr und 06:00 Uhr.Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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10 Nürnberg – Ingolstadt SPFV / SPNV Dispokonzept

Ü 8.7.4.10 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Asch.-burg
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Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Betroffene Linien: (18), (24), 25, 28, 29, 41, 91

Würzburg

2

Ansbach

0

Ingolstadt

1

Augsburg
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Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner
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Bischofshofen

Innsbruck

München
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Schwarzach → 8

8

1

1

1

2

2

2

2 3

3

3

3

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 18, 25, 28  
Einzelfallregelung: 24

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall: 28, 41
Einzelfallregelung: 24

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 29

2 Umleitung 25 2h-Takt

3 Umleitung 41 Frankfurt –  Stuttgart – München 

Teilausfall 18, 28 Erfurt  München 

Teilausfall 25 2h-Takt, Nürnberg  München 

Umleitung 
Neues Ziel

91 Wien – Passau – Regensburg – Ingolstadt –  
München; nicht betroffen 90 / 91, 

1204 / 1205, 20 / 21  

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 25, 29, 91 nicht betroffen 90 / 91, 1204 / 1205, 
20 / 21

Teilausfall 41 Nürnberg  München 

Teilausfall 28 Erfurt  München 

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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11 Ingolstadt – München SPFV / SPNV Dispokonzept

Ü 16.7.4.20 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Passau

Neum.
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Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Betroffene Linien: 18, 25, 28, 29, 41, (47), (60)
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Stuttgart
Donauwörth
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heim
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3

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 18, 28, 47, 60
Einzelfallregelung: 24

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:  28, 41
Einzelfallregelung: 24

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 29

2 Umleitung 25 2h-Takt; andere Stunde Teilausfall 
Nürnberg  München 

3 Umleitung 41

Teilausfall 18, 28 Erfurt  München 

Teilausfall 47 Stuttgart  München,  Entlastung Weg 3

Ausfall 60

Vorzeitige Wende RE1, RB16, S2

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 25, 29, RB16

Teilausfall 28 Erfurt  München 

Teilausfall 41 Nürnberg  München  

Vorzeitige Wende RB16, S2

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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11 Ingolstadt – München SGV
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Ü 16.7.4.20 

Bamberg

Heilbronn

Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Ingolstadt

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

2

2

li/re
Rhein

Stuttgart

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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5a

5a
5b

6 6

7

7
6

6 7
1

Totalsperrung 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

1 Umleitung 55% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Augsburg/ München / Österreich

2 Umleitung <1% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  München / Österreich 

Umleitung über den Knoten Stuttgart 35% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach  

5a 5b Nördlich  
Umleitung 35% 

Ruhrgebiet / Norddeutschland
<-> Knoten Stuttgart 

6 Südlich 
Umleitung 10%  

Knoten Stuttgart 
<-> München / Österreich 

7 Südlich
Umleitung 25%

Knoten Stuttgart 
<-> München / Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 
Umleitungsweg 6 Nichtbesetzung der Stellwerke im Bereich Goldshöfe – Donauwörth zwischen 
00:00 Uhr und 06:00 Uhr.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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11 Ingolstadt – München SGV 50% Dispokonzept

Ü 16.7.4.20 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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50% Einschränkung 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

0 Rgelweg 40%

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach

1 Umleitung 60% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Augsburg/ München/ Österreich

2 Umleitung <1% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  München / Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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München / Regensburg – Plattling – Passau – Österreich  

* 1 = Richtung des Streckenabschnittes  2 = Gegenrichtung

Übersicht der Umleitungswege München / Regensburg – Plattling – Passau – 

AT  

Streckenabschnitte /
Besonderheiten

Str.-
klasse

Profil * Grenzl.  BR 185
Zuglänge: 600m

Bemer
kung

Ingolstadt – München D4 80/410 1) 2.390 t; 2) 2.700 t

München – Landshut D4 80/410 1) 4.100 t; 2) 2.800 t

Landshut – Plattling D4 80/410 1) 4.060 t; 2) 3.290 t 620m+

Landshut – Regensburg D4 80/410 1) 2.350 t; 2) 2.490 t

Ingolstadt – Regensburg D4 80/410 1) 2.820 t; 2) 2.930 t 620m+

Regensburg – Plattling D4 80/410 1) 3.490 t; 2) 2.870 t

München – Rosenheim D4 80/410 1) 2.540 t; 2) 2.530 t

Rosenheim – Freilassing D4 80/410 1) 1.800 t; 2) 1.670 t 610m+

Nürnberg – Schwandorf – 
Regensburg 

D4 55/385 Br. Spezifisch nur V-
Traktion!

600m+

Szenarien

12. Ingolstadt – Regensburg 15. München – Landshut 

13. Landshut – Regensburg 16. Landshut – Plattling 

14. Regensburg – Plattling 17. Plattling – Passau 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Heilbronn

Ansbach

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Bamberg

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Augsburg

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Würzburg

Goldshöfe → 2

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

2

6

Rosen
heim

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

Tutzing

Schwarzach → 8

8

München

Ingolstadt

1

2

3

6
7

8

4

4

9

10

12

11

5

13

14

16 17

15

18

20

21

22

4

19

+Zuglänge 

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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12 Ingolstadt – Regensburg SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

Betroffene Linien: 91, RB17/RE18

Würzburg

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 91 Reduktion 4h-Takt;
nicht betroffen 90 / 91, 1204 / 1205, 

20 / 21 

Vorzeitige Wende RB17/RE18 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 91, RB17/RE18 91 Alle 4h; 
nicht betroffen 90 / 91, 1204 / 1205, 

20 / 21 

RB17/ RE18 Abhängig von Betriebsweise
  (eingleisige Strecke)

nur alle 2 Stunden, ggf. vorzeitige Wenden 

1 Umleitung 91 Alle 4h; 
nicht betroffen 90 / 91, 1204 / 1205, 

20 / 21 

0

Nürnberg

1

Augsburg

Landshut

Ingolstadt

Dispokonzept

Kein Konzept 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

1

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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12 Ingolstadt – Regensburg SGV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

0

1

Augsburg

Landshut

Ingolstadt

Dispokonzept

Kein Konzept 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Totalsperrung

Umleitung über den Knoten München95% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Südlich
Umleitung 20%  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

2 
Nur V-

Traktion

Südlich 
Umleitung 15%

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

3 Südlich 
Umleitung  30%  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

4 Südlich 
Umleitung  30%  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

5a 5b Nördlich 
Umleitung 65%

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<-> Knoten München 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

6
Nur V-

Traktion

Umleitung 5% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Passau / Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

DB InfraGO AG | Temporäres Dispokonzept | GS Nürnberg – Passau | Phase 1: Nürnberg – Regensburg    62

Regensburg

Nürnberg

1

1

2

2

3

3

6

5a

5b

5b

5b

2
3

2

4

4

4
4

4

Umleitungsweg 4 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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12 Ingolstadt – Regensburg SGV 50% Dispokonzept

Kein Konzept 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

0

1

Augsburg

Landshut

Ingolstadt

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Regensburg

Nürnberg

1

1

2

2

3

3

6

5a

5b

5b

5b

50% Einschränkung 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 30%

Umleitung über den Knoten München65% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Südlich
Umleitung 20%  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

2 
Nur V-

Traktion

Südlich 
Umleitung 15%

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

3 Südlich 
Umleitung  30%  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

5a 5b Nördlich 
Umleitung 65%

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<-> Knoten München 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

6
Nur V-

Traktion

Umleitung 5% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Passau/ Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 

2 3

2

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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13 Regensburg – Landshut SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung: 91 (20 / 21)

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung: 91 (20 / 21)

Betroffene Linien: 91, RE2, RE22, RE23/25 

Würzburg

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

Vorzeitige Wende RE2, RE22,RE23/25 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg RE22

Augsburg

Ingolstadt 0

Dispokonzept

Kein Konzept 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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13 Regensburg – Landshut SGV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

Augsburg

Ingolstadt 0

Dispokonzept

Kein Konzept 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

1

2

Totalsperrung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Umleitung nach 
operativer 
Absprache  

2 Umleitung nach 
operativer 
Absprache 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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1

2

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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13 Regensburg – Landshut SGV 50%

50% Einschränkung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 95%

1 Umleitung nach 
operativer 
Absprache 

2 Umleitung nach 
operativer 
Absprache 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

Augsburg

Ingolstadt 0

Dispokonzept

Kein Konzept 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

1

2
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1

2

Eingleisigkeit
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14 Obertraubling – Plattling SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf

Landshut

Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

Betroffene Linien: 91, RE50, RB17, RB51 

Würzburg

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 91 Kopfmachen → Landshut;
Reduktion 4h-Takt; 

nicht betroffen 90 / 91, 1204 / 1205, 
20 / 21 

Vorzeitige Wende RE50, RB17, RB51 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 91;
1-Stundentakt 

RE50, RB17, RB51, 

Auslegung Zwischentakte im SPNV

Augsburg

4

0

Ingolstadt 1

1

Dispokonzept

7.4.12 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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14 Obertraubling – Plattling SGV Dispokonzept

7.4.12 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

1

Augsburg

Landshut

Ingolstadt

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Regensburg

Nürnberg

1

2

2

3

3

5a

5b

5b

5b

2
3

2

0

Totalsperrung

Umleitung über den Knoten München90% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Südlich
Umleitung nach 

operativer 
Absprache  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

2 
Nur V-

Traktion

Südlich 
Umleitung 30%

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

3 Südlich 
Umleitung  30%  

Knoten München 
<->  Passau / Österreich

4 Südlich 
Umleitung  30%  

Knoten München 
<->  Passau / Österreich

5a 5b Nördlich 
Umleitung 90%

Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland/Ruhrgebiet 
<-> Knoten München 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 

4

4

4

4

4

Umleitungsweg 4 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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14 Obertraubling – Plattling SGV 50% Dispokonzept

7.4.12 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.
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Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

1

Augsburg

Landshut

Ingolstadt

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Regensburg

Nürnberg

1

3

3

5a

5b

5b

5b

3

0

50% Einschränkung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 40%

Umleitung über den Knoten München60% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Südlich
Umleitung nach 

operativer 
Absprache  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

3 Südlich 
Umleitung  30%  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

4 Südlich 
Umleitung  30%  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

5a 5b Nördlich 
Umleitung 60%

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland/ Ruhrgebiet 
<-> Knoten München 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 

4

4 4

4

Umleitungsweg 4 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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15 München – Landshut SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung: 91 (20 / 21)

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung: 91 (20 / 21)

Betroffene Linien: 91, RE1, RE2, RE3, RE22, RE23/25, RB16, RB33, S1

Würzburg

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

Vorzeitige Wende RE2, RE3, RE22
RE23/25, RB33, S1

Wende an geeigneten Bahnhöfen

Ausdünnung RE1 München-Ingolstadt nur noch 2h Takt

Ausfall RB16 Taktverstärker

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg RE23/25, RE2, RE3

Vorzeitige Wende RE3, RE22, RB33, 
S1 

Augsburg

Ingolstadt

Landshut

0

Dispokonzept

Kein Konzept 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

1

1

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.
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15 München – Landshut SGV Dispokonzept

Kein Konzept 

Totalsperrung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Umleitung <1% Ziel- und Startverkehre im Bereich Landshut und ggf. Regensburg 

2 
Nur V-

Traktion!

Umleitung 20% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland/ Ruhrgebiet 
<-> Österreich 

3 Umleitung 20%  Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland/ Ruhrgebiet 
<-> Österreich 

4 Umleitung 15% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland/ Ruhrgebiet 
<-> Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Umleitungsweg 4 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.
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     Mehrgleisigkeit
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15 München – Landshut SGV 50%

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

Augsburg

Ingolstadt

Landshut

0

Dispokonzept

Kein Konzept 

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

1

1

11

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

DB InfraGO AG | Temporäres Dispokonzept | GS Nürnberg – Passau | Phase 1: Nürnberg – Regensburg    72

3

3

34

4

4

4

4

2 2

2

2

50% Einschränkung 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 40% 

1 Umleitung <1% Ziel- und Startverkehre im Bereich Landshut und ggf. Regensburg 

2 
Nur V-

Traktion!

Umleitung 10% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland/Ruhrgebiet 
<-> Österreich 

3 Umleitung 20%  Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland/Ruhrgebiet 
<-> Österreich 

4 Umleitung 15% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland/Ruhrgebiet 
<-> Österreich 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 

Umleitungsweg 4 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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16 Landshut – Plattling SPFV / SPNV
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Totalsperrung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

Betroffene Linien: RE3
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Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung RE3 RE3 in Randzeiten
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→ Richtungswechsel

Vorzeitige Wende RE3 Wende an geeigneten Bahnhöfen
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16 Landshut – Plattling SGV
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Totalsperrung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Umleitung 60% Raum München
Obertraubling/ Regensburg  → Richtungswechsel
<->  Passau/ Österreich

2 Umleitung <1% Raum München
Ingolstadt → Richtungswechsel
<->  Passau/ Österreich

3 Umleitung 25% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 
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16 Landshut – Plattling SGV 50%

50% Einschränkung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 30%

1 Umleitung 60% Raum München
Obertraubling/ Regensburg  → Richtungswechsel
<->  Passau/ Österreich

2 Umleitung <1% Raum München
Ingolstadt → Richtungswechsel
<->  Passau/ Österreich

3 Umleitung 10% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
<->  Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 
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17 Plattling – Passau SPFV / SPNV
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Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: RE1, RB16
Einzelfallregelung: 91 (20 / 21)

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

Betroffene Linien: 91, RE1, RE3, RE50, RB16
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1 Umleitung / 
Neues Ziel 

91 Umleitung nach München ab Ingolstadt;
  nicht betroffen 90 / 91, 1204 / 1205

Vorzeitige Wende RE3, RE50 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Ausdünnung RE1 München-Ingolstadt nur noch 2h Takt

Ausfall RB16 Pfaffenhofen Pendel und HVZ-Verstärker

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 91, RE3 RE3 alle 120 Minuten (Ausfall Takte 
Passau – Plattling)
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17 Plattling – Passau SGV
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5a
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Totalsperrung

Umleitung über den Knoten München 80% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

2 
Nur V-

Traktion!

Südlich 
Umleitung 20%

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

3 Südlich 
Umleitung  20%  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

4 Südlich 
Umleitung  20%  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

5a 5b Nördlich 
Umleitung 60%

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland/ Ruhrgebiet/ Zielverkehr 
Regensburg und Landshut  
<-> Knoten München 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 

4

4

4

4

5b

5b

Umleitungsweg 4 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.
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     Mehrgleisigkeit
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17 Plattling – Passau SGV 50% Dispokonzept

7.4.13 
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50% Einschränkung 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 40%

Umleitung über den Knoten München60% 

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

2 
Nur V-

Traktion!

Südlich 
Umleitung 20%

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

3 Südlich 
Umleitung  20%  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

4 Südlich 
Umleitung  20%  

Knoten München 
<->  Passau/ Österreich

5a 5b Nördlich 
Umleitung 60%

Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland/ Ruhrgebiet/ Zielverkehr 
Regensburg und Landshut  
<-> Knoten München 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! Des Weiteren sind keine 
Restkapazitäten von Trassenbestellungen im Gelegenheitsverkehr verfügbar. 

Umleitungsweg 4 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.
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Bereich München – Rosenheim / Mühldorf – Österreich 

* 1 = Richtung des Streckenabschnittes  2 = Gegenrichtung

Übersicht der Umleitungswege München – Rosenheim / Mühldorf – Österreich

Streckenabschnitte /
Besonderheiten

Str.-
klasse

Profil * Grenzl.  BR 185
Zuglänge: 600m

Bemer
kung

München – Holzkirchen – Rosenheim D4 80/410 1) 2140 t; 2) 1570 t

München – Landshut D4 80/410 1) 4.100 t; 2) 2.800 t

Landshut – Plattling D4 80/410 1) 4.060 t; 2) 3.290 t 620m+

Plattling – Passau D4 80/410 1) 3.800 t; 2) 2.730 t 

Treuchtlingen – Ingolstadt D4 80/410 1) 2.670 t; 2) 2.830 t

Ingolstadt – Regensburg D4 80/410 1) 2.820 t; 2) 2.930 t 620m+

München – Mühldorf – Freilassing – 
Salzburg 

Nur V-Traktion möglich! 

CE* 80/410 BR spezifisch 420m+

Rosenheim – Kufstein – Wörgl D4 80/410 1) 2.700 t; 2) 3.230 t

München – Tutzing – Mittenwald – 
Innsbruck  

CE 50/380 1) 520 t; 2) 490 t 300m+

Salzburg – Bischofshofen – Wörgl
Längeneinschränkungen beachten 

D4 50/380 1) 1460 t; 2) 1300 t 550m+

* Lok kann durch BzA eine höhere Streckenklasse haben

Szenarien

20 München - Mühldorf 23 München – Rosenheim – Freilassing 

21 München – Rosenheim 24 Rosenheim – Wörgl 

22 Rosenheim – Freilassing
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18 München – Mühldorf SPFV / SPNV
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Totalsperrung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

Betroffene Linien: RE4, RB40, S2

Würzburg

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

Vorzeitige Wende RE4,  RB40, S2 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Weg Konzept Linien Bemerkungen
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19 Mühldorf – Freilassing SPFV / SPNV
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Totalsperrung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall:
Einzelfallregelung:

Betroffene Linien: RB42, RB45, RB47

Würzburg

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

Vorzeitige Wende RB42, RB45, RB47 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg RB42, RB45, RB47 Reduktion des Taktes auf 120 Minuten 
prüfen  

Augsburg
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20 München – Rosenheim SPFV / SPNV
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Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑
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Treuchtlingen

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 24, 62, 90, Westbahn, RB58
Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall: 62, 90 
Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

Betroffene Linien: 24, 62, 89, 90, RE5, RB54, RB58, Westbahn

Würzburg

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung 89

Teilausfall 24 Südlich München 

Teilausfall 90, Westbahn München  Rosenheim 

Teilausfall 62 München  Salzburg

Vorzeitige Wende RE5, RB54 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Ausdünnung RB58 2h-Takt:  Holzkirchen  Rosenheim  

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 89, Westbahn, RE5 RE5 1h-Takte, keine Verstärker 

Vorzeitige Wende RE5, RB54 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Teilausfall 24 Südlich München 

Teilausfall 90 München  Rosenheim 

Teilausfall 62 München  Salzburg

Augsburg

Ingolstadt

Landshut

0

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

1

Dispokonzept

7.4.21 

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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20 München – Rosenheim SGV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

4

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

Augsburg

3
Ingolstadt

Landshut

0

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

1

Totalsperrung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Umleitung 15% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
<->  Österreich (Salzburg ) / Italien

2 Umleitung 15% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
von/nach Salzburg / Italien: Wels → Richtungswechsel
<->  Österreich  (Salzburg / Linz / Wien) / Italien

3 Umleitung <1% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
von/nach Salzburg / Italien: Wels → Richtungswechsel
<->  Österreich  (Salzburg / Linz/ Wien) / Italien

4
Nur V-

Traktion!

Umleitung 15% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
<->  Österreich (Salzburg)/ Italien

5 
Nur V-

Traktion!

Umleitung 5%   Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
<->  Österreich (Salzburg ) 

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

2

2

2

3

4

3

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

3

3

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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2

2

4

5

5

5

5

5

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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20 München – Rosenheim SGV 50%

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

4

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

Augsburg

3
Ingolstadt

Landshut

0

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

1

50% Einschränkung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 45%

1 Umleitung 10% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Österreich (Salzburg ) / Italien

2 Umleitung 15% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
von/ nach Salzburg / Italien: Wels → Richtungswechsel
<->  Österreich  (Salzburg / Linz / Wien) / Italien

3 Umleitung <1% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
von/nach Salzburg / Italien: Wels → Richtungswechsel
<->  Österreich  (Salzburg / Linz / Wien) / Italien

4 
Nur V-

Traktion!

Umleitung 15% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Österreich (Salzburg )/ Italien

5 
Nur V-

Traktion!

Umleitung 5% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Österreich

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

2

2

2

3

4

3

Salzburg

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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2
2

4
4

3

5

5

5

5

5

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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21 Rosenheim – Freilassing SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 62, 90, Westbahn
Einzelfallregelung:

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall: 90
Einzelfallregelung:

Betroffene Linien: 62, 90, Korridor-RJ, Westbahn, Korridor-Westbahn, RE5

Würzburg

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung Korridor-RJ

Teilausfall 62, 90, Westbahn München  Salzburg, Verweis auf Linie 89

Teilausfall Westbahn Wörgl – Rosenheim – Salzburg 

Vorzeitige Wende RE5 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 62, Westbahn*, 
RE5, Korridor-RJ*

*jeweils die Hälfte der Verkehre, RE5 2-h 
Takt 

1 Umleitung Korridor-RJ* Hälfte der Verkehre 

Teilausfall 90 München <-> Salzburg 

Augsburg

Ingolstadt

Landshut

0

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Dispokonzept

7.4.22 

Salzburg

1

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Umleitungsweg 1 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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21 Rosenheim – Freilassing SGV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

Augsburg

Ingolstadt

Landshut

0

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Dispokonzept

7.4.22 

Bischofshofen

Salzburg

1

Brenner

Wörgl

1

1

2

2

2
3

2

3

4

4
3

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

4

2

3

2

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Totalsperrung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Umleitung 20% Ruhrgebiet <->  Österreich (Salzburg )/ Italien

2 Umleitung 25% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
von/nach Salzburg/ Italien
Regensburg / Wels → Richtungswechsel
<->  Österreich  (Salzburg/ Linz/ Wien)/ Italien

3 Umleitung <1% 
nach operativer 

Absprache 

Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
von/nach Salzburg/ Italien: Wels → Richtungswechsel
<->  Österreich  (Salzburg/ Linz/ Wien)/ Italien

4
Nur V-

Traktion!

Umleitung 20% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
<->  Österreich (Salzburg )/ Italien

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

DB InfraGO AG | Temporäres Dispokonzept | GS Nürnberg – Passau | Phase 1: Nürnberg – Regensburg    86

Umleitungsweg 1 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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21 Rosenheim – Freilassing SGV 50%

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

Augsburg

Ingolstadt

Landshut

0

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Dispokonzept

7.4.22 

Bischofshofen

Salzburg

1

Brenner

Wörgl

1

1

2

2

2

3
3

3

3

4

4
3

50% Einschränkung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 50%

1 Umleitung 15% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
• <->  Österreich (Salzburg )/ Italien

2 Umleitung 25% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
von/nach Salzburg / Italien: Wels → Richtungswechsel
• <->  Österreich  (Salzburg/ Linz/ Wien)/ Italien

3 Umleitung <1% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
von/nach Salzburg/ Italien: Wels → Richtungswechsel
• <->  Österreich  (Salzburg/ Linz/ Wien)/ Italien

4 
Nur V-

Traktion!

Umleitung 10% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
• <->  Österreich (Salzburg )/ Italien

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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2
2

4

Umleitungsweg 1 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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22 Rosenheim (DB) – Wörgl (ÖBB) SPFV / SPNV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Totalsperrung Ausfall / Teilausfall: 89, Westbahn
Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

50% Einschränkung Ausfall / Teilausfall: 
Einzelfallregelung: 91 (1204 / 1205)

Betroffene Linien: 24, 89, RB54, Westbahn

Würzburg

Ansbach

Weg Konzept Linien Bemerkungen

1 Umleitung Korridor-RJ

Teilausfall 24 Südlich München 

Teilausfall 89 München  Innsbruck

Teilausfall Westbahn Wörgl – Rosenheim – Salzburg 

Vorzeitige Wende RB54 Wende an geeigneten Bahnhöfen

Weg Konzept Linien Bemerkungen

0 Regelweg 89, Westbahn, 
RB54

RB54 alle 2h

1 Umleitung Korridor-RJ

Augsburg

Ingolstadt

Landshut

0

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Dispokonzept

Kein Konzept 

Salzburg

1

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

Schwarzach → 8

8

Konzept DB und ÖBB zusammengeführt

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Umleitungsweg 1 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit



- STAND 04.02.2026 - 

22 Rosenheim (DB) – Wörgl (ÖBB) SGV

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

Augsburg

Ingolstadt

Landshut

0

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

1

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

2

Totalsperrung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

1 Umleitung 30% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
• <->  Österreich (Salzburg )/ Italien

2 Umleitung <1% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
von/nach Salzburg / Italien: Wels → Richtungswechsel
• <->  Österreich  (Salzburg/ Linz/ Wien)/ Italien

3 Umleitung 30% Nord-/ Mittel-/Ostdeutschland
von/nach Salzburg / Italien: Wels → Richtungswechsel
• <->  Österreich  (Salzburg/ Linz/ Wien)/ Italien

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 
Umleitungsweg 1 steht ab dem 18.05. bis zum kleinen Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund von Baumaßnahmen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt zur 
Verfügung.

1

Schwarzach → 8

8

Villach-Tarvisio

3

3

1

Konzept DB und ÖBB zusammengeführt

3

Dispokonzept

Kein Konzept 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Umleitungsweg 1 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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22 Rosenheim (DB) – Wörgl (ÖBB) SGV 50%

Asch.-burg

Darmstadt

Mannheim

Heidelberg

Ulm

Plattling

Freilassing

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz →

Probstz. ↑Frankfurt ( Main) Fulda ↑

Gemünden

Treuchtlingen

Würzburg

Ansbach

Augsburg

Ingolstadt

Landshut

0

Bamberg

Heilbronn

Stuttgart
Donauwörth

Crailsheim

Rosen
heim

Mering → 4

Olching → 5

Geltendorf → 6

Neuoffingen → 3

3

5

Holzkirchen → 7

Waigolshausen → 1

1

Goldshöfe → 2

2

6

4

7

Nürnberg

Regensburg

Salzburg

1

Brenner

Wörgl
Bischofshofen

Innsbruck

München

Tutzing

2

Totalsperrung

Weg Konzept Empfohlene Relationen von und nach 

0 Regelweg 40% 

1 Umleitung 30% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
• <->  Österreich (Salzburg )/ Italien

2 Umleitung <1% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
von/nach Salzburg / Italien: Wels → Richtungswechsel
• <->  Österreich  (Salzburg / Linz/ Wien) / Italien

3 Umleitung 30% Nord-/ Mittel-/ Ostdeutschland
von/nach Salzburg / Italien: Wels → Richtungswechsel
• <->  Österreich  (Salzburg/ Linz/ Wien)/ Italien

Darüber hinausgehende Trassenbedarfe sind operativ zu klären! 
Umleitungsweg 4 steht ab dem 18.05. bis zum kleinen Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund von Baumaßnahmen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt zur 
Verfügung.

Schwarzach → 8

8

Villach-Tarvisio

3

3

1

Konzept DB und ÖBB zusammengeführt

1
3

Dispokonzept

Kein Konzept 

Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Umleitungsweg 1 steht ab dem 
18.05. bis zum kleinen 
Fahrplanwechsel im Juni auf 
österreichischer Seite aufgrund 
von Baumaßnahmen gar nicht 
oder nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung.

Eingleisigkeit

     Mehrgleisigkeit
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3. Störungsdisposition – Gesamtübersicht ÖBB

Allgemeine Anmerkungen ÖBB

23. Wels (ÖBB) – Passau (DB)

24. Salzburg (ÖBB) – Freilassing (DB)

25. Wörgl – Schwarzach

26. Bischofshofen – Salzburg

27. Salzburg – Wels

28. Bischofshofen – Schwarzach

Ansbach

Treuchtlingen

Crailsheim

Regensburg

Nürnberg

München

Ulm
Augsburg

Donauwörth
Ingolstadt

Landshut

Rosen
heim

Tutzing

Plattling

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Salzburg
Freilassing

Linz

Wels

Selzthal

Brenner

Wörgl

Innsbruck

Bischofshofen

St.Michael

Am
stetten

Klagenfurt

Abzww 
Str

Villach

St.VeitBrixen

TarvisioBolzano-Bozen

Mering → 3

Olching → 4

Geltendorf → 5

Neuoffingen → 2

Holzkirchen → 6

Traun → 7

Goldshöfe → 1

3

5

2

1

6

4

St.Valentin → 8

8

Abzw Weyer→ 9

Schwarzach

9

7

28

23

24

25

26

27

23
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Allgemeine Anmerkungen – ÖBB

Ansbach

Treuchtlingen

Crailsheim

Regensburg

Nürnberg

München

Ulm
Augsburg

Donauwörth
Ingolstadt

Landshut

Rosen
heim

Tutzing

Plattling

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Salzburg
Freilassing

Linz

Wels

Selzthal

Brenner

Wörgl

Innsbruck

Bischofshofen

St.Michael

Am
stetten

Klagenfurt

Abzww 
Str

Villach

St.VeitBrixen

TarvisioBolzano-Bozen

Mering → 3

Olching → 4

Geltendorf → 5

Neuoffingen → 2

Holzkirchen → 6

Traun → 7

Goldshöfe → 1

3

5

2

1

6

4

St.Valentin → 8

8

Abzw Weyer→ 9

Schwarzach

Hinweis zu den ÖBB Strecken

• Wels Richtung Selzthal: Richtungsbetrieb in Richtung Selzthal

• Selzthal Richtung St. Valentin: Richtungsbetrieb in Richtung St. 
Valentin weiter nach Wels

• Selzthal Richtung Amstetten: Richtungsbetrieb in Richtung 
Amstetten weiter nach Wien

• Für die EVU existieren auf diversen Umleitungsstrecken 
Beschränkungen wie Profile, Steilstrecken udgl. 

• Die Betriebsstörungskonzepte (BSK) dazu werden jeweils mit 
Fahrplanwechsel neu aufgelegt.

• Die Anwendung eines BSK setzt Zugangsvoraussetzungen zum 
Netz der ÖBB NICHT außer Kraft, die EVU müssen Sorge trage, 
diese für die von ihnen bestellte Umleitungsstrecke(n) 
einzuhalten.
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Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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23 Wels (ÖBB) – Passau (DB)
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• PNV und PFV gem. Betriebsstörungskonzepte (BSK 
Unterbrechung Passauerstrecke)

• GV: Maßnahmen zur Kapazitätssicherung durch 
Ereignismanagement.

• Umleitung GV: Wels – Salzburg – Rosenheim

• Umleitung GV: Wels – Neumarkt (so anfahrbar) – 
Simbach – Mühldorf (Diesel)

• Als Hauptumleitung wird die Strecke Wels – Salzburg 
– Rosenheim empfohlen. 
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Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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24 Salzburg (ÖBB) – Freilassing (DB)
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• DB: siehe Rosenheim-Freilassing

• PNV und PFV gem. Betriebsstörungskonzepte (BSK 
Unterbrechung Salzburg - Freilassing)

• GV Umleitung via Salzburg – Schwarzach – Wörgl 
(Achtung Profil- und Längenbeschränkung udgl.)

• GV Kapazität wird innerhalb ÖBB tagesaktuell 
bereitgestellt. 
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Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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25 Wörgl – Schwarzach
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• DB: siehe Rosenheim-Freilassing

• PNV und PFV gem. Betriebsstörungskonzepte (BSK) 
für den Bereich der ​Infrastruktureinschränkung​

• GV Umleitung via Wörgl – Rosenheim – Salzburg

• GV Kapazität:  (auf Strecken der DB laut DB) 

• GV Kapazität:  auf österreichischen Strecken 
Kapazitätssicherung durch Ereignismanagement.
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Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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26 Bischofshofen – Salzburg

Ansbach

Treuchtlingen

Crailsheim

Regensburg

Nürnberg

München

Ulm
Augsburg

Donauwörth
Ingolstadt

Landshut

Rosen
heim

Tutzing

Plattling

Mühldorf Simbach

Passau

Neum.
Kallh.

Linz

Wels

Selzthal

Brenner

Wörgl

Innsbruck

Bischofshofen

St.Michael

Am
stetten

Klagenfurt

Abzww 
Str

Villach

St.VeitBrixen

TarvisioBolzano-Bozen

Mering → 3

Olching → 4

Geltendorf → 5

Neuoffingen → 2

Holzkirchen → 6

Traun → 7

Goldshöfe → 1

3

5

2

1

6

4

St.Valentin → 8

8

Abzw Weyer→ 9

Schwarzach

• PFV und PNV gem. aktuell gültigem 
Betriebstörungskonzepte (BSK)

• GV: Maßnahmen zur Kapazitätssicherung durch 
Ereignismanagement.

• Umleitung Salzburg – Rosenheim – Kufstein - 
Bischofshofen

• Umleitung Salzburg – Bischofshofen – Selzthal (Wels, 
Linz, St.Valentin, Amstetten)

• Strecke Wels (Linz) – Kirchdorf Selzthal 
Fahrtrichtung Süd

• Strecke Selzthal – Kleinreifling – St. Valentin 
(Amstetten) Fahrtrichtung Nord
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Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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27 Salzburg – Wels
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• PFV und PNV gem. aktuell gültigem 
Betriebstörungskonzepte (BSK)

• Maßnahmen zur Kapazitätssicherung durch 
Ereignismanagement.

• GV Umleitung: Rosenheim - Salzburg – Bischofshofen 
– Selzthal (Wels, Linz, St.Valentin, Amstetten)

• Strecke Wels (Linz) – Kirchdorf Selzthal 
Fahrtrichtung Süd

• Strecke Selzthal – Kleinreifling – St. Valentin 
(Amstetten) Fahrtrichtung Nord

• GV Umleitung: Wels – Passau – Plattling – Landshut - 
München 

• GV Umleitung: Mühldorf – Simbach – Neumarkt K. – 
Wels (Diesel) 
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Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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28 Bischofshofen – Schwarzach
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Schwarzach

• PFV und PNV gem. Betriebstörungskonzepte (BSK 
Unterbrechung Bischofshofen - Schwarzach)

• Maßnahmen zur Kapazitätssicherung durch 
Ereignismanagement.

• Umleitung: Schwarzach – Wörgl – Rosenheim – 
Salzburg (Bischofshofen)

• Umleitung: Bischofshofen – Selzthal – St. Michael – 
Villach

• Umleitung: 

• Wels/Linz – Kirchdorf – Selzthal – St. Michael –
Villach (Fahrtrichtung Süd)

• Umleitung: Villach – St. Michael – Selzthal – 
Kleinreifling – St.Valentin/Amstetten (Fahrtrichtung 
Nord)
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Ein Bild, das Screenshot, Farbigkeit, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.
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Anhang 
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DB Fernverkehr – Betroffene Linien und zugehörige Zugnummern

FV – Linie Laufweg Takt in Minuten Zugnummern 

1
Hamburg – Düsseldorf – Köln – Koblenz – Frankfurt – 

Nürnberg – Passau  (Sprinterline) Einzelleistungen 927, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022

6 Berlin – Nürnberg – Stuttgart (Sprinterlinie) Einzelleistungen 1162, 1163 

11 Berlin – Leipzig – Erfurt – Frankfurt – Stuttgart – München 120 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598 599, 
690, 691, 692, 693, 698, 699, 990, 991 

18
Hamburg – Berlin – Halle – Erfurt – Nürnberg – Augsburg – 

München 120 
700, 701, 702, 703, 706, 707, 800, 801, 802, 
803, 804, 805, 807, 808, 809, 904, 905, 989, 

1580, 1587

24
Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Würzburg – 

Augsburg – München / Österreich Einzelleistungen 1185, 1200, 1201, 1202, 1203, 1282, 1283, 
1284, 1285 

25
Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Würzburg – 

Nürnberg – München 60

581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 
680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 780, 781, 
782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 880, 

881, 882, 883, 885, 886, 888, 983, 985, 1080, 
1081 

28 Hamburg – Berlin – Leipzig – Erfurt – Nürnberg – München 120 
500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 
509, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 

901, 908 

29 Berlin – Nürnberg – München (Sprinterlinie) 60 

1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 
1105, 1107, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 
1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1600, 1601, 

1602, 1603, 1604, 1605 

41
(Dortmund) – Essen – Köln Messe/Deutz – Frankfurt – 

Nürnberg – München  60 

520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 
529, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 
628, 629, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 

727, 728, 729, 820, 821, 822, 825, 827

Zum Inhaltsverzeichnis
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FV – Linie Laufweg Takt in Minuten Zugnummern 

42
Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln – Frankfurt – Stuttgart 

– München 120 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619

47
(Amsterdam) / Dortmund – Düsseldorf – Köln Messe/Deutz – 

Mannheim – Stuttgart – München  120 
224, 225, 910, 911, 912, 913, 915, 916, 918, 919, 
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1254, 1255

60 (Basel) – Karlsruhe – Stuttgart – München 120 
266, 267, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 

568, 569, 1060, 1061, 1063, 1064, 1067, 1068, 
1069, 2267 

61
Karlsruhe – Stuttgart – Ansbach – Nürnberg – (Saalfeld – 

Leipzig) 120
2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 
2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 

2168

62
(Dortmund) / Frankfurt – Heidelberg – Stuttgart – München – 

Salzburg – (Graz) / (Zagreb)  120 

110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 210, 
211, 212, 213, 215, 216, 217, 1090, 1091, 1092, 

1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1290, 
1291, 1296

83 Paris – Straßbourg – Karlsruhe – Stuttgart – (München) Einzelleistungen 9576, 9577

89
1. München – Kufstein – Innsbruck – Brenner – Verona – 

(Bologna – Ancona) / Venedig
2. München – Kufstein – Innsbruck – Feldkirch  

1. 120

2. Einzelleistungen

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 286, 287, 
288, 289, 1281

1286, 1287, 1288, 1289 

90 (Stuttgart) – München – Salzburg – Wien – Budapest 120

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 260, 261, 
262, 263, 265, 460, 461, 1210, 1211, 1212, 1213, 
1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1292, 1293, 

1295, 1297, 1298, 1299 

91

1. Dortmund – Köln – Koblenz – Frankfurt – / (Berlin)  – 
Nürnberg – Ingolstadt – Regensburg – Passau – Linz – 

Wien 
2. München – Landshut – Regensburg – Passau – Linz – Wien

3. Berlin – Nürnberg – München – Innsbruck  

1. 120 

2. Einzelleistungen

3. Einzelleistungen 

1. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 92, 93, 228, 229, 
494, 495, 496, 497, 926, 929

2. 20, 21

3. 90, 91, 1204,  1205 

Zum Inhaltsverzeichnis
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Westbahn – Linien und zugehörige Zugnummern 
 

FV – Linie Laufweg Takt in Minuten Zugnummern 

„Grün“ (Stuttgart) – München – Salzburg – Linz – Wien 5 Zugpaare 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979

„Blau“ Korridor 
Westbahn 

(Lindau-Insel) – Innsbruck – Salzburg – Linz – Wien 5 Zugpaare 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969

Zum Inhaltsverzeichnis
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ÖBB Korridor Railjet – Linien und zugehörige Zugnummern 
 

FV – Linie Laufweg Takt in Minuten Zugnummern 

Korridor RJ(X)
Zürich / Bregenz / Bozen – Innsbruck – Salzburg – Wien – 

(Budapest)  60

160, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 184, 185, 
366, 368, 560, 562, 567, 660, 661, 662, 663, 668, 
669, 760, 762, 763, 765, 766, 767, 860, 861, 862, 

863, 864, 865, 866, 867, 868, 869 
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