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Wir wollen mit lhnen in den Dialog treten - Welche Fragen InfraGO
haben Sie? Schreiben Sie diese bitte in den Chat

So konnen Sie eine Frage platzieren:

Bitte wahlen Sie in MS Teams in der Meniileiste
das Icon ,,Chat” aus und schreiben Ihre Frage
in das sich offnende Fenster.

> Verlassen v

Eine neue Nachricht eingeben

Y ? P @ ¥ > o
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Die Einfithrung von TAF/TAP TSI im Fahrplan 2027 ist InfraGO
gestartet: Das neue Trassenanmeldesystem pathOS ist live.

Me“enstein erreicht: P
pathOS |

.20
. 3 lant |
ist wie gep ’ ﬁ’ ,\_ ‘ \

‘\‘ am 19 .0 1 .
live gegangen
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Fokus weiterhin auf Vorbereitung der Trassenanmeldungen und InfraGO
Onboarding der Zugangsherechtigten

%

Ergebnisse seit letztem TTT-Dialog

v

AR NIEN

(\

Go-Live von pathOS am 19.01.2026
Abschlusslieferung Attribute in den Kundentest fiir Trassenanmeldung NEP ist am 19.01.2026 erfolgt
Neue Teilnehmer in Markttests aufgenommen

Defect-Behebung kontinuierlich fortgesetzt, u.a. Defects aus Portaltests im November 2025, die fir
die Trassenanmeldung relevant sind, gelost

Offene Punkte aus dem letzten TTT-Dialog vom 19.12.2025 vollstandig beantwortet und mit
Kundeninformation vom 08.01.2026 veréffentlicht

Nachste Schritte

Markttests und Defect-Behebung kontinuierlich fortsetzen

Marktteststart fir NAA/NAS ab 16.02.2026

Onboarding der Schnittstellenpartner durchfiihren und mit regelmaRigen Sprechstunden unterstiitzen
Vorstellung des Supports im nachsten TTT-Dialog am 26.02.2026

Beginn Trassenanmeldung fur die erste Phase der Netzfahrplanerstellung 2027: 13.03.2026
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Einordnung zum Umsetzungsstand von TTT in den InfraGO
Nachbarlandern

Aktueller Stand / Einordnung:

e Derzeit keine konkreten oder verbindlichen Umsetzungsplane bekannt.

* Die aktuellen Gesetzestexte zu TAF/TAP TSI wurden liberarbeitet und die Textentwurfe
dazu im November 2025 von den Mitgliedsstaaten angenommen. Mit der Revision der
TAF/TAP TSI verschmelzen die bisherigen EU-Verordnungen zur Telematics TSI.

e Telematics TSI wird voraussichtlich im Februar 2026 in Kraft treten und verbindliche
Umsetzungsziele enthalten.

Fortschritt & Ausblick:

e Alle groRen Infrastrukturunternehmen in Europa arbeiten bereits an der Umsetzung.

e Zeitpunkt der konkreten Umsetzung ist derzeit nicht absehbar, da keine ausreichende
Transparenz zum Fortschritt besteht.

e Aktueller Erwartungshorizont fir die Umsetzung liegt bei ca. 2-4 Jahren.
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Fiir alle unsere Schnittstellenpartner findet der nachste InfraGO
TTT SST-Partner JourFixe am 12.02.26 statt

e Fokus: Technische Testmaglichkeiten nach
Go-Live u.a. in Bezug auf Umgebungen und

Release-Information. Jetzt Fragen einreichen!
e Sie kénnen uns vorab Themen rund um die . Einsendefrist: Mittwoch, 28.01.2026
technische Gestaltung der Schnittstelle | - Einsendung per E-Mail an:
nennen. pathos@deutschebahn.com
e Damit kdnnen wir diese gezielt - Bitte geben Sie im Betreff an:
vorbereiten und im Termin aufgreifen. SST-Partner JF

e Naturlich sind auch weiterhin spontane
Fragen im Termin maglich.
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3. Aktuelles zum Go-Live pathOS




Aktuelles zum Go-Live vom 19.01. - erste Erfahrungen und InfraGO
Hinweise

-  Zugange: Beantragung tber das Infraportal

\ e Achtung: ,,pathOS" und ,,pathOS (Schulung und Test)"

e Entwiirfe aus TPN sind importiert und konnen geprift werden

ht:
Meﬂenste‘\‘::;;re‘c P e Wichtiger Hinweis: Nicht jedes Feld aus TPN kann in pathQOS direkt
pat - o) libersetzt werden
ist wie gepia ! ] , . .
am 19.01. ” ! e Onboarding CI: Anmeldung bis zum 15. Februar erforderlich, um die

live gegangen Trassenanmeldung fiir den Netzfahrplan 2027 tiber das neue
Common Interface zu machen

e
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https://infraportal.dbinfrago.com/

In 4 Schritten zum Cl:

InfraGO

Standardisiertes Onboarding fiir stabile Trassenanmeldungen

e Anmeldung bis 15. Februar, um Anmeldephase tiber CI machen zu kénnen

» Wochentliche Sprechstunden bis zum 01.03.2026 (mittwochvormittags, je 90 Minuten)

e Verbindungsdaten fiir die Testumgebung per Mail an pathOS@deutschebahn.com

e Formulare unter www.dbinfrago.com/pathQS

1 2
éE L

Durchfiithrung
Prozessschritte

Anmeldung

aGO AG [ TAH SIEDjdlog am 22.01.2026

!

Fachliche Bestatigung

&

Anbindung an Produktion



http://www.dbinfrago.com/pathOS

Informationen zu Schulungsmaterial und -terminen InfraGO

O e Userverwaltung fir pathOS fir alle Kunden im Infraportal. Zwei pathOS-Anwendungen kénnen
beantragt werden - Differenzierung in ,,Schulung und Test” und ,,Produktivsystem®
e Link zum Infraportal: https://infraportal.dbinfrago.com/ (Anleitung: hier)

g3Jo

e Die erste Version des Handbuchs (V0.6) ist online - alle Inhalte zu TTT-Grundlagen, dem Einstieg ins
Portal sowie zur Trassenanmeldung sind enthalten. Folgeprozesse (erst relevant nach
Netzfahrplananmeldephase) sind aktuell in Erstellung

e Link zur Schulungsplattform: www.dbinfrago.com/pathOS

el

Die angekiindigten Vertiefungsworkshops fiir pathOS sind buchbar: komplexe Beispiele, jeweils 3
Stunden, virtuell und kostenlos, (iber 100 Termine, Anmeldung erforderlich

;

11
‘9"9"91 e Link zur Buchungsplattform von DB Training: https://www.db-training.de/courses/0009382

*  Weitere Schulungstermine sind bis Ende Februar terminiert und veroffentlicht (ICS-Dateien - keine
Anmeldung erforderlich). Die wochentliche Sprechstunde startet heute Nachmittag (Do: 15-16 Uhr)
Neue Schulungsvideos erstellt und veroffentlicht

Link zur Schulungsplattform: www.dbinfrago.com/pathOS

&

™

(

W Iy
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4. Update TTT aus dem Betrieb




Produktivsetzung TCM/PTCM InfraGO

Zum 20.01.2026 09:00 Uhr wurden die TCM/PTCM Meldungen auf der EDIS-Produktionsumgebung aktiviert

v Mit erfolgreichem Rollout des EDIS-Releases 25.9.0.0 konnte die Verarbeitung der TCM/PTCM im
Kerndispositionssystem LeiDis-D aktiviert werden.

v" Es konnten ca. 100 Kundenschnittstellen produktiv genommen werden

= Voraussetzungen:

= Mit allen ca. 100 Kunden oder Dienstleister des BDVs gab es in den vergangenen Wochen und Monaten
Abstimmungs- und Testtermine.

= Unterzeichnung einer Testabschlusserklarung oder Produktionsreifebestatigung und Beantragung der
TCM/PTCM liber das InfraPortal
= Nachster Produktivsetzungstermin ist der 28.01.2026 09:00 Uhr
o Bis 22.01.2026 12 Uhr muss die Testabschlusserklarung vorliegen
o Bis 22.01.2026 12 Uhr muss die Beantragung TCM/PTCM im Infraportal vorliegen

* Nachste Testtermine fiir TCM/PTCM:

0 10.02.2026 Bei Interesse an einem Testtermin '
bitte an das Postfach

o 20022026 bdv@deutschebahn.com wenden. @

o0 17.03.2026
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Tests TTT ID im Betrieb (basierend auf bestellten InfraGO
Fahrplandaten 2027)

.. . Okt. [ Nov. Dez. | Jan. | Febr. | Marz | Apr. | Mai Juni
TatIgKEIt KW | |41[42|43|44)45|46|47]48|49[50[51(52|01|02|03]|04|05[06(07|08|09|10]11]12|13[14{15|16[17|18|19]|20|21{22|23[24|25]|26
I
Initialer Integrationstest E2E
inkl. Betrieb |
24.11.2025 - 31.01.202
I
Interne E2E- Testphase inkl. LuP | I
| =
01.02.2026 - 28.02.2026
I
Defect- und Incidentbehandlung | e
| v
| 01.02.2026 - 30.08.2026
Kundentest mit SST-Partnern | I N ————
I bt
| 14.04.2026 - 14.06.2026
Go Live | n A
15.12.2026
I l L]
23.01.2026

17.03.2026 Kick-Off E2E-Tests
ﬁ KW14 +15 (jew. Di-Do) BDV-Betriebssprechstunde mit Experten von LeiDis-D, BDV und TTT
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Die neuen Formulare zur Trassenanmeldung sind auf unserer InfraGO
Webseite verfiighar

T Idung fiir Bat hinen / tige Nebenfahrzeuge
DB infraGO AG | . Ergews od Bestalier
Region

e Formulare zur Trassenanmeldung
wurden far TTT aktualisiert e
 Die angepassten Formulare sind als EER N

ausfiillbare PDFs auf unserer Webseite -
zu finden

Objekstyp| Company Code (RA) Element (12-stellig)
Laufweg (genaue Streckenangabe):

und

Versi Der Besteller versichert, dass die for Rugiaud den
an Fahrzeuge des EVL" gemall der aksuelen en Fall, Gass neben dem Trassenen
[weitere itarbener

i erkiart er sich For die evil

Eisentanninfrastrukiur var bzw. nach der Zugfahrt besiehen utzung ]
| anderen

Ort Datum: Unterschrift

402.0202V03 Trassenanmeldung fir Baumaschinen und sonstige Nebenfahrzeuge Seite 1

Fachaulor: |LIBF 31 Volker Butzbach; ; 016097437162 1% .122026
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https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/netzzugang-und-regulierung/regelwerke/regelwerke_netzzugangsrelevant/netzzugangsrelevantes_regelwerk-2027-13699882

OTN-Konstellationen: Hinweise zur Dokumentation, sowie geltende
Einschrinkungen InfraGO

Die volistindige Dokumentation ist unter folgenden Links verfiigbhar:

e Richtlinien des netzzugangsrelevanten Regelwerks der INB Ril 402.0207
e EVU-Schnittstellendokumentation Hauptdokument Kapitel 4.5
e EVU-Schnittstellendokumentation Anlage 3

Einzig geltende Einschriankungen
(Auszug aus EVU-Schnittstellendokumentation Anlage 3):

Referenz Beschreibung Voriibergehende Losung
Zugnummernregeln Hauptdokument Kap 4.5.1 Anwendung der ReasonofReferenceCodes Die Regel wird bis auf Weiteres ausgesetzt und nicht
1006 und 1007 fiir die Vergabe der verwendet. Die Bestellung hat entweder mit unterschiedlichen
gleichen Zugnummer von getrennten Zugnummern oder ohne Zugnummer zu erfolgen oder die
PathRequests fiir einen Verkehrstag Fahrlage ist als ein PathRequest zu versenden. Das

Trassenangebot der DB InfraGO AG wird entsprechend der
eingegangenen Anfrage versendet.

Verwendung mehrerer  Keine Nach europaischem Standard ist es Von Seiten DB InfraGO AG wird dieses Vorgehen nicht
OTN in einer darstellbar, dass sich die OTN innerhalb unterstiitzt. Die am ersten Laufwegspunkt angegebene OTN ist
PathRequestMessage der Struktur ,,PathInformation” andert. fur die gesamte Fahrlage bindend. Soll die Fahrlage mit

unterschiedlichen OTN verkehren, ist dies unter Verwendung
einer weiteren PathRequestMessage anzuwenden und zu
begriinden.
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InfraGO

Zeit fur Ihre Fragen!

Gerne beantworten wir Ihnen
Ihre Fragen direkt im Termin.
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6. Zum Nachlesen:
Nachste Termine

Alle Informationen immer aktuell unter:
www.dbinfrago.com/taf-tap-tsi

W [
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Ubersicht TAF/TAP TSI-Kommunikation

Teilnehmer: Management & Experten aller EVU u. deren IT-Partner

TAF/TAP TSI -
/ S > Ziel: Uberblick fiir GF-Ebene, allg. Infos (Betrieb + Fahrplan),

-Dialog zzgl. Vertiefung aktueller Fokusthemen in Entwicklung/Testing
Sprechstunde Teilnehmer: Alle kiinftigen Schnittstellenpartner (EVU, ZB)

Onboarding fiir Ziel: Informationen und Sprechstunde zum Onboarding der SST-Partner inkl.
Schnittstellenpartner  Vorbereitung und Begleitung der Tests und Anbindung an die SST

TAF/TAP TSI -

Schnittstellen- > Teilnehmer: Schnittstellenpartner Fahrplan, die bereits mit uns testen
partner Fahrplan Ziel: Aktuelle Informationen/Entwicklungen; Sprechstunde, Updates

Teilnehmer: Alle kiinftigen Anwendenden von pathOS
Ziel: Erklarung der Grundlagen und wesentlichen Inhalte von pathOS in einzelnen
Terminen. RegelmaRige Sprechstunde startet am 22.01.26

TAF/TAP TSI - Teilnehmer: Gesamtmarkt inkl. EIU
Sektormeeting > Ziel: nationale Spiegelgruppe TTT (Infos zu TTT, Verordnungen, ...)

pathOS -
Schulungen

Dialoge

B B BB 0 B 3

Runder Tisch Bau > Teilnehmer: 35 Mitglieder aus SPNV, SPV, SGV, BNetzA und EBA

(RTB) AG3 Ziel: Beratung DB InfraGO bei Erarbeitung und Entwicklung fiir ujBau
BDV > Teilnehmer: Geschaftspartner mit G-INV
Ziel: Informationen, To-Dos vermitteln
o n Homepage + > Teilnehmer: fir alle zugangliches Format, KI an Verteiler (inkl. IT-Partner, nicht alle EVU)
S Newsletter (KI) Ziel: aktuelle Informationen/Entwicklungen zum Nachlesen: Testing-Zugang,

Ansprechpartner, Updates
DB InfraGO AG | TAF/TAP TSI-Dialog am 22.01.2026
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DB| InfraGO

Arbeitsweise (A)/Turnus (T)

A: online
T: ca. monatlich
Nachster Termin: 26.02.2026

A: online
T: mittwochs - Details auf pathOS-
Homepage unter Kapitel 3)

A: online

T: nach Bedarf
Nachster Termin: 12.02.2026

A: online
T: seit 23.10. - Termine auf pathOS-

Homepage (in Kapitel 2.4)
A: online / in Prasenz

T: 4x jahrlich
Nachster Termin: 27.03.2026

A: in Prasenz

T: 4x p.a. + Expertensessions
Nachster Termin: 24.02.2026

A: online
Nachster Termin: 04.02.2026

: Homepage
: kontinuierlich

21
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7. Zum Nachlesen:
Antworten aus letztem TTT-Dialog

Alle Informationen immer aktuell unter:
www.dbinfrago.com/taf-tap-tsi

W [
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Offene Punkte und Antworten (1/3) Follow-up 20 ofenen Fragen InfraGO

aus TTT-Dialog vom 18.12.2026

Frage Antwort DB InfraGO

Ist die Bestellung von neuen RV (ber die TTT-konforme SST fur Fpl)  Die zukiinftige Gestaltung von Rahmenvertragen ist Teil von laufenden
2027 maoglich? Abstimmungen zu den Infrastrukturnutzungbedingungen (INB) und
unabhangig von der Einflihrung von TAF/TAP TSI.
Es ist nicht geplant, dass Bestellungen fiir zukiinftige Rahmenvertrage
uber die TTT-konforme Schnittstelle zur Trassenanmeldung erfolgen.
Entsprechend sind Kapitel 5.4. der Schnittstellenbeschreibung (bis auf
die Unterkapitel 5.4.17 und 5.4.18) in den Vorbemerkungen sowie der
Anlage 3 derzeit ausgesetzt.
Welches Tool fiir die Bestellung von Rahmenvertragen eingesetzt werden
wird, wird nach der Festlegung tiber die Gestaltung der Rahmenvertrage
allen Zugangsberechtigten kommuniziert.

Die Bestellung von Trassen mit Bezug auf bestehende Rahmenvertrage
wird ab Fahrplan 2027 durch die neue TTT-konforme Schnittstelle zur
Trassenanmeldung unterstiitzt.
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Offene Punkte und Antworten (2/3) Folowup suottener frogen . (DB) InfraGO

aus TTT-Dialog vom 18.12.2026

Frage Antwort DB InfraGO

TrainActivityCode 0004 (Systemwechselhalt) TAC 0004 (Systemwechselhalt) beim Traktionsartwechsel:

Beim Traktionsartwechsel ist zwingend TAC 0004 zu verwenden - ein
Neu in der SST 4.6.2 darf kein Textfeld zusammen mit dem TAC Freitext (haltabwText) darf nicht mehr mitgegeben werden. Der
mitgesendet werden. entsprechende Hinweis (,, Traktionsartwechsel Mehrkraft-Tfz“) wird
Systemwechselhalt wird aber aus unserer Sicht in mehreren Fallen automatisch durch das System erzeugt. Andere Systemwechsel (z. B.

genutzt: zB Wechsel der Antriebsart (wird in der SST vorgegeben) Wechsel ETCS/LZB) sind derzeit nicht gesondert kodiert und diirfen
und bei Grenziberschreitenden Verkehren wie Wechsel zw. ETCS zu  nicht tiber TAC 0004 angegeben werden.

LZB DB InfraGO prift derzeit, ob durch zusatzliche Auswertung des Feldes
Somit ist aus unserer Sicht eine Angabe der Begriindung sinnvoll. »1ypeOfUsedHybridPowerUnit® fiir den Traktionsartwechsel Mehrkraft-
Ist eine Angabe von TAC 0004 + 0027 (Systemwechselhalt und TFZ die Nutzung des TAC 0004 fir andere Systemwechsel kiinftig wieder
Sonstiger Halt), zusammen mit zB 0001 zulassig, damit eine geoffnet werden kann.

Begriindung mitgegeben werden darf? Kombination mit TAC 0027 (Sonstiger Halt):

Eine Kombination von TAC 0004 und 0027 (um doch einen Freitext via
Was passiert, wenn man beim Wechsel der Traktionsart, nicht wiein  haltabwText mitzugeben) ist zwar technisch méglich, aber nicht
der SST genannt 0004 nutzt, sonst, wie heute auch, 00277 schnittstellenkonform. TAC 0027 mit Freitext sollten die EVU hierfiir
daher nicht verwenden. Sofern diese Option dennoch genutzt wird, ist
der exakte Wortlaut im Kommentarfeld essenziell.
Die DB InfraGO wird diese Mdglichkeit in der Zukunft - inshesondere ab
der Fahrplanperiode 2028 ff. - jedoch gegebenenfalls unterbinden.
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Offene Punkte und Antworten (3/3)

Follow-up zu offenen Fragen
aus TTT-Dialog vom 18.12.2026

InfraGO

Frage Antwort DB InfraGO

Im Regelentgeltverfahren kdnnen mehrere PathRequests eines Reference Trains berlicksichtigt werden. Eine Zusammenrechnung der Entgelte mehrerer
PathRequests unter demselben Reference Train ist im Rahmen der Regelentgeltberechnung maglich, sofern die in Ziffer 4.2.1.10. der INB genannten vier
Voraussetzungen kumulativ erfiillt sind. Darliber hinaus kann jede PathRequest nur einem Reference Train zugeordnet werden.

Beim Vorhandensein von
Erginzernim
Entscheidungsverfahren werden
vor TTT die Trassenkilometer von
Stamm und Erganzern addiert.
Dadurch ist es von Vorteil, wenn
das EVU nicht in Bauzeitscheiben
bestellt, sondern die gesamte
Fahrlage, und die InfraGO die
Erganzungsfahrplane erstellt. Wie
ist das Verhalten unter TTT, wo es
Stamm und Erganzer nicht mehr
gibt: Wird jeder PathRequest
einzeln betrachtet oder werden die
Trassenkilometer je ReferenceTrain
aufsummiert?

Auszug aus den INB - Ziffer 4.2.1.10 Regelentgeltverfahren (erste Phase der Netzfahrplanerstellung):

"Ergibt die Anwendung der Vorrangregeln weiterhin eine Gleichrangigkeit, stellt die DB InfraGO AG die Entgelte der konfliktbehafteten Zugtrassen gem. § 52 Abs.
8 Satz 1 ERegG gegeniiber. Hierbei werden alle Verkehrstage der Zugtrasse innerhalb der Netzfahrplanperiode und der gesamte Laufweg berticksichtigt. Dabei ist
die Berlicksichtigung mehrerer Trassenanmeldungen zuldssig, sofern diese folgende vier Bedingungen kumulativ erfiillen:

1.
2.

Trassenanmeldung(en) unter einem Reference Train gemaR Ril 402.0202 Abschnitt 1 Abs. 9

Die Verkehrszeitregelungen und Verkehrstage der einzelnen Trassenanmeldungen ergdnzen sich iberschneidungsfrei bis maximal fiir die Dauer einer
Netzfahrplanperiode. Eine direkte, aufeinander folgende und vollstdandig liickenlose Komplettierung der Verkehrstage ist nicht erforderlich. Davon
ausgenommen sind Trassen, die das Netz der DB Infra-GO AG auf mehreren Teilabschnitten aufgrund einer Unterbrechung durch die Nutzung der
Infrastruktur eines anderen EIU nutzen, sofern nicht dieselben Betriebsstellen angefahren werden.

Die Laufwege sind iibereinstimmend. Dies liegt vor, wenn mindestens 50% der bestellten Verkehrshalte im Vergleich zu der Trassenanmeldung mit der
hdéchsten Anzahl bestellter Verkehrshalte unter dem Reference Train identisch sind. Sofern nur 4 oder weniger Verkehrshalte bestellt sind, miissen mindestens
2 bestellte Verkehrshalte identisch sein. Zu diesen beiden Verkehrshalten kdnnen auch die Start- und/oder Ziel-Betriebsstelle oder Grenzbetriebsstellen
zahlen. Diese Verkehrshalte sind in der identischen Reihenfolge anzufahren. Davon ausgenommen sind Trassen, die das Netz der DB InfraGO AG auf mehreren
Teilabschnitten aufgrund einer Unterbrechung durch die Nutzung der Infrastruktur eines anderen EIU nutzen; in diesen Fallen missen in jedem Teilabschnitt
mindestens 50% der bestellten Verkehrshalte der Trassenanmeldung mit der hchsten Anzahl bestellter Verkehrshalte identisch sein. Sofern nur 4 oder
weniger Verkehrshalte bestellt sind, miissen mindestens 2 bestellte Verkehrshalte identisch sein.

Die Trassenzeiten sind (ibereinstimmend. Dies ist der Fall, wenn an mindestens den unter der vorstehenden Ziffer 3 benannten Verkehrshalten die
Trassenzeiten innerhalb des Spielraums von 30 Minuten im SPV und von 240 Minuten im SGV bestellt wurden.

Jede Trassenanmeldung darf nur einer Gruppe von Anmeldungen zugeordnet werden. Die Gruppen werden nach Maligabe der maximal méglichen
Gemeinsamkeiten nach den vorstehenden Bedingungen unter 3. und 4. ermittelt.
Der Anmeldung mit dem hdheren Regelentgelt wird der Vorrang eingeraumt.”
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Das standardisierte Onboarding schafft Grundlage fiir stabile
Trassenanmeldungen im Netzfahrplan und umfasst 4 Schritte

1 2 3 4
o @

InfraGO

Anmeldung P'::;:::z?;:::fe Fachliche Bestatigung Anbindung an Produktion
Anmeldung als Der Nachrichtenaustausch Drei produktionsnahe/ Verbindung zwischen
Schnittstellenpartner und fir den Netzfahrplan (NEP1) realistische Zuige zur Produktionsumgebungen
Verbindungsdaten wird in der pathOS Mock- Bestatigung der fachlich herstellen und technischen
bereitstellen Umgebung getestet und korrekten Kommunikation Durchstich via ,,Heartbeat”
damit bestatigt, dass alle werden mit ,,echtem® bestatigen
Prozessschritte im NEP Konstruktionsergebnis (in Produktion finden keine
durchlaufen werden konnen getestet Tests statt)

(Fahrplankonstruktion ist
»nur gespiegelte Bestellung)

™
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Onboarding fiir Netzfahrplan 2027 (NEP 1) ist ab sofort moglich InfraGO
- Abschluss mit Vorlauf zur Trassenanmeldung im Marz 2026

1 Anmeldung . =
Bis zum 15.02.2026 v=
Durchfithrung
'_2 —| Prozessschritte
Bis zum 15.02.2026

Wochentliche Sprechstunden
Bis zum 01.03.2026 (Mittwochvormittag, je 90 Minuten)

Nov. Dez. Jan. Feb. Mar. Apr.
Fachliche
~— 3 ] Bestitigung —
Ab 05.01.2026 - 01.03.2026 -

Anbindung an
—4- Produktion  [* @

Ab 19.01.2026 - 01.03.2026
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Unterstiitzung beim Onboarding vor Trassenanmeldung NEP 1
fiur Fahrplan 2027 erfolgt in offenen Sprechstunden

Wachentliche Sprechstunden '-.

Ab 03.12.2025 - 30.04.2026 (Mittwochvormittag, je 90 Minuten)

Termine werden auf pathOS Webseite
veroffentlicht (unter 3. Information fiir SST-
Nutzer - Onboarding fiir SST-User)

Ablauf:

e 30 Minuten:
Erklarung zum Onboarding
Mock-Umgebung, Testsheet, Vorgehen fir die
fachliche Bestatigung

* 60 Minuten:

Offene Sprechstunde zum Onboarding

Didlog am 22.01.2026

InfraGO

InfraGO

Unternehmen ~ Aktuelles ~ Schienennetz -~ Bahnhife ~

DE Isfra0 » Schienenness + Leiswngen > Trassen » Trasenbestellung : pamos (newes Bestensystem)

pathOS - Das System zur Trassenanmel-
dung bei der DB InfraGO (ab dem Fahr-
planjahr 2027)

Auf dieser Seite informieren wir Sie regelmiRig Gber die wichtigsten News rund um
path05. Sie finden hier sukzessive immer mehr Schulungsmaterial und -termine so-
wie alle weiteren relevanten Informationen.

.

Die DB InfraGO AG fuhrt zum Fahrplanjahr 2027 das newe path0s, b b
technischen Schnittstelle und einem newen Webportal ein. Damit sind wir im Trassenbestellproze:
TAF/S d setzen auf gin nachhaltiges IT-

TAF/TAP [nformationsplattform: https:|‘waw dbinfrage co

Wir freven jeden: ber Feedback, Id Anregungen und auch Fehler, die Sie z. B. in der Anwendung ge-
funden haben. Wenn Sie heute schon Hinweise fiir uns haben, schicken Sie uns am einfachsten eine E-Mail an
unser Postfach pathDS@deutschebahn.com oder nutzen direkt das Kentaktformular.

» 1. Aktuelles & Informationen

» 2. Schulungsmanagement

~ 3. Informationen fiir Sc

Nutzer (und die IT-Firmen)

» Informationen fiir Kund:innen, die die Schnittstelle benutzen

> Details zur Durchfihrung von Tests fiir IT-Partner

> Onboarding Schnittstellennutzer

LoginInfrapartal 2 Login Statiorsportal #  bahnhofde »  Kontakt

Kontakt

Neues Bestellsystem path0S der DB In-
fraGO AG

B pathDS@deutschebabn.com

Downloads

& Zugangsdaten Kundentest Parial

ctar Group

7 Beantragung Company Code bei der UIC

7 Beantagung Organisation Code bei der
ERA

Weltere Informationen

=¥ Kontaktformular path0S

<42 [“51‘.


https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/leistungen/trassen/trassenbestellung/pathOS-neues-Bestellsystem--13003480

Abkiirzungsverzeichnis

BDV Betriebsdatenverteiler

BNetzA Bundesnetzagentur

EBA Eisenbahn-Bundesamt

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen
FBF Fachbetriebsfiihrung

FPE Feinplanungsergebnis

GelV Gelegenheitsverkehr

G-INV Grundsatz-Infrastrukturnutzungsvertrag
GPE Grobplanungsergebnis

IBN Inbetriebnahme

IT-DL IT-Dienstleister

OTN operational train number
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NEP (1 oder 2)
NSS

SGV

SPFV

SPNV

SST

ujBau

UI

DB| InfraGO

Netzfahrplanentwurfsphase
Normierte Schnittstelle
Schienengiiterverkehr

Schienenpersonenfernverkehr
Schienenpersonennahverkehr

Schnittstelle

unterjahriger Bau

User Interface (Benutzeroberflache, z.B. Portal)
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