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1  Übersicht Streckenabschnitte mit ETCS L2oS bis 2031 

Maßnahme  VzG- 
Nr. 

von km von Betriebsstelle 
(nächstgelegen) 

bis km bis Betriebsstelle  
(nächstgelegen) 

IBN  
ETCS 

ETCS 
Level 

ETCS 
SV 

IBN 
ATO 

Lüneburg (a) – Dannenberg 1151 175,6 Dannenberg Ost 228,58 Lüneburg (a) 2029/06 L2oS 2.1 - 
HH-Hammerbrook – HH-Neugraben  
(S6 Süd – ESTW Harburger Ast  
(S-Bahn Hamburg)) 

1271 2,235 Hamburg-Hammer-
brook (a) 

23 Hamburg-Neugraben 
(S-Bahn) 

2029/12 L2oS 2.1 2029/12 

Stendal – Magdeburg 6402 15,495 Wolmirstedt 50,139 Demker 2030/06 L2oS 2.1 - 

Grenzbereich CZ-D – Schöna /  
Bad Schandau Ost (a)  
(1. Baustufe Dresden-Grenze CZ) 

6240 11,86 Bad Schandau Grenze 19 Bad Schandau Ost 2030/12 L2oS 2.1 - 

Leipzig (a) – Bamberg (a)  
(Baseline Upgrade SFS VDE 8.1/8.2) 

5100 13,525 Zapfendorf 18 Unterleiterbach 2030/12 L2mS1 2.12 - 

Leipzig (a) – Bamberg (a)  
(Baseline Upgrade SFS VDE 8.1/8.2) 

5125 0 Weißenbrunn am 
Forst 

1,272 Weißenbrunn am 
Forst 

2030/12 L2mS1 2.12 - 

Leipzig (a) – Bamberg (a)  
(Baseline Upgrade SFS VDE 8.1/8.2) 

5126 0,691 Esbacher See Abzw 1,462 Esbacher See Abzw 2030/12 L2mS1 2.12 - 

Leipzig (a) – Bamberg (a)  
(Baseline Upgrade SFS VDE 8.1/8.2) 

5919 76,133 Unterleiterbach 83,085 Unterleiterbach 2030/12 L2mS1 2.12 - 

Leipzig (a) – Bamberg (a)  
(Baseline Upgrade SFS VDE 8.1/8.2) 

5919 83,085 Unterleiterbach (a) 188,937 Erfurt Hbf (a) 2030/12 L2oS1 2.12 - 

Leipzig (a) – Bamberg (a)  
(Baseline Upgrade SFS VDE 8.1/8.2) 

5919 196,025 Erfurt Linderbach (a) 278,29 Halle-Planena 2030/12 L2oS1 2.12 - 

Leipzig (a) – Bamberg (a)  
(Baseline Upgrade SFS VDE 8.1/8.2) 

6394 0,009 Halle-Planena 1,829 Halle-Planena 2030/12 L2oS1 2.12 - 

Uelzen – Stendal 6899 15,72 Kläden (Kr Stendal) 93,072 Wieren 2030/12 L2oS 2.1 - 

Wedel – HH-Blankenese – Klein Flottbek  
(ESTW Altona West (S-Bahn Hamburg)) 

1224 5,6 Hamburg-Klein  
Flottbek 

9,713 Hamburg- 
Blankenese 

2030/12 L2oS 2.1 2030/12 

Wedel – HH-Blankenese – Klein Flottbek  
(ESTW Altona West (S-Bahn Hamburg)) 

 

1226 9,827 Hamburg- 
Blankenese (a) 

18,959 Wedel (Holst) 2030/12 L2oS 2.1 2030/12 
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Maßnahme  VzG- 
Nr. 

von km von Betriebsstelle 
(nächstgelegen) 

bis km bis Betriebsstelle  
(nächstgelegen) 

IBN  
ETCS 

ETCS 
Level 

ETCS 
SV 

IBN 
ATO 

Bad Schandau Ost – Pirna (a)  
(2. Baustufe Dresden-Grenze CZ)  

6240 19 Bad Schandau Ost 44,8 Pirna (a) 2031/12 L2oS 2.1 - 

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) 4810 1,09 Stuttgart  
Neuwirtshaus  
(Porscheplatz) 

26,16 Weil der Stadt  
Übergang DB/HHB 

2031/12 L2oS 2.3 2031/12 

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) 4821 0,5 Kornwestheim Rbf 
Salzweg (a) 

3,543 Korntal  2031/12 L2oS 2.3 2031/12 

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) 4860 24,5 Böblingen Goldberg 46,4 Gäufelden 2031/12 L2oS 2.3 2031/12 

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) 4870 -0,513 Böblingen 14,662 Renningen 2031/12 L2oS 2.3 2031/12 

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) 4871 -0,188 Böblingen -0,153 Böblingen 2031/12 L2oS 2.3 2031/12 

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) 4710 4,6 Fellbach 36,28 Waldhausen  
(b Schorndorf) 

2031/12 L2oS 2.3 2031/12 

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) 4713 4,5 Stuttgart- 
Sommerrain  

8,526 Waiblingen 2031/12 L2oS 2.3 2031/12 

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) 4714 6,341 Fellbach  8,983 Waiblingen 2031/12 L2oS 2.3 2031/12 

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) 4930 0 Waiblingen 38 Fornsbach (a) 2031/12 L2oS 2.3 2031/12 

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) 4931 -0,557 Backnang 18,3 Freiberg (Neckar) (a) 2031/12 L2oS 2.3 2031/12 

Kohlscheid – Rheydt 2550 8,757 Kohlscheid 56,97 Wickrath 2031/12 L2oS 2.1 - 

Leipzig (a) – Bamberg (a)  
(Baseline Upgrade SFS VDE 8.1/8.2) 

5919 188,937 Erfurt Hbf 196,025 Erfurt Linderbach 2031/12 L2mS1 2.12 - 

Leipzig (a) – Bamberg (a)  
(Baseline Upgrade SFS VDE 8.1/8.2) 

6300 68,59 Erfurt  
Personenbahnhof 

69,73 Erfurt Hbf 2031/12 L2mS1 2.12 - 

Leipzig (a) – Bamberg (a)  
(Baseline Upgrade SFS VDE 8.1/8.2) 

6302 69,925 Erfurt  
Personenbahnhof 

71,067 Erfurt Hbf 2031/12 L2mS1 2.12 - 

Leipzig (a) – Bamberg (a)  
(Baseline Upgrade SFS VDE 8.1/8.2) 

6340 103,714 Erfurt Linderbach  108,29 Erfurt  
Güterbahnhof Ost 

2031/12 L2mS1 2.12 - 

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) 6363 5,34 Leipzig-Engelsdorf 59,59 Riesa (a) 2031/12 L2oS 2.1 - 
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Maßnahme  VzG- 
Nr. 

von km von Betriebsstelle 
(nächstgelegen) 

bis km bis Betriebsstelle  
(nächstgelegen) 

IBN  
ETCS 

ETCS 
Level 

ETCS 
SV 

IBN 
ATO 

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) 6365 7,526 Leipzig-Engelsdorf 
Ost (a) 

11,083 Borsdorf (Sachs) (a) 2031/12 L2oS 2.1 - 

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) 6386 -0,474 Borsdorf (Sachs) 1,26 Borsdorf (Sachs) 2031/12 L2oS 2.1 - 

München – Rosenheim 
(Grafing – Rosenheim) 

5510 38,52 Grafing (a) 63,332 Rosenheim (a) 2031/12 L2oS 2.0 - 

 
1 Keine Veränderung zum im Bestand vorhandenen ETCS-Level 
2 Baseline Upgrade von der im Bestand vorhandenen ETCS-Systemversion 1.1 zu ETCS-Systemversion 2.1 

Mit der Inbetriebnahme von ETCS L2oS werden die bisherigen Zugsicherungssysteme (PZB, LZB) außer Betrieb genommen. 
Der konkrete ESC-Typ für die Strecken ist noch nicht bekannt. Aktuell gehen wir von einer Erweiterung des Geltungsbereiches eines bereits be-
kannten ESC-Typen (ESC-DE-05 oder ESC-DE-08) aus. 
Die DB InfraGO plant langfristig die Zusammenfassung der ESC-Typen mit ETCS Level 2 und Baseline 3 (ESC-DE-02, ESC-DE-05, ESC-DE-08) zu 
einem gemeinsamen Typen. 
 
Legende:  

VzG-Nummer Nummer der Strecke im Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (gemäß Ril 457.0201) 

(a) Betriebsstelle liegt außerhalb des ETCS-Ausrüstungsbereichs 

IBN ETCS Geplante Inbetriebnahme ETCS 

L2oS ETCS Level 2 ohne Signale (ETCS only) 

L2mS ETCS Level 2 mit Signale (Doppelausrüstung ETCS & PZB) 

ETCS SV ETCS-Systemversion 

IBN ATO  Geplante Inbetriebnahme ATO GoA2 
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Baseline- und SRS-Version können anhand folgender Tabelle an der hinterlegten ETCS M_Version abgelesen werden: 

ETCS M_Version (ETCS SV) Baseline SRS-Version 
2.0 Baseline 3 MR1 3.4.0 
2.1 Baseline 3 R2 3.6.0 
2.3 Baseline 4 4.0.0 

 

1) Hinweis zu gleisgenauen Infos: Grundsätzlich werden alle Betriebsstellen zwischen Start und Ende der Maßnahme werden vollständig (alle 
Gleise) auf ETCS L2oS umgestellt; eine Übersicht findet sich in Abschnitt 2  

2) Hinweis zur Kilometrierung: Bei den Kilometerangaben können negative Werte auftreten 
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2  Übersicht ETCS L2oS Ausrüstung je Betriebsstelle der ETCS-Maßnahmen 

Maßnahme  Betriebsstelle RL100- 
Code 

BST-Art Mit ETCS L2oS 
Auszurüstende 
Gleise der BST 

Konfiguration 
Zugsicherung 

IBN  
ETCS 

Hinweis 

Lüneburg (a) – Dannenberg Wendisch Evern AWE Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2029/06  
Lüneburg (a) – Dannenberg Vastorf AVF Hp Alle Gleise  ETCS L2oS 2029/06  

Lüneburg (a) – Dannenberg Bavendorf ABF Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2029/06  

Lüneburg (a) – Dannenberg Dahlenburg ADL Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2029/06  

Lüneburg (a) – Dannenberg Neetzendorf ANEZ Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2029/06  

Lüneburg (a) – Dannenberg Göhrde AGH Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2029/06  

Lüneburg (a) – Dannenberg Leitstade ALE Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2029/06  

Lüneburg (a) – Dannenberg Hitzacker AHZ Hp Bk Alle Gleise ETCS L2oS 2029/06  

Lüneburg (a) – Dannenberg Dannenberg Ost ADB Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2029/06  

HH-Hammerbrook – HH-Neugraben (S6 
Süd – ESTW Harburger Ast  
(S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg  
Elbbrücken 

AELB Hp Alle Gleise  ETCS L2oS 2029/12  

HH-Hammerbrook – HH-Neugraben (S6 
Süd – ESTW Harburger Ast  
(S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg  
Norderelbe 

AELS Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2029/12  

HH-Hammerbrook – HH-Neugraben (S6 
Süd – ESTW Harburger Ast  
(S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg- 
Veddel (S-Bahn) 

AVLS Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2029/12  

HH-Hammerbrook – HH-Neugraben (S6 
Süd – ESTW Harburger Ast  
(S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg- 
Wilhelmsburg  
(S-Bahn) 

AWFS Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2029/12  

HH-Hammerbrook – HH-Neugraben (S6 
Süd – ESTW Harburger Ast  
(S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg- 
Wilhelmsburg 
Abzw S-Bahn 

AWLBS Bft 
Abzw 

Alle Gleise ETCS L2oS 2029/12  
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Maßnahme  Betriebsstelle RL100- 
Code 

BST-Art Mit ETCS L2oS 
Auszurüstende 
Gleise der BST 

Konfiguration 
Zugsicherung 

IBN  
ETCS 

Hinweis 

HH-Hammerbrook – HH-Neugraben (S6 
Süd – ESTW Harburger Ast  
(S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg- 
Harburg  
(S-Bahn) 

AHRS Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2029/12  

HH-Hammerbrook – HH-Neugraben (S6 
Süd – ESTW Harburger Ast  
(S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg- 
Harburg  
Rathaus 

AHRF Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2029/12  

HH-Hammerbrook – HH-Neugraben (S6 
Süd – ESTW Harburger Ast  
(S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg- 
Heimfeld 

AHFS Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2029/12  

HH-Hammerbrook – HH-Neugraben (S6 
Süd – ESTW Harburger Ast (S-Bahn 
Hamburg)) 

Hamburg- 
Hausbruch  
(S-Bahn) 

AHBRS Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2029/12  

HH-Hammerbrook – HH-Neugraben (S6 
Süd – ESTW Harburger Ast  
(S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg- 
Neuwiedenthal 

ANWS Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2029/12  

HH-Hammerbrook – HH-Neugraben (S6 
Süd – ESTW Harburger Ast  
(S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg- 
Neugraben  
(S-Bahn) 

ANRS Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2029/12  

Stendal – Magdeburg Demker LDK Hp Ein Teil der 
Gleise  

ETCS L2oS 
ETCS L2mS 

2030/06 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Stendal – Magdeburg Bellingen LBLU Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2030/06 Betriebsstelle aktuell 
noch nicht in Betrieb 

Stendal – Magdeburg Tangerhütte LTH Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2030/06 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Stendal – Magdeburg Mahlwinkel LMW Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2030/06  

Stendal – Magdeburg Mahlwinkel (Üst) LMHW Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2030/06 Betriebsstelle aktuell 
noch nicht in Betrieb 

Stendal – Magdeburg Angern-Rogätz LANG Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2030/06  
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Maßnahme  Betriebsstelle RL100- 
Code 

BST-Art Mit ETCS L2oS 
Auszurüstende 
Gleise der BST 

Konfiguration 
Zugsicherung 

IBN  
ETCS 

Hinweis 

Stendal – Magdeburg Zielitz LZI Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2030/06 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Stendal – Magdeburg Zielitz Ort LZIO Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2030/06  

Stendal – Magdeburg Wolmirstedt LWLS Bf Ein Teil der 
Gleise 

ETCS L2oS 
ETCS L2mS 

2030/06 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Grenzbereich CZ-D – Schöna / Bad 
Schandau Ost (a)  
(1. Baustufe Dresden-Grenze CZ) 

Bad Schandau 
Grenze 

DXS Gp Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Grenzbereich CZ-D – Schöna / Bad 
Schandau Ost (a)  
(1. Baustufe Dresden-Grenze CZ) 

Schöna DSN Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Grenzbereich CZ-D – Schöna / Bad 
Schandau Ost (a)  
(1. Baustufe Dresden-Grenze CZ) 

Schmilka-
Hirschmühle 

DSMI Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Grenzbereich CZ-D – Schöna / Bad 
Schandau Ost (a)  
(1. Baustufe Dresden-Grenze CZ) 

Schmilka  
Überleitstelle 

DSMU Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Grenzbereich CZ-D – Schöna / Bad 
Schandau Ost (a)  
(1. Baustufe Dresden-Grenze CZ) 

Bad Schandau 
Ost 

DSO Bft Alle Gleise ETCS L2mS 2030/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Leipzig (a) – Bamberg (a)  
(Baseline Upgrade SFS VDE 8.1/8.2) 

Alle  
Betriebsstellen  

- - Alle Gleise ETCS L2oS 
ETCS L2mS 

2030/12 
2031/12 

Keine Veränderung zum 
Zugsicherungssystem im 
Bestand 

Uelzen – Stendal Wieren HWRN Bf Ein Teil der 
Gleise 

ETCS L2oS 
ETCS L2mS 
PZB 

2030/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Uelzen – Stendal Heuerstorf HHEU Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12 Betriebsstelle aktuell 
noch nicht in Betrieb 

Uelzen – Stendal Soltendieck HSDK Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  
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Maßnahme  Betriebsstelle RL100- 
Code 

BST-Art Mit ETCS L2oS 
Auszurüstende 
Gleise der BST 

Konfiguration 
Zugsicherung 

IBN  
ETCS 

Hinweis 

Uelzen – Stendal Schnega HSCG Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Uelzen – Stendal Bergen (Dumme) LBER Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12 Betriebsstelle aktuell 
noch nicht in Betrieb 

Uelzen – Stendal Salzwedel LSW Bf Ein Teil der 
Gleise 

ETCS L2oS 
ETCS L2mS 
PZB 

2030/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Uelzen – Stendal Pretzier (Altm) LPRZ Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Uelzen – Stendal Rademin LRAD Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Uelzen – Stendal Fleetmark LFL Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Uelzen – Stendal Brunau- 
Packebusch 

LBRP Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Uelzen – Stendal Meßdorf LMF Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Uelzen – Stendal Hohenwulsch LHWU Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Uelzen – Stendal Kläden  
(Kr Stendal) 

LKD Bf Ein Teil der 
Gleise 

ETCS L2oS 
ETCS L2mS 

2030/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Wedel – HH-Blankenese – Klein Flottbek 
(ESTW Altona West (S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg- 
Klein Flottbek 

AFB Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Wedel – HH-Blankenese – Klein Flottbek 
(ESTW Altona West (S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg  
Hochkamp 

AHPS Hp Bk Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Wedel – HH-Blankenese – Klein Flottbek 
(ESTW Altona West (S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg- 
Blankenese 

AB Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Wedel – HH-Blankenese – Klein Flottbek 
(ESTW Altona West (S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg- 
Iserbrook 

AIS Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Wedel – HH-Blankenese – Klein Flottbek 
(ESTW Altona West (S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg- 
Sülldorf 

ASDF Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  
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Maßnahme  Betriebsstelle RL100- 
Code 

BST-Art Mit ETCS L2oS 
Auszurüstende 
Gleise der BST 

Konfiguration 
Zugsicherung 

IBN  
ETCS 

Hinweis 

Wedel – HH-Blankenese – Klein Flottbek 
(ESTW Altona West (S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg-Rissen 
Üst 

ARIU Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Wedel – HH-Blankenese – Klein Flottbek 
(ESTW Altona West (S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg-Rissen ARIS Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Wedel – HH-Blankenese – Klein Flottbek 
(ESTW Altona West (S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg-Rissen 
Hp 

ARI Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Wedel – HH-Blankenese – Klein Flottbek 
(ESTW Altona West (S-Bahn Hamburg)) 

Wedel (Holst) AWL Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Wedel – HH-Blankenese – Klein Flottbek 
(ESTW Altona West (S-Bahn Hamburg)) 

Hamburg Rissen 
Ölweiche (Üst) 

AROW Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2030/12  

Bad Schandau Ost – Pirna (a)  
(2. Baustufe Dresden-Grenze CZ)  

Bad Schandau 
Ost 

DSO Bft Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Bad Schandau Ost – Pirna (a)  
(2. Baustufe Dresden-Grenze CZ)  

Krippen DKRP Hp Bft Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

Bad Schandau Ost – Pirna (a)  
(2. Baustufe Dresden-Grenze CZ)  

Bad Schandau DSA Bft Alle Gleise ETCS L2oS 
ETCS L2mS 
PZB 

2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Bad Schandau Ost – Pirna (a)  
(2. Baustufe Dresden-Grenze CZ)  

Königstein (Sächs 
Schweiz) Hp 

DKOH Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

Bad Schandau Ost – Pirna (a)  
(2. Baustufe Dresden-Grenze CZ)  

Königstein (Sächs 
Schweiz) Üst 

DKOU Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

Bad Schandau Ost – Pirna (a)  
(2. Baustufe Dresden-Grenze CZ)  

Kurort Rathen 
(Kr Pirna) 

DRAT Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

Bad Schandau Ost – Pirna (a)  
(2. Baustufe Dresden-Grenze CZ)  

Stadt Wehlen 
(Sachs) 

DWH Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

Bad Schandau Ost – Pirna (a)  
(2. Baustufe Dresden-Grenze CZ)  

Obervogelgesang  
(Kr Pirna) 

DOG Hp Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Stuttgart  
Neuwirtshaus 
(Porscheplatz) 

TNW Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  
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Maßnahme  Betriebsstelle RL100- 
Code 

BST-Art Mit ETCS L2oS 
Auszurüstende 
Gleise der BST 

Konfiguration 
Zugsicherung 

IBN  
ETCS 

Hinweis 

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Korntal TKO Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Stuttgart- 
Weilimdorf 

TSWF Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Ditzingen TDI Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Höfingen THFG Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Leonberg TLE Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Rutesheim TRUT Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Renningen TRX Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Malmsheim TMAL Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Renningen  
Rankmühle 

TRA Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Weil der Stadt TW Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Weil der Stadt 
Übergang 
DB/HHB 

TWHG Gp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Böblingen  
Goldberg 

TGOL Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Böblingen TBO Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Böblingen Hulb THUB Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Ehningen  
(b Böblingen) 

TEHN Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Gärtringen TGT Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  
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Maßnahme  Betriebsstelle RL100- 
Code 

BST-Art Mit ETCS L2oS 
Auszurüstende 
Gleise der BST 

Konfiguration 
Zugsicherung 

IBN  
ETCS 

Hinweis 

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Nufringen TNUF Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Herrenberg THE Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Gäufelden TGFD Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Sindelfingen TSI Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Maichingen TMAI Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Maichingen Üst TMIU Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

        

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Magstadt TMAG Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) Renningen Süd TRXS Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Stuttgart- 
Sommerrain 

TSSM Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Fellbach TFE Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Waiblingen TWN Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Rommelshausen TROM Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Stetten- 
Beinstein 

TSTE Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Endersbach TEN Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Beutelsbach TBTB Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Grunbach TGC Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Geradstetten TGES Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  
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Maßnahme  Betriebsstelle RL100- 
Code 

BST-Art Mit ETCS L2oS 
Auszurüstende 
Gleise der BST 

Konfiguration 
Zugsicherung 

IBN  
ETCS 

Hinweis 

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Winterbach  
(b Schorndorf) 

TWIN Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Weiler (Rems) TWEL Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Schorndorf TSF Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Urbach  
(b Schorndorf) 

TUA Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Plüderhausen TPL Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Waldhausen  
(b Schorndorf) 

TWY Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Neustadt- 
Hohenacker 

TNHO Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Schwaikheim TSWK Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Winnenden TWI Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Nellmersbach TNL Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Maubach TMAU Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Backnang TB Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Oppenweiler 
(Württ) 

TOP Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Sulzbach (Murr) TSBM Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Murrhardt TMT Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Burgstall (Murr) TBU Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Kirchberg (Murr) TKIM Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Erdmannhausen TERD Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  
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Maßnahme  Betriebsstelle RL100- 
Code 

BST-Art Mit ETCS L2oS 
Auszurüstende 
Gleise der BST 

Konfiguration 
Zugsicherung 

IBN  
ETCS 

Hinweis 

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Marbach 
(Neckar) 

TMB Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) Benningen 
(Neckar) 

TBEN Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

Kohlscheid – Rheydt  Kohlscheid KKOS Bf Alle Gleise  ETCS L2oS 2031/12  

Kohlscheid – Rheydt  Herzogenrath KHEZ Bf Ein Teil der 
Gleise 

ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Kohlscheid – Rheydt  Herzogenrath 
Nievelstein 

KNIS Awanst Ein Teil der 
Gleise  

ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Kohlscheid – Rheydt  Übach-Palenberg KUBP Hp Alle Gleise  ETCS L2oS 2031/12  

Kohlscheid – Rheydt  Geilenkirchen KGEK Bf Alle Gleise  ETCS L2oS 2031/12  

Kohlscheid – Rheydt  Lindern KLD Bf Alle Gleise  ETCS L2oS 2031/12  

Kohlscheid – Rheydt  Brachelen KBRC Hp Alle Gleise  ETCS L2oS 2031/12  

Kohlscheid – Rheydt  Baal KBA Hp Alle Gleise  ETCS L2oS 2031/12  

Kohlscheid – Rheydt  Baal Gbf KBAG Bf Ein Teil der 
Gleise 

ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Kohlscheid – Rheydt  Erkelenz KERZ Hp Alle Gleise  ETCS L2oS 2031/12  

Kohlscheid – Rheydt  Herrath KHER Hp Alle Gleise  ETCS L2oS 2031/12  

Kohlscheid – Rheydt  Herrath  
(Nordbahnsteig) 

KHERN Hp Alle Gleise  ETCS L2oS 2031/12  

Kohlscheid – Rheydt  Wickrath KWIC Hp Alle Gleise  ETCS L2oS 2031/12  

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Leipzig- 
Engelsdorf 

LE Bf Ein Teil der 
Gleise 

ETCS L2mS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  
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Maßnahme  Betriebsstelle RL100- 
Code 

BST-Art Mit ETCS L2oS 
Auszurüstende 
Gleise der BST 

Konfiguration 
Zugsicherung 

IBN  
ETCS 

Hinweis 

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Leipzig- 
Engelsdorf Ost 

LEO Bft Ein Teil der 
Gleise 

ETCS L2oS 
ETCS L2mS 
PZB 

2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Borsdorf (Sachs) LBOR Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Gerichshain LGE Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Machern (Sachs) LMAC Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Machern Üst LMAU Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Altenbach LALT Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Bennewitz LWZW Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Wurzen LWZ Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Kühren LKUH Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Dornreichenbach LDH Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Dahlen (Sachs) LDA Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) Oschatz DOT Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  

München – Rosenheim 
(Grafing – Rosenheim) 

Grafing Bahnhof MGB Bf Ein Teil der 
Gleise 

ETCS L2mS 
PZB 

2031/12 Siehe Abschnitt 3 für  
grafische Darstellung der 
Gleisausrüstung  
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Maßnahme  Betriebsstelle RL100- 
Code 

BST-Art Mit ETCS L2oS 
Auszurüstende 
Gleise der BST 

Konfiguration 
Zugsicherung 

IBN  
ETCS 

Hinweis 

München – Rosenheim 
(Grafing – Rosenheim) 

Aßling (Oberbay) MAG Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

München – Rosenheim 
(Grafing – Rosenheim) 

Ostermünchen MOM Bf Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

München – Rosenheim 
(Grafing – Rosenheim) 

Großkarolinen-
feld 

MGK Hp Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  

München – Rosenheim 
(Grafing – Rosenheim) 

Großkarolinen-
feld (Üst) 

MGKU Üst Alle Gleise ETCS L2oS 2031/12  
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Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar
Neubaugleis

v/n Stendal
VzG 6402

v/n Magdeburg 
VzG 6402

 eubaugleis

Gleis 3 02

Gleis 3 01

3  Grafische Darstellung ETCS L2oS Ausrüstung einzelner Betriebsstellen 

3.1  Stendal – Magdeburg 

3.1.1 Demker (LDK) 

• alle Gleise mit PZB und ETCS befahrbar 
• v/n Magdeburg (VzG 6402) nur ETCS 
• v/n Stendal (VzG 6402) nur PZB 
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v/n Stendal 
VzG 6402

v/n Magdeburg 
VzG 6402

Gleis 212

Gleis 311

v/n Magdeburg 
VzG 6402

v/n Stendal 
VzG 6402

Gleis 3802

Gleis 3801

Gleis 3803

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss

3.1.2 Tangerhütte (LTH)  

a) Spurplanteil Tangerhütte (LTH) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
 
  
 
 
 
 
 

b) Spurplanteil Tangerhütte Betriebsbahnhof (LTH B)  

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 
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Eigentum von   S und zukün tig auch Betrieb durch   S

v/n Stendal 
VzG 6402

v/n Magdeburg 
VzG 6402

 eubaugleis

 ückbaugleis

Gleis 3 31

Gleis 3 32

Gleis 3 1 

Gleis 3 1 

Gleis 3 13

Gleis 3 12

Gleis 3 11

v/n Magdeburg
VzG 6402

v/n Stendal 
VzG 6402

Gleis 3 02

Gleis 3 03

Gleis 3 01

Gleis 3 0 
Eigentum von   S und zukün tig auch Betrieb durch   S

Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar
Gleisanschluss
Neubaugleis
Rückbaugleis

3.1.3 Zielitz (LZI)  

 a) Spurplanteil Zielitz (LZI) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
 
 
 
 
 
 

b) Spurplanteil Zielitz Stw B2 (LZI Z)  

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 
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v/n Stendal 
VzG 6402

v/n Magdeburg 
VzG 6402

Gleis 32

Gleis 33

Gleis 31

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar

3.1.4 Wolmirstedt (LWLS)  

• alle Gleise mit PZB und ETCS befahrbar 
• v/n Magdeburg (VzG 6402) nur PZB 
• v/n Stendal (VzG 6402) nur ETCS 
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v/n Dresden
VzG 6240

v/n Grenze CZ
VzG 6240Gleis  8G3202

Gleis  8G3201

Gleis  8G3201

Gleis  8G3201

Gleis  8G3201

Gleis  8G3201

Gleis  8G120 c

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar

3.2  Grenzbereich CZ-D – Schöna / Bad Schandau Ost (a) (1. Baustufe Dresden-Grenze CZ) 

3.2.1 Bad Schandau Ost (DSO) 

• während des Zeitraums von Abschluss 1. Baustufe bis Abschluss 2. Baustufe besteht eine Übergangsausrüstung 
• alle Gleise mit PZB und ETCS befahrbar 
• v/n Dresden (VzG 6240) nur PZB 
• v/n Grenze CZ (VzG 6240) nur ETCS 
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Je nach Fahrtrichtung Zugsicherung 
entweder durch ETCS oder PZB 

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar
Neubaugleis

v/n Wittingen 
VzG 1962

v/n Stendal 
VzG 6899

v/n Uelzen 
VzG 6899

Gleis 733

Gleis 713

Gleis 722

 eubaugleis

3.3  Uelzen – Stendal 

3.3.1 Wieren (HWRN) 

• alle Gleise mit PZB und ETCS befahrbar 
• v/n Uelzen (VzG 6899) nur PZB 
• v/n Stendal (VzG 6899) nur ETCS 
• v/n Wittingen (VzG 1962) nur PZB 
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v/n Uelzen 
VzG 6899

v/n Stendal 
VzG 6899

 eubaugleis

Gleis  01

Gleis  02

Gleis  03

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Neubaugleis

3.3.2 Schnega (HSCG) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
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v/n Uelzen 
VzG 6899

v/n Stendal 
VzG 6899

v/n Geestgottberg 
VzG 6901

Gleis 120

Gleis 121

Gleis 222

Gleis 323

 eubaugleis

v/n Uelzen 
VzG 6899

v/n Stendal 
VzG 6899

Gleis 1 

Gleis 203

Gleis 202

Gleis 113

Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

Nach derzeitigem Planungsstand bleibt die Überfahrt in Gleis 120 unter 
PZB weiterhin möglich. Eine abschließende Prüfung unter Einbezug der 
bestehenden Anschlussgrenzen sowie der betrieblichen Szenarien steht 
jedoch noch aus. 

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar
Gleisanschluss
Neubaugleis

3.3.3 Salzwedel (LSW) 

a) Spurplanteil Bft Salzwedel Pbf (LSW) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
 
 

 

 

 

b) Spurplanteil Salzwedel Gbf (LSW G) 

• alle Gleise mit ETCS befahrbar 
• v/n Geestgottberg (VzG 6901) nur PZB 
• v/n Uelzen & v/n Stendal (VzG 6899) nur ETCS 
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v/n Uelzen
VzG 6899

v/n Stendal
VzG 6899

Gleis 201

Gleis 302

Gleis  03

Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss
Neubaugleis

 

3.3.4 Hohenwulsch (LHWU) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
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Gleis 222

Gleis 211

 eubaugleis

v/n Uelzen
VzG 6899

v/n Stendal
VzG 6899

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar
Neubaugleis

3.3.5 Kläden (Kreis Stendal) (LKD) 

• alle Gleise mit PZB und ETCS befahrbar 
• v/n Uelzen (VzG 6899) nur ETCS 
• v/n Stendal (VzG 6899) nur PZB 
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Gleis  8G3201

Gleis  8G3201

Gleis  8G3201

Gleis  8G3201

Gleis  8G3201

Gleis  8G3201

Gleis  8G120 

v/n Dresden
VzG 6240

v/n Grenze CZ
VzG 6240

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 

3.4  Bad Schandau Ost – Pirna (a) (2. Baustufe Dresden-Grenze CZ) 

3.4.1 Bad Schandau Ost (DSO) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
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Gleis 307v/n Sebnitz
VzG 6216

v/n Dresden
VzG 6240

v/n Grenze CZ
VzG 6240

Gleis 30 

Gleis 30 

Gleis 303

Gleis 302

Gleis 301 Gleis 131

Gleis 133

Gleis 1 1Gleis 2 1

Gleis 2 3Gleis  73

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar

3.4.2 Bad Schandau (DSA) 

• alle Gleise mit ETCS befahrbar 
• v/n Sebnitz (VzG 6216) nur PZB    

Nach derzeitigem Planungsstand bleibt die Überfahrt in die Gleise 307 und 301 unter PZB weiterhin 
möglich. Eine abschließende Prüfung unter Einbezug der betrieblichen Szenarien steht jedoch noch aus. 
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Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

v/n Stgt-Zu enhausen
VzG 4810

v/n Renningen
VzG 4810

v/n Kornwestheim
VZG 4821

Gleis 1

Gleis 2

Gleis 3

Gleis  

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss

3.5  DKS 3 – Planbereich 1 (Böblingen) 

3.5.1 Korntal (TKO) 

•   alle Gleise nur mit ETCS befahrbar   
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Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

v/n Renningen
VzG 4810 

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss

3.5.2 Weil der Stadt Übergang DB/HHB (TWHG) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 



  

 

Übersicht ETCS L2oS Maßnahmen bis 2031 – Stand: 02.07.2026                     32 / 46 

Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

v/n Renningen
VzG 4870

v/n Eutingen im Gäu
VzG 4860

v/n Stgt-Vaihingen
VzG 4860 

Gleis 2

Gleis 3

Gleis  

Gleis  

Gleis  

Gleis 7

Gleis 8

Gleis 2 3

Gleis 228

Gleis 22 

Gleis 21 

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss

3.5.3 Böblingen (TBO) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
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Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

v/n Renningen
VzG 4870 v/n Böblingen

VzG 4870

Gleis 1
Gleis  2

Gleis  1 Gleis  2

Gleis 1  

Gleis  1

Gleis 2
Gleis 3
Gleis  
Gleis  
Gleis  
Gleis 7
Gleis 8
Gleis  

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss

3.5.4 Sindelfingen (TSI) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar  
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Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

v/n Waiblingen
VzG 4710

v/n Aalen
VzG 4710

Gleis  0 

Gleis  03

Gleis  02

Gleis  01

Gleis   3

Gleis   2

Gleis   1

Gleis   7 Gleis  1  

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss

3.6  DKS 3 – Planbereich 2 (Waiblingen) 

3.6.1 Schorndorf (TSF) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar   
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Nach derzeitigem Planungsstand ist vorgesehen, alle Gleise der DB AG auf ETCS L2oS umzurüsten. 
Bis zur Ländergrenze DE/NL (Richtung Landgraaf) wird die Ausrüstung der Strecke mit ETCS L2oS 
geplant, um Lücken im länderübergreifenden ETCS-Ausbau zu schließen. 
Die abschließende Festlegung bleibt einer noch ausstehenden fachlichen Überprüfung und  
Abstimmung mit dem EIU vorbehalten, in die auch bestehende Anschlussgrenzen sowie  
betriebliche Szenarien einzubeziehen sind. 

v/n Rheydt
VzG 2550

v/n Kohlscheid
VzG 2550

v/n Landgraaf
VzG 2543 (ProRail)

v/n Alsdorf
VzG 2570 (EVS)

Gleis 1

Gleis 2

Gleis 3

Gleis  

Gleis  

Gleis 7

Gleis  

Gleis   

Gleis  a

Gleis   

Gleis   

Gleis   

Gleis 70

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss

3.7  Kohlscheid – Rheydt 

3.7.1 Herzogenrath (KHEZ) 

• Gleis 1, 2, 3, 4 & 44 mit ETCS befahrbar 
• Gleis 5, 7, 9, 9a, 45, 55, 66 & 70 nicht im Besitz der DB AG, getrennter Stellbereich, Ausrüstung mit EIU zu klären 
• v/n Kohlscheid & v/n Rheydt (VzG 2550) nur ETCS 
• v/n Landgraaf (VzG 2543) nur ETCS 
• v/n Alsdorf (VzG 2570) Gleisanschluss mit PZB  
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Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

v/n Rheydt
VzG 2550

v/n Kohlscheid 
VzG 2550

v/n Sandwerk 
Abzweig 098

Gleis 1

Gleis m

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss

3.7.2 Herzogenrath Nievelstein (KNIS) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
• v/n Kohlscheid & v/n Rheydt (VzG 2550) nur ETCS 
• v/n Sandwerk (Abzweig 098) Gleisanschluss aktuell nur mit PZB in Betrieb, Außerbetriebnahme in Prüfung 
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Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

v/n Rheydt
VzG 2550

v/n Kohlscheid
VzG 2550

v/n Hückelhoven
VzG 2541

Gleis 7301

Gleis 7302

Gleis 7303

Gleis 730 

Gleis 3a

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss

3.7.3 Baal Gbf (KBAG) 

• Gleis 7301, 7302, 7303 & 7304 nur mit ETCS befahrbar 
• v/n Kohlscheid & v/n Rheydt (VzG 2550) nur ETCS 
• v/n Hückelhoven (VzG 2541) Gleisanschluss aktuell außer Betrieb, Inbetriebnahme in Prüfung  
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v/n Leipzig 
VzG 6363

v/n Riesa 
VzG 6363

Leipzig-Engelsdorf Rbf

Gleis 2

Gleis 1

Legende

ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar

3.8  Leipzig Engelsdorf – Riesa (a) 

3.8.1 Leipzig-Engelsdorf (LE) 

a) Spurplanteil Leipzig-Engelsdorf Kurzverbindung (LE K) 

• ETCS L2mS Übergangsbereich  
• alle Gleise mit PZB befahrbar 
• Gleis 1 & 2 mit ETCS befahrbar 
• v/n Leipzig (VzG 6363) nur PZB 
• v/n Riesa (VzG 6363) ETCS und PZB bis zur nächsten Betriebsstelle Leipzig-Engelsdorf Ost 
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v/n Leipzig 
VzG 6363

v/n Riesa 
VzG 6363

Gleis 1

Gleis 2

Legende

ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 

b) Spurplanteil Leipzig-Engelsdorf Bstg (LE H) 

• ETCS L2mS Übergangsbereich  
• alle Gleise mit PZB und ETCS befahrbar 
• v/n Leipzig (VzG 6363) nur PZB 
• v/n Riesa (VzG 6363) ETCS und PZB bis zur nächsten Betriebsstelle Leipzig-Engelsdorf Ost 

 



  

 

Übersicht ETCS L2oS Maßnahmen bis 2031 – Stand: 02.07.2026                     40 / 46 

v/n Leipzig 
VzG 6363

v/n Riesa 
VzG 6363

v/n Borsdorf 
VzG 6365

Gleis 73

Gleis 71

Gleis 72

Leipzig-Engelsdorf Rbf

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar

3.8.2 Leipzig-Engelsdorf Ost (LEO) 

• alle Gleise mit PZB und ETCS befahrbar 
• v/n Leipzig (VzG 6363) PZB (und ETCS bis Betriebsstelle Leipzig-Engelsdorf) 
• v/n Riesa (VzG 6363) nur ETCS 
• v/n Borsdorf (VzG 6365) nur ETCS 
• v/n Leipzig-Engelsdorf Rbf nur PZB 
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Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

v/n Leipzig 
VzG 6363

v/n Riesa
VzG 6363

v/n Leipzig 
VzG 6365

v/n Coswig (S) 
VzG 6386

Gleis 207

Gleis 10 

Gleis 303

Gleis 301

Gleis  02

Gleis 10 

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar
Gleisanschluss

3.8.3 Borsdorf (Sachs) (LBOR) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
• v/n Leipzig & v/n Riesa (VzG 6363) nur ETCS 
• v/n Leipzig (VzG 6365) nur ETCS 
• v/n Coswig (S) (VzG 6386) nur PZB 
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Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

Gleis  07

Gleis  0 

Gleis  01

Gleis  02

Gleis  0 

Gleis 2 3

Gleis 2 1

Gleis 2 2

Gleis 2  
v/n Leipzig 
VzG 6363

v/n Riesa
VzG 6363

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss

3.8.4 Wurzen (LWZ) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
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Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

v/n Leipzig 
VzG 6363

v/n Riesa
VzG 6363

Gleis 30 

Gleis 30 

Gleis 302

Gleis 301

Gleis 303

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss

3.8.5 Dornreichenbach (LDH) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
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Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

Gleis  01

Gleis  32

Gleis  0 
v/n Leipzig 
VzG 6363

v/n Riesa
VzG 6363

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
Gleisanschluss

3.8.6 Dahlen (Sachs) (LDA) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
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Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

Für Übergang von NE- auf DB-Infrastruktur 
ist ETCS-Fahrzeugausrüstung erforderlich 

v/n Leipzig
VzG 6363

v/n Riesa
VzG 6363

Gleis  03

Gleis  01

Gleis  02

Gleis  0 

  angrenzender Bereich Schmalspurbahn 
(Nutzung durch Döllnitzbahn)

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar
Gleisanschluss

3.8.7 Oschatz (DOT) 

• alle Gleise nur mit ETCS befahrbar 
• v/n Leipzig (VzG 6363) nur ETCS 
• v/n Riesa (VzG 6363) nur PZB 
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v/n München 
VzG 5555 (S-Bahn)

v/n Wasserburg (Inn) 
VzG 5710

v/n München
VzG 5510

v/n Rosenheim
VzG 5510

Gleis  

Gleis  

Gleis  

Gleis 3

Gleis 11

Gleis 101

Gleis 201

Legende

ETCS L2oS  nur mit ETCS-Fahrzeug befahrbar 
ETCS L2mS  von Fahrzeugen mit ETCS- oder PZB-Ausrüstung befahrbar 
PZB  von Fahrzeugen mit PZB-Ausrüstung befahrbar

3.9  München – Rosenheim (Grafing – Rosenheim)  

3.9.1 Grafing (MGB) 

• ETCS L2oS Ausrüstung der Strecke 5510 erst hinter Bahnhof Grafing 
• weiterhin PZB-Ausrüstung im gesamten Bahnhof Grafing 
• v/n München (VzG 5555) ETCS und PZB 
• v/n München (VzG 5510) ETCS und PZB 
• v/n Rosenheim (VzG 5510) nur ETCS 
• v/n Wasserburg (Inn) (VzG 5710) nur PZB 


