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2026 2027

Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz AprAug

06.08Kundeninfo über
zentrales Vertriebsmanagement

Bis  13.11.
Anmeldung von neuen Konzepten durch Kunden 
für Regelwegbetrachtung

Annahme der konzeptionellen Studien durch 
die EVU

Bis 08.01.2027
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