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Digitale Baustelle Kl bereit

Workshop: Digitales Aufmafd und Abrechnung
Schwerpunkt Digitaler Zwilling/Leitungserfassung

Moderation: Dr. Veit Appelt, Dr. Al-Hakam Hamdan A+S
Consult GmbH

Berlin, 21.01.2026
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Bundesvereinigung
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Thema

Herausforderungen

Diskussion zu TOP 1

Ziel: Die digitale Baustelle
Diskussion zu TOP 2
Bestandsdaten und bestehende Erkundungssysteme
Diskussion zu TOP 3

Parametrische Modelle

Diskussion zu TOP 4

Ontologie - Unterstutzung durch Ki
Diskussion zu TOP 5
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Warum Schwerpunkt Leitungserfassung?

Hauptursachen fur Bauverzégerungen:
* Leitungen und Untergrund sind Hauptquellen fur Nachtragspotenziale

« "Unbekannte Unbekannte" - Unvorhergesehene Leitungen und Baugrundverhaltnisse fuhren zu gestortem
Bauablauf und damit unvermeidlichen Verzégerungen.

Beispiel Riedbahn: Kostenentwicklung und Risiken
« Schatzung 0,5-0,6 Mrd.€, tatsachlich 1,3-1,5 Mrd.€

« Grunde: erweiterter Leistungsumfang und
,unvorhergesehene Bauleistungen” sowie dadurch
gestdrter Bauablauf

« Hauptursachen: Unvorhergesehene Leitungen und
Baugrundverhaltnisse

» "-‘_! t v'-. - 7 oed 2L
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Quelle: Pressestelle DB InfraGO
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Problem unbekannter Leitungen und Baugrundverhaltnisse

Unvorhergesehene Hindernisse:

* Unterschiedliche Tiefen und Positionen von Leitungen im
Untergrund.

« Fehlende digitale Erfassung und Verzégerungen durch
Nachtrage.

7

Quelle: SPITZKE SE

v LU , \ X
Quelle: SPITZKE SE Quelle: SPITZKE SE
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Bundesvereinigung
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Aktuelle Herausforderungen der DB InfraGO

01 Aktuelle Herausforderungen der DB InfraGO

Nachtragsmanagement und Kabelschiaden benétigen zur DB InfraGO
Erstellung kurzfristiger MaBnahmenpldne eine gemeinsame
Arbeitsgruppe
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= Nachtragsmanagementprozess

Foto: Deutsche Bahn AG / K autenschliger

Quelle: Vortrag Hr. Bolte, AK Bahn am 10.11.2025
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Diskussion

Projekteinblicke - Wer kennt das Thema auf der Baustelle?
KI-Fahigkeit der Baustelle herstellen, Grundlagen herstellen - Was ist die Erwartungshaltung?
Einordnung in ,Digitales Aufmald und Abrechnung”, Praktischer Nutzen auf Baustelle

Anwendungsfall: Visualisierung des Leitungsbestands auf Baustelle (Live Visualisierung auf der Baustelle)
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Ziel der digitalen Baustelle: Eine integrierte PrOJektdatenbank

Zentralisierter Zugriff fur Projektinformationen:

- Ubergreifende Projektdatenbank fiir Auftraggeber, die Semantik von
Projektdefinitionen und Gleisnetz integriert.

* Integration von Leitungskatastern, Baugrundmodellen und Bodenradardaten ?

Verknupfung der Daten

» Kil-Services auf Basis von Ontologien fur automatisierte
Qualitatsprufungsroutinen

« Chatbots fur die Baustelle
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Mehrwert im BackOffice - Transparenz und Historie

Workfor

Transparenz wahrend der Bauablaufplanung

« Leitungen und Kontaktpersonen sind wahrend der Planung
transparenter verfugbar.

- Uberlagerung von Bodenradarinformationen mit BIM-
Modellen und GIS-Katastern fur eine prazisere Planung.

Langfristige Historie durch kontinuierliche Pflege

« KI-Systeme ermdglichen Abfragen zu wahrscheinlichen
Kontaktpersonen oder zu nicht kartierten Leitungen uber
Raumbezug, Zeitbezug und Kontaktbezug

Baugrund in frihen Leistungsphasen einbeziehen,
"mehr Tiefgang in Entwurfsplanung"
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Mehrwert auf der digitalen Baustelle - Abfragen in Echtzeit

Kl-gestutzte Abfragen auf Baustelle:
- Abfrage moglicher Kontaktpersonen und Netzbetreiber im Bauabschnitt.
- Erkennung von Leitungen im Bereich des ersten Widerlagers des Bauwerks.

« Ermittlung der Route einer Leitung XYZ auf der Baustelle,

Nutzung auf mobilen Geraten:
- Integration von GIS-Viewern und 3D-Viewern fur tagesaktuelle BIM-Modelle.

« Verknupfung mit Baumeldung und Bautagebuch zur Fortschreibung des
Leitungskatasters.
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Diskussion

Was gibt es schon?
Ruckmeldung von der Baustelle in das Modell
Wo klemmt es am meisten (Dig. Aufmald & Abrechnung)?

Digitales Aufmal} als AR-Anwendung auf die Baustelle

21.01.2026 | A+S Consult GmbH | Dr. Veit Appelt 10
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Ubersicht der Bestandsdaten - Involvierte Bereiche

« Metainformation zu Projekten
* Gleise und Strecken
« Leitungen (eigene und Fremdleitungen)

* Entwasserung

« Baugrund, Kampfmittel
« DB-eigene Gewerke: OLA, LST, KIB, Stationen
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Bestehende System

* AVANI (Gleise bekannt, Leitungskataster unvollstandig)

« Baugrunddatenbanken (aktuell nur Bundesland- und Projekt-
spezifisch)

« Leitungsauskunft Gber Leitungskataster (z.B.
https://www.leitungs-check-online.de, Bundeslander, Gemeinden)

« 2D-Plane (PDF, DXF) aller Gewerke, "historische" Bautagebucher

(D Leico

* Regionale 3D GIS-Systeme im Aufbau e
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E > Alle Vorgange
> Meine Vorgange

v Vorgange nach Status

o
E’ > [ unversendet
Gemeinde Lennestadt
Gemarkung Alfenhundem 05 1556 > [Jin Bearbeitung
Flur 20
2 S [ Nachreichung erforderlich

> [ Dokumente zum Download vorhanden
‘ > [J Abgeschlossen
> Vorgange nach Vorgangsart
> Meine Vorgange nach Vorgangsart

> nahende Leitungsanfragen ohne Aufgrabemeldung

> Vorgénge nach Baustatus

Gemeinde Lennestadt
Gemarkung Grevenbrick 05 1547
Flur 15

+ Vorgang anlegen

2% v | Q suche 1, Ergebnis exportieren

Thiel, Roland EU Wollankstrate
@ 550445 20042024 Thiel, Roland Bufeld Benzstralle
@ 57646 18042024 Thiel, Roland Baufeld EU Teltowkanal
@ 52583 16012024 Thiel, Roland Baufeld Prinzessinnenstralie
@ s1387 27m2en Thiel, Roland Spitzke SE Projekt VP3, Kst. 70110238 GroRbeerenstrafie Nord
@ 53429 24112023 Thiel, Roland Spitzke SE Projekt VP3 70110238 Attilastraie
@ si2483 21112023 Thiel, Roland Spitzke SE Projekt VP3 70110238 Buckower Chaussee
@ si2a08 2111202 Thiel, Roland Spitzke SE Projekt VP3 70110238 Groibeerenstraie
@ 504227 18102023 Thiel, Roland Spitzke SE Projekt VP3 70110238
@ 00730 20002023 Thiel, Roland Spitzke SE Projekt VP3 70110238
@ 458547 11.042023 Zylka, Fia ESTW S8 Nord 70181803
@ 458482 11.042023 Zylka, Pia ESTW S8 Nord 70181803
@ 453463 11.04.2023 Zylka, Fia ESTW S8 Nord 70181803
@ 452614 14032023 Zylka, Fia ESTW 58 Nord 70181803
@® 451822 13032023 Zylka, Pia ESTW S8 Nord 70181803
@ 45734 15022023 Zylka, Fia ESTW S8 Nord

Details: Vorgang Nr. 550445 Bezeichnung Bufeld BenzstraRe in Berlin, Tempelhof-Schoneberg, Marienfelde

Quelle: https://www.leitungs-check-online.de/
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Erkundungssysteme Uber Bodenradarverfahren

« Georadar

 Magnetometer

« Elektromagnetische Induktionsmethoden
« Akustische Detektion

« Digitales Abbild der Infrastruktur:
Ubergreifende Georadar-Befahrung der Streckennetze

SR

BRI

Georadar p

« Kategorie 1 (rote Darstellung) - Verdacht auf Blindganger

« Kategorie 2 (gelbe Darstellung) - Geringer Verdacht auf Blindganger

13

Quelle: Projektbericht VST Dortmund, Armaex Kampfmittelraumung GmbH
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« das Objekt muss grof3er als 50 cm sein
« die maximale Tiefe betragt 2,5 m
« das Objekt muss in mindestens 2 Profilen erkennbar sein

» das Objekt muss in etwa normal zur Gleisachse liegen

Bundesvereinigung
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Voraussetzungen zur Erkennung von Objekten in den Georadardaten

« das Material des Objekts muss ausreichenden Kontrast zum umliegenden Untergrund aufweisen

21.01.2026 | A+S Consult GmbH | Dr. Veit Appelt

Dotenbank DKP\WST _Dortmund_ Hbf KP\_korfin\user_bim.db
Name sichere Kabel / Leitungen
Korfin-Objekttyp ToglSceneNode
ID Datencbjekt [86B9IEGF2-5861-4C55-8F30-66DFD3D58734)
ID Fachobjekt {(40TEQ100-89EA-4021-A2F4-6TCHG183954F)
ID Fachobjekt (Basefd) 10VWAOYUF0BQBGPyPXWVLF
& Anwendungszuordnung

APP App korin
= Zustandigkesten

CMPS Zustandigkeiten  T=bel =

5 wehrscheniiche Ksbel / Letungen

Datenbonk DAKF\WST_Dortmund_Hbf_KP\_korfin\user_bim.db
Name wahrscheinliche Kabel / Leitungen
Korfin-Objekityp ToglSceneNode
ID Datenobjekt [1F637437-5CAB-4A60-BFB1-362A28A2697A)
ID Fachobjekt [206CTFC2-T725-40C2-BCT7-FEABEDDACS62)
ID Fachobjekt (Base64) DWR7S2TolOmhnt_qljsil ¥
= Anwendungszuordnung

APP App korfin
= Zustandigkeiten

CMPS Zustandigkeiten  Tabelw

a——
14



m:.mmm;. BAUYINDUSTRIE -InfraGO ::Z:Eﬂ::::% DIE BAHNINDUSTRIE.

Einbindung von Leitungskatastern in Modell e
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Punktwolken im Bestand

Reine Rohdaten aus der Multisensor Plattform (schwarz, keine Einfarbung)

Querschnitt

21.01.2026 | A+S Consult GmbH | Dr. Veit Appelt 16
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Hochgeschwindigkeits-Georadar

« Ermittlung von Schichtdicken (Vergleich SOLL
Regelwerte)

» Test Leitungsbestand

GROUNDCONTROL

Zugelassenes b2tpays k tnd Carsulting :mb=
verfahren
bel den OBB
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Quelle: Vortrag Hr. Lillie, ZIB-Forum am 24.05.2023
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PSS-Schichtdickenmessung
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Diskussion

Welche Ubergreifenden Bestandsinformationen existieren bereits?

Was ist in Bearbeitung?
Handlungsbedarfe fur ZIB-MalRnahmen - Steckbrief fur eine ZIB-MalBnahme (siehe MalRnahmensteckbrief)

Regelmaliges Monitoring & Statusberichte
MaRnahmeninhaberin: Dr. Appelt / Hr. Fisher

Bisherige - Anforderung SOG-Verfahren wurde durch DB Nichste Schritte — HLK Hamburg - Hannover mégliche Pilotierung Strecke:
Ergebnisse

InfraGO Mitwirkung gestoppt — Bauabschnitt ca. 30 km mit Bau ARGE (u.a. Wiebe,

SPITZKE) in Abstimmung
— 4. Pilotierung: Strecke 3742 von Friedberg nach Hanau
Hbf (Gleiserneuerung zw. Assenheim und Nidderau)

- Baubeginn 25.08.25, AN Bau SPITZKE SE
- BA 1: ca. 914 m Gleiserneuerung FlieBband-
verfahren mit Bettungsreinigung u. Gromaschinen-
technik, Erneuerung 505 St Briickenbalken
- BA 2: ca. 3.240 m Gleiserneuerung FlieRband-
verfahren mit Bettungsreinigung und GroR-
maschinentechnik, Neubau 712 m Schotterhaltung
- Verfahren hatte stabilisiert werden kdnnen
Gesamt- - Verfahren wurde durch DB InfraGO wegen Fokus
bewertung SOG am 21.08.25 gestoppt (keine Finanzierung)

- Generalsanierung ABS38
- Erstellung Bestands- und Planungsmodell

- Bauablauf und Logistikplanung mit Querbezug zur
dig. Bauabrechnung (z.B. POS. Weichenerneuerung)

— Schulungsangebot

— Prozessbegleitende Schulungsangebote zur
Unterstiitzung des Changemanagements

- 5. Pilotierung Strecke ABS 46.2 ,,Falkenhahn*:
- vsl. 1. Quartal 26 ist mit DB InfraGO abgestimmt
- Umbau von 3 Weichen, PSS, Tiefenentwasserung
- verschoben wegen fehlendem Baurecht

. - Weitere Pilotierung Strecke mit Einsatz SOG, mobApp
- 6 Pilotietungﬂ HLK's Gegensteuerung und durchfiihren damit Verfahren stabil laufen kann
~ Gesprache SPITZKE, Bahnbau Gruppe, Schweerbau Unterstiitzungs- - Klarung eines offenen Echtzeit Datenzugang zu SOG (in der

bedarfel Richtlinie vorgeschriebenes Verfahren)
Besonderheiten & - Digitale Freigabe einer kompletten digitalen Abrechnung
Risiken - BUW in AufmaR- und Abrechnungsprozess einbeziehen
cam——
18
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Parametrische Modelle flr die Digitale Baustelle

Baugrund,

Projektdefinition Kampfmittel

3D Modell Leitungskataster

21.01.2026 | A+S Consult GmbH | Dr. Veit Appelt
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Parametrische Projektdefinition (Meta-Ebene)

- Projektparameter (Name, Beschreibung, Phase, etc.)

- Planfeststellungsabschnitte

- Kontakt personen (,—P;)j;kt;_& S (_R Kontaktpersonen
. | Planfestellungsabschnitte @ --- . @ ) )
- Genehmigungen und Rechtsdokumente | i | : : i it
[ Eroj'et:elD e Funktion & Firma
e Projekt- K J :
- Ve rtra gS pa rtner e Planfestellungsabschnitte : =IRPEa e rRne
e Meilensteine, Zieltermine, 2 S
e ) Integrierte Zeitplan & Kommunikation
Ve rtrags unte rlage n (C D E) --® Projektdatenbank SESes ® | . Termine & Meilensteine
e o Aktivitdten & Hird
- Ressourcenmanagement Finanzen & Vertrage ——Z e TN~ el o
. e Vertrage & Bedingungen E “\
- Finanz- und Zahlungsdaten = Budgets & Zahlungen : R
e Kostenstellen & Fristen o’/ E ‘\@ i ® Risiken & Chancen ‘
- Qualitats- und Sicherheitsmanagement e = oty SRl ena W i it
g Standorte & %’:@ T ( «/ e ”\___E__ = e Chancen & Optimierungen

Genehmigungen =

Zeitplan & : = MaBnahmen & Analyse

Kommunikation

Standorte &
Genehmigungen
« Geodaten e Termine & Meilensteine

= Umweltvorgaben & Gésetze e Aktivitaten & Hiirden
J e Protokolle & Berichte

e Geodaten
e Griindstlicke |
e Planfeststellungsakte

. e Umweltvorgaben & Gesetze |

\

Schematisches Datenmodell auf Meta-Ebene eines Projektmodells
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Parametrisches Modell fur das Gleisnetz

» Alles hat Gleis-/Streckenbezug

« Grundlagenmodell Gleisnetz im Sinne der digitalen Baustelle
erforderlich

« DZSF: ,Bestandsanalyse zur Datengrundlage fur ein digitales
Schienennetz” (Datenmodell fur Gleisnetz, Interaktion)

« DZSF: ,Digitale Karte der Eisenbahninfrastruktur”
(Themenblocke und Handlungsempfehlungen)
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Parametrisches Modell flr Leitungskataster und Entwasserung

« Knoten/Kanten-Modelle

«  Wechselseitige Interaktion mit GIS-Leitungskatastern

Erstellung
Bearbeiter
Anderung
Objekttyp
8 Anwendungszuordnung
APP App
B Linienobjekt
LO Lagesystem
LO Positionen
LO Hohensystem
B MaB
MM Langenwert 1

06P44
Mischwasser
MHZD
26012022
MHZD
07.02.2022
TsfLOMediumLine

absolut
“Fachmodelle\EW Entwaesserung\Stact

absolut

5437798

MML
B Medium
M Mediumtyp
& Benutzerdefiniert
Funktion
Typ
Netzart
Netzabschnitt
Material
Betriebszustand
Einbaudatum
Objektnummer

2D

Abwasser

Gebietshauptkanal
Freispiegel
Mischwasser

4

Beton

in Betrieb
01.01.1894

86876

H

Rechtlicher Status
Erfassungsart

Offentliche Entwasserung

Vermessung

Eigentumer
Hohensystem
Haltungslange
Leitungslange
Haltungsgefalle in %
Nennweite
Profilart
Profilbreite
Prafilhohe
Sohihahe Anfang
Hohenart Anfang
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SEDD
DHHN2016

5436

5175

444

1000/1500
Eiquerschnitt
- © Modell VST Dortmund, A+S Consult
11663

Rohrsohle
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Parametrisches Modell flr Leitungskataster und Entwasserung

Schlauchférmige Darstellung des Leitungsbestands 3D-Objektkataloge (frei verfugbare)
in Lage und Hohe T -

Quelle: Projektarbeit: DVB Oskarstral3e in Dresden (A+S Consult & HTWD)

Quelle: Diplomarbeit (A+S Consult & HTWD)
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Parametrisches Modell fur Baugrund

Nutzung der Ergebnisse des AK 2.14 DGGT
1. Das Fachmodell Baugrund

2. Entwicklungsstufen und Attribuierung des
Fachmodells Baugrund

3. Anwendungsfalle des Fachmodells Baugrund

Rollenverteilung bei Erstellung, Fortschreibung und
Nutzung des Fachmodells Baugrund

5. Vergleichende Untersuchung von Software zur
Erstellung des Fachmodells Baugrund

Integration von Ergebnissen aus Bodenradarverfahren

21.01.2026 | A+S Consult GmbH | Dr. Veit Appelt

Bundesvereinigung

MMMMMMMMM . BAUMINDUSTRIE [DBJ InfraGO

Michael Molzahn, Jorg Bauer, Sascha Henke, Kiaus Tilger BERICHT

Das Fachmodell Baugrund
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Generiertes Baugrundschichtenmodell und generierte Langs- und
Querprofile entlang von Linien

Fachbbjekt
Baugrundschicht

I |

=3

,?l\/‘ |
||ﬁ = b Schnitt der

Baugrundschicht

projizierter
Aufschluss

© Herrenknecht Baugrund Mockup: Tunnel Los Angeles
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VBI
Beispiel einer uberlagerten Darstellung (Baugrund & Georadar)
- [m} X
KorFin D 4.7.0 [ VST_Dortmund_Hbf.rsm ] B _
= Kosten Flachen Schall Analy |
Datei L A g L Ansicht s B X = Feo 9 o HEm M
Q - & 3
+ s Umgebungsmodell RKS 50
— a» VST Dortmund GBAF
+ @ Bestand 26.08.2022
+ @ Entwurfsplanung GBAF
+ @ Ausfiihrungsplanung 26.08.2022
+ @ As-built TsfDrilling
+ @ Sonstiges Leistungsbereich SF_WORKSCOPE_SOILEXPLORATION
+ v Lageplanbilder ~ ID Datenobjekt {A9448911-1B73-4510-836C-EA143A6501AA}
+ @ Planung I ID Fachobjekt {8AA56CB8-CB87-4827-9716-861929DA9F6D}
— » Baugrund = Anwendungszuordnung
— = Fachmodell Baugrund APP App korfin
— o Aufschlisse — | Aufschluss.
s B57 eegq DR Durchmesser 1
e RKS1 eoQ DR Bereiche Tabelle
3 RKS10 eeq Eunkiobich
s RKS 11 ®oQ 2601323.813
2 RKS 12 0o g @@m‘ 5710338474
5 RKS13 LR s B 82.96242
s RKS 14 e q I
s RKS15 eeg
s RKS16 ®oQ RKS 50.10
5 RKs17 LR U, TL, UL, oP.
s RKs18 eeoQq GBAF
s RKs19 0W03; 26.08.2022
@ RKS2 eeoQ Bearbeiter GBAF
& RKs20 eegq Anderung 26.08.2022
s RKS21 eegq Ohiekttyn TanlCantentidant i
2 RKS22 esq Position “
= RKS22a L NeY Station 0+000
5 RKS23 LR S Koordinaten 2601053.73, 5710242.87
s RKS24 eeQ Hahe (links) (Abstand) 8247 m
5 RKS25 esq — Trassierungslinie
& RKS25a ®oQ Lange (total) 548.09 m
s RKS26 eeq Lanae 3D (total) 54809 m “
2 RKS27 eeq — Aufschluss “
s RKS28 eeoq Schreibschutz ~ []
5 RKS29 eeoq Importschutz [l
5 RKS29%a eoq Revidiert [
@ RKS3 ®oq Name RKS 50
& RKS30 eeQ Info
5 RKS31 eeoq Farbe O
e RKS32 eoQ Schicht Szene
@ RKS33 eeQ Schicht (QP) 0
s RKS34 eeq Hilfkonstruktion []
5 RKS35 eeoq Reflektor ]
e RKS36 eoQ Daten Baugrund -
@ RKS37 eeQ Position 2601323.813, 5710338.474, 82.96242
s RKS38 eeQ Richtung 0,0,-1
& RKS39 eoQ Radius 1
s RKS4 eoQ Einbezugsbereich 50
& RKS 40 eeoQ Aufschlussdatum  25.08.2022, 22:15
5 RKS41 eeoq Beschriften X v
= RKS 42 eao M
Ausschnitt (2601267.34, 5710376.4, 99.5 ) - (2601400.99, 5710288.68, 83.25) Meldung fertig. CoEEEE——
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Diskussion

Erstellung Bestandmodell Baugrund & Leitung
Uberlagerung mit der Planung

Auswirkungen auf Bauablauf: Was ist zu priorisieren?
Welche Zusatzerkundungen sind notwendig?
Ruckfuhrung der Baustellsituation in den DT

Welche Unterstltzung erwarten wir uns von der KI?

27

21.01.2026 | A+S Consult GmbH | Dr. Veit Appelt



Bundesvercinigung DAS DEUTSCHE . -
Jizzz () BAUMINDUSTRIE [DB) InfraGO  Si2ivicst 99 oreranmimousree

KI-Generierung nur nach Mustern bestehender
Trainingsdaten fuhrt oftmals zu fehlerhaften

Ergebnissen.

Fachwissen zu Bahn kann der Kl in Form von logisch
stimmigen Wissensgraphen zugefuhrt werden. Die KI
kann diese Wissensgraphen interpretieren und
Widerspriche werden gegen die Logik des
Wissensgraphen gepruft.

21.01.2026 | A+S Consult GmbH | Dr. Veit Appelt 28
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Uberfihrung der Parametrik in Wissensgraphen

In Graphen-Datenbanken werden identifizierbare Objekte als Knoten Node und Relationen wie Verknupfungen zu diesen Objekten als Kanten Edge
gespeichert. Knoten kbnnen identifizierbare Objekte oder Literale wie Strings, Zahlen sein. Manche Graphen-Datenbanken erlauben auch die eindeutige

Identifizierung von Kanten und dazugehorige Anreicherung mit Attributen.

: ist verbunden mit O besitzt Komponente >© besitzt Komponente :

Strafde Briicke Widerlager Wand

Graphen speichern Daten, Informationen und Wissen. Fur die Wissen mit Verstandnis

Informationsspeicherung hat sich das Resource Description Framework
etabliert RDF standardisiert nach W3C. Fur Wissensspeicherung wird die Web
Ontologie Language verwendet OWL standardisiert nach W3C.

O (O
Pradikat

Subjekt Objekt

Kontextuelle Informationen mit
Bedeutung

Strukturierte Daten mit
kontextuellem Bezug

Daten Diskrete Fakten, Beobachtungen
und Messungen

Ackoff 1989
29
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Beispiel RDF-Graph fur eine Weiche

Eigenschaften
= 33W06 Alignzﬁ?:_:?cﬁan
Datenbank
Name 33W06 firack secondDivergingTrack
Info ABW 54-190-1:9 CY—
Korfin-Objekttyp TsfRailSwitch
ID Datenobjekt {C165B2EE-4353-4562-BDA4-D6AFB967B320} ///
ID Fachobjekt {2E6A9C42-4373-4B4D-A5BE-2054BCTE36ED} dvergingTrack Tk
ID Fachobjekt (Base64) 0kQfn2GtDBJQM_85lyVZRj
= Anwendungszuordnung DoubleSwilch
APP App korfin
= Zustandigkeiten y
CMPS Zustandigkeiten Tabelle Subctass of .
= Georeferenz )
GRF Lagesystem (Rechtswert enthalt Zone) :
GRF Geoverschiebung
= Weiche ypespecification
Specificati
RS Weichentyp einfache Weiche pespestiaten
RS Weichenform IBW/ABW 190 typeSpecification -
S|
RS WA Stamm X 4531301.13638 =
RS WA Stamm Y 5856984.30603 inclinationstring
RS WE Stamm X 4531317.72427
RS WE Stamm Y 5856962.6995
RS WA Stamm Station 74+222.92 STV g
RS WE Stamm Station 74+195.78 , Subdiassof L &
RS WA Zweig X 4531301.13638 N DomainObject -
RS WA Zweig Y 5856984.30603 i J—
RS WE Zweig X 4531319.08756 P T
rail
RS WE Zweig Y 5356963.94512 ———
RS WA Zweig Station 74+222.92 [ sing |
RS WE Zweig Station 74+195.78 RalProle
RS Abstand Weichenschwelle 0,63 (Sem)
RS Stammgleis Frogovabiy
RS Fussinnlsic
02 S° i Informationen des Fachobjekts Kontextuelle Informationen im
oV~ i i i 1 g g . :
w10 Fachobjekt Weiche in KorFin® Weiche in KorFin® Wissensgraphen
G
30
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Ontologie

Einfache Weiche

TBox

ABox

21.01.2026 | A+S Consult GmbH | Dr. Veit Appelt

BAUGEWERBE

a:&«'fﬁﬂmﬁ BAUYMINDUSTRIE InfraGO DAS DEUTSCHE

Gleisverbindung

2

Gleisabschnitte

EW 49-190-1:9

624_Richtungsgleis

O

Bahnhofsgleis 3

hatZweiggleis
Weiche 99W1

% DIE BAHNINDUSTRIE. Y
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Diskussion

Beispielanfragen auf Baustelle und Modell
Wo kann die Kl auf der Baustelle unterstutzen?

Welches Fachwissen benotigt die KI?

21.01.2026 | A+S Consult GmbH | Dr. Veit Appelt

Bundesvereinigung
Mittgisténgiscner
Bauunternehmen e.V.

BAUY INDUSTRIE

DAS DEUTSCHE

InfraGO  saicewere:

% DIE BAHNINDUSTRIE. [N
VBB VEERAND DI RANNINDUSTEI 1N DEUTSCHLAND £ VBI
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Zusammenfassung und Nachste Schritte

« Ontologiebasierte Projekt-Plattform

Zublicalions
[Soval Networking.
JUECRe T —

« Parametrische Modelle fur Gleisnetz, Leitungskataster und
Baugrund

» GIS basierter OnlineViewer fur Leitungsbestand (2D)
« BIM basierter OnlineViewer fur tagesaktuelle Baustelle (3D)

* AR Georeferenzierung der BIM/GIS Daten zur direkten
Uberlagerung auf Baustelle mit Smartphone

* Analysen zu Aufnahme und automatisierter
Weiterverarbeitung der Bodenradarverfahren

« Visuelle Uberlagerung von Punktwolken aus
Bodenradarverfahren, Befliegungen/Befahrungen und BIM-
Modellen
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